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I. Dane identyfikacyjne 
"IT PARTNERS TELCO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 90, 
05-270 Marki wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000239000. 
 

 

Mariusz Czerniakow, Prezes Zarządu od 22 czerwca 2005 r.  
 

 
 

1. Realizacja projektu w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej 
umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zrealizowanie i utrzymanie 
zaplanowanych w projekcie efektów dotyczących zapewnienia powszechnego 
dostępu do szybkiego internetu. 

2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 29 i 29k ustawy 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
w celu zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do internetu. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce w dniu 
27 listopada 2023 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym 
okresie. 
 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

Marek Bieńkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/91/2023 
z 18 maja 2023 r. 

(akta kontroli str. 1) 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty i skrótowce oznaczają: 

• Beneficjent lub Spółka – "IT PARTNERS TELCO" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 90, 05-270 Marki wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000239000; 

• Biała plama NGA (ang. Next Generation Access) – to punkt adresowy, który nie 
znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie 
usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a w przypadku 
placówki oświatowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s; 

• CPPC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej CPPC); 

• FERC – Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027; 

• FTTD (ang. fiber to the desk) - struktura sieci, w której światłowód jest 
doprowadzony do każdego gniazdka sieci wewnątrz budynku (do każdego biurka), 
oferuje największe możliwości usługowe podobnie jak struktura sieci FTTH; 
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• FTTH (ang. fiber to the home) - struktura sieci, w której światłowód jest zakończony 
na ścianie domu jednorodzinnego lub w mieszkaniu abonenta, oferuje największe 
możliwości usługowe podobnie jak struktura sieci FTTD; 

• Łącze radiowe LTE - standardy LTE i LTE Advanced pozwalają na transmisję 
z przepływnościami do 300 Mb/s. Pracują w paśmie chronionym, są zatem 
znacznie bardziej odporne na zakłócenia niż Wi-Fi. Faktycznie uzyskane 
przepływności silnie zależą od wielu czynników, takich jak: odległości, 
ukształtowanie terenu, pogoda, dostępny zasób częstotliwości, zakłóceń 
elektromagnetycznych, zapewnienie/brak widoczności optycznej. Ponadto 
odbiorcy w jednym sektorze antenowym współdzielą pasmo, przy większej liczbie 
korzystających z transmisji uzyskiwana przepływność będzie mniejsza. Sieci LTE 
będą funkcjonować jeszcze długo równolegle z wdrażaną siecią 5G; 

• MC – Ministerstwo Cyfryzacji; 

• Megaustawa – ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733, ze zm.); 

• POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

• Przedsiębiorca telekomunikacyjny – przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony 
do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, 
który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci 
telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony 
do: a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest "dostawcą usług", 
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług 
towarzyszących, zwany jest "operatorem"; 

• Sieci NGA – zgodnie z definicją określoną w §2 pkt 11 rozporządzenia w sprawie 
udzielania pomocy należy przez to rozumieć sieci dostępu nowej generacji 
zgodnie z art. 2 pkt 138 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, umożliwiające 
świadczenie usług dostępu do internetu o gwarantowanej przepustowości co 
najmniej: 100 Mb/s - do użytkownika końcowego będącego podmiotem 
wchodzącym w skład systemu oświaty i 30 Mb/s - do innych użytkowników 
końcowych;  

• System PIT – Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji – system 
teleinformatyczny prowadzony przez Prezesa UKE, wprowadzony ustawą z dnia 
9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw1. Jego podstawowym 
zadaniem w okresie 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. było dostarczenie 
potencjalnym inwestorom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym informacji 
pomocnych w planowaniu inwestycji. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. jest 
systemem, w ramach którego podmioty zobowiązane, o których mowa  
w art. 29 ust. 2 megaustawy, przesyłają dane o infrastrukturze i usługach 
telekomunikacyjnych;  

• System SIIS – System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej – system 
teleinformatyczny prowadzony przez Prezesa UKE, służący do gromadzenia, 
przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze 
telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach 
umożliwiających kolokację, wprowadzony rozporządzeniem w sprawie 
inwentaryzacji. Od dnia 1 stycznia 2023 r. zastąpiony przez system PIT; 

 
1  Dz. U. poz. 903. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4diltqmfyc4mrygi3dqnzwge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbuha4di
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• System SIDUSIS – System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego 
Internetu – system teleinformatyczny prowadzony przez ministra do spraw 
informatyzacji wprowadzony ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych2; jest publiczną bazą 
danych, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, 
zawierającą m.in. informacje o punktach adresowych, w których jest możliwe 
świadczenie usług transmisji danych zapewniających stacjonarny 
szerokopasmowy dostęp do Internetu; 

• UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 

• Ustawa o NIK – ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 623); 

• Projekt – projekt nr POPC.01.01.00-14-0006/17 pn. Zapewnienie dostępu do sieci 
NGA na obszarze podregionu ciechanowskiego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

 
2  Dz. U. poz. 2164.  
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
IT Partners Telco sp. z o.o. zrealizowała zaplanowane we wniosku o dofinansowanie 
wszystkie trzy wskaźniki produktu4 oraz cztery podstawowe wskaźniki rezultatu5 
w ramach Projektu obejmującego budowę infrastruktury telekomunikacyjnej 
umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu dla szkół i gospodarstw domowych. 
W ocenie NIK dotychczasowe podstawowe wskaźniki produktu i rezultatu określone 
w umowie o dofinansowaniu zostały zrealizowane, ale ze znacznym opóźnieniem 
w stosunku do terminów wskazanych przez Spółkę we wniosku o dofinansowanie 
Projektu. Ponadto Spółka zrealizowała określony w art. 29 ust. 2 i 2a oraz w art. 29k 
ust. 1 megaustawy obowiązek sprawozdawczy dotyczący infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 
 
 

Umowa6 na realizację objętego kontrolą Projektu w zakresie budowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej, umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu, na który CPPC 
przyznało Spółce dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Powszechny 
dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, została zmieniona dziesięcioma aneksami.7 W związku z opóźnieniem 
w zapewnieniu dla szkół dostępu do szerokopasmowego internetu wynoszącym 
ponad 10 miesięcy, CPPC dodatkowo zobowiązało Spółkę aneksem nr 68 do umowy 
o dofinansowanie do objęcia zasięgiem sieci 1 979 dodatkowych gospodarstw 
domowych. Zobowiązanie to zostało przez Spółkę zrealizowane w wyznaczonym 
terminie. Ponadto z powodu opóźnień w realizacji całego Projektu, CPPC nałożyło9 
na Spółkę zobowiązanie objęcia zasięgiem sieci dodatkowych 2 698 gospodarstw 
domowych w terminie do 23 marca 2024 r. Data zakończenia realizacji przez Spółkę 
Projektu była za zgodą CPPC sześciokrotnie zmieniana, z pierwotnego terminu 
31 grudnia 2019 r. (określonego we wniosku o dofinansowanie), na dzień 23 marca 
2023 r., w którym złożyła do CPPC wniosek o płatność końcową wykazując osiągniecie 
zaplanowanych wartości podstawowych wskaźników. Wybudowana sieć była zgodna 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej. Przeprowadzona przez 
UKE na wniosek CPPC kontrola potwierdziła realizację przez Spółkę podstawowego 
zadania określonego we wniosku. Osiągnięte przez Beneficjenta cele i rezultaty 
Projektu zostaną ostatecznie potwierdzone przez CPPC dopiero po zweryfikowaniu 
i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.10 Wybudowana infrastruktura 
telekomunikacyjna była użytkowana, a jej wykorzystanie wykazywało tendencję 
wzrostową. Poziom jej wykorzystania wzrósł z 59 gospodarstw w 2021 r. 

 
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4  Budowa sieci szerokopasmowej o długości 270,87 km, utworzenie 72 węzłów dostępowych, budowa 30 węzłów szkieletowych 

lub dystrybucyjnych. 
5  1) Liczba gospodarstw domowych objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 

wartość docelowa 744 została osiągnięta; 2) liczba jednostek publicznych podłączonych do sieci szerokopasmowej 
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, wartość docelowa 233 została osiągnięta; 3) liczba gospodarstw domowych objętych 
szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s – wartość podstawowa 17 985 została 
osiągnięta, natomiast wartość docelowa, zgodnie z zawartym aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie, zwiększona do 
20 748 gospodarstw ma zostać osiągnięta do dnia 23.03.2024 r.; 4) liczba gospodarstw domowych objętych 
szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s – wartość podstawowa 
17 241 została osiągnięta, natomiast, zgodnie z zawartymi aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie, wartość docelowa 
zwiększona do 20 004 gospodarstw ma zostać osiągnięta do dnia 23.03.2024 r.  

6  Umowa nr POPC. 01.01.00-14.0006/17-00.z dnia 18 września 2017 r. zawarta ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez 

CPPC a IT Partners Telco spółka z o.o. Dalej: Umowa o dofinansowanie. 
7  Aneks nr 1 z 31 maja .2019 r, aneks nr 2 z 10 października 2019 r., aneks nr 3 z 19 grudnia 2019 r., aneks nr 4 z 23 marca 

2020 r., aneks nr 5 z 10 grudnia 2020 r., aneks nr 6 z 25 czerwca 2021 r. aneks nr 7 z 25 sierpnia 2022 r., aneks nr 8 – 
z 14 września 2022 r., aneks nr 9 z 22 grudnia 2022 r., aneks nr 10 z 8 lutego 2023 r. 

8  Aneks nr 6 z dnia 25 czerwca 2021 r. 
9  Zobacz przypis nr 8. 
10  Do zakończenia kontroli NIK wniosek ten nie został zweryfikowany i zatwierdzony. 
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do 278 gospodarstw w 2023 r. (do 30 września). Udostępniona przez Spółkę 
infrastruktura była sprawna, a występujące w okresie objętym kontrolą awarie były 
eliminowane na bieżąco. Spółka zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie Projektu podejmowała także działania informacyjno-promocyjne 
w związku z udostępnieniem infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej dostęp 
do szybkiego internetu. Objęte kontrolą wydatki w związku z realizacją Projektu 
zostały poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie i spełniały warunki 
kwalifikowalności. Ponadto Spółka realizowała obowiązki określone 
w art. 29 ust. 2 i 2a oraz 29k ust. 1 megaustawy w celu zapewnienia powszechnego 
stacjonarnego dostępu do internetu. Przekazywała Prezesowi UKE i terminowo 
aktualizowała informacje za pomocą systemu SIIS, a także terminowo przekazywała 
Ministrowi Cyfryzacji informacje za pomocą systemu SIDUSIS. Kontrola wykazała 
opóźnienia w przekazywaniu Prezesowi UKE informacji do systemu PIT. 
W przypadku okresu sprawozdawczego od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. było 
to niezależne od działań Spółki11, a nowelizacja przepisów prawa12 zwalniała Prezesa 
UKE od obowiązku wszczynania postępowań administracyjnych w przedmiocie 
nałożenia kary za opóźnienie. Stwierdzona nieprawidłowość polegająca 
na dwukrotnym13 nieprzekazaniu Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS 
oświadczenia o aktualności dotychczas przekazanych informacji w terminach 
określonych w art. 29k ust. 1 megaustawy do 10 czerwca 2023 r. i do 10 lipca 2023 r. 
wynikała z niedopełnienia obowiązków przez pracownika odpowiedzialnego za tę 
czynność i nie miała zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe14 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja Projektu w zakresie budowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej umożliwiającej dostęp do szybkiego 
internetu w ramach POPC oraz zrealizowanie i utrzymanie 
zaplanowanych w Projekcie efektów dotyczących 
zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego 
internetu. 

W 2017 r. CPPC zawarło w ramach I osi priorytetowej POPC15 umowę 
o dofinansowanie Projektu objętego kontrolą umowę z IT Partners Telco sp. z o.o.  

Celem Projektu było zmniejszenie dysproporcji w możliwości dostępu ze strony 
mieszkańców i jednostek publicznych do szerokopasmowego internetu o standardzie 
NGA poprzez budowę sieci dostępowej w technologii LTE (łącze radiowe) i FTTH 
(łącze światłowodowe) wraz z przyłączami do użytkowników końcowych. Realizacja 
ww. celu przyczynić miała się do realizacji celu szczegółowego POPC, 
sformułowanego w ramach Osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Ponadto realizacja 
Projektu przyczyniać się miała do osiągnięcia celów jakościowych takich jak: 

 
11  W związku z problemami w funkcjonowaniu systemu. 
12  Art. 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 511).  
13  Z dziewięciu oświadczeń, które Spółka miała obowiązek w tym okresie przekazać MC. 
14  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
15  Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic 

w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. 
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przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarach objętych Projektami; 
wyrównanie szans społeczeństwa zamieszkującego obszar Projektu oraz poprawę 
jakości życia; rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez zapewnienie dostępu 
do internetu szerokopasmowego na terenie o dotychczas ograniczonym dostępie do 
tego rodzaju usług pozbawionych takiej infrastruktury (tzw. „białych plam”) z obszaru 
obejmującego pięć powiatów województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, 
mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego przy zastosowaniu technologii 
radiowego dostępu do internetu oraz światłowodowego dla obszarów o dużej gęstości 
lokali oraz placówek publicznych. Termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu 
został ustalony we wniosku o dofinansowanie na 31 grudnia 2019 r. Zgodnie 
z założeniami konkursu Spółka deklarowała wybudowanie sieci dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o standardzie NGA na obszarze konkursowym. 
Zgodnie z Umową o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu 
rozpoczął się w dniu 2 października 2017 r., natomiast rzeczowa jego realizacja16 
rozpoczęła się w dniu 27 marca 2018 r. 

(akta kontroli str. 2-35, 46-51, 179-252, 933-1007, płyta cd pliki 354-455; 877-885) 

Projekt zakładał realizację pięciu zadań dotyczących budowy sieci: światłowodowej 
do placówek oświatowych i gospodarstw domowych, punktów styku, sieci radiowej do 
placówek oświatowych i do punktów adresowych. Całkowita wartość Projektu 
wynosiła 25 040 642,68 zł, w tym wysokość przyznanego dofinansowania z POPC 
15 962 493,60 zł.  

(akta kontroli str. 46-51, 933-1007, płyta cd pliki 1289-1828) 

Dla Projektu ustalono trzy wskaźniki produktu17: 

1) długość sieci szerokopasmowej – wartość docelowa: 270,87 kilometrów, 

2) liczba utworzonych węzłów dostępowych – wartość docelowa: 72 sztuki, 

3) liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych – wartość docelowa: 

30 sztuk. 

( akta kontroli str. 46-51, 99-110,179-252) 

W złożonym wniosku o płatność końcową, który do dnia zakończenia kontroli NIK nie 
został przez CPPC rozliczony, Beneficjent wykazał w dniu 23 marca 
2023 r. osiągnięcie wszystkich zakładanych wskaźników produktu na poziomie 100%.   
Wartości osiągniętych wskaźników produktu były raportowane do CPPC na bieżąco 

w poszczególnych wnioskach o płatność za wcześniejsze okresy sprawozdawcze.  

( akta kontroli str. 99-110, 111-122 , płyta cd pliki 476-489) 

Dla Projektu ustalono również cztery następujące wskaźniki rezultatu:  

1) gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci  

o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – wartość docelowa 744 gospodarstwa 

domowe. W ramach realizacji Projektu przekroczono wartość docelową 

o 17 osiągając wartość 761 gospodarstw (102,28%)18; 

2) jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co 

najmniej 100 Mb/s – wartość docelowa 233 szkoły. W ramach realizacji Projektu 

wartość docelowa została osiągnięta. Ostatecznie wszystkie 233 placówki oświatowe 

zostały podłączone do sieci szerokopasmowej 29 lutego 2020 r., tj. z 10-miesięcznym 

opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w umowie o dofinansowanie. 

W ramach Projektu nie realizowano zadań związanych z zapewnieniem dostępu do 

 
16  Data zawarcia pierwszej umowy na realizację prac w ramach Projektu. 
17  Aneks nr 10 POPC.01.01.00-14-0006/17-10.   
18  Bez zwiększenia kwoty dofinansowania Projektu. 
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szerokopasmowego Internetu dla gminnych ośrodków kultury i siedzib ochotniczych 

straży pożarnych.  

3) gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci 

o przepustowości co najmniej 30 Mb/s – wartość podstawowa 17 985 gospodarstw 

została osiągnięta. Natomiast wartość docelowa, zgodnie z zawartym aneksem 

nr 6 do umowy o dofinansowanie zwiększona do 20 748 gospodarstw, ma zostać 

osiągnięta do 23 marca 2024 r. Na wartość tę składają się: zobowiązania podstawowe 

wynikające z pierwotnie podpisanej ww. umowy w wysokości 17 985 gospodarstw, 

zobowiązanie podstawowe wynikające z zamiany części placówek oświatowych na 

65 dodatkowych gospodarstw domowych oraz dodatkowe zobowiązanie wynikające 

z opóźnień w realizacji Projektu i w konsekwencji objęciem zasięgiem sieci 

dodatkowych 2 698 gospodarstw domowych; 

4) gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci 

o przepustowości co najmniej 30 Mb/s i mniejszej od 100 Mb/s – wartość podstawowa 

17 241 gospodarstw została osiągnięta. Natomiast wartość docelowa, zgodnie 

z zawartym aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie zwiększona do 

20 004 gospodarstw ma zostać osiągnięta do 23 marca 2024 r. Na wartość tę składają 

się: zobowiązania podstawowe wynikające z pierwotnie podpisanej ww. umowy 

w wysokości 17 241 gospodarstw domowych, zobowiązanie podstawowe wynikające 

z zamiany części placówek oświatowych zlikwidowanych przez lokalne samorządy na 

65 dodatkowych gospodarstw domowych oraz dodatkowe zobowiązanie wynikające 

z opóźnień w realizacji Projektu – 2 698 gospodarstw domowych. 

W związku z opóźnieniem w zapewnieniu dla szkół dostępu do szerokopasmowego 

internetu, aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 25 czerwca 

2021 r. zobowiązano Spółkę do objęcia zasięgiem sieci dodatkowo 

1 979 gospodarstw domowych.19 Wykonanie tego zobowiązania beneficjent 

raportował w systemie SIMBA20 w okresie realizacji Projektu21. 

( akta kontroli str. 46-51, 99-110, 111-122. płyta cd pliki 309-313) 

Sieć dostępowa wybudowana w technologii światłowodowej została udostępniona 

przez Spółkę użytkownikom końcowym w marcu 2021 r., a sieć wybudowana 

w technologii radiowej została udostępniona użytkownikom końcowym z końcem 

2022 r. 

( akta kontroli str. 46-52, płyta cd pliki 491-541) 

Według wyjaśnień Dyrektor Biura Projektów Sektora Telekomunikacji 

i Cyberbezpieczeństwa w CPPC (dalej Dyrektor CPPC), dodatkowe zobowiązania 

wynikające z opóźnień w realizacji Projektu były zgodne z „Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata  

2014-2020”. Beneficjent ma zrealizować to zobowiązanie maksymalnie  

do 12 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu. 

( akta kontroli str. 99-110, płyta cd pliki 200-255) 

Spółka została zobowiązana w umowie o dofinansowanie do zachowania trwałości 
rezultatów całego Projektu przez okres minimum trzy lata liczone od końca realizacji 

 
19  Wartość ta została wyliczona dla opóźnienia wynoszącego 11 rozpoczętych miesięcy, będących różnicą pomiędzy wynikającą 

z Umowy datą 17.05.2019 r. zapewnienia łączy dostępowych a faktyczną datą realizacji, przypadającą na dzień 
29.02.2020 r., co przełożyło się na 11% dodatkowego zobowiązania, które w tym wypadku wyniosło 1 979 gospodarstw 
domowych do objęcia zasięgiem. 

20  System informatyczny ds. badania, monitorowania i analiz na potrzeby POPC. 
21  Pismo CPPC-D02B03.63.2.6.159.2022/IC z dnia 3.02.2023 r. 



 

9 

Projektu. Z uwagi na niezatwierdzenie dotychczas wniosku o płatność końcową, 
termin ten uległ przesunięciu i będzie liczony od dnia akceptacji wniosku końcowego. 

(akta kontroli str. 179-252) 

Nałożenie przez CPPC na Spółkę dodatkowych zobowiązań dotyczących 
zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu dodatkowej grupie 
gospodarstw domowych wynikało z przekroczenia terminów określonych we wniosku 
o dofinansowanie Projektu, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie 
zmienionej aneksami oraz w aktualizowanych harmonogramach rzeczowo-
finansowych. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Spółki IT Partners Telco 
sp. z o.o. p. Mariusz Czerniakow (dalej Prezes Spółki), Podstawą nałożenia przez 
CPPC tych zobowiązań (zadań dodatkowych) było przekroczenie terminów 
określonych przez nas we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Terminy 
te zostały również wpisane do pierwotnych wersji umowy oraz harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, które to dokumenty podlegały aktualizacji w tym zakresie 
w trakcie realizacji Projektu. 

 ( akta kontroli str. 94-95, 99-110) 

W umowie sześciokrotnie zmieniono termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu 
i kwalifikowalności wydatków oraz datę zakończenia finansowej realizacji projektu 
(z dnia 31 grudnia 2019 r. ostatecznie na dzień 23 marca 2023 r.). Beneficjent 
zobowiązał się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie w terminach określonych w kolejnych aneksach: 

- nr 322 z 19 grudnia 2019 r. w okresie od 27 marca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.,  
- nr 523 z 10 grudnia2020 r. w okresie od 27 marca 2018 r. do 24 czerwca 2021 r.,  
- nr 624 z 25 czerwca 2021 r. w okresie od 27 marca 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.,  
- nr 725 z 25 sierpnia 2022 r. w okresie od 27 marca 2018 r. do 23 września 2022 r.,  
- nr 826 z 14 września 2022 r. w okresie od 27 marca 2018 r. do 23 grudnia 2022 r.,  
- nr 927 z 22 grudnia 2022 r. w okresie od 27 marca 2018 r. do 23 marca 2023 r.  

( akta kontroli str. 253-730) 

Prezes Spółki wśród głównych przyczyn wydłużenia terminu zakończenia realizacji 
Projektu wymienił:  
- problemy z terminowym uzyskaniem umów na wykorzystanie infrastruktury 

Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Internet dla Mazowsza na cele Projektu, 

- konieczność zmiany częstotliwości radiowej sieci dostępowej w wyniku decyzji 
UKE,  

- sytuację epidemiczną wywołaną wirusem COVID-19,  

- opóźnienia w uzyskiwaniu zgód na realizację prac budowlanych w ramach 
Projektu. 

( akta kontroli str. 36-38, 94-96) 

Czynnikami wpływającymi na opóźnienia w realizacji podłączenia jednostek 
oświatowych według wyjaśnień Dyrektor CPPC były m.in., proces wyłonienia 
wykonawcy Projektu, tj. wpływ jedynie jednej oferty, która nie spełniała wymogów 
określonych w postępowaniu, co spowodowało jego unieważnienie (ponowne 
zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności 26 stycznia 
2018 r.)28 oraz brak możliwości wykonywania działalności przez generalnego 
wykonawcę spowodowane trudnościami we współpracy z kooperantami.  

 
22  Aneks nr 03/ POPC.01.01.00-14-0006/17-03.   
23  Aneks nr 05/ POPC.01.01.00-14-0006/17-05.   
24  Aneks nr 06/ POPC.01.01.00-14-0006/17-06. 
25  Aneks nr 07/ POPC.01.01.00-14-0006/17-07.   
26  Aneks nr 08/ POPC.01.01.00-14-0006/17-08. 
27  Aneks nr 09/ POPC.01.01.00-14-0006/17-09. 
28  Umowa z Wykonawcą została podpisana 27 marca 2018 r. 
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Po przeanalizowaniu złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień dotyczących przyczyn 
opóźnień, CPPC każdorazowo wyrażało zgodę na prolongatę terminu zakończenia 
realizacji Projektu. Jak wyjaśniła Dyrektor CPPC, Spółka informowała CPPC 
o przyczynach zaistniałych opóźnień w realizacji Projektu. Przed wydaniem zgody na 
wydłużenie terminu realizacji Projektu CPPC każdorazowo weryfikowała 
przekazywane przez beneficjenta wyjaśnienia i przekazywała do oceny eksperta 
zewnętrznego (UKE). Dyrektor CPPC wyróżniła trzy główne czynniki wpływające na 
opóźnienia w realizacji całego Projektu niezawinione przez beneficjenta: 
- brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

zrealizowanej ze środków publicznych w terminie gwarantującym zachowanie 
dotychczasowych kamieni milowych. Spółka podjęła uzgodnienia z operatorem 
sieci Internet dla Mazowsza (KBTO sp. z o.o.) dotyczące warunków 
udostępnienia sieci. Operator nie przedstawił wiążącej oferty w związku z brakiem 
zatwierdzenia warunków cenowych OSE. Koniecznym było również uzyskanie 
zgody na nowe warunki cenowe Województwa Mazowieckiego jako właściciela 
sieci; 

- wydłużenie Projektu o dodatkowe 90 dni na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-1929; 

- wydłużenie Projektu o dodatkowe 6 miesięcy na podstawie ustaleń opisanych 
w protokole z pracy Panelu Ekspertów UKE w związku z ograniczeniami 
oraz skutkami kolejnych fal COVID-19, bez naliczania kary. 

( akta kontroli str. 99-110, , płyta cd pliki 543-816 ) 

Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Zmiany były wprowadzane przy każdym wniosku 
o płatność rozliczającym finansowo Projekt, gdyż konieczne było dostosowywanie 
zaplanowanych w harmonogramie kwot rozliczenia Projektu za dany kwartał do 
rzeczywiście poniesionych wydatków w tymże kwartale. Zmiany w zakresie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego były zmianami jedynie porządkującymi i nie 
wpływały na osiągnięcie zakładanych celów realizacji Projektu. 

( akta kontroli str. 37 ) 

Podane zarówno przez Dyrektor CPPC, jak i przez Prezesa Spółki przyczyny 
zaistniałych opóźnień w realizacji Projektu, w ocenie NIK miały wpływ na wydłużenie 
terminu jego realizacji.  
Data zakończenia okresu trwałości Projektu nie została jeszcze ostatecznie ustalona. 
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz art. 71 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.30, 
okres trwałości dla Projektu wynosi trzy lata poczynając od daty płatności końcowej, 
która jeszcze nie nastąpiła. Uwagi CPPC do wniosku końcowego o płatność zostały 
wysłane do Spółki w następujących terminach: 4.04.2023 r., 
12.04.2023 r., 11.05.2023 r., 26.05.2023 r. oraz 2.10.2023 r. W wyniku przekazanych 
uwag Spółka została zobowiązana do przekazania dodatkowych wyjaśnień i/lub 
dokumentów Spółka przekazała wymagane wyjaśnienia i/lub dokumenty 7.04.2023 r., 
21.04.2023 r., 18.05.2023 r., 2.06.2023 r. oraz 6.10.2023 r. Do zakończenia kontroli 
trwała procedura uzgodnień. 

( akta kontroli str. 39-42,179- 252) 

 
29  Dz. U. z 2022 r. poz. 1758. 
30  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. s. 320, ze zm.). 
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Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Pomimo złożenia do CPPC w dniu 23 marca 2023 roku 
wniosku o płatność końcową dla Projektu do tej pory nie został on zatwierdzony, 
a płatność końcowa nie została przekazana. Wobec powyższego okres trwałości dla 
Projektu nie ma wyznaczonej daty zakończenia. 

( akta kontroli str. 39-42, 99-110 , 179- 252) 

Wybudowana w ramach Projektu infrastruktura telekomunikacyjna została 
udostępniona. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Łącza dostępowe do placówek 
oświatowych były stopniowo, w miarę postępów przy ich budowie i oddawaniu do 
użytkowania, udostępniane w ramach umowy zawartej z NASK S.A. na cele związane 
z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 

( akta kontroli str. 46-51, 111-122) 

UKE na wniosek CPPC przeprowadził pięć kontroli Projektu w miejscu jego realizacji. 
Kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym, a wszystkie zalecenia pokontrolne 
zostały wdrożone w terminach wskazanych w dokumentach pokontrolnych31. 

( akta kontroli str. 99- 110, płyta cd pliki315-320) 

Spółka oferuje dostęp do wybudowanej w ramach Projektu sieci innym podmiotom 
gospodarczym (operatorom i dostawcom detalicznych usług internetowych), którzy  
świadczą usługi dostępu do internetu na rzecz klientów detalicznych. 

( akta kontroli str. 46-52, płyta cd pliki 491-541) 

NIK ocenia pozytywnie udostępnienie przez Spółkę sieci dostępowych operatorom 
korzystającym z nich w celu świadczenia usług użytkownikom, zwracając jednak 
uwagę, że nastąpiło to z wielomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do terminów 
określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

Poziom wykorzystania udostępnionej infrastruktury wybudowanej w ramach Projektu 
był objęty przez Spółkę bieżącym monitoringiem w zakresie liczby świadczonych 
usług detalicznych na tej sieci oraz ich parametrów. Odbywało się to w ramach 
świadczonych usług hurtowych. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Wyniki monitoringu 
wykorzystywane są dla celów związanych z rozliczaniem usług hurtowych. Obecnie 
na wybudowanej sieci usługi detaliczne świadczy jeden operator korzystający, będący 
podmiotem powiązanym z Beneficjentem.  

( akta kontroli str. 46-52) 

Długość i lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej Projektu zaplanowano 
w oparciu o koncepcję jego realizacji przygotowaną na etapie sporządzania wniosku 
o przyznanie dofinansowania. Koncepcja ta była również załącznikiem do złożonego 
do CPPC wniosku o przyznanie dofinansowania. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, 
Rzeczywista długość i lokalizacja wybudowanej sieci wynika z prac projektowych 
i budowlanych prowadzonych w trakcie realizacji Projektu, w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” przez generalnego wykonawcę i jego podwykonawców.  

( akta kontroli str. 46-52, płyta cd pliki 1289-1828) 

Spółka dostarczała tylko usługi hurtowe, natomiast zgłoszenia serwisowe od klientów 
realizowane były przez spółkę NET45, która była operatorem wybudowanej w ramach 
Projektu sieci. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Udostępniona przez spółkę infrastruktura 
telekomunikacyjna umożliwiająca dostęp do internetu w okresie objętym kontrolą 
w naszej ocenie działa bardzo sprawnie, a awaryjność była niska. Awarie nie 
występowały dłużej niż 24h, z reguły występowały maksymalnie kilkugodzinne 
przerwy przy większych uszkodzeniach.  

( akta kontroli str. 46-52, płyta cd pliki 816-1288) 

 
31  Kontrole UKE przeprowadzono w dniach: 02-06.09.2019 r., 16.-20.11.2020 r., 19.01-02.02.2022 r., 18-25.10.2022 r.,  

19-22.06.2023 r. 
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Spółka prowadziła rejestr zdarzeń odnotowanych na aktywnych elementach sieci. 
System monitorowania pracy elementów aktywnych sieci rejestrował ustalone 
parametry pracy sieci.  

( akta kontroli str. 46-52) 
Na próbie wybranych losowo dziewięciu zgłoszeń problemów technicznych 
otrzymanych przez Spółkę32 ustalono, że treści zgłoszeń dotyczyły niedziałającego 
internetu w szkołach. W celu usunięcia zgłoszonych awarii Spółka podjęła zgodnie 
z Umową o dofinansowanie, w zakładanym czasie następujące działania polegające 
między innymi na: odbudowie linii napowietrznej, odbudowie światłowodu oraz 
dokonaniu naprawy światłowodu. Data zamknięcia zgłoszeń w czterech badanych 
przypadkach nastąpiła w dniu zgłoszenia a w trzech przypadkach w dniu następnym. 
W jednym przypadku ze względu na potrzebę odbudowy światłowodu termin 
zamknięcia zgłoszenia wyniósł cztery dni,33 a w drugim dotyczącym konieczności 
odbudowy linii napowietrznej pięć dni.34 

( akta kontroli str. 46-51, 79) 

Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Łączna ilość zdarzeń odnotowanych na infrastrukturze 
w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. to 12 831, co nie jest równoznaczne 
z ilością problemów czy awarii, np. każda praca modernizacyjna na węźle odnotowuje 
się jako kilkanaście zdarzeń. Z powodu awarii dane elementy infrastruktury były 
niedostępne tylko w okresie występowania awarii, nie były wyłączone z użytkowania.  

( akta kontroli str. 46-51) 

NIK ocenia, że Spółka należycie reagowała i rozwiązywała zgłaszane przez 
użytkowników problemy techniczne w celu zapewnienia im dostępu do internetu. 
 
Spółka nie prowadziła rejestru skarg i wniosków. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, 
IT Partners Telco jako operator hurtowy nie otrzymywała bezpośrednio skarg, ani 
wniosków dotyczących jakości udostępnionej infrastruktury. Spółka NET45 otrzymuje 
zgłoszenia z prośbami o podłączenia do konkretnych posesji, ale często spoza 
zasięgu realizowanego w projekcie. Takie przyłącza są traktowane zawsze 
indywidualnie i rozpatrywane pod względem ekonomicznym, a użytkownikowi 
końcowemu przedstawiane są możliwości podłączenia.  

( akta kontroli str. 46-51) 

Realizacja Projektu nie przebiegała zgodnie z pierwotnym wnioskiem 

o dofinansowanie, w tym z zakresem harmonogramu rzeczowo 

-finansowego, który stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie  

numer POPC. 01.01.00-14.000617-00 z dnia 18 września 2017 r. W trakcie realizacji 

Projektu dokonano następujących kluczowych zmian wprowadzonych aneksami do 

ww. umowy w stosunku do zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu: 

- zmniejszenie o 19 liczby placówek oświatowych, do których wybudowano łącza 

dostępowe. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Powyższe zmiany związane były 

z likwidacją niektórych placówek oświatowych w trakcie realizacji Projektu, 

co spowodowało, że budowanie łączy dostępowych do nich byłoby nieracjonalne 

i niezasadne. CPPC nałożyło na nas wymóg monitorowania stanu faktycznego 

placówek oświatowych na obszarze Projektu i rezygnowania z budowy przyłączy 

w przypadku likwidacji danej placówki, o ile takowe łącze nie zostało już wcześniej 

w ramach Projektu wybudowane; 

 
32  Po jednym przypadku w każdym miesiącu objętym badaniem. 
33  Data otwarcia zgłoszenia w dniu 12.05.2022 – data zamknięcia zgłoszenia w dniu 16.05.2022. 
34  Data otwarcia zgłoszenia w dniu 03.09.2021 – data zamknięcia zgłoszenia w dniu 08.09.2021. 
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- zmiana częstotliwości, na której pracują stacje nadawczo-odbiorcze sieci radiowej 

będącej podstawową siecią dostępu do internetu wybudowaną w ramach 

Projektu. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Wobec decyzji Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej o przeznaczeniu częstotliwości w zakresie 3,4-3,8 GHz, na których 

planowano budowę radiowej sieci dostępowej w ramach Projektu, na cele 

związane z wdrożeniem sieci 5G, konieczna stała się zmiana w Projekcie w tym 

zakresie. Zmiana ta spowodowała również konieczność wydłużenia realizacji 

Projektu wobec konieczności znalezienia nowej technologii wykonania radiowej 

sieci dostępowej, w tym nowego rozwiązania produktowego; 

- zwiększenie liczby gospodarstw domowych, które uzyskały możliwość dostępu 

do szerokopasmowego internetu w ramach Projektu. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, 

Zostało to spowodowane nałożeniem na nas przez CPPC dodatkowych 

zobowiązań w tym zakresie wynikających z opóźnienia w budowie przyłączy 

dostępowych do placówek oświatowych oraz opóźnienia w zakończeniu realizacji 

całego Projektu. Zmianie uległy zatem wielkości odpowiednich wskaźników 

Projektu. 

( akta kontroli str. 36-38, płyta cd pliki 816-1288) 

W ocenie NIK podane przez Prezesa Spółki okoliczności miały wpływ na zmianę 
zarówno zakresu, jak i terminu realizacji Projektu. 
W ramach Projektu wybudowana została tylko warstwa dostępowa sieci. Jak wyjaśnił 
Prezes Spółki, Nie zostały wybudowane sieci w ramach warstw dystrybucyjnej 
i szkieletowej. 

( akta kontroli str. 36-38, 111-122 ) 

W Projekcie w warstwie dystrybucyjnej i szkieletowej wykorzystywana była 
Regionalna Sieć Szerokopasmowa RSS „Internet dla Mazowsza”, zarządzana przez 
Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego35. Usługi transmisji danych pozwalały na połączenie 
punktu wymiany ruchu węzła szkieletowego sieci z węzłami dostępowymi, przez co 
budowa sieci warstwy szkieletowej/dystrybucyjnej nie miała uzasadnienia. Spółka 
zawarła w ramach przedmiotowego Projektu łącznie 51 umów szczegółowych na 
realizację usług transmisji danych przez ww. sieć. Z wyjaśnień Prezesa Spółki wynika, 
że w warstwie dystrybucyjnej i szkieletowej na cele Projektu wykorzystywana jest 
również sieć należąca do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.  

( akta kontroli str. 36-38 ) 

W ramach Projektu realizowano prace w zakresie budowy pasywnej infrastruktury 
szerokopasmowej w warstwie dostępowej. Na wybudowaną infrastrukturę składały 
się: konstrukcje masztów posadowionych na budynkach niezbędne do budowy 
radiowej sieci dostępowej, kable światłowodowe, szafki dostępowe, mufy, studnie 
i inne elementy pasywne niezbędne do budowy światłowodowej sieci dostępowej.  

( akta kontroli str. 52-56, płyta cd pliki 1289-1828) 

Projekt w zakresie budowy sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 

gospodarstw domowych zakładał budowę dwóch rodzajów sieci dostępowej: 

bezprzewodowej (dla niemal 95% zakładanej ilości gospodarstw domowych) 

i przewodowej. W przypadku sieci bezprzewodowej dostęp do Internetu zapewniany 

był na obszarze znajdującym się w zasięgu stacji nadawczo-odbiorczych systemu 

radiowego. Jak wyjaśnił Prezes Spółki: Wobec powyższego dostęp ten jest 

w miejscach zamieszkałych (domach), jak i niezamieszkałych (poza domami). 

W przypadku sieci przewodowej wybudowana została sieć jedynie do miejsc 

 
35  Umowa ramowa na korzystanie z tej sieci w zakresie usług transmisji danych. 
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zamieszkałych. Nie wybudowano przyłączy dostępowych do budynków/działek 

niezamieszkałych. 

( akta kontroli str. 40, płyta cd pliki 1289-1828) 

W przypadku przewodowej sieci dostępowej wybudowanej w ramach Projektu, 

zgodnie z dokumentacją konkursową powstała ona jedynie w miejscach, gdzie brak 

było infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu. 

Jak wyjaśnił Prezes Spółki, W przypadku sieci bezprzewodowej, z uwagi na jej 

specyfikę, mogły znaleźć się miejsca, które znalazły się w jej zasięgu, a w których 

funkcjonowała już infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca dostęp do 

szybkiego Internetu. Niemniej jako realizację celów (wskaźników) Projektu wskazano 

zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu tylko i wyłącznie dla tych gospodarstw 

domowych, które nie posiadały wcześniej dostępu do infrastruktury 

telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu. 

( akta kontroli str. 40-41) 

W ramach Projektu nie realizowano podłączeń gospodarstw domowych do 

infrastruktury telekomunikacyjnej, albowiem miał on na celu wybudowanie sieci 

dostępowych zapewniających możliwość przyłączenia się gospodarstw domowych do 

wybudowanej sieci. Realizacja Projektu nie odbywała się na podstawie zgłoszeń 

zainteresowanych gospodarstw domowych, lecz na podstawie przekazanej wraz 

z dokumentacją konkursową listy. Wybudowana w ramach Projektu sieć zapewniała 

możliwość uzyskania dostępu do szybkiego internetu dla zadeklarowanej ilości 

gospodarstw domowych. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Każde z tych gospodarstw miało 

możliwość podłączenia się do tej sieci i nie wystąpiły sytuacje, w których jakiekolwiek 

gospodarstwo domowe objęte zasięgiem sieci, zgodnie z listą przekazaną CPPC na 

etapie rozliczenia końcowego Projektu, nie mogło zostać do tej sieci przyłączone. Do 

wybudowanej sieci mogły zostać przyłączone również inne gospodarstwa domowe, 

spoza listy stanowiącej realizację celów (wskaźników) Projektu, o ile pozwalały na to 

możliwości techniczne (odległość od wybudowanej sieci, pojemność sieci itp.), przy 

czym dla części z nich może wiązać się to z dodatkowymi opłatami wynikającymi 

z konieczności zrealizowania dodatkowych prac budowlanych (instalacja dodatkowej 

mufy, doprowadzenie dodatkowego kabla itp.).  

( akta kontroli str. 41, płyta cd pliki 816-1288) 

Na podstawie analizy danych w zakresie liczby osób korzystających z udostępnionej 

infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu 

ustalono, że w okresie objętym kontrolą poziom wykorzystania tej infrastruktury36 

wzrósł z 59 gospodarstw w 2021 r. do 278 gospodarstw w 2023 r. (do 30 września). 

Natomiast w przypadku łączy dostępowych do placówek oświatowych poziom ten był 

na stałym poziomie wynikającym z podpisanej umowy z NASK S.A. w ramach 

programu OSE. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, W przypadku sieci radiowej, z uwagi na 

jej stosunkowo krótkie działanie, jest za wcześnie aby można było obserwować 

znaczące zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z tej sieci (do 30 września – 

14 gospodarstw). Podmiot powiązany ze Spółką, będący operatorem korzystającym 

na wybudowanej sieci, świadczącym usługi detaliczne, prowadzi działania 

marketingowe zmierzające do pozyskania jak największego wolumenu klientów. 

Działania te w roku 2021 i 2022 skupione były na oddanej do użytkowania sieci FTTH. 

Od 2023 roku rozpoczęte zostały działania zmierzające do pozyskania jak największej 

ilości klientów na radiowej sieci dostępowej. Działania te będą intensyfikowane 

 
36  Sieć FTTH w gminie Obryte – (światłowód w domu). 
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w ramach planowanej rozbudowy potencjału sprzedażowego tego podmiotu poprzez 

zatrudnienie dodatkowych osób oraz rozważane otwarcia biur obsługi klientów na 

obszarze realizacji Projektu. 

( akta kontroli str. 50-51) 

Przeprowadzone oględziny udostępnionej w ramach Projektu infrastruktury 
telekomunikacyjnej umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu w miejscowościach 
Żuromin, Obryte Dzierzążnia i Kołoząb wykazały wykonanie oraz funkcjonowanie tej 
infrastruktury, w tym punktów dostępowych. Uczestniczący w oględzinach 
przedstawiciel Spółki oświadczył, że objęte oględzinami punkty wymiany ruchu 
umożliwiały podłączenie się innego operatora telekomunikacyjnego, w celu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych na danym terenie na zasadach określonych 
w prawie telekomunikacyjnym, a punkty dystrybucyjne umożliwiały świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na obszarze objętym zasięgiem stacji. Na przełącznicach 
znajdowały się wolne miejsca do wpięcia się innego operatora telekomunikacyjnego, 
węzły dostępowe były prawidłowo utrzymane i pracowały. Infrastruktura punktów 
dostępowych nie wykazywała cech zużycia, bądź uszkodzenia. Szafki 
telekomunikacyjne zostały wyposażone w rozwiązania umożliwiające zdalny 
monitoring dostępu (np. czujniki otwartych drzwi szafki), monitoring środowiska 
(czujnik temperatury), napięcia zasilania, a także napięcia baterii. Światłowód 
doprowadzony do przełącznicy był wykorzystywany do dostarczenia usług 
internetowych do szkół. Uczestniczący w oględzinach przedstawiciel Spółki 
oświadczył, że wszystkie urządzenia objęte oględzinami są sprawne i działają 
poprawnie. Urządzenia są podłączone do sieci energetycznej. W przypadku braku 
dostawy energii elektrycznej urządzenia te działają w oparciu o podtrzymanie 
akumulatorowe.  

( akta kontroli str. 52-56, płyta cd pliki 10-116 ) 

Z uwagi na przyjęcie roli jedynie operatora hurtowego przez beneficjenta w Spółce, 
nie przyjęto i nie wdrożono programu promocji skierowanego do odbiorców 
końcowych wybudowanej w ramach Projektu sieci. Spółka prowadziła działania 
informacyjno-promocyjne w szczególności poprzez: oznaczanie znakiem Unii 
Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich dokumentów związanych z realizacją 
Projektu podawanych do wiadomości publicznej oraz dokumentów i materiałów dla 
osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, w tym: zaświadczeń o uczestnictwie 
lub innych certyfikatów, zawierających stwierdzenie, że Projekt jest wspierany przez 
Program i finansowany przez Unię Europejską. Ponadto umieszczono tablice 
informacyjne i pamiątkowe w siedzibie Beneficjenta oraz na obszarze realizacji 
Projektu, a także opisano Projekt na stronie internetowej Beneficjenta,37 spełniając 
tym samym wymogi odnośnie działań informacyjno-promocyjnych wskazane 
w Umowie o dofinansowanie. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, …Operator korzystający 
(dalej: OK), będący podmiotem powiązanym z Beneficjentem, który świadczy usługi 
detaliczne na wybudowanej w ramach Projektu sieci prowadził i prowadzi liczne 
działania zmierzające do pozyskania jak największej ilości klientów. Na działania te 
składają się między innymi oznakowanie elementów sieci (muf nasłupowych) 
tablicami z danymi kontaktowymi do OK, akcje promocyjne za pomocą ulotek 
rozdawanych potencjalnym klientom, strona internetowa OK. 

( akta kontroli str. 52-56, 59-61) 

NIK pozytywnie ocenia wypełnienie przez Spółkę obowiązków informacyjno- 
promocyjnych określonych w Umowie o dofinansowanie Projektu.  

 
37 Adres strony z zamieszczonymi informacjami: https://www.itpartners.com.pl/index.php/projekty/ 
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Na podstawie badania wydatków Spółki ujętych w 17 wnioskach o płatność38 
ustalono, że środki zostały wydatkowane na cele określone w umowie 
o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie, a wydatki zostały faktycznie 
poniesione i zostały udokumentowane oraz były zgodne z jego zakresem rzeczowym. 
Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zostały załączone do wniosków 
o płatność rozliczających poniesione w ramach Projektu wydatki. Badane wydatki 
w ramach Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym 
w Umowie o dofinansowanie wraz z załącznikami.39 Wybór generalnego wykonawcy 
Projektu został dokonany zgodnie z zasadami określonymi w umowie 
o dofinansowanie. Procedura wyboru wykonawcy podlegała kontroli ex-post 
przeprowadzonej przez CPPC, która nie wykazała naruszeń podczas realizacji 
procesu jego wyłonienia. Wszystkie zbadane przez NIK wydatki przedstawione do 
rozliczenia we wnioskach o płatność w wysokości 15 164,3 tys. zł. zostały uznane 

przez CPPC za kwalifikowane. Do rozliczenia na podstawie wniosku końcowego 
o płatność pozostała kwota dofinansowania Projektu w wysokości 798,1 tys. zł. 
Spółka prawidłowo wykorzystała środki z przyznanego dofinansowania w zakresie 
zbadanym przez NIK. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Beneficjent nie dokonywał zwrotu 
z tego tytułu na rzecz CPPC. 

( akta kontroli str. 65-66, 1008-1456, płyta cd plik 818-862) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji objętego kontrolą 
Projektu dotyczącego budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, jej wykorzystania 
i udostępniania oraz podejmowania działań informacyjno-promocyjnych nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Spółka w ramach skontrolowanego przez NIK Projektu wybudowała infrastrukturę 
telekomunikacyjną umożliwiającą dostęp do szybkiego internetu zarówno dla szkół, 
jak i gospodarstw domowych. Umowa o dofinansowanie Projektu została zmieniona 
dziesięcioma aneksami. Data zakończenia realizacji przez Spółkę Projektu została za 
zgodą CPPC sześciokrotnie zmieniona z pierwotnego terminu 31 grudnia 2019 r. 
określonego we Wniosku o dofinansowanie ostatecznie na dzień 23 marca 2023 r. 
Całościowa ocena realizacji objętego kontrolą Projektu w zakresie budowy 
infrastruktury telekomunikacyjnej będzie dokonana przez CPPC dopiero po 
zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Osiągnięte i utrzymane 
zostały ustalone w umowie o dofinansowanie podstawowe wskaźniki produktu 
i rezultatu dotyczące zapewnienia powszechnego dostępu do internetu. Wybudowana 
infrastruktura telekomunikacyjna była użytkowana, a jej wykorzystanie wykazywało 
tendencję wzrostową. Poziom jej wykorzystania wzrósł z 59 gospodarstw w roku 2021 
do 278 gospodarstw w roku 2023 (do 30 września). Udostępniona infrastruktura była 
sprawna, a występujące awarie były sprawnie i należycie eliminowane. NIK ocenia 
pozytywnie podejmowane przez Spółkę, zgodnie z Umową, działania informacyjno-
promocyjne w związku z udostępnieniem infrastruktury telekomunikacyjnej 
umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu. Objęte kontrolą środki finansowe 
wydatkowane w związku z realizacją Projektu zostały prawidłowo wykorzystane, 
zgodnie z umową o dofinansowanie i spełniały warunki kwalifikowalności.  

1.2 Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 29 
i 29k megaustawy w celu zapewnienia powszechnego stacjonarnego 
dostępu do internetu. 

Spółka jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym w dniu 21 styczna 2016 r. 
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE 

 
38  Wniosek końcowy (nr 18) do zakończenia kontroli nie został jeszcze rozliczony. 

39  Np. w zakresie wymogów parametrów inwestycji i lokalizacji itp. 
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pod numerem 7702. W okresie od 31 marca 2017 r. do zakończenia kontroli podlegała 
obowiązkom określonym w megaustawie w zakresie przekazywania informacji do 
systemów SIIS, PIT i SIDUSIS. Spółka corocznie, w terminie do 31 marca40, 
dopełniała obowiązku przekazywania Prezesowi UKE informacji o posiadanej 
infrastrukturze komunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, 
budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, 
usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu 
i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizowała 
je, zgodnie z art. 29 ust 2 megaustawy, za pomocą systemu SIIS.41 

(akta kontroli str. 125-190) 

Przy przekazywaniu informacji do SIIS nie wystąpiły opóźnienia. Jak wyjaśnił Prezes 
Spółki, Spółka nie napotkała problemów w zakresie przekazania i aktualizacji danych 
w systemie SIIS w związku z czym nie musiała ponosić dodatkowych nakładów pracy 
i wydatków. Spółka nie zidentyfikowała również pokrywania się danych 
przekazywanych Prezesowi UKE za pomocą systemu SIIS i innych systemów. 

(akta kontroli str. 69-91, 125-190, płyta cd pliki 470-473) 

Spółka przekazała Prezesowi UKE za pomocą systemu PIT informacje wymagane 
art. 29 ust 2 i 2a megaustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., 
która nałożyła obowiązek przekazania wymaganych informacji42 do 28 lutego 2023 r. 
za 2022 r. oraz do 31 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r. (według stanu na 
30 czerwca 2023 r.). Dane za 2022 r. zostały przekazane do PIT, w związku 
z problemami z funkcjonowaniem systemu PIT, dopiero 25 maja 2023 r.,  
tj. po terminie określonym w megaustawie. Działanie takie nie jest objęte karą, 
ponieważ zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, Prezes UKE nie wszczyna 
postępowania w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli podmiot 
zobowiązany do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 megaustawy, 
wykona ten obowiązek za rok 2022 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 2a:  
pkt 1 lit. b megaustawy po dniu 28 lutego 2023 r., pkt 2 megaustawy po dniu 31 marca 
2023 r., jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r. Natomiast dane za I półrocze 
2023 r. zostały przekazane w ww. terminie, tj. 30 sierpnia 2023 r.  

(akta kontroli str. 69-91,125-190, płyta cd pliki 864-873) 

Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Dane na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały przekazane 
w terminie do końca maja 2023 roku, z uwagi na problemy występujące po stronie 
UKE dotyczące działania Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji 
dostępnego na stronie https://pit.uke.gov.pl/ i związanego z tym przesunięcia przez 
UKE terminu przekazywania danych z końca lutego na koniec maja. Spółka nie 
podejmowała działań w celu rozwiązania tych problemów z uwagi na podjęcie 
interwencji przez szereg innych podmiotów oraz decyzję UKE o zmianie terminu 
przekazania danych z lutego na koniec maja 2023 roku. Spółka nie poniosła z tytułu 
ww. problemów dodatkowych nakładów pracy lub wydatków. Informacje przekazane 
Prezesowi UKE za pomocą systemu PIT nie pokrywały się z informacjami 
przekazywanymi za ten sam okres za pomocą innych systemów.  

 (akta kontroli str. 69-72) 

 
40  Za lata 2017-2021. 

41  Data złożenia sprawozdania: za 2016 r. - 31.03.2017 r., za 2017 r - 28.03.2018 r., za 2018 r. - 29.03.2019 r.,  
za 2019 r. - 1.03.2020 r., za 2020 r. - 26.03.2021 r., za 2021 r. - 2.03.2022 r. 

42  O posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, przebiegu światłowodowych linii 
kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadane 
w postaci elektronicznej informacje o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających 
zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

https://pit.uke.gov.pl/


 

18 

Prezes UKE potwierdził, że Spółka dochowała formy i terminu złożenia sprawozdania 
za wyjątkiem danych na dzień 31 grudnia 2022 roku, które zostały przekazane 
w terminie do końca maja 2023 roku, z uwagi na problemy techniczne występujące 
po stronie UKE. 

(akta kontroli str. 125-190) 

NIK podziela argumentację przedstawioną przez Prezesa UKE, jak i przez Prezesa 
Spółki, że przekroczenie terminów przekazywania ww. informacji do UKE nie było 
przez Beneficjenta zawinione. 

Spółka przekazała 28 grudnia 2022 r., tj. w terminie do 31 grudnia 2022 r., Ministrowi 
Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS43 informacje wymagane art. 29k  
ust. 1 megaustawy44, który wszedł w życie od 22 października 2022 r.  

(akta kontroli str. 69-91, płyta cd pliki 461-469) 

Spółka aktualizowała te informacje w terminach45 wskazanych w art. 29k ust. 
1 megaustawy, tj. do 10 dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień 
miesiąca poprzedzającego, z wyjątkiem braku aktualizacji informacji za maj 2023 r. 
i za czerwiec 2023 r. (opis w sekcji stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 69-72, 174-178) 

Jak wyjaśnił Prezes Spółki, Spółka nie napotkała problemów w zakresie 
przekazywania informacji wymaganych art. 29k ust. 1 pkt 1 megaustawy za pomocą 
systemu SIDUSIS. 

(akta kontroli str. 71-72) 

Wobec Spółki nie były prowadzone działania wyjaśniające w zakresie terminowości 
aktualizacji danych w systemie SIDUSIS lub oświadczania o aktualności dotychczas 
sprawozdanych danych, ani w zakresie poprawności albo kompletności 
przekazywanych danych. Z informacji uzyskanych od Ministra Cyfryzacji wynika, że: 
MC przymierza się do gruntownego weryfikowania spełnienia obowiązku 
raportowania do SIDUSIS przez podmioty do tego zobowiązane. W tym celu 
w bieżącym roku toczą się prace nad taryfikatorem kar za naruszenia obowiązków 
dotyczących systemu (na chwilę obecną taryfikator ma jeszcze status wewnętrznego 
dokumentu roboczego), prowadzone są także prace rozwojowe nad systemem celem 
umożliwienia MC zautomatyzowanego weryfikowania prawidłowości wykonywania 
przez podmioty zobowiązane obowiązków sprawozdawczych do systemu 
i ewentualnego prowadzenia postępowań wyjaśniających lub w celu nałożenia kar 
pieniężnych. 

(akta kontroli str. 174-178) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie przekazywania informacji 
Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS, na podstawie art. 29k 
ust. 1 megaustawy, stwierdzono nieprawidłowość polegającą na dwukrotnym 
nieprzekazaniu Ministrowi Cyfryzacji do 10 czerwca 2023 r. i do 10 lipca 2023 r. 
oświadczenia o aktualności dotychczas przekazanych informacji, co było niezgodne 
z art. 29k ust. 1 megaustawy. 

(akta kontroli str. 71, 174-178) 

 
43  Na stronie internet.gov.pl 

44  Tj. informacje o: podmiocie dostarczającym usługę, rodzaju usługi - detalicznej lub hurtowej, maksymalnej przepustowości 
oferowanej usługi, medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej, danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, 
umożliwiających zamówienie usługi, adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem.  

45  Data aktualizacji przez Spółkę informacji: 6 stycznia 2023 r., 7 lutego 2023 r., 9 marca 2023 r., 7 kwietnia 2023 r.,10 maja 
2023 r.,10 sierpnia 2023 r.,10 września 2023 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

19 

Jak wyjaśnił Prezes Spółki: Nastąpiło to w wyniku przeoczenia i niedopełnienia 
obowiązków przez pracownika odpowiedzialnego za tę czynność. W stosunku do tego 
pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe.  

 (akta kontroli str. 71) 

NIK pozytywnie ocenia realizowanie przez Spółkę obowiązku sprawozdawczego, 
polegającego na przekazywaniu Prezesowi UKE i terminowym aktualizowaniu za 
pomocą systemu SIIS i PIT informacji o posiadanej infrastrukturze 
telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych i usługach transmisji 
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu. Spółka przekazywała 
Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS dane, o których mowa w art. 29k 
ust. 1 megaustawy. Spółka dwukrotnie z winy swojego pracownika nie zrealizowała 
ciążącego na niej obowiązku i nie przekazała Ministrowi Cyfryzacji za pomocą 
systemu SIDUSIS oświadczenia o aktualności danych dotychczas przekazanych 
informacji. Nieprawidłowość ta nie miała istotnego wpływu na kontrolowaną 
działalność. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z tym, że stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość miała charakter 
incydentalny46 i została wyeliminowana przez Spółkę, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

 

Warszawa, ….. grudnia 2023 r. 

                                                                        Najwyższa Izba Kontroli 

 

 

 

Kontroler 

Marek Bieńkowski 

Doradca ekonomiczny 
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podpis 
 

 

 

 

 Departament Administracji Publicznej 

Dyrektor 

Bogdan Skwarka 
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podpis 

 

 
46 Spółka zrealizowała ten obwiązek w siedmiu na dziewięć przypadków. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


