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|. Dane identyfikacyjne
OGP Gaz-System SA', ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Tomasz Stepien, Prezes Zarzadu od dnia 31 grudnia 2015 .

e Zapewnienie realizacji zadan w zakresie bezpieczenstwa paliwowego w sektorze
naftowym w strategicznym planowaniu spotki;

e Realizacja strategicznych zadan w zakresie tworzenia warunkdéw poprawy
bezpieczenstwa paliwowego w zakresie gospodarki solankowe;.

Lata 2018-2022 (do czasu zakonczenia kontroli) z wykorzystaniem dowodow
sporzadzonych przed tym okresem.

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli2

Najwyzsza Izba Kontroli
Departament Gospodarki, Skarbu Panstwa i Prywatyzacji

Barttomiej Piasecki, starszy inspektor kp., upowaznienie do kontroli nr KGP/50/2022
z dnia 4 maja 2022 r.
(akta kontroli str.1-2)

Il. Ocena ogdlna3 kontrolowanej dziatalnosci

W ocenie Najwyzszej Izby Kontroli, Gaz-System prawidtowo podjat dziatania
zmierzajace do realizacji zadan wynikajacych z Polityki Rzadu RP dla infrastruktury
logistycznej w sektorze naffowym?*. Zadania te nie zostaly jednak zrealizowane
z przyczyn niezaleznych od Spotki.

Gaz-System, w celu nabycia aktywow wskazanych w Polityce Rzadu, zlecit badania
majace na celu wycene spdtek Inowroctawskie Kopalnie Soli ,Solino” SA oraz udziatéw
Kopalnia Soli Lubien Sp. z 0.0. oraz projektow inwestycyjnych wymienionych w Polityce
Rzadu. Podjat tez rozmowy z Polskim Koncernem Naftowym Orlen SA5, od ktérego miat
ww. aktywa nabyc¢, a takze przekazat oferte wstepng ich zakupu. Wobec wstrzymania
rozmow przez PKN Orlen w pazdzierniku 2020 r. nie doszto do ich nabycia przez Gaz-
System, a tym samym nie zostata zrealizowana w tym zakresie Polityka Rzadu. Spotka
poinformowata o tym Petnomocnika Rzadu do spraw Strategicznej Infrastruktury
Energetycznej® w sprawozdaniu za IV kwartat 2020 r. Nastapito to 15 stycznia 2021 r.,
tj. po trzech miesigcach po fakcie wycofania sie¢ PKN Orlen z rozméw ze Spétka.
NIK zauwaza, ze tak istotna infomacja wskazujaca na brak mozliwosci realizacii

' Dalej: Spétka lub Gaz-System.

2 Dz.U.z2022r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK

3 Najwyzsza Izba Kontroli formutuje ocene ogding jako ocene pozytywna, ocene negatywng albo ocene w formie
opisowe;.

4 Dalej: rowniez Polityka Rzadu.

5 Dalej: PKN Orlen.

6 Pelnomocnik rzadu ds. SIE.



OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

kluczowych celéw Polityki Rzadu powinna by¢ przekazana Pelnomocnikowi Rzadu
ds. SIE niezwtocznie.

W odniesieniu do realizacji zadan z Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.7 w zakresie
gospodarki solankowej, Gaz-System prowadzi dziatania przygotowawcze do budowy
podziemnych magazyndéw paliw w kopalni soli kamiennej w Damastawku. Zakonczenie
pierwszego etapu inwestycji planowane jest na 2044 r.

lll. Opis ustalonego stanu faktycznego

Zapewnienie realizacji zadan w zakresie bezpieczenstwa
paliwowego w sektorze naftowym, w tym dotyczacych
gospodarki solankowe;j

Realizacja Polityki Rzadu

W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Ministrow przyjeta uchwate nr 182/2017, w sprawie
przyjecia Polityki Rzadu. Zgodnie z jej postanowieniami, Gaz-System miat zrealizowa¢
nastepujace zadania:

1) w ciggu 12 miesiecy od przyjecia Polityki Rzadu naby¢ nalezace do spotek GK PKN
Orlen:

+ akcje Inowroctawskie Kopalnie Soli ,Solino” SA,

* udziaty Kopalnia Soli Lubier Sp. z 0.0.,

+ projekty inwestycyjny majace na celu dostosowanie PMRIP Goéra
do wymagan ustawy o zapasach - w zakresie infrastruktury wodno-solankowej;

2) zrealizowa¢ zadania inwestycyjne dotyczace infrastruktury wodno-solankowej
umozliwiajace dostosowanie PMRIP Géra do wymagan ustawy o zapasach
w zakresie okresu uwolnienia catosci zapasow interwencyjnych przy petnym
wykorzystaniu pojemno$ci magazynu;

3) w ciggu 12 miesiecy od przyjecia Polityki Rzadu zawrze¢ z PKN Orlen
dtugoterminowg umowe na $wiadczenie ustugi magazynowania w PMRIiP Géra ropy
naftowej i paliw stanowigcych zapasy obowigzkowe PKN Orlen;

4) udostepnia¢ pojemnosci magazynowe PMRIP Goéra w pierwszej kolejnosci
na potrzeby zapasow interwencyjnych;

5) zagospodarowa¢, w celu pokrycia zapotrzebowania na solanke stuzacy
do wyttaczania ropy naftowej i paliw z PMRIP Gdra, nowe ztoze soli kamiennej;

6) wspotpracowac z PERN w celu realizacji wieloletniej strategii rozwoju infrastruktury
w sektorze naftowym - po jej przyjeciu przez Walne Zgromadzenie PERN.

W dniu 6 grudnia 2017 r. Petnomocnik Rzadu ds. SIE polecit Prezesowi Zarzadu Gaz-

System przystapienie do realizacji ww. zadan.

Gaz-System zlecit wykonanie badan due diligence (DD), majacych stanowi¢ narzedzie

do oszacowania kosztéw inwestycji, opisanych w Polityce Rzadu. Tj.:

1. DD prawne: umowa z dnia 19 stycznia 2018 r., podpisana z [...J8. Warto$¢ umowy

wynosita [...] zt netto, byta to umowa ramowa na Swiadczenie ustug prawnych
rowniez w sprawach niezwigzanych z DD. Koszt realizacji w 2018 r. wyniost [...] zL.

7 Dalej: PEP 2040.

8 W tresci wystapienia pokontrolnego NIK wytaczyta jawno$¢ informacji ustawowo chronionych, stanowiacych
tajemnice przedsiebiorstwa i/bgdz dobra osobiste, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz. U z 2022 r. poz. 902) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) w interesie przedsiebiorcy lub podmiotu, ktérych dotyczg zawarte
w wystapieniu pokontrolnym informacje, poprzez ich anonimizacje i zastapienie oznaczeniem ,[...]".
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. DD prawne: umowa ramowa z dnia 2 stycznia 2019 r., podpisana z [...]. Warto$¢

umowy wynosita [...] zt netto, byta to umowa ramowa na $wiadczenie ustug
prawnych rowniez w sprawach niezwigzanych z DD. Koszt realizacji w 2019 r.
wyniost [...] zt.

tacznie DD prawne kosztowato Spotke [...] zt netto.

. DD w obszarze geologiczno-gorniczym: umowa z dnia 19 lutego 2019 r., podpisana

z [...], na kwote [..] Zt netto. Do dnia zakonczenia kontroli w ramach
przedmiotowego zamdwienia zaptacono wykonawcy kwote [...] z. Na podstawie
aneksu do umowy termin realizacji zostat przesuniety o miesigc i dwa dni. Natomiast
ostatecznie, nie wykonano cato$ci prac. Powodem byt fakt, ze aby w petni dokonaé
pomiarow, potrzebnych do okreslenia DD geologiczno - gorniczego zachodzita
koniecznos¢ wytgczenia kawern z ruchu, co wigzatoby sie z kosztami i trudnosciami
w przywrdceniu ruchu.

. DD w obszarze biznesowym: umowa z dnia 25 pazdziernika 2018 r., podpisana

z[...], na kwote [...] zt netto, zwigkszona nastepnie do kwoty [...] zt netto,
ze wzgledu na rozszerzony zakres analizy. Do dnia zakonczenia kontroli zaptacono
[...] zt. Prace zostaty wykonane czesciowo, poniewaz niektore elementy zadania,
dotyczace wyceny i zakupu przedmiotu transakcji, z uwagi na wstrzymanie rozmow
przez PKN Orlen, nie zostaty sporzadzone.

. DD w obszarze techniczno-technologicznym: umowa z dnia 15 lutego 2019 r.,

odpisana z [...] na kwote [...] zt netto. Umowa zostata wykonana w terminie
umownym, jednak Gaz-System zgtosit uwagi do opracowania koricowego, ktore
zostato poprawione przez [...]. Poprawione opracowanie zostato przekazane Spdice
zZ przekroczeniem terminu umownego o 71 dni, przez co naliczono kare umowng w
kwocie [...] zt.

W badaniach tych oszacowano koszty zakupu akcji IKS Solino i Kopalni Soli Lubieri na
maksymalng kwote [...].W Term Sheet®, przestanym do PKN Orlen zaproponowano
wartos¢ zakupu w przedziale [...] z zastrzezeniem, ze powinny one by¢ skorygowane
o wartos¢ diugu, ktéry na dzien 31 grudnia 2018 r. oszacowano na kwote [...]. Naktady
konieczne do poniesienia na obydwie kopalnie oszacowano na [...]. Jak wyjasnita
Dyrektor Pionu Inwestycji 19, [...].

(akta kontroli str. 31-35, plik 23-44, 28; str. 78-83, plik 50, 54-56, 57, 60- 62)

W  celu przystgpienia do realizacji zadan okre$lonych w Polityce Rzadu,
Spdtka podpisata nastepujace porozumienia:

1.

W dniu 11 maja 2018 r. umowa o0 ochronie informacji — umowa tréjstronna z PKN
Orlen SA oraz PERN SA

Umowa w Preambule odnosi sie¢ do uchwaty RM i wynikajacego z niej zakresu
wspotpracy, ktérej przedmiotem moze by¢ nabycie przez Nabywcéow!' czesci
aktywdw logistycznych PKN Orlen oraz nalezacych do PKN Orlen akgji i udziatow
w Kopalniach. Umowa w szczegdino$ci zawiera zasady udostepniania sobie
informacji, w szczegoino$ci takich, ktore stanowig tajemnice przedsiebiorstwa'2,
a sq niezbedne do przeprowadzenia badan due diligence'3, pozwalajacych oceni¢
Nabywcom optacalnos¢ przeprowadzenia transakcji przewidzianych w Polityce
Rzadu.

10
1
12

Dokument przekazany do PKN Orlen, ze wstepnymi warunkami i terminami nabycia aktywoéw, o ktérych mowa
w Polityce, dalej rowniez TS.

Pismo nr P1.0800.1.2022.14 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z umowg Nabywca jest OGP Gaz-System SA.

Tajemnica przedsiebiorstwa w mys$| ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U.z2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Pkt 10 umowy; badania due diligence: dalej rowniez DD lub badania DD.
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2. W dniu 8 pazdziernika 2018 r. umowa o wspdtpracy [...]. Niniejsza umowa definiuje
Transakcje, ktéra oznacza [...].

3. Spdtka przygotowata réwniez projekt porozumienia Term Sheet w sprawie
warunkow [...].

W korespondencji z PKN Orlen, Gaz-System wskazywat, ze wystepowaty braki
w udostepnianych dokumentach, przedstawiajac w tym zakresie szczegotowe
informacje. Jednocze$nie, w sprawozdaniach z realizacji Polityki kierowanych
do Petnomocnika Rzadu ds. SIE, Spdtka, juz w Il kw. 2018r., informowata
0 opoznieniach w przekazywaniu przez PKN Orlen materiatow niezbednych do
wykonania badan due diligence i zagrozeniach w osiggnieciu terminow. Wymiana
korespondencji pomiedzy spdtkami trwata do dnia 9 pazdziernika 2020 r., kiedy to PKN
Orlen poinformowat, Ze jego zdaniem prace zwigzane z zakupem I|KS Solino
i KS Lubien powinny zosta¢ wstrzymane do czasu ostatecznego ustalenia formy
przejecia Grupy Lotos przez PKN Orlen. Po otrzymaniu tej odpowiedzi Spotka nie
wystepowata do Petnomocnika Rzadu ds. SIE z zapytaniem, jakie kroki powinna podjac
w nastepstwie takiego stanowiska PKN Orlen, jednakze przekazata te informacje,
wskazujac przyczyne's. Nie zlecita aktualizacji dotychczas wykonanych badan due
diligence. Ponadto, w sprawozdaniach z dnia 12 kwietnia 2022 r. i z 15 lipca 2022r.
wskazano, ze nalezy rozstrzygna¢ mozliwos¢, zasadno$¢ iewentualny termin
wznowienia realizacji zadan wynikajacych z Polityki Rzadu. Uzasadnieniem podjecia
takiego rozstrzygniecia, sg zdaniem Spotki, znaczace przekroczenia termindw
okreslonych w Polityce Rzadu oraz braku postepdw jej realizacji.

(akta kontroli str. Prot. 31-35, plik 45-51)
(akta kontroli str. 78-83, plik 66)

Polityka Rzadu zakiadata, ze Gaz-System bedzie wspotpracowa¢ z PERN w celu
realizacji wieloletniej strategii rozwoju infrastruktury w sektorze naftowym — po jej
przyjeciu przez Walne Zgromadzenie PERN. W dniu 16 czerwca 2020 r. PERN zwrdcit
sie do Gaz-Systemu o przekazanie informacji 0 planowanym terminie zakupu akcji IKS
Solino SA. W odpowiedzi Gaz-System [...].

(akta kontroli str. 78-83, plik 50)

Realizacja PEP 2040

W dniu 2 lutego 2021 r., Rada Ministréw przyjeta uchwate nr 22/2021 w sprawie
przyjecia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.'5, w ktorej Gaz-System zostat
wyznaczony jako koordynator gospodarki solankowej oraz podmiot realizujacy budowe
nowych kawern magazynowych na weglowodory.

Gaz-System nie wprowadzit do strategii Spdtki zagadnien zwigzanych z petnieniem
funkcji krajowego koordynatora gospodarki solankowej, niemniej podjat dziatania celem
zapewnienia solanki na potrzeby funkcjonowania Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw
,Gora”. To zadanie jest realizowane poprzez przygotowywanie dziatai inwestycyjnych
na ziozu wkopalni soli Damastawek. Gaz-System wyjasnit takze, ze budowa
magazynow kawernowych na weglowodory w Damastawku oraz Lubieniu Kujawskim
beda wzgledem siebie stanowity konkurencje, co w dalszej kolejno$ci prowadzitoby
do obnizenia ceny za solanke dla obydwu producentéw lub utrudnienia dostepu
do zbytu dla jednego z nich. Spétka przywotata interpretacje uzasadnienia do Polityki
Rzadu, w ktorej takie dziatanie zostato nazwane nieefektywnym i prowadzitoby
do nieoptymalnej alokacji srodkdw. Zgodnie z zapisami w Polityce Rzadu, dziataniem

4 Poczawszy od sprawozdania za IV kwartat 2020 r. Gaz-System zamieszczat informacje o tym, ze powodzenie
transakcji zalezne jest od postawy wszystkich stron umowy, przede wszystkim Orlenu.
5 Dalej rowniez PEP.
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najbardziej efektywnym ekonomicznie bytoby potaczenie projektéw budowy nowych
pojemnos$ci kawernowych w zasobach jednego podmiotu.

(akta kontroli str. 78-83, plik 4)

W dniu 15 marca 2022 r. weszta w zycie ustawa z dnia 22 lutego 2019r.
0 przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, 6, na mocy
ktérej m.in. Gaz - System zostat zdefiniowany jako inwestor, za$ w pkt. Ill zatacznika
do ustawy pn. Wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naffowym zostaty wskazane
inwestycje przewidziane do realizacji przez Gaz-System:

1. Budowa otworowe] kopalni soli kamiennej na obszarze ztoza soli kamienne;
Damastawek wraz z infrastrukturg niezbedng do jej obstugi, w tym budowa zaktadu
gorniczego wraz z wykonaniem otworow eksploatacyjnych oraz wykonanie
naziemnej infrastruktury techniczne;.

2. Budowa bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych na obszarze zioza soli
kamiennej Damastawek wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi, w tym:

a) instalacji tugowniczej,
b) rurociggéw i instalacji zrzutu solanki,
c) komor magazynowych,
d) naziemnej infrastruktury technicznej,
e) rurociggdw, w tym gazociggow taczacych obiekty tego magazynu.
3. Budowa rurociggéw wody technologicznej, rurociggow solanki i innych rurociggdw
lub gazociggdw na potrzeby dziatania otworowej kopalni soli kamiennej

lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych, na obszarze ztoza soli
kamiennej Damastawek,

4. Budowa rurociggdw wody technologicznej oraz rurociggdw solanki na potrzeby
dziatania kopalni lub magazynu ropy naftowej i paliw w Gérze, w szczegélnosci
rurociggu wody technologicznej Bydgoszcz — Damastawek oraz rurociggdw solanki
Damastawek — Géra, wraz z infrastrukturg niezbedng do ich obstugi.

5. Budowa rurociggéw wody technologicznej, rurociggdw solanki i innych rurociggdw
lub gazociggdw w celu zmiany trasy istniejacych rurociggéw wody technologicznej,
rurociggéw solanki i innych rurociggdw lub gazociggdw, na potrzeby dziatania
otworowej kopalni soli kamiennej lub bezzbiornikowego magazynu paliw gazowych,
na obszarze zloza soli kamiennej Damastawek, o ktorej mowa w pkt 3 lub na
potrzeby dziatania kopalni lub magazynu ropy naftowej i paliw w Gérze, o ktorych
mowa w pkt. 4.

Walne Zgromadzenie Spotki podjeto uchwaty w zakresie gospodarki solankowej na
potrzeby zaréwno gazu, jak i sektora naftowego w dniu 27 pazdziernika 2017 r. oraz
21 grudnia 2017 r. Uchwatg z dnia 27 pazdziernika 2017 r. utworzono kapitat
rezerwowy na pokrycie wydatkéw zwigzanych z magazynowaniem weglowodorow,
rozwojem transportu gazu innymi $rodkami niz sieci gazowe, przedsiewzigciami
dotyczacymi poprawy efektywnosci energetycznej funkcjonowania petnego tancucha
logistyki dostaw gazu ziemnego, rozwojem rynku alternatywnych paliw stuzacych celom
trakcyjnym. Natomiast uchwatg z dnia 21 grudnia 2017 r. wyrazono zgode na
zaciggniecie zobowigzania w kwocie 35 561,4 tys. zt na wykonanie dwdch otwordw
rozpoznawczo - eksploatacyjnych  wraz  z  wszelkimi  pracami  niezbednymi
do zaprojektowania kawernowego podziemnego magazynu gazu Damastawek.

(akta kontroli str. 78-83, plik 39)
Dokumenty strategiczne Spotki

6 Dz. U.z2021r. poz. 1902, ze zm. Dalej réwniez: specustawa naftowa
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1. Dlugoterminowa Strategia Inwestycyjna’’, wraz z opracowaniem Rynek&Biznes
Informacje szczegétowe do DSI, opracowane w 2021 r.

2. Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2018-202718
3. Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2020-20299
4. Krajowy Dziesigcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2022-203120

Ww. dokumenty uwzgledniaty przewidziane w uchwatach Walnego Zgromadzenia
inwestycje na ztozach soli w Damastawku, ktére mogq stuzy¢ przechowywaniu gazu
ziemnego lub ropy naftowej. Uwzgledniaty takze plany rozwoju pozyskiwania,
przechowywania i przesytania wodoru. Zarzad Spdtki konsultowat dokumenty
strategiczne z Radg Nadzorczg oraz Petnomocnikiem ds. SIE. Po ich zatwierdzeniu
przez Zarzad i RN, byly one przekazywane do Biura Petnomocnika Rzadu ds. SIE.
Walne Zgromadzenie?! zatwierdzito dokumenty strategiczne spétki22.

(akta kontroli str.78-83, plik 23-37)

Kopalnia soli kamiennej Damastawek

Projekt budowy magazynu gazu w kopalni soli Damastawek zostat zaplanowany
w dwoch etapach. W pierwszym etapie zaplanowano budowe do konca 2044 r. [...].
Prace wykonywane w ramach zagospodarowania ztoza soli kamiennej dzielg sie na
kilka obszardw.

Obszar geologiczno-koncesyjny:

W 2018 r. wykonano prace geologiczne (wiercenia) stuzace rozpoznaniu ztoza soli
kamiennej w Damastawku. W 2020 r. opracowano dodatek nr1 do dokumentacii
geologicznej ztoza soli kamiennej oraz uzyskano jego zatwierdzenie przez Ministra
Srodowiska. W latach 2022-2023 opracowywana jest dokumentacja geologiczno-
inzynierska, hydrologiczna i projekt zagospodarowania ztoZa na potrzeby ubiegania sie
0 koncesje na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i uzyskanie
zatwierdzenia przez Ministra Srodowiska. W 2023 r. planowany jest wykup informacji
geologicznej, potrzebnej do realizacji, a w 2024 r. uzyskanie koncesji na wydobywanie
soli kamiennej ze zloza oraz uzyskanie koncesji na podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie substancji w ztozu Damastawek.

Pozostate obszary to: projektowy, biznesowo-ekonomiczny i Srodowiskowy.

W ramach tych obszaréw do dnia zakonczenia kontroli opracowano projekt wstepny
infrastruktury wodno-solankowej i gazowej, opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji
przyrodniczej dla catej inwestycji. Ponadto, trwajg prace nad analizami finansowo-
operacyjnymi, dotyczacymi budowy podziemnego magazynu gazu, opracowywaniem
modeli wspotpracy z interesariuszami  zewnetrznymi, pozyskaniem decyzji
Srodowiskowej, pozyskaniem finansowania na realizacje inwestycji. Dziatania te sq
realizacjg zadan przypisanych Gaz-Systemowi w specustawie naftowej w zakresie
dotyczacym instalacji potrzebnych do funkcjonowania magazynu gazu.

W zwigzku ze wstrzymaniem przez PKN Orlen sprzedazy Gaz-Systemowi aktywow,
realizacja trzeciego i czwartego zadania, wymienionych w specustawie naftowej,
dotyczacych funkcjonowania magazynu ropy naftowej, zostata odtozona w czasie.

Niezaleznie od aktow prawnych i dokumentéw rzadowych, Spdtka podjeta rozmowy
z PKN Orlen majace na celu zagospodarowanie solanki powstatej w wyniku

7" Dalej réwniez: DSI.

8 Dalej rowniez KDPR 2027.

9 Dalej rowniez KDPR 2029.

2 Dalej rowniez KDPR 2031.

21 Walne Zgromadzenie, tj. Petnomocnik Rzadu ds. SIE, dalej réwniez WZ

22 KPDR 27zostato zatwierdzone przez WZ w dniu: 21 grudnia 2017 r, natomiast DSI w dniu 9 marca 2020 r. i 21
pazdziernika 2021 r.
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Stwierdzone
nieprawidtowosci

Prawo zgtoszenia
zastrzezen

wyptukiwania solanki ztoza soli kamiennej w Damastawku. W szczegoInosci
prowadzono rozmowy, do ktérych dotgczono przedstawicieli IKS Solino2®, w temacie
ozliwosci przesytu solanki, w oparciu o dwa gtowne zatozenia:

1. Gaz-System pozostaje wiascicielem solanki wyptukanej ze ztoza Damastawek
I we witasnym imieniu zawrze umowy biznesowe z odbiorcami koncowymi,

2. PKN Orlen bedzie $wiadczy¢ ustuge dostawy wody oraz odbioru solanki
i/lub pdtsolanki i dosycanie pétsolanki w kopalniach soli nalezacych do PKN Orlen,
atakze ustuge przesytu solanki i/lub potsolanki do odbiorcow koncowych,
z wykorzystaniem swojej infrastruktury oraz bedzie Swiadczy¢ ustugi operatorskie
w zakresie obstugi procesu technologicznego zwigzanego z tugowaniem komor
magazynowych.

Na obecnym etapie nie wypracowano efektu koricowego.

(akta kontroli str. 31-35, plik 22, str. 43-44, plik 12, 14, str. 78-83, plik 50)

W dziatalnosci  kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
nie stwierdzono nieprawidtowosci.

IV. Uwagi i wnioski

W zwigzku z niestwierdzeniem nieprawidtowo$ci w kontrolowanej dziatalnosci,
Najwyzsza |zba Kontroli nie formutuje uwag i wnioskow na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5
ustawy o NIK.

V. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwdch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo
zgtoszenia na pisSmie umotywowanych zastrzezen do wystgpienia pokontrolnego,
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza sie do dyrektora
Departamentu Gospodarki, Skarbu Panstwa i Prywatyzacji Najwyzszej Izby Kontroli.
Prawo zgtaszania zastrzezen, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje
do wystapienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treScig uchwaty w sprawie
zastrzezen.

Warszawa, 14 listopada 2022 r.

Kontroler Najwyzsza Izba Kontroli
Barttomiej Piasecki Departament Gospodarki,
Specjalista kontroli paristwowej Skarbu Panstwa i Prywatyzacji

p.o. Dyrektor

-l Maciej Maciejewski

I

2 Qd 5 pazdziernika 2021 .



