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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miasta Radzionków  
ul. Męczenników Oświęcimia nr 42,  
41-922 Radzionków 
 

 

Gabriel Tobor, Burmistrz Miasta Radzionków1, od 24 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 2)  

 

1. Realizacja projektu w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji 
publicznych sieci dostępowych WIFI w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zrealizowanie i utrzymanie zaplanowanych  
w projekcie efektów dotyczących zapewnienia powszechnego dostępu do 
szybkiego internetu. 

2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 29 i 29k ustawy  
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  
w celu zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do internetu2. 

 

 

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, tj. do 
24 listopada 2023 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym 
okresie. 
 
 

Art. 2 ust. 2  ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr LKA/230/2023 z 11 października 2023 r.   

(akta kontroli str. 1) 

 

 
1 Zwany dalej „Burmistrzem”. 

2 Dz. U. z 2023 r. poz. 733 ze zm., zwana dalej: „megaustawą”.  

3 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, zwana dalej „ustawą o NIK”.  

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Gminę projektu 
„Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków”5.  

 

Podjęte przez Gminę Radzionków6 działania w celu zapewnienia mobilnego dostępu 
do internetu były realizowane skutecznie i przyczyniły się do realizacji Narodowego 
Planu Szerokopasmowego.   

Projekt Gminy, na który administracja publiczna przyznała dofinansowanie w ramach  
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20207, I osi priorytetowej 
Powszechny dostęp do szybkiego internetu, został zrealizowany zgodnie  
z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a od jego uruchomienia do dnia 
zakończenia kontroli utrzymano zaplanowane efekty dotyczące zapewnienia 
powszechnego dostępu do szybkiego internetu.  

Realizacja Projektu nie była bezpośrednio związana z osiąganiem celów określonych  
w Strategii rozwoju Miasta Radzionków na lata 2014-20258, jednakże zawarto w niej 
wskazania, dotyczące podejmowania przedsięwzięć zorientowanych na zaspokajanie 
potrzeb wyższego rzędu, w tym ambitnych projektów rozwoju obiektów i urządzeń 
infrastruktury społecznej i technicznej.  

Środki wydatkowane w związku z realizację Projektu zostały prawidłowo 
wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową o jego dofinansowanie.  

Zrealizowany przez Gminę Projekt polegał na utworzeniu 10 zewnętrznych punktów 
dostępu do internetu, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a jego 
realizacja pozwoliła zwiększyć liczbę mieszkańców mogących korzystać  
z wybudowanych punktów publicznego dostępu do internetu. Założone w projekcie 
efekty zostały zrealizowane i utrzymane w okresie objętym kontrolą, a Gmina 
uzyskała zaplanowane efekty realizacji projektu w postaci wskaźnika określonego  
we wniosku o dofinansowanie i w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. 
W utworzonych w ramach projektu punktach dostępu do internetu, Gmina zapewniła 
minimalną prędkość pobierania danych wynoszącą 30 Mb/s, a o fakcie otrzymania 
dofinansowania na realizację projektu ze środków unijnych Gmina poinformowała 
mieszkańców miasta na stronie internetowej Urzędu. Przedłożony wniosek o płatność 
końcową został zatwierdzony bez uwag, a kwota dofinansowania została przekazana 
Gminie w terminie określonym w umowie o dofinasowanie.  

Udostępnione przez Gminę publiczne punkty dostępu do internetu funkcjonowały 
sprawnie i bezawaryjnie w okresie objętym kontrolą, a na terenie Gminy odnotowano 
wzrost liczby użytkowników unikalnych korzystających z powstałych zewnętrznych 
punktów dostępu do internetu.  

Gmina - zgodnie z art. 29 ust. 1 megaustawy, w brzmieniu obowiązującym do  
31 grudnia 2022 r. - w wymaganym terminie, w latach 2019-2022 r. aktualizowała za 
pomocą systemu SIIS9 informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej 
i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających 
zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu. 

 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 

5 Zwany dalej: „Projektem”.  

6 Zwana dalej „Gminą”.  

7 Zwanym dalej „POPC” lub „Programem”. 

8 Zwana dalej „Strategią”. 

9 System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej.  

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Stwierdzono jednak nieterminowe przekazywanie przez Gminę za pomocą  
systemu PIT10 danych za II półrocze 2022 r. i za I półrocze 2023 r. o posiadanej 
infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Było 
to spowodowane problemami w prawidłowym funkcjonowaniem tego systemu i nie 
były – zdaniem NIK - zawinione przez Gminę. Z tego względu nieprawidłowości te nie 
miały wpływu na ocenę kontrolowanej działalności. Za nieprawidłowość uznano 
jednak nieterminowe, tj. po upływie półtora miesiąca od wyznaczonego terminu, 
przekazanie Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS11 oświadczenia,  
o którym mowa w art. 29k ust. 5 megaustawy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektu w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub 
modernizacji publicznych sieci dostępowych WIFI w ramach 
POPC oraz zrealizowanie i utrzymanie zaplanowanych  
w projekcie efektów dotyczących zapewnienia powszechnego 
dostępu do szybkiego internetu. 

Umowa13 o dofinansowanie projektu „Publiczny internet dla każdego na terenie  
Gminy Radzionków” w ramach POPC została zawarta 24 listopada 2020 r. W imieniu 
Gminy działał Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Radzionków.  
W ww. umowie Gmina zobowiązała się w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 
2021 r. zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym określonym we wniosku  
o dofinasowanie.   

Przedmiotem umowy, zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa14 było udzielenie 
Gminie dofinasowania na relację Projektu w wysokości zryczałtowanej, wynoszącej 
64 368 zł, gdzie 85% tej kwoty pochodziło z budżetu środków europejskich 
(54 712,80 zł), a pozostałe 15% z budżetu państwa (9 655,20 zł). 

(akta kontroli str. 3 – 33)  

W złożonym dnia 29 czerwca 2020 r. wniosku o dofinansowanie Projektu, Gmina 
podała, że jego przedmiotem będzie realizacja „bezpłatnej sieci dostępowej Wi-Fi, 
zapewniająca prędkość pobieranych danych co najmniej 30Mb/s”. Działanie miało 
zostać zrealizowane poprzez rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi 
na terenie Gminy o 10 punktów zewnętrznych dostępu zlokalizowanych w miejscach 
publicznych. Realizacja projektu miała przyczynić się do osiągniecia celu 
szczegółowego POPC, tj. wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
 dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Realizacja 
Projektu miała stanowić realizację zadań gminnych w zakresie dostarczenia  
swoim mieszkańcom, jak również osobom przebywającym na terenie Gminy, 
ogólnodostępnej sieci internetowej.  

We wniosku podano lokalizacje 10 planowanych do wybudowania punktów 
publicznego dostępu do internetu na terenie Gminy, tj.: 

1. budynek Urzędu Miasta,  
2. budynek Centrum Kultury „Karolinka”, 

 
10 Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji. 

11 System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu.  

12 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

13 Nr POPC.01.01.00-24-0103/19-00, zwana dalej „umową o dofinansowanie”.  

14 Zwana dalej „CPPC”.  

OBSZAR 
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3. budynek Szkoły Podstawowej Nr 4,  
4. budynek użyteczności publicznej przy ul. Kużaja 19,  
5. hala MOSiR,  
6. park – Rojca_I, 
7. park – Rojca_II,  
8. skwer - Plac Letochów,  
9. basen MOSiR_I,  
10. basen MOSiR_II.  

(akta kontroli str. 34 – 42)  

W umowie o dofinansowanie Gmina została zobowiązana do złożenia ostatniego 
wniosku o płatność (końcową) do CPPC w terminie do 25 dni od dnia osiągnięcia 
100% wartości docelowej wskaźników w Projekcie lub w terminie 25 dni od 
zakończenia okresu realizacji Projektu, w zależności od tego, które ze zdarzeń 
nastąpi pierwsze. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, okres trwałości wynosić miał 5 lat i liczony miał 
być od dnia przekazania przez CPPC płatności końcowej, co w przypadku Projektu 
oznacza, że jego termin upłynie 18 sierpnia 2026 r. 

(akta kontroli str. 173) 

We wniosku o dofinansowanie Projektu określono wskaźnik produktu jako „liczbę 
utworzonych publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów – 10 sztuk 
(wartość docelowa)”. Wskaźnik rezultatu nie był wymagany i nie został określony. 

(akta kontroli str. 37)  

Realizacja Projektu nie była związana wprost z celami, działaniami Gminy 
określonymi w dokumentach strategicznych. W Strategii rozwoju Miasta Radzionków 
na lata 2014-2025, przyjętej uchwałą Nr XLII/395/2014 Rady Miasta Radzionków 
z 27 lutego 2014 r. nie ujęto zadania dotyczącego zwiększenia publicznego dostępu 
do internetu, natomiast zawarto w niej wskazania, dotyczące podejmowania 
przedsięwzięć zorientowanych na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, w tym 
ambitnych projektów rozwoju obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej  
i technicznej. Zapisano w niej także, że należy uwzględnić opcje wspierania 
przedsięwzięć rozwojowych, jakie są zawarte w perspektywie unijnej na lata 2014-
2020, gdyż może to ułatwić ubieganie się o zewnętrzne środki dofinansowujące 
realizację projektów.  

(akta kontroli str. 24 – 48 i 151) 

Działania realizowane w ramach Projektu polegały na utworzeniu 10 zewnętrznych 
punktów dostępu do internetu i zakres ten został zrealizowany w 100%. Tym samym 
Gmina osiągnęła wskaźnik produktu oraz cele określone we wniosku i umowie  
o dofinansowane. Jego realizacja przebiegła zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w umowie, a odbiór wykonanej infrastruktury został dokonany 11 czerwca 2021 r.,  
tj. zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinasowanie, w której termin ten 
określono na 30 czerwca 2021 r. Podczas realizacji Projektu nie doszło do opóźnień, 
ani problemów wykonawczych. 

 (akta kontroli str. 34 i 49 – 51)  

Zrealizowany Projekt spełniał wymogi dotyczące konfiguracji sieci i systemu 
autoryzacji, jakie zostały określone w pkt 3 „Wymagań dla WiFi”15..  

Punkty dostępu powstałe w wyniku realizacji Projektu, zapewniały możliwość 
połączenia wyłącznie z siecią o identyfikatorze SSID „Publiczny internet dla każdego”. 
Sieć ta była siecią otwartą, a połączenie z każdym z 10 zewnętrznych punktów 

 
15 Wymagania stanowiły integralną część warunków uczestnictwa w konkursie „Publiczny internet dla każdego”. 
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dostępu nie wymagało podania żadnych informacji uwierzytelniających (np. hasła). 
Po połączeniu się z siecią, wyświetlany był portal autoryzacji https16. W celu uzyskania 
pozwolenia na połączenie użytkownika z internetem, za pośrednictwem sieci  
o identyfikatorze „Publiczny internet dla każdego”, które nie wymagało rejestracji  
i było realizowane za pomocą przycisku „połącz” w ww. portalu autoryzacji. 

(akta kontroli str. 52 – 53)  

Zrealizowany przez Gminę Projekt spełniał wymogi techniczne dotyczące urządzeń 
Wi-Fi w ramach sieci, określone w pkt 4 „Wymagań dla WiFi”.  

(akta kontroli str. 49 – 50)  

W zawartej w dniu 18 lutego 2021 r. umowie o realizację zamówienia w formule 
„zaprojektuj i wykonaj”, wykonawca został zobowiązany do realizacji przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, 
który stanowił załącznik do umowy. W Opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 
„Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków” określono systemowe 
rozwiązania technologiczne, które musi spełniać sieć publicznych punktów dostępu 
do internetu oraz następujące wymagania techniczne: 

− wybudowanie bezprzewodowej sieci działającej w paśmie 2,4Ghz i 5GHz, 

− cykl wsparcia powyżej 5 lat; 

− średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat; 

− posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu 
zarządzania dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci 
„Publiczny internet dla każdego”; 

− zgodność ze standardem IEEE 802.11 ac Wave 117,  

− możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez 
pogorszenia funkcjonowania; 

− posiadanie co najmniej 3x3 nadajników i odbiorników (system 
wieloantenowy MIMO)18.  

Były one zgodne z pkt 4 „Wymagań dla WiFi”. 

(akta kontroli str. 54 i 62 – 63)  

Gmina spełniła wymogi w zakresie jakości usług, określone w pkt 5 „Wymagań dla 
WiFi” i wykupiła abonament na świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla 
wybudowanej w ramach Projektu sieci o przepływności łącza do 150 Mb/s. W umowie 
nie została określona minimalna przepływność ww. łącza.  

(akta kontroli str. 71 – 83)  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r.  
w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki 
samorządu terytorialnego usługi dostępu do internetu19, prędkość pobierania danych 
powinna wynosić co najmniej 30 Mb/s. 

W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz podał, że dostawca internetu do 10 
utworzonych punktów dostępu - w przedłożonych ofertach, które były podstawą do 
zawarcia umów o abonament - gwarantował przepustowość łącza wynoszącą co 
najmniej 30 Mb/s. Wskazał także, że zapisy określające minimalną przepustowość 

 
16 Ang. Hypertext Transfer Protocol Secure - to zabezpieczona wersja protokołu http, którego zadaniem jest 
szyfrowanie przesyłanych informacji pomiędzy serwerem a klientem. 

17 Standard należy do grupy standardów IEEE, które określają metody transmisji w bezprzewodowych sieciach 
lokalnych. 

18 „Wymagania dla WiFi” wymagały posiadania co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników.  

19 Dz. U. poz. 2078. 
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łącza zostaną zamieszczone również w kolejnej umowie o świadczenie usług dostępu 
do internetu.  

(akta kontroli str. 167 – 170)  

Przeprowadzone oględziny wykazały, że dostarczając internet do 10 zewnętrznych 
punktów dostępu, Gmina spełniła wymagania określone w pkt 6 „Wytycznych dla 
Wifi”. Dostęp do sieci „Publiczny internet dla każdego” był bezpłatny i nie wymagał  
oglądania reklam handlowych lub udostępniania danych osobowych w celach 
komercyjnych.  

(akta kontroli str. 84 – 90)  

W ramach Projektu został zakupiony sprzęt komputerowy do obsługi 10 zewnętrznych 
punktów dostępu do internetu. Ogółem zakupiono 41 sztuk sprzętu komputerowego20, 
o łącznej wartości 33 091,90 zł brutto, co stanowiło 53,38% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych (61 992,00 zł brutto). 

(akta kontroli str. 153 – 154)  

W wyniku realizacji Projektu zostało wybudowanych 10 punktów publicznego dostępu 
do internetu, a liczba ta była zgodna z założeniami określonymi we wniosku 
o dofinansowanie. Możliwość korzystania z udostępnionych w ramach projektu 
punktów dostępu do internetu miała miejsce w miejscach publicznie dostępnych, 
przedstawionych we wniosku o dofinasowanie Projektu.   

We wniosku o dofinansowanie Gmina zadeklarowała sieć dostępową Wi-Fi 
zapewniającą prędkość pobierania danych na poziomie co najmniej 30 Mb/s.  

W wyniku przeprowadzonych oględzin, zmierzono rzeczywistą prędkość pobierania 
danych we wszystkich 10 zewnętrznych punktach dostępu do internetu, 
zlokalizowanych w miejscach publicznych, za pomocą certyfikowanego przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej21 narzędzia służącego do pomiarów 
jakości usługi dostępu do Internetu - PRO Speed Test., udostępnionego na stronie: 
https://pro.speedtest.pl/. Przeprowadzone pomiary wykazały, że we wszystkich 
punktach dostępu do internetu, utworzonych w ramach Projektu, prędkość pobierania 
danych była wyższa niż wymagane 30 Mb/s i wynosiła od 31 do 47 Mb/s.  

(akta kontroli str. 94 – 99)  

W 2021 r. w Gminie na zlecenie CPPC kontrolę przeprowadził UKE, a jej przedmiotem 
było ustalenie czy zbudowana infrastruktura - w zakresie aspektów technicznych - 
została wykonana zgodnie z umową o dofinasowanie oraz przedstawioną przez 
Gminę dokumentacją. W jej wyniku stwierdzono, że wszystkie skontrolowane punkty 
dostępowe były zrealizowane zgodnie z wymaganiami dla konkursu „Publiczny 
internet dla każdego” oraz specyfikacją techniczną urządzeń Wi-Fi, a usługa była 
łatwo dostępna oraz świadczona bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach. 

(akta kontroli str. 103 – 111)   

Gmina uzyskała założone rezultaty - zostało utworzonych 10 zewnętrznych punktów 
dostępu do internetu, co oznacza, że Gmina osiągnęła wskaźnik produktu i do dnia 
zakończenia kontroli zachowała zasadę trwałości, o której mowa w art. 71 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)22 nr 1303/2013.  

 
20 Po jednej sztuce: Serwer DELL PowerEdge R240, Ubiquiti Usg-Pro-4 Unifi Security Gateway Pro, Ubiquiti US-
16-XG Unifi Switch Managed Aggregation Switch,  osiem sztuk Ubiquiti US-8-150W Unifi Switch, piętnaście sztuk 
Ubiquiti UAP-AC-M-PRO Unifi Mesh Access Point, Dual-Band, 3X3 Mimo, POE, 22DBM, trzy sztuki  Ubiquiti F-
POE-G2 Media Converter, oraz dwanaście sztuk  Ubiquiti UF-SM-1G-S SFP Module Singlemode.  

21 Zwany dalej „UKE”.  

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

https://pro.speedtest.pl/
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W celu zachowania zasady trwałości w okresie wymaganym w umowie 
o dofinansowanie, Gmina zawarła w umowie z wykonawcą zobowiązanie do 
bezwarunkowej gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy w okresie pięciu  
lat, zarówno na wykonane zadanie jak i na zastosowane materiały. Jak wyjaśnił 
Burmistrz, nadzór techniczny nad systemem pełnią pracownicy Referatu  
ds. Informatyki Urzędu Miasta.  

Innych działań w celu utrzymania wskaźnika produktu w okresie trwałości określonym 
w umowie o dofinansowanie, Gmina nie planuje.  

(akta kontroli str. 57 – 58,  67 i 155)  

Jak wyjaśnił Burmistrz, liczbę i lokalizację punktów dostępu ustalono na podstawie 
informacji przekazywanych przez dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, 
takich jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mieszkańców, osób przyjezdnych 
korzystających z obiektów i miejsc użyteczności publicznej.  

Burmistrz wyjaśnił, że system umożliwia monitorowanie i zbieranie informacji na temat 
poziomu wykorzystania udostępnionych punktów dostępu do internetu, jednak nie 
dokonywano systematycznych analiz na temat korzystania przez obywateli 
z udostępnionych punktów dostępu do internetu. Wyjaśnił też, że system zarządzany 
jest centralnie, a Gmina posiadała dane o liczbie użytkowników (osób) korzystających 
z sieci dostępu do internetu zbiorczo, ze wszystkich punktów dostępu. Za rok 2021 r. 
oraz z okresu styczeń – sierpień 2022 r. Gmina takich danych nie posiadała, 
natomiast w okresie wrzesień - grudzień w 2022 r. zarejestrowano 218 unikalnych 
użytkowników23, a w okresie od stycznia do 30 września 2023 r. – 1 034 unikalnych 
użytkowników.  

(akta kontroli str. 100 i 155 – 156)  

Na stronie internetowej24 Urzędu Miasta Radzionków, zgodnie z § 13 umowy  
o dofinansowanie, Gmina poinformowała opinię publiczną o fakcie otrzymania 
dofinansowania na realizację Projektu. Poinformowano też o lokalizacji 10 punktów 
zewnętrznego dostępu do sieci. Innych działań w celu zwiększenia zainteresowania 
korzystania z udostępnionych punktów dostępu do internetu Gmina nie podjęła.  

(akta kontroli str. 91 – 93 i 156)  

Przeprowadzone oględziny wykazały, że w dwóch miejscach, w których 
zlokalizowany był zewnętrzny punkt dostępu do sieci znajdowała się tabliczka, 
informująca o darmowym dostępie do internetu („HOT-SPOT”), obie tabliczki pomimo 
wypłowienia były czytelne. 

(akta kontroli str. 84)  

W „Regulaminie korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do internetu 
bezprzewodowego typu Hotspot”, który był dostępny na stronie autoryzacji i który 
przed połączeniem użytkownik musiał zaakceptować, zawarto zapis, że użytkownik 
Hotspot może zgłaszać problemy techniczne z jego użytkowaniem pocztą 
elektroniczną na podany adres25. 

(akta kontroli str. 101 – 102)  

 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013 r. s. 320, ze zm.). 

23 Każde urządzenie było uwzględniane w wykazie tylko raz, niezależnie od ilości polaczeń z siecią.  

24 https://www.radzionkow.pl/urzad-miasta/38-projekty/2788-publiczny-internet-dla-kazdego-na-terenie-gminy-
radzionkow.  

25 Informatyk@radzionkow.pl 

https://www.radzionkow.pl/urzad-miasta/38-projekty/2788-publiczny-internet-dla-kazdego-na-terenie-gminy-radzionkow
https://www.radzionkow.pl/urzad-miasta/38-projekty/2788-publiczny-internet-dla-kazdego-na-terenie-gminy-radzionkow
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Burmistrz wyjaśnił, że ewentualne problemy techniczne występujące 
w funkcjonowaniu publicznych punktów dostępu do internetu powinny być zgłaszane 
wykonawcy zadania, zgodnie z obowiązującą gwarancją, natomiast problemy 
z brakiem łącza dostępowego zostały zgłoszone dostawcy tego łącza. 

(akta kontroli str. 157)  

Jak wyjaśnił Burmistrz, udostępnione przez Gminę publiczne punkty dostępu do 
internetu funkcjonowały sprawnie i bezawaryjnie. W okresie od 1 stycznia do  
30 września 2023 r. wystąpiły trzy przerwy w dostępie do sieci spowodowane brakiem 
łącza dostępowego. Przerwy te, mające miejsce w dniach 21 marca, 11 i 15 września 
2023 r.  zostały zidentyfikowane przez pracowników Referatu ds. Informatyki Urzędu 
i zgłoszone telefonicznie do dostawcy łącza, który przywrócił połączenie tego samego 
dnia. Przerwy w funkcjonowaniu internetu w punktach dostępu trwały kilka godzin.  

(akta kontroli str. 100 i 157)  

Do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące funkcjonowanie zewnętrznych 
punktów dostępu do internetu. 

(akta kontroli str. 157) 

Odnośnie podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących punktów 
dostępu do internetu, Burmistrz wyjaśnił, że informację o zrealizowanym Projekcie 
umieszczono na stronie internetowej Urzędu, na tablicy przy wejściu do budynku 
Urzędu oraz w lokalnej prasie. 

Innych działań w tym zakresie Gmina nie podejmowała.  

(akta kontroli str. 157)  

Zgodnie z §13 umowy o dofinansowanie, Gmina po zakończeniu realizacji Projektu 
umieściła tablicę informacyjną i pamiątkową. Wywieszona tablica zawierała 
wymagane elementy, tj.: znak Funduszy Europejskich (Polska Cyfrowa), barwy 
Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego). 

(akta kontroli str. 91 – 93 i 157)  

Burmistrz wyjaśnił, że w Gminie nie dokonywano analizy potrzeb w zakresie 
informowania o możliwości korzystania z utworzonych punktów dostępu, gdyż nie 
stwierdzono takiej potrzeby. Nie został także przyjęty i wdrożony program promocji 
Projektu, ani nie był prowadzony monitoring efektywności działań informacyjno-
promocyjnych jego dotyczących. 

(akta kontroli str. 157 – 158)  

Zgodnie z umową o dofinasowanie  Gmina uzyskała dofinansowanie w postaci  
kwoty ryczałtowej w wysokości 64 368 zł. W celu wyłonienia wykonawcy, Gmina 
opracowała „Opis przedmiotu zamówienia” i opublikowała go  – wraz z  ogłoszeniem 
o zamiarze realizacji zamówienia w formule „zaprojektuj i wykonaj” - w serwisie  
Baza Konkurencyjności. Oferty wykonania zamówienia Gmina otrzymała od dwóch 
wykonawców i wybrała ofertę tańszą. Umowa z wybranym wykonawcą została 
podpisana 18 lutego 2021 r., a jej integralną częścią był „Opis przedmiotu 
zamówienia” oraz złożona oferta. Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie  
10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu we wskazanej lokalizacji, a termin 
wykonania zadania określono na 11 czerwca 2021 r.  

(akta kontroli str. 54 – 68)  

Odbiór prac został udokumentowany protokołem odbioru z dnia 11 czerwca 2021 r., 
tj. w terminie określonym w umowie z wykonawcą. W protokole tym potwierdzono 
wykonanie zadania, tj. zaprojektowanie, wykonanie, skonfigurowanie systemu 
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hotspot wraz z dostawą wymaganych urządzeń, we wskazanych 10 lokalizacjach. 
Lokalizacje te były zgodne z lokalizacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.  

(akta kontroli str. 49 – 50)  

W wyniku realizacji Projektu Gmina osiągnęła określoną we wniosku 
o dofinansowanie wartość wskaźnika produktu „Liczba utworzonych publicznych 
punktów dostępu do internetu – 10 punktów”. Liczba utworzonych publicznych 
punktów dostępu była zgodna z konfiguracją określoną w pkt 4 Wymagań dla WiFi,  
a 10 utworzonych zewnętrznych punktów dostępu do internetu nie wymagało 
utworzenia wewnętrznych punktów dostępu do internetu.  

Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu zostały prawidłowo 
wykorzystane, zgodnie z umową o dofinansowanie i spełniały warunki 
kwalifikowalności.  

(akta kontroli str. 112)  

Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy o dofinasowanie, Gmina zrealizowała Projekt w pełnym 
zakresie, w terminie wskazanym w umowie, tj. do 30 czerwca 2021 r., zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w ramach Programu 
oraz w sposób, który zapewnił prawidłową i terminową realizację Projektu oraz 
osiągnięcie celów -10 zewnętrznych punktów dostępu do internetu, zakładanych we 
wniosku o dofinansowanie.  

(akta kontroli str. 113 – 119)  

Wniosek o płatność, na kwotę ryczałtową w wysokości 64 368 zł, Gmina złożyła  
1 lipca 2021 r., czyli w terminie wymaganym w umowie o dofinasowanie (do 25 dni), 
tj. po upływie 20 dni od dnia osiągnięcia 100% wartości docelowej wskaźników  
w Projekcie. Gmina nie została poproszona o poprawę lub uzupełnienie przesłanego 
wniosku o płatność. Wniosek o płatność został zweryfikowany i zatwierdzony  
w terminie określonym w umowie o dofinasowanie (45 dni), tj. po upływie 36 dni licząc 
od dnia złożenia wniosku. Dnia 6 sierpnia 2021 r. CPPC poinformowało Gminę, że 
wniosek o płatność refundacyjną (kwotę ryczałtową) będący jednocześnie wnioskiem 
o płatność końcową został zatwierdzony, a środki przyznanego dofinansowania 
wpłynęły na kontro Urzędu 18 sierpnia 2021 r., tj. w terminie nie dłuższym niż 
określono w umowie o dofinasowanie (21 dni), czyli po upływie 12 dni od dnia 
zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.  

(akta kontroli str. 120 – 138)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Podjęte przez Gminę działania w celu zapewnienia mobilnego dostępu do internetu 
były realizowane skutecznie i przyczyniły się do realizacji Narodowego Planu 
Szerokopasmowego. Projekt Gminy, obejmujący utworzenie 10 zewnętrznych punktów 
dostępu do internetu, został zrealizowany zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie i w okresie objętym kontrolą utrzymano zaplanowane efekty 
dotyczące zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu.  

Realizacja Projektu nie była wprost związana z osiąganiem celów określonych  
w Strategii Gminy, jednakże zawarto w niej wskazania dotyczące podejmowania 
przedsięwzięć zorientowanych na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, w tym 
ambitnych projektów rozwoju obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej  
i technicznej. Środki wydatkowane w związku z realizację Projektu zostały prawidłowo 
wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Zaplanowany w Projekcie zakres infrastruktury został zrealizowany i utrzymany  
w okresie objętym kontrolą, co oznacza osiągnięcie wskaźnika określonego we 
wniosku o dofinansowanie i w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.  
W Gminie odnotowano wzrost liczby użytkowników unikalnych powstałych 
zewnętrznych punktów dostępu do internetu. W utworzonych w ramach projektu 
punktach dostępu do internetu, Gmina zapewniła prędkość pobierania danych 
wynoszącą co najmniej 30 Mb/s, a o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację 
Projektu ze środków unijnych Gmina poinformowała mieszkańców miasta na stronie 
internetowej Urzędu. Przedłożony wniosek o płatność końcową został zatwierdzony 
bez uwag, a kwota dofinansowania została przekazana Gminie w terminie określonym 
w umowie o dofinasowanie.  

Udostępnione przez Gminę publiczne punkty dostępu do internetu funkcjonowały 
sprawnie i bezawaryjnie w okresie objętym kontrolą.  

 

2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych  
w art. 29 i 29k megaustawy w celu zapewnienia powszechnego 
stacjonarnego dostępu do internetu  

Gmina, stosownie do wymogów art. 29 ust. 1 megaustawy przekazała Prezesowi 
UKE za pomocą systemu SIIS wymagane informacje w 2013 r., w związku  
z budową wewnętrznej sieci światłowodowej, wybudowanej na jej własne potrzeby  
w 2012 roku. 

(akta kontroli str. 158)  

Gmina corocznie, w okresie objętym kontrolą, aktualizowała przekazane informacje  
w systemie SIIS w terminie określonym w art. 29 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu 
obowiązującym do 31 grudnia 2022 r., tj. do dnia 31 marca danego roku, według stanu 
na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz zgodnie z terminami określonymi  
w art. 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw26. Dane za 2018 r. 
zostały przekazane 19 marca 2019 r., dane za 2019 r. zostały przekazane 18 marca 
2020 r., a za 2020 r. – 17 marca 2021 r. Dane za rok 2021 r. Gmina przekazała  
1 marca 2022 r.  

(akta kontroli str. 139 – 150)  

Jak wyjaśnił Burmistrz, największe trudności w zakresie przekazania i aktualizacji 
w systemie SIIS informacji wymaganych stosownie do art. 29 ust. 2 megaustawy 
powstawały przy pierwszym wprowadzaniu danych inwentaryzacyjnych w 2013 roku. 
Zapoznanie się z użytą terminologią wymagało zaangażowania i czasochłonnej 
analizy. Z powodu braku zmian (rozbudowy) posiadanej infrastruktury, kolejne 
aktualizacje danych w systemie SIIS były już mniej czasochłonne. Zdaniem 
Burmistrza, zaobserwowane problemy nie wymagały zgłoszenia Prezesowi UKE. 
Gmina nie ponosiła dodatkowych wydatków w związku z przekazaniem i aktualizacją 
danych w systemie SIIS. W Gminie nie stwierdzono powielania się przekazanych 
danych do Prezesa UKE za pomocą systemu SIIS w innych systemach. 

(akta kontroli str. 159) 

Zgodnie z art. 29 megaustawy wprowadzonym od 1 stycznia 2023 r., Gmina była 
zobowiązana do przekazania Prezesowi UKE w systemie PIT informacji, o których 
mowa w ust. 2a lub oświadczenia, o którym mowa w ust. 2b megaustawy.  

 
26 Dz. U. poz. 1815 ze zm.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Gmina uznając, że jest zobowiązana do złożenia informacji, o których mowa w art. 29 
ust. 2a megaustawy, złożyła je w dniu 30 maja 2023 r. za okres od 1 lipca 2022 r.  
do 31 grudnia 2022 r., co oznacza, że nie dochowała terminu wskazanego w art. 29  
ust. 2a pkt 1 lit. b megaustawy, tj. do dnia 28 lutego 2023 r., co przedstawiono w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości  

(akta kontroli str. 177 – 178)  

Dnia 30 sierpnia 2023 r. Gmina podjęła działania w celu złożenia sprawozdania za 
okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku, jednakże działania te nie przyniosły 
skutku. Zgodnie z art. 29 ust. 2a pkt 1 lit. a megaustawy, sprawozdanie to powinno 
zostać złożone do 31 sierpnia 2023 r.  

Gmina prowadziła korespondencję z UKE27 w celu złożenia poprawnego 
sprawozdania i wyeliminowania sygnalizowanych w systemie błędów przesyłu 
danych. Dopiero 14 listopada 2023 r. przekazane dane uzyskały status 
„zaimportowanych”.  

(akta kontroli str. 179 – 216) 

Prezes UKE wyjaśnił, że 30 sierpnia 2023 r. odnotowano próbę importu danych 
wykonaną przez Gminę Radzionków za pośrednictwem sytemu PIT, która nie 
zakończyła się powodzeniem do 31 sierpnia 2023 r. Zasilenie systemu PIT danymi 
przekazanymi przez Gminę nastąpiło 14 listopada 2023 r., a przekazane dane 
dotyczyły posiadanych przez Gminę zewnętrznych punktów dostępu do internetu. 

(akta kontroli str. 158)   

Burmistrz wyjaśnił, że w wyniku niniejszej kontroli NIK, podjęto ponowną analizę, 
w celu ustalenia, który z obowiązków sprawozdawczych, określonych w art. 29  
ust. 2a lub 2b megaustawy winna spełniać Gmina, a po jej dokonaniu decyzja w tej 
sprawie zostanie podjęta.  

(akta kontroli str. 223)  

Jak wyjaśnił Burmistrz, Gmina założyła konto w systemie SIDUSIS, ale ponieważ 
Gmina nie świadczy usług transmisji stacjonarnego szerokopasmowego internetu, 
Gmina nie przekazała Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS informacji, 
o których  art. 29k ust. 1 megaustawy, w brzmieniu obowiązującym od 22 października 
2022 r. 

(akta kontroli str. 161)  

W związku z powyższym, Gmina, złożyła oświadczenie w systemie SIDUSIS, 
o którym mowa w art. 29k ust. 5 megaustawy, że nie umożliwia świadczenia usług 
transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu 
i że nie planuje realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych 
zapewniających możliwość świadczenia usług stacjonarnego szerokopasmowego 
dostępu do internetu.   

(akta kontroli str. 219)  

Oświadczenie to zostało złożone po terminie, co przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

W związku z wdrożeniem systemu SIDUSIS, Gmina nie poniosła żadnych wydatków.  

(akta kontroli str. 161)  

 

 
27 Wydziały Zarządzania danymi oraz Raportowania i Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Strategii i 
Analiz UKE.  
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W Gminie nie powołano Koordynatora Szerokopasmowego, o którym mowa  
w art. 29p megaustawy.  

(akta kontroli str. 162) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 

1. Dnia 30 maja 2023 r. Gmina złożyła w systemie PIT za okres od 1 lipca 2022 r.  
do 31 grudnia 2022 r. informację, o której mowa w art. 29 ust. 2a megaustawy,  
tj. z niezachowaniem terminu wskazanego w art. 29 ust. 2a pkt 1 lit. b tej ustawy,  
który określony był na 28 lutego 2023 r. 

(akta kontroli str. 177 – 178 )  

Burmistrz wyjaśnił, że w związku z problemami z wdrożeniem systemu PIT, w jego 
ramach zostało udostępnione narzędzie informatyczne „Inwentaryzacja UKE”, 
pozwalające na wykonywanie obowiązku określonego w art. 29 ust. 2a megaustawy. 
Gmina nie posiada jednak dokumentacji poświadczającej kiedy narzędzie to zostało 
produkcyjnie uruchomione i kiedy można było wysłać dane sprawozdawcze.  
Jak wyjaśnił dalej, pracownicy Referatu ds. Informatyki Urzędu podejmowali  
stosowne działania, jednak nie potrafią wskazać przyczyny, dlaczego wymagane  
dane przekazano dopiero 30 maja 2023 r. Jego zdaniem, spowodowane było to 
prawdopodobnie problemami technicznymi. 

(akta kontroli str. 222 – 225)  

W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia nie zasługują jednak na uwzględnienie z uwagi 
na to, że Gmina nie przedłożyła kontrolującym żadnych dowodów świadczących  
o podjęciu działań w celu terminowego przekazania UKE wskazanej wyżej informacji.  

 

2. Oświadczenie dotyczące nie umożliwiania przez Gminę świadczenia usług transmisji 
danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu i nie 
planowania realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych 
zapewniających możliwość świadczenia tych usług, o którym mowa w art. 29k ust. 5 
megaustawy zostało złożone 17 lutego 2023 r., czyli po upływie 1,5 miesiąca  
od wyznaczonego terminu.  

(akta kontroli str. 219)  

Termin do złożenia tego oświadczenia określony został w art. 5 ustawy o zmianie 
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 15 września 
2022 r.28 i wynosił 30 dni od dnia wdrożenia systemu SIDUSIS.  

W komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 października 2022 r. w sprawie 
określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług 
Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego29 określono termin wdrożenia  
ww. systemu na dzień 1 grudnia 2022 r., toteż ww. oświadczenia powinno być złożone 
do 31 grudnia 2022 r.  

Burmistrz wyjaśnił, że pracownicy Referatu ds. Informatyki nie zapoznali się  
z ogłoszeniem o dacie wdrożenia systemu SIDUSIS i stąd wynikła zwłoka w złożeniu 
tego oświadczenia. Jak podał dalej w dniu 18 stycznia 2023 r. do Urzędu wpłynęło 
pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, informujące o wdrożeniu tego systemu 
oraz zawierające informację że Gmina nie zrealizowała obowiązku określonego  

 
28 Dz.U. z 2022 r. poz. 2164 

29 Dz. U. poz. 2207. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w art. 29k megaustawy. Podjęte zostały działania w celu jego spełnienia i po 
zapoznaniu się z obsługą systemu i po konsultacjach, Gmina złożyła oświadczenie,  
o którym mowa w art. 29k ust. 5 megaustawy.  

(akta kontroli str. 222)  

 

Gmina, w okresie objętym kontrolą,  w wymaganym terminie aktualizowała za  
pomocą systemu SIIS informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej 
i publicznych sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających 
zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu wymaganych art. 29 ust. 1 
megaustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r.  

W 2023 r. Gmina podjęła działania w celu przekazania do Prezesa UKE za pomocą 
systemu PIT informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych 
sieciach telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie 
szerokopasmowego dostępu do internetu, wymaganych art. 29 ust. 2 i 2a 
megaustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. Jednak dane  
za II półrocze 2022 r. zostały przesłane dopiero 30 maja 2023 r., a więc  
z niedochowaniem obowiązującego terminu (28 lutego 2023 r.). Natomiast w celu 
przekazania danych za I półrocze 2023 r. Gmina podjęła działania w wymaganym 
terminie, tj. do 31 sierpnia 2023 r., jednak ze względu na problemy techniczne, 
skuteczne przekazanie danych miało miejsce dopiero 14 listopada 2023 r.  

Gmina przekazała Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS oświadczenie 
o którym mowa w art. 29k ust. 5 megaustawy, jednakże zrobiła to po upływie  
półtora miesiąca od wyznaczonego terminu, z przyczyn zawinionych przez Gminę,  
co zdaniem NIK było działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami  
i nierzetelnym. 

 

IV. Uwaga  
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę na potrzebę podjęcia 
działań mających na celu zapewnienie terminowego przekazywania Prezesowi UKE 
danych wymaganych w megaustawie. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwaga 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 6 grudnia 2023 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Anna Hulboj  

Gł. specjalista kontroli państwowej  

 
........................................................ 

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

 


