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I. Dane identyfikacyjne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAR-TOM" sp. z o.o., Jasionka 90, 28-300 
Jędrzejów (dalej: Beneficjent lub Spółka). 
 
Katarzyna Gawlak-Wątor, Prezes Zarządu Spółki (dalej: Prezes) od 12 grudnia 
2018 r. Uprzednio Prezesem był Piotr Wątor. 

(akta kontroli str. 3, 5, 12) 
 
1. Działania podejmowane w związku z realizacją Projektu wspófinansowanego  

z POPW w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
(dalej: Projekt). 

2. Trwałość osiągniętych efektów z realizacji Projektu. 
 

Od 4 września 2018 r.1 do dnia zakończenia kontroli (23 listopada 2021 r.),  
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 
 
 
Jerzy Stachowiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/109/2021 z 5 października 2021 r.   

(akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Tj. od złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Internacjonalizacja małych  
i średnich przedsiębiorstw. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Beneficjent, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji drzwi 
zewnętrznych, sukcesywnie wdrażał model biznesowy internacjonalizacji, jednakże 
realizacja Projektu nie była w pełni zgodna z umową o dofinansowanie4. Spółka 
podjęła działania w celu pełnej realizacji zakładanych celów i efektów Projektu, 
określonych w umowie o dofinansowanie, jednakże nie były one w pełni skuteczne. 
Nie osiągnięto celu, jakim było rozszerzenie procesów internacjonalizacji  
w przedsiębiorstwie Beneficjenta, w tym wejście na nowy rynek docelowy (tj. rynek 
francuski), uzyskanie i systematyczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży 
eksportowej, pozyskanie partnerów z rynku docelowego i promocja marki na tym 
rynku. 

Beneficjent rzetelnie wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych w trakcie 
realizacji Projektu i w okresie zachowania trwałości. Nie została naruszona zasada 
trwałości Projektu. Prawidłowo realizowano obowiązki informowania opinii publicznej 
o fakcie otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

W trakcie realizacji Projektu nie dochowano w pełni zasady przejrzystości i uczciwej 
konkurencji, ponieważ w dwóch przypadkach (spośród pięciu postępowań5 
mających na celu wyłonienie wykonawców) nie zapewniono równego traktowania 
oferentów. Przeprowadzona na etapie zatwierdzania wniosku o płatność końcową 
kontrola PARP wykazała, że Beneficjent nie zapewnił w pełni kwalifikowalności 
kosztów zgłaszanych do refundacji z POPW, a także nie osiągnął trzech spośród 
dziewięciu zaplanowanych wskaźników rezultatu. Łączna kwota wydatków 
niekwalifikowalnych wyniosła 164 392,25 zł, co stanowiło 41,8% poniesionych 
kosztów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Działania podejmowane w związku z realizacją Projektu 
1.1 Odnośnie próby wejścia na rynek docelowy lub działań podejmowanych przed 
realizacją Projektu na rynek wskazany jako docelowy w modelu biznesowym 
internacjonalizacji Pani Prezes podała, że: Spółka (…) jako Beneficjent Projektu 
Internacjonalizacja przed jego realizacją nie podejmowała próby wejścia na rynek 
wskazany jako docelowy w modelu biznesowym internacjonalizacji. W przypadku 
nieuzyskania dofinansowania próby takie byłyby podejmowane, co było elementem 
założeń polityki sprzedaży kreowanej w roku 2017. 

 (akta kontroli str. 551) 

1.2. Umowa nr POPW.01.02.00-26-0003/18-00 o dofinansowanie Projektu  
Nr POPW.01.02.00-26-0003/18 „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa MAR-TOM 
przez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę   

w formie opisowej. 
4 Wynika to z ustaleń kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP), które potwierdziła 
kontrola NIK. 
5 Jednego wykonawcę wyłoniono na zasadzie rozeznania rynku (wartość zamówienia do 50 tys. zł netto),  
a czterech z wykorzystaniem zasady konkurencyjności (zamówienia o wartości wyższej niż 50 tys. zł netto). 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP została zawarta pomiędzy 
PARP i beneficjentem w dniu 27 grudnia 2018 r.  
Całkowita wartość Projektu wg umowy wynosiła 792 366 zł, całkowita wartość 
wydatków kwalifikowalnych – 644 200 zł, a kwota dofinansowania – 547 570 zł.  
W § 8 ust. 1 i 2 umowy określono, że beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia 
płynności finansowej Projektu, a także do pokrycia ze środków własnych wszelkich 
wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu oraz wniesienia wkładu własnego. 
Kwota wkładu własnego beneficjenta stanowiła różnicę pomiędzy całkowitą 
wartością Projektu oraz kwotą dofinansowania i wynosiła 244 796 zł. 

 (akta kontroli str. 17, 23, 39) 

Okres realizacji Projektu określony był w załączonym do umowy wniosku  
o dofinansowanie i obejmował od 25 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Celem 
Projektu było m.in. rozszerzenie procesów internacjonalizacji w przedsiębiorstwie 
Beneficjenta, w tym wejście na nowy rynek docelowy (tj. rynek francuski), uzyskanie 
i systematyczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży eksportowej, pozyskanie 
partnerów z rynku docelowego  i promocja marki na tym rynku. 

 (akta kontroli str. 43, 50, 51) 

Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz aneksem do niej wskaźnikami produktu 
były: 

 wsparcie i dotacja dla jednego przedsiębiorstwa (Beneficjent);   

 inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw7 
w kwocie 244 796 zł; 

 wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych oraz wsparcie w zakresie 
internacjonalizacji działalności wraz ze wsparciem w zakresie doradztwa 
specjalistycznego u Beneficjenta; 

 opracowanie jednego modelu biznesowego internacjonalizacji. 
(akta kontroli str.48, 156) 

Z kolei założonymi wskaźnikami rezultatu były: 
 przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji; 

 osiągnięcie przez wnioskodawcę gotowości do rozpoczęcia sprzedaży 
produktu na jednym nowym rynku (w jednym kraju); 

 zorganizowanie kanału obsługi procesów biznesowych, realizowanych na 
rynku docelowym; 

 wszczęcie negocjacji handlowych z sześcioma potencjalnymi kontrahentami 
zagranicznymi; 

 wdrożenie systemu oprogramowania/systemu informatycznego do 
automatyzacji procesów biznesowych; 

 realizacja dwóch projektów wzorniczych w związku z przygotowaniem 
produktów do sprzedaży zagranicznej, tj. wzorników/folderów z próbkami 
materiałów i kolorów oraz katalogów korporacyjnych na rynek francuski; 

 przygotowanie opracowania dotyczącego marketingowych badań potrzeb 
rynku francuskiego; 

 przygotowanie planu kampanii promocyjnej na rynek francuski. 
(akta kontroli str.48, 49, 156-159) 

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o dofinansowanie, rozpoczęcie Projektu ustalono na  
10 września 2018 r.; § 6 ust. 2 ww. umowy stanowi, że zakończenie Projektu 
oznacza dzień dokonania płatności końcowej na rachunek bankowy Beneficjenta 
                                                      
7 Środki własne beneficjenta wraz z podatkiem VAT od całości wydatków Projektu. 
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albo dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Wniosek o płatność końcową 
został zatwierdzony 12 lutego 2021 r.  
W § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie ustalono, że okres trwałości Projektu 
wynosić będzie trzy lata, przy czym możliwa jest wymiana oprogramowania  
w związku z szybkim rozwojem technologicznym. 
Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków 
Projektu rozpoczął się w dniu 25 sierpnia 2018 r. i zakończył w dniu 31 grudnia 
2019 r. 

(akta kontroli str. 23, 28, 522) 

Do umowy o dofinansowanie zawarto jeden aneks z dnia 19 stycznia 2021 r. 
Zgodnie z § 1 ww. aneksu, w umowie o dofinansowanie wprowadzono zmiany  
we wniosku o dofinansowanie w części VIII. WSKAŹNIKI, który otrzymał brzmienie 
określone w załączniku 3 do aneksu. Zmieniono zapis w wierszu „Liczba procesów 
biznesowych objętych wdrożonym systemem informatycznym”, w kolumnie „Rok 
osiągnięcia wartości docelowej”, w ten sposób, że 2019 r. zmieniono na 2020 r. 
Ponadto w aneksie wprowadzono zmiany w pozycji wskaźniki informacyjne 
zmieniając „Rok osiągnięcia wartości docelowej” 2020 r. na 2021 r. Przyczyną 
zmiany był fakt, że narzędzie informatyczne „Oprogramowanie/system do 
automatyzacji procesów biznesowych” zakupione przez Beneficjenta w ramach 
Projektu generowało problemy dotyczące współpracy z nowym systemem 
informatycznym wdrożonym 2 stycznia 2020 r. Powyższa zmiana nie wpłynęła na 
zakładane we wniosku o dofinansowanie efekty.  

 (akta kontroli str. 49, 50, 146, 147, 156-159) 

Projekt był kontrolowany także przez PARP, w imieniu której czynności prowadził 
zespół kontrolny pracowników Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
(dalej: zespół kontrolny). W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
naruszenia warunków umowy o dofinansowanie i zakwestionowano 
kwalifikowalność niektórych poniesionych wydatków. W wyniku rozpatrzenia 
wniesionych przez Spółkę zastrzeżeń, wyjaśnień i złożenia dodatkowych 
dokumentów odstąpiono od części ustaleń sformułowanych w pierwotnej informacji 
pokontrolnej.  
Ostateczna informacja pokontrolna zakończyła się wyłączeniem z dofinansowania 
części kosztów: 

 dokonano korekty wydatków w wysokości 25% wartości kosztów8 
dotyczących „Przygotowania produktów do szczegółowych potrzeb rynku 
francuskiego poprzez badanie marketingowe” w związku z naruszeniem 
zasad w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Uznano za 
bezpodstawne odrzucenie jednej ze złożonych ofert. Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych wyniosła 20.225 zł; 

 uznano za niekwalifikowalne koszty zakupu „Przygotowania planu 
szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania materiałów 
reklamowych i promocyjnych na rynek francuski”, które powielały zapisy 
wniosku o dofinansowanie, co naruszało postanowienia umowy  
o dofinansowanie. Kwota wydatków niekwalifikowalnych wyniosła 83.200 zł; 

 uznano za niekwalifikowane koszty zakupu „Wzorników/folderów z próbkami 
materiałów i kolorów”, stwierdzając że zgodnie z założeniami wniosku  
o dofinansowanie  i opisem  wskazanym w zapytaniu ofertowym przedmiot 

                                                      
8 Zgodnie z kategorią 24 wynikającą z tabeli „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt 
finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych" stanowiącą załącznik 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt 
finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, dalej: tabela 
stawek przy obniżaniu wartości korekt (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, ze zm.). 



 

6 

zamówienia miał mieć formę katalogu, natomiast przez Spółkę zostały 
wytworzone wzorniki w postaci próbek przeszkleń, próbek oklein oraz 
wzorników w formie przekroju. Kwota wydatków niekwalifikowalnych 
wyniosła 26.000 zł; 

 dokonano korekty wydatków w wysokości 25% wartości kosztów9 
dotyczących „Wyszukiwania i wyselekcjonowania 60 potencjalnych klientów 
we Francji a następnie nawiązanie kontaktów (….) i doprowadzenie 
zainteresowanych minimum sześciu podmiotów do etapu negocjacji 
handlowych” w związku z naruszeniem zasad w zakresie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Uznano za bezpodstawne odrzucenie jednej ze 
złożonych ofert. Kwota wydatków niekwalifikowalnych wyniosła 28.300 zł; 

 uznano za niekwalifikowalne koszty dotyczące zakupu usługi rozesłania 
mailingu do bazy 500 kontaktów oraz otrzymania tej bazy kontaktów  
w formie pliku Excel, co było częścią wydatków poniesionych w związku  
z udziałem Spółki na targach we Francji. W trakcie kontroli PARP nie 
udokumentowano realizacji ww. usługi. Kwota wydatków 
niekwalifikowalnych wyniosła 6.667,25 zł. 

Łączna kwota zakwestionowanych wydatków wyniosła 164 392,25 zł. 
Ponadto, zespół kontrolujący stwierdził brak osiągnięcia następujących wskaźników 
rezultatu: 

1) „Liczba projektów wzorniczych zrealizowanych w związku  
z przygotowaniem produktów do sprzedaży zagranicznej” (zespół 
kontrolujący potwierdził realizację ww. wskaźnika na poziomie 1 szt., 
wartość docelowa wskaźnika wynosiła 2 szt.); 

2) „Liczba opracowanych i wszczętych kampanii promocyjnych na rynkach 
docelowych” (wartość docelowa wskaźnika wynosiła 1, a zespół 
kontrolujący nie potwierdził jej wykonania); 

3) „Liczba wszczętych negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami 
zagranicznymi” (zespół kontrolujący potwierdził realizację ww. wskaźnika na 
poziomie 1 szt., wartość docelowa wskaźnika wynosiła 6 szt.). 

PARP uznała za zasadne w odniesieniu do wskaźnika „Liczba wszczętych 
negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi" 
proporcjonalne pomniejszenie dofinansowania z tytułu nieosiągnięcia  
ww. wskaźnika. W związku z tym pomniejszono dofinansowanie Projektu o kwotę 
7 446,79 zł. 
Kontrola NIK potwierdziła ustalenia kontroli PARP. 

(akta kontroli str. 279, 287-292) 

Beneficjent wyraził zgodę na dokonanie stosownego potrącenia dofinansowania  
z wniosku o płatność końcową. Ponieważ dofinansowanie podlegające zwrotowi 
przewyższało kwotę dofinansowania we wniosku o płatność nr POPW.01.02.00-26-
0003/18-008, kwota dofinansowania do zwrotu wyniosła 13 405,48 zł i została 
uregulowana przez Beneficjenta w dniu 28 grudnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 294, 297, 410, 519) 

W wyniku kontroli PARP sformułowano następujące zalecenia pokontrolne: 
 w odniesieniu do ustaleń w zakresie realizacji wskaźników rezultatu: „Liczba 

wszczętych negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami 
zagranicznymi”, „Liczba projektów wzorniczych zrealizowanych w związku  
z przygotowaniem produktów do sprzedaży zagranicznej” i „Liczba 
opracowanych i wszczętych kampanii promocyjnych na rynkach 

                                                      
9 Zgodnie z kategorią 24 wynikającą z tabeli stawek przy obniżaniu wartości korekt. 
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docelowych” zaleca się na przyszłość dochowanie należytej staranności  
w zakresie realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi aktami prawa 
krajowego i unijnego, a także postanowieniami Umowy, w tym: zgodnie  
z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, w pełnym zakresie określonym  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a także terminową realizację 
Projektu, w tym osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zakładanych  
w Projekcie;  

 dochowanie należytej staranności w zakresie monitorowania wskaźników 
Projektu pod kątem wartości i terminów ich realizacji oraz przedstawiania 
we wnioskach o płatność rzetelnych informacji w zakresie postępu 
rzeczowego zgodnych ze stanem faktycznym;  

 dochowanie należytej staranności w zakresie realizacji Projektu zgodnie  
z obowiązującymi aktami prawa krajowego i unijnego, a także 
postanowieniami Umowy, w tym: zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
Projektu, w pełnym zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, a także zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą 
starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, 
racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów, zasady optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu zakładanych celów oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu; 

 przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień z zachowaniem 
zasad wynikających z umowy o dofinansowanie oraz wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków10, w szczególności w zakresie zamówień 
publicznych i zasady uczciwej konkurencji.  

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane, co PARP potwierdziła pismem z dnia  
9 września 2020 r. 

(akta kontroli str. 278, 279, 283, 583-588) 

1.3. We wnioskach o płatność zostały wykazane wydatki, które poniesiono na: 
 przygotowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją  

w ramach działania 1.2 POPW; 

 przygotowanie produktów Beneficjenta do szczegółowych potrzeb tynku 
francuskiego poprzez badanie marketingowe; 

 przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania 
materiałów reklamowych i promocyjnych na rynek francuski; 

 przygotowanie strony internetowej z wbudowanym konfiguratorem drzwi 
przeznaczonej na rynek francuski; 

 przygotowanie wzorników/folderów z próbkami materiałów i kolorów drzwi; 

 wytworzenie katalogów korporacyjnych dedykowanych rynkowi 
francuskiemu; 

 wyszukanie i wyselekcjonowanie 60 potencjalnych klientów we Francji,  
a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami we Francji i doprowadzenie 
zainteresowanych minimum sześciu podmiotów do etapu negocjacji 
handlowych; 

 zakup oprogramowania/systemu do automatyzacji procesów biznesowych  
w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji; 

                                                      
10 Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 
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 koszty udziału w międzynarodowych targach we Francji obejmujące 
wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej i koszty podróży trzech 
pracowników Spółki. 

Powyższe wydatki zostały poniesione w okresie ich kwalifikowalności wynikającym 
z umowy o dofinansowanie. Wydatki deklarowano we wnioskach o płatność 
jednokrotnie, w prawidłowej wysokości i zgodnie z dokumentacją źródłową. Poza 
wydatkami zakwestionowanymi w trakcie kontroli przeprowadzonej przez PARP, 
spełniały one warunki kwalifikowalności określone w wytycznych horyzontalnych  
w zakresie kwalifikowalności. 

(akta kontroli str. 405-409) 

Kontrola PARP wykazała, że wydatki Beneficjenta w łącznej kwocie 164 392,25 zł 
były niekwalifikowalne. 

 (akta kontroli str. 292) 

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11 
wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane zgodnie z procedurami 
określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi 
przy ich wykorzystaniu. W przedstawionym powyżej przypadku stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na wykorzystaniu środków z naruszeniem procedur,  
o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do treści  
§ 25 ust. 4 umowy o dofinansowanie, w przypadku gdy środki przeznaczone na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobrane nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 
przekazania środków do dnia zwrotu. 
Poza opisanymi powyżej wydatkami zakwestionowanymi przez PARP Beneficjent 
wykorzystał wszystkie przyznane środki dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie. 
Na realizację poszczególnych zadań wykorzystano następujące kwoty 
dofinansowania: 

1) opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją: 
29 920 zł (100%); 

2) zakup oprogramowania/systemu do automatyzacji procesów biznesowych  
w związku z przygotowaniem internacjonalizacji: 86 393,21 zł (100%); 

3) przygotowanie produktów Beneficjenta do szczegółowych potrzeb rynku 
francuskiego poprzez badanie marketingowe: 51 573,75 zł (74,54%); 

4) przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania 
materiałów reklamowych i promocyjnych na rynek francuski: 0 zł (0%); 

5) przygotowanie strony internetowej z wbudowanym konfiguratorem drzwi 
przeznaczonej na rynek francuski: 78 540 zł (100%); 

6) przygotowanie wzorników/folderów z próbkami materiałów i kolorów drzwi: 
0 zł (0%); 

7) wytworzenie katalogów korporacyjnych dedykowanych rynkowi 
francuskiemu: 24 565 zł (98,97%); 

8) wyszukanie i wyselekcjonowanie 60 potencjalnych klientów we Francji,  
a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami we Francji i doprowadzenie 
zainteresowanych minimum sześciu podmiotów do etapu negocjacji 
handlowych 72 165 zł (74,21%); 

                                                      
11 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. 
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9) koszty udziału w międzynarodowych targach we Francji 48 430,56 zł 
(80,02%).  

(akta kontroli str. 397-399) 

Niewykonanie lub niepełne wykorzystanie dofinansowania na zadania nr 3, 4,  
6, 8 i 9 wynikało z faktu zakwestionowania części poniesionych wydatków na 
realizację poszczególnych zadań przez kontrolę PARP i uznaniu ich za wydatki 
niekwalifikowalne.  
Odnośnie realizacji planu wydatków na zadanie nr 7, którego wykonanie wyniosło 
98,97%, dyrektor ekonomiczny Spółki wyjaśnił, że pozostałe przyczyny niepełnego 
wykonania wydatków wynikały z faktu, iż we wniosku o dofinansowanie przyjęto 
wartości szacunkowe, natomiast kwoty faktycznie poniesionych wydatków wynikały 
z rzeczywistych kosztów poszczególnych zadań.  

(akta kontroli str. 549) 

Nie wystąpiły przypadki przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów. Zrealizowano 
wszystkie zaplanowane wydatki w związku z realizacją Projektu.  
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 391 587,52 zł, co stanowi 72,87% kwoty 
zaplanowanej w umowie dofinansowania. 

(akta kontroli str. 397-399) 

1.4. W związku z realizacją Projektu Beneficjent wyłonił pięciu wykonawców 
poszczególnych zadań. W jednym przypadku wykonawcę wyłoniono na zasadzie 
rozeznania rynku, a w pozostałych czterech przypadkach wykorzystano zasadę 
konkurencyjności.  

(akta kontroli str. 411) 

Kontrola PARP wykazała, że w dwóch przypadkach zostały naruszone zasady 
wyboru najkorzystniejszej oferty. W toku weryfikacji wyboru wykonawcy w zakresie 
realizacji zadania 3 „Przygotowanie produktów Mar-Tom do szczegółowych potrzeb 
rynku francuskiego poprzez badanie marketingowe” oraz zadania 8 „Wyszukanie  
i wyselekcjonowanie 60 potencjalnych klientów we Francji, a następnie nawiązanie 
kontaktów z partnerami we Francji i doprowadzenie zainteresowanych minimum 
sześciu podmiotów do etapu negocjacji handlowych”, nie potwierdzono 
prawidłowości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. zakresie. 
Kontrola NIK potwierdziła ustalenia kontroli PARP. 
W pozostałych przypadkach Beneficjent dokonywał wyboru wykonawców  
z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji, określonych  
w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Nie wystąpiły przypadki powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 
wykonawcami i Beneficjentem. 

(akta kontroli str. 223, 288, 412-448) 

1.5. Kontrola PARP wykazała brak osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu: 
1) „Liczba projektów wzorniczych zrealizowanych w związku  

z przygotowaniem produktów do sprzedaży zagranicznej” (zespół 
kontrolujący potwierdził realizację ww. wskaźnika na poziomie 1 szt., 
podczas gdy wartość docelowa wskaźnika wynosi 2 szt.); 

2) „Liczba opracowanych i wszczętych kampanii promocyjnych na rynkach 
docelowych”; 

3) „Liczba wszczętych negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami 
zagranicznymi” (zespół kontrolujący potwierdził realizację ww. wskaźnika na 
poziomie 1 szt., podczas gdy wartość docelowa wskaźnika wynosi 6 szt.). 
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W przypadku wskaźników „Liczba projektów wzorniczych zrealizowanych w związku 
z przygotowaniem produktów do sprzedaży zagranicznej" oraz „Liczba 
opracowanych i wszczętych kampanii promocyjnych na rynkach docelowych” 
odstąpiono od pomniejszenia dofinansowania ze względu na to, iż ich osiągnięcie 
uwarunkowane było prawidłowym wykonaniem usług doradczych, których koszty  
w całości zostały uznane za niekwalifikowalne. 
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie źródłem informacji na temat osiągnięcia 
wartości wskaźnika „Liczba wszczętych negocjacji handlowych z potencjalnymi 
kontrahentami zagranicznymi" będą informacje zawarte w zakupionym opracowaniu 
w ramach realizacji Zadania nr 8, tj. „Wyszukanie i wyselekcjonowanie  
60 potencjalnych klientów we Francji, a następnie nawiązanie kontaktów  
z partnerami we Francji i doprowadzenie zainteresowanych minimum sześciu 
podmiotów do etapu negocjacji handlowych”. W powyższym opracowaniu wskazane 
zostały podmioty, z którymi Beneficjent miał nawiązać kontakty oraz wszcząć 
negocjacje handlowe. Kontrolujący uznali, iż można potwierdzić realizację 
wskaźnika „Liczba wszczętych negocjacji handlowych z potencjalnymi 
kontrahentami zagranicznymi" na poziomie 1 szt. 
Kontrola NIK potwierdziła ustalenia kontroli PARP. 

(akta kontroli str. 49, 157, 217, 291, 292) 

Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosiła  
792 366,00 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych 644 200,00 zł, a wartość 
dofinansowania 547 570,00 zł. Tym samym wartość wkładu własnego rozumiana 
jako różnica pomiędzy wartością Projektu a kwotą dofinansowania wynosiła 
244 796,00 zł. Wartości ujęte w umowie były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. 
Faktycznie zrealizowana wartość Projektu wyniosła 797 983,07 zł. W wyniku kontroli 
projektu przez PARP po złożeniu końcowego wniosku o płatność, ostatecznie 
zakwestionowano część wydatków uznając je za niekwalifikowalne. Ostatecznie 
wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 469 452,13 zł, a wartość 
dofinansowania 391 587,52 zł. Tym samym wkład własny wyniósł 406 395,55 zł. 

 (akta kontroli str. 22, 23, 399) 

Zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie Beneficjent w terminie do 10 października 
roku w którym podpisał umowę, zobowiązany był przekazać do Instytucji 
Pośredniczącej12 rejestr ryzyk zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 12 do 
umowy o dofinansowanie. Zgodnie z informacją przekazaną Beneficjentowi przez 
PARP w formie elektronicznej od dnia 30 września 2019 r. zmienia się forma 
przesyłania do PARP rejestru ryzyk realizowanych w ramach POPW. Nie będzie już 
możliwości wysyłania rejestru ryzyk w wersji elektronicznej w formie edytowalnego 
pliku excel na adres dk-ryzyka@parp.gov.pl. W związku z powyższym od  
30 września 2019 r. jedyną akceptowalną formą sprawozdawania ryzyk w ramach 
projektów będzie wypełnienie elektronicznej ankiety ryzyk dla projektów POPW.  

(akta kontroli str. 449) 

W związku z powyższym Spółka nie posiadała kopii przekazanego do PARP rejestru 
ryzyk. Próba otwarcia przesłanego pliku kończyła się informacją „Badanie DK 
zostało zakończone”. Z korespondencji w formie elektronicznej prowadzonej  
z PARP wynika, że ankiety przesyłano w październiku 2019 r., w marcu  
i październiku 2020 r. oraz w lutym i październiku 2021 r. 

(akta kontroli str. 450, 512-516) 

Dyrektor ekonomiczny Spółki wyjaśnił: W badanym okresie dokonywałem takich 
analiz i po wypełnieniu ankiet przesyłałem je do PARP. W praktyce wyglądało to  

                                                      
12 Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełniła PARP. 
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w ten sposób, że PARP przesyłała na adres internetowy spółki link „ankieta 
dedykowana dla Państwa projektu dostępna jest TUTAJ”, a ja otwierałem ją i po 
wypełnieniu odsyłałem do PARP. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości 
odtworzenia przesłanych ankiet. (…) nie identyfikowaliśmy żadnych ryzyk  
w realizacji Projektu, w tym także ryzyka w obszarze nadużyć finansowych. Takie 
informacje zamieszczałem w ankietach wysyłanych do PARP. 

(akta kontroli str. 517) 

Zakres rzeczowy Projektu określony we wniosku o dofinansowanie stanowiło 
dziewięć zadań: 

1) usługa opracowania modelu biznesowego; 
2) oprogramowanie/system do automatyzacji procesów biznesowych  

w związku z przygotowaniem internacjonalizacji; 
3) przygotowanie produktów Mar-Tom do szczegółowych potrzeb rynku 

francuskiego poprzez badania marketingowe; 
4) przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania 

materiałów reklamowych i promocyjnych na rynek francuski; 
5) strona www z wbudowanym konfiguratorem drzwi na rynek francuski; 
6) wzorniki/foldery z próbkami materiałów i kolorów; 
7) wytworzenie katalogów korporacyjnych dedykowanych rynkowi 

francuskiemu; 
8) wyszukanie i wyselekcjonowanie 60 potencjalnych klientów we Francji,  

a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami we Francji i doprowadzenie 
zainteresowanych minimum sześciu podmiotów do etapu negocjacji 
handlowych; 

9) stoisko na targach Batimat 2019 we Francji. 
(akta kontroli str. 50, 51) 

Kontrola PARP zakwestionowała wydatki poniesione na zakup „wzorniki/foldery  
z próbkami materiałów i kolorów”, stwierdzając że przedmiot zamówienia powinien 
mieć formę katalogu.  
Oględziny rzeczowych efektów Projektu wykazały, że pozostałe z ww. zadań zostały 
zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i z dokumentacją dołączoną do 
wniosków o płatność. 

(akta kontroli str. 451-511) 

1.6. Zgodnie z § 9 umowy o dofinansowanie Beneficjent otworzył i prowadził: 
 wyodrębniony rachunek bankowy zaliczkowy; 

 bankowy rachunek refundacyjny; 

 wyodrębnioną informatyczną ewidencję księgową, uwzględniającą podział 
na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. 

(akta kontroli str. 520, 521) 

Zgodnie z § 10 ust. 13 umowy o dofinansowanie Beneficjent przedkładał do PARP 
wypełnione wnioski o płatność za pośrednictwem systemu SL2014.   

 (akta kontroli str. 522) 

Do wniosku o płatność rozliczającego koszty poniesione na realizację Projektu 
załączano kopie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. 

 (akta kontroli str. 523-530) 

W związku z faktem, iż zakończenie Projektu nastąpiło 12 lutego 2021 r. Beneficjent 
nie składał sprawozdań w zakresie zachowania jego trwałości. 

(akta kontroli str. 522) 
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Beneficjent spełnił wymogi § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie w zakresie 
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. W siedzibie Spółki 
dostępne były oryginały dokumentów związanych z zarządzaniem finansowym, 
technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami itp. 

(akta kontroli str. 582) 

1.7. Obowiązki informacyjne i promocyjne Beneficjenta regulowało rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz 
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/200613. W umowie  
o dofinansowanie obowiązki w zakresie informacji i promocji określał § 20 umowy, 
zgodnie z którym Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków 
informacyjnych i promocyjnych zgodnie z rozporządzeniem ogólnym oraz zgodnie  
z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 8 do umowy. 

Beneficjent był zobowiązany w szczególności do: 
1) oznaczania znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej 

Polskiej i znakiem Unii Europejskiej: 
a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących Projektu, 
b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu 

podawanych do wiadomości publicznej; 
c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów 

uczestniczących w Projekcie; 
2) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub 

odpowiednio tablicy informacyjnej lub pamiątkowej w miejscu realizacji 
Projektu; 

3) umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej Beneficjenta,  
w przypadku posiadania strony internetowej; 

4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, 
że Projekt uzyskał dofinansowanie, przynamniej w formie odpowiedniego 
oznakowania; 

5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych  
w ramach Projektu. 

(akta kontroli str. 34) 

Spółka zrealizowała obowiązki określone w umowie o dofinansowanie Projektu  
w obszarze promocja i informacja, w tym w szczególności zadania określone  
w pkt 2.2. Obowiązki beneficjentów załącznika XII do rozporządzenia 1303/2013.  
Zrealizowano m.in.: 

 działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu oraz dokumentację 
z nim związaną oznaczono znakiem Funduszy Europejskich, barwami 
Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej. Oznaczenia były 
zgodne z zaleceniami określonymi w załączniku nr 8 do umowy  
o dofinansowanie; 

 opis Projektu został umieszczony na stronie internetowej Spółki: 
https://drzwimartom.pl/projekty-unijne/;   

 w siedzibie Spółki umieszczono plakat informacyjny dotyczący Projektu. 
Zakres informacji, oznaczenia oraz wymiary plakatu były zgodne  
z załącznikiem nr 8 do umowy o dofinansowanie; 

                                                      
13 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289, ze zm. (dalej: rozporządzenie 1303/2013). 
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 przekazano osobom uczestniczącym w Projekcie, że uzyskał on 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Informacja w formie 
odpowiedniego oznakowania wyrobów prezentowanych podczas targów we 
Francji oraz katalogu informacyjnego, a także na ww. stronie internetowej 
Spółki; 

 dokumentowano działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach 
Projektu. 

(akta kontroli str. 89, 510, 511, 531-547, 560) 

Poza Projektem dotyczącym internacjonalizacji Spółka realizowała jeszcze dwa 
projekty: 

 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję  
(w latach 2018-2020); 

 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń 
wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (w latach 2019-
2020). 

(akta kontroli str. 518) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
Beneficjent sukcesywnie wdrażał model biznesowy internacjonalizacji, jednakże 
realizacja Projektu nie była w pełni zgodna z umową o dofinansowanie. W jej trakcie 
nie zawsze zachowywano zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, co wykazała 
przeprowadzona na etapie zatwierdzania wniosku o płatność końcową kontrola 
PARP. Kontrola ta wykazała również, że Beneficjent nie zapewnił w pełni 
kwalifikowalności kosztów zgłaszanych do refundacji z POPW. Łączna kwota 
wydatków niekwalifikowalnych wyniosła 164 392,25 zł, co stanowiło 41,8% 
poniesionych kosztów.  

2. Trwałość osiągniętych efektów z realizacji Projektu  
2.1. Zgodnie z umową o dofinansowanie okres trwałości Projektu wynosić będzie 
trzy lata od daty zakończenia Projektu, tj. od dnia 12 lutego 2021 r. 

(akta kontroli str. 28) 

W umowie o dofinansowanie określono następujące efekty Projektu: 
1) przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji (2019 r.)14; 
2) osiągnięcie gotowości do rozpoczęcia sprzedaży produktów na rynku 

francuskim (2019 r.); 
3) zorganizowanie kanału obsługi procesów biznesowych, które będą 

realizowane na rynku docelowym (2019 r.); 
4) wszczęcie negocjacji handlowych z sześcioma potencjalnymi kontrahentami 

zagranicznymi (2019 r.); 
5) objęcie procesu biznesowego wdrożonym systemem informatycznym 

(2020 r.); 
6) zrealizowanie dwóch projektów wzorniczych w związku z przygotowaniem 

produktów do sprzedaży zagranicznej (2019 r.); 
7) badanie rynkowe na rynku docelowym (2019 r.); 

                                                      
14 W nawiasach podano rok osiągniecia wartości docelowej. 
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8) wszczęcie kampanii promocyjnej na rynku docelowym (2019 r.). 
(akta kontroli str. 156-159) 

Spośród ww. efektów kontrola PARP zakwestionowała realizację: 
 efektu „wszczęcie negocjacji handlowych z sześcioma potencjalnymi 

kontrahentami zagranicznym” uznając, że wszczęto negocjacje z jednym 
potencjalnym kontrahentem; 

 efektu „zrealizowanie dwóch projektów wzorniczych w związku  
z przygotowaniem produktów do sprzedaży zagranicznej” uznając, że został 
zrealizowany jeden taki projekt; 

 efektu wszczęcie kampanii promocyjnej na rynku docelowym – 
nieosiągnięcie wskaźnika. 

W pozostałych przypadkach Spółka utrzymywała osiągnięte efekty z realizacji 
Projektu. Model biznesowy stanowi podstawę do wszystkich czynności związanych 
z kontynuacją ekspansji na rynek docelowy. Beneficjent osiągnął i utrzymuje 
gotowość do sprzedaży na rynek francuski. Funkcjonują wszystkie narzędzia 
wytworzone w ramach Projektu tj. strona internetowa z konfiguratorem drzwi, 
oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych, dostępne są materiały 
reklamowe. Zorganizowano kanał obsługi procesów biznesowych. Zgodnie  
z metodologią zamieszczoną we wniosku o dofinansowanie zatrudniono pracownika 
do obsługi rynku francuskiego, a Spółka utrzymuje kontakty z trzema dystrybutorami 
na tym rynku.  

(akta kontroli str. 451-511, 560, 570-581)  

2.2. Spełniając wymogi § 10 ust. 4 i 6 Spółka złożyła siedem wniosków o płatność 
wraz z kopiami dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. 
Zgodnie z § 10 ust. 20 umowy o dofinansowanie Beneficjent złożył wniosek  
o płatność końcową w dniu 20 grudnia 2019 r.  

(akta kontroli str. 405, 406) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki: 
 zaprzestania realizacji Projektu; 

 zaistnienia nieprawidłowości w trakcie tej realizacji; 

 wnioskowania o  ogłoszenie upadłości Spółki; 

 pozostawania w stanie likwidacji albo podlegania zarządowi 
komisarycznemu, bądź zawieszenia swej działalności przez Spółkę. 

W związku z tym Beneficjent nie przekazywał do PARP informacji w powyższym 
zakresie. 
Ponieważ zakończenie realizacji Projektu nastąpiło 12 lutego 2021 r., do 
zakończenia kontroli NIK Beneficjent nie składał sprawozdań w zakresie 
zachowania jego trwałości. 

(akta kontroli str. 522, 568) 

Przebieg realizacji Projektu był monitorowany na bieżąco. Dokonywano pomiaru 
wartości wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie. Informacje  
w powyższym zakresie były przekazywane w składanych wnioskach o płatność.  

(akta kontroli str. 298-404) 

2.3. Zgodnie z rozdziałem 5.3. pkt 6 Wytycznych horyzontalnych w zakresie 
kwalifikowalności naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia  
w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

a) zaprzestania działalności produkcyjnej lub jej relokowania poza obszar 
wsparcia POPW, 
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b) zmiany własności (rozumianej jako rozporządzenie prawem własności) 
elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, 

c) wystąpienia istotnej zmiany wpływającej na charakter Projektu, jego cele lub 
warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego 
pierwotnych celów. 

Do dnia 16 listopada 2021 r. (data badania) żadna z powyższych przesłanek nie 
wystąpiła. 

(akta kontroli str. 568) 

Na podstawie analizy zapisów ewidencji księgowej ustalono, że zakupiony  
w związku z Projektem środek trwały w postaci systemu do automatyzacji procesów 
biznesowych znajduje się w aktywach Beneficjenta.  

(akta kontroli str. 563, 566) 

Dyrektor ekonomiczny Spółki wyjaśnił, że: Po zakończeniu kontroli PARP nie były 
przekazywane żadne informacje dotyczące ewentualnych działań, które zamierza 
podjąć w celu realizacji zaplanowanych wartości wskaźników. Nie przekazywaliśmy 
również po zakończeniu realizacji Projektu do Instytucji Pośredniczącej informacji  
o efektach ekonomicznych i innych korzyściach wynikających z realizacji Projektu 
lub rezultatów. PARP nie wymagała od nas takich informacji. 

(akta kontroli str. 568, 569) 

2.4. Poza kontrolą PARP, której wyniki opisano w obszarze nr 1, u Beneficjenta nie 
prowadzono innych kontroli dotyczących Projektu. 

(akta kontroli str. 167-296) 

2.5. Kwota przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych ogółem uzyskana 
przez Beneficjenta wg stanu na dzień 1 września 2021 r. wyniosła 652 510,93 zł. 
Odnośnie sprzedaży na rynku docelowym, dyrektor ekonomiczny podał: Na dzień  
16 listopada 2021 r. nie osiągnięto przychodu na rynku docelowym. Główną 
przyczyną takiego stanu były ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa. 
Nawiązaliśmy kontakty z trzema partnerami handlowymi z rynku francuskiego, 
którzy będą pełnili rolę dystrybutorów naszych produktu na rynku docelowym. 
Jesteśmy na etapie końcowym ustalania cennika produktów oraz ustalania 
rozwiązań sposobu logistyki dostaw produktów. 

(akta kontroli str. 518, 569) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Mimo podejmowania systematycznych działań, Spółka nie osiągnęła wszystkich  
efektów realizacji projektu. Kontrola PARP zakwestionowała osiągnięcie trzech 
spośród ośmiu zaplanowanych efektów. Do zakończenia kontroli NIK nie udało się 
osiągnąć celu, jakim było rozszerzenie procesów internacjonalizacji  
w przedsiębiorstwie Beneficjenta, co – wg wyjaśnień reprezentanta Spółki – 
wynikało z zaistniałej sytuacji epidemicznej. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie przedstawia uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
 
 
Kielce,      grudnia 2021 r. 
 

Kontroler: 
 

Jerzy Stachowiak 
główny specjalista kp. 
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