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I. Dane identyfikacyjne 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Szproch Sp. z o. o. (dalej: 
Przedsiębiorstwo lub Spółka), Korytków 57, 26-225 Gowarczów. 
 
Wiesław Szproch, Prezes Zarządu Spółki od 29 kwietnia 2016 r. 
 
1. Działania podejmowane w związku z realizacją projektów współfinansowanych  

z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dalej: POPW) w ramach 
działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. 

2. Trwałość osiągniętych efektów z realizacji projektów. 
 

Od złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 
Internacjonalizacja MŚP (28 czerwca 2017 r.) do dnia zakończenia kontroli  
(19 listopada 2021 r.), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym 
okresem. 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 
 
 
Agnieszka Olejarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/98/2021 z 16 września 2021 r. 

 (akta kontroli str. 1, 3-10) 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Spółka zrealizowała projekt Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego 
dla PPHU Szproch Sp. z o. o. zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie  
o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie. Osiągnęła wartości wskaźników 
produktu i rezultatu dla ww. projektu, za wyjątkiem wskaźnika inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), który nie został  
w pełni osiągnięty, głównie z powodu zakupu usług doradczych od podmiotu 
zagranicznego, który nie wystawia faktur z uwzględnieniem podatku VAT. 
W wyniku realizacji ww. projektu, którego celem była internacjonalizacja usługi 
zakwaterowania w Dworku Korytków z turnusem prozdrowotnym na rynku 
niemieckim i rosyjskim, została osiągnięta gotowość do wprowadzenia produktu na 
rynki zagraniczne. Mimo zakończenia realizacji projektu w styczniu 2021 r., Spółka 
nie uzyskała z tego tytułu żadnych przychodów od partnerów zagranicznych. Do 
dnia zakończenia kontroli zachowano trwałość projektu.  
W ramach realizowanego w trakcie kontroli NIK projektu Przygotowanie do 
wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o., 
którego celem była internacjonalizacja tej samej usługi na rynkach białoruskim  
i ukraińskim, Spółka dokonywała zakupów usług z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencji i równego traktowania oferentów oraz prowadziła wymagane działania 
informacyjne.  
Spółka nie wywiązywała się w pełni z określonego w umowach o dofinansowanie 
ww. projektów obowiązku przekazywania kwartalnie wniosków o płatność do 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości3.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Działania podejmowane w związku z realizacją Projektu 
Spółka przed realizacją, w ramach POPW 2014-2020 osi priorytetowej  
I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, 
projektów Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego dla PPHU 
Szproch Sp. z o. o. oraz Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego 
internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o. – jak podał Prokurent Spółki, Witold 
Szproch (dalej: Prokurent) – nie podejmowała regularnych i usystematyzowanych 
prób wejścia na rynki zagraniczne. Prokurent wyjaśnił, że dofinansowanie w ramach 
działania 1.2 było zachętą, aby profesjonalnie podejść do prób wejścia na rynki 
zagraniczne. W przypadku jego braku Spółka nie podjęłaby aż tak intensywnych 
prób wejścia na rynki zagraniczne. Dotacja sprawiła, że udział w targach czy usługi 
doradcze za 15% rynkowej wartości (tyle wynosił wkład własny) stały się dla nas 
atrakcyjne finansowo i dlatego skorzystaliśmy z tej szansy. Niestety Covid-19  
i ograniczenie mobilności, zamknięte granice i zamknięta nasza branża 
spowodowały, że nie udało nam się tak zaistnieć na rynkach zagranicznych jak 
planowaliśmy, ale mamy nadzieję, że po powrocie do normalności, działania, które 
podjęliśmy przyniosą efekty. 

(akta kontroli str. 12) 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP; dalej: PARP. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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Dnia 6 listopada 2017 r. pomiędzy PARP a PPHU Szproch Sp. z o. o., 
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Spółki, zawarto umowę  
nr POPW.01.02.00-26-0004/17-00 o dofinansowanie projektu Wdrożenie działań 
wynikających z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. w ramach 
POPW 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 
1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem realizacji ww. projektu było rozpoczęcie 
międzynarodowej ekspansji wnioskodawcy poprzez wdrożenie działań z modelu 
biznesowego internacjonalizacji, w tym pozyskanie nowych klientów z rynków 
docelowych. Realizacja projektu stanowiła ważny element wizji przedsiębiorstwa 
związany z kształtowaniem pozycji i rozpoznawalności marki Dworek Korytków na 
rynku międzynarodowym. Przychody uzyskane dzięki internacjonalizacji działalności 
miały zapewnić Spółce środki na bieżącą obsługę i rozwój. Produktem, który 
podlegał internacjonalizacji, była usługa zakwaterowania z turnusem 
prozdrowotnym. W ramach projektu miały zostać zrealizowane następujące zadania: 
 opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji; 
 zakup usług doradczych w zakresie: wyszukania partnerów w Rosji  

i Niemczech, doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych partnerów w obu 
państwach, badania marketingowego pod kątem optymalnego przygotowania 
usług do rynku rosyjskiego i niemieckiego oraz przygotowania planu 
szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania materiałów reklamowych  
i promocyjnych oraz stron internetowych przeznaczonych na rynek rosyjski  
i niemiecki; 

 udział w targach turystycznych MITT Moscow w Rosji; 
 zakup oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w związku  

z przygotowaniem do internacjonalizacji. 
Projekt zakładał osiągniecie opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu: 
wskaźników produktu, bezpośrednio powiązanych z wydatkami ponoszonymi  
w projekcie5, wskaźników rezultatu, odnoszących się do bezpośrednich efektów 
realizowanego projektu, osiągniętych w wyniku jego realizacji oraz wskaźników 
informacyjnych. Przyjęte wskaźniki rezultatu to: liczba przygotowanych do 
wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji (wartość docelowa wynosiła 1), 
liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do 
rozpoczęcia sprzedaży produktów (2), liczba wszczętych negocjacji handlowych 
z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi (4), liczba pogłębionych badań 
rynkowych na rynkach docelowych (2) oraz liczba opracowanych i wszczętych 
kampanii promocyjnych na rynkach docelowych (2), natomiast wskaźniki 
informacyjne to: liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (4), liczba przedsiębiorstw, 
która weszła na rynki zagraniczne (1) i przychody ze sprzedaży produktów na 
eksport (1 020 000 zł). Osiągnięcie wskaźników informacyjnych zaplanowano na 
2020 r. 
Aneksem z 30 listopada 2020 r. wprowadzono do umowy nr POPW.01.02.00-26-
0004/17-00 zmianę polegającą na skorygowaniu różnicy we wskaźnikach produktu. 
Ponadto przesunięto termin zakończenia realizacji zadania polegającego na zakupie 
oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w związku  

                                                      
5 Przyjęte wskaźniki produktu to: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje, liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności, liczba 
przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego, liczba opracowanych modeli biznesowych 
internacjonalizacji oraz inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Wartości 
docelowe pierwszych pięciu wskaźników wynosiły 1. Dla wskaźnika „Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)” przyjęta została kwota środków własnych ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo w związku z realizacją projektu, tj. różnica pomiędzy całkowitą kwotą wydatków ogółem,  
a dofinansowaniem (268 191 zł). 
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z przygotowaniem do internacjonalizacji z 31 marca 2018 r. na 31 stycznia 2019 r.6. 
Zmiana ta nie wymagała sporządzenia aneksu do umowy.  
Całkowita wartość projektu wynosiła 767 151 zł, całkowita wartość wydatków 
kwalifikowalnych – 623 700 zł, a wartość dofinansowania – 498 960 zł. Projekt miał 
być realizowany od 1 października 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. Spółka 
zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 268 191 zł.  
Okres kwalifikowalności wydatków tego projektu rozpoczął się 29 maja 2017 r.  
i zakończył 31 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 181-222, 255-280) 
Wszystkie zadania określone we wniosku o dofinansowanie projektu Wdrożenie 
działań wynikających z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. zostały 
terminowo zrealizowane. 

(akta kontroli str. 2, 577-584, 724, 728-751) 
Prawidłowość realizacji projektu Wdrożenie działań wynikających z modelu 
biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. była przedmiotem kontroli 
przeprowadzonej przez PARP, o czym szerzej w obszarze Trwałość osiągniętych 
efektów z realizacji Projektu. Spółka nie była w powyższym zakresie kontrolowana 
przez inne podmioty zewnętrzne.  

(akta kontroli str. 99-106, 644) 
Dnia 20 maja 2020 r. pomiędzy PARP a PPHU Szproch Sp. z o. o., 
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Spółki, zawarto umowę  
nr POPW.01.02.00-26-0008/19-00 o dofinansowanie projektu Przygotowanie do 
wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o.  
w ramach POPW 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem realizacji ww. projektu było 
przygotowanie wnioskodawcy do dalszej internacjonalizacji działalności. Realizacja 
projektu stanowiła ważny element wizji przedsiębiorstwa związany z kształtowaniem 
pozycji i rozpoznawalności marki Dworek Korytków na rynku międzynarodowym. 
Przychody uzyskane dzięki internacjonalizacji działalności miały zapewnić Spółce 
środki na bieżącą obsługę i rozwój. Produktem, który podlegał internacjonalizacji 
była usługa zakwaterowania z turnusem prozdrowotnym. W ramach realizacji 
projektu miały zostać zrealizowane następujące zadania: 
 opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji; 
 zakup usług doradczych w zakresie: wyszukania partnerów na Białorusi  

i Ukrainie, badania marketingowego pod kątem optymalnego przygotowania 
usług do rynku białoruskiego i ukraińskiego, przygotowania planu szczegółowej 
kampanii promocyjnej, zaprojektowania materiałów reklamowych i promocyjnych 
przeznaczonych na rynek białoruski i ukraiński; 

 udział w targach turystycznych Tourbusiness na Białorusi i Healthcare Travel 
Expo na Ukrainie. 

Projekt zakładał osiągniecie opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu: 
wskaźników produktu, bezpośrednio powiązanych z wydatkami ponoszonymi  
w projekcie7 i wskaźników rezultatu, odnoszących się do bezpośrednich efektów 

                                                      
6 Informację w tym zakresie PARP przekazał pismem z 13 stycznia 2021 r. 
7 Przyjęte wskaźniki produktu to: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje, liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności, liczba 
przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego, liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły 
zmiany organizacyjno-procesowe oraz inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw. Wartości docelowe pierwszych pięciu wskaźników wynosiły 1. Dla wskaźnika „Inwestycje 
prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)” przyjęta została kwota środków 
własnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku z realizacją projektu, tj. różnica pomiędzy całkowitą 
kwotą wydatków ogółem, a dofinansowaniem. 
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realizowanego projektu, osiągniętych w wyniku realizacji projektu oraz wskaźników 
informacyjnych. Przyjęte wskaźniki rezultatu to: liczba przygotowanych do 
wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji (wartość docelowa wynosiła 1), 
liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do 
rozpoczęcia sprzedaży produktów (2) oraz liczba zorganizowanych kanałów obsługi 
procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych (4),  
natomiast wskaźniki informacyjne to: liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (2), 
liczba przedsiębiorstw, która weszła na rynki zagraniczne (1) i przychody ze 
sprzedaży produktów na eksport (591 600 zł). Osiągnięcie wskaźników 
informacyjnych zaplanowano na 2022 r. 
Całkowita wartość projektu wynosiła 586 464 zł, całkowita wartość wydatków 
kwalifikowalnych – 476 800 zł, a wartość dofinansowania – 405 280 zł. Spółka 
zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 181 184 zł.  
Projekt miał być realizowany od 1 grudnia 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. Okres 
kwalifikowalności wydatków tego projektu rozpoczynał się 21 maja 2019 r. i kończył 
30 kwietnia 2021 r. 

(akta kontroli str. 366-496, 543-553) 
Dnia 23 lutego 2021 r. aneksowano umowę o dofinansowanie projektu 
Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU 
Szproch Sp. z o. o. wprowadzając do niej, zgodne z wnioskiem Spółki8, zmiany  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (polegające na zmianie: okresu realizacji 
poszczególnych zadań i nazwy zadania z „Udział w targach turystycznych 
Tourbusiness na Białorusi” na „Udział w targach turystycznych Leisure na Białorusi”) 
oraz zmianę okresu realizacji projektu i okresu kwalifikowalności wydatków 
(przedłużono termin zakończenia do 31 lipca 2021 r.). 

(akta kontroli str. 504-521, 554-565) 
Dnia 1 września 2021 r. podpisano kolejny aneks do ww. umowy, którym 
wprowadzono, zgodne z wnioskiem Spółki9, zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (zmieniono zadanie „Udział w targach turystycznych Leisure na 
Białorusi” na „Misja gospodarcza na Białorusi” oraz zadanie „Udział w targach 
turystycznych Healthcare Travel Expo na Ukrainie” na „Misja gospodarcza na 
Ukrainie”), zmianę wartości kosztów ogółem z 586 464 zł na 547 104 zł, kosztów 
kwalifikowalnych z 476 800 zł na 444 800 zł i dofinansowania z 405 280 zł na 
378 080 zł oraz wartości wskaźnika produktu Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw z 181 184 zł na 169 024 zł. 

(akta kontroli str. 522-541, 566-576) 
Zadanie polegające na opracowaniu modelu biznesowego internacjonalizacji 
działalności oraz zadania obejmujące zakup usług doradczych w zakresie: 
wyszukania partnerów na Białorusi i Ukrainie, badania marketingowego pod kątem 
optymalnego przygotowania usług do rynku białoruskiego i ukraińskiego oraz 
przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania 
materiałów reklamowych i promocyjnych przeznaczonych na rynek białoruski  
i ukraiński, zostały terminowo zrealizowane. Nie zrealizowano dwóch zadań (misji 
handlowych na Białoruś i Ukrainę). Pismem z 21 lipca 2021 r. Spółka zwróciła się do 

                                                      
8 Sformułowanym w pismach z 14 października i 7 grudnia 2020 r. w związku z późniejszym niż planowano 
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz panującą w kraju i zagranicą sytuacją epidemiczną (Covid-
19). 
9 Sformułowanym w pismach z 26 kwietnia 2021 r. w związku z panującą na świecie pandemią Covid-19  
i związanymi z nią obostrzeniami. 
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PARP o przedłużenie, ze względu na pandemię, terminu realizacji tych zadań do  
31 grudnia 2021 r.  

(akta kontroli str. 2, 585-592, 726, 761-779, 782-795) 
W Spółce nie została przeprowadzona przez podmioty zewnętrzne kontrola  
w zakresie prawidłowości realizacji projektu Przygotowanie do wdrożenia modelu 
biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o.o. 

 (akta kontroli str. 644) 
We wnioskach o płatność, dotyczących projektu Wdrożenie działań wynikających  
z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o., wykazano wydatki 
kwalifikowalne, czyli wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań określonych 
we wniosku o dofinansowanie, które spełniały warunki określone w rozdziale  
6.2 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne 
horyzontalne w zakresie kwalifikowalności)10. Wydatki wykazane we wnioskach  
o płatność zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie  
o dofinansowanie.  
Na realizację projektu Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego dla 
PPHU Szproch Sp. z o. o. poniesiono wydatki w wysokości 639 887,60 zł. Spółce 
wypłacono dofinansowanie w wysokości 490 198,08 zł, które stanowiło 80% kwoty 
poniesionych wydatków kwalifikowalnych (tj. kwoty 612 747,60 zł). Z przyznanej 
kwoty dofinansowania (tj. 498 960 zł) nie wykorzystano kwoty 8761,92 zł, która – jak 
wyjaśnił Prokurent – stanowi oszczędności jakie osiągnięto w wyniku 
przeprowadzonych postępowań i wyboru wykonawców.  
Wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu zostały przez Spółkę 
wykazane we wnioskach o płatność tylko jeden raz. 

(akta kontroli str. 2, 115, 644, 686, 724, 725, 728-741) 
We wniosku o płatność dotyczącym projektu Przygotowanie do wdrożenia modelu 
biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o. wykazano wydatki 
kwalifikowalne, które zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 
określonym w aneksie do umowy o dofinansowanie z 23 lutego 2021 r. 
Na zadania zrealizowane w ramach projektu Przygotowanie do wdrożenia modelu 
biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o. do dnia zakończenia 
kontroli, tj. do dnia 19 listopada 2021 r., poniesiono wydatki w wysokości 217 464 zł. 
Spółce wypłacono zaliczkę w wysokości 150 280 zł, która stanowiła 85% kwoty 
poniesionych wydatków kwalifikowalnych (tj. kwoty 176 800 zł). Z przyznanej kwoty 
dofinansowania (tj. 378 080 zł) nie wykorzystano kwoty 227 800 zł, ponieważ: 

 nie poniesiono wydatków na opracowanie modelu biznesowego 
internacjonalizacji działalności. Prokurent wyjaśnił, że wykonawca realizujący tę 
usługę nie wystawił faktury i w związku z tym nie zostało mu wypłacone 
wynagrodzenie (zgodnie § 4 umowy z 2 czerwca 2019 r. zamawiający miał 
wypłacić na rzecz wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 34 900 zł netto); 

 wydatki ogółem na zadania obejmujące zakup usług doradczych były niższe od 
planowanych o 274 536 zł (różnica w kwocie dofinansowania wynosiła 
189 720 zł). Prokurent wyjaśnił, że oferta, która wpłynęła na zamieszczone  
w bazie konkurencyjności zapytanie i została wybrana, opiewała na niższe ceny 
niż były założone w budżecie, który był przygotowywany na etapie wniosku  
o dofinansowanie, 

                                                      
10 W wersjach obowiązujących w dniach wszczęcia postępowań, które zakończyły się zawarciem umów. 
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 dwa zadania (misje handlowe na Białoruś i Ukrainę) nie zostały jeszcze 
zrealizowane. 

(akta kontroli str. 706, 707, 726, 727, 761-779, 782, 798) 
Wykonawcy usług w ramach projektów Wdrożenie działań wynikających z modelu 
biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. oraz Przygotowanie do wdrożenia 
modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o. zostali wybrani: 

 w przypadku dwóch zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto 
włącznie – w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku 
poprzez skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do 
potencjalnych wykonawców, tj. zgodnie z zasadą efektywnego i racjonalnego 
dokonywania wydatków;  

 w przypadku czterech zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto –  
w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, tj. w sposób zapewniający 
przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców.  

Przedsiębiorstwo ustaliło wartość każdego zamówienia, biorąc pod uwagę 
konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek: 1) usługi są tożsame 
rodzajowo lub funkcjonalnie, 2) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym 
czasie, 3) możliwe jest udzielenie zamówienia przez jednego wykonawcę. 
Przedsiębiorstwo prawidłowo upubliczniło zapytania ofertowe dotyczące zamówień 
udzielanych w ramach badanych projektów. Upublicznienie tych zapytań polegało 
na umieszczeniu ich w bazie konkurencyjności11 lub wysłaniu ich do co najmniej 
trzech potencjalnych wykonawców. Termin na złożenie ofert wynosił nie mniej niż  
7 dni kalendarzowych od daty zapytania ofertowego. Zapytania ofertowe dotyczące 
zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, zawierały 
wszystkie wymagane elementy, o których mowa w rozdziale 6.5.2 pkt 11 
wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności, w tym: prawidłowo 
skonstruowany opis przedmiotu zamówienia oraz sformułowane w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert. Wybór oferty  
w każdym przypadku został udokumentowany pisemnym protokołem, który zawierał 
wszystkie wymagane elementy, w tym: wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły  
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do 
zamawiającego, informację o spełnieniu przez wykonawców warunku związanego  
z wykluczeniem w przypadku wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych, 
informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, 
wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. Informacje o wynikach 
postępowań o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, 
zawierające nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia, 
zostały upublicznione w taki sposób, w jakim zostały upublicznione zapytania 
ofertowe. W każdym przypadku przedmiot wybranej oferty był tożsamy  
z przedmiotem zamówienia oraz zakresem wniosku o dofinansowanie. We 
wszystkich postępowaniach wybrano najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem 
przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału  
w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.  
Z wybranymi wykonawcami zawarto umowy w formie pisemnej. Wykonawcy 
realizujący usługi w ramach projektów nie byli powiązani z Przedsiębiorstwem 
kapitałowo lub osobowo.  

                                                      
11 Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 
przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). 
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Spółka dla każdego postępowania o udzielenia zamówienia planowanego do 
przeprowadzenia w ramach projektu Wdrożenie działań wynikających z modelu 
biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. wypełniła listy sprawdzające  
(w przeddzień lub w dniu upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania 
zapytania do potencjalnych wykonawców). 
Spółka nie była zobowiązana do wypełniania list sprawdzających dla postępowań  
o udzielenie zamówień planowanych do przeprowadzenia w ramach projektu 
Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU 
Szproch Sp. z o. o. (wymóg ten nie został określony w umowie o dofinansowanie). 

(akta kontroli str. 2, 367-392, 577-641, 646-653, 657-678, 688-704, 706-723) 
Spółka osiągnęła wartość docelową pięciu z sześciu wskaźników produktu 
wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie projektu Wdrożenie działań 
wynikających z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. Nie osiągnęła 
wartości docelowej wskaźnika inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), która wynosiła 268 191 zł. Osiągnięta 
wartość tego wskaźnika produktu wyniosła 149 689,52 zł (tj. 55,81%). Spółka nie 
wniosła wkładu własnego w planowanej wysokości, ponieważ wydatki ogółem na 
realizację ww. projektu wyniosły 639 887,60 zł, zamiast pierwotnie założonych 
767 151 zł. Wynikało to m.in. z faktu, że usługi doradcze zostały zakupione od 
podmiotu zagranicznego, który nie wystawia faktur z uwzględnieniem podatku VAT.  
Spółka osiągnęła wartość docelową wszystkich pięciu wskaźników rezultatu  
i jednego z trzech wskaźników informacyjnych określonych we wniosku 
o dofinansowanie ww. projektu. Odnośnie osiągnięcia pozostałych wskaźników 
informacyjnych liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji i przychody ze sprzedaży 
produktów na eksport  na poziomie zerowym, Prokurent wyjaśnił: Beneficjent nie jest 
zobowiązany do osiągnięcia wskaźników informacyjnych. Nie osiągnięto ww. 
wskaźników ze względu na światową pandemię Covid-19. 

(akta kontroli str. 2, 115, 728-741, 745-748, 873, 877) 
Z wniosku o płatność dotyczącego projektu Przygotowanie do wdrożenia modelu 
biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o., złożonego 8 listopada 
2021 r. wynika, że Spółka osiągnęła wartość docelową czterech z sześciu 
wskaźników produktu wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie. Nie 
osiągnęła jeszcze wartości docelowych wskaźników liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe oraz inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).  Wartość docelowa 
tych wskaźników wynosiła odpowiednio 1 szt. i 169 024 zł. Osiągnięta wartość 
wskaźnika inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw wyniosła 67 184 zł (tj. 39,75%) i wynikała m.in. z faktu, że wydatki 
poniesione na realizację siedmiu z dziewięciu zadań były niższe od założonych.   
Z ww. wniosku o płatność wynika, że Spółka nie osiągnęła jeszcze żadnego ze 
wskaźników rezultatu ani żadnego ze wskaźników informacyjnych.  

(akta kontroli str. 2, 726, 761-779, 782, 798) 
Spółka zidentyfikowała ryzyka w projekcie Wdrożenie działań wynikających  
z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. (brak, niepełna realizacja lub 
opóźnienia w realizacji umowy przez dostawcę usług, niewystarczające środki do 
zapewnienia finansowania zadań w projekcie oraz niewystarczające zasoby 
kadrowe do realizacji zadań w projekcie)12 oraz opracowała mechanizmy kontrolne.  
Rejestr ryzyk, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do umowy  

                                                      
12 Ryzyka nie dotyczyły okresu trwałości projektu.  
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o dofinansowanie, w formie pliku excel został przekazany do PARP13  
16 października 2018 r.  
Od 30 września 2019 r. zmieniła się forma przesyłania do PARP rejestru ryzyk. 
Jedyną akceptowaną przez PARP formą sprawozdawania ryzyk w ramach 
projektów było wypełnienie elektronicznej „ankiety ryzyk dla projektów POPW”. Link 
do tej dedykowanej dla beneficjenta ankiety przesyłany był przez PARP mailem na 
adres wskazany we wniosku o dofinansowanie. Prokurent wyjaśnił: Nie możemy 
podać dat wypełnienia ankiety, ponieważ robione to było poprzez stronę 
internetową.  
Zidentyfikowane ryzyka w powyższym projekcie nie zmaterializowały się. 

(akta kontroli str. 248, 249, 782, 799-806) 
Spółka nie zidentyfikowała ryzyk w projekcie Przygotowanie do wdrożenia modelu 
biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo, na 
podstawie § 22 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu, zobowiązane było do 
przekazania do PARP rejestru ryzyk w terminie do 15 października. Prokurent 
wyjaśnił, że ankiety ryzyk dotyczące ww. projektu nie zostały wypełnione, ponieważ 
nie otrzymaliśmy maila z linkiem ze względu na błąd w adresie e-mail.  
Spółka we wniosku o dofinansowanie w systemie SL2014 wskazała błędny adres  
e-mail14, na który PARP wysłał maile z linkiem do „ankiety ryzyk dla projektów 
POPW” w dniach 15 i 25 października 2021 r. oraz 2 listopada 2021 r. Informację tę 
uzyskano w trakcie kontroli NIK.  

(akta kontroli str. 367-392, 656, 782, 807-809) 
W związku z realizacją projektu Wdrożenie działań wynikających z modelu 
biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o., Spółka złożyła do PARP, za 
pośrednictwem systemu SL2014, pięć wniosków o płatność, w tym cztery kwartalnie 
(za okresy nie dłuższe niż trzy miesiące) i wniosek końcowy POPW.01.02.00-26-
0004/17-005 po sześciu miesiącach od poprzedniego (za okres 24 lipca 2018 r. do 
31 stycznia 2019 r.) Wniosek końcowy został złożony w terminie określonym  
w harmonogramie płatności. Wnioski o płatność pośrednią i końcową uzupełniano  
o brakującą dokumentację potwierdzającą m.in.: dokonanie zapłaty, wykonanie 
usług, wybór wykonawców, oraz aktualizowano w zakresie wskaźników produktu  
i rezultatu.  

(akta kontroli str. 2, 724, 728-741, 796, 797) 
W związku z realizacją projektu Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego 
internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o., 10 marca 2021 r. Spółka przekazała 
do PARP wniosek o zaliczkę (za okres od 1 grudnia 2019 r. do 10 marca 2021 r.). 
Po ośmiu miesiącach od jego złożenia przekazała wniosek o płatność 
POPW.01.02.00-26-0008/19-02 (rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy) za okres od 
11 marca 2021 r. do 8 września 2021 r. Do wniosku o płatność pośrednią załączono 
dowody księgowe, dokumenty potwierdzające m.in.: wybór wykonawcy, wykonanie 
usług, dokonanie zapłaty.  

(akta kontroli str. 726, 752-779) 
Dowody księgowe zostały oznaczone w sposób umożliwiający ich przypisanie 
określonym pozycjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz wskazujący ich 
poniesienie w ramach POPW 2014-2020 i danego projektu.  

                                                      
13 Na adres mailowy dk-ryzyka@parp.gov.pl. 
14 Adres różnił się jedną literą od adresu podanego dla projektu Wdrożenie działań wynikających z modelu 
biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o., na który docierały maile z linkiem do ankiety ryzyk dla tego projektu. 
Należy dodać, że we wniosku o dofinansowanie widniał również adres mailowy osoby upoważnionej do 
kontaktów roboczych i do obsługi SL2014. 
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W ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej stosowano odrębne konta 
analityczne, na których księgowano transakcje i operacje księgowe związane  
z danym projektem, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne  
i niekwalifikowalne.  
Płatności w obu ww. projektach odbywały się za pośrednictwem osobnych kont 
bankowych wskazanych w umowach o dofinansowanie.  

(akta kontroli str. 68, 681, 725, 727, 810-848) 
Spółka przechowuje dokumentację związaną z realizacją ww. projektów, w tym: 
wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, aneksy do 
tych umów, wnioski o wprowadzenie zmian w umowach i projektach, dokumentację 
związaną z wyborem wykonawców i wykonaniem usług, faktury i dowody zapłaty.   

(akta kontroli str. 859, 860) 
Dokumenty związane z realizacją projektów Wdrożenie działań wynikających  
z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. oraz Przygotowanie do 
wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o.  
(np. umowy z wykonawcami usług doradczych, zapytania ofertowe) oraz elementy 
stoiska na targach w Rosji,  zostały oznaczone zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 
obowiązków informacyjnych beneficjenta, załączonymi do umów o dofinansowanie 
(m.in. znakiem Funduszy Europejskich i znakiem Unii Europejskiej).  
Opisy ww. projektów zostały umieszczone na stronie internetowej 
http://www.dworekkorytkow.pl/projekt-ue. Informacja o danym projekcie zawierała: 
cele projektu, planowane efekty oraz wartość projektu i wysokość dofinansowania  
z UE (z pierwotnej umowy o dofinasowanie). Opis projektu Przygotowanie do 
wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o. został 
zamieszczony na ww. stronie dopiero w trakcie kontroli NIK. Z wyjaśnień Prokurenta 
wynika, że przez omyłkę, zamiast informacji o zrealizowanym projekcie, usunięto  
z powyższej strony internetowej opis dotyczący aktualnie realizowanego projektu.  
Spółka umieściła plakaty identyfikujące projekty Wdrożenie działań wynikających  
z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o. oraz Przygotowanie do 
wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o.  
w miejscu ich realizacji, tj. na terenie Dworku Korytków.  

(akta kontroli str. 705, 743, 860-868) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewywiązywaniu się w pełni 
z obowiązku składania wniosków o płatność kwartalnie, w terminach określonych 
w umowie, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. 
Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 umów na dofinansowanie nw. projektów, beneficjent 
zobowiązuje się do składania do instytucji pośredniczącej wniosków o płatność,  
w terminach określonych w umowie z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Brak 
wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku składania wniosków  
o płatność kwartalnie, w terminach określonych umową, z wypełnioną częścią 
dotyczącą przebiegu realizacji projektu.  

(akta kontroli str.  181-222, 367-392) 
Spółka nie złożyła w IV kwartale 2018 r. wniosku o płatność dotyczącego projektu 
Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego dla PPHU Szproch 
Sp. z o. o.  
Prokurent wyjaśnił: Wnioski o płatność składane były zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, tj. wniosek o płatność miał być złożony w lipcu 2018 r. i ostatni 
(wniosek końcowy) w styczniu 2019 r. W okresie od lipca do stycznia nie były 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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ponoszone inne wydatki, stąd wniosek końcowy zgodnie z harmonogramem został 
złożony w styczniu 2019 r. 

(akta kontroli str. 724, 782, 796, 797) 
Spółka nie złożyła w II i III kwartale 2021 r. wniosków o płatność dotyczących 
projektu Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji 
PPHU Szproch Sp. z o. o.  
Dnia 17 września 2021 r. PARP przypomniał Spółce, że zgodnie z § 10 ust. 4 
umowy o dofinansowanie, beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków  
o płatność w terminach i na kwoty nie wyższe niż określone w harmonogramie 
płatności, nie rzadziej niż raz na kwartał. Dnia 25 października 2021 r. PARP 
wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia wniosku o płatność, tj. wniosku 
sprawozdawczego, w którym w części dotyczącej postępu rzeczowego znajdzie się 
informacja na jakim etapie realizacji znajduje się projekt, w nieprzekraczalnym 
terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Wniosek o płatność POPW.01.02.00-26-
0008/19-02 został złożony 8 listopada 2021 r.  
Prokurent wyjaśnił, że firma skupiła się na informacji, że ma sześć miesięcy na 
rozliczenie otrzymanej zaliczki i tym się sugerowała. Przez roztargnienie umknęła 
informacja, że powinno się składać wnioski kwartalnie. 
Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie, instytucja pośrednicząca 
może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu 
wypowiedzenia, jeżeli beneficjent nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania 
przez instytucję pośredniczącą, wniosku o płatność z wypełnioną częścią 
sprawozdawczą w terminie określonym w umowie.  

(akta kontroli str. 367-392, 656, 726, 854-857) 
Projekt Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego dla PPHU Szproch 
Sp. z o. o. został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Koszty na 
realizację tego projektu zostały poniesione zgodnie z zasadą przejrzystości, 
uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów i kwalifikowały się do 
dofinansowania POPW. Wartości wskaźników produktu i rezultatu dla ww. projektu 
zostały osiągnięte, za wyjątkiem wskaźnika inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), który nie został osiągnięty głównie 
z powodu zakupu usług doradczych od podmiotu zagranicznego, który nie wystawia 
faktur z uwzględnieniem podatku VAT. Projekt Przygotowanie do wdrożenia modelu 
biznesowego internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o. o. nie został jeszcze 
zrealizowany. Przedsiębiorstwo informowało opinię publiczną o fakcie otrzymania 
dofinansowania na realizację ww. projektów. Spółka nie wywiązywała się w pełni 
z obowiązku przekazywania do PARP kwartalnie wniosków o płatność.  

2. Trwałość osiągniętych efektów z realizacji Projektu 
Realizacja projektu Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego dla 
PPHU Szproch Sp. z o. o.  zakończyła się 31 stycznia 2021 r.  
Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie, beneficjent zobowiązany został 
zachować trwałość projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego15,  
w zakresie wartości niematerialnych i prawnych, przez okres trzech lat, przy czym 
możliwa jest wymiana przestarzałych instalacji lub oprogramowania w związku  

                                                      
15 Tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.); 
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z szybkim rozwojem technologicznym. Okres trwałości projektu rozpoczyna się od 
dnia zakończenia realizacji projektu. 
Spółka nie złożyła do PARP oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości  
i osiągniętych rezultatów. Nie została wezwana do jego złożenia.  

(akta kontroli str. 181-222, 873-875) 
Do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 19 listopada 2021 r., nie wystąpiły 
przypadki naruszenia zasady trwałości projektu Wdrożenie działań wynikających  
z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp. z o. o., o których mowa w rozdziale 
5.3 pkt 6 wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności.  

(akta kontroli str. 2, 875) 
Oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych zakupione w ramach 
projektu Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego dla PPHU Szproch 
Sp. z o. o. na 18 listopada 2021 r. znajdowało się na ewidencji wartości 
materialnych i prawnych. 

(akta kontroli str. 751, 866) 
Realizacja projektu Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego 
internacjonalizacji PPHU Szproch Sp. z o.o. nie została zakończona, w związku  
z tym nie rozpoczął się okres trwałości projektu. 

Dnia 22 marca 2019 r., po złożeniu wniosku o płatność końcową, PARP 
przeprowadził kontrolę, której zakres obejmował sprawdzenie, czy projekt 
Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego dla PPHU Szproch Sp.  
z o.o. był realizowany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, czy 
współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, wydatki faktycznie 
poniesione, a cel projektu i wskaźniki określone ww. umową osiągnięte. Kontrola 
obejmowała również weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków  
z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. W wyniku tej kontroli, po 
rozpatrzeniu zastrzeżeń16 odnoszących się do ustaleń w zakresie postępu 
rzeczowo-finansowego, nieosiągnięcia trzech z pięciu wskaźników rezultatu  
i jednego z pięciu wskaźników produktu oraz trwałego opisywania dokumentów 
finansowych, oraz po analizie dodatkowej dokumentacji i wyjaśnień, stwierdzono, 
że:  
 we wniosku o płatność nr POPW.01.02-00-26-0004/17-005 błędnie określono 

wartość wskaźnika produktu Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje). Wskazana we wniosku wartość 
wynosiła 114 773,52 zł, podczas gdy wartość zweryfikowana na dzień kontroli to 
149 689,52 zł. Wartość docelowa wskaźnika zaplanowana do osiągnięcia na 
dzień zakończenia realizacji projektu wynosiła 268 191,00 zł.  

 opisy dokumentów finansowych w przypadku faktur nr 01/007/2017 i 2018/013 
oraz delegacji nr PWS 1/03 i nr 2/03 znajdują się na odrębnej kartce i nie są 
trwale spięte z dokumentami finansowymi. 

W związku ze stwierdzonymi zastrzeżeniami zalecono: 
 by w przyszłości projekty współfinansowane ze środków publicznych były 

realizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w szczególności  
w zakresie monitorowania osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. Na 
potwierdzenie realizacji tego zalecenia pokontrolnego należało przedstawić 
pisemną deklarację stosowania powyższego; 

 przedstawienie dokumentacji potwierdzającej, iż opisy dokumentów 
finansowych w przypadku faktur nr 01/007/2017 i 2018/013 oraz delegacji  
nr PWS 1/03 i nr 2/03 zostały trwale spięte z tymi dokumentami. 

                                                      
16 Wniesionych przez Spółkę do informacji pokontrolnej z 14 czerwca 2019 r.  
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Spółka zrealizowała zalecenia pokontrolne.  
 (akta kontroli str. 99-106) 

Nie jest możliwe podanie przychodów ze sprzedaży usługi zakwaterowania  
z turnusem prozdrowotnym na rynkach zagranicznych, ponieważ – jak wyjaśnił 
Prokurent – firma nie prowadzi ewidencji ze sprzedaży na poszczególne rynki 
zagraniczne.  
Ogółem przychody ze sprzedaży usługi zakwaterowania z turnusem prozdrowotnym 
wyniosły: 1838,2 tys. zł za 2019 r., 930,4 tys. zł za 2020 r. i 406,2 tys. za I półrocze 
2021 r. 

(akta kontroli str. 686, 876) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
W wyniku realizacji projektu Wdrożenie działań wynikających z modelu biznesowego 
dla PPHU Szproch Sp. z o. o. została osiągnięta gotowość do wprowadzenia 
produktu na rynki zagraniczne. Do zakończenia kontroli zachowano trwałość 
projektu, jednakże nie zawarto żadnych zagranicznych kontraktów handlowych i nie 
uzyskano przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje o przekazywanie do PARP 
wniosków o płatność w terminach określonych w umowie o dofinansowanie. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,  
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Kielce,       grudnia 2021 r. 
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