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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica (dalej: Urząd), ul. Urzędnicza 6, 26-015 
Pierzchnica. 
 
Stanisław Strąk, Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica (dalej: Burmistrz) od 
19 listopada 2018 r.1 
 

1. Realizacja projektu w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub modernizacji 
publicznych sieci dostępowych WIFI w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zrealizowanie i utrzymanie zaplanowanych  
w projekcie efektów dotyczących zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego 
internetu. 
2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 29 i 29k ustawy  
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych2 w celu 
zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do internetu. 
 
Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (3 listopada 2023 r.) 
w jednostce z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 
 
 
Marcin Sudół, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/93/2023 z 5 września 2023 r.  

(akta kontroli str. 1-4) 

 

 
1 Do 31 grudnia 2018 r. – Wójt Gminy Pierzchnica, a od 1 stycznia 2019 r. – Burmistrz Miasta i Gminy 
Pierzchnica (w związku z nadaniem statusu miasta miejscowości Pierzchnica – na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin 
i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta – Dz. U. poz. 1456). 
2 Dz. U. z 2023 r. poz. 733, ze zm. 
3 Dz. U. z 2022 r. poz. 623 (dalej: ustawa o NIK). 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W wyniku realizacji projektu Publiczny internet w gminie Pierzchnica (dalej: Projekt) 
osiągnięto w założonym terminie i utrzymano w okresie trwałości wskaźnik produktu 
związany z utworzeniem 13 hotspotów (czterech zewnętrznych i dziewięciu 
wewnętrznych). Wybudowana w ramach Projektu sieć spełniała wymogi techniczne 
oraz dotyczące konfiguracji sieci i systemu autoryzacji, obowiązków w zakresie opłat, 
reklamy i wykorzystania danych, wynikające z Wymagań dla WiFi5. Niedokonanie 
przez Burmistrza wstępnej analizy możliwości spełnienia przez Projekt wymogu  
w zakresie jakości usług – określonego w pkt 5 ww. wymagań – skutkowało 
zawarciem dwóch umów o świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego usługi 
bezprzewodowego dostępu do sieci internet niezapewniającej zainstalowanym  
w ramach Projektu hotspotom prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 
30 Mb/s. Z chwilą uruchomienia sieci utworzonej w ramach Projektu Urząd nie miał 
wykupionego abonamentu na ww. usługę. Uczynił to dopiero po roku od rozpoczęcia 
okresu trwałości Projektu, po kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE). 
Zarówno przed 21 grudnia 2022 r., tj. zapewnieniem przez operatora 
telekomunikacyjnego ww. usługi internetowej, jak i po ok. dwóch miesiącach od tej 
daty do zakończenia czynności kontrolnych, dostęp do internetu wybudowanej  
w ramach Projektu sieci odbywał się z wykorzystaniem Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej6. W konsekwencji działaniem niegospodarnym, niezgodnym z zasadami 
dokonywania wydatków ze środków publicznych określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7, było wydatkowanie kwoty 
2951,84 zł z tytułu ww. umów z operatorem telekomunikacyjnym, w sytuacji gdy 
dostęp hotspotów do sieci internet faktycznie uzyskiwany był z sieci OSE. Ponadto, 
wykorzystywanie tej sieci odbywało się bez zgody jej operatora.  
Burmistrz z opóźnieniem poinformował Centrum Projektów Polska Cyfrowa8 (dalej: 
CPPC) o braku możliwości wdrożenia zalecenia pokontrolnego9 po kontroli UKE. Było 
to niezgodne z art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-202010 i § 12 ust. 27 umowy o dofinansowanie Projektu. Ponadto informację  
o podpisaniu umów na usługi internetowe świadczone przez operatora 
telekomunikacyjnego dla wybudowanej w ramach Projektu sieci, przekazano CPPC 
dopiero 20 stycznia 2023 r., pomimo że ww. umowy zostały zawarte 7 listopada 
2022 r. 

 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 
w formie opisowej. 
5 Wymagania określały zakres działań, które mogły być realizowane w ramach konkursu Publiczny 
internet dla każdego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
(dalej: POPC), jak również określały specyfikację techniczną urządzeń WiFi, wymogi w zakresie jakości 
usług oraz obowiązków dotyczących opłat, reklamy i wykorzystania danych. Stanowiły integralną część 
warunków uczestnictwa w konkursie, a Beneficjent, przystępując do konkursu, zobowiązał się do ich 
przestrzegania w zakresie realizacji projektu zgłoszonego w tym konkursie. 
6 Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2454) OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole podstawowej, ponadpodstawowej 
i artystycznej, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Celem działania OSE, zgodnie z art. 3 tej ustawy, jest 
umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu; podnoszenie poziomu kompetencji 
cyfrowych uczniów i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz umożliwienie 
wspomagania procesu kształcenia w szkole. 
7 Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm. 
8 W systemie wdrażania POPC, Instytucją Pośredniczącą zostało ustanowione CPPC, działające 
w imieniu Skarbu Państwa. 
9 Zalecenie dotyczyło uzyskania zgody operatora OSE na korzystanie z usługi w tej sieci. 
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 818, ze zm. 
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Niektóre działania informacyjne i promocyjne Projektu prowadzone były niezgodnie  
z warunkami wykorzystania dofinansowania określonymi w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. f i pkt 5 
umowy o dofinansowanie Projektu oraz obowiązkami w zakresie informacji i promocji 
wynikającymi z § 13 ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 tej umowy. Nie oznaczono we właściwy 
sposób strony internetowej umożliwiającej zalogowanie do sieci Publiczny internet dla 
każdego, a informacje o Projekcie zamieszczono z opóźnieniem w siedzibie Urzędu  
i na jego stronie internetowej (w tym sposób niezapewniający użytkownikom łatwego 
do niej dostępu).  
Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych przekazano do Prezesa UKE do 31 marca 2021 r. i 2022 r. za 
pomocą Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (dalej: SIIS) 
oświadczenia o nieposiadaniu, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. i 2021 r., 
infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków 
umożliwiających kolokację i nieświadczeniu usług telefonicznych, usług transmisji 
danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu oraz usług 
rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Jednak do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych nie przekazano takiego oświadczenia, sporządzonego według 
stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., za pomocą systemu PIT11. Ponadto Burmistrz nie 
przekazał Ministrowi Cyfryzacji za pomocą Systemu Informacyjnego o Dostępie do 
Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (dalej: SIDUSIS12) oświadczenia 
o nieświadczeniu usług transmisji danych zapewniających stacjonarny 
szerokopasmowy dostęp do internetu. Urząd przesłał jednak z ponad 
dziewięciomiesięcznym opóźnieniem informacje o punktach adresowych, w których 
jest możliwe świadczenie za pomocą stacjonarnych publicznych sieci 
telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny 
szerokopasmowy dostęp do internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji. 
12 Zgodnie z art. 29j ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wprowadzonym od 
22 października 2022 r. SIDUSIS jest publiczną bazą danych, prowadzoną przez ministra właściwego 
do spraw informatyzacji, zawierającą informacje o punktach adresowych, w których: [1] jest możliwe 
świadczenie, [2] jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji 
finansowanych ze środków publicznych, [3] w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości 
świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych – za pomocą stacjonarnych lub 
ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających 
stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe13 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektu w zakresie budowy i/lub rozbudowy 
i/lub modernizacji publicznych sieci dostępowych WIFI 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 oraz zrealizowanie i utrzymanie 
zaplanowanych w projekcie efektów dotyczących 
zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego 
internetu 

W dniu 3 lutego 2021 r. pomiędzy gminą Pierzchnica14 – reprezentowaną przez 
Burmistrza15 a Skarbem Państwa, w imieniu którego działało CPPC reprezentowane 
przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych została 
zawarta umowa nr POPC.01.01.00-26-0037/19-00 o dofinansowanie Projektu16 
w ramach POPC Osi Priorytetowej nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu 
Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (dalej: UoD). UoD nie 
była aneksowana. 

(akta kontroli str. 9, 12, 416, 469) 
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu (dalej: WoD): 
 celem Projektu było umożliwienie za pośrednictwem hotspotów17 dostępu do 

korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
związanego z brakiem dostępu do sieci internet; 

 działania Projektu miały się skupić przede wszystkim na budowie nowej 
publicznej sieci WiFi, w tym na stworzeniu i utrzymaniu 13 punktów bezpłatnego, 
publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych 
(czterech zewnętrznych i dziewięciu wewnętrznych);  

 korzystanie z nich miało być dostępne dla każdego w równym stopniu; 
 zainstalowanie hotspotów przewidziano w łatwo dostępnych miejscach 

publicznych (w instytucjach użyteczności publicznej, jak i zewnętrznej przestrzeni 
ogólnodostępnej), tj. w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Pierzchnicy18 (dwa zewnętrzne i cztery wewnętrzne), 
Społecznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni19 (dwa zewnętrzne  
i cztery wewnętrzne) oraz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Pierzchnicy20 (jeden wewnętrzny).  

(akta kontroli str. 390-391) 
Całkowitą wartość Projektu określono na kwotę 64 368 zł. Na jego realizację CPPC 
przyznało Beneficjentowi dofinansowanie (kwotę ryczałtową) w łącznej kwocie 

 
13 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 
cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej. 
14 Dalej: Beneficjent. 
15 Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pierzchnica. 
16 Przedsięwzięcie pn. „Publiczny internet w gminie Pierzchnica” o numerze: POPC.01.01.00-26-
0037/19. 
17 W dalszej części wystąpienia pokontrolnego nazywane również publicznymi punktami dostępu  
do internetu. 
18 Dalej: SP w Pierzchnicy. 
19 Dalej: SSP w Drugni. 
20 Zlokalizowana w budynku SP w Pierzchnicy. 
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nieprzekraczającej 64 368 zł, w tym z: budżetu środków europejskich w kwocie 
nieprzekraczającej 54 712,80 zł (85%) i budżetu państwa w kwocie 
nieprzekraczającej 9655,20 zł (15%). Beneficjent zobowiązał się m.in. do: 
 zrealizowania Projektu w zakresie rzeczowym w okresie od 1 czerwca 2020 r.  

do 1 maja 2022 r.; 
 osiągnięcia (w związku z przyznaną kwotą ryczałtową) wartości wskaźnika 

produktu: Liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do internetu – 
hotspotów – 13; 

 złożenia ostatniego wniosku o płatność (końcową) do CPPC w terminie do 25 dni 
od dnia osiągnięcia 100% wartości docelowej wskaźników w Projekcie lub  
w terminie 25 dni od zakończenia okresu realizacji Projektu, tj. od 1 maja 2022 r.; 

 zapewnienia trwałości Projektu przez okres pięciu lat od daty płatności 
końcowej21.  

(akta kontroli str. 9, 13-14, 16-17, 31, 391-394, 427) 
Spośród dokumentów o charakterze strategicznym22 do zagadnień dotyczących 
zwiększenia publicznego dostępu do internetu odwołano się wyłącznie w Programie 
Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-202323. W części dotyczącej jego 
powiązań z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy wskazano:  
W ramach Programu Rewitalizacji podejmujemy szereg działań wpisujących się  
w Strategię „EUROPA 2020”, tj. m.in. tworzymy społeczeństwo cyfrowe m.in. poprzez 
rozwój internetu szerokopasmowego (…). Burmistrz wyjaśnił: Dokument ten nie 
zawiera jednak szczegółowych działań dotyczących zapisów odnoszących się do 
konkretnych programów czy działań, jak np. „Narodowego Planu 
Szerokopasmowego”, gdyż nie oceniono kwestii dostępu do publicznego Internetu 
jako priorytet. Ponadto wyjaśnił, że w Strategii Gminy Pierzchnica nie zawarto 
zagadnień dotyczących zwiększenia publicznego dostępu do internetu, gdyż 
wyznaczone zostały w niej inne cele. Dodał, że w żadnym z dokumentów  
o strategicznym znaczeniu dla gminy (poza ww. zapisem w programie rewitalizacji) 
nie określono kierunków działań zmierzających do zwiększenia publicznego dostępu 
do internetu i nie zidentyfikowano Projektu. 

(akta kontroli str. 272, 275-276, 280-283) 
Realizacja Projektu przebiegała zgodnie z terminami wynikającymi z § 3 UoD i pkt 2 
WoD (tj. w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 1 maja 2022 r.). W zakresie rzeczowym 
Projekt został zrealizowany 4 sierpnia 2021 r. (data protokolarnego odbioru 
utworzonej w ramach Projektu sieci). W trakcie jego realizacji nie napotkano na 
problemy. 

(akta kontroli str. 9, 13-14, 16-17, 31, 205-211, 322-329, 336-343, 391-394, 470) 

Celem kontroli Projektu przeprowadzonej przez UKE w dniach od 31 sierpnia 2022 r. 
do 1 września 2022 r. na zlecenie CPPC było ustalenie, czy sprzęt i urządzenia 
zostały wykonane w zakresie aspektów technicznych zgodnie z umową  
o dofinasowanie oraz przedstawioną przez Beneficjenta dokumentacją. Zakres 
kontroli obejmował weryfikację, czy: 
 projekt został zrealizowany zgodnie z załącznikiem do dokumentacji konkursowej 

– Wymaganiami dla WiFi; 

 
21 Okres trwałości Projektu liczony jest od 3 listopada 2021 r. do 3 listopada 2026 r. 
22 Tj. Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica na lata 2015-2022, Gminny Program Wspierania Rodziny 
na lata 2022-2024 w Gminie Pierzchnica, Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Pierzchnica na 
lata 2018-2023, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pierzchnica na lata 2021-
2029. 
23 Załącznik do uchwały nr XIX/77/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023. 
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 była możliwość korzystania z hotspotów w miejscach publicznych; 
 liczba hotspotów była zgodna z umową o dofinansowanie. 
W ramach kontroli UKE przeprowadzono wizję lokalną sieci radiowej WiFi 
(sprawdzono 13 hotspotów) wybudowanej w ramach Projektu i sformułowano 
następujące wnioski: 
 dzięki realizacji projektu zostały wybudowane cztery zewnętrzne i dziewięć 

wewnętrznych publicznych punktów dostępowych – co było zgodne z liczbą 
planowanych do zrealizowania publicznych punktów dostępu, określoną w UoD; 

 przeprowadzone pomiary potwierdziły możliwość korzystania z punktów dostępu 
do internetu („hotspotów”) w miejscach publicznych – pomiary zostały 
przeprowadzone w dwóch miejscowościach na terenie jednostek oświatowych; 

 skontrolowana sieć publiczna została zbudowana zgodnie ze standardami  
i technologiami określonymi w dokumentacji konkursowej, a procedury weryfikacji 
dały wynik pozytywny24; negatywny wynik dała weryfikacja umowy Beneficjenta  
o świadczenie usługi dostępu do internetu min. 30 Mb/s; 

 Beneficjent wykorzystuje usługę dostępu do internetu poprzez infrastrukturę 
OSE, nie posiadając na to stosownych dokumentów. W związku z brakiem zgody 
OSE na korzystanie z usługi dostępu do internetu wydano zalecenie pokontrolne 
uzyskania zgody OSE na korzystanie z usługi w ich sieci. 

(akta kontroli str. 151-157, 178-182) 
Zgodnie z umowami o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zawartymi pomiędzy Naukową i Akademicką 
Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (dalej: NASK25) a SP  
w Pierzchnicy i SSP w Drugni, usługa w OSE została uruchomiona odpowiednio  
22 marca 2019 r. i 13 marca 2019 r. W ramach tej usługi NASK zapewnia szkołom 
świadczenie m.in. nieodpłatnej usługi szerokopasmowego dostępu do internetu  
o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s; nieodpłatnych usług bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, 
monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie szkoły  
w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które 
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju oraz nieodpłatnych usług 
ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. 

(akta kontroli str. 59-97) 
W celu realizacji zalecenia pokontrolnego UKE Sekretarz Miasta i Gminy (z up. 
Burmistrza) pismem26 z 4 października 2022 r. zwróciła się do OSE (…) z prośbą  
o wyrażenie zgody na wykorzystanie łącza OSE na potrzeby zainstalowanych  
13 punktów dostępowych w placówkach oświatowych o numerach RSPO: 87026 oraz 
6702. W odpowiedzi27 NASK odmówił udzielenia takiej zgody. W następstwie tego,  
z dniem 7 listopada 2022 r. Burmistrz zawarł umowy o świadczenie przez jednego  
z operatorów telekomunikacyjnych bezprzewodowej usługi dostępu do internetu  
w dwóch lokalizacjach, tj. Drugni 28 i Wyszyńskiego 5 (adresy odpowiednio SSP  
w Drugni i SP w Pierzchnicy). W obu tych miejscach usługę bezprzewodowego 

 
24 Mowa o weryfikacji: punktu zarządzania siecią; liczby i lokalizacji punktów dostępowych 
zewnętrznych i wewnętrznych z umową o dofinansowanie; czy do autoryzacji używa się portalu https; 
czy nazwa domeny powiązana z portalem autoryzacji ma zwyczajowy zapis i jest zgodna z Raportem 
końcowym; promocji projektu podczas logowania; braku rejestracji przy logowaniu; automatycznej 
autoryzacji rozpoznawania użytkowników; informacji o otwartości sieci w portalu autoryzacji; informacji 
o zaleceniach dla użytkowników sieci otwartych; współbieżnego wykorzystania dwóch pasm; SSID dla 
każdego z pasm; modelu urządzenia z Raportem końcowym. 
25 Zgodnie z art. 4 ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK jest operatorem OSE. 
26 Wysłane w tym samym dniu drogą e-mail na adres: umowaose@nask.pl. 
27 E-mail z 13 października 2022 r. podpisany przez samodzielnego specjalistę ds. współpracy z JST  
i szkołami Zespołu Współpracy z JST i Szkołami. 



 

8 

dostępu do internetu zainstalowano 21 grudnia 2022 r. W protokołach zdawczo-
odbiorczych dotyczących tej usługi wskazano m.in. dane dotyczące przekazanych 
urządzeń (kart SIM, routerów zewnętrznych) oraz parametry techniczne usługi w dniu 
podpisania protokołu m.in. limit transferu danych (powyżej 100GB), numer stacji, 
adres IP WAN, adres IP w sieci Klienta. Nie zawierały one jednak informacji  
o zmierzonych parametrach technicznych usługi w dniu instalacji, tj. m.in. Wartości 
średniej pomiaru prędkości przesyłania danych [Mb/s] w podziale na Pobieranie (≥5) 
i Wysyłanie (≥3). Ponadto wskazano w nich, że Klient zgadza się na uruchomienie 
usługi z powyższymi parametrami, na które wpływ mają takie czynniki jak obciążenie 
stacji nadawczej, siła sygnału stacji nadawczej, technologia, a także warunki 
atmosferyczne. W związku z tym w usłudze nie ma gwarancji tych parametrów, mogą 
one ulec zmianie i nie stanowią podstaw do reklamacji. Ze strony Urzędu ww. 
protokoły podpisał pracownik Urzędu, który w umowach z operatorem 
telekomunikacyjnym został wskazany przez Burmistrza jako osoba uprawniona do 
kontaktów, w tym do kontaktu w celach związanych z utrzymaniem usługi.  
Ww. umowy nie zapewniały prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s oraz zostały zawarte dopiero 7 listopada 2022 r., o czym szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 41-58, 179-182, 185-187, 207-211, 416-418) 
Burmistrz z opóźnieniem poinformował CPPC o braku możliwości wdrożenia 
zalecenia pokontrolnego oraz o podpisaniu umów na świadczenie usługi dostępu do 
sieci internet przez operatora telekomunikacyjnego dla wybudowanej w placówkach 
oświatowych w ramach Projektu sieci, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. Ponadto, po terminie przekazał CPPC podpisaną przez siebie 
informację pokontrolną UKE, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
W skierowanym do Beneficjenta piśmie28 z dnia 15 lutego 2023 r. Naczelnik Wydziału 
Kontroli Projektów (z up. Dyrektora CPPC) podała: Zespół kontrolujący 
przeanalizował przedłożone dokumenty przekazane pismem 20.01.2023 i uznał, że 
zalecenie pokontrolne zostało wdrożone.  

(akta kontroli str. 144-184) 
Pomimo braku zgody NASK, w okresie od odbioru technicznego wybudowanej  
w ramach Projektu sieci (tj. od 4 sierpnia 2021 r.) do 21 grudnia 2022 r. oraz od  
ok. marca 2023 r. do zakończenia czynności kontrolnych (w tym w trakcie dwukrotnie 
przeprowadzonych oględzin29), hotspoty były podłączone do sieci OSE, o czym 
szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Burmistrz wyjaśnił, że podłączenie 
hotspotów do sieci OSE odbyło się w porozumieniu z dyrektorami szkół. 

(akta kontroli str. 235-255, 297-311, 454, 456, 470) 
W toku oględzin ustalono, że w miejscach publicznie dostępnych utworzono 13 szt. 
publicznych punktów dostępowych do internetu – hotspotów, z czego w SP  
w Pierzchnicy (dwa zewnętrzne i cztery wewnętrzne); w SP w Drugni (dwa 
zewnętrzne i cztery wewnętrzne) oraz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Pierzchnicy (jeden wewnętrzny). 

(akta kontroli str. 14, 235-270, 390-393) 
Przeprowadzone 18 września 2023 r. oględziny hotspotów wykazały, że zostały 
spełnione Wymagania dla WiFi w zakresie: 
 pkt 3 Wymogi dotyczące konfiguracji sieci Publiczny internet dla każdego  

i systemu autoryzacji, tj. hotspoty rozgłaszały wyłącznie identyfikator SSID30 
Publiczny internet dla każdego; sieć ta była otwartą siecią pozwalającą korzystać 

 
28 Sygnatura: CPPC-D01B00-W02.651.4.40.2022/3/WW. 
29 18 i 26 września 2023 r. 
30 Ang. Service Set Identifier – nazwa sieci bezprzewodowej widoczna dla użytkowników. 
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z usług dostępu do sieci internet bez konieczności podawania hasła, rejestracji 
czy uwierzytelniania; 

 pkt 4 Wymogi techniczne dotyczące urządzeń Wi-Fi w ramach sieci Publiczny 
internet dla każdego, tj. liczba zainstalowanych przez Beneficjenta zewnętrznych 
(cztery) i wewnętrznych (dziewięć) hotspotów nie była mniejsza niż wymagana  
w Projekcie wartość31; 

 pkt 6 Obowiązki dotyczące opłat, reklamy i wykorzystania danych m.in. 
zapewniono użytkownikom końcowym bezpłatny dostęp do sieci Publiczny 
internet dla każdego, tj. bez odniesienia do wynagrodzenia w postaci 
bezpośrednich płatności czy też innego rodzaju świadczeń, a w szczególności 
bez konieczności oglądania reklam handlowych lub udostępniania danych 
osobowych w celach komercyjnych. 

W toku tych oględzin stwierdzono, że strona umożliwiająca zalogowanie do sieci 
Publiczny internet dla każdego nie zawierała zestawu znaków Funduszy Europejskich 
(dalej: FE) z barwami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP) oraz znakiem Unii 
Europejskiej (dalej: UE),o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 235-270) 
Każdy hotspot spełniał pkt 4 Wymagania dla WiFi w zakresie: obsługi równoczesnego 
wykorzystania dwóch pasm 2,4 GHz i 5 GHz; cyklu wsparcia powyżej 5 lat; średniego 
czasu pomiędzy awariami (MTBF) wynoszącego co najmniej 5 lat; obsługi IEEE 
802.1x, 802.11r, 802.11k, 802.11v; zgodności ze standardem IEEE 802.11ac Wave I; 
możliwości obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia 
funkcjonowania; posiadania co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system 
wieloantenowy MIMO); zgodności z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji 
Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance); posiadania specjalnego i scentralizowanego 
pojedynczego punktu zarządzania dla wszystkich punktów dostępu w ramach sieci 
Publiczny internet dla każdego. 
(akta kontroli str. 188-191, 196-198, 209, 374-378, 398, 401-402, 404-412, 430-448) 
W toku oględzin przeprowadzonych w  dniu 18 września 2023 r. stwierdzono, 
że 12 z 13 hotspotów nie spełniało pkt 5 Wymagań dla WiFi w zakresie prędkości 
pobierania danych, która w Projekcie została ustalona na co najmniej 30 Mb/s. 
Hotspoty będące przedmiotem Projektu zapewniały prędkość pobierania danych 
wynoszącą: 
 w SSP w Drugni: punkty zewnętrzne – 1,27 Mb/s i 1,68 Mb/s; cztery punkty 

wewnętrzne – od 0,52 Mb/s do 1,45 Mb/s; 
 w SP w Pierzchnicy: punkty zewnętrzne – 0,48 Mb/s i 1,33 Mb/s; trzy punkty 

wewnętrzne – od 0,36 Mb/s do 0,72 Mb/s; jeden punkt wewnętrzny – 53,38 Mb/s; 
 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy: jeden punkt wewnętrzny 

– 0,99 Mb/s. 
W trakcie oględzin Informatyk Urzędu wyjaśnił: od informatyka Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Drugni uzyskałem informację, że od 15 września 2023 r. jest awaria 
sieci OSE, wskutek czego znacząco spadła prędkość pobierania danych. Informatyk 
tej szkoły poinformował mnie, że dzisiaj, tj. 18 września, awaria została zgłoszona do 
NASK. 
Burmistrz wyjaśnił: W dniu 18.09.2023 podczas oględzin była awaria sieci OSE – 
drastyczny spadek prędkości. Podczas weryfikacji pierwszego Hotspota uczestnicy 
oględzin zostali poinformowani przez Pana informatyka ze SP w Drugni, że pomiary 
w tym dniu mogą nie spełniać kryteriów, ponieważ dnia 15.09.2023 nastąpiła awaria. 
Nigdy nie odnotowano podobnego problemu. 

 
31 Przy minimum czterech zewnętrznych punktach dostępu minimalna liczba wewnętrznych punktów 
dostępu powinna być nie mniejsza niż dziewięć. 
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(akta kontroli str. 235-270, 399, 402) 
Ponownie przeprowadzone oględziny (26 września 2023 r.) wszystkich hotspotów 
wykazały, że wszystkie punkty dostępowe zapewniały prędkość pobierania danych 
wynoszącą co najmniej 30 Mb/s, tj. 
 w SSP w Drugni: punkty zewnętrzne – 74,38 Mb/s i 80,76 Mb/s; cztery punkty 

wewnętrzne – od 69,97 Mb/s do 105,65 Mb/s; 
 w SP w Pierzchnicy: punkty zewnętrzne – 67,94 Mb/s i 68 Mb/s; cztery punkty 

wewnętrzne – od 93,59 Mb/s do 101,62 Mb/s;  
 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy: jeden punkt wewnętrzny 

– 90,12 Mb/s. 
(akta kontroli str. 297-311) 

W toku oględzin hotspotów utworzonych w ramach Projektu zidentyfikowano również 
inne punkty bezprzewodowego dostępu do internetu: w SSP w Drugni – o nazwie 
m.in. SSp Drugnia, Szkoła Drugnia Wi-Fi i OSE_Internet oraz w SP w Pierzchnicy – 
o nazwie SPP, OSE_Internet i OSE_Open. Dyrektorzy obu szkół wyjaśnili, że te 
hotspoty wykorzystywane są na potrzeby funkcjonowania szkoły oraz jej 
pracowników, nie są udostępniane dla ogółu społeczeństwa oraz wymagają 
uwierzytelniania za pomocą hasła. 

(akta kontroli str. 235-270, 379-384) 
Projekt nie przewidywał zakupu sprzętu komputerowego. W ramach Projektu zostały 
zakupione m.in. urządzenia w postaci punktów dostępowych: wewnętrznych 
(dziewięć sztuk) i zewnętrznych (cztery sztuki) oraz przełączniki sieciowe. 

(akta kontroli str. 205-211, 297-298, 312-315, 388-397, 416) 
Na dzień odbioru technicznego wybudowanej w ramach Projektu sieci (4 sierpnia 
2021 r.) Beneficjent osiągnął wskaźnik produktu Projektu, tj. Liczba utworzonych 
publicznych punktów dostępu do internetu – hotspotów – 13. Utrzymał również ww. 
wskaźnik oraz zachował zasadę trwałości Projektu, o której mowa w art. 71 
rozporządzenia32 nr 1303/2013, według stanu na dzień 30 września 2023 r. Niemniej 
jednak – w okresie od 3 listopada 2021 r. (początek okresu trwałości) do co najmniej 
7 listopada 2022 r. (podpisanie umów o świadczenie przez jednego z operatorów 
telekomunikacyjnych bezprzewodowej usługi internetowej w dwóch lokalizacjach,  
w których zainstalowane były hotspoty) – nie realizował Projektu w sposób, w jaki 
zobowiązał się we WoD, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  
W pkt 1333 WoD wskazano, że: Beneficjent zamierza w sposób należyty utrzymywać 
instalacje przez cały okres trwałości projektu i po jego zakończeniu. Będzie okresowo 
dokonywać przeglądów technicznych, odnotowywać stan techniczny oraz dokonywać 
bieżących przeglądów technicznych wykonywanych przez pracowników 
merytorycznych. Beneficjent utrzyma trwałość projektu w wymaganym okresie 5 lat, 
liczonym od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Trwałość, w rozumieniu 
art. 71 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 
zostanie utrzymana poprzez następujące działania: opłacanie abonamentu, 
konserwacja urządzeń, modernizacja lub wymiana na skutek awarii lub kradzieży. 
Odnosząc się do podejmowanych w okresie trwałości ww. działań Burmistrz wyjaśnił: 

 
32  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013 r. s. 320, ze zm.). 
33 Opis sposobu zachowania trwałości projektu. 
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Przeglądy techniczne sprawności hotspotów prowadzone są na bieżąco poprzez 
monitorowanie przez kontroler cnMaestro, do którego hotspoty są podłączone. 
System ten automatycznie informuje o aktualizacjach oraz ewentualnych awariach 
systemu – informacja jest przekazywana do wykonawcy. Aktualizacja 
oprogramowania systemowego dokonywana jest kwartalnie. (…). Z uwagi na 
powyższe i z informacji uzyskanych od wykonawcy na ten moment nie wystąpiła 
potrzeba przeprowadzenia wizyt serwisowych (…). Nie dokonywano wymiany 
urządzeń bowiem nie stwierdzono awarii i kradzieży. 

(akta kontroli str. 14, 31, 394, 426, 470-471, 475) 
Odnosząc się do informacji, danych lub analiz, na podstawie których wybrano 
lokalizacje i liczbę hotspotów Burmistrz wyjaśnił: Punkty publicznego dostępu do 
Internetu zlokalizowano w instytucjach użyteczności publicznej, jakimi są Szkoła 
Publiczna w Pierzchnicy, Szkoła Podstawowa w Drugni oraz czytelnia w Gminnej 
Bibliotece Publicznej, gdyż uznano, że będą one najbardziej efektywnie 
wykorzystane, a jednocześnie stworzą możliwość korzystania z Internetu przez dzieci 
z rodzin mniej zamożnych, w których rodziców nie stać na wykupienie abonamentu 
telefonii komórkowej umożliwiającego korzystanie z Internetu. Ustalono, że w obydwu 
lokalizacjach będzie zamontowana równa liczba anten umożliwiających dostęp do 
publicznego Internetu. Podał, że: Liczbę punktów dostępowych oszacowano na 
podstawie rozeznania rynku. Rozeznania rynku dokonano telefonicznie. 
Zadzwoniono do trzech firm oferujących usługi montażu anten dostępu do Internetu, 
znalezione w Internecie. Na tej podstawie ustalono cenę anteny wewnętrznej, cenę 
anteny zewnętrznej oraz koszty chmury, koszty robocizny oraz koszty materiałów 
potrzebnych do montażu anten. Od ogólnej kwoty dotacji przewidzianej dla jednostki 
w kwocie 64 368 zł odjęto koszty stałe (robocizna i gwarancja, chmura i materiały 
pozostałe). Przyjęto również zasadę, że bardziej wykorzystane będą anteny 
wewnętrzne i tym samym ustalono, że w każdej ze szkół zamontowane zostaną po 
dwie anteny zewnętrzne. Przedstawił sposób wyliczenia liczby anten wewnętrznych. 
Dodał: Osiem anten wewnętrznych zdecydowano się zamontować w szkołach, po 
cztery anteny wewnętrzne w każdej z nich. Dziewiątą wewnętrzną antenę 
postanowiono zamontować w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy. 
(…). 

(akta kontroli str. 272, 276-277) 
W kwestii zbierania i analizowania informacji na temat korzystania przez obywateli  
z udostępnionych hotspotów Burmistrz wyjaśnił: Nie prowadzono monitoringu 
poziomu wykorzystania udostępnionych punktów dostępu do publicznego internetu, 
gdyż system przewiduje jedynie bieżący podgląd w liczbę w danym momencie 
korzystających z punktów dostępu. Monitorowanie tego powodowałoby angażowanie 
dodatkowych pracowników. W kolejnych wyjaśnieniach podał: (…) Punkt zarządzania 
dla wszystkich punktów dostępu w ramach sieci Publiczny internet dla każdego 
umożliwia prowadzenie statystyk logowań użytkowników w odniesieniu do tych 
punktów. (…). Dostęp do logowań za okres 7 dni jest dostępny online poprzez stronę 
punktu zarządzania dla wszystkich punktów dostępu. Dostęp do statystyk logowań za 
wcześniejszy okres czasu jest możliwy poprzez agregację danych dostępnych offline. 

(akta kontroli str. 272, 277, 400, 403) 
Przeprowadzone 10 października 2023 r. oględziny punktu zarządzania dla 
wszystkich hotspotów wykazały, że aplikacja umożliwia podanie liczby logowań osób 
korzystających z hotspotów, w tym eksport tych danych jako np. plik pdf. Zawiera 
szczegółowe informacje o każdym logowaniu, np. adres fizyczny karty sieciowej 
urządzenia, punkt dostępu, czas logowania. Umożliwia filtrowanie logowań dla 
wskazanego hotspota. Z wyświetlonych informacji wynika, że w ciągu 10 dni, tj.  
w okresie od 1 października 2023 r. (godz. 16.38) do 10 października 2023 r. (godz. 
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10.04) do sieci zalogowano się 322 razy. Informatyk Urzędu wyjaśnił: Dostęp do 
statystyk logowań za wcześniejszy okres czasu jest możliwy poprzez agregację 
danych dostępnych offline. Na zlecenie Urzędu np. przesłane drogą e-mailową taką 
agregację może sporządzić wykonawca punktu zarządzania dla wszystkich punktów 
dostępu w ramach sieci Publiczny internet dla każdego (cnMaestroCloud). Do tej pory 
Urząd nie wnioskował o sporządzenie takiej agregacji. Wyjaśnił również: Niedawno 
od producenta chmury uzyskałem informację o wydłużeniu z 7 do 10 dni możliwości 
podglądu i generowania danych dotyczących logowań do hotspotów. 

(akta kontroli str. 430-448) 
W okresie objętym kontrolą hotspoty, za wyjątkiem awarii sieci OSE wykorzystywanej 
do dostarczania internetu dla sieci wybudowanej w ramach Projektu, funkcjonowały 
sprawnie i bezawaryjnie.  

(akta kontroli str. 272, 277) 
Odnosząc się do zasad dokonywania zgłoszeń o problemach technicznych 
występujących w funkcjonowaniu hotspotów Burmistrz wyjaśnił: Nie została 
opracowana w Urzędzie (…), odrębna procedura w sprawie dokonywania zgłoszeń  
o problemach technicznych występujących w funkcjonowaniu publicznych punktów 
dostępu do Internetu. Każdy mieszkaniec gminy ma możliwość pisemnie, 
elektronicznie bądź telefonicznie zgłosić na kancelarię urzędu problem, z którym się 
zmaga. Zgłoszenie takie jest przekazywane przez burmistrza lub zastępcę burmistrza 
do załatwienia przez pracownika, który zajmuje się tymi sprawami. W przypadku 
problemów technicznych z dostępem do publicznego Internetu byłby to informatyk. 

(akta kontroli str. 272, 277) 
Dyrektorzy szkół, w których zostały zainstalowane hotspoty wyjaśnili, że w związku  
z tym, że nie korzystają z sieci zainstalowanej przez Beneficjenta nie monitorują 
regularnie poprawności ich działania. Ponadto Dyrektor SSP w Drugni wyjaśniła: 
Wiemy jednak, że punkty te działają od chwili ich zainstalowania. Ponieważ punkty te 
działają w oparciu o nasz punkt dostępowy OSE informujemy, że łącze to jest bardzo 
stabilne i do dnia dzisiejszego [dop. NIK – 26 września 2023 r.] uległo awarii tylko 
jeden raz. W dniach 15-19.09.2023 r. nastąpiła awaria łącza polegająca na 
drastycznym spadku prędkości w trybie „pobieranie”. Po zgłoszeniu awarii do sieci 
NASK problem został usunięty w dniu 19.09.2023 r. Od tej chwili zarówno łącze OSE 
jak i sieć zainstalowana przez gminę Pierzchnica działają prawidłowo. Z kolei Dyrektor 
SP w Pierzchnicy dodał, że: (…) z wiedzy jaką posiadam wynika, iż awarie nie 
zdarzają się, a publiczny dostęp do Internetu funkcjonuje sprawnie i prawidłowo. 

(akta kontroli str. 379-380, 382-383) 
W okresie objętym kontrolą34 w prowadzonym w Urzędzie rejestrze skarg i wniosków 
nie było skarg i wniosków, których przedmiotem byłaby awaryjność i/lub niska jakość 
działania hotspotów. 

(akta kontroli str. 37-40, 272, 277) 
Zgodnie z § 13 ust. 4 pkt 2 i 3 UoD, działania informacyjno-promocyjne Projektu 
prowadzone były poprzez umieszczenie w siedzibie Urzędu plakatu informującego  
o Projekcie oraz zamieszczenie informacji o Projekcie na stronie internetowej Urzędu. 
Burmistrz wyjaśnił również, że o możliwości korzystania z hotspotów zostali 
poinformowali uczniowie (na inauguracji roku szkolnego 2021/2022) oraz rodzice 
uczniów (podczas spotkań na początku roku szkolnego oraz w trakcie spotkań 
śródrocznych).  

 
34 Do 2 października 2023 r. 
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Z opóźnieniem zamieszczono informację o Projekcie na stronie internetowej Urzędu 
(w tym w sposób niezapewniający użytkownikom łatwego do niej dostępu) i na 
plakacie informacyjnym, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 274, 277, 285-289) 
Burmistrz wyjaśnił: Nie prowadzono analizy potrzeb w zakresie informowania  
o możliwości korzystania z udostępnionych punktów, gdyż punkty te są dostępne 
głównie dla dzieci i młodzieży będących uczniami szkół. Nie opracowano i nie 
wdrożono programu promocji korzystania z udostępnionych punktów dostępu do 
publicznego internetu, gdyż stwierdzono, że nie istnieje taka potrzeba. Nie był 
prowadzony monitoring działań informacyjno-promocyjnych dotyczących możliwości 
korzystania z udostępnionych punktów dostępu do Internetu, gdyż stwierdzono, że 
nie występuje taka potrzeba. 

(akta kontroli str. 273, 277-278) 
W wyniku przeprowadzonych w dniu 18 września 2023 r. oględzin stwierdzono, że: 
 na stronie internetowej Urzędu35 (w zakładce Aktualności) znajdował się opis 

Projektu zawierający informacje m.in. o: podpisaniu przez Beneficjenta z CPPC 
umowy o dofinansowanie, celu Projektu, lokalizacji hotspotów, całkowitej wartości 
Projektu i procencie dofinansowania, terminie zrealizowania Projektu w zakresie 
rzeczowym; z licznika tej podstrony wynikało, że ww. strona była czytana 278 
razy; na ww. stronie znajdowały się znaki: FE, barw RP i Unii Europejskiej; 

 w siedzibie Urzędu36 umieszczony był plakat informacyjny – zgodnie  
z przykładowym wzorem plakatu informacyjnego wskazanym w zał. nr 1137 do 
UoD zawierał on m.in. informację o: realizacji przez Beneficjenta Projektu 
dofinansowanego z FE w ramach POPC, celu projektu, kwocie dofinansowania  
z UE; znaki: FE, barw RP i Unii Europejskiej; adres portalu 
www.mapadotacji.gov.pl. 

(akta kontroli str. 36, 235-236, 255, 269) 
W § 5 ust. 1 i 2 UoD wskazano, że Beneficjent rozlicza wydatki w ramach Projektu 
metodami uproszczonymi, tj. w oparciu o kwotę ryczałtową zgodnie z WoD  
i wytycznymi wyszczególnionymi w § 7 ust. 1 pkt 3 UoD. Beneficjent osiągnął 
wymaganą UoD wartość (13) wskaźnika produktu Liczba utworzonych publicznych 
punktów dostępu do internetu – hotspotów (§ 5 ust. 2 tej umowy). Utworzył również 
publiczne punkty dostępu zgodnie z konfiguracją określoną w pkt 4 Wymagań dla 
WiFi, tj. liczba zewnętrznych i wewnętrznych punktów dostępu odpowiadała tej 
zamieszczonej w tabeli w tym punkcie (§ 5 ust. 4 UoD). 

(akta kontroli str. 14, 179-182, 205-211, 235-240, 297-373, 390-397, 451) 
Całość wydatków w kwocie 60 270 zł została przeznaczona na cele określone w UoD 
i WoD, tj. na utworzenie 13 szt. publicznych punktów dostępu do internetu – 
hotspotów. Wydatki zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności 
(przelewu wynagrodzenia należnego wykonawcy za zakup, dostawę i montaż 
punktów dostępowych dokonano 17 sierpnia 2021 r.38) i udokumentowane (m.in. 
faktura, dokument OT, protokoły odbioru ilościowego i technicznego). Były one 
zgodne z zakresem rzeczowym Projektu określonym we WoD. 

(akta kontroli str. 14, 205-211, 216, 235-240, 297-372, 390-397, 430-448, 451) 

 
35 https://www.pierzchnica.pl/aktualnosci/2895 
36 W korytarzu naprzeciw wejścia do sekretariatu Burmistrza. 
37 Wyciąg z „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji”. 
38 Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy z 29 czerwca 2021 r. z wykonawcą, tj. w terminie 14 dni od otrzymania 
faktury. 
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Wyboru wykonawcy za zakup, dostawę i montaż punktów dostępowych dokonano 
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie39 m.in.  
z należytą starannością dokonano szacowania wartości zamówienia; prawidłowo 
przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego40 (tj. zapytanie ofertowe wysłano 
do co najmniej trzech wykonawców, sporządzano informację z przeprowadzonych 
czynności, którą zatwierdził Burmistrz; zawarto umowę o realizację zamówienia  
w formie pisemnej). Wybrana oferta spełniała warunki określone w zapytaniu 
ofertowym i była najkorzystniejsza (przy wyborze kierowano się kryterium ceny). 

(akta kontroli str. 98-142, 201-204) 
Ogół wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu został uznany 
za kwalifikowalne przez CPPC. CPPC nie stwierdziła sytuacji nieprawidłowego 
wykorzystania dofinansowania, wskutek czego nie zaszła konieczność zwrotu 
środków.  

(akta kontroli str. 316-373, 470) 
Wniosek o płatność końcową41 został wysłany42 do CPPC w dniu 17 sierpnia 2021 r., 
tj. 13 dni od odbioru technicznego montażu hotspotów. Powyższe było zgodne z § 6 
ust. 13 UoD, zgodnie z którym Beneficjent zobligowany był złożyć wniosek o płatność 
końcową do CPPC w terminie do 25 dni od dnia osiągnięcia 100% wartości docelowej 
wskaźników w Projekcie lub w terminie 25 dni od zakończenia okresu realizacji 
Projektu (tj. 1 maja 2022 r.) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 
W procesie weryfikacji WoP, CPPC zwróciło się do Beneficjenta: 
 17 sierpnia 2021 r. (za pomocą aplikacji SL2014) i 23 sierpnia 2021 r. (e-mailem) 

– o uwzględnienie we WoP w polu Postęp rzeczowy realizacji projektu (w opisie 
Stan realizacji) pełnej listy zainstalowanych i zrealizowanych hotspotów oraz 
załączenie: plakatu/tablicy informacyjnej, linku/zrzutu ekranu ze strony 
internetowej, gdzie zamieszczono opis Projektu, protokołu odbioru/innego 
dokumentu dotyczącego odbioru instalacji w celu potwierdzenia wykonania prac, 
dokumentu OT w celu potwierdzenia wpisania instalacji do ewidencji środków 
trwałych i przyjęcia do użytkowania; skorygowany i uzupełniony o ww. elementy 
WoP terminowo wysłano do CPPC w dniu 23 sierpnia 2021 r.; 

 24 sierpnia 2021 r. (e-mailem) – o elektroniczne podpisanie, załączonego do WoP 
Raportu z osiągniętych wskaźników projektu w ramach działania 1.1 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Publiczny Internet 
dla każdego i skorygowanie w nim tabeli Podsumowanie realizacji wskaźników; 
podpisany i poprawiony WoP terminowo wysłano do CPPC w dniu 31 sierpnia 
2021 r. (i ponownie 1 września 2021 r.). 

Zgodnie z § 6 ust. 7 UoD CPPC weryfikuje wniosek o płatność w terminie 45 dni licząc 
od dnia jego złożenia, a w przypadku gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, 
Beneficjent na wezwanie CPPC, był zobowiązany do złożenia, poprawionego lub 
uzupełnionego wniosku o płatność, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 
(w takim przypadku termin weryfikacji przez CPPC wniosku o płatność zostaje 
wstrzymany i jest kontynuowany od dnia dostarczenia poprawnego lub kompletnego 
wniosku). WoP został ostatecznie zatwierdzony przez ww. instytucję po 50 dniach, tj. 
w okresie liczonym od 1 września do 20 października 2021 r. 

 
39 Załącznik do zarządzenia nr 233/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 15 lutego 
2021 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Pierzchnica. 
40 Udzielenia zamówienia publicznego dokonano w trybie zapytania ofertowego, a nie w trybie zakupu 
bezpośredniego, mimo że szacunkowa wartość zamówienia była niższa niż 60 tys. zł netto. 
41 Będący równocześnie: sprawozdawczym i o refundację. 
42 Za pomocą aplikacji SL2014. 
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Zgodnie z § 6 ust. 2 UoD dofinansowanie w kwocie 64 368 zł zostało przekazane na 
rachunek Urzędu w dniu 3 listopada 2021 r., tj. w terminie nie dłuższym niż 21 dni, 
licząc od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez CPPC. Pismem 
z 18 listopada 2021 r. dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów 
Szerokopasmowych CPPC poinformowała, że Projekt został ostatecznie rozliczony. 

(akta kontroli str. 16, 211, 316-373, 426-429, 470) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

 W Urzędzie nie dokonano (np. przed złożeniem WoD Projektu) analizy możliwości 
spełnienia założonego w Projekcie wymagania w zakresie jakości usług 
określonego w pkt 5 Wymagań dla WiFi. Zgodnie z tym wymogiem Beneficjent 
powinien wykupić abonament na połączenie internetowe zapewniające prędkość 
pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s (zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej 
przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego 
usługi dostępu do internetu43). W konsekwencji zawarte przez Burmistrza w dniu 
7 grudnia 2022 r. umowy o świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego 
usługi bezprzewodowego internetu44 nie zapewniały prędkości pobierania danych 
wynoszącej co najmniej 30 Mb/s. We WoD realizacji Projektu Burmistrz 
oświadczył, iż projekt realizowany będzie zgodnie z wymogami określonymi  
w załączniku Wymagania dla WiFi (kopia WoD stanowiła integralną część UoD). 
Stosowanie do postanowień § 2 ust. 6 UoD Beneficjent zobowiązał się do 
realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o WoD. Burmistrz wyjaśnił, że prędkość 
pobierania danych w ramach usługi świadczonej przez ww. operatora 
telekomunikacyjnego to 10-15 Mb/s. 

(akta kontroli str. 35, 41-58, 163, 390, 397, 416, 427, 454, 456) 
Burmistrz wyjaśnił: W związku z realizacją projektu nie dokonano analizy  
w zakresie spełnienia pkt 5 Wymagań dla WiFi przez przeoczenie. Ponadto 
wyjaśnił, że operator telekomunikacyjny, z którym zawarto umowy nie gwarantuje 
prędkości na łączach LTE (za pośrednictwem nadajników GSM) i takiej gwarancji 
nie udzielił. Prędkość ta jest uzależniona od wielu czynników m.in. takich jak 
odległość od nadajnika, ukształtowanie terenu czy obciążenie nadajnika 
określoną ilością użytkowników w jednym czasie. Również proste usługi 
świadczone po światłowodzie nie mają gwarancji prędkości. Usługa, na którą (…) 
daje gwarancję to Miejski Ethernet – dedykowane łącze światłowodowe – jednak 
lokalizacje Drugnia 28 i ul. Wyszyńskiego 5 w Pierzchnicy nie leżą w zasięgu sieci 
światłowodowej. Wyjaśnił również: Abonament na połączenie internetowe nie 
został wykupiony bezpośrednio po zainstalowaniu hotspotów przez przeoczenie.  

(akta kontroli str. 399, 402, 414, 420, 421) 
Odnosząc się do niemożliwości trwałego zapewnienia prędkości pobierania 
danych wynoszącej co najmniej 30 Mb/s w ramach abonamentu wykupionego od 
jakiegokolwiek operatora telekomunikacyjnego bądź innego podmiotu 
świadczącego usługi internetowe na terenie gminy Pierzchnica Burmistrz 
wyjaśnił: W związku z zawarciem na potrzeby hotspotów zainstalowanych  
w ramach projektu Publiczny Internet w Gminie Pierzchnica umów o świadczenie 
przez operatora telekomunikacyjnego usługi bezprzewodowego Internetu 
niezapewniających prędkości pobierania danych wynoszących co najmniej 30 
Mb/s oraz wykorzystywania przez te hotspoty Internetu pochodzącego  
z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) bez zgody operatora tej sieci informuję, 

 
43 Dz. U. poz. 2078 
44 Umowy nr UM/00633253/2022 i UM/00633187/2022. 
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że w dniu 20 października 2023 r. zwróciliśmy się ponownie do NASK-u  
o wyrażenie zgody na wykorzystanie łącza OSE na potrzeby zainstalowanych 13 
punktów dostępowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pierzchnica. 
W odpowiedzi otrzymano informację, że obecnie nie ma możliwości 
wykorzystania łącza OSE na potrzeby hotspotów zainstalowanych w ramach 
projektu (…). W związku z otrzymaniem od NASK odpowiedzi odmownej, dążyć 
będziemy do uruchomienia w placówkach oświatowych w Pierzchnicy i w Drugni 
Internetu zapewniającego prędkość co najmniej 30 Mb/s u operatora 
telekomunikacyjnego (…) w celu przekształcenia aktualnych umów na 
świadczenie usługi w ramach sieci światłowodowej. W roku 2023 r. firma Nexera 
przystąpiła do budowy sieci światłowodowych stwarzając możliwość 
przewodowego dostępu do Internetu o prędkości nawet do 100 Mb/s, jednakże 
firma Nexera nie świadczy usług telekomunikacyjnych. Dodał, że w przypadku 
jeśli operator telekomunikacyjny, z którym aktualnie zawarta była umowa na 
świadczenie bezprzewodowej usługi internetowej nie zaoferuje świadczenia 
usługi internetu o prędkości minimum 30 Mb/s wówczas zwrócimy się do innych 
operatorów telekomunikacyjnych. 

(akta kontroli str. 489-493) 
 Od dnia odbioru technicznego wybudowanej w ramach Projektu sieci, tj. od 4 

sierpnia 2021 r. do 7 listopada 2022 r.45 (w tym od 3 listopada 2021 r.46 do 7 
listopada 2022 r., tj. ponad rok od początku okresu trwałości Projektu) Urząd nie 
wykupił abonamentu na świadczenie usługi dostępu do sieci internet wyłącznie 
dla wybudowanej w ramach Projektu sieci a wykorzystywał w tym celu sieć OSE. 
Było to niezgodne z pkt 5 Wymagań dla WiFi zobowiązującym Beneficjenta do 
wykupienia abonamentu na połączenie internetowe zapewniające prędkość 
pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s. We WoD realizacji Projektu 
Burmistrz oświadczył, iż projekt realizowany będzie zgodnie z wymogami 
określonymi w załączniku Wymagania dla WiFi (kopia WoD stanowiła integralną 
część UoD). Powyższe odbyło się również z naruszeniem sposobu zachowania 
trwałości Projektu przewidzianym we WoD. W pkt 13 tego wniosku Beneficjent 
wskazał, że trwałość Projektu zostanie utrzymana poprzez opłacanie 
abonamentu. Stosowanie do postanowień § 2 ust. 6 UoD Beneficjent zobowiązał 
się do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o WoD. 

(akta kontroli str. 35, 41-58, 163, 390, 394, 397, 416, 427) 
Burmistrz wyjaśnił: Abonament na połączenie internetowe nie został wykupiony 
bezpośrednio po zainstalowaniu hotspotów przez przeoczenie. W kwestii 
niezachowania trwałości Projektu w sposób przewidziany we WoD Projektu  
(tj. opłacania abonamentu) Burmistrz wyjaśnił, że w okresie trwałości Projektu  
tj. od 3 listopada 2021 r. (początek okresu trwałości) do 7 listopada 2022 r. (data 
podpisania umowy z operatorem telekomunikacyjnym) nie opłacano 
abonamentu, ponieważ hotspoty były podłączone do OSE. 

(akta kontroli str. 399, 402, 471, 475) 
 W okresie od ok. marca 2023 r. do 3 listopada 2023 r.47 na potrzeby wybudowanej 

w ramach Projektu sieci wykorzystywany był internet świadczony w SP  
w Pierzchnicy i SSP w Drugni w ramach sieci OSE, pomimo że NASK nie wyraził 
na to zgody. Bez stosownej zgody wykorzystywano również internet z sieci OSE 
od momentu odbioru technicznego powstałej w ramach Projektu sieci (tj. 4 
sierpnia 2021 r.) do 21 grudnia 2022 r., tj. do czasu jej przełączenia do sieci 

 
45 Przy czym świadczenie przez operatora telekomunikacyjnego usługi bezprzewodowego internetu 
nastąpiło z dniem 21 grudnia 2022 r. 
46 Początek okresu trwałości Projektu. 
47 Tj. do zakończenia czynności kontrolnych w Urzędzie. 
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operatora telekomunikacyjnego, z którym zawarto umowę na bezprzewodową 
usługę internetową. 

(akta kontroli str. 41-58, 179-182, 185-187, 200, 235-254, 297-311, 417-418, 
470) 

Burmistrz wyjaśnił: Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać daty 
przyłączenia hotspotów do sieci OSE, orientacyjnie nastąpiło to przed 
1.03.2023 r. i do dnia dzisiejszego są przyłączone do OSE. Decyzja  
o podłączeniu do sieci OSE została podjęta na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie przez poprzedniego Zastępcę Burmistrza48 (…), natomiast 
trudno ustalić, kto podjął decyzję o przyłączeniu hotspotów do sieci OSE po 
zawarciu umowy z (…) [operatorem telekomunikacyjnym – dop. NIK]. Burmistrz 
wyjaśnił, że przez przeoczenie nie wystąpiono do NASK o zgodę na 
wykorzystywanie łącza OSE przez hotspoty przed ich uruchomieniem. Odnosząc 
się do przyczyn przełączenia hotspotów do sieci OSE, pomimo braku zgody 
NASK Burmistrz wyjaśnił: Punkty dostępowe podłączono do OSE, ponieważ nie 
służyło to celom komercyjnym a przede wszystkim na potrzeby uczniów  
i nauczycieli i mimo braku zgody operatora NASK nie chcieliśmy uczniów  
i nauczycieli pozbawić dostępu do bezpłatnego internetu. Usługa Orange nie 
gwarantowała oczekiwanej prędkości pobierania danych min. 30 Mb/s, co było 
warunkiem umowy o dofinansowanie. Wyjaśnił również: Nie występowano 
ponownie o zgodę, gdyż uznano, że wcześniejsza odmowa nie będzie 
zmieniona49. Ponadto wyjaśnił, że z ustaleń ustnych z przedstawicielem 
operatora telekomunikacyjnego, z którym zawarto umowy na świadczenie 
bezprzewodowej usługi internetowej wynikało, że nie jest w stanie zapewnić 
prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 30 Mb/s. 

(akta kontroli str. 399, 400, 402-403, 454-456, 471, 475, 505) 
 Urząd w okresie od marca 2023 r. do zakończenia czynności kontrolnych 

wydatkował łącznie 2951,84 zł (miesięcznie po 368,98 zł brutto) za świadczenie 
przez operatora telekomunikacyjnego usługi dostępu do sieci internet  
w technologii bezprzewodowej50 w szkołach, w których w ramach Projektu 
zainstalowano 13 hotspotów, pomimo że w tym okresie, w tych lokalizacjach  
z tej usługi nie korzystano (hotspoty były przełączone do sieci OSE). W ocenie 
NIK było to działanie niegospodarne – niezgodne z zasadami dokonywania 
wydatków ze środków publicznych określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy  
o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie z § 1 umów z operatorem 
telekomunikacyjnym, przedmiotem umowy było uruchomienie oraz świadczenie 
przez niego na rzecz gminy reprezentowanej przez Burmistrza usługi Internet 
Bezprzewodowy Premium w lokalizacjach i o parametrach wskazanych  
w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umów. W specyfikacji tej 
jako lokalizacje świadczenia usług wskazane zostały odpowiednio adresy: 
Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica i Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica,  
tj. siedziby SP w Pierzchnicy i SSP w Drugni. W piśmie z 20 stycznia 2023 r. 
skierowanym do CPPC, odnosząc się do zaleceń pokontrolnych po kontroli UKE, 
Sekretarz Miasta i Gminy (z up. Burmistrza) poinformowała, że Gmina 
Pierzchnica podpisała umowy na usługi internetowe świadczone przez operatora 

 
48 Osoba ta nie jest zatrudniona w Urzędzie od 1 grudnia 2020 r. 
49 Ww. wyjaśnienia złożono przed 20 października 2023 r., tj. zanim kolejny raz wystąpiono do NASK 
o zgodę na wykorzystanie łącza OSE na potrzeby 13 hotspotów zainstalowanych w szkołach. 
50 W ramach umów nr UM/00633253/2022 i UM/00633187/2022. 
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Orange dla 13 punktów dostępowych zainstalowanych w placówkach 
oświatowych. 

(akta kontroli str. 41-58, 163-177, 217-234, 463-468) 
Burmistrz wyjaśnił: Internet jest usługą opartą o technologię GSM (mobilne 
rozwiązanie) i jest obecnie wykorzystywany podczas wydarzeń kulturalnych 
organizowanych na terenie Gminy Pierzchnica oraz na potrzeby świetlic 
prowadzonych przez Gminę Pierzchnica. Uczestnicy takich wydarzeń oraz osoby 
korzystające ze świetlic korzystają z darmowego dostępu do internetu. 
Rozwiązanie umowy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami w postaci kar 
umownych. Dodatkowo wyjaśnił: Internet świadczony w ramach umów  
nr UM/00633253/2022 i UM/00633187/2022 jest wykorzystywany jako 
zabezpieczenie na wypadek braku możliwości połączenia się z internetem 
podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Pierzchnica, 
tj. Święto Pierzchnicy, dożynki gminne oraz na potrzeby świetlic prowadzonych 
przez Gminę Pierzchnica (Brody 35, Drugnia 13a, Drugnia Rządowa 13a, Górki 
5A, Gumienice 17, Maleszowa 29, Pierzchnianka 52F, Podlesie 49, Podstoła 16, 
Ujny 10, Wierzbie 3b). Uczestnicy takich wydarzeń oraz osoby korzystające ze 
świetlic (tj. organizator, prowadzący zajęcia świetlicowe lub uroczystość 
okazjonalną) mogą skorzystać z dostępu do internetu poprzez komputer 
stacjonarny lub laptop (wymagana karta sieciowa przewodowa RJ-45) 
podłączony do jednego z dwóch routerów, po uprzednim zgłoszeniu takiej 
potrzeby. Nawiązując do wyjaśnienia Znak: RA.1710.1.2023.MP z dnia 
28.09.2023 i stwierdzenia w odpowiedzi na pytanie 9, tj. „Internet jest usługą 
opartą o technologię GSM (mobile rozwiązanie) i jest obecnie wykorzystywany 
podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Pierzchnica 
oraz na potrzeby świetlic prowadzonych przez Gminę Pierzchnica. Uczestnicy 
takich wydarzeń oraz osoby korzystające ze świetlic korzystają z darmowego 
dostępu do internetu” miano na uwadze to, że jest wykorzystywany jako forma 
zabezpieczenia połączenia z internetem, w przypadku jego braku. Do dnia 
dzisiejszego [9 października 2023 r. – dop. NIK] fizycznie nikt nie skorzystał  
z połączenia się z internetem w ramach ww. umów. 

(akta kontroli str. 400, 403, 420-421) 
Odnosząc się do zapisów umów z operatorem telekomunikacyjnym Burmistrz 
wyjaśnił: Rozwiązanie umowy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami w postaci 
kar umownych. Uznano, że bardziej celowym jest utrzymanie tej umowy  
i możliwość wykorzystania jako zabezpieczenie na wypadek braku możliwości 
połączenia się z internetem podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych na 
terenie Gminy Pierzchnica oraz na potrzeby świetlic prowadzonych przez Gminę. 

(akta kontroli str. 471-472, 475) 
 W Urzędzie nieprawidłowo prowadzono niektóre działania promocyjne 

i informacyjne, a mianowicie: 
 na stronie internetowej umożliwiającej zalogowanie do sieci „Publiczny 

internet dla każdego” nie zamieszczono zestawu znaków FE z barwami RP 
oraz znakiem UE (zgodnie z rozdziałem 11 Podręcznika wnioskodawcy  
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji”51 w przypadku m.in. stron internetowych wymagane jest 
stosowanie ww. zestawu znaków52); 

 
51 Dalej: Podręcznik. 
52 Ustalenia wynikają z oględzin działania hotspotów zainstalowanych w ramach Projektu w SSP  
w Drugni, SP w Pierzchnicy i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy. 
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 informacje o Projekcie zamieszczono w dniach: 2 sierpnia 2021 r. (na stronie 
internetowej Urzędu53) i 4 sierpnia 2021 r. (na plakacie zawieszonym  
w siedzibie Urzędu), pomimo że UoD Projektu została zawarta z dniem  
3 lutego 2021 r.; zgodnie z Podręcznikiem obowiązek informowania  
o projekcie powstaje od momentu uzyskania dofinansowania54 (rozdz. 9 
Podręcznika), a plakat powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu 
nie później niż miesiąc od uzyskania dofinansowania (rozdział 12.10 ww. 
Podręcznika); 

 informację o Projekcie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu  
w sposób niezapewniający użytkownikom łatwego do niej dostępu, gdyż  
w toku przeprowadzonych 18 września 2023 r. oględzin stwierdzono, że 
znajdowała się ona na 860 podstronie (z 3718) w zakładce Aktualności55; 
zgodnie z rozdz. 13.1 Podręcznika: Znaki i informacje o projekcie – jeśli 
struktura Twojego serwisu internetowego na to pozwala – możesz umieścić 
na głównej stronie lub istniejącej już podstronie. Możesz też utworzyć 
odrębną zakładkę/podstronę przeznaczoną specjalnie dla realizowanego 
projektu lub projektów. Ważne jest, aby użytkownikom łatwo było tam trafić 
(np. na stronie głównej powinien znaleźć się odnośnik do zakładki/podstrony 
przeznaczonej specjalnie dla opisu realizowanego projektu/projektów). 

W UoD Beneficjent zobowiązał się do m.in. zapoznania z treścią oraz stosowania 
w związku z realizacją Projektu Podręcznika (§ 7 ust. 1 pkt 3 lit. f) i stosowania 
aktualnej jego wersji (§ 7 ust. 1 pkt 5) – w zakresie pozostałych warunków 
wykorzystania dotacji; oznaczania znakiem UE i znakiem FE wszystkich 
prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu (§ 13 
ust. 4 pkt 1 lit. a), wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych 
zgodnie z m.in. zasadami promocji Projektu, o których mowa w ww. Podręczniku 
(§ 13 ust. 5) – w zakresie obowiązków dotyczących informacji i promocji. 

(akta kontroli str. 7-36, 235-236, 243, 255, 269, 273, 277-278, 285-289, 349-
352, 469) 

Burmistrz wyjaśnił, że brak zestawu znaków FE z barwami RP oraz znakiem UE 
na polu autoryzacyjnym oraz zamieszczenie z opóźnieniem informacji o projekcie 
na stronie internetowej Urzędu i plakacie wynikało z przeoczenia. Wyjaśnił 
również: Informację o projekcie zamieszczono na stronie internetowej UMiG 
Pierzchnica w Aktualnościach ponieważ uznano, że to był najłatwiejszy dostęp 
dla użytkowników w tamtym okresie. W celu ułatwienia dostępu do powyższych 
informacji obecnie, artykuł zostanie przeniesiony do zakładki „Dotacje UE”  
z bezpośrednim dostępem ze strony głównej (logo UE). Poinformował również, 
że w trakcie kontroli na portalu autoryzacyjnym zamieszczono wymagane 
oznakowanie. 

(akta kontroli str. 398-399, 473-474, 477, 486-488) 

 O braku możliwości wdrożenia zalecenia pokontrolnego UKE56 Burmistrz57 
poinformował CPPC dopiero w dniu 4 listopada 2022 r.58, tj. siedem dni po 
wyznaczonym przez to CPPC 45-dniowym terminie wdrożenia zalecenia 

 
53 https://www.pierzchnica.pl/aktualnosci/2895 
54 Zgodnie ze Słowniczkiem ww. Podręcznika moment uzyskania dofinansowania to – w zależności od 
sposobu przyznawania dofinansowania – data podpisania umowy o dofinansowanie projektu lub data 
wydania decyzji o dofinansowaniu projektu. 
55 Zgodnie z wydrukiem tej strony załączonym do WoP – była to szósta (z 2867) podstrona w zakładce 
Aktualności. 
56 Zalecenie dotyczyło uzyskania zgody NASK na korzystanie z usługi w ich sieci. 
57 Zastępca Burmistrza, z up. Burmistrza. 
58 E-mail wraz ze skanem pisma z 4 listopada 2022 r. podpisanego przez Zastępcę Burmistrza, z up. 
Burmistrza. 
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pokontrolnego (tj. 28 października 2022 r.)59. Należy zauważyć, że Urząd już 13 
października 2022 r. otrzymał wiadomość, że NASK nie wyraża zgody na 
wykorzystanie tej sieci na potrzeby realizacji Projektu. Zgodnie z art. 25 ust. 12 
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 podmiot kontrolowany  
w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania 
zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Dodatkowo w § 12 ust. 27 UoD 
Beneficjent zobowiązał się do poinformowania CPPC w wyznaczonym terminie  
o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji  
a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. W informacji 
pokontrolnej ww. instytucja wyznaczyła 45-dniowy termin wdrożenia zaleceń  
(28 października 2022 r., tj. 45 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej 
przez Beneficjenta), nakazując równocześnie powiadomienie jej w ciągu siedmiu 
dni od dnia wdrożenia zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie  
o sposobie wykonania zaleceń oraz przesłanie uwierzytelnionych za zgodność  
z oryginałem dokumentów poświadczających przedstawiony stan. Ostatecznie 
informację60 o sposobie wdrożenia zalecenia pokontrolnego, tj. o podpisaniu 
umów na usługi internetowe świadczone przez operatora telekomunikacyjnego 
dla 13 hotspotów zainstalowanych w placówkach oświatowych, przekazano 
CPPC dopiero 20 stycznia 2023 r., pomimo że ww. umowy zostały zawarte  
7 listopada 2022 r. 

(akta kontroli str. 143-150, 158-177, 185-187, 385-386, 416) 

Burmistrz wyjaśnił, że spowodowane to było przeoczeniem. 
(akta kontroli str. 419, 421) 

 Podpisaną przez Burmistrza informację pokontrolną (po kontroli UKE na zlecenie 
CPPC) przesłano do CPPC dopiero 24 stycznia 2023 r., tj. 119 dni po upływie 
wyznaczonego 14-dniowego (27 września 2022 r.) terminu od dnia jej otrzymania 
(13 września 2022 r.). W zamieszczonym na końcu tej informacji pouczeniu 
wskazano, że w przypadku braku umotywowanych zastrzeżeń podmiot 
kontrolowany podpisuje ją w terminie 14 dni od dnia otrzymania i odsyła do CPPC. 
Odesłanie ww. informacji nastąpiło po otrzymaniu wiadomości e-mail z 19 
stycznia 2023 r. od pracownika Wydziału Kontroli Projektów Departamentu 
Kontroli Projektów w CPPC o niezwłoczne przekazanie podpisanej informacji 
pokontrolnej. 

(akta kontroli str. 143-148, 150, 161, 178-182, 385, 387, 416) 

Burmistrz wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia. 
(akta kontroli str. 419, 421) 

W wyniku realizacji Projektu został osiągnięty i utrzymany w okresie trwałości, 
wskazany w UoD, efekt w postaci wskaźnika produktu dotyczącego utworzenia  
13 hotspotów. Projekt został zrealizowany w terminie określonym UoD i spełniał 
określone w Wymaganiach dla WiFi wymogi techniczne oraz dotyczące konfiguracji 
sieci i systemu autoryzacji, obowiązków w zakresie opłat, reklamy i wykorzystania 
danych. W Urzędzie nie dokonano jednak wcześniejszej analizy możliwości 
spełnienia przez Projekt wymogu w zakresie jakości usług określonego w pkt 5 
Wymagań dla WiFi. W konsekwencji zawarte przez Burmistrza umowy o świadczenie 
przez operatora telekomunikacyjnego usługi dostępu do sieci internet w technologii 

 
59 Przesłanie ww. informacji poprzedził e-mail z 2 listopada 2022 r. od pracownika Wydziału Kontroli 
Projektów Departamentu Kontroli Projektów w Centrum Projektów Polska Cyfrowa o niezwłoczną 
odpowiedź na pismo przekazujące informację pokontrolną. 
60 Przesłane drogą e-mail pismo z 20 stycznia 2023 r. podpisane przez Sekretarz Miasta i Gminy  
(z up. Burmistrza) wraz ze skanami umów nr UM/00633253/2022 i UM/00633187/2022. 
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bezprzewodowej nie zapewniały użytkownikom korzystającym z wybudowanej  
w ramach Projektu sieci prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 30 
Mb/s. Urząd nie wykupił abonamentu na ww. usługę z chwilą uruchomienia 
utworzonej w ramach Projektu sieci, a dokonał tego dopiero po roku od rozpoczęcia 
okresu trwałości Projektu (po kontroli UKE). Zarówno przed 21 grudnia 2022 r., tj. 
zapewnieniem przez operatora telekomunikacyjnego ww. usługi internetowej, jak i po 
ok. dwóch miesiącach od tej daty do zakończenia czynności kontrolnych, dostęp do 
internetu wybudowanej w ramach Projektu sieci odbywał się z wykorzystaniem OSE. 
W związku z tym działaniem niegospodarnym, niezgodnym z zasadami dokonywania 
wydatków ze środków publicznych określonymi w ustawie o finansach publicznych 
było wydatkowanie środków finansowych na łączną kwotę 2951,84 zł na podstawie 
ww. umów z operatorem telekomunikacyjnym, w sytuacji gdy dostęp hotspotów do 
internetu faktycznie uzyskiwany był z sieci OSE. 
Wbrew art. 25 ust. 12 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i § 12 ust. 27 UoD 
Burmistrz z siedmiodniowym opóźnieniem poinformował CPPC o braku możliwości 
wdrożenia zalecenia pokontrolnego61 po kontroli UKE. Ponadto informację  
o podpisaniu umów na usługi internetowe świadczone przez operatora 
telekomunikacyjnego dla wybudowanej w ramach Projektu sieci, przekazano CPPC 
dopiero 20 stycznia 2023 r., pomimo że ww. umowy zostały zawarte 7 listopada 
2022 r. 
Niektóre działania informacyjne i promocyjne Projektu prowadzone były wbrew 
warunkom wykorzystania dofinansowania określonym w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. f i pkt 5 
UoD Projektu oraz obowiązkom w zakresie informacji i promocji wynikającym z § 13 
ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 tej umowy, gdyż nie oznaczono we właściwy sposób stronę 
internetową umożliwiającą zalogowanie do sieci Publiczny internet dla każdego,  
a informacje o Projekcie zamieszczono z opóźnieniem w siedzibie Urzędu i na stronie 
internetowej Urzędu oraz w sposób niezapewniający użytkownikom łatwego do niej 
dostępu. 
 

2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych określonych 
w art. 29 i 29k ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w celu 
zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do 
internetu 

Z dniem 16 listopada 2020 r. Prezes UKE dokonał wpisu gminy Pierzchnica (pod 
numerem 492) do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji, tj. świadczenia usług telekomunikacyjnych 
(usługi dostępu do sieci internet, usługi dostępu do sieci internet bez pobierania opłat, 
usługi telekomunikacyjnej sprzedawanej we własnym imieniu i na własny rachunek, 
wykonywanej przez innego dostawcę usług: dostępu do sieci internet) i pozostałej 
działalności w zakresie telekomunikacji (budowy, eksploatowania i nabywania praw 
do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych). 

(akta kontroli str. 294-296) 
Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych przekazano do Prezesa UKE w terminie do dnia 31 marca 
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. i 2021 r. (odpowiednio 24 lutego 2021 r. 
i 15 marca 2022 r.) oświadczenie o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, 

 
61 Zalecenie dotyczyło pozyskania zgody operatora OSE na korzystanie z usługi w tej sieci. 
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publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację  
i nieświadczeniu usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających 
szerokopasmowy dostęp do internetu oraz usług rozprowadzania programów 
radiowych i telewizyjnych. Oświadczenia te zostały przekazane Prezesowi UKE  
za pomocą systemu SIIS, tj. zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenie Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług 
telekomunikacyjnych62. Burmistrz wyjaśnił, że nie napotkano na problemy w zakresie 
przekazania i aktualizacji w systemie SIIS ww. oświadczeń, w związku z czym nie 
ponoszono dodatkowych nakładów pracy i wydatków. Dodał, że informacje 
przekazywane do Prezesa UKE za pomocą systemu SIIS i innych systemów nie 
powielały się. 

(akta kontroli str. 453-461, 472, 475-476) 
Burmistrz nie przekazał takiego oświadczenia Prezesowi UKE za pomocą systemu 
PIT do 31 marca 2023 r. sporządzonego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,  
o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 452-461) 
Burmistrz nie był zobowiązany do raportowania do systemu SIDUSIS świadczenia 
usług WiFi za pomocą publicznie dostępnych punktów hotspot. Z otrzymanego przez 
NIK pisma63 Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji 
wynika, że: Do systemu SIDUSIS należy raportować dane dotyczące usług 
stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu. Takie usługi mogą być 
świadczone za pomocą technologii bezprzewodowych, takich jak WiFi czy FWA (ang. 
Fixed Wireless Access). Natomiast usługi w technologii WiFi, świadczone przez gminy 
prowadzące działalność w zakresie telekomunikacji m.in. dzięki realizacji projektów 
dofinansowanych w ramach naboru „Publiczny internet dla każdego” czy „WiFi4EU”, 
nie są usługami stacjonarnego dostępu do internetu. Są to usługi zapewniające 
bezpłatną łączność bezprzewodową o co do zasady tymczasowym, incydentalnym 
charakterze, umożliwiając użytkownikom znajdującym się w zasięgu hot-spotów 
połączenie się z siecią Internet przede wszystkim w celach zastępczych względem 
usług mobilnej transmisji danych, z jakich ci użytkownicy korzystają w ramach 
posiadanych abonamentów na mobilne usługi telekomunikacyjne. Ponadto usługi te 
nie są jakościowo substytucyjne względem usług świadczonych w standardzie usługi 
stacjonarnej. W związku z tym w powyższym zakresie gminy nie są obowiązane do 
raportowania do systemu SIDUSIS świadczenia usług WiFi za pomocą publicznie 
dostępnych punktów hotspot. W świetle tych wyjaśnień Burmistrz był zobowiązany do 
złożenia Ministrowi Cyfryzacji oświadczenia o nieświadczeniu usług transmisji danych 
zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu, wymaganego  
art. 29k ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych64 przekazanie po raz pierwszy tego 
oświadczenia powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wdrożenia systemu 
SIDUSIS. Wdrożenie tego systemu nastąpiło w dniu 1 grudnia 2022 r., tym samym 
termin na przekazanie po raz pierwszy informacji lub oświadczenia do SIDUSIS został 
ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r. Burmistrz nie złożył ww. oświadczenia, o czym 
szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 494-506) 
Burmistrz przekazał 7 września 2023 r. do Ministra Cyfryzacji za pomocą systemu 
SIDUSIS informację o punktach adresowych, w których możliwe jest świadczenie za 

 
62 Dz. U. poz. 276. 
63 Sygnatura pisma: DT.1740.1.2023. 
64 Dz. U. poz. 2164. 
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pomocą stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji 
danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu.  
W informacji tej, jeden z zewnętrznych hotspotów został wykazany jako wewnętrzny. 
Burmistrz wyjaśnił, że wynikało to z pomyłki, a powyższe zostanie skorygowane. 
Oświadczenie o aktualności przekazanych informacji przekazano za pomocą systemu 
SIDUSIS 9 października 2023 r., tj. w terminie określonym w art. 29k ust. 1 ustawy  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (do 10. dnia kolejnego 
miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego). 

(akta kontroli str. 274, 279, 290-293, 422-425, 449-450, 472-473, 476, 481-485) 
W kwestii problemów w zakresie przekazania 7 września 2023 r. Ministrowi Cyfryzacji 
za pomocą SIDUSIS informacji o gminnych punktach dostępowych do internetu 
Burmistrz wyjaśnił, że (…) pracownik UMiG miał problemy w uzyskaniu odpowiedzi 
na zadawane pytania i został odesłany przez pracownika Ministerstwa Cyfryzacji do 
zapoznania się z Pytaniami i odpowiedziami publikowanymi na stronie internetowej 
(https://internet.gov.pl/) w zakładce Pomoc. Dodał, że nie ponoszono z tego tytułu 
dodatkowych wydatków, a informacje przekazywane do ministra właściwego do 
spraw informatyzacji za pomocą systemu SIDUSIS i innych systemów nie powielały 
się. 

(akta kontroli str. 472-473, 476) 
W Gminie nie został wyznaczony Koordynator Szerokopasmowy, o którym mowa  
w art. 29p ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Burmistrz 
wyjaśnił, że na razie nie występuje taka potrzeba. 

(akta kontroli str. 274, 279, 470) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

 Burmistrz nie przekazał Prezesowi UKE za pomocą systemu PIT do 31 marca 
2023 r. oświadczenia (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) o nieposiadaniu 
infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, 
budynków umożliwiających kolokację i nieświadczeniu usług telefonicznych, 
usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu 
oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, tj. nie 
zrealizował obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 2b ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji 
infrastruktury i usług telekomunikacyjnych65 ww. informacje należało przekazać 
Prezesowi UKE drogą elektroniczną za pomocą narzędzia teleinformatycznego 
udostępnionego przez Prezesa UKE. UKE udostępnił w ramach systemu PIT 
narzędzie „Inwentaryzacja UKE” pozwalające na wykonanie obowiązku 
wynikającego m.in. z art. 29 ust. 2a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych w terminie do 31 marca 2023 r. 

(akta kontroli str. 452, 455) 
Burmistrz wyjaśnił, że spowodowane było to niedopatrzeniem, że system SIIS 
został zastąpiony systemem PIT. 

(akta kontroli str. 452, 455) 
 Burmistrz nie przekazał Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS 

oświadczenia o nieświadczeniu usług transmisji danych zapewniających 
stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu, o którym mowa w art. 29k  
ust. 5 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W tym 

 
65 Dz. U. poz. 2796, ze zm. 
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przepisie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wykonujące działalność  
w zakresie telekomunikacji, które nie umożliwiają świadczenia usług transmisji 
danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu lub nie 
planują realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych 
zapewniających możliwość świadczenia tych usług, zobowiązano do przekazania 
do SIDUSIS oświadczenia w tej sprawie (oświadczenie pozostaje w mocy do 
czasu zmiany stanu faktycznego). Wymóg przekazania po raz pierwszy tego 
oświadczenia w terminie 30 dni od dnia wdrożenia systemu SIDUSIS wynikał  
z art. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych. Wdrożenie tego systemu nastąpiło w dniu  
1 grudnia 2022 r., tym samym termin na przekazanie po raz pierwszy tego 
oświadczenia do SIDUSIS został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r. NIK 
dostrzega, że Ministrowi Cyfryzacji została przekazana za pomocą systemu 
SIDUSIS informacja o punktach adresowych, w których jest możliwe świadczenie 
za pomocą stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji 
danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, 
jednak jej przesłanie odbyło się z ponad dziewięciomiesięcznym opóźnieniem 
(dopiero w trakcie kontroli, tj. 7 września 2023 r.).  

(akta kontroli str. 274, 279, 290-293, 481-485) 

Burmistrz wyjaśnił, że niezłożenie takiego oświadczenia wynikało z przeoczenia, 
a złożenie ww. informacji zamiast tego oświadczenia związane było z błędnym 
zinterpretowaniem przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. 

(akta kontroli str. 274, 279, 290-293, 481-485, 502-506) 

Zgodnie z art. 29 ust. 2b ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych przekazano do Prezesa UKE w terminie do dnia 31 marca 
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. i 2021 r. za pomocą systemu SIIS 
oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci 
telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację i nieświadczeniu usług 
telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do 
internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Takiego 
oświadczenia, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., nie przekazano jednak  
w 2023 r. za pomocą systemu PIT. Ponadto Burmistrz nie przekazał Ministrowi 
Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS oświadczenia o nieświadczeniu usług 
transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu, 
a przesłał z ponad dziewięciomiesięcznym opóźnieniem informacje o punktach 
adresowych, w których jest możliwe świadczenie za pomocą stacjonarnych 
publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających 
stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
 

 Podjęcie działań w celu zapewnienia spełnienia założonego w Projekcie wymogu 
w zakresie jakości usług określonego w pkt 5 Wymagań dla WiFi, tj. posiadania 
abonamentu na połączenie internetowe hotspotów zapewniające prędkość 
pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s, a w konsekwencji 
zaprzestanie wykorzystywania sieci OSE i ponoszenia wydatków na usługę 
internetową niespełniającą ww. parametru pobierania danych. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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 Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Projektu zgodnie  
z postanowieniami umowy o dofinansowanie w zakresie warunków wykorzystania 
dofinansowania oraz obowiązków w zakresie informacji i promocji Projektu. 

 Przekazanie Prezesowi UKE za pomocą PIT oświadczenia o nieposiadaniu 
(według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) infrastruktury telekomunikacyjnej, 
publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację  
i nieświadczeniu usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających 
szerokopasmowy dostęp do internetu oraz usług rozprowadzania programów 
radiowych i telewizyjnych, wymaganego art. 29 ust. 2b ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

 Przekazanie Ministrowi Cyfryzacji za pomocą systemu SIDUSIS oświadczenia  
o nieświadczeniu usług transmisji danych zapewniających stacjonarny 
szerokopasmowy dostęp do internetu, o którym mowa w art. 29k ust. 5 ustawy  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

NIK nie formułuje uwag.  Uwagi 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Kielce, 4 grudnia 2023 r. 
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