
 
 

 
 

 

 

LLU.410.005.04.2022 

 

Pan  

Michał Tuszyński  

Prezes Zarządu  

ENELPE Sp. z o.o.  

ul. Tomasza Zana 43/2.1 
20-209 Lublin 

 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 

 

Kontrola nr P/22/073 Rozwój nowych pomysłów biznesowych dofinansowanych 

z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

 

 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 

ENELPE Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Tomasza Zana 43/2.1, 20-209 Lublin (dalej: 
Spółka lub Beneficjent). 

Michał Tuszyński, Prezes Zarządu Spółki (dalej: Prezes)1. 

1. Realizacja projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-
2020 z zakresu platform startowych dla nowych pomysłów biznesowych. 

2. Trwałość projektu. 

Lata 2014-2022 (I kwartał). Dla realizacji celów kontroli zostały wykorzystane dane 
i dokumenty z okresu późniejszego w zakresie związanym z przedmiotem kontroli. 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

1. Piotr Kwaśniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/42/2022 z 24 marca 2022 r. 

2. Jacek Kaczmarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/73/2022 z 18 maja 2022 r. 

(akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Spółka realizowała projekt pn. „Wdrożenie systemu wsparcia analizy stanu 
prawnego wykorzystujący maszynowe przetwarzanie języka naturalnego" (dalej: 
Projekt) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz uzyskiwała 
zakładane efekty. Terminowo przekazywała prawidłowo sporządzone wnioski 
o płatność do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP lub 
Instytucja Pośrednicząca).  

Postępowania w sprawie udzielenia zamówień prowadzono w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Badanie 
próby wydatków w kwocie 238,2 tys. zł wykazało, że były one ponoszone zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR na lata 2014-
2020 (dalej: Wytyczne), wewnętrznymi regulaminami oraz należycie 
udokumentowane.  

Ze względu na wydłużenie okresu realizacji Projektu do 30 czerwca 2022 r., do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych nie osiągnięto w pełni zamierzonych 
wskaźników produktu i rezultatu. Ze względu na fakt, że Projekt był w trakcie 
realizacji, odstąpiono od  dokonania oceny jego trwałości.  

 
1  Od 18 kwietnia 2019 r. do 28 kwietnia 2022 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełniła Anna Tuszyńska.  
2   Dz. U. z 2022 r. poz. 623 (dalej: ustawa o NIK). 
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektów Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia na lata 2014-2020 z zakresu platform 
startowych dla nowych pomysłów biznesowych 

1.1. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (dalej: 
POPW) Spółka5 realizowała dwa projekty w zakresie wsparcia platform startowych 
dla nowych pomysłów (działanie 1.1): 

− „System wsparcia analizy stanu prawnego wykorzystujący maszynowe 
przetwarzanie języka naturalnego” (poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla 
nowych pomysłów) o wartości ogółem 52,18 tys. zł. Projekt został zakończony 
31 marca 2020 r.; 

− „Wdrożenie systemu wsparcia analizy stanu prawnego wykorzystujący 
maszynowe przetwarzanie języka naturalnego" (poddziałanie 1.1.2 Rozwój 
startupów w Polsce Wschodniej) o wartości 1304,1 tys. zł i dofinansowania 
z POPW 999,9 tys. zł. Umowę o dofinasowanie nr POPW.01.01.02-06-0034/20 
zawarto 29 września 2020 r. Do 31 marca 2022 r. na jego realizację poniesiono, 
zaakceptowane przez PARP, wydatki ogółem w kwocie 638,7 tys. zł, w tym 
wydatki kwalifikowane – 593,2 tys. zł oraz dofinasowanie ze środków POPW – 
504,2 tys. zł. Finansowe i rzeczowe zaangażowanie wyniosło 50,4%. 
Po akceptacji przez PARP wniosku o zmianę w harmonogramie rzeczowo- 
finansowym, zakończenie projektu wyznaczono na 30 czerwca 2022 r.6  

(akta kontroli str. 17-25, 52-121, 375-384) 

1.2. Przedmiotem Projektu był rozwój i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania 
(rozumianego jako innowacja produktowa i potencjalnie procesowa) pod nazwą 
ENELPE: systemu wsparcia analizy stanu prawnego wykorzystujący maszynowe 
przetwarzanie języka naturalnego. System ten umożliwi wyszukiwanie w zbiorze 
ponad 350 tys. interpretacji podatkowych pod kątem podobieństwa ich stanów 
faktycznych lub kwalifikacji prawnej, co w przypadku tradycyjnych systemów lub 
działań realizowanych przez człowieka, jest niemożliwe do wykonania. System ten 
w wysokim stopniu automatyzuje proces wyszukiwania poprzez wykorzystanie 
algorytmów dla podobieństw i identyfikacji czynników sukcesu lub porażki dla innych 
interpretacji. System wykazuje elementy samouczenia się. Przedstawione powyżej 
funkcjonalności będą możliwe do realizacji przez wykorzystanie najnowszych 
osiągnięć nauki i techniki w obszarze przetwarzania języka naturalnego (dalej: NLP) 
oraz algorytmów uczenia maszynowego (dalej: ML). W ramach Projektu 
zaplanowano cztery zadania: prace koncepcyjne (zadanie 1), implementacja 
i testowanie (zadanie 2), prace rozwojowe oraz testowanie zewnętrzne (zadanie 3), 
koszty pośrednie (zadanie 4). Rezultatem Projektu ma być technologia ENELPE 
działająca w środowisku chmurowym dedykowana pięciu grupom docelowym: 
doradcy podatkowi i biegli rewidenci, radcy prawni i adwokaci, biura rachunkowe, 
małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz pozostali podatnicy. 

(akta kontroli str. 52-86) 

 
4  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

jest sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5  Kontrolowana jednostka została utworzona 18 kwietnia 2019 r.  
6  Pierwotnie okres kwalifikowalności wydatków określono na 31 stycznia 2022 r. Beneficjent 18 maja 2022 r. 

przekazał do PARP wniosek o wprowadzenie zmian w Projekcie, w zakresie m.in. przedłużenia jego 
realizacji do 30 września 2022 r., jednak do zakończenia czynności kontrolnych (6 czerwca 2022 r.) nie 
został on jeszcze rozpatrzony.  

OBSZAR 

Opis stanu 
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Projekt ze względu na stopień zaawansowania i wymagające specjalistycznej 
wiedzy rozwiązania, realizowano w zespole trzech osób w nim zatrudnionych, 
wykazujących skorelowane z jego przedmiotem wykształcenie (Analityk Potrzeb 
Klienta, Analityk Biznesowy – Doradca Podatkowy, Data Science Architect – 
architekt systemów informatycznych). Miejscem jego realizacji jest obszar Polski 
Wschodniej, miasto Lublin. 

W ramach Projektu zakupiono: części do komputera o wysokiej mocy obliczeniowej 
oraz usługę IT w zakresie wykonania i wdrożenia mechanizmów systemu wsparcia 
analizy stanu prawnego z użyciem maszynowego przetwarzanie języka naturalnego. 

(akta kontroli str. 259-326, 579-597) 

1.3. Planowane koszty Projektu oszacowano na podstawie m.in.:  

− zapytań i otrzymanych ofert szacunkowych dotyczących oprogramowania 
biurowego, wystosowanych do domów mediowych/agencji marketingowych, 

− analizy ofert trzech firm w zakresie przygotowania materiałów informacyjno-
promocyjnych i strony internetowej (oferty uwzględniono przy szacowaniu 
przedmiotowego budżetu rozłożonego na okres realizacji Projektu), 

− zapytań cenowych skierowanych do potencjalnych wykonawców usługi 
dotyczących: oprogramowania interfejsu użytkownika (front-end), 
oprogramowania serwera danych (back-end), opracowania i testowania 
algorytmów NLP i ML, opracowania dodatku do MS Office 365 – usługi dla 
działań IT, 

− analizy portalu internetowego w odniesieniu do zatrudnienia Analityka Potrzeb 
Klienta, Analityka Biznesowego – Doradcy Podatkowego oraz Data Science 
Architect. 

Beneficjent nie zarchiwizował kompletnej dokumentacji roboczej, która powstawała 
na etapie przygotowania wniosku o dofinasowanie. 

Analizę wartości komponentów spełniających wymagania minimalne do zbudowania 
komputera o wysokiej mocy obliczeniowej utrwalono poprzez zapisanie w postaci 
elektronicznej treści ze stron, na których oferowano elementy niezbędne do jego 
konstrukcji.  

(akta kontroli str. 52-86, 122-173) 

1.4. Spółka złożyła wniosek w Generatorze wniosków PARP 31 marca 2020 r. 
Po dokonaniu dwóch7, wymaganych przez PARP uzupełnieniach, został 
on zaakceptowany wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. Umowę 
o dofinansowanie podpisano 29 września 2020 r., tj. po 91 dniach po drugim 
uzupełnieniu wniosku i po 36 dniach od otrzymania wiadomości od pracownika 
PARP o uzyskanym dofinansowaniu.  

(akta kontroli str. 17-25, 26-86, 117) 

1.5. Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie na kwotę ponad 50 tys. zł netto. 
Jego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy usług IT w zakresie wykonania 
i wdrożenia mechanizmów systemu wsparcia analizy stanu prawnego z użyciem 
maszynowego przetwarzania języka naturalnego. Zrealizowano je na podstawie 
Wytycznych (pkt 6.5.2). Zapytanie ofertowe zamieszczono w Bazie 
Konkurencyjności. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta (w założonym 
siedmiodniowym terminie), która spełniała warunki udziału w postępowaniu. 
Z postępowania sporządzono protokół, a jego wynik upubliczniono w Bazie 
Konkurencyjności. Z wybranym Wykonawcą podpisano 4 stycznia 2021 r. umowę na 
kwotę w wysokości 385 tys. zł. W ramach realizacji zamówienia do zakończenia 
czynności kontrolnych (6 czerwca 2022 r.) wydatkowano 201,6 tys. zł. 

W przypadku zapytania ofertowego dotyczącego zakupu systemu komputerowego 

 
7  W dniach 21 kwietnia i 30 czerwca 2020 r.  
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o wysokiej wydajności wyposażonego w karty graficzne wspomagające 
wykonywania obliczeń, które zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, nie 
wpłynęła żadna oferta. Zamówienie to przeprowadzono zgodnie z pkt. 6.5.1 
Wytycznych (o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie). W ramach 
jego realizacji przeprowadzono rozpoznanie cenowe rynku8 i zakupiono elementy 
komputera za łączną kwotę 36,6 tys. zł. Montażu dokonał pracownik Spółki (Data 
Science Architect – architekt systemów informatycznych). 

 (akta kontroli str. 52-86, 165-169, 174-334) 

1.6. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło w terminie przewidzianym w umowie 
o dofinansowanie (1 listopada 2020 r.). Przebiegała ona zgodnie z ustalonym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, poza trzema wnioskowanymi 
i zaakceptowanymi przez PARP zmianami, które dotyczyły m.in.: 

− rezygnacji z wydatków zaplanowanych w ramach prac koncepcyjnych (Zadanie 
1), tj. z dwóch licencji na oprogramowanie i przeznaczenie ich na zwiększenie 
planowanych wydatków na „opracowanie i testowanie algorytmów NLP i ML 
(Zadanie 2)9; 

− wydłużenia okresu realizacji Projektu do 30 kwietnia 2022 r., przeniesienia 
testów zewnętrznych z Zadania 3 do Zadania 4, zmniejszenia wynagrodzenia 
pracowników Spółki do 0,5 etatu, rezygnacji z działania „wynajem zasobów 
obliczeniowych do wyuczenie algorytmów NLP i ML” i przeniesienia środków 
z tego działania do działania „opracowanie i testowanie algorytmów NLP i ML”10; 

− wydłużenia okresu realizacji Projektu do 30 czerwca 2022 r.11. 
(akta kontroli str. 335-374) 

Zadanie 1 (Prace koncepcyjne) zostało zakończone. W ramach zrealizowanych prac 
osiągnięto następujące rezultaty: uszczegółowiono funkcjonalności budowanego 
systemu, opracowano strategię automatycznej analizy indywidualnych interpretacji 
podatkowych, uszczegółowiono model proponowanych e-usług, uszczegółowiono 
źródła informacji dla proponowanych e-usług, opracowano strategię uczenia 
systemu opartą na odpowiednim pasowaniu korpusu tekstów, zdefiniowano model 
interakcji z użytkownikiem, opracowano algorytmy pozyskiwania i przygotowania 
informacji na potrzeby uczenia maszynowego, przeprowadzono analizę 
efektywności dostępnych metod i algorytmów NLP i uczenia maszynowego, 
opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia prac programistycznych 
oraz uczenia systemu, dokonano wyboru wykonawcy usług zewnętrznych. 

Zadanie 2 (Implementacja i testowanie), według ostatniego zaakceptowanego przez 
PARP wniosku rozliczającego zaliczkę12, było w trakcie realizacji. Spółka wykonała 
prace merytoryczne dotyczące budowy przewidzianych w projekcie funkcjonalności. 
Wykonano następujące prace: utworzono i skonfigurowano mechanizmy 
pozyskiwania informacji, które wymagają aktualizacji, utworzono i skonfigurowano 
bazy danych, przygotowano zbiory dla potrzeb uczenia maszynowego sztucznej 
sieci neuronowej, zbudowano oraz poddano uczeniu maszynowemu sieć 
neuronową oraz przygotowano korpus interpretacji podatkowych, przygotowano 
pierwszą wersję systemu, przeprowadzono serie testów wewnętrznych. W trakcie 
prac była m.in.: budowa portalu świadczenia e-usług, rozbudowa funkcjonalności 
systemu o identyfikację podobnych orzeczeń, testowanie użyteczności jak 
najnowszych rozwiązań w zakresie uczenia maszynowego oraz NLP.  

 
8  Udokumentowano przeprowadzoną analizę cen potencjalnych wykonawców zamówienia w protokole 

z rozpoznania cenowego rynku. Cenniki pozyskano ze stron internetowych wykonawców. 
9  Wniosek z 24 maja, akceptacja z 26 lipca 2021 r.  
10  Wniosek z 30 listopada 2021 r., akceptacja z 31 stycznia 2022 r.  
11  Wniosek z 15 marca, akceptacja z 29 marca 2022 r. 
12  Za okres od 31 lipca do 29 października 2021 r.  



 

6 

Zadanie 3 (Prace rozwojowe oraz testowanie zewnętrzne) do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych nie zostało rozpoczęte13. Zadanie 4 (Koszty pośrednie) 
stanowiło 15% kosztów wynagrodzeń personelu.  

(akta kontroli str. 385-416) 

Siedziba Spółki mieściła się w Lublinie, tj. na terenie Polski Wschodniej. Od 10 maja 
2022 r. Projekt realizowano w Lublinie przy ul. Szkolnej 15. Do tego dnia, jak 
wyjaśnił Prezes, ze względu na stan pandemii COVID-19 w Spółce przyjęto system 
telepracy. Od maja 2022 r. wprowadzano system hybrydowy, zarówno pracy 
zdalnej, jak i stacjonarnej. W dniu 20 maja 2022 r. Beneficjent poinformował PARP 
o nowym miejscu realizacji Projektu. 

(akta kontroli str. 12, 165-170, 417-421, 598-609) 

W czasie oględzin przeprowadzonych 19 maja 2022 r. ustalono, że w miejscu 
realizacji Projektu znajdował się komputer o wysokiej mocy obliczeniowej. Jego 
parametry techniczne odpowiadały dokumentom źródłowym (faktury VAT, protokół 
z rozeznania rynku), na podstawie których dokonano jego zakupu i rozliczenia 
z PARP. W trakcie oględzin ustalono, że realizowany w ramach kontrolowanego 
Projektu, system wsparcia analizy stanu prawnego wykorzystujący maszynowe 
przetwarzanie języka naturalnego, pod nazwą ENELPE pozwalał na analizę 
w czasie rzeczywistym interpretacji podatkowych poprzez wyszukiwanie 
kontekstowe ze zbioru interpretacji podatkowych pod kątem podobieństwa ich 
stanów faktycznych lub kwalifikacji prawnej. 

(akta kontroli str. 422-486) 

1.7. Zakres zrealizowanych zadań dotyczących zakupu komputera o wysokiej mocy 
obliczeniowej oraz wyłonienia wykonawcy usług IT w zakresie wykonania 
i wdrożenia mechanizmów systemu wsparcia analizy stanu prawnego z użyciem 
maszynowego przetwarzania języka naturalnego, był zgodny z dokumentacją 
projektową sporządzoną dla tych zadań. Usługi IT były realizowane zgodnie 
z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą. Wystąpiły odstępstwa od 
zaplanowanych zadań w ramach realizacji Sprintu14 nr 1, które naprawiono 
w ramach Sprintu nr 2. W sprawie odstępstw od zaplanowanych zadań w ramach 
realizacji Sprintu nr 1 Prezes Zarządu wyjaśnił, że w czasie odbioru prac 
zrealizowanych w ramach Sprintu 1 nastąpiła rozbieżność w interpretacji zapisów 
planu Sprintu w zakresie parsowania (podziału na części) dokumentów interpretacji 
podatkowych. Wykonawca dokonał podziału interpretacji na inne części niż 
oczekiwał tego Zamawiający. Jednak problematyka ta nie była w sposób precyzyjny 
i jednoznaczny opisana w programie Sprintu 1. W świetle zapisów programu Sprintu 
1 możliwe było zrozumienie tych zapisów w sposób przyjęty przez Wykonawcę, 
zatem zawarto porozumienie, zgodnie z którym Wykonawca dokonał dodatkowego 
podziału (parsowania) dokumentów interpretacji zgodnie z precyzyjnie określonymi 
przez Zamawiającego wytycznymi w ramach prac przy realizacji Sprintu 2 bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

Zakup komputera został zrealizowany zgodnie z założonym terminem, natomiast do 
zakończenia czynności kontrolnych zadanie dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi 
IT nie zostało zakończone w związku z przedłużeniem realizacji Projektu.  

 (akta kontroli str. 165-170, 174-299) 

1.8. Do zakończenia czynności kontrolnych nie dokonano odbioru końcowego 
i gwarancyjnego zadania dotyczącego realizacji usług IT w zakresie wykonania 
i wdrożenia mechanizmów systemu wsparcia analizy stanu prawnego z użyciem 

 
13  Według ostatniego zaakceptowanego przez PARP wniosku rozliczającego zaliczkę. 
14  Okres, który jest określany na zrealizowanie wskazanych założeń, z reguły trwający nie dłużej niż miesiąc. 

Może on być krótszy, jeśli projekt wymaga wykonania prac w szybszym tempie lub też ich ilość nie jest tak 
duża. 
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maszynowego przetwarzania języka naturalnego.  
(akta kontroli str. 259-299) 

1.9. Na podstawie zapisów na kontach 760 – pozostałe przychody operacyjne i 761 
– pozostałe koszty operacyjne ustalono, że w ramach realizacji usług IT nie 
naliczono kar umownych.  

(akta kontroli str. 165-173, 487-507) 

1.10. Wartość Projektu wg stanu na 31 marca 2022 r. wyniosła 1304,1 tys. zł, w tym: 
wydatki kwalifikowalne – 1176,4 tys. zł (90,2% jego wartości), dofinansowanie 
z POPW – 999,9 tys. zł (76,7%) i wkład własny Spółki 304,1 tys. zł (23,3%). 
Źródłami sfinansowania wkładu własnego były pożyczki udziałowców oraz zwrot 
podatku VAT ujęty w fakturach zakupu w ramach Projektu, natomiast 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, według wyjaśnień Prezesa, 
ustanowiono w postaci weksla in blanco – zgodnie z § 15 pkt 2 umowy 
o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 17-25, 166-172, 508-509) 

1.11. Złożone do 31 marca 2022 r. i zaakceptowane przez PARP, cztery wnioski 
rozliczające zaliczki15 (wnioski sprawozdawcze), wraz z załącznikami (listy płac, 
faktury VAT lub protokoły realizacji) odzwierciedlały postęp prac oraz poniesione 
w tym zakresie wydatki w kwocie 638,7 tys. zł (wydatki kwalifikowane – 593,2 tys. zł 
oraz dofinansowanie – 504,2 tys. zł). Dofinansowanie przekazane Spółce w formie 
płatności pośrednich16 nie przekroczyło 95% kwoty dofinansowania ogółem. Kwoty 
wydatków ujęte we wnioskach o płatność były zgodne z kwotami ujętymi w ewidencji 
księgowej. Beneficjent 30 kwietnia 2022 r. złożył wniosek rozliczający zaliczkę za 
okres od 30 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r., ale do zakończenia czynności 
kontrolnych nie został jeszcze zatwierdzony.  

(akta kontroli str. 167-173, 259-326, 385-416, 487-507) 

1.12. Spółka określiła zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 
Projektu w polityce rachunkowości i prowadziła taką ewidencję dla operacji 
księgowych i bankowych dokonywanych w ramach Projektu17. Płatności związane 
z realizacją umowy o dofinansowanie dokonywane były za pośrednictwem 
rachunków bankowych Projektu. W tym celu prowadzono trzy rachunki bankowe, tj.: 
rachunek, na który przelewana była przez PARP dotacja (z niego dokonywano 
płatności w wysokości kwoty dofinansowania), rachunek na który udziałowcy 
przelewali udzielane Spółce pożyczki stanowiące wkład własny (z niego 
dokonywano płatności pokrywanych wkładem własnym) oraz rachunek VAT, 
na który urząd skarbowy przelewał zwrot podatku VAT.  

(akta kontroli str. 165-170, 510-566) 

W działalności Spółki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę innowacyjnego 
Projektu biznesowego, pod nazwą „Wdrożenie systemu wsparcia analizy stanu 
prawnego wykorzystujący maszynowe przetwarzanie języka naturalnego". Projekt 
realizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a wnioski o płatność 
sporządzano rzetelnie i terminowo przekazywano do PARP.  
 
 

 
15  Złożono także trzy wnioski o wypłatę zaliczki na łączną kwotę 768,3 tys. zł. 
16  Dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w postaci zaliczki lub refundacji wydatków kwalifikowalnych 

określonych w umowie, na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność 
innego niż wniosek o płatność końcową. 

17  Ewidencję kosztów Projektu prowadzono na wyodrębnionym koncie księgowym „406-01”. Na subkontach do 
poszczególnych kont analitycznych prowadzono ewidencję rodzajową poniesionych kosztów. Rozrachunki 
do kosztów Projektu prowadzono na kontach rozrachunkowych „202” z dopiskiem „_DOT”.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Trwałość projektu 

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych, Projekt nie został zakończony. 
Pismem z 29 marca 2022 r. PARP zgodziła się na wydłużenie jego realizacji do dnia 
30 czerwca 2022 r. Beneficjent osiągnął założone wskaźniki produktu dotyczące 
m.in. liczby przedsiębiorstw: objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy, otrzymujących dotacje, otrzymujących wsparcie, a także 
wspieranych nowych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw objętych wsparciem 
w celu wprowadzenia produktów nowych na rynku, na poziomie 100%. Natomiast 
wskaźnik dotyczący inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw osiągnięto w 44,24%. 

(akta kontroli str. 335-384, 397-400) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin,        27     czerwca 2022 r. 

 

Kontroler: 

Piotr Kwaśniak 

p.o. Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

Edward Szempruch 

 

główny specjalista kontroli państwowej 

........................................................ 

 

........................................................ 
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