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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań1. 

 

Mirosław Terlecki, Wójt Gminy od 30 listopada 2006 r.2  

 

1. Działania na rzecz zachowania w stanie niepogorszonym użytkowanych dróg 
współfinansowanych środkami drogowych w latach 2016-2021. 

2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją wybranej inwestycji drogowej oraz 
wykorzystaniem środków pozyskanych z Programów drogowych w latach 2016-
2021. 

 
Lata 2016-2021, z uwzględnieniem zdarzeń z okresu wcześniejszego 
i późniejszego, jeżeli miały związek z zagadnieniami objętymi kontrolą NIK3. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 

 

 

Radosław Kropiowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/53/2022 z 12 kwietnia 2022 r.  

 (akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Wójt, jako zarządca dróg gminnych zapewnił zachowanie w stanie niepogorszonym, 
tj. bez widocznych uszkodzeń jezdni i chodników, tych dróg przebudowanych przy 
udziale programów drogowych6. W każdej z pięciu umów na wykonanie zadań 
związanych z przebudową dróg gminnych, zawarto postanowienia dotyczące m.in. 
okresów obowiązywania i warunków rękojmi za wady oraz gwarancji na 
zrealizowane roboty budowlane, chroniące zarządcę drogi przed niewłaściwym 
wykonaniem robót budowalnych. 

Stwierdzono natomiast wystąpienie nieprawidłowości związanych m.in. 
z nieprzeprowadzaniem z częstotliwością określoną w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 

 
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Wójt. 
3 Czynności kontrolne w Urzędzie zakończyły się 21 czerwca 2022 r.  
4 Dz.U. z 2022 r. poz. 623; dalej: ustawa o NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Instrumenty wsparcia finansowego z udziałem środków budżetu państwa, środków samorządowych oraz 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na rozbudowę gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej, w szczególności: (1) Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019, (2) Funduszu Dróg Samorządowych (od 31 grudnia 2021 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), 
(3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (4) Regionalnego Programu Operacyjnego, 
(5)  dotacji udzielanych przez samorząd województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych udzielanych w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (6) środków 
z  rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczonych 
na realizację zadań obejmujących remonty dróg lokalnych. 

Jednostka 
kontrolowana  
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kontrolowanej  
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane7 okresowych rocznych kontroli stanu 
technicznego dróg. Nie był prowadzony dziennik objazdu dróg, książki dróg nie 
zawierały wymaganych informacji, o których mowa w § 9 i załącznikach do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom8. 
Stwierdzone nieprawidłowości m.in. w zakresie oznakowania dróg wskazywały na 
niewystarczający zakres sprawowanego nadzoru nad drogami. 

Na przykładzie wybranej inwestycji, tj. przebudowy ulicy Leśnej w Rymaniu, 
stwierdzono m.in., że Urząd nie wyegzekwował realizacji części obowiązków 
określonych: w szczegółowej specyfikacji technicznej, określającej m.in. warunki 
wykonania i odbioru robót budowalnych9, w tym prowadzenie dziennika budowy, 
książki obmiarów; w umowie zawartej z inspektorem nadzoru, w tym potwierdzanie 
wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz w umowie 
z wykonawcą. Wszystkie faktury wystawione przez Wykonawcę zadania i inspektora 
nadzoru potwierdził pracownik, który w Urzędzie nie był odpowiedzialny za 
prowadzenie inwestycji realizowanych przez Gminę. SST, wbrew przepisowi, art. 37 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych10, mimo że 
stanowiła ona integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania 
(załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia11 wraz 
z dokumentacją projektową) nie została opublikowana na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej12 Urzędu. 

Urząd terminowo i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinasowanie 
rozliczył otrzymaną pomoc finansową. Wojewoda Zachodniopomorski13 nie wniósł 
uwag do otrzymanego rozliczenia. Wykazano w nim m.in. zrealizowanie umocnienia 
skarp kratą ażurową, mimo że został wykonany mur oporowy z pustaków 
szalunkowych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe14 kontrolowanej działalności 

1. Działania na rzecz zachowania w stanie niepogorszonym 
użytkowanych dróg współfinansowanych środkami 
Programów drogowych w latach 2016-2021 

 1.1. System zarządzania drogami. 

W Urzędzie dwóch pracowników realizowało zadania związane z zapewnieniem 
trwałości realizowanych inwestycji drogowych, w tym współfinansowanych ze 
środków programów drogowych. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na 
samodzielnym stanowisku ds. budownictwa, ochrony środowiska oraz dróg15, 
należało m.in. prowadzenie spraw związanych z budownictwem, planowaniem 

 
7 Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.; dalej: Prawo budowalne. 
8 Dz.U. Nr 67, poz. 582; dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji dróg. 
9 Dalej: SST. 
10 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. (obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.); dalej: Pzp. 
11 Dalej: SIWZ. 
12 Dalej: BIP. 
13 Dalej: Wojewoda. 
14 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
15 Wykształcenie średnie, technik budowalny. 

OBSZAR 
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przestrzennym, ochroną środowiska i drogami, w szczególności sprawy związane 
z budową i modernizacją dróg lokalnych. Kierownik Stacji Obsługi16 zobowiązany był 
m.in. do sprawowania nadzoru nad przeglądami technicznymi i kontrolą obiektów 
stanowiących własność Gminy Rymań17. Wymienieni pracownicy nie posiadali 
uprawnień budowlanych w specjalności drogowej.  

(akta kontroli str. 40-45, 50-52)   

W sprawie przyczyn braku uszczegółowienia zakresu obowiązków pracowników 
odpowiedzianych za proces inwestycyjny i utrzymanie dróg, Wójt wyjaśnił, że: 
Powyższy podział uznano za czytelny i jednoznaczny. Ponieważ w toku kontroli 
stwierdzono, że część czynności nie była wykonywana lub była wykonywana 
w mniejszym wymiarze niż to wynika z obowiązujących przepisów, po zakończeniu 
kontroli NIK zostaną podjęte działania mające na celu doprecyzowania zakresów 
obowiązków, w tym ujęcie w nich zadań wynikających wprost z przepisów, np. 
przeprowadzanie kontroli okresowych, o których mowa w przepisach prawa 
budowlanego. Po dokonanej aktualizacji regulaminu organizacyjnego i zakresów 
obowiązków, Urząd pisemnie powiadomi o wprowadzonych zmianach. 

(akta kontroli str. 431) 

Długość dróg gminnych wykazana w sprawozdaniach składanych do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad18 wynosiła na koniec: 2016 r. 271,410 km, 
w tym o nawierzchni bitumicznej 3,500 km, z kostki betonowej 7,000 km, w 2021 r.: 
271,410 km, w tym o nawierzchni bitumicznej 3,800 km, a z kostki betonowej 
6,700 km. W sprawozdaniach nie zostały ujęte przebudowane odcinki dróg, 
z wykorzystaniem środków finansowych z programów drogowych, co opisano 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 72, 76) 

W latach 2016-2021 wydatki poniesione przez Gminę na finasowanie dróg 
publicznych wyniosły 5 003,1 tys. zł19, w tym wydatki inwestycyjne i na zakupy 
inwestycyjne 4 472,1 tys. zł, a uzyskane dochody z tytułu zarządzania drogami 
publicznym 1 964,9 tys. zł.  

  (akta kontroli str. 32-37, 68-70) 

Gmina uzyskała w latach 2016-2021 dofinansowanie z trzech programów 
drogowych20 na realizację pięciu zadań w łącznej wysokości 1 838,2 tys. zł. 

  (akta kontroli str. 38-39, 68-70) 

 1.2. Instrumenty prawne chroniące przed niewłaściwym wykonaniem robót 
budowlanych.  

W każdej z pięciu umów na wykonanie zadań związanych z przebudową dróg 
gminnych, zawarto postanowienia: 1) dotyczące okresów obowiązywania 

 
16 Wykształcenie średnie, technik ekonomista.  
17 Dalej: Gmina. 
18 Sprawozdania o, których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. 
w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, 
obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67, poz. 583); dalej: sprawozdanie w sprawie długości 
dróg; dalej: GDDKiA.  
19 Bez uwzględnienia kwoty 200 tys. zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 
20 1) Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej – przebudowa drogi w Starninie w 2018 r. kwota 727,1 tys. zł; 2) Fundusz Dróg 
Samorządowych: przebudowa w 2019 r. drogi w Gorawinie (261,6 tys. zł); przebudowa w 2020 r. ul. A. 
Mickiewicza w Rymaniu (175,0 tys. zł) i drogi w Drozdowie (305,1 tys. zł); 3) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 
przebudowa w 2021 r. ul. Leśnej w Rymaniu (369,3 tys. zł).  
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i warunków rękojmi za wady i gwarancji na zrealizowane roboty budowlane21 oraz 
2) chroniące zarządcę drogi przed niewłaściwym wykonaniem robót budowalnych. 
Załącznikiem do zawartych umów nr 128/2020 i 51/2021 były karty gwarancyjne. 
Według art. 577 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny22 jeżeli nie 
zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy 
rzecz została kupującemu wydana.   

(akta kontroli str. 53-59, 87-94) 

Wójt wyjaśnił, że: W umowach nr 128/2020 i 51/2021 skrócono okresy gwarancji 
i rękojmi, ale za to wprowadzono dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji 
i rękojmi ujęte w Karcie Gwarancyjnej mając między innymi skrócone okresy 
gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi skrócono z 60 miesięcy do 
odpowiednio 48 i 36 miesięcy (…) ponieważ obawialiśmy się, że do przetargu nie 
staną wykonawcy i podniosą wartość zadania, na które nie byłoby stać Gminy. (…) 
Przebudowa drogi istniejącej nie powoduje powstanie nowego obiektu 
budowlanego, jest to nadal ta sama droga, jedynie przebudowana i nadal 
mieszcząca się w tym samym pasie drogowym, zatem co do nowego obiektu 
budowlanego okres rękojmi za wady co do zasady powinien wynosić 5 lat, ale dla 
przebudowywanego obiektu istniejącego może być zastosowany przepis art. 558 kc 
– czyli nie mniej niż 2 lata, ale nie więcej niż 5 lat i tym też kierowano się przy 
stanowieniu okresu rękojmi za wady dla przebudowanej drogi. Mając na uwadze 
możliwość stosowania dłuższego okresu odpowiedzialności za wady niż stosowane 
dotychczas, w kolejnych postępowaniach o zamówienia publiczne będziemy 
stosować 5 letni okres odpowiedzialności wykonawcy za wady nieruchomości 
gruntowych, czy budynków. 

(akta kontroli str. 431-432) 

W każdym przypadku zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej. Kwota i termin obowiązywania gwarancji i rękojmi były zgodne 
z postanowieniami umów. W każdej umowie skorzystano, zgodnie z art. 151 ust. 2 
Pzp z uprawnienia do zatrzymania części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na czas obowiązywania rękojmi23.  

(akta kontroli str. 53-59) 

 1.3. Dokonywane kontrole stanu technicznego inwestycji drogowych. 

Książki dróg założone były od 2017 r. dla czterech (z pięciu) analizowanych dróg24. 
Dziennik objazdu dróg nie był prowadzony. Kontrole okresowe roczne obiektów 
budowalnych przeprowadzono w 2018 r. i 2020 r.25, a kontrolę okresową pięcioletnią 
w 2017 r.26 Przeglądy gwarancyjne dróg z udziałem inspektora nadzoru, 
przeprowadzono w następujących latach: Starnin27 (2019 i 2021); Gorawino28 

 
21 W trzech umowach, tj. nr 72/2018, 89/2019 i 153/2019 były one równe i wynosiły 60 miesięcy. W dwóch 
umowach, tj. 128/2020 i 51/2021 okres gwarancji wynosił 48 miesięcy a rękojmi 36 miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego wykonanych robót bez uwag.  
22 Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.; dalej: Kc. 
23 Według art. 151 ust. 2 Pzp kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie 
może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych żadna kwota 
zatrzymanej części zabezpieczenia nie została zwolniona.  
24 Ulica A. Mickiewicza w Rymaniu nie miała założonej książki drogi. Ulica nie miała statusu drogi publicznej.  
25 Kontrole roczne i kontrole pięcioletnią przeprowadził członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
posiadający uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 
ograniczeń.  
26 Ulica A. Mickiewicza w Rymaniu nie była przedmiotem żadnej kontroli.  
27 Przekazana do użytkowania w 2018 r. 
28 Przekazana do użytkowania w 2019 r.  
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(2020); ul. A. Mickiewicza w Rymaniu i drogi w Drozdowie29 (2021). Ulica Leśna 
w Rymaniu została oddana do użytkowania 16 września 2021 r.  

(akta kontroli str. 79-86, 412, 433) 

Wójt wyjaśnił, że: Przegląd gwarancyjny drogi w Starninie w 2020 r. oraz 
w Gorawinie w 2021 r. nie zostały przeprowadzone z powodu przeoczenia. 

(akta kontroli str. 432) 

W każdej z pięciu umów na wykonanie przebudowy ww. dróg, zawarto 
postanowienia określające warunki i terminy rozpoczęcia biegu okresu gwarancji 
i rękojmi, terminy zgłaszania stwierdzonych wad i terminy ich usunięcia. W żadnej 
umowie nie zostały określone zasady egzekwowania usunięcia stwierdzonych 
i zgłoszonych wad oraz terminy w jakich mają być usunięte i uczestnictwo 
w przeglądach gwarancyjnych inspektora nadzoru, a w trzech30 z pięciu umów nie 
zostały określone zasady dokumentowania usunięcia stwierdzonych wad, 
postępowania na wypadek niewywiązania się wykonawcy z ciążących na nim 
zobowiązań wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji, przeprowadzania 
przeglądów gwarancyjnych31. Powyższe postanowienia były ujęte w umowach 
z 2020 i 2021 r.32 

(akta kontroli str. 79-94) 

Wójt wyjaśnił, że: (…) Przyjęto założenie, że przepisy ujęte w KC są wystarczające 
dla zabezpieczenia interesów gminy (…).  

(akta kontroli str. 432) 

Nieprzeprowadzanie rocznych kontroli okresowych w latach 2016, 2019 i 2021; 
nieprowadzenie dziennika objazdu dróg i niepełne prowadzenie książek dróg, 
opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

 1.4. Ochrona przed ruchem pojazdów przekraczających dopuszczalne masy 
całkowite. 

Parametry techniczne żadnej z przebudowanych pięciu dróg, współfinansowanych 
ze środków programów drogowych, nie były dostosowane do poruszania się 
pojazdów ciężkich o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 
10 ton lub powyżej 8 ton. Jednym z parametrów czterech33 przebudowanych dróg 
był maksymalny nacisk osi na jezdnię wynoszący 80kN/oś. W jednym przypadku 
(ulica A. Mickiewicza w Rymaniu) zostało wprowadzone ograniczenie ruchu dla 
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 
tony (znak B-5). W pozostałych przypadkach nie zostały ustanowione ograniczenia 
poruszania się po drogach samochodów ciężarowych. Nie został wprowadzony znak 
B-18 (Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.). Każda 
z dróg posiadała chodnik i nie przebiegała przez obszar, na którym znajdowało się 
wyjście ze żłobka, klubu dziecięcego, szkoły, przedszkola lub placówki opiekuńczo-
wychowawczej, do których uczęszczałyby dzieci w wieku do 15 lat.  

 (akta kontroli str. 95-99) 

W sprawie przyczyn, z powodu których wprowadzono znak B-5 na wjeździe w ulicę 
A. Mickiewicza w Rymaniu oraz braku ograniczeń wjazdu pojazdów ciężkich na 
pozostałe drogi przebudowane z wykorzystaniem środków z ww. programów 
drogowych (których przedłużenie stanowiły drogi m.in. umożliwiające dojazd do pól 

 
29 Przekazana do użytkowania w 2020 r.  
30 Umowy nr 72/2018, 89/2019 i 153/2019. 
31 Dotyczy drogi w Starninie (umowa z 2108 r.), w Gorawinie (umowa z 2019 r.) i ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu 
(umowa z 2019 r.).  
32 Umowa nr 128/2020 z 29 czerwca 2020 r. i nr 51/2021 z 14 maja 2021 r.  
33 Dla ulicy A. Mickiewicza w Rymaniu brak danych w projekcie. 
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maszynom rolniczym), Wójt wyjaśnił, że: Znak B-5 na wjeździe na ul. A. Mickiewicza 
został wprowadzony w związku z tym, że jest to ulica ślepa i wpuszczenie pojazdów 
ciężarowych uniemożliwiłoby ich wycofanie lub maksymalnie utrudniło. Natomiast 
nie wprowadzono ograniczeń wjazdu na pozostałych drogach, ponieważ takie 
ograniczenie uniemożliwiłoby wjazd pojazdów ciężkich z dostawami materiałów do 
produkcji rolnej do położonych przy ww. drogach gospodarstw (ruch samochodów 
ciężarowych jest znikomy i praktycznie ogranicza się do dostaw i wywozu płodów 
rolnych z gospodarstw). 

(akta kontroli str. 434) 

Wójt nie przeprowadzał i nie występował w latach 2016-2021 do Policji i do Inspekcji 
Transportu Drogowego o przeprowadzenie kontroli obejmujących sprawdzenie masy 
lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze w obecności funkcjonariusza 
Policji/Inspekcji oraz nie zwracał się o przeprowadzenie kontroli obejmujących 
sprawdzenie masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze.  

(akta kontroli str. 100-101) 

Wójt wyjaśnił, że: nie występował (…) o przeprowadzenie kontroli obejmującej 
sprawdzenie masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze (…) ze 
względu na znikomy ruch pojazdów ciężarowych na drogach gminnych. 

(akta kontroli str. 434) 

Kierownik Posterunku Policji w Rymaniu i Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor 
Transportu Drogowego potwierdzili34 nieskładanie przez Wójta ww. wniosków. 
Poinformowali także, iż na terenie Gminy Rymań w latach 2016-2021 Policja 
i Inspekcja nie przeprowadzały kontroli obejmujących sprawdzenie masy lub nacisku 
osi pojazdu znajdującego się na drodze. 

(akta kontroli str. 28, 110, 117-118) 

Na terenie Gminy nie było ustanowionego miejsca do ważenia pojazdów. Wójt nie 
występował do zarządu dróg wojewódzkich i do oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad o jego utworzenie. 

(akta kontroli str. 100-101) 

Wójt wyjaśnił, że: nie występował (…) o utworzenie punktu ważenia pojazdów na 
drodze krajowej lub wojewódzkiej, umożliwiających prowadzenie kontroli, gdyż nie 
było takiej potrzeby (…). 

(akta kontroli str. 434) 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował 
także, iż w latach 2016-2021 zostało przeprowadzonych 5 205 kontroli 
obejmujących sprawdzenie masy lub nacisku osi, na których doszło do zatrzymania 
pojazdu oraz ujawnionych przypadkach nieprawidłowego wykonywania przewozów, 
w tym 52 na drogach gminnych. 

(akta kontroli str. 110-114) 

 1.5. Stan techniczny dróg po wykonanych robotach. 

W wyniku oględzin trzech wybranych dróg (o najwyższych kwotach przyznanego 
dofinansowania35) stwierdzono, że na żadnej nie wystąpiły uszkodzenia mogące 
wskazywać na niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia; każda została 
wyposażona w oznakowania pionowe, jedna (w Starninie) także w poziome (znak  
P-10, przejście dla pieszych, które było jedynym wprowadzonym urządzeniem 

 
34 Informacje udzielone w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
35 Droga w Starninie – 727,1 tys. zł; droga w Drozdowie – 305,1 tys. zł i ulica Leśna w Rymaniu – 369,3 tys. zł. 
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bezpieczeństwa na trzech drogach poddanych oględzinom); w pasie drogi nie 
wystąpiły obiekty zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszych np. 
obiekty blokujące chodniki dla pieszych. Stwierdzono również, że: w Drozdowie 
znak A-7 był częściowo zasłonięty przez gałęzie drzewa; w Starninie poziome 
oznakowanie przejścia dla pieszych było częściowo zatarte; na ulicy Leśnej 
w Rymaniu część chodnika przy odcinku BD i część jezdni odcinka BD została 
przykryta naniesionym piaskiem i gliną z położonej wyżej drogi gruntowej i nie 
zostały wydzielone, przewidziane w projekcie, miejsca parkingowe obok budynku 
remizy strażackiej, co opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 382-407) 

1.6. Występowanie zdarzeń drogowych powodujących uszkodzenia lub 
zniszczenia infrastruktury drogowej. 

W latach 2016-2021, w okresie następującym po oddaniu do użytkowania 
przebudowanych odcinków drogowych, nie wystąpiły zdarzenia drogowe (wypadki, 
kolizje), które spowodowałyby uszkodzenia lub zniszczenia gminnej infrastruktury 
drogowej. Gmina nie wykupiła polisy ubezpieczeniowej pozwalającej na naprawę 
uszkodzonej lub zniszczonej lokalnej infrastruktury drogowej, w przypadku 
nieustalenia sprawców zdarzeń, które spowodowałyby uszkodzenia lub zniszczenia 
gminnej infrastruktury drogowej. 

 (akta kontroli str. 16, 8, 102) 

Wójt wyjaśnił, że: Nie było celowości wykupienia polisy pozwalającej na naprawę 
uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury drogowej, gdyż do tej pory nie wystąpiły 
żadne zdarzenia drogowe powodujące uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury 
drogowej. Zostanie ona wykupiona po okresie gwarancji i rękojmi.  

(akta kontroli str. 434) 

Kierownik Posterunku Policji w Rymaniu potwierdził także niewystępowanie zdarzeń 
drogowych powodujących uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury drogowej. 

(akta kontroli str. 117-118) 

 

1.7. Podejmowane działania skutkujące skróceniem okresu trwałości 
zrealizowanych inwestycji drogowych. 

W latach 2016-2021 po zakończeniu realizacji inwestycji związanych z przebudową 
dróg z wykorzystaniem środków z programów drogowych, nie były podejmowane 
działania skutkujące skróceniem okresu trwałości technicznej, organizacyjnej lub 
finansowej, w tym: nie były wykonywane roboty drogowe powodujące konieczność 
rozebrania wykonanych nawierzchni jezdni lub chodników; nie wystąpiły przypadki 
wydania zezwolenia na realizację inwestycji związanych np. z budową sieci 
sanitarnych i wodociągowych, powodujące utratę gwarancji na przebudowane 
odcinki drogowe.  

(akta kontroli str. 9, 104-107) 

Do Urzędu nie wpłynęły w latach 2016-2021 skargi dotyczące niewłaściwego stanu 
technicznego dróg, poprawy, zmiany oznakowania lub organizacji ruchu, bądź 
nieprawidłowego zabezpieczenia prowadzonych robót na drodze lub w pasie 
drogowym. Urząd otrzymał jeden wniosek podpisany przez 35 mieszkańców 
dotyczący zainstalowania na drodze w Starninie progów zwalniających. Nie został 
on ujęty w rejestrze skarg i wniosków, co opisano w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 27, 106) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. W sprawozdaniach składanych do GDDKiA, nie były wykazane, zrealizowane 
w poszczególnych latach objętych kontrolą, przebudowy dróg współfinansowane ze 
środków programów drogowych. W sprawozdaniu za 2020 r. nie wyszczególniono 
zrealizowanych inwestycji o łącznej długości 1,200 m36. W sprawozdaniu za 2021 r. 
nie ujęto ww. inwestycji jak też zrealizowanej przebudowy ulicy Leśnej nawierzchni 
z kostki betonowej o długości 111 m i bitumicznej o długości 191 m.  

(akta kontroli str. 72, 74, 76-78) 

Wójt wyjaśnił, że: w sprawozdaniu za 2020 r. od dróg dojazdowych odjęto drogę 
o nawierzchni z kostki dł. 0,3 km ponieważ dokonano zmiany nawierzchni na 
żużlową (droga dojazdowa do miejscowości Drozdówek). Ponadto nie wykazano 
nowo przebudowanych dróg z kostki betonowej długości 1,200 km. Przez 
przeoczenie w formularzu C w sprawozdaniach za lata 2016-2021 nie wpisywano 
wszystkich poniesionych przez Gminę wydatków na przebudowę dróg i nie 
wykazano całkowitej długości przebudowanych dróg. Błąd ten zostanie 
skorygowany w sprawozdaniu za 2022 r. 

(akta kontroli str. 434) 

2. W Urzędzie w badanym okresie nie był prowadzony dziennik objazdu dróg wbrew 
treści § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji dróg. Na podstawie § 11 
powyższego rozporządzenia dziennik objazdu dróg prowadzi właściwy zarządca 
drogi oddzielnie dla każdej kategorii drogi.  

                 (akta kontroli str. 79) 

Wójt wyjaśnił, że: Objazdy następujących dróg w Starninie nr G000009, Gorawinie 
nr G000002, Drozdowie nr G000008, Rymaniu nr 000018 były prowadzone na 
bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy. Brak jednoznacznego zapisu w zakresie 
obowiązków tego pracownika, wskazującego na konieczność prowadzenia 
dziennika objazdów był jedną z przyczyn, że nie zostały one udokumentowane 
pisemnie. Jeszcze w bieżącym roku Urząd podejmie działania w celu bieżącego 
prowadzenia dziennika objazdu dróg. 

(akta kontroli str. 433) 

3. Wbrew treści § 9 ust. 1 pkt 1 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
ewidencji dróg w założonych książkach dróg publicznych w: Starninie nr G000009, 
Gorawinie nr G000002, Drozdowie nr G000008 oraz Rymaniu nr G000018 nie były 
ujęte: dane dotyczące osoby upoważnionej do dokonywania wpisu; zbiorcze dane 
techniczne odcinka drogi poza granicami administracyjnymi miast; wykazy dziennika 
objazdu dróg – kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi według art. 62 
ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego; wykazy protokołów kontroli okresowych stanu 
technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi przeprowadzanych co najmniej raz 
na 5 lat według art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego; wykazy protokołów katastrof 
odcinka drogi według art. 78 ust. 1 Prawa budowlanego. 

(akta kontroli str. 79) 

Wójt wyjaśnił, że: z powodu przeoczenia nie dokonano wymaganych wpisów (…). 
W 2016 r. nie było książek dróg, natomiast w 2017 r. zauważyliśmy brak tych 
książek i w związku z tym podjęliśmy decyzję o ich założeniu . 

(akta kontroli str. 433-434) 

 
36 Z tego: 0,5 km Starnin, 0,3 km Górawino, 0,4 km Drozdowo. Nawierzchnia z kostki betonowej. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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4. W toku prowadzonych 25 maja 2022 r. oględzin stwierdzono, że w Drozdowie 
znak A-7 był częściowo zasłonięty przez gałęzie drzewa, 2) w Starninie znak P-10 
był przetarty i mało widoczny, 3) w Rymaniu na ulicy Leśnej część chodnika przy 
odcinku BD i część jezdni odcinka BD została przykryta naniesionym piaskiem 
i gliną z położonej wyżej drogi gruntowej, miejsca postojowe nie zostały wydzielone 
na parkingu położonym obok budynku remizy strażackiej. Podczas oględzin 
15 czerwca 2022 r. stwierdzono, że znak A-7 był widoczny, znak P-10 został 
odnowiony, miejsca parkingowe przy ul. Leśnej w Rymaniu zostały wydzielone. 
Natomiast część jezdni odcinka BD ulicy Leśnej nadal była przykryta naniesionym 
piaskiem i gliną z położonej wyżej drogi gruntowej. 

(akta kontroli str. 383, 385-386, 390, 392, 394, 397, 401-403, 424-428) 

Wójt wyjaśnił, że: Urząd zorganizuje spotkanie współwłaścicieli nieruchomości, 
z których spływa woda na ul. Leśną w wyniku czego powstają zanieczyszczenia 
w postaci piasku i gliny. Stanowisko Urzędu będzie takie (…) aby współwłaściciele 
poprawili stan techniczny działki w taki sposób by wyeliminować spływ wody wraz 
z zanieczyszczeniami. (…). Spotkanie będzie miało charakter polubowny.  

(akta kontroli str. 473) 

5. Wbrew treści art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, w latach 2016, 2019 i 2021 
nie były przeprowadzane, co najmniej raz w roku, w odniesieniu do każdej z dróg 
objętych niniejszą kontrolą, tj. drogi gminnej w Starninie nr G000009; Gorawinie nr 
G000002; Drozdowie nr G000008; ul. Leśnej w Rymaniu i ul. A. Mickiewicza 
w Rymaniu (dotyczy 2021 r.) roczne kontrole okresowe stanu technicznego dróg. 

(akta kontroli str. 79) 

Wójt wyjaśnił, że: (…) Z braku jednoznacznych zapisów w zakresach obowiązków 
pracowników, wskazujących na konieczność prowadzenia kontroli okresowych 
Urzędu, w stosunku do każdej z dróg objętych niniejszą kontrolą, nie 
wyegzekwowano przeprowadzenia kontroli (…). Ulica Mickiewicza w Rymaniu nie 
była przedmiotem w latach 2016-2022 żadnej kontroli okresowej, ponieważ do 2020 
roku była drogą gruntową. W związku z tym nie była obiektem budowlanym 
w rozumienia Ustawy Prawo Budowlane do czasu oddania do użytkowania 
w 2020 r. W 2021 r. m.in. z powodu braku jednoznacznych zapisów w zakresach 
obowiązków pracowników, wskazujących na konieczność prowadzenia kontroli 
okresowych nie została przeprowadzona kontrola okresowa roczna. (…) Nadzór nad 
drogami był sprawowany m.in. poprzez objazdy prowadzone przez Kierownika 
i pracowników Stacji Obsługi. 

(akta kontroli str. 433) 

Stwierdzone w toku ww. oględzin nieprawidłowości w zakresie oznakowania dróg 
oraz ustalenia kontroli Wojewody w tym zakresie, wskazywały na niewystarczający 
zakres sprawowanego nadzoru nad drogami.  

(akta kontroli str. 481-482) 

6. W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Urzędzie nie został ujęty wniosek 
mieszkańców Starnina z 20 września 2018 r. dotyczący zainstalowania progów 
zwalniających na przebudowywanej drodze w Starninie. 

(akta kontroli str. 27, 105-106) 

Według art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego37, przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy 

 
37 Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.; dalej: Kpa. 



 

10 

ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy 
i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb 
ludności. Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, 
organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów 
organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się 
i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania 
poszczególnych skarg i wniosków, o czym stanowi treść art. 254 Kpa. 

Wójt wyjaśnił, że: Wniosek (…) został złożony bezpośrednio inspektorowi ds. 
budownictwa i ochrony środowiska i dlatego przez przeoczenie pracownika nie 
został ujęty w rejestrze skarg i wniosków (…). 

(akta kontroli str. 473-474) 

Drogi gminne, przebudowane ze środków programów drogowych w latach 2016-
2021, były zachowane w stanie niepogorszonym, tj. bez widocznych uszkodzeń 
jezdni i chodników. W każdej z pięciu umów na wykonanie zadań związanych 
z przebudową dróg gminnych, zawarto postanowienia dotyczące m.in. okresów 
obowiązywania i warunków rękojmi za wady oraz gwarancji na zrealizowane roboty 
budowlane, chroniące zarządcę drogi przed niewłaściwym wykonaniem robót 
budowalnych. Urząd nie przeprowadzał jednak z wymaganą częstotliwością 
rocznych kontroli okresowych dróg – obiektów budowalnych. Prowadzone książki 
drogi nie zawierały wymaganych przepisami informacji. Nie był prowadzony również 
dziennik objazdu dróg. Stwierdzone nieprawidłowości m.in. w zakresie oznakowania 
dróg wskazywały na niewystarczający zakres sprawowanego nadzoru nad drogami. 
Składane do GDDKiA sprawozdania w sprawie długości dróg były nierzetelne 
w zakresie dróg przebudowanych ze środków programów drogowych, gdyż nie 
wykazywano w nich długości i rodzaju nawierzchni przebudowanych dróg.  

  
 

2. Nadzór nad realizacją inwestycji drogowej 
i wykorzystaniem środków pozyskanych z Programów 
drogowych w latach 2016-2021  

Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad realizacją inwestycji drogowej 
współfinansowanej ze środków programów drogowych, sprawdzono na przykładzie 
przebudowy ulicy Leśnej w Rymaniu, tj. inwestycji, która otrzymała najwyższą 
wartość dofinansowania, spośród trzech inwestycji oddanych do użytkowania 
w latach 2020-2021. 

 2.1. Zgodność rozpoczęcia realizacji zadania z umową z wykonawcą 
i umową z organem przyznającym dofinansowanie. 

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło zgodnie z warunkami zawartej umowy 
z Wykonawcą oraz z organem, który przyznał dofinansowanie (Wojewoda) do 
realizacji zadania, a w szczególności: Wójt posiadał dokumenty umożliwiające 
rozpoczęcie inwestycji w zakresie realizacji robót budowlanych, w terminach 
określonych w umowie o dofinansowanie zadania. Wykonawcy przekazano plac 
budowy w terminie określonym w umowie o realizację robót budowlanych. 
Inwestycja została rozpoczęta po wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych, które nie wymagały 
uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie było dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, nie wystąpił przypadek nierozpoczęcia robót budowlanych 
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie zadania (rozpoczęcie 
prac nastąpiło 1 czerwca 2021 r. umowę o dofinansowanie podpisano 24 czerwca 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2021 r.). Na stronie internetowej BIP Urzędu nie została zamieszczona SST, co 
opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 119-120, 143-157, 305-310, 408-409) 

 2.2. Zapewnienie sprawowania prawidłowego nadzoru nad realizacją robót 
budowlanych. 

Dla realizowanej inwestycji ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa 
nr 57/2021 z 24 maja 2021 r.). Do jego obowiązków należało m.in. dokonywanie 
odbioru robót budowalnych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób 
i odbiorów technicznych oraz częściowych; potwierdzanie faktycznie wykonanych 
robót; kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją 
w stosunku do harmonogramu realizacji robót oraz sygnalizowanie ewentualnych 
opóźnień w realizacji harmonogramu; stałe uczestnictwo w naradach technicznych 
i innych, organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę robót oraz 
sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów; sprawdzanie i opiniowanie 
wniosków Wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót 
w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a także ustalenia 
sposobu wykonania tych robót; dokonywanie czynności związanych z odbiorami 
częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonywanie odbioru 
końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego w tym kontrolowanie 
prawidłowości prowadzenia dziennika budowy. 

(akta kontroli str. 121-123, 345-350) 

Nieprawidłowości związane ze sprawowanym nadzorem nad wykonaniem 
przebudowy ulicy Leśnej, w tym inspektor nadzoru nie zrealizował czynności 
związanych z odbiorami robót (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) 
w sposób przewidziany w SST oraz ww. umowie nr 57/2021 z 24 maja 2021 r.). 
W Urzędzie brak było dokumentacji potwierdzającej przestrzeganie wymogów 
w zakresie warunków pogodowych przy realizacji robót drogowych, a warunki ich 
realizacji nie zostały odnotowane w dokumentacji przebiegu robót budowlanych. 
Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań nie były wpisywane do dziennika budowy. Nie był 
prowadzony dziennik budowy, co opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 121-123) 

 2.3. Dokonanie odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy robót dokonany został 15 września 2021 r., w terminie wynikającym 
ze zmiany wprowadzonej w aneksie nr 2 z 19 sierpnia 2021 r. do umowy 
z Wykonawcą i nie zostało stwierdzone wystąpienie wad lub usterek. Urząd posiadał 
m.in. 33 deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 28 zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru wniosków materiałowych, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą.  

(akta kontroli str. 124-126, 317, 339-340, 343, 420, 435-436, 438-472) 

W ramach dokonanego odbioru Urząd nie wyegzekwował od Wykonawcy 
dostarczenia niektórych dokumentów określonych w umowie oraz SST, co opisano 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

(akta kontroli str. 124-126, 316, 343-344) 

 2.4. Zgodność zrealizowanej inwestycji z dokumentacją projektową 
i umową z Wykonawcą. 

Zakres zrealizowanych i sfinansowanych zadań, według dwóch protokołów odbioru 
częściowego, protokołu odbioru końcowego oraz protokołów odbioru robót 
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dodatkowych był zgodny z dokumentacją projektową oraz umową na wykonanie 
zadania wraz ze zmianami wynikającymi z dwóch umów na roboty dodatkowe.  

(akta kontroli str. 127-138, 257-304,311-337, 341-344) 

W wyniku oględzin stwierdzono, że parametry dotyczące rodzaju nawierzchni, 
szerokości jezdni i chodników były zgodne z dokumentacją projektową, a roboty 
dodatkowe zostały wykonane. 

(akta kontroli str. 395-407) 

Wykonawca w piśmie z 9 sierpnia 2021 r. stwierdził: (…) w związku z uzgodnionymi 
oraz wykonanymi zmianami, które były niezbędne z uwagi na pojawiające się 
problemy na ww. budowie, w załączeniu przedstawia kosztorys różnicowy.  

W protokole konieczności wykonania robót dodatkowych z 10 sierpnia 2021 r. 
wskazano, że Kierownik Budowy, Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel 
Zamawiającego i Inspektor Nadzoru, stwierdzają konieczność wykonania robót 
dodatkowych: 1) po przeprowadzonej wizji lokalnej na budowie ww. osoby 
stwierdzają konieczność wykonania robót dodatkowych: budowa murów oporowych 
z pustaków szalunkowych gr. 19 cm w celu zabezpieczenia skarp wzdłuż ul. Leśnej. 
Koszt wykonania robót dodatkowych ustalony na podstawie sporządzonego 
kosztorysu. Uzgodniony termin wykonania robót dodatkowych: zgodnie z terminem 
umowy podstawowej. 

Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę (bez wskazania daty sporządzenia, 
został zaakceptowany przez inspektora nadzoru, bez wskazania daty akceptacji) na 
wykonanie m.in. podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 
o pow. 3,952 m2 (cena 1 659,29 zł netto) i ścian żelbetowych grubości 19 cm, 
o wysokości do 6,0 m z układaniem betonu za pomocą pompy o pow. 112,9 m2 
(cena 26 515,69 zł netto). Zrezygnowano z wykonania: obrzeży betonowych, na 
podsypce cementowo-piaskowej (135,6 m2); warstwy wzmacniającej grunt pod 
warstwy technologiczne z geokrat (176 m2); ścieków przykrawężnikowych na 
podsypce cementowo-piaskowej (50 m2). Łączna wartość prac 10 083,06 zł netto 
(12 402,16 zł brutto).   

Umowa nr 1/2021 na wykonanie robót dodatkowych przy wykonaniu zadania 
"Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości 
Rymań" podpisana została 11 sierpnia 2021 r. Przedmiotem umowy było wykonanie 
prac obejmujących budowę murów oporowych z pustaków szalunkowych gr. 19 cm 
w celu zabezpieczenia skarp wzdłuż ulicy Leśnej. Wynagrodzenie ryczałtowe 
określono w kwocie 12 402,16 zł brutto. Prace odebrano 15 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 351-358) 

Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymaniu w piśmie z 21 lipca 2021 r. 
zwrócił się o przyłączenie istniejącej lampy oświetleniowej na budynku remizy 
strażackiej do oświetlenia ulicznego ulicy Leśnej oraz o wykonanie studni chłonnej 
przy parkingu obok remizy, która pozwoli na odwodnienie placu przy remizie.  

Wykonawca w piśmie do Urzędu z 1 września 2021 r. stwierdził, że z powodu 
jednostronnego spadu poprzecznego na drodze 152 (powinno być 112) w trakcie 
obfitych opadów zalana zostaje przebudowywana, leżąca na wprost, ulica Leśna. 
W celu rozwiązania zaistniałego problemu, sugerujemy budowę dwóch studzienek 
ściekowych ulicznych wraz z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej. Proponowane rozwiązanie zmniejszy napływ wody na zalewaną ulicę 
o ok. 80-90%. Prosimy o szybkie ustosunkowanie się do niniejszego pisma, celem 
zachowania ciągłości robót. Wójt na piśmie naniósł adnotację o treści: "Wyrażam 
zgodę 1.09.2021 r.".  
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Wykonawca w piśmie do Urzędu z 1 września 2021 r. stwierdził, że: ze względu na 
usytuowanie remizy OSP w Rymaniu oraz brak zapewnionego odprowadzania wód 
opadowych, należałoby wykonać studnię chłonną połączoną z odwodnieniem 
liniowym. Proponowane rozwiązanie umożliwi prawidłowy odpływ wody 
z zalewanego terenu.  

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych sporządzono 8 września 
2021 r. W protokole wskazano, że Kierownik Budowy, Przedstawiciel Wykonawcy, 
Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektor Nadzoru stwierdzają konieczność 
wykonania robót dodatkowych: 1) po przeprowadzonej wizji lokalnej na budowie ww. 
osoby stwierdzają konieczność wykonania robót dodatkowych: a) budowa dwóch 
studzienek ściekowych ulicznych wraz z włączeniem się do kanalizacji deszczowej 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 w celu zmniejszenia napływu wody na zalewaną 
ul. Leśną, b) budowa studni na wody opadowe przy zjeździe z ul. Leśnej do remizy 
OSP. Koszt wykonania robót dodatkowych ustalony został na podstawie 
sporządzonych kosztorysów robót dodatkowych. Uzgodniony termin wykonania 
robót dodatkowych: zgodnie z terminem umowy podstawowej. 

Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę (bez wskazania daty sporządzenia,  nie 
został zaakceptowany przez inspektora nadzoru) na wykonanie m.in. dwóch 
studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez 
syfonu określił wartość prac netto 4 606,23 zł (5 665,66 zł brutto) i kosztorys 
sporządzony przez Wykonawcę (bez daty sporządzenia i zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru) na wykonanie m.in. studni rewizyjnej z kręgów betonowych 
w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m określił wartość prac 
netto 4 689,76 zł (5 768,40 zł brutto). 

Umowa nr 2/2021 na wykonanie robót dodatkowych przy wykonaniu zadania 
"Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości 
Rymań" podpisana została 9 września 2021 r. Przedmiotem umowy było wykonanie 
prac obejmujących: a) budowę dwóch studzienek ściekowych ulicznych wraz 
z włączeniem się do kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 
w celu zmniejszenia napływu wody na zalewaną ul. Leśną, b) budowa studni na 
wody opadowe przy zjeździe z ul. Leśnej do remizy OSP. Wynagrodzenie 
ryczałtowe określono w kwocie 11.434,06 zł brutto. Prace odebrano 15 września 
2021 r. 

(akta kontroli str. 359-368) 

W sprawie przyczyn, z powodu których prace będące przedmiotem umów 
dodatkowych nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej z grudnia 2019 r. oraz 
czy nie była możliwa do przewidzenia konieczność wykonania ww. prac na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej, Wójt wyjaśnił, że: Prace będące 
przedmiotem umów dodatkowych nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej 
z grudnia 2019 r. ponieważ konieczność ich wykonania uwidoczniła się podczas 
prowadzenia inwestycji. Konieczność wymiany warstwy wzmacniającej grunt pod 
warstwy technologiczne z geokrat na budowę murów oporowych z pustaków 
szalunkowych gr.19 cm w celu zabezpieczenia skarp oraz budowa dodatkowych 
studni była nie do przewidzenia na etapie projektu budowlanego ponieważ wynikły 
w  trakcie prowadzenia prac: - konieczność budowy muru oporowego wynikła przy 
próbie zabezpieczenia skarp kratą; - budowa dwóch studzienek ściekowych wraz 
z włączeniem ich do kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej wynikła przy 
przebudowie skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Koszalińską okazało się że istniejące 
rozwiązanie odprowadzenie wód opadowych z ul. Koszalińskiej nie gwarantuje   
odpowiedniego ich odprowadzenia wymagał szybkiego podjęcia decyzji był to 
końcowy przebudowy (przed położenie masy asfaltowej). - budowa studni przy 
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Remizie OSP wynikła po opadzie deszczu, który wykazał konieczność wykonania 
studni. 

(akta kontroli str. 436-437) 

Udzielenie dwóch zamówień na roboty dodatkowe bez zmiany pierwotnej umowy 
z Wykonawcą stanowiło naruszenie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 7 Pzp, co opisano 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

 2.5. Terminowość realizacji zadania. 

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem wynikającym ze zmiany 
wprowadzonej w aneksie nr 2 z 19 sierpnia 2021 r. do umowy z Wykonawcą (datę 
wykonania zmieniono z 30 sierpnia na 15 września 2021 r. na wniosek Wykonawcy 
z 16 sierpnia 2021 r.38) i w terminie określonym w umowie o dofinansowanie 
zadania.  

(akta kontroli str. 139-141, 143-146, 317, 339-340) 

Zmiany terminu wykonania zadania dokonano w oparciu o postanowienie § 22 ust. 1 
pkt 1 lit. b ppkt c i d umowy, tj.: Zamawiający dopuszczał możliwość zmiany 
postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak 
również w następujących przypadkach: (pkt 1) Przewiduje się możliwość zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 
wprowadzenia: (b) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania 
przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało 
wpływ na wykonanie umowy w przypadku: c) siły wyższej lub klęski żywiołowej, 
d) wykonania niezbędnych robót (zamówień) dodatkowych. Powyższe okoliczności 
były przewidziane we wzorze umowy załączonym do SIWZ.  

(akta kontroli str. 190-219) 

W sprawie określenia, jaka siła wyższa lub klęska żywiołowa wystąpiła w okresie 
realizacji umowy, która uzasadniała przedłużenie terminu jej wykonania o dwa 
tygodnie, Wójt Gminy wyjaśnił, że: (…) tę podstawę prawną wpisano w związku 
z wystąpieniem deszczu nawalnego. 

(akta kontroli str. 436) 

Urząd nie posiadał dokumentacji, w której odnotowywane zostały okoliczności 
podnoszone przez Wykonawcę w piśmie z 16 sierpnia 2021 r., co opisano w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 140) 

 2.6. Zgodność z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej pomocy 
finansowej. 

Otrzymana pomoc finansowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 
Została ona rozliczona w formie i terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie 
realizacji zadania. Rozliczenie sporządzone przez Urząd zostało przyjęte 
i zatwierdzone przez Wojewodę bez uwag.  

(akta kontroli str. 142-1421, 169-175) 

 
38 We wniosku stwierdzono m.in., że przeszkody w terminowej realizacji zadania pojawiły się już na etapie robót 
rozbiórkowych i ziemnych. Bardzo duże zagęszczenie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
telekomunikacyjnych na odcinku ABC, posadowionych na niewielkich głębokościach, które nie były ujęte 
w żadnej dokumentacji, uniemożliwiło prowadzenie robót w sposób mechaniczny. W tracie rady budowy 
ustalono, że projektowane obrzeża oraz umocnienia skarp teokratą, zostaną zastąpione murem oporowym, 
wykonanym z pustaków szalunkowych z wypełnieniem masą betonową. Kilka dni obfitych opadów deszczu 
zrobiło sporo szkód na budowie. Pracownicy byli zmuszeni po raz drugi ustawiać przewrócone krawężniki oraz 
wykonać część zniszczonej opadami podbudowy.  
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W sprawozdaniu z wykonania umowy o dofinansowanie nr 32/2021/A/35 
z 24 czerwca 2021 r. (załącznik nr 3, lp. 7.1.7) wykazano, że wykonano umocnienie 
skarp kratą ażurową z recyklingu PE (na odcinku posesji na działkach 188, 187/4, 
187/3, 187/2), mimo że kraty nie zostały zamontowane, a w to miejsce został 
wykonany mur oporowy z pustaków szalunkowych. 

(akta kontroli str. 173) 

Wójt wyjaśnił, że: Zabezpieczenie skarp wykonane przez Wykonawcę wykazane 
w ww. załączniku mimo innego sposobu wykonania obejmowało tylko wielkość 
i koszty kwalifikowane objęte wnioskiem o dofinansowanie. 

(akta kontroli str. 473) 

W sprawozdaniu wykazano w powyższym zakresie inny zakres wykonanych prac 
niż był faktycznie zrealizowany. 

Wszystkie faktury wystawione przez Wykonawcę zadania i inspektora nadzoru 
potwierdził pracownik, który w Urzędzie nie był odpowiedzialny za prowadzenie 
inwestycji realizowanych przez Gminę, co opisano w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 369-381) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na stronie internetowej BIP Urzędu, wbrew treści art. 37 ust. 2 Pzp39, nie została 
zamieszczona SST, mimo że stanowiła ona integralną część dokumentacji 
prowadzonego postępowania (załącznik nr 10 do SIWZ wraz z dokumentacją 
projektową). 

(akta kontroli str. 176, 408-409) 

Wójt wyjaśnił, że: (…) wynikało to z przeoczenia pracownika merytorycznego. 
 (akta kontroli str. 435) 

2. W ramach nadzoru nad realizacją przebudowy ulicy Leśnej w Rymaniu Urząd nie 
wyegzekwował: 

2.1. udokumentowania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jak 
również brak było dokumentów odnoszących się do wykonania postanowień § 8 
ust. 3 umowy z Wykonawcą, w tym Urząd nie posiadał informacji o parametrach 
warstwy podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej40; 

(akta kontroli str. 121-122, 318) 
2.2. realizacji obowiązków określonych w SST, w tym: 
a) wbrew zapisom zawartym w SST  nie był prowadzony dziennik budowy (pkt 
6.7) oraz książka obmiaru (pkt 1.2 i pkt 7.1); 

(akta kontroli str. 121-123, 221-222, 246-247) 

b) prowadzenia dokumentacji pozwalającej ustalić: 1) czy przestrzegano 
wymogów (określonych w dokumentacji przetargowej) w zakresie warunków 
pogodowych przy realizacji robót drogowych, skoro według pkt 6.7 SST do 
dziennika budowy należało m.in. wpisać - stan pogody i temperaturę powietrza 
w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

 
39 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 
ograniczonego udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BIP w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
40 Według § 8 ust. 3 umowy z Wykonawcą w razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub robót przewidzianych do częściowego rozliczenia, Wykonawca zawiadomi Inżyniera o 
wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich 
zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed 
rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez 
polecenia Inżyniera, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 2) przerwy w realizacji 
zadania, stronę odpowiedzialną za powstanie tych przerw, przebieg wykonania 
przedmiotu umowy w poszczególnych dniach jej realizacji. Według pkt 6.7 SST 
do dziennika budowy należało wpisać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; uwagi i polecenia 
Inżyniera/Kierownika projektu; daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu. 

(akta kontroli str. 123, 140, 246-247) 

c) sporządzenia opinii technologicznej, tj. dokumentacji zwierającej: 1) opinie 
(informacje) w zakresie zgodności recept ze SST, w tym: wydanie opinii 
w sprawie zgodności recepty bitumicznej ze SST dla: warstwy podbudowy, 
warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej; badanie składu mieszanki bitumicznej – 
wykonanie ekstrakcji, warstwy podbudowy, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej; 
badanie wykonanej nawierzchni (grubość warstwy, zagęszczenie, próżnia); 
warstwy podbudowy, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej; badanie betonu na 
mrozoodporność; badanie konsystencji mieszanki betonowej; badanie 
napowietrzenia mieszanki betonowej; 2) opracowanie wyników badań, mimo że 
według zapisu w pkt 8.4.2 SST Wykonawca, powinien przedłożyć opinię 
technologiczną; 

 (akta kontroli str. 124-125, 254) 

d) przedłożenia dziennika budowy, książki obmiarów, wyników pomiarów 
kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz złożenia całości 
dokumentacji także na nośniku cyfrowym oraz nie wyegzekwował przedłożenia 
przez kierownika budowy kopii oświadczenia o rozpoczęciu i zakończeniu robót 
oraz zgłoszenia robót do odbioru (pkt 8.4.2 SST oraz pkt 6.13 SIWZ); 

(akta kontroli str. 122-125, 140, 254) 

2.3. realizacji obowiązków przez powołanego inspektora nadzoru, o których 
mowa w § 2 zawartej z nim umowy nr 57/2021, w tym: pkt. 7) dokonywania 
odbioru robót budowalnych ulegających zakryciu lub zanikających; 
11) sporządzania protokołów z narad technicznych i innych, organizowanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę robót; 15) kontrolowania prawidłowości 
prowadzenia dziennika budowy. 

(akta kontroli str. 121-123, 345-347) 

Wójt wyjaśnił, że: (…) Kierowano się głównie umową zawartą z wykonawcą. 
Mniejszą uwagę zwrócono na obowiązki sprawozdawcze wynikające ze 
szczegółowej specyfikacji technicznej i umowy z inspektorem nadzoru i w związku 
z tym nie wyegzekwowano od inspektora prowadzenia wymaganej dokumentacji. 
(…). Wykonawca mimo prowadzonych prac przy zabezpieczeniu skarpy murem 
oporowym prowadził prace bez przerwy, wydłużył się tylko czas wykonywania prac.  

(akta kontroli str. 416-418, 434-436)  

Wykonawca m.in. w piśmie z 9 sierpnia 2021 r. powoływał się na problemy 
związane z prowadzoną budową oraz w piśmie z 16 sierpnia 2021 r. wskazał na 
przeszkody w terminowej realizacji zadania. 

(akta kontroli str. 340, 351)  

3. W protokole odbioru końcowego robót z 15 września 2021 r. wbrew treści § 8 ust. 
10 umowy z Wykonawcą brak było wskazania: daty rozpoczęcia i zakończenia 
czynności odbioru; wykazu dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę 
i przekazanych Zamawiającemu oraz Inżynierowi; oświadczenia, że roboty 
wykonano zgodnie z dokumentacją projektową. 

(akta kontroli str. 139, 319, 343-344) 
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Wójt wyjaśnił, że: Datą rozpoczęcia i zakończenia odbioru był dzień spisania 
protokołu 15.09.2021 r. Wykonawca przedłożył zał. nr 1 w którym wymienił 
załączone dokumenty. W protokole odwołano się do umowy z Wykonawcą nr 
51/021 z dnia14.05.2021 r. w której w § 2 określono przedmiot umowy. Wykonawca 
załączył oświadczenie kierownika budowy o zgodność wykonania robót 
budowlanych z projektem budowlanym (oświadczenie z 15 września 2022 r.).                                       

 (akta kontroli str. 436) 

4. Wykonawcy zamówienia, udzielono dwóch zamówień dodatkowych (umowa nr 1 
z 11 sierpnia 2021 r. i umowa nr 2 z 9 września 2021 r. na łączną kwotę 
19 379,04 zł netto (23 836,22 zł brutto)) z zastosowaniem nieobowiązującego trybu 
zamówienia z wolnej ręki, przewidzianego w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp41, 
obowiązującym do 27 lipca 2016 r. Umowa z Wykonawcą nr 51/202142 nie była 
zmieniona w trybie przewidzianym w art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp, zgodnie z którym 
zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że łączna wartość zmian jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
i w  przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  

(akta kontroli str. 134-138, 351-381) 

Wójt wyjaśnił, że: Powodem przedłużenia terminu nie było wystąpienie klęsk 
żywiołowych tylko konieczność wykonania prac dodatkowych wymagających więcej 
czasu niż prace przewidziane do wykonania w  projekcie. Postawienie muru 
oporowego było niezbędne, ponieważ po bardzo intensywnym opadzie deszczu, 
który wystąpił podczas prowadzenia prac, okazało się, że grunt osuwa się 
uniemożliwiając prowadzenie prac.                                  

 (akta kontroli str. 418-420, 436) 

 5. Faktury wystawione przez Wykonawcę na prace główne i roboty dodatkowe oraz 
faktury wystawione przez inspektora nadzoru, pod względem merytorycznym 
potwierdzała pracownica Urzędu, która jako inspektor ds. promocji i rozwoju Gminy 
oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nie miała w swoich zakresach 
obowiązków zdań związanych z prowadzeniem inwestycji gminnych. Faktury te nie 
były potwierdzane przez pracownika Urzędu, inspektora ds. budownictwa, ochrony 
środowiska oraz dróg, do którego zadań zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą 
i zakresem obowiązków, należało prowadzenie wszelkich spraw związanych 
z realizacją inwestycji.  

(akta kontroli str. 40-49, 369-381) 

Wójt wyjaśnił, że: (…) Faktury były sprawdzane przez wymienioną osobę z powodu 
kontroli tych dokumentów pod kątem dofinansowania ze środków pochodzących 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (…). Dokonywała opisu faktur ze 
wskazaniem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (…). Dokonanie 
powyższych opisów i rozliczeń wiązało się z weryfikacją umowy z Wykonawcą oraz 
umowy z inspektorem nadzoru.                                       

 (akta kontroli str. 473) 

Według standardu 3 „Struktura organizacyjna”, określonego w części II „Standardy 
kontroli zarządczej” załącznika do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych43, struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do 

 
41 Obowiązujący do 27 lipca 2016 r. na podstawie art. 1 pkt 85 lit. a tiret czwarty ustawy z dnia 22 czerwca 2016 
r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020, ze zm.). 
42 Łączna kwota wynagrodzenia wynosiła 592 470,25 zł netto (728 738,41 zł brutto). 
43 Dz.U. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84.  
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aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, 
poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości 
pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty 
i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być 
określony dla każdego pracownika. 

Przez sprawdzenie pod względem merytorycznym rozumie się m.in. sprawdzenie 
czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, tj. czy dane dotyczące 
wykonania rzeczowego faktycznie zostały wykonane (kontrola na gruncie), czy 
zostały wykonane w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi normami44. 

 

Przebudowa ulicy Leśnej w Rymaniu została rozpoczęta w terminie wynikającym 
z zawartej umowy. Rodzaj nawierzchni, szerokość jezdni i chodników były zgodne 
z dokumentacją projektową. Urząd terminowo i zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie o dofinasowanie rozliczył otrzymaną pomoc finansową. W sprawozdaniu 
do Wojewody wykazano zrealizowanie umocnienia skarp kratą ażurową, mimo że 
został wykonany mur oporowy z pustaków szalunkowych. Urząd nie wyegzekwował 
dokumentowania przebiegu robót budowalnych (nie był prowadzony dziennik 
budowy i brak było książki obmiarów). Brak było udokumentowania odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Nie egzekwowano od inspektora nadzoru 
wykonywania obowiązków określonych w zawartej z nim umowie. Faktury 
wystawione przez wykonawcę i inspektora nadzoru, pod względem merytorycznym 
potwierdzała pracownica Urzędu, która nie była odpowiedzialna w Urzędzie za 
prowadzenie inwestycji gminnych.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Wykazywanie w składanych do GDDKiA sprawozdaniach w sprawie długości 
dróg zrealizowanych inwestycji drogowych z uwzględnieniem rodzaju 
nawierzchni i długości przebudowanych dróg oraz kosztów ich wykonania. 

2. Publikowanie na stronie internetowej BIP Urzędu wszystkich dokumentów 
składających się na SIWZ.  

3. Prowadzenie dziennika objazdu dróg i ujmowanie w książkach dróg wszystkich 
wymaganych informacji. 

4. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli okresowych obiektów 
budowlanych – dróg gminnych. 

5. Prowadzenie procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem zapisów zawartych 
w   umowach i szczegółowych warunkach wykonania i odbioru robót 
budowalnych. 

6. Egzekwowanie wykonywania przez inspektorów nadzoru obowiązków 
określonych w zawartych z nimi umowach.  

7. Zapewnienie weryfikacji merytorycznej dowodów księgowych dotyczących 
realizacji inwestycji drogowych przez pracowników Urzędu, których obowiązki są 
związane z prowadzeniem takich zadań. 

8. Ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców zgodnie z procedurą 
określoną w Kpa.  

Najwyższa Izba kontroli nie formułuje uwag. 

 
44 https://mfiles.pl/pl/index.php/Kontrola_obiegu_dokument%C3%B3w_ksi%C4%99gowych. 
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V.  Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin, 1 lipca 2022 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Szczecinie 
Kontroler: 

 
Dyrektor 

 
Radosław Kropiowski 
doradca ekonomiczny 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

Podpis Podpis 
  

 

 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


		2022-07-01T08:56:55+0200


		2022-07-01T09:26:07+0200




