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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu1 ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej2, od 23 lipca 2021 r.

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

1. Maciej Andrzejewski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/13/2024 z 9 stycznia 2024 r. 

2. Przemysław Grad, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/38/2024 z 12 marca 2024 r.

(akta kontroli str.  1-4)

II. Cel i zakres kontroli
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2023 pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych 
przez dysponenta części budżetowej 13-IPN oraz ocena wykonania planu 
finansowego Centrali IPN. Ocenie podlegały w szczególności:
- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku 

realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych,
- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 

2023 r. w zakresie operacji finansowych,
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań,
- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie 

art. 175 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4, w tym:
a) nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek,
b) nadzór nad wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji wypłaconych z budżetu 

państwa w części 13 – IPN. 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego.

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były 
ustalenia dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 
- analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych 

w wyniku wydatkowania środków,
- kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 13 – IPN  w trakcie 

roku budżetowego,
- kontrola prawidłowości zmian wynikających z podziału rezerw celowych, 

1 Dalej: „IPN” lub „Instytut”.
2 Powołany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 28 maja 2021 r. (M. P. z 2021 r., poz. 699).
3 Dz. U. z 2022 r. poz. 623 ze zm. dalej: ustawa o NIK.
4 Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm., dalej: ufp.
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- kontrola prawidłowości dokonanych blokad,
- kontrola przestrzegania ustalonych dla części 13 – IPN  limitów wydatków, w tym 

limitów środków na wynagrodzenia,
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych,
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia,
- kontrola prawidłowości udzielania i realizacji wybranych zamówień publicznych,
- analiza przyznania, wykorzystania i rozliczenia wybranych dotacji,
- analiza stanu zobowiązań,
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej dotyczących 

sporządzania sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonaniem 

budżetu państwa przez podległe jednostki finansowane w ramach części 13 - IPN.

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części IV. Opis ustalonego stanu 
faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności.

III. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie budżetu państwa w 2023 r. 
w części 13 – IPN. 

Prezes IPN, jako dysponent części 13-IPN budżetu państwa, wydatkował w 2023 r. 
środki budżetowe w kwocie 538 764,5 tys. zł zgodnie z planem rzeczowym 
i finansowym, przy czym środki na łączną kwotę 17 920,8 tys. zł wydatkowano 
z naruszeniem przepisów prawa, nierzetelnie lub niegospodarnie.
W wyniku nienależytego zarządzania środkami publicznymi na łączną kwotę 8 747,7 
tys. zł w procesie realizacji przedsięwzięć związanych z utworzeniem nowej siedziby 
Centralnego Przystanku Historia (CPH)6 dopuszczono do:

- niegospodarnego wydatkowania środków w wysokości 7 725,6 tys. zł7 na 
najem pomieszczeń (wraz z kosztami eksploatacyjnym i za media) w budynku 
przy ul. Marszałkowskiej 107 w Warszawie z przeznaczeniem na 
funkcjonowanie CPH. Pomimo zawarcia umowy najmu z 10 listopada 2022 r. 
(zobowiązującej do opłacania czynszu od maja 2023 r.) do dnia zakończenia 
kontroli8 wynajmowane pomieszczenia na CPH nie były wykorzystywane do 
bieżącej działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej IPN. W toku 
kontroli NIK nadal trwały prace wykończeniowe tych pomieszczeń i instalacyjne 
sprzętu multimedialnego.

- wydatkowania środków w kwocie 370,0 tys. zł na zakup sprzętu 
multimedialnego (trzech kapsuł multimedialnych) na potrzeby wyposażenia 
CPH, mimo że sprzęt ten nie został dostarczony przez wykonawcę.

- poświadczenia nieprawdy przy dokonaniu potwierdzenia odbioru ww. kapsuł 
multimedialnych.

- wydatkowania (wbrew zawartej umowie9) środków w kwocie 641,0 tys. zł na 
zakup sprzętu i wyposażenia (w tym mebli) wraz z montażem i podłączeniem 

5  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2023 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej 
stosuje się ocenę w formie opisowej.

6 Tj. Nowoczesne Centrum Edukacyjne IPN, w ramach którego powstać miało multimedialny ośrodek kulturalno-
edukacyjny, zajmujący się popularyzacją historii poprzez nowoczesną technologię i atrakcyjne wydarzenia.

7 Ponadto za okres 1 stycznia – 10 kwietnia 2024 r. wydatki poniesione na najem tych pomieszczeń (wraz z 
kosztami eksploatacyjnym i za media) wyniosły 2 943,1 tys. zł.

8 Tj. 10 kwietnia 2024 r.
9 Zgodnie z warunkami realizacji umowy niedopuszczalne było dokonanie przez wykonawcę dostawy bez 

jednoczesnego wykonania rozładunku, rozmieszczenia i montażu towaru. 
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z przeznaczeniem na aranżację CPH, mimo że część tego sprzętu i 
wyposażenia nie została zamontowana (część zabudowy meblowej) lub 
podłączona. Dokonano nierzetelnego (niezgodnego ze stanem faktycznym) 
odbioru zamówionego sprzętu i wyposażenia (w tym montażu i podłączenia).

- poświadczenia nieprawdy przy dokonaniu potwierdzenia odbioru ww. 
wyposażenia (w zakresie jego montażu i podłączenia).

- nierzetelnego odbioru usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru autorskiego 
nad realizacją przedsięwzięcia dot. aranżacji CPH. Pomimo, że do końca 2023 
r. przedsięwzięcie to nie zostało zakończone, wykonawcy wypłacono 
wynagrodzenie w kwocie 11,1 tys. zł za zrealizowanie nadzoru autorskiego bez 
zastrzeżeń.

Przy wydatkowaniu środków na realizację działalności IPN stwierdzono również 
przypadki poniesienia wydatków na łączną kwotę 4 724,0 tys. zł z naruszeniem zasad 
racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi określonych w art. 44 ust. 3 ufp. 
Dotyczyły one: 

- wydatkowania środków w kwocie 4 340,0 tys. zł na zakup licencji wyłącznej 
do gry „Warsaw Rising - Miasto Bohaterów”10 na 10 lat bez rzetelnego 
rozeznania rynku co do alternatywnych rozwiązań i rzetelnego oszacowania 
wartości nabywanej licencji do gry, funkcjonującej od czterech lat na rynku gier 
komputerowych,

- nieuzasadnionego zlecenia wykonania dedykowanego dla IPN kroju pisma 
(Memoria) za kwotę 120,0 tys. zł  służącego do „skutecznej identyfikacji 
wizualnej IPN”, mimo że szerokim zakresem ozdobnych krojów pisma, IPN 
dysponował w ramach ogólnodostępnych oprogramowań biurowych,

- nieuzasadnionego zakupu praw do nadania imienia nowej odmianie róży 
dziewiczej o nazwie hodowlanej „ROJmemo” (i nadaniu jej imienia „Victoria 
1920 r.”) na okres 10 lat za kwotę 34,4 tys. zł w ramach projektu edukacyjnego 
upamiętniającego wyzwolenie ziem polskich spod najazdu bolszewickiego 
w 1920 r., bez przeprowadzenia jakichkolwiek analiz skuteczności takiej formy 
promowania wydarzeń historycznych,

- zlecenia produkcji instrukcji filmowych (tutoriali) do gier planszowych za kwotę 
50,0 tys. zł,  w sytuacji gdy dostępne były one w wersji papierowej oraz jako 
tzw. samouczki w aplikacjach internetowych, a dodatkowo część z nich 
posiadała już instrukcje filmowe z lat poprzednich,

- zorganizowania - wbrew profilowi działalności Instytutu i realizowanego 
zadania - imprezy o charakterze sportowym za kwotę 147,6 tys. zł w raamch 
Kongresu Pamięci Narodowej,

- zlecenia za kwotę 32,0 tys. zł – wbrew założonemu celowi dotarcia do jak 
najszerszej grupy odbiorców – realizacji programu specjalnego „Republika 
Historii” stacji telewizyjnej o niskiej oglądalności (nieprzekraczającej 0,5%).

Ponadto, w IPN niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej11, zlecono za łączną kwotę 31,2 tys. zł 
osobom fizycznym świadczenie usług ochrony osób kierownictwa IPN, w których 
zakres wchodziło użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni 
palnej, pomimo że nie były one pracownikami ochrony w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia12 oraz nie posiadały 

10 Warsaw Rising: Miasto Bohaterów to taktyczna gra RPG osadzona w stolicy Polski w 1944 roku. Pokazuje jeden 
z najtragiczniejszych rozdziałów największego konfliktu zbrojnego w historii, z perspektywy mieszkańców 
miasta, którzy wbrew wszystkiemu stają do walki z okupantem. Wcześniej wydawana jako Warsaw.

11 j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 383 ze zm.; dalej: ustawa o środkach przymusu).
12 j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
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koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 
mienia. 

Nie zawsze sprawowano należyty nadzór nad realizacją wydatków bieżących IPN. 
Pokryto koszty noclegów w hotelu w kwocie 3,1 tys. zł osobie fizycznej (świadczącej 
dla IPN usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy zlecenia) towarzyszącej 
Presowi IPN podczas podróży służbowych zagranicznych, pomimo że w umowie nie 
przewidziano żadnych postanowień o pokrywaniu dodatkowych kosztów w związku 
ze świadczeniem usług poza granicami kraju. Z kolei przy wykorzystywaniu 
i publikowaniu zdjęć w portalach internetowych zarządzanych przez IPN, 
nie dochowano należytej staranności, co skutkowało dwukrotnym naruszeniem praw 
autorskich i koniecznością uiszczenia z tego tytułu 4,0 tys. zł. Nienależycie również 
sprawowano  nadzór (o którym mowa w art. 175 ufp) nad wykorzystaniem środków 
z dotacji celowej udzielonej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych 
PRL (w organizacji)13 na realizację zadania inwestycyjnego. Dopuszczono 
do wydatkowania środków w kwocie 1 410,8 tys. zł  na roboty budowlane, które 
prowadzone były przed wydaniem przez organ architektoniczno-budowlany 
pozwolenia na budowę.

Kontrola 11 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie których 
w 2023 r. wydatkowano 10 330,4 tys. zł wykazała, że w trzech postępowaniach 
dotyczących kompletnego wykonania studia multimedialnego w najmowanych przez 
IPN pomieszczeniach na potrzeby CPH oraz na kompletne wykonanie nowego CPH 
o łącznej wartości zamówienia na 3 000,0 tys. zł (brutto) dokonano nierzetelnego 
ustalenia wartości tych zamówień publicznych wskutek oszacowania i zaniżenia ich 
wartości szacunkowych. Skutkowało to niestosowaniem do dwóch zamówień 
przepisów ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych14 
dotyczących zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. 
Ponadto nie wyegzekwowano również od trzech wykonawców obowiązków zawarcia 
i przedłożenia polis ubezpieczenia OC w zakresie wskazanym w tych umowach 
w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego na łączną kwotę 7 921,4 tys. zł.

Objęte badaniem środki w kwocie 5 665,3 tys. zł otrzymane z rezerwy celowej 
budżetu państwa (100% ogółu) zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 
a blokady planowanych wydatków dokonywano niezwłocznie po ujawnieniu 
okoliczności uzasadniających ich blokadę.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje sporządzone przez IPN sprawozdania 
budżetowe za 2023 r. oraz sprawozdanie w zakresie operacji finansowych za IV 
kwartał 2023 r. Sprawozdania sporządzono terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym, a przyjęty system kontroli zarządczej 
zapewniał racjonalną kontrolę prawidłowości ich sporządzania.

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe15 kontrolowanej działalności

1. Dochody budżetowe 
Zrealizowane w 2023 r. w części 13-IPN dochody budżetowe w kwocie 3 744,2 tys. zł 
były wyższe od zaplanowanych o 1 287,2 tys. zł (tj. o 52,4%). Wynikało to przede 

13 Dalej: Muzeum.
14 Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 ze zm., dalej: Pzp.
15 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
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wszystkim z uzyskania nieplanowanych wpływów z tytułu kar umownych16 oraz 
wyższych (o 128,1%) wpływów ze spłat udzielonych pożyczek na zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów17 oraz sprzedaży wyrobów (książek, 
biuletynów, czasopism i gier)18, a także wyższych wpływów (o 39,4%) z najmu 
i dzierżawy składników majątkowych IPN19. Dochody uzyskane w 2023 r., 
w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 25,3% (tj. 757,0 tys. zł), 
co spowodowane było głównie uzyskaniem wyższych wpływów i zwrotów z tytułu 
rozliczeń z lat ubiegłych (o 239,8 tys. zł) oraz wyższych wpływów ze spłat udzielonych 
pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów (o 235,2 
tys. zł).

(akta kontroli str.  5780-5781, 5783-5785)

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2023 r. w części 13 – IPN wyniosły 532,5 
tys. zł i były wyższe o 116,0 tys. zł od stanu należności na koniec 2022 r., tj. o 127,9%. 
Dotyczyły one przede wszystkim należności z tytułu kar umownych za niedotrzymanie 
warunków umów20. Zaległości na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 381,0 tys. zł i były niższe 
o 34,5 tys. zł od stanu zaległości na koniec 2022 r., tj. o 8,3%. 

 (akta kontroli str.  6205)

2. Wydatki budżetu państwa
Zrealizowane w 2023 r., w części 13-IPN, wydatki budżetu państwa wyniosły 
538 764,5 tys. zł i stanowiły 98,9% planu po zmianach. W porównaniu do 2022 r. były 
one wyższe o 104 560,8 tys. zł (tj. o 24,1%). Spowodowane było to w głównej mierze 
zwiększeniem wydatków bieżących o 62 770,4 tys. zł (tj. o 16,1%) w szczególności 
na zakup usług pozostałych21 i usług remontowych oraz na wynagrodzenia osobowe 
pracowników oraz prokuratorów. Z kolei wzrost wydatków majątkowych o 34 219,7 
tys. zł (tj. o 122,2%) wynikał głównie z realizacji robót instalacyjnych 
i wykończeniowych w ramach dwóch inwestycji budowlanych22, których roboty 
przygotowawcze i konstrukcyjne zrealizowano w 2022 r. oraz zwiększonych zakupów 
inwestycyjnych związanych z nabyciem nieruchomości na działalność jednego 
z oddziałów IPN oraz realizacji szeregu nowych immersyjnych projektów 
edukacyjnych (tj. etiudy filmowej, wytworzenia gry komputerowej lub zakupu licencji 
do gry czy stworzenia trzech awatarów postaci historycznych).

Dominujące wydatki, w części 13 – IPN, stanowiły wydatki bieżące jednostek 
budżetowych, które wyniosły 451 957,1 tys. zł (89,6% ogółu wydatków) oraz wydatki 
majątkowe w wysokości 62 231,0 tys. zł (6,5%). Z kolei wydatki na świadczenia 
na rzecz osób fizycznych wyniosły 13 832,7 tys. zł (2,5%), a na dotacje wydatkowano 
10 743,7 tys. zł (1,4%).

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2023 r. wydatki w części 13 – IPN wyniosły 
539 254,0 tys. zł. W trakcie roku, plan wydatków w części 13 zwiększony został 
do  544 919,3 tys. zł (tj. o  1,1%) środkami z rezerw celowych23 w łącznej kwocie 
5 665,3 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 10a ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

16 Wpływy z naliczonych kar umownych za opóźnienia w wykonaniu zamówienia lub niedotrzymaniu terminu 
umowy wyniosły 409,0 tys. zł.

17 Sklasyfikowane w rozdz. 75112 w § 0700 – wyższe o 331,8 tys. zł.
18 Dochody z tego tytułu wyniosły 1 585,3 tys. zł – wzrost o 85,3 tys. zł (tj. o 5,7%).
19 W szczególności  za najem powierzchni do stanowisk antenowych firmom telekomunikacyjnym i wynajem pokoi 

w budynku IPN .
20 Sklasyfikowane w § 0950 – 253,8 tys. zł.
21 Wzrost o 19 441,9 tys. zł spowodowany w głównej mierze wzrostem cen usług pozostałych w związku z inflacją 

oraz rozszerzenie działalności edukacyjnej IPN w zakresie organizacji różnorodnego rodzaju wystaw, 
konferencji (w tym Kongresu Pamięci Narodowej) oraz wzrost liczby publikacji i emisji audycji radiowych 
i telewizyjnych.

22 tj. „Adaptacja budynku byłego Aresztu śledczego w Krakowie na potrzeby siedziby Oddziału IPN w Krakowie" 
oraz "Rozbudowa siedziby Delegatury IPN w Kielcach”.

23 Rezerwy poz.59 i 74.

OBSZAR

Opis stanu 
faktycznego
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budżetowej na rok 202324 (5 345,3 tys. zł) oraz na zakup dwóch samochodów 
o napędzie elektrycznym dla jednego z oddziału IPN (320,0 tys. zł).

(akta kontroli str. 5784-5790, 5836-5839, 5844-5850)

Badaniem objęto zwiększenia planu wydatków w części 13-IPN środkami z rezerw 
celowych budżetu państwa w kwocie 5 665,3 tys. zł (tj. 100% ogółu środków 
otrzymanych z tych rezerw). Ze środków rezerwy celowej wydatkowano kwotę 
580,5 tys. zł (tj. 72,6% kwoty przyznanej). Wykorzystane zostały one zgodnie 
z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone. 

(akta kontroli str. 5784-5790, 5841-5879)

W 2023 r. Prezes IPN, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zablokował planowane 
wydatki w kwocie 4 783,0 tys. zł25. Stwierdzony nadmiar posiadanych środków 
budżetowych, będący podstawą decyzji o zablokowaniu planowanych wydatków, 
był przede wszystkim wynikiem trudności z rekrutacją kandydatów do pracy, 
co skutkowało niższymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, 
finansowanymi w formie dotacji podmiotowej26 oraz trudnościami w realizacji zadań 
inwestycyjnych Muzeum finansowanymi z dotacji celowej27 ze względu na krótki czas 
realizacji robót budowlanych wynikający z zawarcia umów z wykonawcami dopiero 
w II półroczu 2023 r. W wyniku analizy tych blokad planowanych wydatków  
stwierdzono, że decyzje w tych sprawach podejmowano bez zbędnej zwłoki 
a w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR blokady te zostały 
wprowadzone i zatwierdzone niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich blokadzie.

(akta kontroli str. 5793-5808)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 13 832,7 tys. zł (tj. 99,7% planu 
po zmianach) i w porównaniu do 2022 r. były wyższe o 2 996,0 tys. zł, tj. o 27,6%. 
Największy udział w tej grupie wydatków (80,7%) stanowiły uposażenia prokuratorów 
w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, wypłacone w łącznej kwocie 11 169,9  
tys. zł. Wzrost tych świadczeń28 (o 26,8%29) wynikał z wypłaty30 wyrównań uposażeń 
prokuratorów w stanie spoczynku i świadczeń rodzinnych uprawnionym członkom 
rodziny po zmarłych prokuratorach za 2023 r.31 oraz wyższej podstawy naliczenia 
tych uposażeń w 2023 r., jak również większej liczby prokuratorów, którzy przeszli w 
stan spoczynku oraz uprawnionych członków rodzin po zmarłym prokuratorze. Z kolei 
wzrost świadczeń pieniężnych przyznanych osobom fizycznym sprawującym opiekę 
nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski wpisanym do ewidencji 
prowadzonej przez Prezesa IPN32 (tj. o 113,4%)33 wynikał ze zwiększonej liczby 
wpływających wniosków o przyznanie takiego świadczenia.

(akta kontroli str. 5784-5790, 5836, 5842)

Wydatki na dotacje w 2023 r. u dysponenta części 13-IPN zrealizowane zostały 
w wysokości 10 743,7 tys. zł, co stanowiło 91,6% planu. Były one wyższe o 4 574,7 
tys. zł (tj. o 74,1%) w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost ten wynikał przede 
wszystkim z przyznanej wyższej o 81,8% dotacji podmiotowej dla instytucji kultury 

24 Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2023 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o której mowa w art. 123 
§ 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1247 ze zm.) na 2023 rok 
stanowi kwota w wysokości 5 444,42 zł.
25 W dziale 92118 „Muzea” w kwocie 4,720,0 tys. zł i w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 63,0 tys. zł.
26 Dotyczyło to środków niewykorzystanych przez Muzeum w kwocie 720,0 tys. zł.
27 Blokada środków na kwotę 4 000,0 tys. zł (w § 6220).
28 Wydatki sklasyfikowane w rozdz. 75302 w § 3110.
29 Tj. o 2 359,0 tys. zł.
30 Dokonana 29 grudnia 2023 r.
31Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. 2023 poz.2777), dalej: ustawa okołobudżetowa.
32 Na podstawie art 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość 
Polski (Dz.U. 2018 poz. 2529).
33 Wydatki sklasyfikowane w rozdz. 92127 w § 3030 –  wzrost o 697,9 tys. zł.
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(Muzeum), będącej w fazie organizacji. W związku ze zwiększeniem zakresu 
prowadzonej działalności tej instytucji nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi (wynikający ze wzrostu stanu zatrudnienia34) oraz wydatków 
bieżących związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia, sprzętu 
komputerowego i utrzymaniem budynków Muzeum (w tym prac remontowo-
konserwacyjnych). Badaniem prawidłowości przyznawania, przekazywania oraz 
rozliczenia objęto dotację podmiotową w kwocie 11 267,0 tys. zł (tj. 96% ogółu dotacji) 
przeznaczoną na działalność statutową instytucji kultury. Dotacja została 
wykorzystana i rozliczona w wysokości 10 277,0 tys. zł (tj. 91,2% planu). Muzeum 
przedłożyło rozliczenie z udzielonej dotacji podmiotowej. Badanie wykazało, że środki 
z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przekazywane były 
w terminach umożliwiających realizację zadań statutowych. Przeprowadzona przez 
IPN weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentacji dotyczącej wykorzystania dotacji 
w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2023 r. potwierdziła prawidłowość i celowość 
zrealizowanych przez Muzeum wydatków. Pozostałe dotacje przyznane na pokrycie 
kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o niepodległość Polski 
zostały wykorzystane w całości i rozliczone na łączną kwotę 466,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 5784-5790, 5809-5829, 5840)

Na koniec 2023 r. zobowiązania w części 13-IPN wyniosły 22 736,4 tys. zł i były 
wyższe o 3 458,8 tys. zł (tj. o 17,9%) od kwoty zobowiązań na koniec 2022 r. 
Dotyczyły one głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (97,0% ogółu zobowiązań). Na koniec 2023 r. 
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

(akta kontroli str. 5941-5946)

Przeciętne zatrudnienie35 w 2023 r., w części 13-IPN, wyniosło 2 409 osób i było 
o 34 osoby wyższe od zatrudnienia w 2022 r. (tj. o 1,4%). Wyższy stan zatrudnienia 
w Centrali i oddziałach IPN związany był ze zmniejszeniem w 2023 r. liczby 
pracowników Instytutu przebywających na zasiłkach chorobowych, urlopach 
macierzyńskich, urlopach rodzicielskich, urlopach wychowawczych, których 
nie wliczano do stanu zatrudnionych w 2022 r., zgodnie z § 20 pkt 9 lit. b 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej36.

(akta kontroli str. 5842, 6209-6215, 6360)

Wydatki na wynagrodzenia w części 13 wyniosły 247 766,2 tys. zł (z tego w Centrali 
IPN – 94 046,6 tys. zł)  i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 15 748,9 
tys. zł, tj. o 6,8%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w głównej mierze 
spowodowany był podwyższeniem wynagrodzeń w IPN  oraz wypłatą wyrównań 
wynagrodzeń prokuratorów za 2023 r. w związku z nowelizacją ustawy 
okołobudżetowej.

(akta kontroli str. 6209-6215, 6360)

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2023 r. wyniosły 5 641,4 tys. zł 
i w porównaniu do 2022 r. były one wyższe o 1 626,8 tys. zł, tj. o 40%. Wyższe wydatki 
na wynagrodzenia bezosobowe w Centrali IPN o 405,0 tys. zł spowodowane były 
zorganizowaniem Kongresu Pamięci Narodowej, zwiększonej skali zleceń 
na opracowanie scenariuszy lekcji edukacyjnych, zwiększonym zainteresowaniem 
projektem edukacji teatralnej i zapotrzebowaniem Archiwum IPN na modyfikację 
serwisu „straty.pl” oraz realizację projektu „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”37. 

34 Z 20 do 54 etatów.
35 W przeliczeniu na pełne etaty wg danych sprawozdania Rb-70.
36 Zgodnie z tym przepisem do stanu zatrudnionych w okresie sprawozdawczym nie wlicza się osób, które 

nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy, tj. np. osób będących na urlopach bezpłatnych, 
wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych.

37 Projekt dotyczący popularyzacji walki Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie na wszystkich frontach drugiej wojny 
światowej oraz wędrówki towarzyszącej im ludności cywilnej, który po fazie przygotowawczej w roku 2022, 
wszedł w fazę implementacji.
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Wzrost wynagrodzeń bezosobowych w oddziałach IPN o 598,5 tys. zł (tj. o 33,8%)  
związany był z wypłatą wynagrodzeń dla uczestników trzech konferencji naukowych 
organizowanych przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Szczecinie oraz 
wzrostem liczby redakcji tekstów do publikacji naukowych i wynagrodzeń biegłych, 
tłumaczy w śledztwach prowadzonych przez IPN. Poniesiono również wyższe 
wynagrodzenia bezosobowe o 539,6 tys. zł na realizację zadań związanych 
z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk 
i męczeństwa Narodu Polskiego oraz popularyzowaniem miejsc, wydarzeń i postaci 
historycznych związanych z walkami i męczeństwem.

(akta kontroli str. 5784-5790, 5841)

W 2023 r., w części 13 budżetu państwa, nie wystąpiły wydatki, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. 

(akta kontroli str. 5941-5946)

Zrealizowane wydatki bieżące dysponenta części 13-IPN wyniosły 451 957,1 tys. zł, 
tj. 99,8% planu po zmianach, z tego w Centrali IPN - 208 631,1 tys. zł (tj.99,8% planu 
po zmianach). W porównaniu do 2022 r. były one wyższe o 62 770,4 tys. zł, 
(tj. o 16,1%), co było w głównej mierze spowodowane wyższymi o 28 719,0 tys. zł (tj. 
o 11,8%) wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników i prokuratorów wraz z 
pochodnymi od wynagrodzeń, wyższymi wydatkami o 14 873,6 tys. zł na zakup usług 
pozostałych (tj. o 22,8%) oraz wyższymi o 9 034,3 tys. zł opłatami poniesionymi na 
administrowanie i czynsze za budynki, lokale (tj. o 145,4%) w związku z najmem 
powierzchni biurowej przy ul. Marszałkowskiej 107 na CPH oraz na zakup energii 
(o 4 415,0 tys. zł).

(akta kontroli str. 5784-5790, 5941-5946)

W 2023 r. dysponent części 13 nie otrzymał od Prezesa Rady Ministrów polecenia38 
wpłaty środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 bądź Fundusz Pomocy.

(dowód: akta kontroli str. 8013)

Szczegółowym badaniem pod kątem legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności objęto wydatki na kwotę 50 591,0 tys. zł, tj. 17,3% wydatków Centrali 
IPN39. Dokonywane były one w terminach i wysokościach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań, jednakże wydatki na kwotę 12 487,9 tys. zł zostały 
poniesione z naruszeniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych 
ufp, co szerzej zostało opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 2347-3217, 3226-3757, 6364-7800, 9310-9615)

W 2023 r. wydatki majątkowe w części 13 budżetu państwa wyniosły 
62 231,0 tys. zł (tj. 93,5% planu po zmianach), z tego na zakupy inwestycyjne 
wydatkowano 24 230,0 tys. zł (tj. 99,1% planu po zmianach) a wydatki inwestycyjne 
wyniosły 33 441,7 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach). Z kolei przyznana Muzeum 
dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji została wykorzystana 
w wysokości 4 559,3 tys. zł (tj. 52,8%). W 2023 r. m.in. poniesiono wydatki majątkowe 
na adaptację i rozbudowę nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Stefana 
Czarnieckiego 3, rozbudowę siedziby Delegatury w Kielcach oraz na nabycie 
nieruchomości na nową siedzibę Delegatury IPN w Opolu i zakupiono wyposażenie 
na potrzeby CPH w budynku przy ul. Marszałkowskiej 107 w Warszawie, a także 
zakupiono wartości niematerialne i prawne w zakresie IT oraz sprzęt multimedialny 
i informatyczny. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych zakładano 
sfinansowanie 103 zadań inwestycyjnych. W trakcie 2023 roku zrezygnowano 

38 O którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) 
oraz o którym mowa, w art. 19 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.).

39 Badaniem objęto dowody dobrano metodą monetarną  na łączną kwotę 35 430,3 tys. zł w sposób celowy na 
łączną kwotę 15 160,6 tys. zł. 
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z realizacji 16 zadań na kwotę 4 088 tys. zł40, co podyktowane było uwzględnieniem 
niezależnych od IPN warunków realizacji inwestycji wydłużających proces 
inwestycyjny oraz koniecznością zabezpieczenia środków na inne cele z zakresu 
działalności statutowej IPN. Wprowadzono do planu 29 nowych zadań na kwotę 1 872 
tys. zł związanych m.in. z: zakupem sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz 
.samochodów osobowych ze względu na uwzględnienie potrzeb w odniesieniu 
do realizowanych zadań.  Zrealizowano 99 zadań w pełnym zakresie, a siedem zadań 
o wartości 10 094 tys. zł zrealizowano częściowo. Jedno zadanie, na zakup 
oprogramowania zarządzającego systemami bezpieczeństwa, za kwotę 53 tys. zł, 
nie zostało zrealizowane ze względu na błędne jego zakwalifikowane do wydatków 
majątkowych (ostatecznie sfinansowano ze środków na wydatki bieżące). Z kolei 
sześć zadań na kwotę 5 409 tys. zł przeniesiono do realizacji na następny rok.

(akta kontroli str. 5784-5790, 6353-6357)

Kontrolą objęto jedenaście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z tego, 
w trybach: podstawowym - dwa;  przetargu nieograniczonego - pięć; z wolnej ręki - 
dwa, oraz dwa o wartości mniejszej niż 130 tys. zł netto. W wyniku tych postępowań 
poniesiono wydatki w łącznej kwocie 10 330,4 tys. zł.

Objęte kontrolą postępowania realizowane w trybach określonych w Pzp dotyczyły: 
zakupu licencji wyłącznej na grę „WARSAW” - zmówienie z wolnej ręki (4 340,0 tys. 
zł); kompletnego wykonania studia multimedialnego IPN  - trzy postępowania, kolejno, 
w trybach: podstawowym (unieważnione); z wolnej ręki (unieważnione); przetarg 
nieograniczony (95,0 tys. zł); kompletnego wyposażenia nowego CPH w budynku 
przy ul. Marszałkowskiej 107 – dwa postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego (z tego jedno unieważnione) - 1 999,6 tys. zł, organizacji Kongresu 
Pamięci Narodowej – dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (z tego 
jedno unieważnione) – 3 351,0 tys. zł; prezentacji elementów immersyjnej 
multimedialnej wystawy „Szlaki Nadziei Odyseja Wolności” podczas zjazdu Platformy 
Europejskiej Pamięci i Sumienia – postępowanie w trybie podstawowym (306,4 tys. 
zł). Analiza tych zamówień wykazała, że w trzech z nich (każde zostało unieważnione) 
wartość zamówienia oszacowano niezgodnie z przepisami Pzp, co w przypadku 
dwóch z nich skutkowało zastosowaniem przez IPN przepisów dotyczących 
zamówienia publicznego o niższej wartości, o czym szerzej w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”.

Objęte kontrolą postępowania o wartości mniejszej niż 130 tys. zł netto dotyczyły: 
świadczenia usług kampanii digital 360 stopni dla zwiększenia ilości i jakości ruchu 
przychodzącego na stronę www.bnt.ipn.gov.pl oraz rozpowszechniania informacji 
na temat działalności BNT (104,6 tys. zł brutto), a także wykonania projektu 
wykonawczego aranżacji wnętrz lokalu CPH w budynku przy ul. Marszałkowskiej 107 
w Warszawie (133,8 tys. zł brutto). Analiza dokumentacji dotyczącej wymienionych 
zamówień wykazała, że objęte kontrolą postępowania przeprowadzone zostały 
zgodnie z procedurami określonymi w uregulowaniach wewnętrznych IPN.

(akta kontroli str.  62-1092, 2180-2303)

Prezes IPN sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem wydatków budżetu 
państwa w części 13 – IPN poprzez analizowanie kwartalnych sprawozdań 
z wykonania budżetu oraz cykliczne spotkania z dyrektorami oddziałów i biur centrali. 

(akta kontroli str. 5843)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

40 Tj. M.in. z budowy Cmentarza Wojennego żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w miejscowości Kamesznica, 
woj. śląskie (2 000 tys. zł). oraz zakup scenariusza serialu fabularnego poruszającego tematykę Służby 
Bezpieczeństwa MSW PRL (1 000 tys. zł).

Stwierdzone 
nieprawidłowości
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1. Niegospodarnie wydatkowano w okresie od maja do grudnia 2023 r. środki 
w wysokości 7 725,6 tys. zł (tj. średnio 965,7 tys. zł miesięcznie) na najem 
pomieszczeń41 (wraz z kosztami eksploatacyjnym i za media) w budynku przy 
ul. Marszałkowskiej 107 w Warszawie z przeznaczeniem na funkcjonowanie 
nowego CPH. Pomieszczenia te we wskazanym okresie nie były wykorzystywane 
do bieżącej działalności edukacyjnej, wystawienniczej lub wydawniczej IPN.  
Umowę najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 107 
w Warszawie zawarto 10 listopada 2022 r. Pomimo postanowień umowy 
zobowiązujących do opłacania czynszu wraz z kosztami eksploatacyjnymi od maja 
2023 r. to do 10 kwietnia 2024 r.42 (tj. od ponad 11 m-cy) wynajmowane 
pomieszczenia nie były wykorzystywane do bieżącej działalności edukacyjnej, 
wystawienniczej i wydawniczej IPN. W pomieszczeniach tych w trakcie kontroli 
NIK trwały prace wykończeniowe i instalacyjne sprzętu multimedialnego. 
Do niegospodarnego wydatkowania środków przyczynił się nierzetelny sposób 
planowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych43. Pomimo, że ww. opłaty 
ponoszone były od maja 2023 r. to stosowne umowy na realizację dwóch 
przedsięwzięć mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania CPH, 
tj.. kompletne wyposażenie nowego CPH oraz kompletne wykonanie studia 
multimedialnego IPN zawarte zostały dopiero odpowiednio: 27 listopada 2023 r. 
oraz 5 grudnia 2023 r. Na te opóźnienia wpływ miały działania dotyczące 
nieuzasadnionej zwłoki w zawarciu umowy na wykonanie projektu wykonawczego 
aranżacji wnętrz nowego CPH, nierzetelnego ustalenia wartości zamówienia 
na kompletne wykonanie studia multimedialnego IPN44 oraz niezapewnienie 
odpowiedniego poziomu środków finansowych na dwa ww. przedsięwzięcia45.
(akta kontroli str. 1327-1350, 1702-1729, 2180-2303, 2347-3217, 3226-3757, 
7931-79347978-7981, 7984-7987, 7886-7906, 7988-7989, 7993-7996, 8014-
8015, 8020-8038, 8058-8059, 8074-8082, 8094-8097)

Dyrektor Generalna zeznała, że umowa najmu na CPH została zawarta na 10 lat. 
Ponad roczne negocjacje z wynajmującym pozwoliły na wynegocjowanie 
w ostatnich dwóch latach trwania umowy znaczącej obniżki czynszu. Dodała, 
że sprawa płacenia czynszu od 1 maja 2023 r. nie determinowała jej do 
wzmożonej kontroli nad prawidłowością realizowania przedsięwzięcia 
polegającego na kompletnym wyposażeniu nowego CPH, ponieważ stan 
oczekiwany w negocjacjach został osiągnięty.

(akta kontroli str. 4675-4685)

NIK wskazuje, że opłacanie miesięcznego czynszu sięgającego ponad 900 tys. zł 
powinno determinować instytucję publiczną do planowania i realizacji tego 
przedsięwzięcia z zachowaniem zasad oszczędności, nie narażając jednostki na 
ponoszenie takich obciążeń finansowych na nieużytkowane pomieszczenia przez 
prawie rok.

2. W wyniku nienależytego zarządzania środkami publicznymi oraz nienależytego 
sprawowania nadzoru nad realizacją kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych 
związanych z utworzeniem nowego CPH w budynku przy ul. Marszałkowskiej 107 
dopuszczono do:

41 Pomieszczenia o powierzchni 1 148,5 m2.
42 Na dzień zakończenia kontroli NIK.
43 W szczególności: w styczniu 2023 r. przeprowadzono rozeznanie cen rynkowych i dokonano (18 stycznia 2023 
r.) wyboru wykonawcy projektu aranżacyjnego i wykonawczego pomieszczeń w budynku CPH, jednak umowę 
zawarto po 49 dniach, tj. 8 marca 2023 r. Dokumentację projektową odebrano, bez uwag, 5 kwietnia 2023 r. 
Natomiast postępowanie na kompletne wyposażenie nowego CPH zostało wszczęte 93 dni od tej daty (tj. dopiero 
7 lipca 2023 r.), pomimo, że od dwóch miesięcy płacono miesięcy czynsz w wysokości ponad 900 tys. zł.
44 Szerzej opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” nr 9. 
45 J.w.
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- wydatkowania środków z naruszeniem postanowień umowy na kwotę 370 
tys. zł na zakup sprzętu multimedialnego (trzech kapsuł multimedialnych) 
na potrzeby wyposażenia nowego CPH, pomimo że nie został on dostarczony 
przez wykonawcę oraz dokonania niezgodnego ze stanem faktycznym 
potwierdzenia jego odbioru (poświadczono tym samym nieprawdę). Udzielenie  
wykonawcy swoistej „przedpłaty” wynagrodzenia za niedostarczony sprzęt było 
sprzeczne z postanowieniami umowy, która nie przewidywała takiego trybu 
płatności oraz naruszało przepisy art. 44 ust. 3 ufp. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych46 sprzęt nie został dostarczony do IPN a wskazany 
przez IPN szacowany termin jego dostawy (realizowanej transportem morskim 
z Tajwanu), jak wskazała w wyjaśnieniach Dyrektor Generalna, przewidziano 
na kwiecień 2024 r.  W imieniu Prezesa IPN w złożonych wyjaśnieniach47 
Dyrektor Generalna podała, że kapsuły zostały dostarczone 11 kwietnia 
2024  r. do portu w Gdańsku i oczekują na odprawę celną zaplanowaną 
na 16 kwietnia 2024 r. Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi 
przez wykonawcę, opóźnienie w dostawie wynikało z nieprzewidzianych 
okoliczności nadzwyczajnych, tj. konfliktu zbrojnego na Morzu Czerwonym”.
(akta kontroli str. 2888-2899, 3226-3274, 3294-3334, 3378-3442, 4650-4657, 
4675-4685, 7886-7906, 7909-7920, 7943-7945, 7967-7977, 7997-8000, 9201-
9204, 9304-9309)

Ustalono, że 4 marca 2023 r. w żadnym z wynajmowanych przez IPN 
pomieszczeń na funkcjonowanie nowego CPH, nie znajdowały się kapsuły 
multimedialne, których dostawę trzech sztuk48, wraz z montażem 
i podłączeniem na miejscu, potwierdzono w protokole odbioru z 20 grudnia 
2023 r. (ze strony IPN potwierdzenia odbioru dokonał  Kierownik Samodzielnej 
Sekcji Projektów Aranżacyjnych Biura Przystanków Historia49). Dyrektor Biura 
Przystanków Historia50 zeznał, że ze względu na duży zakres obowiązków 
dla realizacji projektu, zatrudnił pracownika, który został kierownikiem tego 
projektu (samodzielnej sekcji) i był w całości odpowiedzialny za jego realizację 
(reprezentując w tym zakresie BPH i Dyrektora).

Kierownik Projektów Aranżacyjnych BPH odpowiedzialny za realizację nowego 
CPH pierwotnie oświadczył, że kapsuły te przekazane zostały do serwisu, 
przedkładając protokół przekazania sporządzony 28 grudnia 2023 r. Wynikało 
z niego, że przyczyną wydania wykonawcy kapsuł były stwierdzone w trakcie 
ich testowania usterki, których nie można było usunąć na miejscu montażu. 
Złożone przez ww. pracownika IPN oświadczenie o ich przekazaniu do serwisu 
było niezgodne ze stanem faktycznym. Ustalono, że trzy kapsuły multimedialne 
nie zostały dostarczone do IPN do zakończenia czynności kontrolnych NIK51. 
Po ujawnieniu braku tych kapsuł Kierownik Projektów Aranżacyjnych BPH 
zeznał, że faktycznie tych kapsuł nie było i nie przeprowadzono też ich testów, 
a gotowy protokół o przekazaniu do serwisu otrzymał on od wykonawcy, który 
sporządził go na jego prośbę. Zeznał również, że poprosił wykonawcę o jego 
sporządzenie aby zabezpieczyć interes IPN w związku z tym, że kapsuły 
nie zostały dostarczone i zamontowane. Zeznał także, że jego działanie 
(potwierdzające w protokole odbioru dostarczenie tych kapsuł) wynikało 
z faktu, że IPN posiadał środki finansowe do wykorzystania do końca roku 
i chciał jak najszybciej zrealizować umowę, doprowadzając do otwarcia 

46 Tj. 10 kwietnia 2024 r.
47 Wyjaśnienia złożone 15 kwietnia 2024 r.
48 Cena jednej kapsuły wyniosła 123,3 tys. zł.
49 Dalej: Kierownik Projektów Aranżacyjnych BPH.
50 Dalej: BPH.
51 Na okoliczność zasygnalizowania podjęcia przez NIK przeprowadzenia oględzin w miejscu przekazania kapsuł 
do serwisu przedłożono dokumenty o faktycznym miejscu znajdowania się tych kapsuł (tj. na statku w ramach ich 
transportu morskiego z Tajwanu), potwierdzając niedostarczenie do IPN tych kapsuł.
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nowego CPH. Dodał przy tym, że konsekwencją niepotwierdzenia przez niego 
w protokole odbioru dostarczenia kapsuł multimedialnych byłoby późniejsze 
otwarcie nowego CPH i dalsze ponoszenie kosztów najmu bez faktycznego 
użytkowania pomieszczeń. Zeznał również, że o niedostarczeniu tych kapsuł 
nie poinformował Dyrektor Generalnej IPN ponieważ wiedział, że IPN płaci 
czynsz, a CPH nie jest  otwarty. Dyrektor Generalna zeznała, że 22 stycznia 
2024 r. dowiedziała się z protokołu spisu wyposażenia nowego CPH 
sporządzonego przez zespół spisowy IPN o braku kapsuł multimedialnych. 
Z zeznań zarówno Głównej Księgowej IPN, Dyrektora BPH i Naczelnika CPH 
wynika, że każdy z nich w ramach wykonywania kontroli zarządczej (w tym 
kontroli wstępnej operacji52, kontroli merytorycznej dostaw sprzętu 
i wyposażenia) opierał się na protokole odbioru przygotowanym przez 
Kierownika Projektów Aranżacyjnych BPH, zeznając, że nie byli świadomi faktu 
niedostarczenia kapsuł. 
(akta kontroli str. 1093-1173, 2888-2899, 3054-3092, 3293-3303, 3274, 3226-
3233, 3243-3271, 3378-3442, 7854-7881, 7886-7906, 7943-7945, 7963-7977, 
7978-7981, 7988-7989, 7909-7920, 7997-8000, 8058-8085, 8092-8093, 4675-
4685, 9201-9204)

- wydatkowania środków w kwocie 641 tys. zł na zakup wyposażenia (w tym 
m.in. zabudowy meblowej) wraz z montażem i podłączeniem z przeznaczeniem 
na wyposażenie nowego CPH oraz dokonania jego nierzetelnego odbioru, 
pomimo że wyposażenie to nie zostało zamontowane i podłączone. Z protokołu 
odbioru z 20 grudnia 2023 r. wynikało, że wyposażenie zostało dostarczone 
wraz ze zrealizowaniem usługi montażu i podłączenia, co było niezgodne 
ze stanem faktycznym. Wyposażenia tego ani nie zamontowano ani nie 
podłączono (o czym również świadczy nieprzyjęcie tego wyposażenia na stan 
ewidencyjny majątku IPN), pomimo to wykonawcy wypłacono wynagrodzenie 
za jego dostarczenie. W dniu 28 grudnia 2023 r. IPN dokonał wydatku w kwocie 
1 999,6 tys. zł53 (w tym 641 tys. zł za ww. niezamontowane wyposażenie) 
tytułem zapłaty za fakturę54 za dostawę kompletnego wyposażenia nowego 
CPH. Zapłata faktury została poprzedzona jej sprawdzeniem pod względem 
merytorycznym w zakresie wymienionego w niej wyposażenia przez 
Naczelnika Centralnego Przystanku Historia w BPH. Poświadczył on zgodność 
wyposażenia ujętego w wystawionej faktury z  protokołem odbioru z 20 grudnia 
2023 r.55. Zeznał, że dokonał tego sprawdzenia na podstawie przedstawionego 
przez Kierownika Projektów Aranżacyjnych BPH ww. protokołu odbioru, a nikt 
go nie poprosił o sprawdzenie zgodności opisu na fakturze potwierdzającego 
prawidłowe wykonanie umowy ze stanem faktycznym. Dodał także, że został 
poproszony o podpisanie opisu merytorycznego na fakturze przed końcem roku 
celem wydatkowania środków. Ponadto zeznał, że zapytał Kierownika 
Projektów Aranżacyjnych BPH albo pracowników sekretariatu BPH o podstawę 
podpisania opisu na fakturze - został mu przedstawiony protokół odbioru. 
Główny specjalista Biura Administracyjno-Gospodarczego zeznała, 
że 22 stycznia 2024 r. zespół spisowy udał się do pomieszczeń na 
ul. Marszałkowskiej 107 aby zweryfikować stan rzeczywisty, tj. zidentyfikować 
składniki majątkowe przed ich przyjęciem na ewidencję. W trakcie tych 
czynności cały czas trwały prace montażowe i były tam przedmioty w kartonach 
ale na podstawie tego nie można było stwierdzić – zidentyfikować jakie 

52 O której mowa w art.  54 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ufp.
53 Łączna wartość zamówienia wyniosła 2 820,4 tys. zł., z tego do końca 2023 r. zapłacono 1 996,6 tys. zł 

a pozostałą kwotę za kolejny asortyment wyposażenia przewidziano do zapłaty z ostatecznym odbiorem 
końcowym przewidzianym na 28 lutego 2024 r.

54 Nr 2023/12/M1/000000009 z 20 grudnia 2023 r.
55 We wskazanym protokole Kierownik Projektów Aranżacyjnych BPH potwierdził odbiór, bez uwag, przedmiotów 

i usług objętych ww. fakturą.  
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to przedmioty. Dodała także, że z tego spisu sporządzony został protokół 
z 22 stycznia 2024 r., w którym zweryfikowano stan rzeczywisty ze stanem 
określonym w protokole odbioru z 20 grudnia 2023 r. Wskazała, że na tym 
protokole podpisał się cały zespół i przedstawiciele wykonawcy, oraz 
że protokół ten odzwierciedlał stan rzeczywisty. Na jego podstawie wystawiono 
jedynie siedem OT składników majątkowych o łącznej wartości 347,1 tys. zł, 
które były kompletne i zdatne do użytkowania. Ustalono, że zapisy tego 
protokołu potwierdzają treść złożonych zeznań.

Główna Księgowa zeznała, że za stwierdzenie stanu faktycznego była 
odpowiedzialna odpowiednia komórka merytoryczna (tj. BPH). Dodała, 
że przedłożona do zapłaty dokumentacja nie budziła jej zastrzeżeń. Zeznała 
również, że w 2023 r. kontaktowała się z Kierownikiem Projektów 
Aranżacyjnych BPH po podpisaniu umowy i została poinformowana, że umowa 
w 2023 r. będzie zrealizowana prawdopodobnie do wysokości w niej wskazanej 
za ten rok.
(akta kontroli str.2883- 3054-3055, 3279-3334, 3226-3233, 3420-3442, 7854-

7874, 7879-7880, 7909-7920, 7943-7945, 7963-7966, 9201-9204)
- nierzetelnego odbioru 27 grudnia 2023 r. usługi polegającej na sprawowaniu 

nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia dotyczącego aranżacji 
nowego CPH, pomimo że do końca 2023 r. przedsięwzięcie to nie zostało 
zakończone a wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 11,1 tys. zł. 
Dokonano bowiem bez zastrzeżeń odbioru usługi nadzoru autorskiego, 
co zostało potwierdzono w protokole odbiorczo-zdawczym. W § 9 ust. 3 umowy 
z 8 marca 2023 r. postanowiono, że wykonawca w ramach nadzoru 
zobowiązany jest: pełnić nadzór podczas wykonywania aranżacji w zakresie 
kontroli zgodności jej wykonywania z zatwierdzonym projektem oraz 
uzgadniania z osobą reprezentującą zamawiającego lub koordynatorem 
projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian 
ujawni się w toku jego realizacji; a także uczestniczyć w końcowym odbiorze 
wykonanej aranżacji oraz potwierdzić swym podpisem w protokole końcowego 
odbioru aranżacji jej zgodność z zatwierdzonym projektem. 
Dyrektor BPH zeznał, że dokonano bez zastrzeżeń odbioru usługi nadzoru 
autorskiego w protokole odbiorczo-zdawczym, ponieważ wyposażenie 
dostarczone od 1 stycznia 2024 r. do 27 lutego 2024 r. miało charakter 
standardowy (m.in. krzesła) i w żaden sposób nie wpływało to na odebranie 
w grudniu prac aranżacyjnych. Odnosząc się do kwestii niezamontowania 
do 22 stycznia 2024 r. części wyposażenia (zabudowy meblowej) na łączną 
kwotę 641 tys. zł  oraz niedostarczenia  kapsuł na łączną kwotę 370 tys. zł 
zeznał, że nie wie dlaczego pracownik merytoryczny odpowiedzialny 
za realizację projektu CPH poświadczył w ten sposób odbiór sprzętu i prac. 
(akta kontroli str. 1093-1173, 2920-2937, 2959-2975, 3143-3148, 3153-3217, 

7879-7880, 7854-7874, 7886-7906, 7909-7920, 7963-7966, 7997-8000, 
8058-8085, 8092-8093, 9201-9204)

Stwierdzone nieprawidłowości polegające na nadmiarze kompetencji jednego 
pracownika IPN odpowiedzialnego za całość realizacji przedsięwzięcia 
dotyczącego utworzenia nowego CPH i braku nadzoru w tym zakresie stanowią 
zdefiniowane przez NIK mechanizmy korupcjogenne56. Powyższe  
nieprawidłowości świadczą ponadto o tym, że w IPN nie zapewniono 
skutecznego i adekwatnego systemu kontroli zarządczej w obszarze 

56 NIK definiuje mechanizmy korupcjogenne, jako takie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji publicznych, 
które powodują lub zwiększają ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych, lub też utrudniają ich wykrycie. 
Ustalenie, że w działalności kontrolowanej instytucji występują mechanizmy korupcjogenne oznacza, 
że w instytucji tej istnieje ryzyko wystąpienia korupcji w przyszłości.



14

planowania i realizacji ww. przedsięwzięcia, określonego w art. 68 ufp, do której 
zapewnienia na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ufp zobowiązany był Prezes IPN.

     (akta kontroli str. 8720-9185, 9195, 9303)
3. Zlecono świadczenie usługi ochrony osób i mienia na łączną kwotę 31,2 tys. zł 

osobom które nie były uprawnione do używania i wykorzystania środków przymusu 
bezpośredniego i broni palnej w myśl przepisów art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Nie były one pracownikami 
ochrony w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie osób i mienia oraz 
nie posiadały koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
usług ochrony osób i mienia. Ze względu na fakt, że IPN nie podjął rzetelnych 
działań celem objęcia Prezesa IPN lub pracowników IPN ochroną wynikającą 
z przepisów ustawy o Służbie Ochrony Państwa57, w ocenie NIK poniesienie tych 
wydatków było niegospodarne. 
IPN wydatkował 31,2 tys. zł z tytułu realizacji przez dwie osoby fizyczne łącznie 
dziewięciu umów zlecenia, na podstawie których zleceniobiorca, każdorazowo 
zobowiązał się do wykonania, zarówno w Polsce jak i za granicą, czynności 
polegających na „zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia”. Treść umów nie 
zawierała żadnych innych postanowień co do ich szczegółowego zakresu, 
za wyjątkiem okresu oraz miejsca ich świadczenia. Z wyjaśnień Zastępcy 
Dyrektora Biura Ochrony58 oraz Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej59  
wynikało jednak, że każda z tych umów realizowana była przez kwalifikowanego 
pracownika ochrony fizycznej i obejmowała m.in. następujące czynności: 
stosownie do oceny sytuacji, reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń 
o charakterze kryminalnym i terrorystycznym, wezwanie osób do opuszczenia 
obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania 
na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania 
porządku; ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu 
niezwłocznego oddania tych osób Policji; użycia lub wykorzystania środków 
przymusu bezpośredniego, zgodnie z ustawą o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej; natychmiastową ewakuację osób ochranianych 
z bezpośredniej strefy zagrożenia. 

(akta kontroli str. 4167-4627, 7829-7838, 7875-7878, 7951-7952, 7958-7959, 
7956, 9186-9193, 9201-9204)

W przypadku świadczenia usług poza granicami kraju, Dyrektor BWM 
każdorazowo wnioskowała do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
o wyrażenie zgody na wywóz, przez zleceniobiorcę wskazanego każdorazowo 
imiennie i w związku z planowanym uczestnictwem tej osoby w delegacji IPN, broni 
z terytorium Polski w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
delegacji. Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wydał zgody 
na wywóz broni wraz z amunicją oraz w odniesieniu do wywozu broni do jednego 
z krajów Unii Europejskiej, wskazał, że może to nastąpić na podstawie 
Europejskiej Karty Broni, którą posiadał zleceniobiorca.

(akta kontroli str.4293-4319, 4338-4384)

NIK wskazuje, że wymienione czynności znajdują się w zakresie uprawnień  
pracownika ochrony, określonym w ustawie o ochronie osób i mienia . W akcie tym 
ustawodawca zastrzegł, iż użycie i wykorzystanie środków przymusu 
bezpośredniego i broni palnej odbywa się na zasadach określonych w odrębnej 
ustawie. Ta zaś określała  zamknięty katalog podmiotów do tego uprawnionych, 
w tym. m.in. pracownika ochrony. Tym samym używanie lub wykorzystywanie tych 

57 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 325), dalej: ustawa o SOP.
58 Dalej: BO.
59 Dalej: BWM.
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środków lub broni w sposób uprawniony możliwe było tylko w związku 
z posiadaniem odpowiedniej koncesji. 

Dyrektor BO, uzupełniająco wyjaśnił, że zleceniobiorca nie był zobowiązany 
do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i ich nie 
realizował. Dodał (sprzecznie z wcześniej złożonymi wyjaśnieniami), że usługi 
obejmowały podstawowe procedury o charakterze porządkowym i nie dotyczyły 
realizacji czynności, o których mowa w ww. ustawie. Wyraził stanowisko, 
że zleceniobiorca był zobowiązany do podjęcia działań zapewniających 
bezpieczeństwo kierownictwa IPN w aspekcie odnoszącym się do działań 
organizacyjnych, koordynacyjnych i wspierających. Ponadto wskazał, że umowy 
zostały zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 
gospodarczej, co w ocenie IPN wyłącza stosowanie przepisów ustawy o ochronie 
osób i mienia, w tym obowiązek posiadania koncesji.

(akta kontroli str. 4330-4332)

Powyższe wyjaśnienie, zdaniem NIK, nie zasługuje na uwzględnienie. Faktem 
jest, że ustawa o ochronie osób i mienia określa zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej, której świadczeniobiorcy nie prowadzili. Należy jednak podkreślić, 
że zleceniobiorcy nie mieścili się w katalogu podmiotów uprawnionych do użycia 
środków przymusu bezpośredniego oraz broni wskazanym w ustawie o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej. Nie byli oni bowiem pracownikami 
ochrony. 

Każdorazowo przed zawarciem umowy zlecenia sporządzany był wniosek 
zakupowy, w którym stwierdzano, że zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia 
wynika z przeprowadzonej analizy szacowania zagrożeń mogących wystąpić 
w związku z delegacją, a ochronę zapewni kwalifikowany pracownik ochrony 
fizycznej. Analizy te nie miały jednak formy pisemnej. Przedłożona 
korespondencja potwierdziła przeprowadzenie konsultacji z ambasadami 
i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie przewożenia broni przez 
zleceniobiorców. 

(akta kontroli str. 4254-4256, 4259-4292, 4357-4390, 7928-7929, 7935-7934, 
7951-7952, 7958-7959, 8086-8087)

Z przepisów  ustawy o SOP wynika, że minister właściwy do spraw wewnętrznych, 
może podjąć decyzję o objęciu ochroną SOP, innych osób (niż wprost wskazane 
w ustawie o SOP) ze względu na dobro państwa. Dyrektor BO wyjaśnił, 
że w 2023 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej kontaktowało się w tej sprawie 
telefonicznie, w trybie roboczym, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. Stwierdził, że niekompatybilność procedury pozyskania takiej 
ochrony z trybem organizacji wyjazdów krajowych i zagranicznych Prezesa IPN 
przesądziła o alternatywnym zastosowaniu usług o charakterze organizacyjno-
porządkowym. 

(akta kontroli str. 4257-4258)

4. Niezgodnie z zawartą umową wydatkowano środki w łącznej kwocie 3,1 tys. zł 
na pokrycie kosztów noclegów w hotelu osobie fizycznej (świadczącej dla IPN 
usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy zlecenia) towarzyszącej 
Prezesowi IPN podczas podróży służbowych zagranicznych (odbywanych 
w Izraelu i na Węgrzech), ponieważ umowa zlecenia nie przewidywała pokrycia 
tego rodzaju kosztów. Wydatki związane z noclegami podczas zagranicznych 
wyjazdów służbowych pracowników IPN do Budapesztu oraz do Izraela 
obejmowały również koszty noclegu, odpowiednio w kwocie: 1,3 tys. zł oraz 1,7 
tys. zł osoby, która nie była pracownikiem IPN i wykonywała czynności w ramach 
umowy zlecenia  na ochronę osób i mienia. Jednocześnie wydatek związany 
z wyjazdem do Budapesztu zakwalifikowany został jako podróż służbowa. 
Natomiast wydatek dot. wyjazdu do Izraela zakwalifikowany został do usług 
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pozostałych. Przy czym podstawą do takiego ujęcia było, w obydwu przypadkach, 
pismo Naczelnik Wydziału Kontaktów Międzynarodowych w BWM, z którego 
wynikało, że osoba korzystająca z noclegu świadczyła dla Prezesa IPN, podczas 
podróży służbowej wsparcie, odpowiednio: merytoryczne oraz logistyczne.

  (akta kontroli str. 4628-4649, 7829-7838, 7988-7989)

Dyrektor Generalna IPN wyjaśniła, że wydatek w związku z podróżą 
do Budapesztu zakwalifikowano do podróży służbowych omyłkowo, na skutek 
braku informacji, że osoba której ten wydatek dotyczył nie jest pracownikiem IPN. 
Ponadto, Dyrektor BWM wyjaśniła, że ujęcie kosztów noclegu zleceniobiorcy 
podczas wyjazdu służbowego do Budapesztu w poczet wydatków IPN 
podyktowane zostało względami bezpieczeństwa oraz przesłankami 
organizacyjnymi i ekonomicznymi. Dodała, że przy organizacji delegacji 
najwyższego kierownictwa IPN wszystkie rezerwacje są realizowane w tym 
samym czasie i odpowiada za nie jedna komórka - w celu zagwarantowania, 
że cała delegacja ze względów bezpieczeństwa i logistycznych zakwaterowana 
zostanie w tym samym miejscu. Podkreśliła, że opisana procedura miała jednak 
również wymierne zalety finansowe: realizacja zamówień grupowych pozwala 
uzyskiwać IPN warunki korzystniejsze niż klientowi indywidualnemu. W razie braku 
rezerwacji pokoju dla zleceniobiorcy, musiałby on dokonać jej na własną rękę, 
a dodatkowo poniósłby większe koszty, które IPN tak czy inaczej zobowiązany 
byłby mu zwrócić. Koszt ujęty w umowie zlecenia obejmował, zapewnienie 
ochrony fizycznej osób i mienia. Włączenie do niego kosztów noclegu mogłoby 
spowodować mniejszą kontrolę nad wydatkowaniem środków na ten cel.

(akta kontroli str. 4334-4337, 4397-4401, 7854-7874)

Powyższe wyjaśnienia, zdaniem NIK nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ 
kwestie pokrywania kosztów wyjazdów za granicę w celu świadczenia określnych 
usług wobec zleceniodawcy powinny zostać uwzględnione w umowie zlecenia.

5. W ramach wykorzystania nowych technologii do działalności edukacyjnej 
dokonano, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zakupu licencji gry „Warsaw”60  
na 10 lat61 za 4 340,0 tys. zł bez rzetelnego udokumentowania i przeprowadzenia 
analizy jej wartości rynkowej. Nie dokonano rozeznania rynku w zakresie 
alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb IPN. Oszacowano ich wartość na 
podstawie kosztów gier o zupełnie innym zaawansowaniu technologicznym. Tym 
samym nie gwarantowało to wydatkowania środków publicznych w sposób 
odpowiadający zasadom określonym w art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp, nakazującym 
uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalny dobór metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zastępca Dyrektora Biura 
Nowych Technologii62 wyjaśniła, że nie udokumentowano całego procesu zakupu 
ze względu na brak etapowania prac, ponieważ negocjowano cały zakres 
przedmiotu umowy.
Zastępca Dyrektora BNT wskazała, że alternatywne rozwiązanie byłoby 
nieekonomiczne. Nie potwierdziła jednak takiego poglądu udokumentowaną 
analizą. Z jej wyjaśnień wynikało natomiast, że ze względu na roczność budżetu 
IPN realizacja projektu rozłożonego na okres od trzech do czterech lat byłaby 
obarczona wysokim ryzykiem związanym z nieprzyznaniem środków 
na kontynuację już rozpoczętych prac. Wyjaśniła również, że jedynym rozsądnym 
rozwiązaniem był zakup gotowego produktu, który w krótkim czasie mógł zostać 
zaadaptowany w całości do potrzeb IPN, natomiast nie znaleziono na rynku gier 
rozwiązania alternatywnego dla gry „Warsaw”. Podkreśliła również, że kwota 

60 Dystrybuowanej przez IPN jako „Warsaw Rising – Miasto Bohaterów”.
61 Przesłanką do udzielenia zamówienia poprzez posłużenie się gotowym produktem w drodze nabycia wyłącznej 

licencji na czas określony był zbliżający się termin 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
62 Dalej: BNT.
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podana we wniosku zakupowym (tj. 3 540,0 tys. zł netto) zakładała dostosowanie 
gry do wymagań IPN. Ponadto dodała, że nie prowadzono rozeznania rynku 
ponieważ zarówno w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej jest wiele firm 
produkujących gry strategiczne oraz RPG63. Zaznaczyła, że cała baza tych firm 
stanowiła zbiór potencjalnych wykonawców, którzy mogliby przedstawić swoją 
ofertę w ramach postępowania przetargowego.

Tym samym IPN nabył istniejący od 2019 roku na rynku produkt gamingowy, lecz 
zapłacił za jego modyfikację, przy czym właściciel gry dokonywał modyfikacji 
jeszcze przed złożeniem oferty. Modyfikacje polegały na dostosowaniu 
merytorycznym treści gry do potrzeb IPN. Potwierdziła to Zastępca Dyrektora BNT 
wyjaśniając, że wynegocjowana cena nie obejmowała rozbudowy gry, bowiem 
ze względu na znaczny wzrost kosztów udało się uzyskać warunki, które 
ostatecznie stanowiły ofertę złożoną przez właściciela gry. Dodała, że parametry 
gier komputerowych, ze względu na galopujący postęp technologiczny, dość 
szybko ulegają dezaktualizacji.
Ustalono, że wycena prac z tym związanych nie została w żaden sposób 
udokumentowana. Wartość wynagrodzenia, za którą zakupiono licencję gry 
„Warsaw” (tj. 4 340,0 tys. zł), była wyższa o 1 123,6 tys. zł  od wartości oferty z 29 
lipca 2022 r. przy takim samym zakresie przedmiotowym obydwu ofert64. 
Tym samym dokonano zakupu licencji za kwotę wyższą niż wynikała z pierwotnej 
oferty. 

(akta kontroli str. 62-226, 3766-4166, 5000-5052, 7829-7838, 7930, 7978-7981, 
7984-7989, 8009-8012, 8060-8062)

Zastępca Dyrektora BNT wyjaśniła, że negocjacji podlegała oferta, która została 
przysłana w ramach negocjacji. Wcześniejsze oferty złożone w 2022 r. miały wyraz 
poglądowy i nie były deklaratywne.

 (akta kontroli str. 3980-4010)

Z ogólnodostępnych statystyk  graczy online na platformie Steam65 wynika, 
że zainteresowanie graczy tą grą wykazuje tendencję spadkową (średnio dziennie 
gra kilku użytkowników tej platformy).  Zastępca Dyrektora BNT wyjaśniła, 
że w związku z tendencją spadkową statystyk BNT planuje nadal prezentować 
projekt podczas targów branżowych, spotkań z młodzieżą, wydarzeń 
rocznicowych oraz poszerzyć dystrybucję o nowe platformy.

(akta kontroli str. 3776-3821, 3981-4010)

6. Przy wydatkowaniu środków na realizację działalności IPN stwierdzono przypadki 
naruszenia zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w art. 44 ust. 3 ufp poprzez dokonywanie wydatków na łączną kwotę 
384,0 tys. zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie dedykowanego IPN kroju pisma (Memoria) za kwotę 120,0 tys. zł66 

służącego do skutecznej identyfikacji wizualnej IPN (na podstawie umowy 
o dzieło z 14 lutego 2023 r.)

Z-ca Biura Prezesa IPN wyjaśniła, że zlecenie wykonania dedykowanego kroju 
pisma (Memoria) było koniecznym i nieodłącznym elementem kompleksowej 
zmiany identyfikacji wizualnej IPN. Podkreśliła, że identyfikacja wizualna, w tak 
poważnym organie państwowym jest odzwierciedleniem merytorycznego, 
rzetelnego i godnego zaufania ośrodka naukowego, a krój pisma to jedno 

63 Z ang. role-playing game (RPG) - gra fabularna oparta na narracji, w której gracze (od jednego do kilku) wcielają 
się w role fikcyjnych postaci.

64 Jako podstawę szacowania wartości zamówienia wskazano kwotę: 3 539,6 tys. zł, co obejmowało: pola 
eksploatacji: PC, mobile, komiks; zakres licencji obejmował: gra, dystrybucja gry, modyfikacja/ rozwój gry

65 Gra jest wyłącznie udostępniona przez IPN na ww. platformie służącej do cyfrowej dystrybucji gier i programów. 
66 Dot. faktur: nr 1042 INST PL z 8 marca 2023 r. w kwocie 30 tys. zł, nr 1043 INST PL z 17 marca 2023 r. w  kwocie 

40 tys. zł i nr 1044 INST PL z 24.04.2023 r. w kwocie 50 tys. zł.
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z fundamentalnych narzędzi. Wskazała, że zaprojektowany specjalnie 
na potrzeby IPN szeryfowy krój Memoria znajduje zastosowanie m.in.: w logo 
IPN; projektach edukacyjnych, naukowych, publicystycznych, wydawniczych 
i graficznych czy kampaniach promocyjnych. Dodała również, że pracownicy 
IPN mają zainstalowaną nową czcionkę na komputerach i wykorzystują 
ją między innymi podczas sporządzania pism urzędowych.

(akta kontroli str.  8102-8129, 8244-8246)

NIK wskazuje, że szeroki zakres dostępnych krojów szeryfowych pisma 
(ozdobnych) znajduje się w ogólnodostępnym oprogramowaniu biurowym 
a zatem nie znajduje uzasadnienia konieczność posługiwania się przez IPN 
specjalnie dedykowanym krojem pisma dla zwiększenia identyfikacji wizualnej 
IPN.

- zakupu praw do nadania imienia nowej odmianie róży dziewiczej o nazwie 
hodowlanej „ROJmemo” na 10 lat (i nadaniu jej imienia „Victoria 1920”) 
za kwotę 34,4 tys. zł w ramach projektu edukacyjnego upamiętniającego 
wyzwolenie ziem polskich spod najazdu bolszewickiego w 1920 r. 
(na podstawie umowy z 15 grudnia 2023 r.).

Z-ca Dyrektora Biura Edukacji Narodowej wyjaśniła, że dzięki nabyciu praw 
możliwe będzie nadanie nowej odmianie róży imienia „Victoria 1920”, które 
będzie niosło ze sobą pożądany wydźwięk edukacyjny. Aby zapewnić 
projektowi praktyczne powodzenie, wybrano roślinę oferowaną przez 
najbardziej utytułowanego polskiego hodowcę nowych odmian róż. Podkreśliła, 
że  wyhodowanie nowej odmiany róży jest działaniem czasochłonnym 
(trwającym około 8 lat) i związanym z ponoszeniem niemałych kosztów, 
co wpływa na wysokość honorariów, jakich hodowcy oczekują za sprzedaż 
prawa do nadania imienia nowej odmianie róży. Dodała, że hodowca 
oszacował koszt sprzedania praw do nadania imienia nowej odmianie róży, 
będącej jego dziełem autorskim i za taką kwotę nabyto te prawa. Wskazała 
również, że wizerunek i nazwa nowej odmiany róży „Victoria 1920” będą 
szeroko popularyzowane na różnego rodzaju polach m.in. w publikacjach, 
materiałach filmowych, plakatach, stronach internetowych, w mediach 
społecznościowych oraz przez publiczne wystawienie, a także pojawią się 
na okolicznościowych plakietkach i wpinkach, dystrybuowanych zwłaszcza 
podczas uroczystości rocznicowych. 

(akta kontroli str. 8130-8147, 8255-8256)

NIK wskazuje, że ww. działanie nie zostało poprzedzone żadnymi analizami 
wskazującymi na skuteczność takiej formy promowania wydarzeń 
historycznych. Skoro w przestrzeni publicznej występuje już szereg odmian róż, 
którym nadano imiona lub nazwiska znanych i zasłużonych osób, to zasadne 
byłoby przeprowadzenie analiz oddziaływania inicjatyw z zakresu kultury 
ogrodniczej na efektywne upowszechnianie pamięci wydarzeń historycznych.

- produkcję instrukcji filmowych (tutoriali) do gier planszowych (na podstawie 
umowy z 14 lutego 2023 r.) za kwotę 50,0 tys. zł, w sytuacji gdy były one 
dostępne w wersji papierowej oraz jako tzw. samouczki w aplikacjach 
internetowych, a dodatkowo część z nich posiadała już instrukcje filmowe. 
Nie przeprowadzono także analiz w zakresie wymagań i oczekiwań graczy . 
Z-ca Dyrektora Biura Edukacji Narodowej wyjaśniła, że planując produkcję 
instrukcji filmowych (tutoriali) do gier wzięto pod uwagę ułatwienie pierwszego 
kontaktu z grami IPN, gdyż dzięki wideoinstrukcji przeciętny gracz może szybko 
wyrobić sobie zdanie dot. działania gry i stwierdzić, czy taki tytuł go interesuje 
a instrukcje papierowe są trudne w odbiorze. Ponadto wskazała na standardy 
branżowe, wideoinstrukcje są publikowane przez bardzo wiele wydawnictw 
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komercyjnych z branży gier planszowych. Dodała, że nauczyciele sami 
zgłaszali się do nas z prośbą o stworzenie wideoinstrukcji gier planszowych. 

(akta kontroli str.  8197-8213, 8239-8240)

NIK wskazuje, że trudno ocenić efektywność tych działań w odniesieniu 
do zainteresowania graczy takimi instrukcjami, skoro nie wskazano sposobu 
udostępnienia tych instrukcji. Z  analiz materiałów zamieszczanych 
na platformy YouTube (ipntv), nie wynika aby takie wideoinstrukcje zostały 
zamieszczone, natomiast wg stanu na dzień zakończenia kontroli  NIK, były 
dostępne instrukcje do gier opracowane w poprzednich latach.

- zorganizowanie w ramach Kongresu Pamięci Narodowej międzynarodowego 
turnieju piłkarskiego pod nazwą "IPN TROPHY" w Warszawie w dniach 14 – 15 
kwietnia 2023 r. dla drużyn rocznika 2012 na kwotę 147,6 tys. zł. Sfinansowano 
zatem działania związane ze zmaganiami sportowymi młodzieży, które 
nie dotyczyły bezpośrednio ustawowej misji edukacyjnej IPN w zakresie 
upowszechniania najnowszej historii Polski. 

- Naczelnik Centralnego Przystanku Historia BHP wyjaśnił, że zdecydowano się 
zorganizować turniej piłki nożnej bezpośrednio korespondujący z Kongresem 
Pamięci Narodowej dla drużyn z pięciu krajów z łączną liczbą uczestników 
zmagań w liczbie 200. Podkreślił, że turniej miał być punktem wyjścia 
do zapoznania młodych piłkarzy z najnowszą historią Polski aby, przyczynić się 
nie tylko do rozwoju sportowego uczestników, ale również zainteresować ich 
historią Ojczyzny, co miało pozwolić zrozumieć niektóre wydarzenia 
z przeszłości i zachęcić do zgłębiania wiedzy historycznej w przyszłości. Dodał, 
że każdy uczestnik turnieju wziął udział w zajęciach edukacyjnych, obejrzał 
liczne wystawy, zapoznał się z nowymi technologiami służącymi pogłębianiu 
wiedzy z zakresu historii, miał możliwość samodzielnego wykonania 
pamiątkowych odznak, mógł zapoznać się z ofertą czytelniczą, w tym 
z szeregiem komiksów. 

(akta kontroli str. 8148-8159, 8234-8235)

NIK wskazuje, że do zapoznania młodych osób z najnowszą historią Polski 
w ramach Kongresu Pamięci Narodowej wystarczające było ich uczestnictwo 
w szeregu inicjatyw organizowanych w trakcie tego Kongresu, takich jak  
zajęcia edukacyjne, liczne wystawy, nowe technologie, pamiątkowe odznaki 
oraz oferta czytelnicza (w tym komiksy).

- zlecenie stacji telewizyjnej o niskiej oglądalności (nieprzekraczającej 0,5% 
udziału widowni w rynku) usługi emisji programu specjalnego „Republika 
Historii” (emisja pięciu odcinków w okresie 1 – 7 grudnia 2023 r.), na które 
wydatkowano łącznie 32,0 tys. zł  w ramach prowadzonej edukacji historycznej. 
Powyższe działanie nie gwarantowało szerokiego dotarcia do osób 
z przekazem edukacyjnym wynikającym z audycji. 
Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN wyjaśnił, że zlecenie emisji pięciu 
8-minutowych odcinków programu specjalnego „Republika Historii” w stacji 
telewizyjnej było realizacją działań w zakresie edukacji historycznej 
i za pomocą różnych narzędzi dystrybucji treści (w tym telewizji, której 
oddziaływanie na odbiorcę jest skuteczne, nawet jeżeli ma mierzalnie niewielką 
oglądalność). Dodał, że współpraca z tą stacją telewizyjną była pilotażowym 
działaniem, mającym również na celu znalezienie nadawcy, który w kwotach 
niższych niż zaproponowana przez główne stacje telewizyjne dystrybuowałby 
edukacyjne treści przygotowane przez pracowników IPN.
(akta kontroli str. 7854-7874, 7886-7906, 7909-7920, 7931-7934, 8160-8196, 

8258)
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NIK wskazuje, że zgodnie z uzasadnieniem wniosku zakupowego zasięg tej 
telewizji oraz jej grupa docelowa miała pozwolić na dotarcie z przekazem 
historycznym do jak największego grona odbiorców. Tym samym zamierzono 
dotrzeć z przekazem historycznym do jak największej grupy docelowej 
odbiorów (bez wskazania profilu tego odbiorcy), co z założenia było działaniem 
nieskutecznym, zważywszy na niski udział tej stacji w widowni telewizyjnej. 
Z danych statystycznych na kanale YouTube, na którym umieszczono audycje 
wynika, że na dzień zakończenia kontroli NIK średnia liczba wyświetleń tych 
audycji nie przekroczyła 1000.

7. Nie zachowano należytej staranności przy wykorzystywaniu i publikowaniu 
utworów fotograficznych (zdjęć) w portalach internetowych zarządzanych przez 
IPN, co skutkowało dwukrotnie naruszeniem praw autorskich poprzez bezprawną 
publikację przez IPN w serwisie internetowym biogramy.ipn.gov.pl oraz 
polskiemiesiace.ipn.gov.pl utworu fotograficznego w formie cyfrowej 
zarejestrowanego w bazie FORUM z jednoczesnym pominięciem oznaczenia 
twórcy opublikowanego w ten sposób utworu. W efekcie spowodowało 
to konieczność zawarcia stosownych ugód z 3 kwietnia i 18 września 2023 r. 
podmiotem posiadającym  prawa autorskie do tych zdjęć i wypłacenia mu 4,0 tys. 
zł  za wykorzystanie zdjęć (wypłaty dokonano 20 kwietnia i 29 września 2023 r.).

 (akta kontroli str.  8241-8252)

Z-ca Biura Prezesa IPN wyjaśniła, że wykorzystane zdjęcia zostały przekazane 
do publikacji przez współtwórców portali tematycznych o charakterze 
edukacyjnym a w wyniku kwerend internetowych IPN nie pozyskano informacji 
o prawach autorskich do tych fotografii. Dodała, że ta sprawa nie miała charakteru 
intencjonalnego a do wykorzystania materiału ilustracyjnego na niekomercyjnych 
stronach o charakterze edukacyjnym doszło w dobrej wierze, bez wiedzy 
o naruszeniu praw.

(akta kontroli str. 8253-8303)

8. Brak należytego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji celowej udzielonej Muzeum 
na realizację zadania inwestycyjnego[2]. Muzeum w październiku oraz grudniu 
2023 r. wydatkowało środki z dotacji w łącznej kwocie 1 410,8 tys. zł na roboty 
budowlane, które prowadzone były w okresie od 20 lipca do 23 listopada 2023 r., 
tj. przed wydaniem przez organ architektoniczno-budowlany pozwolenia 
na budowę. IPN przekazując wg harmonogramu transze środków na realizację 
tego zadania, nierzetelnie weryfikował prawidłowość jego realizacji z przepisami 
prawa (w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane[3]). Takie działanie 
naruszało przepisy art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ufp

(akta kontroli str. 5336-5754, 7826-7827, 7839-7841)
Dyrektor Generalna wyjaśniła, że prace wykonane w okresie od 20 lipca 2023 r. 
do czasu uzyskania pozwolenia na budowę (tj. do 19 grudnia 2023 r.) i rozliczone 
w ramach dotacji w 2023 r. nie wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Wskazał, że ich wykonanie leżało w dobrym interesie inwestora, który 
miał na celu osiągnięcie sprawnego przebiegu realizacji inwestycji i jego 
zakończenie w terminie określonym w umowie. Podkreśliła, że zgodnie z art. 29 
ust. 4 pkt 2 i pkt. 3 lit. d Prawa budowlanego uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę albo dokonanie zgłoszenia nie wymagają m.in. roboty polegające 
na remoncie budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę, z wyłączeniem przebudowy w zakresie przegród zewnętrznych oraz 

[2]„Budowa, przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków 
zlokalizowanych na terenie byłego Aresztu Śledczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
techniczną w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37 na budynek administracyjno-biurowy Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”,

[3] j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.
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elementów konstrukcyjnych. Wg niej taki właśnie charakter miały roboty 
realizowane w ramach ww. dotacji a pozostały zakres prac adaptacyjnych będzie 
realizowany na podstawie decyzji Nr 271/B/2023 z 19 grudnia 2023 r. 
Na potwierdzenie prowadzonych w obiekcie prac demontażowych 
i przygotowawczych przedłożyła raport nr 2 Inwestora zastępczego zawierający 
informację o typie i charakterze prowadzonych robót.

(akta kontroli str. 5755-5778)

NIK nie podziela zaprezentowanej argumentacji, gdyż pozwolenie na budowę 
dotyczy całego zamierzenia budowlanego i zgodnie z informacją Burmistrza 
Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy (jako organu architektoniczno-
budowlanego) roboty budowlane67 wyszczególnione w fakturach przedłożonych 
przez Muzeum były objęte projektem zagospodarowania terenu i projektem 
architektoniczno-budowlanego zatwierdzonym decyzją nr 271/B/2023 z 19 grudnia 
2023 r. Tym samym, stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
te roboty budowlane można było rozpocząć jedynie na podstawie decyzji 
o pozwoleniu na budowę.

9. W trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych 
w trybie podstawowym, tj.: dwóch, których przedmiotem było kompletne 
wykonanie studia multimedialnego IPN w najmowanych przez IPN 
pomieszczeniach w budynku przy ul. Marszałkowskiej 107 w Warszawie oraz 
jednego: kompletne wyposażenie nowego CPH, nierzetelnie dokonano ustalenia 
wartości tych zamówień publicznych. 
Pomimo posiadania wyceny na wykonanie studia multimedialnego, dokonanej 
przez podmiot zewnętrzny na kwotę od 950 tys. zł do 990 tys. zł (tj. w wartości 
przekraczającej próg unijny) IPN określił szacunkową wartość zamówienia na 
kwotę znacząco niższą (wynoszącą 406,5 tys. zł), co skutkowało 
przeprowadzeniem postępowań przetargowych w trybie podstawowym poniżej 
progów unijnych. Tym samym wartość zamówienia ustalona została bez 
dochowania należytej staranności, tj. niezgodnie z przepisami art. 28 Pzp. 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp w związku 
z niezłożeniem żadnej oferty. W kolejnym postępowaniu o udzielenie tego 
zamówienia, przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, jego wartość 
ustalona została analogicznie (a więc ponownie poniżej progu unijnego), pomimo 
dysponowania wyceną tego zamówienia. Działanie to znalazło konsekwencje 
w unieważnieniu również tego postępowania  ze względu na nieskutecznie 
przeprowadzone negocjacje z dostawcą, które nie doprowadziły do zawarcia 
umowy. Finalnie umowa na realizację tego zamówienia zawarta została 
27 listopada 2023 r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego powyżej progów unijnych w oparciu o ustalenie wartości 
zamówienia na podstawie wartości zamówienia wcześniej unieważnionego. 
Z kolei w zamówieniu na kompletne wykonanie nowego CPH, pomimo posiadania 
kosztorysu inwestorskiego opiewającego na kwotę 1 971,4 tys. zł, IPN ustalił 
wartość zamówienia na kwotę 1 626,0 tys. zł. Tym samym wartość zamówienia 
ustalona została bez dochowania należytej staranności, tj. niezgodnie 
z przepisami art. 28 Pzp. Przeprowadzone postępowanie powyżej progów 
unijnych zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp, ponieważ cena 
złożonej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

67 Polegające m.in.: na wykonaniu izolacji poziomej wodoszczelnej ścian fundamentowych metodą iniekcyjną, 
wykonaniu izolacji pionowych zewnętrznych ścian fundamentowych, na rozbiórce warstw pod posadzkowych 
(w tym posadzek na piętrach) I i II piętra, na wykonaniu rozbiórek dobudówek istniejącego budynku, 
na osuszeniu i odgrzybieniu ścian czy zlikwidowaniu wejścia do piwnicy od strony północnej, przebudowa 
wejścia do piwnicy od strony południowej, wyremontowanie wejścia do piwnicy od strony wschodniej, na 
remoncie wejścia od strony wschodniej.
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(akta kontroli str. 135-618, 1327-1350, 1174-1350, 1702-1729, 2180-2303, 3443-
3444, 3473, 3548-3549, 3590-3592, 3633-3658, 3712-3757, 7854-7874, 7886-
7906, 7909-7920, 7931-7934, 7997-8004, 8094-8097)

Dyrektor Biura Rzecznika Prezesa IPN wyjaśnił, że w przypadku pierwszego 
zamówienia szacunkowa jego wartość ustalona została we wniosku zakupowym 
na kwotę 406,5 tys. zł ze względu na brak środków budżetowych w planie. 
W przypadku drugiego zamówienia Naczelnik CPH wyjaśnił, że wniosek 
zakupowy opiewał na kwotę 1 626,0 tys. zł, ze względu możliwości finansowe 
w 2023 r.  

 (akta kontroli str. 3044, 3470)

Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego wyjaśniła, że tryb w jakim 
udzielone zostały zamówienia określany był na podstawie informacji zawartych 
we wniosku zakupowym. 

 (akta kontroli str. 2770-2775)

NIK zwraca uwagę, że nienależyta staranność w ustalaniu wartości zamówienia   
na kompletne wykonanie studia multimedialnego IPN powodująca zastosowanie 
trybu zamówienia poniżej progów unijnych, zawęziła krąg ewentualnych 
wykonawców a w konsekwencji wpłynęła na wydłużenie procesu wyboru dostawcy 
i niezrealizowanie tego zamówienia w całości w 2023 r. Środki publiczne 
przeznaczone na ten cel zostały rozdysponowane na inne wydatki.

10.W przypadku trzech umów68 na łączną kwotę 7 921,4 tys. zł zawartych 
po przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego nie wyegzekwowano od ich wykonawców zawarcia 
i przedłożenia polis ubezpieczenia OC w zakresie wskazanym w ww. umowach. 
Nie podjęto również przewidzianych postanowieniami tych umów, działań 
mających na celu właściwe zabezpieczenie interesów IPN. W przypadku dwóch 
umów, tj. z 5 grudnia oraz 28 marca 2023 r., wykonawcy przedłożyli polisy 
ogólnego OC związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zamiast polis 
obejmujących ryzyka dotyczące przedmiotu zamówienia. Tym samym IPN nie miał 
gwarancji, że przedłożone polisy ogólnego OC właściwie zabezpieczają pokrycie 
szkód związanych z przedmiotem ww. umów. Jednocześnie przedłożona polisa 
OC w związku z umową z 5 grudnia 2023 r. nie wskazywała IPN jako 
ubezpieczonego, pomimo że wymagały tego postanowienia umowy. W przypadku 
trzeciej umowy, tj. z 28 czerwca 2023 r., w okresie świadczenia usługi na rzecz 
IPN realizowanej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej69 
ubezpieczenie nie obejmowało roszczeń z tytułu szkód  powstałych na terytorium 
USA. 
(akta kontroli str.845-1092, 4889-4899, 5060-5335, 7829-7838, 7854-7874, 7967-
7977, 8005-8008, 8088-8091) 

Dyrektor Generalna wyjaśniła, że IPN zaakceptował złożone przez wykonawców 
polisy. Przywołała także art. 65 §2 Kodeksu cywilnego wskazując, że w umowach 
należy badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej 
dosłownym brzmieniu.

(akta kontroli str.5053-5059)

68 Dotyczyło to umów zawartych: 5 grudnia 2023 r. na dostawę kompletnego wyposażenia nowego CPH w budynku 
przy ul. Marszałkowskiej 107 w Warszawie na kwotę 2 820,4 tys. zł; 28 marca 2023 r. na kompleksową 
organizację wydarzenia „Kongres Pamięci Narodowej 2023 r. na kwotę 3 351,0 tys. zł oraz z 28 czerwca 2023 
r. na kompleksowe usługi organizacji udziału Biura Nowych Technologii w wydarzeniach organizowanych na 
terenie całego kraju i za granicą w zakresie zaprojektowania, budowy, wyposażenia stoiska targowego/ 
stanowiska ekspozycyjnego i jego obsługi technicznej” na kwotę 1 750,0 tys. zł.

69 Dalej: USA.
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Wyjaśnienia te nie zasługują na uwzględnienie. IPN jako zamawiający określił 
każdorazowo warunki jakie zobowiązany był spełnić wykonawca w związku 
z realizacją zamówienia publicznego70. Zatem wskazał warunki, które mogły mieć 
wpływ na decyzje potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego co do 
uczestnictwa w przetargu lub na wartość składanej przez nich oferty. Tym samym 
akceptowanie odmiennych rozwiązań było przejawem nierównego traktowania 
wykonawców. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie budżetu państwa w 2023 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. 
W wyniku nienależytego zarządzania środkami publicznymi w procesie realizacji 
przedsięwzięć związanych z utworzeniem nowej siedziby CPH dopuszczono 
do niegospodarnego wydatkowania środków w wysokości 7 725,6 tys. zł za najem 
pomieszczeń, które nie były wykorzystywane i wydatkowania środków w kwocie 370,0 
tys. zł na zakup sprzętu multimedialnego, mimo że sprzęt ten nie został dostarczony 
przez wykonawcę. Przy dokonaniu odbiorów ww. zamówień poświadczono 
nieprawdę, potwierdzając ich realizację niezgodnie ze stanem faktycznym. Przy 
wydatkowaniu środków na realizację działalności IPN stwierdzono również przypadki 
poniesienia wydatków na łączną kwotę 4 724,0 tys. zł z naruszeniem zasad 
racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi określonymi w art. 44 ust. 3 ufp. 
Ponadto, w IPN niezgodnie z przepisami o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej, zlecono osobom fizycznym świadczenie usług ochrony osób kierownictwa 
IPN, w których zakres wchodziło użycie lub wykorzystanie środków przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, na łączną kwotę 31,2 tys. zł, pomimo że osoby 
świadczące ww. usługi nie były pracownikami ochrony oraz nie posiadały koncesji 
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

Nie zawsze sprawowano należyty nadzór nad realizacją wydatków bieżących IPN . 
Pokrywano koszty noclegów w hotelu w kwocie 3,1 tys. zł osobie fizycznej 
(świadczącej dla IPN usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy zlecenia) 
towarzyszącej Prezesowi IPN podczas podróży służbowych zagranicznych, 
a niebędącej pracownikiem IPN, pomimo że w umowie z ta osobą nie przewidziano 
żadnych postanowień o pokrywaniu dodatkowych kosztów w związku 
ze świadczeniem usług poza granicami kraju. Z kolei przy wykorzystywaniu 
i publikowaniu zdjęć w portalach internetowych zarządzanych przez IPN, nie 
dochowano należytej staranności, co skutkowało dwukrotnym naruszeniem praw 
autorskich i koniecznością uiszczenia 4,0 tys. zł należnych odszkodowań z tego tytułu. 
Nienależycie sprawowano również nadzór nad wykorzystaniem środków z dotacji 
celowej w łącznej kwocie 1 410,8 tys. zł  udzielonej Muzeum na realizację zadania 
inwestycyjnego. Dopuszczono bowiem do wydatkowania środków na roboty 
budowlane, które prowadzone były przed wydaniem przez organ architektoniczno-
budowlany pozwolenia na budowę.

Kontrola 11 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie których 
w 2023 r. wydatkowano 8 530,4 tys. zł wykazała, że w trzech postępowaniach 
dotyczących kompletnego wykonanie studia multimedialnego IPN w najmowanych 
przez IPN pomieszczeniach na potrzeby CPH oraz na kompletne wykonanie nowego 
CPH dokonano nierzetelnego ustalania wartości tych zamówień publicznych wskutek 
zaniżenia ich wartości szacunkowych, co skutkowało zastosowaniem przepisów Pzp, 
dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości (poniżej progów unijnych). 
Od trzech wykonawców nie wyegzekwowano również obowiązków zawarcia 
i przedłożenia polis ubezpieczenia OC w zakresie wskazanym w zawartych z nimi  

70 Warunki dot. umowy ubezpieczenia zawarte były w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowiły 
każdorazowo załącznik do SWZ

OCENA CZĄSTKOWA
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umowach w związku z przeprowadzonymi postepowaniami o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego na łączną kwotę 7 921,4 tys. zł.

Objęte badaniem środki w kwocie 5 665,3 tys. zł otrzymane z rezerwy celowej 
budżetu państwa (100% ogółu) zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem 
a blokad planowanych wydatków dokonywano niezwłocznie po ujawnieniu 
okoliczności uzasadniających ich blokadę.

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania łącznych sprawozdań za 2023 r. przez 
dysponenta części 13 – IPN i sprawozdań jednostkowych Centrali IPN:
 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23), 
 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w układzie zadaniowym (Rb-BZ1).
Kontrolą poprawności sporządzenia objęto również sprawozdanie o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 13 - IPN 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty 
wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponenta 
trzeciego stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

(akta kontroli str. 5940-6190)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania 
łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 13-IPN na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych Centrali były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewnił prawidłowość 
ich sporządzenia. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

V. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) wzmocnienie nadzoru w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych,

2) dokonywanie racjonalnego gospodarowania środkami publicznym 
z uwzględnieniem zasad określonej w art. 44 ust. 3 pkt, 1 ufp,

3) wypracowanie mechanizmów kontrolnych i identyfikacji ryzyk 
przeciwdziałającym nieprawidłowościom ujawnionym w trakcie kontroli.
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Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

VI. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie71 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, 19 kwietnia 2024 r.

                                                                     

71 Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub 
na adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. 
adres mailowy.
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Obowiązek 
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wykorzystania uwag 
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              Prezes
   Najwyższej Izby Kontroli

         z upoważnienia 

            Wiceprezes
   Najwyższej Izby Kontroli

         Michał Jędrzejczyk

    /podpisano elektronicznie/
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