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|. Dane identyfikacyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki’, ul. Wspdlna 1/3, 00-529 Warszawa, powstate
zdniem 1 stycznia 2021 r. w wyniku przeksztaicenia Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego? oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej3.

Przemystaw Czarnek, Minister Edukacji i Nauki* od 19 pazdziernika 2020 r.

W okresie objetym kontrolg funkcje kierownika jednostki poprzednio petnili: Jarostaw
Gowin, Wiceprezes Rady Ministrow Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego — od 16
listopada 2015 r. do 8 kwietnia 2020 r., Wojciech Murdzek, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego — od 16 kwietnia 2020 r. do 18 pazdziernika 2020 .

1. Realizacja programéw i zadan wspierajacych rozwoj sportu akademickiego.
2. Efekty wsparcia rozwoju sportu akademickiego.

Lata 2017-2021 (do czasu zakoniczenia czynno$ci kontrolnych®), z wykorzystaniem
dowoddw sporzadzonych przed tym okresem.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontrolie.

Najwyzsza |zba Kontroli
Departament Nauki, O$wiaty i Dziedzictwa Narodowego

Olga Michalecka, specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr KNO/13/2021 z 17 maja 2021 r.
(akta kontroli str. 1)

' Dalej: Ministerstwo.

2 Dalej: MNISW.

3 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz
znigsienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (Dz. U. poz. 2334).

4 Zgodnie § 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 pazdziemika 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu dzialania Ministra Edukacii i Nauki (Dz. U. poz. 1848 ze zm.), od 19 pazdziemika 2020 r. Minister
Edukacji i Nauki kieruje dziatlem administracji rzadowej szkolnictwo wyzsze i nauka oraz jest dysponentem m.in. czesci 28
budzetu panstwa — Szkolnictwo wyzsze i nauka.

5 Tj. do dnia 30 lipca 2021 r.

§Dz. U. 22020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK.



OCENA OGOLNA

Uzasadnienie
oceny ogdlnej

Il. Ocena ogdlna’ kontrolowanej dziatalnosci

Minister wtasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki® realizowat w latach 2017-
2021 (do 30 lipca) programy i zadania wspierajace rozwoj sportu akademickiego
osiggajac planowane cele i efekty. Jednoczeénie Najwyzsza |zba Kontroli zwraca
uwage na niezrealizowanie wszystkich postanowien Porozumienia o wspofpracy na
rzecz rozwoju sportu akademickiego m.in. dotyczacych powotania wspodinie
z ministrem wtasciwym do spraw kultury fizycznej Rady Programowej oraz Zespotu
ds. Infrastruktury Sportu Akademickiego.

Minister wspierat sport akademicki w ramach programow, projektow, stypendiow
i zadan, w tym dotyczacych rozwoju akademickiej infrastruktury sportowej w latach
2017-2020, na taczng kwote 129 211,2 tys. zt ze Srodkow pochodzacych z budzetu
panstwa czeS¢ 28 - Nauka, czeS¢ 38 - Szkolnictwo wyzsze oraz czes¢ 28 -
Szkolnictwo wyzsze i nauka®.

Minister kontynuowat finansowanie 44 projektow w ramach programu Rozwéj Sportu
Akademickiego na podstawie uméw, ktére zawarte byly przed 2017 r., wydatkujac
z tego tytutu w latach 2017-2020 facznie 4 4849 tys. zt. Efektem programu byto
uzyskanie rezultatéw badan naukowych w zakresie nauk o sporcie i zakup aparatury
badawczej. Rezultaty badan publikowane byty w formie artykutéw w czasopismach
naukowych i prezentowane byly na krajowych i miedzynarodowych konferencjach
naukowych. W latach 2017-2018 Minister prawidtowo udzielat dotacji na realizacje
zadania publicznego pt. ,Organizowanie dziatan na rzecz rozwoju sportu
akademickiego” w kwocie 2 906,9 tys. zt, w ramach ktérego w 24 zadaniach objeto
ok. 219 tys. studentow dziataniami polegajacymi m.in. na: upowszechnianiu
systematycznych zaje¢ sportowych, organizowaniu imprez sportowych promujacych
aktywnos¢ sportowa, udzielaniu wsparcia udziatu w Uniwersjadach, Akademickich
Mistrzostwach Swiata i innych imprezach miedzynarodowej rywalizacji sportowej
studentow. W ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonato$ci Minister
przyznat jednej uczelni Srodki w kwocie 119199 tys. zt (wydatkowano
5 971,20 tys. zi) na realizacje projektu w obszarze nauk o kulturze fizycznej, ktérego
celem jest zwiekszenie potencjatu naukowo-badawczego uczelni. Minister w 2020 r.
w ramach programu Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki udzielit wsparcia dla 14
projektéw polegajacych na organizacji przedsiewzie¢ promujacych i wspierajacych
sport akademicki w wysokosci 3 156,5 tys. zt (wydatkowano 124321 tys. zi).
Minister w 2019 r. ogtosit projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka i w 2020 r.
przekazat dotacje 42 uczelniom na wsparcie 414 studentéw-sportowcow.
Ostatecznie 35 uczelni wykorzystato wsparcie finansowe dla 300 studentow-
sportowcow w wysokosci 3 382,4 tys. zt. Minister w latach 2017-2021 przyznat takze
198 studentom stypendia za osiagniecia sportowe, na ktore wydatkowano
3150 tys. zt oraz nagrody zzakresu nauki o kulturze fizycznej nauczycielom
akademickim — 194,60 tys. zt. Zakladane na lata 2017-2020 cele i efekty
programow, projektow i zadan w zakresie rozwoju sportu akademickiego zostaty
osiggniete.

Na rozwoj akademickiej infrastruktury sportowej uczelni Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego (a nastepnie Minister Edukaciji i Nauki) wydatkowat w latach 2017-2020
kwote 107 878 tys. zt. Efektem wsparcia przez Ministra rozwoju sportowe;
infrastruktury akademickiej (dziewieciu inwestycji, w tym pieciu w trakcie realizacji)
bylo wybudowanie, przebudowanie i modernizacja szeciu hal sportowych, trzech

7 Najwyzsza |zba Konfroli formuluje ocene ogoing jako ocene pozytywna, ocene negatywna albo oceng w formie opisowej.
8 Minister Nauki i Szkolnictwa WyZszego, a od dnia 19 pazdziernika 2020 r. Minister Edukacji i Nauki.
3 Utworzona od 1 stycznia 2019 .



stadionow lekkoatletycznych, jednego kortu tenisowego, jednego krytego basenu,
jednej sali gimnastycznej oraz dwoch innych obiektow (sale do zaje¢ sportowych
i dydaktycznych) na 12 uczelniach.

W latach 2017-2020 zrealizowano zaplanowany w Dokumencie Implementacyjnym
do Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 miernik dotyczacy wsparcia badan
naukowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i medycyny sportowej. Ministerstwo,
w sprawozdaniu z realizacji PRS 2020 za 2020 r. wykazalo wartos¢ miernika
dotyczacego Narodowej Reprezentacji Akademickiej w liczbie 414 studentow-
sportowcow wspartych w 2020 r., zamiast 300. Nizsze wykonanie tego miemnika'!
wynikato z utrudnien spowodowanych pandemig COVID-19.

W okresie objetym kontrolg Minister realizowat zawarte w dniu 28 wrzesnia 2015 .
z Ministrem Sportu i Turystyki Porozumienie o wspéfpracy na rzecz rozwoju sportu
akademickiego. Realizacja Porozumienia odbywata sie poprzez finansowanie lub
dofinansowanie projektow wpisujacych sie w okreSlone w nim obszary. Najwyzsza
Izba Kontroli zwraca uwage, ze od dnia zawarcia Porozumienia, nie powotano
wspolnie z ministrem wiasciwym do spraw kultury fizycznej Rady Programowe;,
ktorej zadaniem miata by¢ koordynacja i monitorowanie realizacji Porozumienia oraz
ktora zostata zobowigzana do sporzadzania rocznych sprawozdan z realizacji
Porozumienia. Nie powotano takze Zespotu ds. Infrastruktury Sportu Akademickiego
(ktéry miat sktada¢ sie z przedstawicieli stron Porozumienia w réwnej liczbie) oraz
nie opracowywano co pot roku listy obiektow listy obiektéw infrastruktury sportowej
0 charakterze strategicznym dla instytucji szkolnictwa wyzszego.

W Ministerstwie nie opracowywano odrebnych analiz lub opracowan dotyczacych
potrzeb sportu akademickiego. Natomiast na etapie tworzenia zatozen
merytorycznych do projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka i programu
Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki wykorzystywano sugestie i wnioski ptynace ze
strony sSrodowiska akademickiego i sportowego o wystepujacych problemach
w zakresie sportu akademickiego. Przy planowaniu wydatkéw brano pod uwage
kwoty wynikajace z zawartych umow oraz potrzeby inwestycyjne.

Ponadto stwierdzono nieprawidtowosci, ktdre dotyczyly: nienaliczenia odsetek od
nieterminowo zwroconych Srodkéw dotacji, nierzetelnej weryfikacji i rozliczenia
umowy o realizacje zadania, w ktorym nie wskazano liczby osob objetych
dziataniem, liczby przeprowadzonych zaje¢ sportowych i szkolen oraz
nieopublikowania w BIP Ministerstwa petnej informacji o $rodkach finansowych
przyznanych na zadania zakwalifikowane do finansowania, czym naruszono art. 378
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce'2,

0 W dniu 14 czerwca 2016 r. Minister Sportu i Turystyki przyjat Dokument Implementacyjny do Programu Rozwoju Sportu do
roku 2020, stanowigcy katalog narzedzi oraz miernikow realizacji celow i kierunkéw interwenciji wskazanych w Programie
Rozwoju Sportu do roku 2020. Dokument byt aktualizowany w grudniu 2017 r. i grudniu 2019 r. Dalej: DI PRS 2020.

1 Liczba objetych wsparciem studentéw-sportowcow wyniosta 300 przy planowanej ok. 500.
12Dz, U.z2021r. poz. 478, ze zm. Dalej: Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.
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OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

lIl.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
czastkowe'3 kontrolowanej dziatalnosci

1. Realizacja programéw i zadan wspierajacych rozwéj
sportu akademickiego

1. W latach 2017-2021 studia na kierunku wychowanie fizyczne prowadzito
27 uczelni publicznych, w tym: sze$¢ akademii wychowania fizycznego'4, osiem
uniwersytetow, politechnika oraz 12 wyzszych szkot zawodowych. Dodatkowo na
kierunku tym ksztatcono studentdbw na uczelniach niepublicznych: w roku
akademickim 2017/2018 — 11 uczelni, 2018/2019 - 10 uczelni, 2019/2020
i 2020/2021 — dziewie¢ uczelni.

(akta kontroli str. 5-13)

2. W latach 2017-2021 akademie wychowania fizycznego otrzymaty od Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (a nastepnie od Ministra Edukacji i Nauki) $rodki
w formie dotacji podmiotowej lub subwencji o facznej wartosci 1 240 710,4 tys. zt:
w 2017 r. 270 760,8 tys. zt, w 2018 r. 282 242,6 tys. zt, w 2019 r. 310 818,2 tys. zt
w 2020 r. 319 317,8 tys. zt oraz w 2021 r. 57 571,0 tys. zt (do 31 marca). Akademie
wychowania fizycznego wydatkowaly powyzsze s$rodki m.in. na: dziatalno$é
dydaktyczng, pomoc materialng dla studentéw i doktorantéw, zadania
projakosciowe.

(akta kontroli str. 16-19)

3. W latach 2017-2021 realizowano nastepujgce programy, projekty izadania
publiczne dotyczace rozwoju sportu akademickiego finansowane z budzetu panstwa
cz. 28 — Nauka, cz. 38 — Szkolnictwo wyzsze oraz cz. 28 - Szkolnictwo wyzsze
i nauka:

— program Rozwoj Sportu Akademickiego, w ktérym finansowano projekty
obejmujgce badania naukowe zwigzane z rozwojem sportu, w tym
akademickiego;

— zadanie publiczne pn. ,Organizowanie dziatan na rzecz rozwoju sportu
akademickiego”;

— projekt pt. ,Zwiekszenie potencjatu  naukowo-badawczego Akademii
Wychowania Fizycznego im. Bronistawa Czecha w Krakowie w obszarze
nauk o kulturze fizycznej* w ramach programu Regionalna Inicjatywa
Doskonatosci; zaktadajacy stworzenie w uczelni wiodacego osrodka
naukowo-badawczego specjalizujgcego sie m.n. w opracowywaniu
efektywnych programow aktywnosci fizycznej i treningowych sportowcow;

— program Spofeczna Odpowiedzialno$¢ Nauki, modut ,Popularyzacja nauki
| promocja sportu”;

— projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka.

W ramach ww. realizowanych programéw, projektéw i zadan wydatkowano ogétem
17 988,6 tys. zt z tego: w 2017 r. 4 321,1 tys. zt, w 2018 r. 2 870,1 tys. zt, w 2019 1,
3178,2tys. zt, w 2020 1. 7 619,2 tys. zt w 2020 r. Srodki te przyznawano uczelniom,
Akademickiemu Zwigzkowi Sportowemu i klubom sportowym (w tym uczelnianym).

13 Oceny czastkowe to oceny dziafalnosci w poszczegoinych obszarach badan kontrolnych. Ocena czastkowa moze byé
sformutowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowe;.

4 W Gdansku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wroctawiu, Warszawie.
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Dodatkowo przyznawano stypendia za osiagniecia sportowe — 3 150 tys. zt oraz
nagrody z zakresu nauki o kulturze fizycznej — 194,60 tys. zt.

(akta kontroli str. 20, 2407-2409)

4. W latach 2017-2020 na zadania inwestycyjne dotyczace rozwoju akademickie,
infrastruktury sportowej udzielono, w ramach cz. 38 — Szkolnictwo wyzsze i cz. 28 —
Szkolnictwo wyzsze i nauka, dotacji celowych na taczng kwote 107 878 tys. zt.
Srodki te zostaly wykorzystane na podstawie 15 uméw zawartych z 12 uczelniami:
12344 tys. zt w 2017 r, 27466 tys. zt w 2018 r, 49522tys. zt w2019 r,
18 546 tys. zt w 2020 r. Najwieksze kwotowo inwestycje stanowity: Podkarpackie
Centrum Lekkoatletyczne - Uniwersytet Rzeszowski (22 248,2 tys. zl) wraz
z doposazeniem Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego (6220 tys. zt),
przebudowa podziemi BUW na cele zaje¢ sportowych — Uniwersytet Warszawski
(23731 tys. zt), Centrum Sportowe UKSW - Uniwersytet Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Warszawie (13133 tys. z!), budowa sali gimnastyczne;
zzapleczem -  Akademia  Techniczno-Humanistyczna  w Bielsku-Biafej
(9 400 tys. 21).

W latach 2017-2018 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyzszego funkcjonowat
zespdt ds. oceny wnioskow inwestycyjnych (w tym dotyczacych infrastruktury
sportowej), ktéry analizowat wnioski pod wzgledem formalnym i przygotowywat
zestawienia wnioskéw o udzielenie dofinansowania wraz ze wskazaniem celu
inwestycji i oceng wnioskéw (pozytywna, pozytywng z zastrzezeniem, negatywna).
Od roku 2019, w zwigzku z wejsciem w zycie nowych przepisow's, nie powotywano
zespotu a oceny wnioskow dokonywali pracownicy Ministerstwa pod wzgledem
formalnym i merytorycznym, nastgpnie tworzono zestawienia  wnioskow
spetiajacych warunki  formalne. Decyzje o udzieleniu dofinansowania lub
finansowania kosztéw realizacji inwestycji podejmowat Minister. Dyrektor
Departamentu Programow Naukowych i Inwestycji Pan Wojciech Kondrat wyjasnit,
ze od 2019. stosowano kryteria oceny wnioskdw ogolne dla wszystkich inwestyciji,
zawarte w art. 373 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyzszym i nauce oraz w § 8 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14 marca
2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania $rodkow finansowych
na realizacje inwestycji zwigzanych z ksztalceniem oraz dziafalnoscig naukowa,
tj.. wskaznik ptynnosci, znaczenie inwestycji dla uczelni, wptyw na bezpieczenstwo
jej uzytkownikébw oraz na obnizenie kosztow eksploatacj, mozliwosé
wspdfifinansowania z innych zrodet.

Badaniem szczegdtowym objeto trzy umowy'® dotyczace udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji o facznej wartosci 23 633,8 tys. zi,
co stanowito 21,9% wydatkéw inwestycyjnych na rozwoj akademickiej infrastruktury
sportowej ogdtem w latach 2017-2020. Dwa wnioski zostaty ztozone w wymaganym
terminie’”, a jeden wniosek rozpatrywany byt na podstawie § 4 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZzszego z dnia 14 marca 2019 r.
W sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania Srodkow finansowych
narealizacje inwestycji zwigzanych z ksztalceniem oraz dziatalnoscig naukowa,

15 Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania
i przekazywania $rodkéw finansowych na realizacjg inwestycji zwigzanych z ksztalceniem oraz dzialalnoscig naukowa (Dz. U.
22020 r., poz. 1956).

6 Umowa nr 1922/UAM zawarta 23 sierpnia 2019 r. z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na realizacje
zadania pt. ,Budowa Uniwersyteckich Obiektow Sportowych Poznan Morasko — etap II" — kwota wykorzystanej dotacji
5000,8 tys. zt, umowa nr 1722 z dnia 27 listopada 2017 r. z Uniwersytetem Kardynata Stefana Wyszynskiego w Warszawie
na realizacje zadania pt. ,Centrum Sportowe UKSW przy ul. Woycickiego 1/3 w Warszawie" - kwota wykorzystanej dotacji
13133 tys. zt, umowa nr 1810 z dnia 19 kwietnia 2018 r. z Akademig Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach na realizacje zadania pt. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stotowki studenckiej na Centrum
Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji — kwota wykorzystanej dotacji 5 500 tys. zt.

17 Okreslonym w § 4 ust. 1 rozporzadzenia MNiSW w sprawie finansowania inwestycji.
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Whnioski uczelni spetniaty wymagania formalne, a umowy o udzielenie dotacji
zawieraly elementy okre$lone w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych'®. Kwota przyznanych dotacji nie byta wyzsza niz wartos¢
kosztorysowa inwestycji.  Minister  prawidtowo  zatwierdzit sprawozdania
beneficjentow z rozliczenia koicowego zadan inwestycyjnych.

(akta kontroli str. 21-23, 25-153, 185-188, 202-276, 2400-2403)

5. W latach 2017-2019 w ramach Programu Rozwoju Sportu Akademickiego'®
wydatkowano tacznie 4 4849 tys. zt, tj. 2896,4 tys. zt w 2017 r., 1387,9 tys. zt
w2018 r.,, 200,6 tys. zt w2019 r. na realizacje projektow badawczych. Wartos¢
44 dotacji przyznanych w ramach Programu w latach 2015-20162°, a ktorych
realizacja byta kontynuowana do 2019 .21, wyniosta ogotem 11 911,6 tys. zt.

Badaniem szczegblowym wramach Programu objeto pie¢ umow2? -
kontynuowanych w 2019 r. — na realizacje projektow badawczych dotyczacych
rozwoju sportu o tacznej wartosci 2 436,3 tys. z. W Programie wnioski mogty
sktadac jednostki naukowe okreslone w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania naukiz®. W badanych umowach nie stwierdzono
nieprawidtowosci w zakresie udzielania przez Ministra dofinansowania. W zakresie
rozliczenia uméw stwierdzono jedng nieprawidtowo$¢ opisang w sekcji ,Stwierdzone
nieprawidtowosci” wystapienia pokontrolnego.

(akta kontroli str. 189-192, 277-1152, 2333-2338)

6. W latach 2017-2018 na realizacje zadania publicznego pn. ,Organizowanie
dziatarh na rzecz rozwoju sportu akademickiego” wydatkowano tacznie 2 906,9 tys.
zh 4. 14247 tys. zt w 2017 r. oraz 1482,2 tys. zt. Dotacji udzielano w ramach
otwartych konkursow ofert na podstawie przepisow ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalno$ci pozytku publicznego i o wolontariacie?4.

Na realizacje ww. zadania publicznego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
przeznaczyt $rodki finansowe w wysokosci 3 000 tys. zt (po 1 500 tys. zt corocznie).
W 2017 r. wplyneto 38 ofert, z czego trzy nie spetnity warunkow formalnych. Komisja
konkursowa najwyzej ocenita 13 ofert na taczng kwote 1499,8 tys. zt. W 2018 r.
wplyneto 40 ofert, zczego osiem nie spetito warunkow formalnych. Komisja
konkursowa najwyzej ocenita 11 ofert na gczng kwote 1487,8 tys. zt. W 2019r.
wzwigzku z decyzjg Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego zrezygnowano
zrealizacji ww. konkursu, as$rodki przewidziane na jego realizacje zostaly

8Dz U.z2021r, poz. 305.

% Program Rozw¢j Sportu Akademickiego zostal ogloszony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
29 wrzesnia 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwg, ,Rozwoj Sportu Akademickiego® (M.P. Nr 90, poz. 944). Program ten
zostat uchylony z dniem 1 pazdziemika 2018 r.

® Jedna umowa zawarta w 2013 r,
212 czerwca 2021 r. jedna uczelnia zlozyla wniosek o zawarcie aneksu przediuzajacego umowe do 2 grudnia 2021 r.

% 1) umowa nr 0026/RS3/2015/53 zawarta z Akademig Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdansku na realizacje projekiu
pt. ,Metody wspomagajace i ograniczajace zmiany adaptacyjne treningu sportowego” - zrealizowana w kwocie 397,2 tys. zt;
2)umowa nr 0036/RS3/2015/53 zawarta z Akademig Wychowania Fizycznego w Poznaniu na realizacje projekiu
pt. .Wspomaganie treningu szybkosciowo — koordynacyjnego sporfowcow wysokiej klasy ze szczegoinym uwzglednieniem
bezposredniego przygotowania starfowego” — zrealizowana w kwocie 750 tys. zt; 3) umowa nr 0039/RS3/2015/53 zawarta
z Akademig Wychowania Fizycznego w Katowicach na realizacje projektu pt. ,Kontrola procesu treningowego w oparciu
oanalize kinezjologiczng, kontrole biochemiczng oraz parametry motoryczne zawodnikow wybranych dyscyplin sportu” —
zrealizowana w kwocie 449,8 tys. zi; 4) umowa nr 0040/RS4/2016/54 zawarta z Akademig Wychowania Fizycznego
w Katowicach na realizacje projektu pt. ,Wykorzystanie mechanizmu wzmocnienia po-aktywacyjnego (PAP) w optymalizacji
treningu mocy z wykorzystaniem modelowania biometrycznego zawodnikéw wybranych dyscyplin sportu” — zrealizowana
wkwocie 489,5 tys. 2zt 5) umowa nr 0053/RS4/2016/54 zawarta z Akademig Wychowania Fizycznego w Warszawie
na realizacjg projektu pt. ,Bioelektryczna aktywnos¢ migsni jako wyznacznik zmeczenia w biegach na dystansie od 400
do 1500 m" - zrealizowana w kwocie 349,8 tys. zt.

5Dz U. 22018 r. poz. 87, dalej: ustawa o zasadach finansowania nauki. Ustawa zostata uchylona z dniem 1 pazdziemika
2018 r.

2Dz U.z2020r. poz. 1057 ze zm.



przeznaczone na realizacje konkursu pn. ,Organizowanie i animowanie dziatan na
rzecz srodowiska akademickiego”.

Badaniem szczegolowym objeto pie¢ umowz> zawartych w 2018 r. na realizacje
zadania publicznego na taczng kwote 900,1 tys. 4, tj. stanowigcych 60,5% wartosci
przyznanych dotacji. Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie udzielania przez
Ministra dofinansowania. W zakresie rozliczenia umow stwierdzono nieprawidtowos¢
opisang w sekcji ,Stwierdzone nieprawidiowosci” wystapienia pokontrolnego.

(akta kontroli str. 193-196, 1153-1624, 2333-2338)

7. W dniu 18 grudnia 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa WyZzszego zawart umowe
na realizacje projektu pt. ,Zwiekszenie potencjatu naukowo-badawczego Akademii
Wychowania Fizycznego im. Bronistawa Czecha w Krakowie w obszarze nauk
o kulturze fizyczne]” zaktadajgcego m.in. stworzenie w uczelni wiodacego osrodka
naukowo-badawczego w regionie specjalizujgcego sie m.in. w opracowywaniu
efektywnych programéw aktywnosci fizycznej i treningowych sportowcow. Wybor
projektu zostat poprzedzony konkursem ogtoszonym w dniu 21 marca 2018 r.
w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonatosci28 Na realizacje projektu
przeznaczono $rodki finansowe w wysokosci 11 919,9 tys. zt. Termin zakonczenia
realizacji projektu zostat ustalony na dzien 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z umowg na
realizacje projektu przekazano 2 977,6 tys. ztw 2019 . oraz 2 993,6 tys. zt w 2020 r.
Srodki finansowe na realizacje tego zadania Minister przyznat i rozliczat prawidtowo,
ti. zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami okreSlonymi w ogloszeniu
o0 konkursie na realizacje projektow w ramach Programu.

(akta kontroli str. 201, 1625-1874)

8. W 2020 r. w | edycji programu Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki, w ramach
modutu ,Popularyzacja nauki ipromocja sportu” zakwalifikowano 14 projektow
dotyczacych organizacji przedsiewzie¢ promujgcych i wspierajacych sport
akademicki Minister przyznat srodki o tacznej wartosci 3 156,5 tys. zt. Wybor
projektow nastapit po rozpatrzeniu wnioskow ztozonych w zwigzku z ogtoszonym
3 lipca 2019 r. komunikatem o ustanowieniu programu Spoteczna Odpowiedzialnos¢
Nauki i naborze wnioskéw2’. Informacje o wybranych projektach zamieszczono
wBIP, na stronie podmiotowe] Ministerstwa, zestawienie  wnioskow
zakwalifikowanych do finansowania. W zakresie publikowania informacji dotyczacej
srodkow finansowych przyznanych w ramach programu stwierdzono jedng
nieprawidtowo$¢ opisang w sekcji ,Stwierdzone nieprawidtowosci” wystapienia
pokontrolnego. Zgodnie z umowami na realizacjg tych projektow Minister przekazat
w2020 r. 1 243,2 tys. zt.

Badaniem szczegdlowym objeto dwie umowy? o tacznej wartodci 1240 tys. zt.
Srodki finansowe na realizacje tego zadania Minister przyznal prawidtowo,
tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami okre$lonymi w komunikacie
MNISW o ustanowieniu programu Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki i naborze
wnioskow.

(akta kontroli str. 1875-2045, 2303-2305)

% Umowy nr MNiSW/2018/BM277,  MNiSW/2018/BM/278,  MNiSW/2018/BM/279,  MNiSW/2018/BM/281,
MNiSW/2018/BM/282.

% Program ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu
programu pod nazwa,_,Regionalna Inicjatywa Doskonatosci” (M.P. poz. 120). Dalej: RID.

2 Na podstawie art. 376 ust. 11 ust. 2 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyzszym i nauce. Komunikat zostat opublikowany na stronie
internetowej Ministra.

2 Umowa nr SONP/SN/491780/2020 zawarta z Akademickim Zwigzkiem Sportowym na okres od 19 pazdziernika 2020 r. do
18 pazdziernika 2022 r. na zadanie pt. ,European Universities Games - Europejskie Igrzyska Akademickie Lodz 2022" -
przyznane srodki 1000 tys. zt, umowa nr SONP/SP/462473 zawarta z Akademig Marynarki Wojennej w Gdyni na okres od
1 czerwea 2020 r. do 31 marca 2022 r. na zadanie pt. ,Promocja sportu akademickiego poprzez organizacje zawodéw,
szkolen, konsultacji i zaje¢ dodatkowych” — przyznane $rodki 240 tys. 1.
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9. W 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego ogtosit projekt Narodowa
Reprezentacja Akademicka?®, ktorego celem bylo wsparcie procesu ksztaicenia
studentéw, ktdrzy pozostaja czynnymi sportowcami. Srodki finansowe kierowano
bezposrednio do uczelni, z przeznaczeniem na dofinansowanie procesu ksztatcenia
ww. studentow w formie indywidulanej organizacji studiéw. Do udziatu w projekcie
uprawnione byly uczelnie publiczne i niepubliczne posiadajgce co najmniej 200
studentow studiow stacjonarnych, na ktorych ksztafcili sie zawodnicy spetniajacy
okreslone kryterium.30

Informacje o uruchomieniu projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka
udostepniono na stronie internetowej Ministerstwa oraz na stronach internetowych
Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu) i Akademickiego Zwigzku Sportowego. Ministerstwo
dodatkowo prowadzito dziatania promocyjno-informacyjne majace na celu
zachecenie studentow-sportowcoéw do udzialu w programie za posrednictwem
mediow spotecznosciowych oraz notatek prasowych.

Zalozeniem programu byto przyznanie dofinansowania wszystkim zgtoszonym przez
uczelnie studentom, ktorzy spetniali warunki udziatu w projekcie. Kazdy ztozony
przez uczelnie wniosek podlegat ocenie formalnej i merytorycznej. Weryfikacii
wykazu studentow-sportowcow wskazanych do objecia wsparciem dokonywano na
podstawie wykazow otrzymanych z Ministerstwa Sportu oraz Akademickiego
Zwigzku Sportowego. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podczas
dokonywania weryfikacji, uczelnie wzywane byly przestania dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie wskazanej kategorii sportowej studenta. Wszystkie
uczelnie, ktore ztozyty wniosek o dofinansowanie na 2020 r. zostaty zakwalifikowane
do realizacji projektu. W ramach naboru wnioskéw na 2021 r. jedna uczelnia
publiczna zlozyta wniosek, ktory nie spetniat warunkow formalnych i zostat
odrzucony3'.

W ramach | edycji projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka w 2020 r. jedna
uczelnia wycofata wniosek na etapie weryfikacji wnioskéw ze wzgledu na
nieztozenie przez studentéw-sportowcdéw wnioskdéw o indywidualng organizacje
zaje¢®?, a cztery uczelnie odstapity od zawarcia umowy z powodu utrudnien
spowodowanych pandemig COVID-1933. W ramach | edycji projektu w 2020 r.
Minister Edukacji i Nauki przyznat dotacje 42 uczelniom w Polsce, przekazujac
tacznie 7 128,1 tys. zt na wsparcie 414 studentéw-sportowcow, w tym 5 studentom-
sportowcom z niepetnosprawnoscig. Do korica 2020 r. cztery uczelnie ziozyly
proShe o rozwigzanie umowy®*, za$ trzy uczelnie nie zrealizowaty umowy3s.

2 Zadanie realizowane na podstawie art. 404 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyzszym i nauce. Ogloszenie opublikowano w BIP
Ministerstwa.

% Konieczne bylo spetnienie jednego z ponizszych kryteriow: 1) medalista igrzysk olimpijskich lub igrzysk europejskich lub
mistrzostw $wiata seniorow Iub mistrzostw Europy seniorow w sportach olimpijskich; a w przypadku osob
z niepetnosprawnoscia, — medalista igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw $wiata lub mistrzostw Europy w sportach
paraolimpijskich; w przypadku osdb niedostyszacych — medalista igrzysk gluchych lub mistrzostw $wiata lub mistrzostw Europy
gluchych w sportach objetych programem igrzysk gtuchych; 2) zawodnik zakwalifikowany do grup szkolenia olimpijskiego A1
i A2; 3) medalista uniwersjad i akademickich mistrzostw $wiata — do ukoriczenia 30 roku Zycia; 4) posiadajacy aktualng
migdzynarodows klase mistrzowska (MM) — do ukoriczenia 30 roku zycia; 5) posiadajacy aktualng klase mistrzowska (M) - do
ukonczenia 30 roku zycia.

3 Wniosek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie — stwierdzono, ze studenci-sportowcy zgloszeni przez uczelnie do
udziatu w projekcie uprawiajg dyscypling Futsal, ktora nie jest zaliczana do dyscyplin olimpijskich.

* Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

% Uniwersytet Gdanski, Uniwersytet Jagiellonski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu.

3 W zwigzku z przekazaniem wniosku o rozwigzanie umowy przez dwie uczelnie (Wyzsza Szkota Administracji i Biznesu
w Gdyni, Politechnika Wrocfawska) w terminie 23 grudnia 2020 r., resort nauki poinformowat o braku mozliwosci zawarcia
porozumienia o rozwigzaniu umowy ze wzgledu na zblizajaey sie termin zakonczenia projektu tj. 31 grudnia 2020 r. Pozostale
dwie umowy (zawarte z Politechnikg Poznanska i Uniwersytetem Lodzkim) zostaty formalnie rozwigzane.

% Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Podhalafiska Panstwowa
Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.



Uczelnie rezygnujac z realizacji projektu jako powod niezrealizowania umowy i tym
samym niewykorzystania srodkow finansowych wskazaty stan pandemii COVID-19,
ktora spowodowata utrudnienia lub catkowicie uniemozliwita zrealizowanie
dodatkowych zaje¢ dydaktycznych dla studentéw. Kwota wykorzystanych srodkow
przez 35 uczelni wyniosta tacznie 3 382,4 tys. zt i objeta ogotem 300 studentow-
sportowcow. W 2021 r. w ramach projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka
Minister Edukaciji i Nauki przekazat 36 uczelniom dotacje celowe o tacznej wartosci -
93764 tys. zt na wsparcie 498 studentow-sportowcow, w tym 4 studentom-
sportowcom z niepefnosprawnoscia. W ramach |l edycji projektu w 2021 r. dwie
uczelnie odstapity od zawarcia umowy35.

Badaniem szczegotowym objeto 9 umow3” w sprawie zlecenia realizacji projektu
Narodowa Reprezentacja Akademicka w 2020 r. na faczng kwote 5157 4 tys. zi,
tj. 72,4% wartosci udzielonych dotacji. Wszystkie umowy zostaly rozliczone
w Ministerstwie prawidtowo. Badane sprawozdania koncowe zawieraly listy
obecnosci studentdbw wraz z ich podpisami. Kwota wykorzystanych $rodkow
w badanej losowo dobranej probie wyniosta tacznie 2 739,9 tys. 4, tj. 81% Srodkow
wykorzystanych w ramach projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka na
2020 r. Szes¢ uczelni dokonato zwrotu niewykorzystanych $rodkéw w terminie.
W uzasadnionych dwéch przypadkach Ministerstwo naliczyto odsetki od zalegtosci
podatkowych®,

(akta kontroli str. 197-200, 2046-2302, 2333-2338)

10. W okresie objetym kontrolg Minister Nauki i Szkolnictwa WyZzszego (a nastepnie
Minister Edukacji i Nauki) przyznawat studentom stypendia za osiggniecia
sportowe3®. O stypendium mogli sie ubiega¢ studenci nie tylko akademii
wychowania fizycznego, ale takze studenci innych typow uczelni, ktorzy uzyskali
znaczace wyniki w sporcie0. Wnioski byly oceniane metodg punktowa przez Zespét
ekspertow4/Zespot doradczy?, ktory uchwalat szczegotowe wytyczne oceny
wnioskow. Zespot zatwierdzat listy rankingowe wnioskow, ktore stanowity podstawe
do ustalenia przez Ministra progu punktowego, od ktorego przyznawane byty
stypendia.

W przypadku stypendiéw na rok akademicki 2017/2018 i 2018/2019 za wybitne
osiggnigcia w sporcie uznawano zajecie odpowiedniego w klasyfikacji indywidualne]
albo druzynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich. Na rok akademicki
2017/2018, w przypadku 85 wnioskow o stypendium za osiggniecia w sporcie,
stypendium otrzymato 51 studentéw w kwocie tacznej 765 tys. zt. Na rok akademicki

% Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Politechnika Slaska.

¥ Umowy o nr. MNiSW/BPM/2020/1/NRA zawarta z Wyiszg Szkolg Zarzadzania i Administracii w  Opoluy,
MNISW/BPM/2020/2/NRA — z Wyzszq Szkolg Gospodarki w Bydgoszezy, MNiSW/BPM/2020/4/NRA - zawarta z Akademig
Wychowania Fizycznego w Katowicach, MNiSW/BPM/2020/5/NRA — z Akademig Wychowania Fizycznego w Krakowie,
MNiSW/BPM/2020/15/NRA - z Politechnikg todzka, MNISW/BPM/2020/20/NRA - z Akademig Wychowania Fizycznego
w Warszawie, MNiSW/BPM/2020/23/NRA - z Uniwersytetem Szczecinskim, MNiSW/BPM/2020/33/NRA - z Akademig
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, MNiSW/BPM/2020/38/NRA - z Akademig Wychowania Fizycznego we Wroctawiu.

%® W jednym przypadku odsetek nie naliczono — ich wysokos¢ nie przekraczataby trzykrotnosci wartosci oplaty pobierane]
przez Poczte Polska S.A.

3 W roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 byty przyznawane na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2017 r. 2183, ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
zdnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiow ministra za wybitne osiagnigcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050).
W roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 byly przyznawane na podstawie art. 359 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyzszym
i nauce oraz rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyzZszego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiow ministra
whasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki dla studentow i wybitnych miodych naukowcow (Dz. U. z 2021 r. poz. 725).

4 Stypendium ministra za osiagnigcia w sporcie na dany rok akademicki mogto by¢ przyznane studentowi, ktory zaliczyt rok
studiow w poprzednim roku akademickim i uzyskat w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiow.

41 Powolany zarzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 26 pazdziernika 2015 r. w sprawie powotania
Zespolu do spraw oceny wnioskow o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiggnigcia (Dz. Urz. MNISW poz. 58 ze zm.).
42 Powofany zarzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powolania Zespotu
doradczego do oceny wnioskdw o przyznanie stypendiow ministra wiasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki dla
studentow i wybitnych miodych naukowcéw (Dz. Urz. MNISW poz. 58, ze zm.).
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2018/2019, w przypadku 93 wnioskéw o stypendium za osiggniecia w sporcie,
stypendium ofrzymato 57 studentow w kwocie facznej 855 tys. zt. Kwota stypendium
byta jednakowa dla wszystkich studentow, niezaleznie od rodzaju osiggnie¢
I wynosita 15 tys. zt na rok akademicki. Stypendia byty wyptacane studentom przez
uczelnie jednorazowo.

W przypadku stypendiéw na rok akademicki 2019/2020 i 2020/2021 za znaczace
osiggniecia sportowe bylo uznawane zajecie odpowiedniego miejsca sportach
olimpijskich, paraolimpijskich lub objetych programem igrzysk gtuchych,
w rywalizacji indywidualnej albo druzynowej, w ktorych dziatajg polskie zwigzki
sportowe. Na rok akademicki 2019/2020, w przypadku 115 wnioskéw o stypendium
za osiggniecia sportowe, stypendium ofrzymato 49 studentéw w tacznej kwocie
833 tys. zt. Na rok akademicki 2020/2021, w przypadku 88 wnioskow o stypendium
za osiagniecia sportowe, stypendium otrzymato 41 studentéw w facznej kwocie
697 tys. z. Kwota stypendium byla jednakowa dla wszystkich studentéow,
niezaleznie od rodzaju osiggnie¢, i wynosita 17 tys. zt na rok akademicki. Stypendia
byty wyptacane studentom przez uczelnig jednorazowo.

Ponadto Minister przyznawat nagrody za znaczace osiggniecia w zakresie
dziatalnosci naukowej, dydaktycznej, wdrozeniowej lub organizacyjnej oraz
catoksztatt dorobku takze z zakresu nauki o kulturze fizycznej*3. W latach 2017-2018
nagrody ministra dedykowane byly wylgcznie nauczycielom akademickim
zatrudnionym w uczelniach nadzorowanych przez ministra wiasciwego do spraw
szkolnictwa wyzszego, natomiast od 2019 r. studenci mogg by¢ kandydatami
do nagrody w sytuacji uczestnictwa w zespole, ktéry uzyskat znaczace osiagniecie.
Minister przyznat nagrody z zakresu nauki o kulturze fizycznej w tacznej
194,60 tys. zt, w 2017 r. 80 tys. zt (19 osobom), oraz w 2019 r. 1146 tys. zt
(7 osobom). W latach 2018, 2020-2021 (do dnia uzyskania informacji, tj. 1 czerwca
2021 r.) Minister nie przyznat nagréd z zakresu nauki o kulturze fizyczne;.

(akta kontroli str. 154-167)

11. W latach 2017-2021 Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, a nastepnie Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzito dwie kontrole
(zakonczone wystapieniem pokontrolnym), zwigzane z realizacjg zadan dotyczacych
wspierania sportu akademickiego, tj. prawidtowo$¢ realizacji inwestycji budowlane;
na AWF w Poznaniu objetej dofinansowaniem MNiSW na podstawie umowy
zawarte] w 2012 r.#4, oraz kontrole zgodnosci dziatan organoéw uczelni z przepisami
prawa i nadanymi uprawnieniami na AWF w Krakowie*s, Ponadto w dniu 7 stycznia
2021 r. zostata wszczeta kontrola w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im.
Jedrzeja Sniadeckiego w Gdansku w zakresie zgodnosci dziatania organéw uczelni
Z przepisami prawa i nadanymi uprawnieniami w latach 2018-2020. Przedmiotowa
kontrola nie zostata zakonczona do dnia zlozenia wyjasnien” w tej sprawie
(tj. 1 czerwca 2021 r1.).

Departament Programoéw Naukowych i Inwestycji#6 w latach 2017-2021 nie zgtaszat
potrzeby kontroli realizacji umoéw w ramach dziatan zwiazanych ze sportem
akademickim. W opinii Departamentu sytuacja taka byta zwigzana z faktem, iz na

4 W latach 2017-2018 nagrody ministra przyznawane byly na podstawie: art. 155 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz
rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 6 wrze$nia 2016 r. w sprawie nagrod ministra dla nauczycieli
akademickich (Dz. U. poz. 1462). Nagrody ministra wiasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki za znaczace
osiagnigcia przyznawane sg obecnie na podstawie: art. 362 Prawa o szkolnictwie wyzszym i nauce oraz rozporzadzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagrod ministra wiasciwego do spraw szkolnictwa
wyzszego i nauki (Dz. U. poz. 182 ze zm.).

4 Ocena pozytywna.

% Qcena pozytywna z nieprawidtowosciami. W zakresie zawierania umow dotyczacych inwestycji, remontow i projektow nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

% Dalgj: DPI,
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Stwierdzone
nieprawidtowosci

etapie oceny formalnej lub/i oceny merytorycznej sprawozdan z realizacj
poszczegolnych uméw, nie zachodzity przestanki, ze dane zadanie wymagatoby
dodatkowej kontroli. Jednostki realizujace projekty w ramach programu Rozwdj
Sportu Akademickiego sktadaty raporty roczne i koncowe z realizacji umow, ktore
byly analizowane pod katem formalnym przez DPI, pod katem finansowym przez
Departament  Budzetu i Finansow®, a nastepnie przez  Zespot
specjalistyczny/doradczy do spraw projektéw zgtoszonych do programu RSA.
W zakresie umow realizowanych w ramach programu Spoteczna Odpowiedzialnos¢
Nauki realizacja projektéw zakwalifikowanych do finansowania rozpoczefa sig
w 2020 r. Z realizacji projektow wykonawcy sktadali raporty roczne, ktore podlegaja
ocenie formalnej, a nastepnie bedg podlegaty ocenie merytorycznej przez Zespot
doradczy.

(akta kontroli str. 182, 2333-2338)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

1. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, a nastepnie Ministerstwie
Edukacji i Nauki nie naliczono i nie egzekwowano odsetek od $rodkow
niezwroconych w terminie w zwigzku z realizacjg umowy nr 0026/RS3/2015/53
z dnia 8 kwietnia 2015 r. zawartej z Akademig Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdansku na realizacje projektu pt. ,Metody wspomagajace i ograniczajgce zmiany
adaptacyjne treningu sportowego” w ramach programu Rozwéj Sportu
Akademickiego (umowa zostata rozliczona w 2018 1.) .

Zwrotu $rodkéw niewykorzystanych w 2015 r. w wysokosci 2 783,09 zt uczelnia
dokonata w terminie 28 wrzesnia 2016 r., pomimo iz zgodnie z § 3 ust. 2 umowy
srodki niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budzetowego podlegaly
zwrotowi na rachunek Ministerstwa do dnia 14 stycznia roku nastepujacego po roku
budZetowym, na ktory zostaly przyznane. Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy w przypadku
niezwrécenia srodkéw w terminach, o ktorych mowa w ust. 2, nalicza sie odsetki
w wysokosci okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych, poczgwszy od dnia
nastepujacego po dniu, w ktorym uptynat termin ich zwrotu.

Pomimo przekroczenia terminu zwrotu Ministerstwo nie naliczylo odsetek oraz nie
wyegzekwowalo ich od uczelni. Zastepca Dyrektora DBF Pani Elzbieta Zebrowska
wyjasnita, ze trudno w tej chwili wskaza¢ przyczyny odstapienia od naliczenia
odsetek zaréwno po stronie DBF jak i departamentu merytorycznego w sprawie, tym
bardziej, ze pracownik DBF (naczelnik wydzialu) rozliczajgcy w roku 2016
niewykorzystane w projekcie Srodki przeszedt na emeryture. Zastepca Dyrektora
DPI Pani Beata Pukas-Turek poinformowata, ze wystapi w tej sprawie do
Departamentu Prawa Szkolnictwa Wyzszego i Nauki z wnioskiem o ustalenie, czy
w przedmiotowej sprawie nie doszio do przedawnienia naleznosci i ewentualnie
wystapi do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdansku o dokonanie
zwrotu naleznych odsetek.

(akta kontroli str. 313-419, 2392-2393)

2. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyzszego nierzetelnie dokonano weryfikacii
i rozliczenia umowy o realizacje zadania publicznego na podstawie sporzadzonego
przez Akademicki Zwigzek Sportowy Zarzad Gtéwny sprawozdania z wykonania
zadania, w ktorym nie wskazano m.in. liczby osob objetych dziataniem, liczby zaje¢
sportowych i szkolen przeprowadzonych w ramach zadania.

Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy nr MNiISW/2018/BM/277 zawartej w dniu 13 lipca
2018 r. z Akademickim Zwigzkiem Sportowym Zarzadem Gtoéwnym pt. ,Wsparcie

4 Dalej. DBF.
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dziatalnosci i przygotowan  lokalnych  sekcji  sportowych  os6b
z niepetnosprawnoéciami do Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS oraz innych
studenckich zawodow sportowych” o wartosci 250 000 zt zleceniobiorca miat
obowigzek ztozenia sprawozdania koncowego z wykonania zadania publicznego
wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do rozporzadzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw ofert
i ramowych wzorow umoéw dotyczacych realizacji zadan publicznych oraz wzorow
sprawozdan z wykonania tych zadan*®. Zgodnie z wzorem sprawozdania w czesci |
pkt 2 nalezy dokona¢ opisu osiggnietych rezultatdw wraz z liczbowym okre$leniem
skali dziatan zrealizowanych w ramach zadania.

W zlozonym przez Akademicki Zwigzek Sportowy Zarzad Gtowny sprawozdaniu
w czesci | pkt 2 nie okreslono liczbowej skali dziatan, fj. nie wskazano m.in. liczby
0sob objetych dziataniem, liczby zaje¢ sportowych i szkoler przeprowadzonych
w ramach zadania.

Dyrektor DPI Pan Wojciech Kondrat poinformowat, Ze osoba oceniajgca
sprawozdanie koricowe w zwigzku z ogélnym opisem dziatan, zrealizowanych przez
Akademicki Zwigzek Sportowy Zarzad Glowny, przedstawionym w sprawozdaniu
positkowata sie informacjami znajdujgcymi si¢ na stronie internetowe;
Zleceniobiorcy. W ocenie Dyrektora DPI pracownik dokonat weryfikacii
sprawozdania na poziomie pozwalajacym stwierdzi¢, ze zadanie zostato wykonane
zgodnie z przediozong oferta, a co za tym idzie nie bylo podstaw do
przeprowadzenia kontroli prawidtowos$ci wykonania zadania.

Zdaniem NIK, Minister ma obowigzek zapewni¢ rozliczenie zadania na podstawie
rzetelnych informacji i wtasciwie sporzadzonego sprawozdania z wykonania zadania
publicznego. Przed dokonaniem oceny sprawozdania koricowego, zgodnie z § 9
ust. 3 umowy, Minister miat prawo zgda¢, aby zleceniobiorca przedstawit dodatkowe
informacje, wyjasnienia oraz dowody do sprawozdania. Ponadto, zgodnie z § 8
ust. 1 umowy, Minister sprawuje kontrole prawidlowos$ci wykonania zadania
publicznego przez zleceniobiorce réwniez po zakonczeniu realizacji zadania
publicznego przez okres 5 lat, liczac od poczatku roku nastepujacego po roku,
w ktorym zleceniobiorca realizowat zadanie publiczne.

(akta kontroli str. 1450-1519, 1608-1624)

3. Minister nie zapewnit zamieszczenia petnej informacji dotyczacej $rodkow
finansowych przyznanych w ramach programu Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki
- modut: Popularyzacja nauki i promocja sportu w Biuletynie Informacji Publiczne;]
Ministerstwa.

Zgodnie z art. 378 ust. 2 pkt 1 i 2 Prawa o szkolnictwie wyzszym i nauce Minister
udostepnia w BIP na swojej stronie podmiotowej informacje dotyczaca $rodkéw
finansowych przyznanych w ramach programu obejmujaca; nazwy podmiotéw, ktore
otrzymaty Srodki finansowe oraz wysokos¢ przyznanych $rodkéw finansowych.

W opublikowanym na stronie podmiotowej Ministra wykazie wnioskow
zakwalifikowanych do  finansowania w ramach programu  Spoteczna
Odpowiedzialnos¢ Nauki — modut: Popularyzacja nauki i promocja sportu, w 2020 .
nie wykazano projektu pn. ,European Universities Games — Europejskie Igrzyska
Akademickie £odz 2022" realizowanego przez Akademicki Zwigzek Sportowy, na
realizacje ktérego Minister udzielit dotacji w kwocie 1 000 tys. zt (stanowi to 31,7%
tacznej wartosci  Srodkéw przeznaczonych na organizacie przedsigwzie¢
promujacych i wspierajacych sport akademicki)4e.

8 Dz. U. poz. 1300. Rozporzadzenie uchylone z dniem 29 pazdziemika 2018 r.
“ Umowa z dnia 6 listopada 2020 .
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OCENA CZASTKOWA

Zastepca Dyrektora DPI wyjasnita, ze w dniu 7 maja 2020 r., po rozpatrzeniu
wnioskéw zlozonych w ramach naboru, na stronie Ministerstwa zostato
zamieszczone zestawienie wnioskow zakwalifikowanych do finansowania. W tym
zestawieniu nie ma wniosku AZS, poniewaz zostat ziozony w trybie szczegolnym
w pozniejszym terminie. Peing informacje dotyczacg Srodkow finansowych
przyznanych w ramach programu Ministerstwo udostepni w terminie do konca
sierpnia 2021 r.

Zdaniem NIK, informacja o $rodkach finansowych przyznanych w ramach programu
powinna by¢ podawana przez Ministra do wiadomosci publicznej w BIP Ministerstwa
bez zbednej zwioki.

(akta kontroli str. 1883-1897, 1953-1965, 2000-2002, 2044-2045)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (a nastepnie Minister Edukacji i Nauki)
w latach 2017-2020 wspierat sport akademicki w ramach programéw, projektow
i zadan na taczng kwote 129 211,2 tys. zt.

Minister kontynuowat finansowanie 44 projektow w ramach programu Rozwoj Sportu
Akademickiego na podstawie uméw, ktore zawarte byly przed 2017 r. Z tytutu
podpisanych uméw na realizacie projektow w ramach tego programu Minister
wydatkowat w latach 2017-2019 facznie 4 484,9 tys. zt. W latach 2017-2018 Minister
prawidtowo udzielat dotacji na realizacje zadania publicznego pn. ,Organizowanie
dziatan na rzecz rozwoju sportu akademickiego® w ramach otwartych konkursow
ofert. Srodki finansowe przyznane na realizacje 24 zadan wydatkowano facznie
w kwocie 2 906,9 tys. z. W ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonato$ci
Minister przyznat $rodki finansowe na realizacje jednego projektu w obszarze nauk
o kulturze fizycznej, ktorego celem jest zwigkszenie potencjalu naukowo-
badawczego jednej uczelni w kwocie 11 919,9 tys. zt (wydatkowano 5 971,20 tys.
zt). Srodki finansowe na realizacje tego zadania Minister przyznat irozliczat,
tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przyjetymi procedurami. Minister w 2019 r.
prawidtowo oglosit program Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki i udzielit wsparcia
finansowego 14 projektom polegajacym na organizacji przedsiewzie¢ promujgcych
i wspierajacych sport akademicki, przekazujagc w 2020 r. 12432 tys. zi. Minister
w 2019 r. ogtosit projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka i w 2020 r. przekazat
dotacie 42 uczelniom na wsparcie 414 studentow-sportowcow. Ostatecznie
35 uczelni  wykorzystato wsparcie finansowe dla 300 studentow-sportowcow
w wysokosci 33824 tys. zt. Objete badaniem umowy w ramach ww. projektu
zostaty w Ministerstwie prawidiowo rozliczone. Ponadto Minister przyznat 198
studentom stypendia za osiagniecia sportowe, ktore w latach 2017-2021 wyniosty
lacznie 3150tys. zt oraz wydatkowat na nagrody z zakresu nauki o kulturze
fizycznej nauczycielom akademickim 194,60 tys. zt. Wlatach 2017-2020
sfinansowat takze zadania inwestycyjne wspierajgce rozw¢j akademickiej
infrastruktury sportowej uczelni w kwocie 107 878 tys. 2.

Stwierdzone nieprawidtowosci dotyczyly nienaliczenia odsetek od nieterminowo
zwroconych srodkéw dotacji, nierzetelnej weryfikacji i rozliczenia jednej umowy
o realizacje zadania publicznego, w ktorym nie wskazano liczby osob objetych
dziataniem, liczby przeprowadzonych zajg¢ sportowych i szkolen oraz
nieopublikowania w BIP Ministerstwa petnej informacji o $rodkach finansowych
przyznanych na zadania zakwalifikowane do finansowania w programie Spoteczna
Odpowiedzialno$¢ Nauki.
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OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

2. Efekty wsparcia rozwoju sportu akademickiego

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego® odpowiedzialny byt za realizacje
narzedzi przyjetych w Dokumencie Implementacyjnym do Programu Rozwoju Sportu
do roku 2020, tj.: narzedzia nr 33 ,Wsparcie badan naukowych w zakresie kultury
fizycznej, sportu i medycyny sportowej’, ktérego miernikiem byla liczba
finansowanych projektow badawczych oraz miernik nr 44 ,Narodowa Reprezentacja
Akademicka”, ktérego miernikiem byta liczba studentow-sportowcow objetych
wsparciem.

W latach 2017-2020 osiagnigto zaktadane mierniki realizacji narzedzia DI PRS 2020
nr 335" poprzez sfinansowanie: w 2017 r. 43 projektéw badawczych (planowany
miernik: 43 projekty), w 2018 r. 29 projektow badawczych (planowany miernik: 28),
w 2019 r. 6 projektow badawczych i w 2020 r. 2 projekty badawcze®?.

Nie osiggnieto miernika dla narzedzia nr 44 Narodowa Reprezentacja Akademicka
w 2020 r., dla ktérego zaplanowano warto$¢ miernika ok. 500%3. Osiggnieta wartos¢
miernika wykazana w sprawozdaniu wyniosta 414. Gléwng przeszkoda w realizacji
projektu byta panujgca od marca 2020 r. pandemia COVID-19, ktora spowodowata
utrudnienia lub catkowicie uniemozliwita zrealizowanie przez uczelnie dodatkowych
zaje¢ dydaktycznych dla beneficjentdw projektu. W | edycji projektu cztery uczelnie
odstapity od zawarcia umowy, cztery uczelnie ztozyly prosby o rozwigzanie umowy
w drodze porozumienia, a cze$¢ uczelni zlozyto korekte wniosku zmniejszajac liczbe
studentow-sportowcow do objecia wsparciem.

NIK zwraca uwage, ze Ministerstwo wykazalo w ww. sprawozdaniu liczbe 414
studentow-sportowcow objetych wsparciem, zamiast 300 studentéw-sportowcow,
co wynikato ze sprawozdan uczelni z realizacji zawartych z Ministrem uméw.

(akta kontroli str. 2294-2297, 2306-2332)

2. W latach 2017-2021 Departament Programéw Naukowych i Inwestycji
w Ministerstwie Edukacji i Nauki (uprzednio zadania realizowato Biuro Programoéw
| Przedsiewzie¢ Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyzszego) na etapie
planowania zadan do realizacji bedacych we wiasciwosci Departamentu, nie
korzystat z dokumentéw oraz planow rzeczowo-finansowych zawierajacych ocene
potrzeb w zakresie sportu akademickiego. Departament nie dokonywat cato$ciowe;
oceny rozwoju sportu akademickiego na uczelniach i nie przygotowywat
dokumentow strategicznych wtym zakresie. W Ministerstwie nie opracowywano
odrebnych analiz lub opracowan dotyczacych potrzeb sportu akademickiego.

Przy planowaniu wydatkéw w zakresie sportu akademickiego brano pod uwage
kwoty wynikajace z zawartych uméw (m.in. w ramach programu Rozwéj Sportu
Akademickiego), z przyjetych projektéw i programéw (Narodowa Reprezentacja
Akademicka, Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki) oraz potrzeby zwigzane
z realizacjg zadan inwestycyjnych dotyczacych infrastruktury sportu akademickiego.
Minister w 2019 r. podjat decyzje o uruchomieniu projektu Narodowa Reprezentacja
Akademicka oraz programu Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki, zabezpieczajac na
ich realizacje odpowiednie srodki finansowe w planie finansowym na dany rok.
Ministerstwo na etapie przygotowywania ww. projektu i programu, wykorzystywato

% Od dnia 19 pazdziernika 2020 r. Minister Edukacji i Nauki.
5! Na podstawie Sprawozdan z realizacji PRS 2020 za lata 2017-2020.

% W dokumencie DI PRS 2020 zaktualizowanym w grudniu 2017 r. zaplanowano miernik 15, a w dokumencie DI PRS 2020
zaktualizowanym w grudniu 2019 r. nie zaplanowano wartosci miernika na 2019 r.i2020r.

53 W dokumencie DI PRS 2020 zaktualizowanym w grudniu 2019 r.
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sugestie i wnioski ptynace ze strony $rodowiska akademickiego i sportowego
o wystepujacych problemach w zakresie sportu akademickiego.

W ocenie DP| zadania realizowane przez Ministra nie pomijajg istotnych zagadnien,
ktére moga wptywaé na rozwoj sportu akademickiego. Dziatania realizowane przez
Ministra powinny by¢ traktowane jako uzupetnienie dla dziatan podejmowanych
przez ministra wiasciwego ds. kultury fizycznej i skierowane w szczegolnosci na
pomoc studentom-sportowcom.

(akta kontroli str. 2333-2338, 2394-2403)

3. W dniu 28 wrze$nia 2015 r. zostalo zawarte pomiedzy Ministrem Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego a Ministrem Sportu i Turystki Porozumienie o wspofpracy
na rzecz rozwoju sportu akademickiego (Porozumienie). Porozumienie okresla
wspdiprace pomiedzy stronami na rzecz rozwoju sportu akademickiego poprzez
realizacje nastepujacych modutow:

- Modut 1. Promocja sportu w polskim $rodowisku akademickim — majacym na celu
podejmowanie dziatan na rzecz upowszechnienia sportu wsrod studentow i catego
srodowiska akademickiego;

- Modut 2. Promocja polskiego sportu akademickiego w zagranicznym srodowisku
akademickim — majacym na celu podejmowanie dziatan na rzecz promocji polskiego
sportu akademickiego wérdd studentow innych panstw;

- Modut 3. Studenci na Igrzyska — majacym na celu wspieranie polskich studentow
w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Swiata i innych
imprezach miedzynarodowej rywalizacji sportowey;

- Modut 4. Badania naukowe — majacym na celu wsparcie badan naukowych
dotyczacych sportu;

- Modut 5. Infrastruktura sportu akademickiego — majacym na celu wspieranie
instytucji szkolnictwa wyzszego w realizacji dziatan na rzecz budowy i modernizacji
uczelnianej infrastruktury sportowej oraz zakupie $rodkow trwatych, stuzacych
stwarzaniu jak najlepszych warunkow do rozwoju aktywnosci sportowe]
spotecznosci akademickiej.

Ministerstwo odpowiadato za realizacje dziatan Modutu 1 i Modutu 2 oraz za
realizacje i koordynacje dziatania Modutu 4. W celu realizacji Modutu 5 miat by¢
powotany Zespdt ds. Infrastruktury Sportu Akademickiego, sktadajacy sie
z przedstawicieli stron Porozumienia w réwnej liczbie. Ponadto do koordynacii
i monitorowania realizacji Porozumienia oba ministerstwa miaty powotaC Rade
Programowa. Porozumienie zawarto na okres do konca roku 2020, z mozliwoscig
przediuzenia. Ministerstwo uczestniczylo w realizacji Porozumienia poprzez
finansowanie lub dofinansowanie projektow wpisujacych sie w okreslone w nim
obszary: program Rozw¢j Sportu Akademickiego w latach 2015-2020 (w marcu
2016 r. w MNiSW podjeto decyzje o wstrzymaniu ogtaszania nowych konkursow
i wygaszeniu programu), zadanie publiczne ,Organizowanie dziatan na rzecz
rozwoju sportu akademickiego” bylo realizowane do 2018 r., program RID jest
realizowany od 2018 r. (jeden projekt badawczy), projekt Narodowa Reprezentacja
Akademicka oraz program Spoteczna Odpowiedzialnos¢ Nauki od 2020 r., a takze
zadania inwestycyjne dotyczgce infrastruktury sportu akademickiego.

Najwyzsza Izba Kontroli zwraca uwage, ze od dnia zawarcia Porozumienia, nie
powotano wspolnie z ministrem wiasciwym do spraw kultury fizycznej Rady
Programowej, ktorej zadaniem miata by¢ koordynacja i monitorowanie realizacji
Porozumienia oraz ktéra bylta zobowigzana do sporzgdzania rocznych sprawozdan
z realizacji Porozumienia. Nie powotano takze Zespotu ds. Infrastruktury Sportu
Akademickiego (ktory miat sktada¢ sie z przedstawicieli stron Porozumienia
w rownej liczbie) oraz nie opracowywano co pot roku listy obiektow listy obiektow
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infrastruktury sportowej o charakterze strategicznym dla instytucji szkolnictwa
WwyZzszego.

Dyrektor Departamentu Kontroli wyjasnit, ze realizacja Porozumienia przebiegata
w formach wypracowanych w ramach wspdipracy miedzyresortowej funkcjonujace;
wczesdniej w oparciu o analogiczne porozumienie z dnia 30 marca 2011 .
Poinformowat réwniez, ze w ocenie Ministra Edukacji i Nauki strong inicjujacq
potrzebe zmian Porozumienia lub zawarcia nowego porozumienia winien byc,
z uwagi na obszar dziatalnosci, Minister Sportu i Turystyki (obecnie Minister Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

Zdaniem NIK, powotanie w ramach Porozumienia Rady Programowej i Zespotu
ds. Infrastruktury Sportu  Akademickiego mogfo istotnie przyczyni¢ sie do
skuteczniejszej realizacji dziatan i zadan przez Ministra w latach 2017-2021. Istnigje
nadal potrzeba kontynuacji realizacji zadan okreslonych w Porozumieniu oraz
bliskiej wspotpracy Ministra z ministrem wtasciwym ds. kultury fizycznej w zakresie
wpierania rozwoju sportu akademickiego przez oba resorty. Dziatania Ministra
Edukacji i Nauki na rzecz rozwoju sportu akademickiego powinny sie uzupetnia¢
z dziataniami podejmowanymi przez ministra wiasciwego ds. kultury fizycznej,
w celu osiggniecia jak najlepszych efektow realizowanych zadan, m.in. w sferze
szkoleniowej, badawczej i inwestycyjne;.

(akta kontroli str. 168-181, 2339-2376, 2394-2399)

4. Ze srodkow, ktore w latach 2017-2021 (do 30 marca) Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, a nastepnie Minister Edukacji i Nauki udzielit na dofinansowanie kosztoéw
realizacji inwestycji dotyczacych infrastruktury sportu akademickiego, zakoriczonych
zostato dziewiec inwestycji, pie¢ pozostaje w realizacji, a jedna zostata zaniechana.

Inwestycje, kiore zostaly zrealizowane to: przebudowa podziemi Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego na cele zaje¢ sportowych, budowa uniwersyteckich
obiektow sportowych, tj. stadionu lekkoatletycznego i kortu tenisowego Poznan
Morasko — etap Il (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), hala sportowa
Leszka Blanika - Centrum Innowacyjno-Wdrozeniowe (Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdansku), Uniwersyteckie Centrum Sportowe - Hala
Sportowa (Uniwersytet Rzeszowski), Centrum Sportowe Uniwersytet Kardynata
Stefana Wyszynskiego przy ul. Wéycickiego 1/3 w Warszawie (m.in: hala sportowa
do gier zespotowych), budowa odkrytej ptywalni przy kampusie PSW (Panstwowa
Szkota Wyzsza im. Papieza Jana Pawla |l w Biatej Podlaskiej), przebudowa
izmiana sposobu uzytkowania budynku stotéwki studenckiej na Centrum
Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacii
(Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach),
modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie — Kortowo (Uniwersytet
Warminsko-Mazurski w Olsztynie), modernizacja hali lekkoatletycznej z zapleczem
w Akademii Wychowania Fizycznego Jézefa Pitsudskiego w Warszawie Filii w Biafej
Podlaskiej.

W trakcie realizacji pozostajg inwestycje: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne
(Uniwersytet Rzeszowski), budowa sali gimnastycznej z zapleczem (Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biatej), przebudowa i modernizacja stadionu
lekkoatletycznego (Akademia Wychowania Fizycznego we Wroctawiu), doposazenie
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego (Uniwersytet Rzeszowski), budowa
hali sportowej UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich w Bydgoszczy).

Zaniechana zostala realizacja inwestycji pn. ,Budowa Uniwersyteckich obiektow
sportowych Poznan Morasko” planowana w ramach programu wieloletniego
,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza”. W ramach zakresu rzeczowego planowano:
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budowe wielofunkcyjnej sali sportowej wraz z boiskiem do pitki plazowej i kortami
tenisowymi, zadaszenie istniejacych kortow tenisowych oraz budowe kortow
tenisowych otwartych. Do korica 2017 r. ze $rodkow przyznanych przez Ministra,
oraz pozostatych zrodet, opracowano kompleksowy projekt budowlany oraz budowe
zadaszenia istniejacych kortow tenisowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Po
przeprowadzeniu przez pracownie architektoniczng wyceny kosztorysowej okazato
sie, ze fgczny koszt budowy hali sportowej oraz kortu tenisowego otwartego
wyniostby 40669 tys. zt, a zatem UAM w Poznaniu musiataby przeznaczy¢ na
budowe hali sportowej oraz kortu tenisowego o ok. 23 min zt wigcej niz pierwotnie
planowat, co znacznie przekraczato jego finansowe mozliwosci. W zwigzku z tym
Rektor UAM w Poznaniu, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczeg6towego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panstwa®, przekazat wniosek o zaniechanie realizacji
wspomnianego zadania.

Objete badaniem inwestycje przyczynity sie do zapewnienia studentom
odpowiedniej bazy sportowej oraz poprawe warunkow prowadzonych zaje¢
dydaktycznych. Efektem realizacji inwestycji pt. ,Budowa Uniwersyteckich obiektow
sportowych Poznan Morasko — etap II" byta czesciowa realizacja planu generalnego
w zakresie dwoch obiektow sportowych: stadionu lekkoatletycznego (utozenie
nawierzchni szesciotorowej biezni, utoZzenie nawierzchni toru dla rolkarzy, realizacje
budynkéw gospodarczych, wykonanie robdt drogowych, realizacje instalacji
elektrycznych, o$wietleniowych i teletechnicznych, montaz urzadzen) oraz kortu
tenisowego otwartego. Centrum Sportowe UKSW, inwestycja wspétfinansowana ze
srodkéw Ministra, jest pierwszym wtasnym obiektem sportowym Uniwersytetu
Kardynata Stefana Wyszyriskiego. Wczes$niej uczelnia wynajmowata pomieszczenia
i obiekty sportowe w celu zapewnienia studentom zaje¢ z wychowania fizycznego.
W zrealizowanym budynku sportowo-rekreacyjnym znajdujg sie m.in: hala sportowa
do gier zespotowych (pitka reczna, siatkéwka, koszykdwka, badminton), strefa klubu
sportowego (strefa maszyn do Cwiczen, sala fitness), pomieszczenia sanitame,
magazyny. Realizacja inwestycji pn. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku stotowki studenckiej na Centrum Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii,
Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji” (Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach) przyczynita sie do poprawy warunkow zaje¢
dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii. Poprzez zmiane sposobu
uzytkowania budynku uzyskano nowe pomieszczenia dydaktyczne, badawczo-
rozwojowe i laboratoryjne niezbedne do prawidiowego funkcjonowania uczelni.
W ww. umowach zagwarantowana zostata mozliwo$¢ monitorowania i kontroli
realizacji zadania przez Ministra. Jednostki realizujgce projekty sporzadzaty
coroczne i koncowe rozliczenia dotacji zgodnie ze wzorem okreslonym w umowie.

(akta kontroli str. 25-153, 185-188, 202-276)

5. W programie Rozwd¢j Sportu Akademickiego finansowano projekty obejmujace
badania naukowe dotyczace rozwoju sportu akademickiego, zwiaszcza
w olimpijskich dyscyplinach sportu, wynikajace z potwierdzonych potrzeb podmiotow
sportowych (klubdw, stowarzyszen, zwigzkow sportowych), w szczegoinosci

majacych na celu:

1) zapewnienie rozwoju badan o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia
sportowego realizowanego w szczegolnosci przez jednostki realizujgce program
Akademickich Centrow Szkolenia Sportowego;

2) wspieranie rozwoju badan dotyczacych optymalizacji procesu sportowego;

5 Dz. U. Nr 238 poz. 1579.
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3) wspieranie badan zwigzanych z przygotowaniem sportowym zawodnikow do
docelowych imprez sportowych;

4) wspieranie innowacyjnych badan stuzacych doskonaleniu procesu treningowego;

5) wspieranie badan, majacych na celu monitorowanie sprawnosci fizycznej
i aktywnosci fizycznej studentow.

Efektami objetych kontrolg umow o realizacje projektow w ramach programu Rozwoj
Sportu Akademickiego, zawartych w latach 2015-2016, byto:

1 projekt pt. ,Metody wspomagajace i ograniczajace zmiany adaptacyjne treningu
sportowego” (umowa z Akademig Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdansku
z dnia 8 kwietnia 2015 r.): W r badaniach wzieto udziat 59 zawodnikow z réznych
dyscyplin sportowych (judo, pitka siatkowa, pitka nozna i inne), 74 studentow AWF
oraz 11 0sob nie bedacych sportowcami,

2) projekt pt. ,Wspomaganie treningu szybkosciowo - koordynacyjnego sportowcow
wysokiej klasy ze szczegblnym uwzglednieniem bezposredniego przygotowania
startowego” (umowa z Akademig Wychowania Fizycznego w Poznaniu z dnia
14 kwietnia 2015 r.). Badaniem objeto wigksza liczbe zawodnikow niz poczatkowo
planowano we wniosku (50 osdb), wykonano 643 osobo-badan,

3) projekt pt. ,Kontrola procesu treningowego w oparciu o analize kinezjologiczna,
kontrole biochemiczng oraz parametry motoryczne zawodnikéw wybranych
dyscyplin sportu” (umowa z Akademig Wychowania Fizycznego w Katowicach -
z dnia 20 kwietnia 2015 r.). Przeprowadzono 22 badania i pomiary oraz wykonano
analizy. Badaniami objeto zawodnikow, w tym zawodnikéw kadry narodowe;j,
nastepujacych dyscyplin sportowych: judo (10), boks (10), kombinacja norweska
(12), skoki narciarskie (10), koszykéwka (20), ptywanie (15), lekka atletyka (43),
pitka nozna (22), MMA (15),

4) projekt pt. ,Wykorzystanie mechanizmu wzmocnienia po-aktywacyjnego (PAP)
w optymalizacji treningu mocy z wykorzystaniem modelowania biometrycznego
zawodnikow wybranych dyscyplin sportu” (umowa z Akademig Wychowania
Fizycznego w Katowicach z dnia 23 marca 2016 r.). Wykonano tacznie
9 eksperymentow. Badaniami objeto sportowcoéw, w tym zawodnikéw kadry
narodowej, z nastepujacych dyscyplin: pltywanie (21), koszykéwka (22), lekka
atletyka (32), saneczkarstwo (8), skoki narciarskie (20), pitka nozna (30),

5) projekt pt. ,Bioelektryczna aktywnos¢ miesni jako wyznacznik zmeczenia
w biegach na dystansie od 400 do 1500 m" (umowa z Akademig Wychowania
Fizycznego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r.). Badaniom poddano lekkoatletow
— biegaczy na dystansach: 400m (10), 800m i 1500m (15).

W badanych umowach osiggnieto zaktadane cele oraz efekty, w zakresie realizacji
analizy badawczej i ich wynikbw procesu treningu sportowego, treningu
szybkosciowo — koordynacyjnego i treningu mocy zawodnikoéw. W ramach realizacji
projektow zakupiono aparature naukowo-badawcza. W ocenie Zespotu doradczego
do spraw projektow zgtoszonych do programu Rozwdéj Sportu Akademickiego trzy
projekty otrzymaly maksymalng liczbe punktéw (10 pkt.), jeden projekt otrzymat
8 punktow, jeden projekt otrzymat 7.5 punktowss, Rezultaty badan, ktore
realizowane byly w ramach tego programu, zostaty opublikowane w formie artykutow
w czasopismach naukowych, prezentowane byly na krajowych i miedzynarodowych
konferencjach naukowych, stanowity podstawe do dalszych prac naukowych.
Praktyczne wykorzystanie wynikéw badan moze przyczyni¢ sie do unowoczesnienia
programéw treningowych sportowcoéw. W ww. umowach zagwarantowana zostata
mozliwo$¢ monitorowania i kontroli realizacji zadania przez Ministra. Jednostki

%5 Przyjeta skala ocen: 10 - 8 pkt — ocena wyrozniajaca, 7,5 — 4 — ocena zadowalajgca, ponize] 4 pkt — ocena staba.
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realizujace projekty sktadaty raporty roczne i koncowe z realizacji umow, ktore
zostaly ocenione przez Zesp6t doradczy do spraw projektow zgtoszonych w ramach
programu. Raporty roczne z realizacji projektu byly oceniane w zakresie
merytorycznego wykonania projektu oraz w zakresie prawidtowosci wykorzystania
srodkow finansowych.

(akta kontroli str. 313-1056, 2336-2337)

6. W latach 2017-2018 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego udzielat dotacji na
realizacje zadania publicznego pn. ,Organizowanie dziatan na rzecz rozwoju sportu
akademickiego” na taczng kwote 2 906, 9 tys. zt, co umozliwito realizacje 24 zadan
ktorymi objeto tacznie okoto 21,9 tys. studentdw. Realizowane w ramach zadania
projekty miaty spetnia¢ nastepujgce cele:

- promocja sportu w polskim $rodowisku akademickim, poprzez dziatania na rzecz
upowszechniania systematycznych zaje¢ sportowych dla studentow lub doktorantow
oraz organizowanie imprez sportowych promujgcych aktywnos¢ sportowg studentow
lub doktorantow, w tym promocja pozytywnych zachowan spotecznych,
w szczegolnosci wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie,
idea czystej rywalizacji (fair play),

- udzielania wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale
w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Swiata i innych imprezach
miedzynarodowe]j rywalizacji sportowej studentow lub doktorantéw, w tym mu.in.
wsparcie Akademickich Centréw Szkolenia Sportowego,

- wsparcie polskich studentow lub doktorantow niepetnosprawnych, uczestniczacych
w rywalizacji sportowej studentow lub doktorantow,

- wspierania miedzynarodowej integracji polskich studentow lub doktorantow
poprzez sport (w szczegdlnosci migdzynarodowej wspotpracy sasiedzkiej)®.
Badaniem szczegdlowym objeto pie¢ zadan realizowanych w 2018 r.:

1) W ramach umowy zawartej z Klubem Sportowym Akademickiego Zwigzku
Sportowego AWF w Krakowie zrealizowano zadanie pn. ,Przygotowanie
zawodnikdw i czionkdéw Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Krakowie
do miedzynarodowej rywalizacji sportowej studentdw w ramach wieloletniego
programu szkolenia sportowego’, ktdrego celem bylo zapewnienie uczestnictwa
48 zawodnikow-studentéw w zajeciach dydaktycznych oraz w zgrupowaniach
wyjazdowych. Szkoleni zawodnicy osiagali miejsca finatowe w miedzynarodowych
imprezach mistrzowskich oraz zdobywali medale na mistrzowskich imprezach
krajowych.

2) Celem umowy na realizacj¢ zadania ,Upowszechnianie sportu w $Srodowisku
akademickim” zawarte] z Organizacjg Srodowiskowa Akademickiego Zwiazku
Sportowego w Katowicach bylo m.in. upowszechnienie i promowanie kultury
fizycznej i sportu posrod studentow, oraz upowszechnianie systematycznych zaje¢
sportowych. Zadaniem objeto ok. 800 uczestnikow zaje¢ w sekcjach sportowych,
w zawodach sportowych wzieto udziat ponad 1500 zawodnikéw (zawody w ramach
cyklu Akademickich Mistrzostw Slaska, Silesiada, Studencka Strefa Aktywnosci).

3) Celem umowy na realizacje zadania ,Organizacja zaje¢ promujacych aktywnosé
sportowg dla studentow w Srodowisku lokalnym  Wielkopolski" zawarte;
z Organizacjg Srodowiskowg Akademickiego Zwigzku Sportowego w Poznaniu byta
m.in. popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w srodowisku
akademickim. Zadaniem objeto ok. 1280 uczestnikow Akademickich Mistrzostw
Wielkopolski oraz 380 uczestnikow eliminacji do Igrzysk Studentow Pierwszego
Roku.

% Cel ten wprowadzono w ogloszeniu o konkursie na 2018 r.
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4) W ramach umowy zawartej z Akademickim Zwigzkiem Sportowym Zarzadem
Gtownym na realizacje zadania pn. ,Wsparcie polskich studentow lub doktorantow
w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Swiata i innych
imprezach miedzynarodowej rywalizacji sportowej studentow, w tym m.in. wsparcie
Akademickich Centrow Szkolenia Sportowego” zrealizowano 21 zgrupowan,
w ktorych  wziglo udziat ponad 130 zawodnikow-studentéw. Najwazniejsze
osiggniete rezultaty to m.in.: podniesiony poziom sportowy studentéw-sportowcdw
oraz zdobycie podczas Akademickich Mistrzostw Swiata 4 medali w podnoszeniu
ciezarow, 4 medali w wioslarstwie, 10 medali w kajakarstwie, 6 medali w zapasach.

5) W ramach umowy na realizacje zadania pn. ,Wsparcie dziatalnosci i przygotowan
lokalnych sekcji sportowych o0séb z niepeinosprawnosciami do Integracyjnych
Mistrzostw Polski AZS oraz innych studenckich zawodow sportowych® zawartej
z Akademickim Zwigzkiem Sportowym Zarzadem Gtownym zorganizowano zajecia
sportowe dla 291 niepetosprawnych studentéw oraz zorganizowano 5 szkolen,
w ktorych udziat wzigto 267 0s6b%”. Najwazniejsze osiagniete rezultaty to m.in.
wzrost zainteresowania sportem akademickim osob z niepetnosprawno$ciami oraz
rozszerzenie oferty sekcji sportowej dla os6b z niepetnosprawnosciami.

W ww. umowach osiagnigto zakladane cele oraz efekty. W umowach
zagwarantowana zostata mozliwos¢ monitorowania i kontroli realizacji zadania przez
Ministra.

(akta kontroli str. 193-196, 1153-1519)

7. Objeta badaniem umowa o realizacji projektu pt. ,Zwigkszenie potencjatu
naukowo-badawczego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronistawa Czecha
w Krakowie w obszarze nauk o kulturze fizycznej’, zawarta w ramach programu
Regionalna Inicjatywa Doskonatosci, jest w trakcie realizacji od 1 stycznia 2019 r.
Celem gtéwnym projektu jest stworzenie w uczelni wiodacego osrodka naukowo-
badawczego w regionie w zakresie badai naukowych i prac rozwojowych
w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, specjalizujgcego sie m.in. w opracowywaniu
efektywnych programow aktywnosci fizycznej i treningowych sportowcow. Uczelnia
zobowigzata sig m.in.: do rozbudowy infrastruktury badawczej o nowe urzadzenia
badawcze, prowadzenia nowatorskich i innowacyjnych badaf w obszarach
priorytetowych dla uczelni, zwiekszenia wymiany do$wiadczen naukowo-
badawczych oraz mobilnosci kadry naukowo-badawczej. W  umowie
zagwarantowana zostata mozliwo$¢ monitorowania i kontroli realizacji zadania przez
Ministra. Uczelnia ztozyta w Ministerstwie raporty roczne z realizacji projektu
w2019r. i 2020 r., ktore zostaly ocenione przez Zespot doradczy do spraw
projektow zgtoszonych w ramach tego programu pod wzgledem zgodnosci realizacii
projektu z opisem projektu zawartym we wniosku, harmonogramem i kosztorysem.
Zespot doradczy pozytywnie ocenit dotychczasowa realizacje projektu. W pierwszym
roku realizacji projektu m.in. zakupiono 6 urzadzen badawczych, uruchomiono jedng
nowg pracownie, dostosowano i certyfikowano 13 pracowni, sfinansowano szkolenia
8 0s6b, podpisano 11 listdw intencyjnych o podjeciu wspdipracy badawczo-
naukowej, wzrosta liczba publikacji naukowych pracownikow Uczelni. W 2020 r.
zakupiono 17 nowych urzadzen, rozstrzygnieto przetarg na dostarczenie w 2021 r.
komory hipoksyjno-hiperoksyjnej. Ze wzgledu na pandemie COVID-19 realizacja
czesci zadan zostata wstrzymana lub ograniczona (badania naukowe, organizacja
konferencji naukowych i seminarium, wyjazdy na staze i konferencje naukowe).
Po dwoch latach realizacji projekiu czes¢ wskaznikow realizacji projektu zostata
osiggnigta w stopniu wyzszym niz zaktadano w okresie 4 lat.

(akta kontroli str. 1625-1874)

57 Informacije o realizacji umowy przekazane przez DPI.
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8. Przedmiotem programu Spoteczna Odpowiedzialno$¢ Nauki ogtoszonego
w 2019 r. jest wsparcie podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki oraz
innych jednostek organizacyjnych dziatajacych na rzecz upowszechniania nauki w
realizacji projektdw majacych na celu popularyzacje nauki lub promocje sportu
akademickiego oraz projektow zwigzanych z utrzymaniem zasobow bibliotecznych o
istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. W ramach programu wspierana
jest realizacja projektow polegajgcych m.in. na organizacji przedsigwzigé
promujgcych i wspierajgcych sport akademicki.

Objete badaniem dwie umowy o realizacje projektow zawartych w ramach programu
Spoteczna Odpowiedzialnos¢ Nauki sg w trakcie realizacji od 2020 r. W ramach
projektu pn. ,European Universities Games — Europejskie Igrzyska Akademickie
todz 2022" Akademicki Zwigzek Sportowy podjgt sie organizacji wydarzenia
sportowego, w ktérym biorg udziat studenci-sportowcy z europejskich szkot
wyzszych. Na obecnym etapie realizacji zadania®® stworzone zostalty zespoly
odpowiedzialne za realizacje projektu, ktére rozpoczety prace wdrozeniowe i podjeto
dziatania komunikacyjno-promocyjne. Projekt pn. ,Promocja sportu akademickiego
poprzez organizacie zawoddéw, szkolen, konsultacji i zaje¢ dodatkowych”
realizowany przez Akademie Marynarki Wojennej w Gdyni zaktada organizacje
zawodow i zaje¢ sportowych dla studentéw oraz organizacje cyklu 4 seminariéw na
temat zdrowego odzywiania si¢. Na obecnym etapie realizacji zadania®®, ze wzgledu
na pandemie COVID-19, nie byto mozliwosci organizacji zaplanowanych wydarzen —
zostaly one przeniesione na pozniejszy termin. W ww. umowach zagwarantowana
zostata mozliwos¢ monitorowania i kontroli realizacji zadania przez Ministra.

(akta kontroli str. 1875-2045)

9. W ramach | edycji projektu Narodowej Reprezentacji Akademickiej w 2020 r.
zawarto umowy z 42 uczelniami, wramach ktorych zgtoszono 414 studentow-
sportowcdw, w tym pieciu z niepetnosprawnosciami. Z powodu pandemii COVID-19
cztery uczelnie ziozyly prosbe o rozwigzanie umowy®?, a trzy uczelnie nie
zrealizowaly umowy. W ramach Il edycji projektu w 2021 r. zawarto 36 umow
z uczelniami, w ramach ktérych zgtoszono 498 studentéw-sportowcdw, w tym
czterech z niepetnosprawnosciami.

W badanych dziewieciu zawartych z uczelniami umowach w sprawie zlecenia
projektu dofinansowaniem projektem objeto 242 studentéw, tj. 79% planowanych
(305), dla ktorych zrealizowano 14 203,5 godzin zaje¢, . 54% planowanych
(26 090). Na realizacje ‘projektu wydatkowano 2 739,9 tys. zt, tj. 53% kwoty jaka
zostata przekazana uczelniom na realizacje zadania (5 157,4 tys. z{). Wsparciem
objeto studentow-sportowcow w 38 dyscyplinach sportu. Najwieksza liczba
studentow trenowata: lekkq atletyke (28 o0sob), kajakarstwo (19 osdb), siatkowke
(18 os6b), judo (16 osob), biegi narciarskie (16 0séb), zas najmniej — po jednej
osobie — w dyscyplinach: badminton, kolarstwo szosowe, tucznictwo, kombinacja
norweska, pitka wodna, strzelectwo, wspinaczka sportowa.

Pomimo trwania stanu pandemii COVID-19 w wigkszosci przypadkéw w 2020 r.
osiggnieto zaktadane cele projektu, tj. umozliwienie realizowania rownolegtej kariery
sportowej oraz nauki akademickiej przez studentow-sportowcéw. Rozbieznosci
miedzy liczbg godzin okreslonych w umowach a faktycznie zrealizowanych wynikata
gtéwnie z powodu trwania stanu pandemii COVID-19. Mniejsza od zaktadanej liczba
studentow-sportowcow objeta projektem Narodowa Reprezentacja Akademicka byta

% Na podstawie informacji w. Raporcie rocznym za 2020 r. z realizacji projektu.
% Na podstawie informacji w Raporcie rocznym za 2020 r. z realizacji projektu.

& W zwiazku z przekazaniem wniosku o rozwigzanie umowy przez dwie uczelnie w terminie 23 grudnia 2020 r., resort nauki
poinformowat o braku mozliwosci zawarcia porozumienia o0 rozwigzaniu umowy ze wzgledu na zblizajacy sig termin
zakoniczenia projekiu tj. 31 grudnia 2020 r. Pozostate dwie umowy zostaly formalnie rozwigzane.
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Stwierdzone
nieprawidtowosci

OCENA CZASTKOWA

efektem pandemii (26 osdb) i zbyt pdznego terminu zawarcia umowy z uczelnig®
(20 osob). Czes¢ studentow-sportowcoéw objetych projektem nie wykazywata
potrzeb edukacyjnych w formie ksztatcenia zdalnego (8 o0séb). Ponadto nieliczni
studenci zrezygnowali z udziatu w projekcie lub zostali skresleni z listy studentow
(6 0s0b), a pozostate trzy osoby zdotaty wcze$niej zakonczyc¢ studia.

Efektem realizacji projektu, jak wykazaly uczelnie, byt fakt, ze zdecydowana
wiekszos¢ studentow-sportowcdw zostala promowana na wyzszy semestr, badz
obronita prace licencjacka lub magisterska kontynuujac jednoczesnie kariere
sportowa,

W umowach z uczelniami w sprawie zlecenia realizacji projektu Narodowa
Reprezentacja Akademicka zagwarantowana zostata mozliwo$¢ monitorowania
i kontroli realizacji zadania przez Ministra. W umowach zobowigzano uczelnie do
przedstawienia Ministrowi informacji na dzien 30 pazdziemnika 2020 .
0 wykorzystaniu otrzymanych srodkow w catosci badz przewidywanej wysokosci ich
niewykorzystania do konca roku 2020. Uczelnie informowaty Ministra o stanie
wykorzystania  otrzymanych  srodkow. W  przypadkach  zadeklarowania
niewydatkowania czesci przyznanej kwoty Minister zwracat sie o dokonanie zwrotu
tych srodkow.

(akta kontroli str. 2046-2302, 2333-2338)

W dziatalno$ci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

Zaktadane na lata 2017-2020 cele i efekty programéw, projektow i zadan w zakresie
rozwoju sportu akademickiego zostaty osiggniete. Efektami wsparcia przez Ministra
programow, projektow i zadan bylo:

- uzyskanie w ramach programu Rozwoj Sportu Akademickiego 43 rezultatéw badan
naukowych w zakresie nauk o sporcie, zakup aparatury badawczej. Rezultaty badan
publikowane byty w formie artykutbw w czasopismach naukowych i prezentowane
byty na krajowych i miedzynarodowych konferencjach naukowych;

- zrealizowanie 24 projektow w ramach zadania pn. ,Organizowanie dziatan na
rzecz rozwoju sportu akademickiego®, w ktérych dziataniami objeto okoto 21,9 tys.
studentow, polegajacymi m.in. na: upowszechnianiu systematycznych zajeé
sportowych, organizowaniu imprez sportowych promujacych aktywnos¢ sportowa,
udzielaniu wsparcia studentom w udziale w Uniwersjadach, Akademickich
Mistrzostwach Swiata i innych imprezach miedzynarodowej rywalizacji sportowej
studentow;

- wsparcie procesu ksztatcenia ogotem 300 studentow-sportowcow na 35 uczelniach
w ramach projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka. W ramach badanych
umow wsparto 242 studentoéw-sportowcow w 38 dyscyplinach sportu, dla ktérych
zrealizowano 14 203,5 godzin zaje¢ dydaktycznych.

Dziatania Ministra przyczynity do rozwoju akademickiej infrastruktury sportowej
uczelni. Efektem wsparcia byto w ramach dziewieciu inwestycji, w tym pieciu
w trakcie realizacji — wybudowanie, przebudowanie i modernizacja: szeéciu hal
sportowych, trzech stadionow lekkoatletycznych, jednego kortu tenisowego, jednego
krytego basenu, jednej sali gimnastycznej oraz dwéch innych obiektow (sale do
zaje¢ sportowych i dydaktycznych) na 12 uczelniach.

W Ministerstwie nie opracowywano odrebnych analiz lub opracowan dotyczacych

potrzeb sportu akademickiego. Natomiast na etapie tworzenia zatozen
merytorycznych do projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka i programu

61 Umowa z Akademig Wychowania Fizycznego we Wroclawiu zostala zawarta 8 lipca 2020 r. Uczelnia nie mogta zrealizowac
zaje z semestru letniego.
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Whioski

Prawo zgtoszenia
zastrzezen

Obowigzek
poinformowania

NIK o sposobie
wykorzystania uwag

i wykonania wnioskow

Spoteczna Odpowiedzialnos¢ Nauki wykorzystywano sugestie i wnioski plynace ze
strony $rodowiska akademickiego i sportowego o wystepujacych problemach
w zakresie sportu akademickiego. Przy planowaniu wydatkow brano pod uwage
kwoty wynikajace z zawartych uméw oraz potrzeby inwestycyjne.

W okresie objetym kontrolg Minister realizowat zawarte w 2015 r. z Ministrem Sportu
i Turystyki Porozumienie o wspofpracy na rzecz rozwoju sportu akademickiego.
Realizacja Porozumienia odbywala si¢ poprzez finansowanie lub dofinansowanie
projektow wpisujacych sie w okreSlone w nim obszary. Najwyzsza Izba Kontroli
zwraca uwage na niezrealizowanie postanowien Porozumienia dotyczgcych m.in.
powotania wspdlnie z ministrem wiasciwym do spraw kultury fizycznej Rady
Programowej oraz Zespotu ds. Infrastruktury Sportu Akademickiego.

W latach 2017-2018 zrealizowano zaplanowany w DI PRS 2020 miernik dotyczacy
wsparcia badan naukowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i medycyny
sportowej. NIK zauwaza jednak, ze w sprawozdaniu z realizacji PRS 2020 za
2020r. wykazano wartos¢ miemnika dotyczacego Narodowej Reprezentacii
Akademickiej, liczbie 414 studentow-sportowcow objetych wsparciem w 2020 r.,
zamiast 300. Nizsze wykonanie tego miernika wynikato z utrudnien spowodowanych
pandemig COVID-19.

IV. Whnioski

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami, Najwyzsza Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia nastepujace wnioski:

1. Rozwazenie wzmocnienia mechanizmoéw kontrolnych majacych na celu
zapewnienie rzetelnego weryfikowania i rozliczania sprawozdan z wykonania
zlecanych zadan publicznych.

2. Naliczenie naleznych odsetek jak od zalegtosci podatkowych od nieterminowo
zwroconej przez Akademie Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdansku
dotacji oraz wystgpienie o dokonanie ich zwrotu.

3. Sporzadzenie aktualnej informacji dotyczacej Srodkdéw  finansowych
przyznanych beneficjentom w ramach programu Spoteczna Odpowiedzialno$¢
Nauki oraz udostepnienie jej w BIP Ministerstwa.

V. Pozostale informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 3 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowane;
przystuguje prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wystapienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza si¢
do Prezesa NIK. Prawo zgtaszania zastrzezen, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy
o NIK, nie przystuguje do wystapienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z trescig
uchwaty w sprawie zastrzezen.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK nalezy poinformowac Najwyzszg lzbe Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystapienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania
i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjetych dziataniach lub przyczynach
niepodjecia tych dziatan.
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W przypadku wniesienia zastrzezen do wystapienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy sie od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu
zastrzezen w cafosci lub zmienionego wystapienia pokontrolnego.

Warszawa, 25 sierpnia 2021 r.

Wiceprezes
Najwyzszej Izby Kontroli
Matgorzata Motylow
[—1

podpis

Zmian w wystapieniu pokontrolnym dokonat:

Piotr Prokopczyk, Dyrektor Departamentu Nauki, Oswiaty i Dziedzictwa
Narodowego

- 3

podpis
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