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Dane identyfikacyjne 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., 
ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa (dalej: „MPO” lub „Spółka”) 

 

Włodzimierz Karpiński, Prezes Zarządu MPO, od dnia 25 listopada 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

 Krzysztof Bałanda – Prezes Zarządu MPO od dnia 30 czerwca 2016 r. do 
dnia 19 lipca 2018 r., 

 Michał Hamryszak – Prezes Zarządu MPO od dnia 20 lipca 2018 r. do dnia 
25 listopada 2019 r. 

(akta kontroli str. 3686) 

Zapewnienie właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych na terenie 
gminy odpadów komunalnych. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Departament Środowiska 

 

 

Izabella Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do 
kontroli nr KSI/36/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. oraz nr KSI/50/2020 z dnia 
15 października 2020 r. 

Agnieszka Kołakowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/40/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. 

Krzysztof Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr KSI/41/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. oraz nr KSI/51/2020 z dnia 15 października 
2020 r. 

                                                                 (akta kontroli str. 1, 2, 10172, 1325, 1367) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
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I. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
MPO latach 2016-2020 (30 czerwca), wykonując zadania własne Miasta 
Stołecznego Warszawy (dalej: „Miasto”, lub „Warszawa”), o których mowa w ustawie 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3, 
świadczyło usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 
organizowało ich zagospodarowanie wyłaniając w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, jako zamawiający, podmioty trzecie prowadzące instalacje 
do przetwarzania odpadów, jak również kontrolowało sposób zagospodarowania 
odpadów komunalnych w tych instalacjach. 

Jako podmiot odbierający odpady MPO spełniało wymagania określone w art. 9d 
ust. 1 ucpg w zakresie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego 
stanu technicznego, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego i wyposażenia 
pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych. W okresie objętym 
kontrolą Spółka świadczyła usługę odbioru odpadów komunalnych z - w zależności 
od okresu - 6 do 11 dzielnic Warszawy w ramach umów zawieranych z Miastem. 
Ubiegając się o zamówienie Spółka była przygotowana do świadczenia usługi 
odbioru odpadów, z wyjątkiem sześciu umów zawartych w listopadzie 2018 r. i 
trzech w marcu 2019 r., na których zawarcie Spółka się zdecydowała, mimo że nie 
była w stanie w pełni się z nich wywiązać. Świadcząc usługę odbioru odpadów MPO 
przekazywało odebrane odpady komunalne do zagospodarowania w instalacjach, 
których prowadzący, z powodu przedłużających się postępowań administracyjnych, 
nie posiadali wymaganych pozwoleń zintegrowanych, przy czym instalacje te były w 
okresie objętym kontrolą wymieniane w kolejnych uchwałach Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, 
a następnie zostały wpisane na prowadzoną od 6 września 2019 r. przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego listę funkcjonujących instalacji spełniających 
wymagania dla instalacji komunalnych, oddanych do użytkowania i posiadających 
wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o której mowa w art. 
38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach4 (dalej: „uod”). 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Spółka świadczyła usługę 
zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie umów zawartych z 
Miastem, a od 1 stycznia 2019 r. na podstawie powierzenia i Umowy Wykonawczej 
w sprawie świadczenia usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów z 
dnia 12 grudnia 2017 r. (dalej: „Umowa Wykonawcza z 2017 r.”). W wykonaniu tej 
Umowy MPO przyjmowało odpady komunalne z terenu Miasta oraz dostarczone do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych do zagospodarowania we 
własnych instalacjach oraz w instalacjach prowadzonych przez podmioty trzecie, 
wybierane przez Spółkę w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Z podanej 
wyżej przyczyny nie wszystkie podmioty, z którymi Spółka zawierała umowy w 
sprawie zagospodarowania odpadów, posiadały pozwolenia zintegrowane, 
wymagane na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska5. Pomimo tego, prowadzone przez te podmioty instalacje nie 
zostały usunięte z ww. uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego ani też z listy 
prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, który jest organem 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3   Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm., dalej: „ucpg”. 
4  Dz. U. z 2020 r., poz. 797, ze zm. 
5  Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm., dalej „POŚ”. 
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właściwym do wydania pozwolenia. Ten problem dotyczył także Spółki, która nie 
posiadała pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), mimo że wniosek o wydanie nowego 
pozwolenia złożyła na początku stycznia 2015 r. Prowadzone w sposób przewlekły 
postępowanie administracyjne zakończyło się wydaniem decyzji o odmowie wydania 
pozwolenia, którą podtrzymał najpierw Minister Środowiska, a potem Wojewódzki 
Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Wprawdzie w dniu 14 stycznia 2020 r. 
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w Warszawie, odmowną decyzję 
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz utrzymującą ją w mocy decyzję 
Ministra Środowiska, ale w tym czasie eksploatacja instalacji była już od dnia 8 
września 2018 r. wstrzymana - na mocy decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska - z powodu m.in. braku wymaganego pozwolenia 
zintegrowanego. Wcześniej, w grudniu 2016 r., Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, na wniosek Spółki, wyraził zgodę na zamknięcie składowiska 
odpadów „Radiowo”, dla którego termin ważności pozwolenia zintegrowanego 
upływał z dniem 31 grudnia 2016 r. Wstrzymanie użytkowania instalacji MBP i 
zamknięcie składowiska zmniejszyło możliwości MPO zagospodarowania odpadów 
komunalnych we własnych instalacjach. W rezultacie Spółka zwiększyła masę 
odpadów komunalnych przekazywanych do zagospodarowania w instalacjach 
prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych. Miało to wpływ m.in. na wysokość 
ceny jednostkowej netto za zagospodarowanie odpadów komunalnych, co z kolei 
przełożyło się na wysokość dopłat przyznawanych MPO przez Urząd Miasta w 
latach 2019-2020 i przewidzianych na rok 2021, tj.: dla 2019 r. kwota dopłaty 
wzrosła z 234 mln zł do 460,02 mln zł; dla 2020 r. z 235 mln zł do 1 110 mln zł; dla 
2021 r. z 236 mln zł do 1 150 mln zł. 

W jednym przypadku Spółka zmuszona była podjąć natychmiastowe działania w 
celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadania polegającego na 
zagospodarowaniu odpadów. Sytuacja taka miała miejsce we wrześniu 2018 r., po 
wypowiedzeniu przez jednego z wykonawców trzech umów w sprawie 
zagospodarowania odpadów z pięciu dzielnic Warszawy (zadania: 7, 8 i 9). MPO 
niezwłocznie podjęło negocjacje z trzema wykonawcami i zapewniło 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych dzielnic w drodze wykonania 
zastępczego. 

W ramach realizacji Umowy Wykonawczej z 2017 r. Spółka sprawowała bieżącą 
kontrolę sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach, w tym 
przeprowadziła u jednego wykonawcy kontrolę na miejscu. W okresie objętym 
kontrolą MPO nie prowadziło Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

 przypadków prowadzenia ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem 
rzeczywistym, 

 przekroczenia w latach 2019-2020 (do 30 czerwca) dopuszczalnego czasu 
magazynowania przy ul. Kampinoskiej w Warszawie zmieszanych odpadów 
komunalnych,  

 wytwarzania w kompostowni odpadów zielonych odpadów o kodzie 19 12 12 
w ilości przekraczającej dopuszczalny limit, 

 nierzetelnego sporządzania, przekazywanych do Urzędu Miasta, sprawozdań 
kwartalnych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych do zagospodarowania 
z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej: „PSZOK”) oraz 
innych punktów zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie Miasta, na 
podstawie których rozliczano ilości zagospodarowanych odpadów komunalnych, 
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 nierzetelnego sporządzania przekazywanych marszałkowi województwa 
zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów za 2017 r. i 2018 r.,  

 niezagwarantowania w umowach dotyczących zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu m. st. Warszawy zawieranych do dnia 4 września 2019 r.  
możliwości naliczania kar umownych w przypadku niedostarczenia przez 
wykonawców umów wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających 
zagospodarowanie odpadów, 

 nieosiągnięcia w latach 2016-2018 wymaganych poziomów przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu wymienionych w ucpg frakcji odpadów 
komunalnych, 

 nieterminowego przekazania do Urzędu Miasta planów odbioru odpadów, 
wymaganych w ramach sześciu umów z dnia 30 listopada 2018 r. dotyczących 
odbioru odpadów komunalnych w 2019 r., 

 niewyposażenia, na dzień 1 stycznia 2019 r., miejsc gromadzenia odpadów 
(dalej „MGO”) w pojemniki do segregacji odpadów, a także niewyposażenia tych 
pojemnikow w elektroniczne etykiety RFID6 oraz w naklejki z oznaczeniem 
odpowiedniej frakcji odpadów dla sześciu zadań, czym naruszono § 2 ust. 3 
pkt 1a-1c umów na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta w okresie od 
1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., 

 nie przekazano do Urzędu Miasta harmonogramów odbioru pojemników, czym 
naruszono postanowienia § 23 OPZ7 będącego integralną częścią umowy 
nr UMIA/GO/B/III/8/18/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Wymienione wyżej nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną 
działalność.  

                                                      
6  Systemy (zdalnej) identyfikacji radiowej – technologie radiowych identyfikatorów. 
7  Opis Przedmiotu Zamówienia. 



 

6 

II. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności. 

Zapewnienie warunków dla właściwego odbioru i zagospodarowania 
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz sprawowanie skutecznego 
nadzoru nad rynkiem odpadów komunalnych. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta podzielone było 
na dziewięć zadań obejmujących swoim zakresem następujące dzielnice: Zadanie 1 
– dzielnice: Bielany i Żoliborz; Zadanie 2 – dzielnice: Białołęka i Targówek; Zadanie 
3 – dzielnica Mokotów; Zadanie 4 – dzielnice: Ochota, Ursus, Włochy; Zadanie 5 – 
dzielnice: Praga Północ, Praga Południe; Zadanie 6 – dzielnice: Wawer, 
Rembertów, Wesoła; Zadanie 7 – dzielnica Śródmieście; Zadanie 8 – dzielnice: 
Ursynów, Wilanów; Zadanie 9 – dzielnice: Wola i Bemowo. 

(akta kontroli str. 266-267) 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2016-2018 oraz 
odbiór odpadów komunalnych w latach 2019-2020 (I półrocze). 

MPO posiadało aktualne wpisy do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 
9b ust. 1 ucpg, a także wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 49 ust. 1 i 3 uod.  

 (akta kontroli str. 34, 3182-3193, 3442, 9014) 

W okresie objętym kontrolą MPO prowadziło eksploatację sześciu instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, tj.: przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych; przetwarzania odpadów zielonych (dalej: „kompostownia 
odpadów zielonych”); termicznego przetwarzania odpadów (dalej: „spalarnia 
odpadów”); sortownię odpadów innych niż niebezpieczne (dalej: „sortowania 
odpadów”); instalację MBP do 8 września 2018 r., składowisko odpadów „Radiowo” 
do 31 grudnia 2016 r. 

(akta kontroli str. 356-361, 3178-3193, 3503-3510, 10136-10141, 11056-11062) 

W zakresie gospodarowania odpadami MPO posiadało m.in. następujące decyzje 
administracyjne: 

– instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: 

 z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego MPO 
nie posiadało w kontrolowanym okresie ostatecznego pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie ww. instalacji, co było niezgodne z 
art. 201 POŚ (szczegółowe informacje zamieszczono w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego); 

– składowisko odpadów „Radiowo”: 

 decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 r. znak: 
WŚR.I.KS/6640/25/06 udzielająca MPO pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w miejscowości Klaudyn i częściowo na terenie m.st. Warszawy8 – 
z okresem ważności do 31 grudnia 2016 r.; 

                                                      
8  Zmieniona decyzjami Marszalka Województwa Mazowieckiego: nr 23/09/PŚ.Z z 30 marca 2009 r., 

nr 85/09/PŚ.Z z 31 grudnia 2009 r., nr 130/10/PŚ.Z z 30 grudnia 2010 r., nr 104/11/PŚ.Z z 7 października 
2011 r., nr 96/12/PŚ.Z z 25 lipca 2012 r. oraz nr 67/13/PŚ.Z z 16 maja 2013 r., nr 144/14/PS.Z 
z 27 listopada 2014 r. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 116/16/PZ.O z dnia 
10 października 2016 r. zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów „Radiowo”; 

 decyzja Marszalka Województwa Mazowieckiego nr 141/16/PZ.O z dnia 
20 grudnia 2016 r., znak: PZ-ZD-1.7241.86.2016.GG wyrażającą zgodę na 
zamknięcie składowiska odpadów „Radiowo”9; 

 decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2017 r. znak: 
OŚ.6233.2.2017.KK na przetwarzanie odpadów w instalacji – składowisku 
odpadów „Radiowo" – z okresem ważności do 30 listopada 2017 r.; 

– instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych przy ul. Kampinoskiej 
1 w Warszawie:  

 decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 1230/OŚ/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., 
znak: OŚ-II.6233.423.2014.MM, na przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych 
w instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych10 – z okresem 
ważności do 30 grudnia 2024 r.; 

– kompostownia odpadów zielonych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie: 

 decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 56/15/PŚ.O z dnia 
28 kwietnia 2015 r. znak: PŚ-IV.7244.32.2015.AW na przetwarzanie odpadów 
zielonych11 – z okresem ważności do 28 kwietnia 2025 r.; 

– spalarnia odpadów: 

 decyzja Marszalka Województwa Mazowieckiego nr 29/15/PŚ.Z z dnia 
29 stycznia 2015 r., znak: PŚ-V.7222.12.2014.KS, udzielająca MPO pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych12 – z okresem ważności do 1 stycznia 2021 r.; 

– sortowania odpadów selektywnie zebranych przy ul. Zabranieckiej 2 w 
Warszawie: 

 decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 88/14/PŚ.O z dnia 21 lipca 
2014 r. znak: PŚ-V.72244.55.2013.AW na wytwarzanie odpadów 
z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie13 - z okresem 
ważności do 11 lipca 2024 r.; 

– bazy magazynowo–transportowe: 

 decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr 912/OŚ/2013 z dnia 30 września 2013 r. 
znak: OS-II.6233.266.2013.MM na zbieranie odpadów w Warszawie przy ul. 
Marsa oraz przy ul. Tatarskiej 414 – z okresem ważności do 25 września 2023 r., 

 decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 1432/OŚ/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. 
zezwalająca na zbieranie odpadu o kodzie 20 03 01 (w stacji przeładunkowej) 

                                                      
9  Zmieniona decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 52/17/PZ.O z 28 czerwca 2017 r., znak: PZ-

ZD-1.7241.37.2017.GG. 
10  Zmieniona decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 61/OŚ/2018 z 25 stycznia 2018 r., znak: OŚ-

II.6233.1.2018.MAK. 
11  Zmieniona decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 3/18/PZ.O z 30 stycznia 2018 r., znak: PZ-

ZD-I.7244.1.2018.AW. 
12  Sprostowana postanowieniem z 12 lutego 2015 r., znak: PŚ-V.7222.12.2014.KS, zmieniona decyzjami 

Marszalka Województwa Mazowieckiego nr 207/15/PŚ.Z z 3 lipca 2015 r. znak: PŚ-V.7222.12.2014.KS oraz 
nr 56/18/PZ.Z z 6 lipca 2018 r. znak: PZ-II.7222.109.2017. KS. 

13  Zmieniona decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 149/14/PŚ.O z 23 grudnia 2014 r. znak: 
PŚ-IV.7243.66.2014.AW oraz nr 17/15/PŚ.O z 9 lutego 2015 r. 

14  Zmieniona decyzjami Prezydenta m.st. Warszawy nr 1231/OŚ/2014 z 31 grudnia 2014 r., nr 267/OŚ/2015 
z 19 marca 2015 r. oraz nr 236/OŚ/2017 z 28 lutego 2017 r. 
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przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie – z okresem ważności do 5 grudnia 
2026 r.; 

– wytwarzanie lub zbieranie odpadów przy ul. Kampinoskiej 1: 

 decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 663/OŚ/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. na 
wytwarzanie odpadów przy ul. Kampinoskiej 115, w związku z eksploatacją 
czterech instalacji16 – z okresem ważności do 31 lipca 2024 r; 

 decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 1218/OŚ/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. 
na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przy ul. 
Kampinoskiej 117 – z okresem ważności do 8 grudnia 2025 r. 

(akta kontroli str. 353-356, 359,3503-3520, 3182-3193) 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Spółka realizowała 11 umów18 
dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta 
w ramach zadań 1, 2, 3, 4, 7 i 9. 

W latach 2016-2018 w jednej umowie19 określono, że masa odebranych 
i zagospodarowanych odpadów komunalnych miała być dokumentowana 
i rozliczana na postawie wag najazdowych, w pozostałych umowach masę 
odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych dokumentowana była na 
podstawie dynamicznych wag samochodowych, a masa odpadów 
zagospodarowanych dokumentowana była według wag najazdowych. 

Spółka w celu potwierdzenia realizacji usługi zobowiązana była do przekazywania 
w Raporcie Tygodniowym danych i dokumentów określonych w Załączniku do OPZ 
za każdy zakończony tydzień. MPO przekazywało dokumenty dotyczące 
poprzedniego tygodnia, stan realizacji trasy, plik kwit wagowy; pliki elektroniczne 
dotyczące kwitów  wagowych, kartę pojazdu, listę pojemników specjalnych, plan 
odbioru, kartę bazy. Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta (dalej: „BGO”) po 
otrzymaniu sprawozdania miesięcznego miało dokonać weryfikacji w terminie 10 dni 
roboczych od dnia jego otrzymania. Usługi wynikające z zawartych umów rozliczane 
były na podstawie zaakceptowanej przez BGO masy odebranych odpadów 
komunalnych tzw. masy bezspornej20. Płatność za wykonaną usługę następowała 
po zaakceptowaniu przez Miasto miesięcznego sprawozdania. 

(akta kontroli str. 267-277) 

                                                      
15  Sprostowana postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 173/OŚ/2014 z 14 sierpnia 2014 r. oraz 

postanowieniem nr 28/OŚ/2015 z 4 lutego 2015 r. oraz zmieniona decyzją nr 121/OŚ/2015 z 5 lutego 
2015 r. 

16  W tym instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i kompostowni odpadów zielonych. 
17  Zmieniona decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 483/OŚ/2016 z 27 kwietnia 2016 r. 
18  Umowy nr: GO/B/III/I/8/U-07/14-17 z dnia 15 kwietnia 2014 r.; GO/B/III/I/8/U-08/14-17 z dnia 15 kwietnia 

2014 r.; GO/B/III/1/8/U-10/14-17 z dnia 15 kwietnia 2014 r. GO/B/III/I/8/U-06/13-17 z dnia 19 listopada 
2013 r.; Zadanie 9 – nr GO/B/III/I/8/U-11/14-17 z dnia 15 kwietnia 2014 r.; umowa zmieniająca umowę 
nr GO/B/III/1/8/U-07/14-17 zawarta w dniu 27 grudnia 2016 r.; umowa zmieniająca umowę nr GO/B/III/1/8/U-
08/14-17 zawarta w dniu 27 grudnia 2016 r.; umowa zmieniająca umowę nr GO/B/III/1/8/U-10/14-17 zawarta 
w dniu 27 grudnia 2016 r.; umowa zmieniająca umowę nr GO/B/III/1/8/U-06/13-17 zawarta w dniu 
18 listopada 2016 r.; umowa zmieniająca umowę nr GO/B/III/1/8/U-11/14-17 zawarta w dniu 27 grudnia 
2016 r.; GO/B/III/1/8/U-9/18 z dnia 13 lipca 2018 r. 

19  Umowa nr GO/B/III/1/8//U-9/18 z dnia 13 lipca 2018. 
20  Masa bezsporna (definicja obowiązująca w latach 2016 – 2018) :należy przez to rozumieć odpowiednio 

masę odebranych odpadów komunalnych (udokumentowaną przy użyciu wag zainstalowanych na 
pojazdach albo przy użyciu wag najazdowych zainstalowanych na terenie instalacji – w sytuacji niemożności 
ustalenia masy przy użyciu wag zainstalowanych na pojazdach i tylko przy akceptacji przez Zamawiającego) 
lub masę zagospodarowanych odpadów komunalnych (udokumentowaną przy użyciu wag najazdowych 
zainstalowanych na terenie instalacji) lub masę odebranych i zagospodarowanych odpadów zielonych 
(udokumentowaną przy użyciu wag zainstalowanych na pojazdach, której przekazanie do 
zagospodarowania zostało potwierdzone przy użyciu wag najazdowych zainstalowanych na terenie 
instalacji), zaakceptowaną w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego stanowiącą podstawę dla 
wystawienia przez Wykonawcę faktury lub stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu. 
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W latach 2016-2018 MPO odebrało odpady komunalne z terenu Miasta w ilości 
1 142 709,33 Mg, z tego: w 2016 r. – 374 358,20 Mg; w 2017 r. – 379 625,78 Mg; 
w roku 2018 r. – 388 725,35 Mg. 

W latach 2016-2018 MPO zagospodarowało odpady komunalne z terenu m.st. 
Warszawy w instalacjach własnych oraz zewnętrznych w ilości 1 140 959,07 Mg, 
z tego: w roku 2016 – 374 358,20 Mg; w roku 2017 – 379 550,79 Mg; w roku 2018 – 
387 050,08 Mg. 

(akta kontroli str. 8064-8104) 

W latach 2016-2018 we wszystkich zadaniach realizowanych przez Spółkę, masa 
bezsporna odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenu 
Miasta była weryfikowana przez Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu 
Miasta (dalej: „BGOK”). 

(akta kontroli str. 5981-5987, 5988-5990) 

[ … ]*) 

(akta kontroli str. 8064-8104) 

[ … ]*) 
(akta kontroli str. 8064-8104) 

[ … ]*)  
(akta kontroli str. 7108-7111) 

W systemie informatycznym21 stosowanym przez MPO w lutym 2017 r. brak było 
zarejestrowania danych dotyczących ilości odebranej masy odpadów według wag 
dynamicznych – brak rejestracji 470 Mg odpadów – na trasach w ramach Zadania 7. 

(akta kontroli str. 267-277) 

Członkowie Zarządu Spółki oświadczyli, że brak zarejestrowania w lutym 2017 r. 
danych dotyczących ilości odebranej masy odpadów według wag dynamicznych 
stwierdzony został po dokonanej przez BGOK analizie miesięcznego sprawozdania 
z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.  

(akta kontroli str. 8840-8842) 

Zgodnie z informacją przygotowaną na posiedzenie Zarządu Spółki w dniu 7 marca 
2018 r. BGOK odrzuciło rozliczenia MPO za okres od października do grudnia 
2017 r., bowiem ustaliło ono nowe zasady rozliczania odebranych 
i zagospodarowanych odpadów. W myśl ww. zasad tonaż odpadów o masie poniżej 
10 kg oraz powyżej 200 kg nie był uwzględniany przez Biuro przy rozliczeniu 
danego okresu rozliczeniowego. 

 (akta kontroli str. 8840-8842) 

W latach 2016-2018 obowiązywały „Wytyczne – zasady postępowania przy realizacji 
procesu odbioru odpadów komunalnych” (dalej: „Wytyczne ”), w których określono 
m.in. definicje: systemu informatycznego Xtrack – system do obsługi procesu 
odbioru odpadów komunalnych i rozliczeń z tym związanych (moduły OptiTrax 
i Analizer); systemu dynamicznego ważenia odpadów – system zamontowany na 
mechanizmie wrzutowym pojazdu bezpylnego (śmieciarki), automatycznie 
określający wagę odpadów podczas opróżniania każdego pojemnika (wrzucania 
odpadów z pojemnika do śmieciarki) i automatycznie przekazujący dane o punkcie 
odbioru odpadów (dalej: „POO”), opróżnionym pojemniku i wadze odpadów do 
systemu informatycznego Spółki (system dynamicznego ważenia odpadów był 
zintegrowany z systemem identyfikacji pojemników); wagi najazdowej – waga na 

                                                      
21  Xtrack. 
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której dokonywany jest proces ważenia odpadów podczas wjazdu do Instalacji lub 
Punktu Przeładunkowego. 

(akta kontroli str. 6719-6724) 

Dyrektor Działu Odbioru Odpadów przedstawił przykłady, które powodowały 
konieczność złożenia korekty sprawozdania: 

• błędnie nazwane pliki, błędne nagłówki w plikach, przecinek zamiast kropki, 
• karta bazy – zły zakres baz, konieczność korekty z uwagi na niedokładność 

GPS, 
• karta pojazdu – aktualizowanie dokumentów pojazdów, 
• opóźnienie, w minionych latach, w spływaniu danych z rejestratorów do systemu, 
• awarie rejestratorów zamieszczonych na pojazdach i związane z tym 

odzyskiwanie danych, 
• czynniki obiektywne wynikające z błędów ujawniających się ex post w systemie 

informatycznym, lub w efekcie błędów transmisji danych GPRS, 
• czynniki obiektywne pojawiające się podczas wykonywania pracy (np. zanik 

sygnału GPS), 
• rozbieżność interpretacji niektórych postanowień umowy np. pojęć „przejazd" 

i „trasa”. 
(akta kontroli str. 7112-7114) 

Dyrektor Zarządzający Pionem Odbioru Odpadów oraz Dyrektor Działu Odbioru 
Odpadów w Spółce wskazali m.in., że w celu wyeliminowania nieoprawnego lub 
uciążliwego działania systemu Xtrack pracownicy Spółki dokonywali zgłoszeń 
serwisowych na platformie XSS oraz w poczcie elektronicznej odnośnie do 
konieczności weryfikacji i usunięcia ewentualnych błędów w systemie 
informatycznym przez producenta oprogramowania.  

(akta kontroli str. 7163-7165) 

Ponadto Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że w celu ograniczenia częstotliwości 
korygowania danych o ilości i rodzaju odebranych odpadów opracowano 
wewnętrzne raporty kontrolne kompletności przekazywanych plików, a także 
wprowadzono bieżącą kontrolę danych w systemie informatycznym, w tym danych 
przesyłanych przez rejestratory zamontowane w pojazdach.  

(akta kontroli str. 7110 -7111) 

W latach 2016-2018 Spółka została zobowiązana, w zawartych umowach na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, do uzyskania w danym roku 
kalendarzowym określonego w § 2 poziomu recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia określonych frakcji odpadów komunalnych22 odebranych 
w ramach poszczególnych Zadań. [ … ]*) 

(akta kontroli str. 267-268) 

[ … ]*)  

(akta kontroli str. 6511, 7105) 

[ … 23]*) [ … 24]*) [ … ]*)  

[ … 25]*) [ … ]*) 

(akta kontroli str. 6511-6512, 6513-6514) 

                                                      
22  Tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
23  Znak sprawy: DR-A.3150.1069.2019.ALE. 
24  Albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, bądź oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 
25  Znak: FDZ.033.12.2019.JW. 
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[ … 26]*) [ … ]*) 

(akta kontroli str. 6515-6516,  6537-6538, 7105) 

W latach 2016-2018 w ramach trzynastu umów27 Spółka przekazywała do 
zagospodarowania odpady komunalne o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady 
komunalne)28 do instalacji zewnętrznych. 

Ze względu na zamknięcie z dniem 31 grudnia 2016 r. składowiska „Radiowo” 
w zakresie odpadów przyjmowanych do składowania, całość odpadu 
poprocesowego z biologicznego przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 99 
(stabilizat) Spółka także przekazywała do instalacji zewnętrznych, na podstawie 
zawartych trzech umów29. Ponadto w latach 2016-2018 w ramach sześciu umów30 
Spółka przekazywała innym podmiotom do zagospodarowania odpady o kodzie 
15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe). 

(akta kontroli str. 6496-6498) 

Od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Spółka realizowała odbiór odpadów 
w ramach 6 zadań: 1-4, 7 i 9, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. – 
czterech zadań: 3, 4, 7 i 9, a od 1 października 2019 r. odbiór odpadów realizowany 
jest w ramach trzech zadań: 4, 7 i 9. W ramach ww. zadań MPO odebrało odpady 
komunalne w ilości 419 694,769 Mg.   

(akta kontroli str. 6577-6579) 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. BGO weryfikowało masę 
odebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta i tak: dla zadania nr 1 
czterokrotnie dokonywało weryfikacji masy odebranych odpadów komunalnych dla 
miesięcy lutego i marca; dla zadania nr 2 czterokrotnie dokonywało weryfikacji dla 
miesiąca lutego; dla zadania nr 3 czterokrotnie dokonywało weryfikacji dla miesięcy 
stycznia i lipca; dla zadania nr 4 jedenastokrotnie dokonywało weryfikacji dla 
miesiąca października; dla zadania nr 7 ośmiokrotnie dokonywało weryfikacji dla 
miesięcy października i grudnia; dla zadania nr 4 ośmiokrotnie dokonywało 
weryfikacji dla miesięcy października i grudnia. W roku 2020 (I półrocze): dla 
zadania nr 4 siedmiokrotnie dokonywało weryfikacji dla miesiąca stycznia; dla 
zadania nr 7 ośmiokrotnie dokonywało weryfikacji dla miesiąca stycznia; dla zadania 
nr 9 ośmiokrotnie dokonywało weryfikacji dla miesiąca stycznia. 

(akta kontroli str. 5981-5990, 5992-6002) 

Jako jedną z przyczyn wielokrotnego weryfikowania przez BGO masy odpadów 
komunalnych, Spółka wskazała wadliwie działające rejestratory w samochodach. 

Członkowie Zarządu Spółki wskazali, że największe różnice i największe straty 
zostały zauważone w III kwartale 2019 r., co było powodem decyzji o kupnie nowych 
rejestratorów. 

Dyrektor Zarządzający Pionem Odbioru odpadów wyjaśnił, że „(…) od 1 stycznia 
2019 r. zgodnie z podpisanymi umowami31 zostało zmienione oznakowanie 
pojemników i wymuszało to na wszystkich podmiotach odbierających odpady 
komunalne, usunięcie starego oznakowania i umieszczenie nowego zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do OPZ, w którym określono sposób oznakowania pojemników 

                                                      
26  znak: FDZ.3130.013.4.2020.JW. 
27  [ … ]*) 
28  Vide: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

poz. 1923). 
29  [ … ]*) 
30  [ … ]*) 
31  Umowy zawarte w dniu 30 listopada 2018 r. nr:  GO/B/III/1/8/U-21/18; GO/B/III/1/8/U-22/18; GO/B/III/1/8/U-

23/18; GO/B/III/1/8/U-24/18; GO/B/III/1/8/U-25/18; GO/B/III/1/8/U-26/18. 
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Od 1 lipca 2109 roku Spółka rozpoczęła realizacje nowych 3 letnich umów dla 
zadania 4, 7 i 9, które zgodnie z postanowieniem § 20 ust. 17 OPZ nakładały 
dodatkowy obowiązek oznakowania wszystkich pojemników identyfikatorem etykiety 
elektronicznej (…)”. 

(akta kontroli str. 6721-6723) 

Spółka nie była przygotowana do realizacji sześciu umów dotyczących odbioru 
odpadów komunalnych z terenu Miasta w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 
czerwca 2019 r. Urząd Miasta naliczył kary z tytułu braku wstawienia pojemników 
zgodnie z terminem, za odbiór niezgodny z harmonogramem, nieterminowe 
dostarczenie planu odbiorów oraz odbiór odpadów poza dozwolonymi godzinami 
w łącznej kwocie 4 353 261,18 zł, co zostało opisane w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 3854-3855) 

Spółka w ramach trzech umów32 dotyczących odbioru odpadów komunalnych 
z terenu Warszawy w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. sporządziła 
plany odbioru odpadów w dniach wolnych od pracy, co zostało opisane w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 

W 2019 r. Spółka świadczyła usługę odbioru odpadów komunalnych w zadaniu 
nr 333 od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. W § 3 omawianej 
umowy określono m.in., że MPO jako wykonawca w ramach rozliczania umowy, nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia następującego po dniu zakończenia 
realizacji umowy: odbierze z MGO w terminach określonych w harmonogramie 
odbioru pojemników, zgodnie z § 23 OPZ, dostarczone pojemniki oraz zakończy 
rozliczenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto przedłoży 
zamawiającemu dokumenty pozwalające mu na weryfikację sprawozdań z realizacji 
zadań, zgodnie z § 4 umowy. Ostatecznie MPO nie przekazało harmonogramu 
odbioru pojemników. 

MPO zawarło (ustne) porozumienie z [ … ]*) odnośnie do udzielania wszelkiej 
pomocy przy zmianie operatora realizującego odbiór odpadów z terenu zadania 3. 
Do końca listopada 2019 r. zostało odebranych prawie 90% pojemników, a do końca 
roku 96% wszystkich pojemników. Pozostała część pojemników z powodu zmiany 
zarządców, albo braku dostępu do MGO, nie mogła zostać wstawiona przez [ … ]*) i 
proces wymiany pojemników był zrealizowany na początku 2020 r. Z uwagi na 
przedłużający się proces wstawiania pojemników przez [ … ]*), 10 stycznia 2020 r. 
MPO wysłało pismo z informacją, że jeżeli proces wymiany pojemników nie 
zakończy się do końca stycznia 2020 r. to będzie dochodzić zapłaty za bezumowne 
korzystanie z pojemników. Powyższe zostało opisane w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

 (akta kontroli str. 6733-6735) 

Rada Miasta st. Warszawy podjęła uchwały: nr XXX/865/202034 z dnia 14 maja 2020 
r. zmieniającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne i nr XXXII/976/202035 z 2 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

                                                      
32  GO/B/III/1/8/U-7/19-22 z dnia 27 marca 2019 r.; GO/B/III/1/8/U-10/19-22 z dnia 27 marca 2019 r.; 

GO/B/III/1/8/U-12/19-22 z dnia 27 marca 2019 r. 
33  Na podstawie umowy nr UMIA/GP/B/111/1/8/18/2019. 
34  Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5786. 
35  Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7774; w omawianej uchwale Rada Miasta st. Warszawy dodała do § 1 pkt 3, że 

postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ma których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w stosunku do nieruchomości na których 
prowadzona jest działalność: a) Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiące, że od 1 
sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone ze stołecznego 
systemu odbierania odpadów komunalnych, a ich właściciele  zostali zobowiązani  
do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych we własnym zakresie. 
Na dzień 11 września 2020 r. Spółka podpisała 1 248 umów z właścicielami 
nieruchomości niezamieszkałych. 

(akta kontroli str. 6502-6506) 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019-2020 (I półrocze). 

Miasto na podstawie uchwały Nr LII/1251/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyboru sposobu i formy wykonywania zadania 
własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych36 oraz zmiany Aktu Założycielskiego Spółki37, powierzyło MPO 
zadanie własne dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 
Warszawy w instalacjach własnych i zewnętrznych od dnia 1 stycznia 2019 r. 
Zasady i warunki świadczenia usług zagospodarowywania przez Spółkę określone 
zostały w Umowie Wykonawczej z 2017 r.38 Umowa określiła okres świadczenia 
usług publicznych przez MPO do 31 grudnia 2044 r.  

Stosownie do postanowień Umowy Wykonawczej z 2017 r., od 1 stycznia 2019 r. 
MPO zostało zobowiązane m.in. do: 

 rozliczania wykonania usługi zagospodarowania odpadów komunalnych przez 
inne podmioty, które zostaną wyłonione w trybie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych39; 

 bieżącego kontrolowania sposobu zagospodarowania odpadów w instalacjach, 
w tym do zapewnienia zgodności działania instalacji z zasadami i regulacjami 
prawnymi; 

 świadczenia usług publicznych z zachowaniem należytej staranności 
wymaganej od profesjonalisty, mając na względzie zapewnienie najwyższej 
jakości usług i optymalizacji kosztów świadczenia tych usług, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób przyczyniający się do 
osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
o których mowa w art. 3b i 3c ucpg. 

 (akta kontroli str. 7-32) 

Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1706/2018 z dnia 22 marca 2018 r. 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy40 (dalej: 
„WPF”) na lata 2018-2045, zabezpieczono na 2019 r środki w kwocie 374 mln zł na 
realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów z terenu Warszawy w instalacjach 
własnych Spółki i instalacjach zewnętrznych. Zarządzeniem Nr 1861/2019 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 

                                                                                                                                       
działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych oraz b) instytucji 
kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa. 

36   Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6068. 
37  Repertorium A Nr 2257/2017. 
38  Umowa wykonawcza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie świadczenia usług publicznych w zakresie 

zagospodarowania odpadów komunalnych, aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 8 sierpnia 2019 r.; aneks nr 2 
do ww. umowy z dnia 11 marca 2020 r.   

39  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm., dalej: „Pzp”. 
40  Niepublikowana.  
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m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie na 2019 r. 
i zmian w planie wydatków Urzędu m.st. Warszawy na rok 2019, środki na realizację 
powyższego zadania na 2019 r. zostały zwiększone do kwoty 460,02 mln zł. 
Zgodnie z uchwałą nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 
(dalej: „NZW Spółki”) z dnia 30 grudnia 2019 r., w Akcie Założycielskim została 
określona kwota dopłat na realizację powyższego zadania dla 2019 r. w wysokości 
do 460,02 mln zł natomiast dla lat 2020-2022 odpowiednio w wysokości: 235 mln zł, 
236 mln zł i 235 mln zł. Następnie na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy 
nr XXIV/682/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletnie Prognozy 
Finansowej Miasta Społecznego Warszawy na lata 2020-205041 oraz uchwały 
nr 1/2020 NZW z dnia 4 lutego 2020 r., wysokość dopłat na realizację powyższego 
zadania w latach 2020-2022 została zwiększona do kwoty 375 mln zł rocznie. 
Spółka, pismami z 23 stycznia 2020 r. oraz 19 marca 2020 r., przekazała Miastu 
aktualizację kalkulacji finansowej na lata 2020-2022. W dniu 30 marca 2019 r. NZW 
Spółki podjęło Uchwałę nr 1/2020, na mocy której w Akcie Założycielskim zostały 
zmienione kwoty dopłat wnoszonych w latach 2020-2021, tj.: na rok 2020 kwota 
dopłaty została zwiększona do 1 110 mln zł; na rok 2021 kwota dopłaty została 
zwiększona do 1 150 mln zł; na rok 2022 kwota dopłaty pozostała na niezmienionym 
poziomie. Łączna kwota dopłat w latach 2019-2022 wynikająca z uchwał NZW 
Spółki wynosiła 3 095,02 mln zł. 

(akta kontroli str. 7-31, 32-45, 266-267) 

Według prognozy przekazanej przez BGO w piśmie z 18 października 2017 r. ilość 
odpadów do zagospodarowania w 2019 r. wynosiła 762 508 Mg. W ramach 
posiadanych mocy przerobowych instalacji własnych, Spółka zobowiązała się do 
zagospodarowania 87 000 Mg odpadów komunalnych, tj. 20 000 Mg odpadów 
wielkogabarytowych; 27 000 Mg odpadów zielonych, 40 000 Mg odpadów 
zmieszanych.  

W 2018 r. Spółka po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na 
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Warszawy 
wyłoniła wykonawców do realizacji zagospodarowania odpadów na rok 2019. 
W dniu 25 maja 2018 r. Spółka podpisała umowy na wykonanie zadań nr 1, 2, 3, 5 
i 642. W dniu 4 czerwca 2018 r. MPO podpisało umowy na realizację zadań nr 7, 8 
i 943, natomiast umowa zawarta w dniu 29 czerwca 2018 r. dotyczyła wykonania 
zadania nr 444. Trzej wykonawcy45 wybrani w ramach ww. postępowań 
przetargowych oraz postępowań przetargowych zorganizowanych w roku 2019 i 
2020 nie posiadali, z powodu przedłużających się postępowań administracyjnych, 
ostatecznych pozwoleń zintegrowanych dla prowadzonych instalacji. 

(akta kontroli str. 657-758) 

[ … 46]*) [ … ]*)  

[ … 47]*) 

                                                      
41  Niepublikowana. 
42  Umowy o numerach: 111/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018; 112/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018; 

113/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018; 116/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018; 117/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018. 
43  Umowy o numerach: 118/ DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018 z 5 czerwca 2018 r.; 119/ DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018 

z 25 maja 2018 r.; 120/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018 z 25 maja 2018 r. 
44  Umowa numer: 157/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018. 
45  [ … ]*) 
46  [ … ]*) 
47  Umowy nr: 326/DZA/ZOZ/OUZ2/2019 z 24 września 2019 r.; 330/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019 z 25 września 

2019 r.; 338/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019 z 27 września 2019 r. 
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[ … 48]*) [ … ]*) 

(akta kontroli str. 3574-3586, 6547-6573) 

[ … 49]*) [ … ]*)  

(akta kontroli str. 4252-4256) 

[ … 50]*) [ … 51]*) [ … ]*)  

(akta kontroli str. 4222-4227) 

Dyrektor Zarządzający Pionem Zagospodarowania Odpadów wyjaśnił m.in., że: 
„MPO w m. st. Warszawie sp. z o.o. nie skierowało pism do Wykonawców umów 
zawartych na uzupełnienie 2019 r. z uwagi na bardzo pilną potrzebę ich zawarcia 
oraz z uwagi na tryb zawarcia umów - zamówienie z wolnej ręki. W trakcie trwania 
negocjacji z Wykonawcami negocjowane i omawiane były m.in. warunki realizacji 
umowy, w tym cena netto za zagospodarowanie jednej tony odpadów, a więc nie 
było zasadnym kierowanie pism do Wykonawców w sprawie składowych ceny. 
Spółka podczas negocjacji z Wykonawcami brała pod uwagę poziom cen 
uzyskanych na etapie negocjacji przeprowadzonych we wrześniu 2019 r. 
Wykonawcy wskazywali na niestabilną sytuację na rynku gospodarki odpadami w 
końcówce 2019 r., co miało przełożenie na wzrost cen zagospodarowania 
odpadów.”. 

(akta kontroli str. 4495-4509) 

[ … 52]*) [ … 53]*) [ … 54]*) [ … ]*)  

[ … ]*) 
(akta kontroli str. 4223-4227) 

Spółka w ramach prac związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Warszawy w 2020 r., przeprowadziła dwa postępowania 
przetargowe, w czerwcu oraz w październiku 2019 r. Obydwa postępowania 
z powodu braku ofert zostały unieważnione przez MPO. 

W dniu 13 grudnia 2019 r. Spółka wszczęła, w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w maksymalnej ilości 5 000 
Mg”. Wartość zamówienia została określona na kwotę 3 400 000,00 zł.  

W grudniu 2019 r. Spółka zaprosiła do negocjacji pięciu wykonawców i zawarła 
z nimi umowy w ramach postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp. Spółka podpisała dziesięć umów55 na 
okres trzech miesięcy. 

 (akta kontroli str. 8210-8221) 

                                                      
48  Umowa nr: 436/DZA/ZOZ/OUZ/022/2019.  
49  [ … ]*)   
50  Umowy nr: 326/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019 z 24 września 2019 r. 330/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019 z 25 

września 2019 r.; 374/DZA/ZZA/OUZ2/022/2019 z 28 września 2019 r.; 338/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019 z 27 
września 2019 r.. 

51  Umowy nr: 436/ DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019 oraz aneks nr 1 do umowy; 445/ DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019 oraz 
aneks nr 1 do umowy; 446/ DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019; 452/ DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019; 456/ 
DZA/ZOZ/OUZ2/022/2019. 

52  [ … ]*)  
53  Umowa nr: 165/DZA/ZOZ/DSO/022/2019 na zadanie nr 1;  179/DZA/ZOZ/DSO/022/2019 na zadanie nr 2; 

178/DZA/ZOZ/DSO/022/2019 na zadanie nr 3; 184/DZA/ZOZ/DSO/022/2019 na zadanie nr 4. 
54  Umowy nr: 472/DZA/ZZA/OUZ2/022/2019 na zadanie nr 1 ; 440/DZA/OUZ2/022/2019 na zadanie nr 4. 
55  [ … ]*) 
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Spółka 7 lutego 2020 r. ogłosiła postępowanie przetargowe na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Warszawy z okresem realizacji od 1 
kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego [ … 56]*) [ … ]*) Spółka unieważniła postępowanie w zakresie 
zadania nr 4, 2 i 8. Celem zapewnienia ciągłości zagospodarowania odpadów 
komunalnych, podpisano aneksy do umów57, tj. dla zadania 2 z terminem realizacji 
od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.; dla zadania 8 z terminem realizacji 
od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Spółka nie wyłoniła wykonawcy zadania 
nr 4 i w związku z tym podpisała Aneks nr 1 do umowy58, w którym zmieniono termin 
wykonania umowy, tj. od 1 kwietnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

 (akta kontroli str. 4222-4224, 6296)  

[ … 59]*) [ … ]*) 

(akta kontroli str. 1331-1581, 1593-1612, 1749-1970, 1971-2001, 2002-2331) 

[ … 60]*) [ … ]*) 

[ … ]*)  

[ … 61]*) [ … 62]*)  

[ … ]*) [ … ]*) 
 (akta kontroli str. 4222-4227)  

W każdej z 47 umów realizowanych w latach 2019-2020 (I półrocze) przez MPO 
z wykonawcami na realizację usługi zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu Miasta oraz w każdej z 12 umów ma zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z PSZOK zlokalizowanych na terenie Warszawy, MPO 
zapewniło sobie prawo do przeprowadzania kontroli sposobu i prawidłowości 
wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę.  

W latach 2019-2020 (I półrocze) spośród ww. 47 umów, MPO przeprowadziło jedną 
kontrolę realizacji zapisów pięciu umów63 zawartych z jednym wykonawcą 
w zakresie wykonywania usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 
Miasta w roku 2019.  

W każdej z 47 umów zawartych latach 2018-2020 (I półrocze) przez MPO 
z wykonawcami na realizację usługi na zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu Warszawy, MPO zobowiązało wykonawców do posiadania przez cały okres 
realizacji umów uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi (§ 2 ust. 16 pkt 2 
umów). Wykonawcy odpowiadali m.in. za posiadanie stosownych uprawnień, w tym 
decyzji i zezwoleń wymaganych dla prawidłowego wykonania umowy (§ 6 ust. 3 
pkt 10 umów). Ponadto w ww. umowach MPO zawarło, że może nałożyć na 
wykonawców kary umowne m.in. w przypadku naruszenia powyższych 

                                                      
56  [ … ]*) 
57   [ … ]*) 
58  Umowa nr 118/DZA/ZOZ/DSO/022/2020. 
59  Umowa nr 082/DZA/ZZA/OUZ2/022/2020 na realizację zadania nr 1; umowa 

nr 081/DZA/ZZA/OUZ2/022/2020 na realizację zadania nr 2; umowa nr 200/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2020; 
umowa nr 036/DZA/ZOZ/DSO/022/2020 z 6 lutego 2020 r. oraz umowa nr 049/DZA/ZZA/PUZ2/022/2020 
z 18 lutego 2020 r. oraz aneks nr 1 do tej umowy. 

60  Umowy nr: 112/DZA/ZOZ/DSO/022/2020 z dnia 31.03.2020 r.; 113/DZA/ZOZ/DSO/022/2020  z  31.03.2020 
r.; 114/ DZA/ZOZ/DSO/022/2020 z 31.03.2020 r.; 116/ DZA/ZOZ/DSO/022/2020 z 31.03.2020 r.; 115/ 
DZA/ZOZ/DSO/022/2020 z 31.03.2020 r.; 117/ DZA/ZOZ/DSO/022/2020 z 31.03.2020 r.; 118/ 
DZA/ZOZ/DSO/022/2020 z 01.04.2020 r. 

61  Dotyczy umów zawartych w 2018 r. 
62    Dotyczy umów zawartych w 2018 r. 
63  Umowy z 25 maja 2018 r. o numerach: 111/ DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018; 112/ DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018; 

113/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018, 116/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018; 117/DZA/ZOZ/OUZ2/022/2018, ze 
zmianami. 
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postanowień. MPO zagwarantowało sobie również prawo rozwiązania umów, gdy 
wartość kar umownych przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego ich wykonania, 
a także w sytuacji, jeśli wykonawca utraci możliwość realizacji umów przy użyciu 
wskazanych instalacji, w szczególności, gdy wykonawcy utracą którekolwiek 
z uprawnień umożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z przepisami prawa. 

(akta kontroli str. 6547-6548) 

Postanowienia umów zawierały mechanizmy pozwalające lub zobowiązujące MPO 
do weryfikacji prawidłowości realizacji zawartych umów i odpowiedniego reagowania 
w sytuacji stwierdzonych nieprawidłowości, z możliwością ich rozwiązania. 

Koordynatorzy realizacji umów dotyczących usług zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu Warszawy przed podpisaniem umów lub na etapie składania 
dokumentów przez wykonawców w trakcie prowadzonej procedury przetargowej byli 
informowani przez wykonawców, iż nie posiadali oni ostatecznych pozwoleń 
zintegrowanych. 

(akta kontroli str. 6547-6548) 

[ … ]*)  
(akta kontroli str. 5936-5978) 

MPO w latach 2018-2020 (I półrocze) w ramach prowadzonych postępowań 
przetargowych64 oraz umów zawartych z wykonawcami wybranymi w wyniku 
przeprowadzonych postępowań nie wymagało potwierdzenia niezbędnego warunku 
jakim było prowadzenie działalności na podstawie ostatecznych pozwoleń 
zintegrowanych. Następnie przekazywało im odpady do zagospodarowania, pomimo 
że nadal nie posiadali oni prawomocnych pozwoleń zintegrowanych. 

(akta kontroli str. 373-613, 728-963,998-1240, 2628-2935, 2954-3170) 

Dyrektor Zarządzający Pionem Zagospodarowania Odpadami wyjaśnił, że: „(…) 
opracowując postępowania przetargowe obowiązywała nas regionalizacja i nie 
mogliśmy przekazać odpadów poza region. Mogliśmy przekazać odpady tylko 
regionalnym instalacjom wskazanym w WPGO. Stąd wymóg w postępowaniu 
dotyczył tego, aby instalacja posiadała status RIPOK. Sankcje przekazania 
odpadów poza region były wysokie dla nas – takie prawo wówczas działało. 
Mieliśmy wiedzę, że te regionalne instalacje są w toku prowadzonego postępowania 
w celu uzyskania pozwoleń zintegrowanych – i nie wiedzieliśmy w którym momencie 
uzyskają pozwolenia zintegrowane, poza tym kiedyś te instalacje miały pozwolenia 
i nie rozumieliśmy dlaczego nie uzyskują tego następnego pozwolenia. Poza tym te 
instalacje działały, nie były wstrzymane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ) i przekazywały sprawozdania, dalej 
funkcjonowały. Kierowaliśmy się tym, że te instalacje są na liście RIPOK-ów, a od 
września 2019 r. zostały wpisane w na listę instalacji komunalnych prowadzonych 
przez Marszałka. Spółka mając odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów 
była w sytuacji, iż w roku 2019 musiała przekazać odpady komunalne do 
regionalnych instalacji. Nie mogliśmy przekazać odpadów komunalnych w roku 2019 
instalacjom poza region ponieważ te instalacje  płaciłyby kary za przyjęcie odpadów 
spoza regionu, stąd woli przyjęcia odpadów z innego regionu nie było. Zmiana 
regionu w roku 2019 – przejście z warszawskiego do zachodniego nie pomogło nam 
bo te instalacje, które weszły do regionu zachodniego miały małe moce przerobowe. 
Dla nas wyznacznikiem było wojewódzki plan, wpis do tego wojewódzkiego planu 

                                                      
64  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy w zewnętrznych instalacjach w 2019 r.; 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy w zewnętrznych instalacjach w 2020 r. 
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oraz niewstrzymanie działalności przez MWIOŚ. MPO w m. st. Warszawie sp. z o.o. 
wystąpiło z zapytaniem, czy wyłonione instalacje są gotowe do zagospodarowania 
odpadów zgodnie z wymaganymi przepisami i te firmy odpowiadały na pisma 
o gotowości, że są gotowe, że są w procesie pozyskiwania pozwolenia 
zintegrowanego. (...) Obecnie na liście instalacji komunalnych są instalacje takie jak 
[ … ]*), z którymi Spółka ma zawarte umowy na zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Obowiązki wynikające z ustawy mówią, że mamy przekazać odpady 
instalacjom, które znajdują się na liście instalacji komunalnych.”.  

(akta kontroli str. 8210-8221) 

Skutkiem braku ostatecznego pozwolenia zintegrowanego przez podmioty 
zewnętrzne był brak podstawy prawnej do przyjmowania odpowiedzialności za 
przekazywane odpady przez prowadzących instalacje. Nie było również podstawy 
prawnej do zobowiązania tych podmiotów do spełnienia szeregu szczegółowych 
wymagań istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, a określanych przez 
właściwego terenowo Marszałka Województwa w pozwoleniu zintegrowanym, 
dotyczących m.in. warunków i sposobów magazynowania odpadów 
nieprzetworzonych i wytworzonych w instalacji MBP, rocznych limitów mocy 
przerobowych dla poszczególnych części instalacji MBP.  

W latach 2019-2020 (I półrocze) w umowach zawartych na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Warszawy ich wykonawcy zostali zobowiązani do 
sporządzenia i przekazania MPO sprawozdań miesięcznych w terminie 7 dni licząc 
od dnia zakończenia miesiąca świadczenia usługi oraz sprawozdań kwartalnych, 
w terminie 20 dni licząc od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego. 

W umowach z wykonawcami usługi zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu Warszawy zawieranych do 4 września 2019 r. nie zagwarantowano 
możliwości naliczania kar umownych za niedostarczenie wszystkich wymaganych 
dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów. Zapisy w umowach 
zawieranych do tej daty były nieskuteczne i wydłużały proces składania wyjaśnień i 
uzupełniania dokumentacji przez wykonawców, co zostało opisane w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 7198-7200) 

Wykonawcy wystawiali faktury za zagospodarowanie odpadów w systemie 
miesięcznym na podstawie zatwierdzonych sprawozdań miesięcznych, jednak 
w omawianych umowach MPO pozostawiło sobie możliwość ich korekty, po 
uzgodnieniu sprawozdania kwartalnego. 

(akta kontroli str. 6547-6548) 

Badaniu poddano wszystkie sprawozdania za I kwartał 2019 r. złożone przez 
wykonawców w ramach zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Wykonawca zadań 1, 2, 3, 5 
i 6 złożył sprawozdania 24 kwietnia 2019 r., tj. dzień po upływie terminu. 
Wykonawcy zadań 4, 7, 8 i 9 przekazali sprawozdania za I kwartał w dniu 19 
kwietnia 2019 r., tj. w terminie.  

MPO w wyniku weryfikacji sprawozdań kwartalnych zgłaszało uwagi dotyczące 
masy odpadów wskazanych w sprawozdaniach dla ww. zadań, które były większe 
niż masy odpadów wykazanych przez wykonawcę w kartach przekazania odpadów. 
W przekazanych dokumentach dla zadań 7, 8 i 9 brakowało podpisów 
transportującego odpady. Zgodnie z postanowieniami umowy, termin na 
uzgodnienie sprawozdania kwartalnego upływał 3 miesiące od daty złożenia 
pierwszej wersji. W dniu 9 października 2019 r. podpisano porozumienia do umów 
na zagospodarowanie odpadów dotyczących zadań nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 
w zakresie wydłużenia terminu na uzgodnienie sprawozdania kwartalnego 
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o rodzajach i ilościach odpadów przyjętych do zagospodarowania w I kwartale 
2019 r. do 31 października 2019 r. Z kolei 16 października 2019 r. podpisało 
porozumienie z wykonawcą zadania 4, w którym termin rozliczenia I kwartału został 
wydłużony do 25 października 2019 r. Ostatecznie omawiane sprawozdanie za 
I kwartał: dla zadania 1 zostało uzgodnione w dniu 29 października 2019 r., dla 
zadania 2 w dniu 22 października 2019 r., dla zadania 3 w dniu 29 października 
2019 r., dla zadania 4 w dniu 25 października 2019 r., dla zadania 5 w dniu 23 
października 2019 r., dla zadania 6 w dniu 23 października 2019 r., dla zadania 7 
w dniu 30 października 2019 r., dla zadania 8 w dniu 30 października 2019 r., dla 
zadania 9 w dniu 10 września 2019 r.  

Najwięcej korekt w ramach sprawozdania za I kwartał składał wykonawca zadań 7, 
8 i 965, tj. dla zadania 7 złożył 11 korekt (zaakceptowane zostało w dniu 30 
października 2019 r.), dla zadania nr 8 złożył dziesięć korekt (zaakceptowane 
zostało w dniu 30 października 2019 r.), dla zadania 9 złożył osiem korekt 
(zaakceptowane zostało w dniu 10 października 2019 r.). 

(akta kontroli str. 3721-3725 i 7179-7200) 

Zarząd Spółki zlecił radcy prawnemu sporządzenie opinii prawnej w sprawie analizy 
ryzyk oraz sposobów i uwarunkowań prawnych ograniczenia ryzyk związanych 
z nieuzgodnieniem w terminie umownym sprawozdań kwartalnych za pierwszy 
kwartał, składanych przez wykonawców umów na zagospodarowanie odpadów 
z terenu Miasta, warunkujących rozliczenie wynagrodzenia za pierwszy kwartał 
2019 r. W omawianej opinii wskazano, że istnieje ryzyko odstąpienia od realizacji 
umów oraz ryzyko prób ich rozwiązania przez wykonawców, jednakże autor 
poinformował, iż poziom ryzyka odstąpienia od realizacji umów trudno było 
oszacować. Ze sporządzonej analizy wynikało, że zakres niezaakceptowanych mas 
odpadów był różny w przypadku poszczególnych wykonawców, a wykonawcy zadań 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 nie dokonali terminowo rozliczenia masy odpadów na poziomie 
przekraczającym 90% lub nawet 100%. 

(akta kontroli str. 7172-7179) 

Badaniem objęto sprawozdania kwartalne za II kwartał 2019 r. przekazane przez 
wykonawców w ramach zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8. Omawiane sprawozdania zostały 
zaakceptowane przez MPO w okresie od 22 do 23 października 2019 r., w tym 
samym terminie MPO zaakceptowało sprawozdania za I kwartał 2019 r. 

(akta kontroli str. 3610 -3618) 

W ramach zadania nr 1 wykonawca przekazał sprawozdanie 22 lipca 2019 r., które 
po pięciu korektach zostało zaakceptowane 18 października 2019 r. Korekty 
dotyczyły m.in. ilości odpadów zagospodarowanych, czy uzupełniania podpisów na 
dokumentach. 

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawczej z 2017 r. do obowiązków Spółki 
w zakresie rozliczania ilości zagospodarowywanych odpadów z terenu Warszawy 
należało m.in.: 

 sporządzanie i przekazywanie do Miasta (BGO) pisemnych informacji 
miesięcznych z ilości odpadów komunalnych przekazanych do 
zagospodarowania w terminie 15 dni licząc od dnia zakończenia miesiąca, 
którego informacja dotyczyła zawierających następujące informacje o odpadach 
przyjętych do zagospodarowania: zadanie (rodzaj, numer zadania i nazwę 
podmiotu przekazującego odpady); kod odpadu; rodzaj odpadu; ilość odpadów 
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przyjętych do zagospodarowania, wg wskazań wag najazdowych (w Mg) lub mas 
wskazanych w kartach przekazania odpadów (dalej: „KPO”) w przypadku 
odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK; sposób zagospodarowania; 
nazwę i adres instalacji, do której przyjęto odpady; 

 sporządzenie i przekazanie do Miasta w terminie 40 dni licząc od dnia 
zakończenia okresu sprawozdawczego sprawozdań kwartalnych o rodzaju i ilości 
odpadów przyjętych do zagospodarowania, tj.: zadanie (rodzaj, numer zadania 
i nazwę podmiotu przekazującego odpady); kod odpadu; rodzaj odpadu; ilość 
odpadów przyjętych do zagospodarowania, wg wskazań wag najazdowych 
(w Mg) lub mas wskazanych w KPO w przypadku odpadów komunalnych 
pochodzących z PSZOK; sposób zagospodarowania; nazwę i adres instalacji do 
której przyjęto odpady; numer karty ewidencji odpadów (dalej: „KEO”); numer 
KPO; 

 informacje o odpadach wytworzonych w instalacji, tj.: kod odpadów; rodzaj 
odpadów; masę wytworzonych odpadów; sposób zagospodarowania; nazwę 
i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady; numer KEO; numer KPO. 

Integralną część sprawozdań kwartalnych stanowiły potwierdzone za zgodność 
z oryginałem: KEO sporządzone na podstawie wskazań wag najazdowych Instalacji 
lub mas wskazanych w KPO, w przypadku odpadów komunalnych pochodzących 
z PSZOK lub innych punktów zbiórki odpadów komunalnych; KPO; oświadczenie 
podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów 
w procesie R12 o przekazaniu odpadów do ostatecznego zagospodarowania 
(tj. powtórne użycie, recykling, odzysk surowcowy lub energetyczny albo 
unieszkodliwienie); zestawienie ilości odpadów przekazanych do poszczególnych 
instalacji do zagospodarowania uwzględniając podział na rodzaje odpadów i na 
podmioty przekazujące odpady do instalacji zgodnie z przedstawionym przez Miasto 
wykazem kryteriów identyfikacji. 

Sprawozdania kwartalne były uważane za zatwierdzone przez Urząd Miasta, 
w przypadku braku zgłoszenia do nich uwag w terminie 15 dni roboczych liczonych 
od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu sprawozdania 
kwartalnego z Urzędu Miasta. Uzgadnianie sprawozdań z kwartalnych z Urzędem 
Miasta przedłużało się (zarówno Miasto i Spółka miało 10 dni roboczych na 
składanie kolejnych zastrzeżeń lub wyjaśnień do sprawozdań kwartalnych). 

(akta kontroli str. 7-31) 

Ponadto Urząd Miasta, zgodnie z Umową Wykonawczą z 2017 r., był zobowiązany 
do przekazywania Spółce, do 15 dnia każdego miesiąca, miesięcznych informacji 
o odpadach odebranych przez podmioty świadczące usługę odbioru odpadów oraz 
miesięczną informację o odpadach dostarczonych do PSZOK lub innych punktów 
zbiórki odpadów komunalnych, a także listy podmiotów uprawnionych do 
przekazywania odpadów do instalacji, w tym danych dotyczących pojazdów 
wykorzystywanych przez te podmioty. 

W dokumencie pn.: „Protokół kontroli w sprawie oceny prawidłowości i efektywności 
zastosowanego przez spółkę mechanizmu rozliczenia wynagrodzenia za usługę 
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy za okres od 1 
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowaną przez podmioty wyłonione przez 
Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. 
w trybie przetargu nieograniczonego”, zawarto m.in. że: „(…) na dzień sporządzania 
Protokołu z kontroli pomimo złożenia przez MPO już trzech sprawozdań kwartalnych 
zostało zaakceptowane przez BGO tylko jedno sprawozdanie za I kwartał 2019 r. 
Głównym powodem tak długiego uzgadniania sprawozdań kwartalnych z Miastem 
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był przedłużający się proces uzgadniania tych sprawozdań z wyłonionymi 
w przetargu nieograniczonym podmiotami świadczącymi usługę zagospodarowania 
odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy (…).”. 

(akta kontroli str. 7912-7935) 

Sprawozdanie kwartalne za I kwartału 2019 r.66 za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Warszawy wraz z załącznikami KEO i KPO oraz 
oświadczeniami podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów w procesie R12 o przekazaniu do ostatecznego 
zagospodarowania, zostało zaakceptowane przez BGO 10 września 2019 r.67 Ilość 
odpadów przyjętych do zagospodarowania wg wskazań wag najazdowych wynosiła 
175 209,83 Mg, a masa odpadów wytworzonych wynosiła 175 209,83 Mg (w tym 
7,22 Mg z ilość odpadów przyjętych z PSZOK-ów). Uzgodnienia zostały zakończone 
w terminie określonym w Umowie Wykonawczej z 2017 r.  

Natomiast masa odpadów zaakceptowana przez BGO za I kwartał 2019 r. to 
175 020,70 Mg, z tego 175 013,48 Mg stanowiły odpady odebrane bezpośrednio od 
zarządców nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta oraz 7,22 Mg 
stanowiły odpady zebrane w PSZOK-ach położonych na terenie Warszawy. 
Niezaakceptowana przez BGO masa odpadów wynosiła 189,13 Mg, co stanowiło 
0,11% ogólnej masy odpadów wykazanej w sprawozdaniu kwartalnym przez MPO. 
Jako powód nieuznania BGO wskazało różnice pomiędzy masą odebranych 
odpadów przez podmioty świadczące usługę odbioru odpadów komunalnych 
z terenu Warszawy (waga na podstawie wag dynamicznych zamontowanych na 
pojeździe), a odpadami przyjętymi do zagospodarowania. BGO zaakceptowało 
sprawozdanie kwartalne do wysokości masy odpadów odebranych. 

(akta kontroli str. 4586-454674) 

Sprawozdanie kwartalne za II kwartał 2019 r. za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Warszawy wraz z załącznikami KEO i KPO oraz 
oświadczeniami podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów w procesie R12 o przekazaniu do ostatecznego 
zagospodarowania, zostało zaakceptowane przez BGO 10 grudnia 2019 r.68 Ze 
sprawozdania wynikało, że ilość odpadów przyjętych do zagospodarowania wg 
wskazań wag najazdowych wynosiła 194 118,50 Mg, a masa odpadów 
wytworzonych wynosiła 171 871,32 Mg. Uzgodnienia zostały zakończone w terminie 
określonym w umowie wykonawczej.  

(akta kontroli str. 4675-4678, 4679-4711)  

W piśmie69 z 15 września 2020 r. MPO wykazało, że w II kwartale 2019 r. przyjęto 
do zagospodarowania 195 378,253 Mg odpadów pochodzących z terenu Warszawy, 
z czego 194 118,500 Mg stanowiły odpady odebrane bezpośrednio od zarządców 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta, a 1 259,753 Mg stanowiły odpady 
zebrane w PSZOK-ach. BGO zaakceptowało70 masę odpadów w ilości 194 995,271 
Mg, co stanowiło 99,80% masy odebranych i zagospodarowanych odpadów, 
z czego: 193 735,518 Mg stanowiły odpady odebrane bezpośrednio od zarządców 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Warszawy, a 1 259,753 Mg odpady 
zebrane w PSZOK-ach położonych na terenie Miasta. Niezaakceptowana przez 
BGO masa odpadów wynosiła 382,982 Mg, co stanowiło 0,20% ogólnej masy 
wykazanej w sprawozdaniu kwartalnym przez MPO. BGO jako powód nieuznania 

                                                      
66  10 maja 2019 r. zostało przekazane przez MPO do Urzędu Miasta.  
67  Pismo znak:GO-II.032.1.2019.HST (8.HST.GO-II), które wpłynęło do MPO w dniu 25 września 2019 r. 
68  Znak sprawy: GO-FB.032.5.2019.HST (3.HST.GO-II). 
69  Pismo znak: RDS-RA.0710.2.3.2020.TS (3 TS) I.dz. 815/2020. 
70  Pismo z dnia 10 grudnia 2019 r., znak: GO-FB.032.5.2019.HST (3.HST.GO-II). 
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wskazała różnice pomiędzy masą odebranych odpadów przez podmioty świadczące 
usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Warszawy (waga na podstawie wag 
dynamicznych zamontowanych na pojeździe), a odpadami przyjętymi do 
zagospodarowania. BGO zaakceptowało sprawozdanie kwartalne do wysokości 
masy odpadów odebranych. 

(akta kontroli str. 8237-8240) 

Sprawozdanie kwartalne za III kwartału 2019 r., za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Warszawy wraz z załącznikami KEO i KPO oraz 
oświadczeniami podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów w procesie R12 o przekazaniu do ostatecznego 
zagospodarowania, zostało zaakceptowane przez BGO 8 kwietnia 2020 r.71. Ze 
sprawozdania (po korekcie) wynikało, że ilość odpadów przyjętych do 
zagospodarowania wg wskazań wag najazdowych wynosiła 186 876,410 Mg, 
a masa odpadów wytworzonych wynosiła 162 082,298 Mg. 

Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 2019 r. za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Warszawy zostało zaakceptowane przez BGO 27 kwietnia 
2020 r. wraz z załącznikami KEO i KPO. Ze sprawozdania wynikało, że ilość 
odpadów w przyjętych do zagospodarowania wg wskazań wag najazdowych 
wynosiła 205 904,763 Mg, a masa odpadów wytworzonych wynosiła 165 393,390 
Mg. 

Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2020 r.72 o rodzajach i ilościach odpadów 
przyjętych do zagospodarowania dla odpadów pochodzących z PSZOK-ów oraz 
innych punktów zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie Warszawy wraz 
z załącznikami KEO i KPO, zostało zaakceptowane przez BGO73. Ze sprawozdania 
wynikało, że ogółem przyjęto odpady do zagospodarowania wg wskazań wag 
najazdowych w ilości 1 171,337 Mg, a masa wytworzonych odpadów wynosiła 
455,577 Mg. 

Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2020 r.74 o rodzajach i ilościach odpadów 
przyjętych do zagospodarowania dla odpadów komunalnych odebranych od 
właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy wraz 
z załącznikami KEO i KPO oraz świadczeniami podmiotów posiadających 
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie R12 o przekazaniu 
do ostatecznego zagospodarowania75. Ze sprawozdania wynikało, że ilość odpadów 
przyjętych do zagospodarowania wg wskazań wag najazdowych wynosiła ogółem 
179 891,860 Mg, a masa wytworzonych odpadów ogółem wynosiła 156 690,657 Mg. 

(akta kontroli str. 4586-5110, 8326) 

Z badania sprawozdań kwartalnych76 za II, III (korekta) i IV kwartał 2019 r. oraz za 
I kwartał 2020 r. wynikało, że: 

 Spółka nie wypełniła poszczególnych pozycji w kolumnach dotyczących kodu 
odpadu, rodzaju odpadów, masy wytworzonych odpadów (Mg), sposobu 
zagospodarowania, nazwy i adresu instalacji do której zostały przekazane 
odpadu, nr KEO/nr załącznika oraz nr KPO/nr załącznika;   

                                                      
71  Znak sprawy: GO-II.32.11.2019.HST (9.PPA.GO-FB). 
72  Data sporządzenia 16 czerwca 2020 r. 
73  W dniu 30 czerwca 2020 r. 
74  Data sporządzenia 31 lipca 2020 r. 
75  Na dzień 30 września 2020 r. 
76  O rodzajach i ilościach odpadów przyjętych do zagospodarowania dla odpadów komunalnych odebranych 

od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Warszawy oraz sprawozdania kwartalne 
o rodzajach i ilościach odpadów przyjętych do zagospodarowania dla odpadów pochodzących z PSZOK-ów 
oraz innych punktów zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie Miasta. 
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 w poszczególnych pozycjach sprawozdań wskazywała wyższą masę odpadów 
wytworzonych od ilości odpadów przyjętych do zagospodarowania wg wskazań 
wag najazdowych;  

 spółka wypełniała cześć pozycji w sposób nieczytelny;  

 w ramach poszczególnych sprawozdań kwartalnych ogółem ilość odpadów 
przyjętych do zagospodarowania była wyższa od masy odpadów wytworzonych. 

 (akta kontroli str. 4179-4220, 8192-8200, 8326-8437, 8439-8514) 

Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wskazała m.in., że 
podmioty współpracujące ze Spółką w ramach umów na zagospodarowanie 
przedkładają sprawozdanie kwartalne o rodzajach i ilościach odpadów przyjętych do 
zagospodarowania oraz w sprawozdaniu tym podmiot (właściciel instalacji) 
oświadczał jakie odpady zostały wytworzone w procesie przetwarzania odpadów 
przyjętych do zagospodarowania i MPO nie zadawało pytań wykonawcom 
w zakresie rodzajów wytwarzanych odpadów. 

(akta kontroli str. 8195-8196) 

Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła, że: 
„Postanowienia umowy wykonawczej zostały transponowane do umów na 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotami trzecimi. Powyższe 
oznacza, że terminy określone w umowach z podmiotami trzecimi są ściśle 
powiązane z terminami nałożonymi na MPO przez umowę wykonawczą w zakresie 
sprawozdawczości kwartalnej. W zawartych umowach z podmiotami trzecimi czas 
na uzgodnienie sprawozdania kwartalnego, które zawiera ogromną ilość 
załączników dokumentujących zagospodarowanie został określony na 3 miesiące od 
dnia złożenia sprawozdania, z wyjątkiem czwartego kwartału który został określony 
na 40 dni. Jest to okres oszacowany przez MPO m.in. na podstawie własnych 
doświadczeń niezbędny na skompletowanie wszystkich dokumentów ewidencji 
odpadów a i tak realizacja umów pokazała, że w niektórych przypadkach okres był 
zbyt krótki.”. 

(akta kontroli str. 6480) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) Spółka trzykrotnie, tj. 19 marca 2018 r., 17 lipca 
2018 r. oraz 8 maja 2020 r., kierowała wnioski do Krajowej Informacji Skarbowej 
o wydanie interpretacji w zakresie VAT od dopłaty, o czym informowała Urząd 
Miasta w trybie roboczym. 

Dyrektor Działu Rachunkowości i Controllingu wyjaśnił, że o fakcie otrzymania przez 
Spółkę pierwszej Interpretacji Indywidualnej z 19 kwietnia 2018 r., Miasto zostało 
poinformowane pocztą elektroniczną 24 kwietnia 2018 r. oraz 18 maja 2018 r. Treść 
Wniosku o Interpretację Indywidualną została przekazana Miastu pismem 
FDC.30.36.2018.AC z 17 maja 2018 r. O fakcie otrzymania przez Spółkę drugiej 
Interpretacji Indywidualnej z 16 października 2018 r., Miasto zostało poinformowane 
pocztą elektroniczną 19 października 2018 r. Dyrektor Działu Rachunkowości 
i Controllingu wyjaśnił, że treść wniosku była konsultowana z Miastem w ramach 
kontaktów roboczych i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wniosek został 
złożony 17 lipca 2018 r., o złożeniu wniosku Miasto zostało poinformowane pocztą 
elektroniczną 18 lipca 2018 r. 

(akta kontroli str. 4405, 10173-10176, 10728-10729) 

W przekazanej 19 października 2018 r. interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) stwierdził iż dopłata stanowi wynagrodzenie za 
usługę i tym samym jest opodatkowana VAT. W dniu 13 listopada 2018 r. do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: „WSA”) w Warszawie MPO złożyło 
skargę na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług, 
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a następnie 31 maja 2019 r. złożono pismo procesowe uzupełniające skargę. 30 
sierpnia 2019 r. doręczono MPO odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 14 sierpnia 2019 r. wraz z uzasadnieniem. WSA 
uznał stanowisko Dyrektora KIS za uprawnione. 27 września 2019 r. pełnomocnicy 
Spółki złożyli skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: 
„NSA”) za pośrednictwem WSA w Warszawie. 

Dyrektor Działu Rachunkowości i Controllingu w Spółce wyjaśnił, iż po otrzymaniu 
Wiążącej Informacji Stawkowej, Spółka będzie miała komplet wiążących interpretacji 
w zakresie VAT od dopłaty. W dalszej kolejności Spółka wystąpi do Urzędu 
Skarbowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatki o czym poinformuje Miasto. 
Zwrot podatku zostanie uzgodniony z Miastem po czym Spółka przekaże go Miastu. 
Rozpoczęcie działań zależy od terminu otrzymania wyroku NSA. Dyrektor Działu 
Rachunkowości i Controllingu w Spółce wskazał, że w tej chwili NSA rozpatruje 
sprawy o sygnaturach z końca 2018 r. 

(akta kontroli str. 10691) 

W celu potwierdzenia stanowiska Spółki, 5 maja 2020 r. złożono „Wniosek 
o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej”, który dotyczył stawek VAT 
obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r. (zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw77). 
Zgodnie ze stanowiskiem Spółki przedstawionym we wniosku: „usługi (…) 
wynikające z Umowy o zagospodarowanie składają się na jedną usługę główną jaką 
jest unieszkodliwianie i odzysk odpadów. Usługa ta winna być zaklasyfikowana do 
kategorii PKWiU 38.21.2 Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż 
niebezpieczne i opodatkowana stawką 8% podatku VAT.”. 

 (akta kontroli str. 10414-10415) 

[ … ]*)  

– [ … ]*) 
(akta kontroli str. 4405) 

 [ … ]*) 

 [ … 78]*) [ … ]*) 

 [ … 79]*) [ … ]*) 

(akta kontroli str. 3959-3964) 

 [ … 80]*) [ … ]*) 

 [ … 81]*) [ … ]*) 

(akta kontroli str. 3965-3971, 3992-3995) 

[ … ]*) 

(akta kontroli str. 4407) 

 [ … 82]*) [ … ]*) 

 [ … 83]*) [ … 84]*) [ … 85]*) [ … ]*)  

                                                      
77  Dz. U. poz. 1751, ze zm. 
78  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm. 
79  Pismo znak: FDC.34.41.2019.PO 
80  Pismo znak: FDC.34.84.2019.PO. 
81  Pismo znak: FDC.34.95.2019.PO. 
82  Znak sprawy: GO-FB.7031.1.2019.HST. 
83  Znak sprawy: GO-FB.7031.1.2020.HST. 
84  Repertorium A Nr 1761/2020. 
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[ … 86]*) [ … 87]*) [ … ]*) 
(akta kontroli str. 4015-4020, 8806-8832) 

 

[ … 88]*) [ … ]*) 

(akta kontroli str. 4408, 4232-4234) 

[ … ]*) 

(akta kontroli str. 3726-3747) 

W okresie objętym kontrolą Spółka, zgodnie z art. 9d ust. 1 ucpg jako podmiot 
odbierający odpady komunalne, posiadała wyposażenie umożliwiające odbieranie 
odpadów komunalnych oraz zapewniała jego odpowiedni stan techniczny. 
Utrzymywano właściwy stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów 
komunalnych.  

(akta kontroli str. 10232-10299) 

W § 10 ust. 3 umów89 zawartych 27 marca 2019 r. Spółka jako wykonawca została 
zobowiązana do wykorzystywania pojazdów spełniających kryterium środowiskowe 
określone w SIWZ, w liczbie nie niższej, niż wskazana w złożonej ofercie, przy 
uwzględnieniu, że: 1) pojazdy wykorzystywane do spełnienia kryterium 
środowiskowego wskazanego w ofercie nie mogą w danym miesiącu być 
wykorzystywane do spełnienia kryterium środowiskowego w więcej niż w jednym 
zadaniu; 2) uznaje się, że pojazd realizował przedmiot umowy, jeżeli liczba dni, 
w których był wykorzystywany przekroczyła 80% średniej liczby dni, w których 
pojazdy tej kategorii były wykorzystywane w danym miesiącu; 3) w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy wykonawca może zastąpić pojazdy wskazane w ofercie 
pojazdami tego samego typu, spełniającymi wymagania wskazanej normy lub 
wyższe, pod warunkiem spełnienia określonych w OPZ wymagań dotyczących 
zgłaszania pojazdów; 4) weryfikacja spełniania kryterium przez wykonawcę będzie 
następowała od czwartego miesiąca kalendarzowego, następującego po 
rozpoczęciu okresu realizacji zamówienia. Spółka dla zadań nr 4, 7 oraz 9 
zobowiązała się, że najpóźniej od pierwszego dnia siódmego miesiąca 
kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę, będzie 
świadczyła usługę pojazdami wymaganymi dla spełnienia kryterium 
środowiskowego.  

Ponadto Spółka została zobowiązana, od pierwszego dnia miesiąca rozpoczęcia 
świadczenia usługi, do spełnienia kryterium jakościowego, tj. wyposażenia 
wszystkich pojazdów w system odczytu etykiety elektronicznej oraz system pomiaru 
masy pojemników i odpadów. 

 (akta kontroli str. 10715-10717) 

Spółka pismami90 z 26 czerwca 2019 r. przekazała Urzędowi Miasta kopie 
zezwolenia na zbieranie odpadów w wersji papierowej, opis realizacji umowy 
w wersji papierowej oraz płyty zawierające: karty bazy format csv, karty pojazdów, 
format csv; listy pojemników specjalnych w formacie csv oraz karty pojazdów 
zawierające dane podstawowe, dokumenty elektroniczne.   

                                                                                                                                       
85  Znak pisma: FDC.34.22.2020.PO. 
86  Znak pisma: FDC.34.27.2020.PO. 
87  Repertorium A Nr 9599/2020. 
88  Kalkulacja kosztów usług publicznych: koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów przez 

MPO na lata 2019-2044. 
89  Umowy: nr GO/B/III/1/8/U-10/19-22 – zadanie nr 7, nr GO/B/III/1/8/U-12/19-22 – zadanie nr 9, 

nr GO/B/III/1/8/U-7/19-22 – zadanie nr 4. 
90  Znak pism: ZDK.7123.258.2019.08.MO; ZDK.7123.259.2019.08.MO; ZDK.7123.260.2019.08.MO. 
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Z przedstawionych ww. dokumentów nie wynikało, iż Spółka przekazała w ramach 
poszczególnych zadań dane dotyczące spełnienia kryterium środowiskowego, co 
zostało szerzej opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

Członkowie Zarządu Spółki wyjaśnili, że: „dokumenty dotyczące spełnienia kryterium 
środowiskowego przez MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. w ramach umów 
zawartych 27 marca 2019 r. zostały przekazane pisami z dnia 26 czerwca 2019 r. 
poprzez skany dowodów rejestracyjnych. Ta norma wpisana jest w dowodach 
rejestracyjnych pojazdów zasilanych CNG i w pojazdach do odbioru zakupionych 
w latach 2016-2019. W pozostałych dowodach nie było wpisanej informacji. Ponadto 
w homologach pojazdów zawarta jest informacja o emisji spalin.”. 

(akta kontroli str. 10701-10703, 10706-10707) 

W 2018 r. MPO miało trudności z pozyskaniem kierowców do obsługi pojazdów 
odbierających odpady w ramach jednego zadania. Spółka do obsługi zadania nr 3 – 
dzielnica Mokotów – przesuwała załogi z innych zadań oraz organizowała 
zastępstwa. 

W 2018 r. odbiór odpadów był realizowany przez 194 jednostki taborowe (141 
pojazdów bezpylnych, 53 pojazdy kontenerowe i pojazdy ciężarowe), w tym 131 
pojazdów wyposażonych było w elektroniczny systemem rejestracji parametrów 
pracy pojazdu, bazujący na technologii GPS oraz system wagowy i system 
identyfikacji pojemników RFID (93 to pojazdy bezpylne przystosowane do odbioru 
wszystkich frakcji odpadów komunalnych – w tym 27 nowej generacji 
o niskoemisyjnym napędzie CNG – a 38 to pojazdy kontenerowe i skrzyniowe do 
odbioru głównie frakcji segregowanej suchej, gabarytowej i zielonej – w tym 6 
o niskoemisyjnym napędzie CNG). Średni wiek eksploatowanych w Spółce na dzień 
31 grudnia 2018 r. pojazdów wyposażonych w ww. systemy wynosił prawie 10 lat. 
Ze Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 wskazano 
m.in., że: „średni wiek w danej grupie taborowej należało uznać za zbyt ogólną, gdyż 
wśród wyszczególnionych pojazdów były pojazdy 17 letnie, jak i 2 letnie. 
Realizowanie podstawowej działalności Spółki, jaką jest odbiór odpadów 
komunalnych blisko dwudziestoletnim taborem wiąże się z szeregiem problemów, 
wśród których za najistotniejsze należy uznać: wysoką awaryjność, wysokie koszty 
napraw – szczególnie zakup części zamiennych, problemy z dostępnością części 
zamiennych, niską gotowość eksploatacyjną (częste i długotrwałe przestoje).”. 

W zakresie zaplecza technicznego do obsługi taboru i sprzętu przeznaczonego do 
odbioru odpadów komunalnych, Spółka wykorzystywała jeden warsztat w dwóch 
lokalizacjach. 

(akta kontroli str. 10534-10653) 

Na koniec grudnia 2019 r. odbiór odpadów z terenu Warszawy realizowany był 
przez 194 pojazdy. 

(akta kontroli str. 1018-10404) 

Członkowie Zarządu Spółki wyjaśnili, m.in. że: „(…) w Informacji o wstępnych 
wynikach zadania audytowego – czynności doradczych pn. Ocena funkcjonowania 
systemu zarządzania w wybranych obszarach działalności Spółki 
przeprowadzonych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie 
wskazano m.in., że od początku 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. – w ramach 
zapewnienia ciągłości realizacji usługi – Spółka realizowała zadania nr 3 (Mokotów). 
W dokumencie wskazano, że z udzielonych wyjaśnień wynikało, że wykorzystywany 
tabor przez Spółkę był wyeksploatowany, co mogło przekładać się przestoje i prace 
naprawcze niektórych pojazdów (...).” 

 (akta kontroli str. 10820-10823) 
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Spółka udzieliła w styczniu 2019 r. zamówienia publicznego na dostawę i serwis 
fabrycznie nowych samochodów bezpylnych (pojazdy do zbierania odpadów) oraz 
szkolenia obsługi. W przeprowadzonym zamówieniu nie uwzględniono m.in. 
wymogu wyposażenia samochodów w dynamiczne systemy wagowe, co było przez 
Spółkę uzasadnione tym, że systemy te dostarczają inni producenci niż producenci 
pojazdów (podwozi/nadwozi). W związku z powyższym przeprowadzono odrębnie 
postępowanie przetargowe, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i 
montaż na pojazdach fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz 
z serwisem, które zostało zakończone wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem 
umowy. Następnie, w trybie z wolnej ręki udzielono zamówienia na doposażenie 
pojazdów w systemy zintegrowane z systemem informatycznym Spółki wraz z 
serwisem i szkoleniami. Zastosowanie wskazanego trybu udzielenia zamówienia 
zostało uzasadnione m.in. koniecznością podłączenia systemów wagowych w 
sposób zapewniający dwustronną komunikację z pozostałymi systemami (np. 
systemem monitoringu położenia pojazdu, systemem rejestracji parametrów pracy 
pojazdów oraz automatyczny system identyfikacji pojemników) oraz z systemem 
informatycznym funkcjonującym w Spółce. Ten wymóg mógł spełnić jedynie 
dostawca systemu informatycznego funkcjonującego w MPO. Ponadto w 2019 r. 
Spółka rozstrzygnęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
dotyczącego dostawy 8 samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania 
pojemników na odpady. 

(akta kontroli str. 8795-8797, 10344) 

W okresie objętym kontrolą zapewniono odpowiednie wyposażenie baz 
magazynowo-transportowych. W toku przeprowadzonych oględzin, 12 sierpnia 
2020 r., bazy magazynowo-transportowej przy ul. Tatarskiej stwierdzono, że MPO 
dysponowała wewnętrznym warsztatem naprawczym, w którym wykonywano m.in. 
przeglądy pojazdów oraz naprawy usterek zgłoszonych przez operatorów urządzeń. 
W przypadku napraw przekraczających możliwości kompetencyjne pracowników 
Spółki pojazd był kierowany do serwisów zewnętrznych. Na terenie bazy wydzielono 
miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów z separatorem odcieków. Ponadto w hali 
magazynowane były w odrębnych boksach odpady zmieszane, odpady pochodzące 
z selektywnego zbierania, wielkogabarytowe. Miejsce magazynowania odpadów 
było zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz objęte wizyjnym 
systemem kontroli. Spółka dysponowała dokumentami potwierdzającymi prawo 
dysponowania terenem bazy transportowo-magazynowej w formie użytkowania 
wieczystego. 

(akta kontroli str. 340,10232-10299) 

MPO nie dostarczyło pojemników do MGO na dzień 1 stycznia 2019 r. zgodnie 
z podpisanymi umowami91 na obsługę 6 zadań, tj. zadania 1 – Bielany, Żoliborz; 
zadania 2 – Białołęka, Targówek; zadania 3 – Mokotów; zadania 4 – Ochota, Ursus, 
Włochy; zadania 7 – Śródmieście; zadania 9 – Wola, Bemowo, co zostało opisane 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 3855) 

MPO nie przekazało planów odbioru w wyznaczonym terminie na obsługę sześciu 
zadań, co zostało opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”.  

Nieoznakowanie przez MPO, na dzień 1 stycznia 2019 r., pojemników naklejką 
z nazwą frakcji odpadów dla zadań 1, 2, 3, 4, 7 i 9 było niezgodne z zapisami 
zawartych umów z dnia 30 listopada 2018 r. na realizację usługi odbioru odpadów 

                                                      
91  Umowy nr: GO/B/III/1/8/U-21/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-22/18 z dnia 30 listopada 

2018 r., GO/B/III/1/8/U-23/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-24/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 
GO/B/III/1/8/U-25/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-26/18 z dnia 30 listopada 2018 r. 
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komunalnych z terenu m.st. Warszawy, co zostało opisane w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 3854 -3855) 

Instalacje do przetwarzania odpadów prowadzone przez MPO 

W latach 2016-2020 (do 2 października) MPO przetwarzało odpady komunalne 
w sześciu należących do Spółki instalacjach, o których mowa na str. 5-6 wystąpienia 
pokontrolnego.   

W okresie objętym kontrolą MPO nie prowadziło PSZOK. 

 (akta kontroli str. 356-361, 3182-3193, 10136-10141, 11056-11062) 

MPO wystąpiło 5 stycznia 2015 r. z wnioskiem do Marszałka województwa 
mazowieckiego (dalej: „Marszałek” lub „organ I instancji”) o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji MBP zlokalizowanej przy ul. Kampinoskiej 
1 w Warszawie. Marszałek w decyzji z 28 listopada 2016 r.92 odmówił udzielenia 
pozwolenia zintegrowanego argumentując m.in., że zastosowana w instalacji MBP 
technologia mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
była nieefektywna pod względem środowiskowym, a proces przetwarzania odpadów 
byłby prowadzony bez efektu ekologicznego w postaci skutecznego wydzielenia 
podstawowych odpadów surowcowych nadających się do recyklingu. Minister 
Środowiska (dalej: „MŚ” lub „organ II instancji”), w odpowiedzi na złożone przez 
MPO odwołanie, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy93. 

WSA w Warszawie (sąd I instancji) wyrokiem z 27 października 2017 r.94, oddalił 
skargę MPO na decyzję MŚ w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia 
zintegrowanego.  

NSA 14 stycznia 2020 r. uchylił ww. wyrok WSA w Warszawie w przedmiocie 
odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego; jak również przedmiotowe decyzje 
MŚ oraz Marszałka. W opinii NSA treść obowiązku uregulowanego w art. 204 ust. 1 
POŚ nie może być interpretowana w oderwaniu od innych przepisów prawnych, 
które kształtują standard najlepszych dostępnych technik. 

 (akta kontroli str. 355, 9571-9640, 9651-9693, 9706-9779)  

Dla instalacji MBP, jako jedynej spośród instalacji prowadzonych przez MPO 
w okresie objętym kontrolą, zostały wydane dwie decyzje administracyjne 
wstrzymujące jej eksploatację. Pierwsza95 została wydana w dniu 31 sierpnia 2016 r. 
w związku z nieposiadaniem przez MPO wymaganego pozwolenia zintegrowanego. 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: „GIOŚ”) decyzją z 24 października 
2016 r. utrzymał ją w mocy. 28 października 2016 r. Spółka złożyła skargę do WSA 
w Warszawie na decyzję o zamknięciu instalacji MBP, który postanowieniem z 5 
grudnia 2016 r. wstrzymał wykonanie ww. decyzji wstrzymującej, a następnie 9 maja 
2017 r. oddalił skargę. MPO 25 lipca 2017 r. złożyło skargę kasacyjną do NSA, którą 
następnie wycofało 9 sierpnia 2018 r. wnosząc o umorzenie postępowania. 
Wyrokiem z 13 września 2018 r. NSA umorzyło postępowanie w przedmiotowej 
sprawie. Ponadto Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: 
„MWIOŚ”) decyzją z 7 czerwca 2018 r.96 wstrzymał działalność MPO w zakresie 
użytkowania instalacji MBP z terminem wstrzymania działalności, z uwzględnieniem 
potrzeby bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności, na 10 września 

                                                      
92  Nr 168/16/PZ.Z. 
93  Decyzja z 28 kwietnia 2017 r. nr DZŚ-III.281.46.2017. 
94  Sygn. IV SA/Wa 1327/17. 
95  Znak: IN.7024.194.2014.ES. 
96  Znak: IN.7023.1.136.2014.ES. 
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2018 r. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, od której MPO 
złożyło odwołanie do GIOŚ 22 czerwca 2018 r., który następnie w drodze decyzji z 5 
listopada 2018 r. uchylił skarżoną decyzję MWIOŚ i umorzył postępowanie.  

MPO zaprzestało przyjmowania odpadów do instalacji MBP z dniem 8 września 
2018 r.  

(akta kontroli str. 3438-3445, 9571-9640, 9651-9693, 9706-9774)  

Od 1 stycznia 2016 r. do instalacji MBP oraz kompostowni odpadów zielonych, 
a w przypadku instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w okresie od 1 
stycznia 2017 r., przekazywano do przetworzenia odpady komunalne wyłącznie 
z terytorium województwa mazowieckiego. 

Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” (dalej: ZUO 
„Kampinoska”): wyjaśnił, że: „W zakładzie nie posiadamy dokumentów 
potwierdzających lub zaprzeczających przyjęcie odpadów wielkogabarytowych 
w roku 2016 z terenu województwa mazowieckiego, ponieważ nie było obowiązku 
regionalizacji dla tych odpadów.”. 

W latach 2016-2019 przyjęto do spalarni odpadów łącznie 4,660 Mg odpadów 
o kodzie 20 03 99 z terenu województwa lubelskiego. 

(akta kontroli str. 10173,10928)  

W sprawie funkcjonowania składowiska odpadów „Radiowo” Członek Zarządu 
Spółki wyjaśnił m.in., że: „Szacuje się, że przyjmowania odpadów do składowania 
na składowisku odpadów Radiowo rozpoczęto na początku lat 60-tych ubiegłego 
wieku. W 1991 roku na składowisko zaprzestano przyjmowania (…) zmieszanych 
niesegregowanych odpadów komunalnych. (…) od roku 1992 obiekt stanowił 
składowisko odpadów balastowych (poprocesowych) dla zlokalizowanego w pobliżu 
zakładu przetwarzającego zmieszane niesegregowane odpady komunalne. (…) 
Zgodnie z Decyzją nr 141/16/PZ.O z dnia 16 grudnia 2016 r. wyrażającą zgodę na 
zamknięcie składowiska MPO zaprzestało przyjmowania odpadów do składowania 
na składowisku odpadów „Radiowo” z dniem 31 grudnia 2016 r. (…)”. 

(akta kontroli str. 3178-3181, 3238-3230)  

Prace budowlane związane z technicznym zamknięciem składowiska „Radiowo” 
zakończono 30 listopada 2017 r., w tym wykonano kształtowanie bryły składowiska; 
drenaż trasy zjazdowej; rozbudowę głównej drogi wjazdowej na koronę 
składowiska97 oraz rekultywację składowiska i uporządkowanie jego terenu. 

 (akta kontroli str. 3238-3244, 3252-3305)  

MPO nie przeprowadziło, w pierwszych dwóch kwartałach 2018 r., badań 
monitorujących osiadanie składowiska i stateczności skarp, tj. pomiarów osiadania 
i przemieszczania skarp z częstotliwością wskazaną w  instrukcji prowadzenia 
składowiska98. 

W sprawie braku działań Prezes  i Członek Zarządu Spółki oraz Dyrektor Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów »Kampinoska« oświadczyli m.in, że: „W listopadzie 
2017 roku na składowisku Radiowo zostały zakończone prace rekultywacyjne. 
Mylnie zinterpretowano, że już po zakończeniu prac rekultywacyjnych badania 
monitorujące osiadanie składowiska i stateczność skarp należy prowadzić 1 raz 
w roku. Przeprowadzona kontrola w 2018 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie wykazała, że zgodnie z nową 

                                                      
97  Zakończone w październiku 2017 r. zgodnie z decyzją nr 52/17/PZ.O z 28 czerwca 2017 r. zmieniającą 

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 141/16/PZ. O z 20 grudnia 2016 r. 
98  Zatwierdzonej decyzją nr 116/16//PZ.O z dnia 10 października 2016 r. 
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instrukcją badania monitorujące osiadanie składowiska i stateczność skarp należy 
wykonywać w cyklu kwartalnym przez okres 1 roku od zakończenia kształtowania 
bryły. W wyniku stwierdzonego naruszenia Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Kampinoska (…) został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. 
W związku z powyższym monitoring osiadania powierzchni i analiza stateczności 
skarp został wykonany w III, IV kwartale 2018 r. oraz w I i II kwartale 2019 r.”. 

(akta kontroli str.10926-10929, 11052-11055) 

MPO nie posiadało dokumentacji potwierdzającej realizację, w okresie od 1 stycznia 
2016 r. do dnia wyłączenia z eksploatacji składowiska odpadów „Radiowo”, 
obowiązku pobierania i przechowywania próbek odpadów dostarczonych do 
składowania, w związku z brakiem ustawowego obowiązku przechowywania przez 
MPO ww. dokumentacji po zamknięciu składowiska99. 

(akta kontroli str. 3178-3181, 3241-3244)  

Marszałek przeprowadził przegląd decyzji administracyjnej udzielającej MPO 
pozwolenia zintegrowanego dla spalarni odpadów pod kątem spełnienia przez tą 
instalację najlepszych dostępnych technik, tj. wymagań określonych w konkluzjach 
BAT100. Pismem z 26 marca 2020 r.101 Marszałek poinformował MPO o rozpoczęciu 
analizy warunków ww. pozwolenia zintegrowanego oraz przekazał Spółce do 
wypełnienia ankietę102. Marszałek Województwa Mazowieckiego określił zakres 
dostosowania spalarni do wymogów konkluzji BAT w terminie do 3 grudnia 2023 r., 
w tym m.in. w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ogólnej 
efektywności środowiskowej. Wezwał on także MPO w terminie jednego roku od 
dnia doręczenia wezwania do wystąpienia z wnioskiem o zmianę przedmiotowego 
pozwolenia zintegrowanego, wskazując jednocześnie konieczny zakres 
merytoryczny103. 

 (akta kontroli str. 353-354, 3182-3193)  

MPO złożyło do Marszałka wnioski o zmianę posiadanych przez siebie decyzji 
w zakresie gospodarowania odpadami, realizując tym samym obowiązek wynikający 
z ucpg. I tak MPO złożyło:  

– w dniu 3 września 2019 r. wniosek dotyczący decyzji Prezydenta m.st. 
Warszawy nr 1432/OŚ/2016 na zbieranie (przeładunek) odpadów przy ul. 
Kampinoskiej 1; 

– w dniu 5 września 2019 r. wniosek dotyczący decyzji Prezydenta m.st. 
Warszawy nr 912/OŚ/2013 na zbieranie (przeładunek) przy u. Tatarskiej 2/4; 

– w dniu 23 grudnia 2019 r. wnioski dotyczące: 1) decyzji Prezydenta m.st. 
Warszawy nr 1230/OŚ/2014, na przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych; 
2) decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 56/15/PŚ.O na 

                                                      
99  Zgodnie z art. 115 ust. 1 uod zarządzający składowiskiem odpadów pobiera próbki odpadów dostarczonych 

do składowania na składowisku odpadów, co najmniej raz w miesiącu i przechowuje je przez okres co 
najmniej miesiąca. W myśl art. 116 ust. 1 uod zarządzający składowiskiem odpadów, a w przypadku jego 
braku władający powierzchnią ziemi, przechowuje do czasu zamknięcia składowiska odpadów podstawową 
charakterystykę odpadów oraz wyniki testów zgodności. 

100  Best Available Technology – standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych 
zakładów przemysłowych w UE. 

101  Znak: PZ-OP-II.7222.71.1.2020.UŻ. 
102  Pn.: „Analiza warunków pozwolenia zintegrowanego na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów”. 

103  Pismo z 3 czerwca 2020 r. znak: PZ-OP-II.7222.71.1.2020.UŻ. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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przetwarzanie odpadów zielonych; 3) decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 
1218/OŚ/2015 na zbieranie odpadów przy ul. Kampinoskiej 1; 

– w dniu 2 marca 2020 r. wnioski dotyczące: 1) decyzji Marszałka Województwa 
Mazowieckiego nr 29/15/PŚ.Z udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla 
spalarni odpadów; 2) decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 
88/14/PŚ.O na wytwarzanie odpadów w sortowani odpadów selektywnie 
zebranych, z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie.  

(akta kontroli str. 10143-10144) 

Zgodnie z art. 1 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw104 został wprowadzony w art. 48a uod obowiązek 
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów, obowiązanego 
do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów lub do zmiany tego zezwolenia, w wysokości umożliwiającej pokrycie 
kosztów wykonania zastępczego. Stawki zabezpieczenia roszczeń zostały 
wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń105. 

[ … ]*) 

– [ … ]*) 

[ … ]*) 

– [ … 106]*) 

– [ … 107]*) 

– [ … ]*)  

[ … ]*)  

– [ … 108]*) 

– [ … 109]*)  
 (akta kontroli str. 3438-3445) 

[ … ]*) 
(akta kontroli str. 10931) 

Zgodnie przepisami ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw, w latach 2019-2020, na potrzeby działalności z zakresu gospodarki 
odpadami, sporządzono operaty przeciwpożarowe w: 

– czerwcu 2019 r. oraz kwietniu 2020 r. dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
„Kampinoska”, dot. magazynowania opadów, w związku z prowadzonymi 
działalnościami polegającymi na: przetwarzaniu odpadów 
wielkogabarytowych110; przetwarzaniu odpadów zielonych111; 

– grudniu 2019 r. dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Gwarków" (OUZ 2) 
przy ul. Zabranieckiej 2 w związku z prowadzonymi działalnościami: 
przetwarzanie odpadów w spalarni odpadów112, wytwarzanie odpadów 

                                                      
104  Dz. U. poz. 1592, ze zm. 
105  Dz. U. poz. 256. 
106  Dot. decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 1230/OŚ/2014, ze zm. 
107  Dot. decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 56/15/PŚ.O, ze zm. 
108  Dot. decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 29/15/PŚ.Z, ze zm. 
109  Dot. decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 88/14/PŚ.O. 
110  Dot. decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 1230/OŚ/2014, ze zm. 
111  Dot. decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 56/15/PŚ.O ze zm. 
112  Dot. decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 29/15/PŚ.Z, ze zm. – pozwolenie zintegrowane. 
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z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie w sortowni odpadów 
selektywnie zebranych113. 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy wyraził zgodę na 
zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych ww. operatach 
w drodze stosownych postanowień114. 

(akta kontroli str. 3438-3445, 9996-9997)  

Na terenie MPO funkcjonował w trzech lokalizacjach wizyjny system kontroli miejsc 
magazynowania odpadów, tj.: przy ul. Tatarskiej 2/4, ul. Kampinoskiej 1 oraz ul. 
Zabranieckiej 2.  

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów był prowadzony przy 
użyciu urządzeń technicznych zapewniających zapis obrazu przez całą dobę, 
a także identyfikację osób przebywających w miejscu magazynowania odpadu. 
Ponadto obraz z kamer był przechowywany przez okres nie krótszy niż miesiąc od 
dnia jego zapisu i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego 
utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży, tj. zgodnie 
z postanowieniami art. 25 ust. 6b oraz 6d i 6e uod. 

MPO we wrześniu 2019 r. przekazało do MWIOŚ dane umożliwiające logowanie do 
ww. systemu wizyjnego Spółki. 

(akta kontroli str. 9835, 9560-9564) 

Ewidencja odpadów przyjmowanych i przetwarzanych w instalacji MPO prowadzona 
była z zastosowaniem KPO oraz KEO. W latach 2016-2019 nie wystawiono KPO, 
w przypadku odpadów komunalnych odbieranych przez MPO z terenu Miasta, 
a następnie przyjmowanych do instalacji MPO celem ich przetworzenia. Tak samo 
w przypadku przekazywania odpadów wytworzonych w instalacjach MPO, 
a przekazywanych w ramach Spółki do innej instalacji MPO do dalszego 
zagospodarowania. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów 
zostały opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

 (akta kontroli str. 9550-9559) 

W 2017 r. w MPO rozpoczęto stosowanie bazy danych pn. Ripok Serwis na 
potrzeby gromadzenia i analizowania danych o odpadach, w tym ważeń odpadów 
na wagach najazdowych zlokalizowanych w instalacjach MPO, prowadzenia kart 
ewidencji odpadów, sporządzenia kart przekazania odpadów. 

W toku oględzin stwierdzono, że pierwsze rekordy danych dla instalacji 
zlokalizowanej przy ul. Kampinoskiej 1 były datowane na dzień 16 maja 2017 r., przy 
ul. Zabranieckiej 2 na dzień 1 czerwca 2017 r., zaś przy ul. Tatarskiej 2/4 na dzień 6 
czerwca 2017 r. 

Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła m.in., że: „Do 
końca 2016 roku Spółka posiadała dwie instalacje i jedną bazę z wagami 
najazdowymi. Wagi były obsługiwane przez oprogramowanie od trzech różnych 
podmiotów. (…) Oprogramowanie poszczególnych wag nie było ze sobą w żaden 
sposób zintegrowane ani dane nie były zbierane do żadnej bazy informatycznej. 
W grudniu 2016 roku Spółka podpisała umowę na wdrożenie systemu do rejestracji, 
ewidencji i analiz w obszarze odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym także 
generowania kart przekazania odpadów. System o nazwie RIPOK Service. Na 
początku roku 2017 umowa została rozszerzona o dostarczenie i wdrożenie 

                                                      
113  Dot. decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 88/14/PŚ.O, ze zm. 
114  Z dnia: 3 września 2019 r. znak: MZ.5585.16347-1.43.7279.2019.WS; 29 maja 2020 r. znak: 

MZ.5585.16347-1.53.3256.2020.WS; 28 lutego 2020 r. znak: MZ.5585.5562-1.30.1417.2020.WS; 28 lutego 
2020 r. znak: MZ.5585.5562-1.29.1415.2020.WS. 
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oprogramowania do bezpośredniej obsługi wag najazdowych i rejestrowania mas 
odpadów. Oba oprogramowania zostały ze sobą zintegrowane w jeden 
scentralizowany system. Na poszczególnych wagach działają lokalne bazy danych, 
które są synchronizowane z bazą centralną. Bazy lokalne mają za zadanie 
zabezpieczyć działanie wag najazdowych gdy nie ma połączenia z bazą centralną. 
(…) Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów oraz karty przekazania odpadów 
prowadzone są w MPO (…) przy pomocy systemu BDO zgodnie z obowiązującą 
instrukcją. Do bazy BDO dane wprowadzane są przez pracowników MPO w m.st. 
Warszawie sp. z o.o. sporządzających karty przekazania odpadów czy 
prowadzących karty ewidencji odpadów.”. 

W MPO nie wdrożono żadnej regulacji wewnętrznej określającej tryb i sposób 
prowadzenia ewidencji oraz sporządzania raportów i sprawozdań z zakresu 
gospodarki odpadami. Na potrzeby systemu Ripok Serwis używano dedykowaną dla 
tego systemu instrukcję obsługi. 

Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła w tej sprawie, 
że: „Pracownicy zajmujący się ewidencją i sprawozdawczością znają swoje 
obowiązki z zakresu podstawowej działalności MPO w m. st. Warszawie sp. z o.o. 
Ewidencja i sprawozdawczość prowadzone są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dlatego też nie wdrażano dedykowanej regulacji wewnętrznej w tym 
zakresie.”. 

(akta kontroli str. 9543-9544, 9550-9559, 11052-11055). 

Badaniem szczegółowym objęto zapisy rejestrów wagowych prowadzonych dla 
dwóch miejsc wykonywania przez MPO działalności z zakresu gospodarki 
odpadami, tj. przy:  

a) ul. Kampinoskiej w okresach: od 16 maja do 30 grudnia 2017 r.; od 2 stycznia 
do 30 czerwca 2018 r. oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.; 

b) ul. Zabranieckiej w okresach: od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r.; od 2 stycznia 
do 30 czerwca 2019 r. oraz od 2 stycznia do 30 czerwca 2020 r. 

Wyżej wymienione rejestry wagowe zawierały dane o: 126 025 ważeniach 
odpadów115 dla lokalizacji przy ul. Kampinoskiej oraz 23 741 ważeniach odpadów116 
przy ul. Zabranieckiej. 

(akta kontroli str. 10965-10967)  

W rejestrach wagowych stwierdzono przypadki danych o masie netto odpadów innej 
aniżeli wynikająca ze wskazań masy brutto i tary. W rejestrach wagowych dla wag 
najazdowych przy ul. Kampinoskiej stwierdzono 6 686 przypadków różnicy w masie 
odpadów w zakresie od (-)8,100 Mg do 10,040 Mg. (5,31% badanej próby)117, zaś 
przy ul. Zabranieckiej 300 przypadków w zakresie od (-)2,860 Mg do 2,480 Mg (tj. 
1,26% badanej próby). 

Członkowie Zarządu Spółki oświadczyli m.in., że: „Program umożliwia ręczne 
nadpisanie masy odpadów przekazanych do zagospodarowania, zgodnie z kwitem 
wagowym podmiotu, który przyjmuje odpady do zagospodarowania. Czasami jest to 
potrzebne do rozliczenia z przyjmującym odpad, jeżeli umowa stanowi, że 

                                                      
115  Z tego dane o: 64 534 ważeniach w okresie od 16 maja do 30 grudnia 2017 r.; 43 929 ważeniach w okresie 

od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r. oraz 17 562 ważeniach w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. 
116  Z tego dane o: 8 492 ważeniach w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r.; 6 386 ważeniach w okresie 

od 2 stycznia do 30 czerwca 2019 r. oraz 8 863 ważeniach w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2020 r. 
117  Z tego: 2 284 w zakresie od (-)8,100 Mg do 6,660 Mg w okresie od 16 maja do 30 grudnia 2017 (tj. 3,54% 

badanej próby z tego okresu); 2 768 w zakresie od (-)6,020 Mg do 6,960 Mg w okresie od 2 stycznia do 30 
czerwca 2018 r. (tj. 6,30% badanej próby z tego okresu); 1 634 w zakresie od (-)1,580 Mg do 10,040 Mg 
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. (tj. 9,30% badanej próby z tego okresu). 
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rozliczenie następuje zgodnie z wagą odbiorcy. Na kwicie wagowym zostają 
zachowane zarówno wskazania wagi podczas ważenia przy wyjeździe z lokalizacji 
MPO jak i wskazania wagi z instalacji (…). Dopisanie wagi instalacji przyjmującej nie 
usuwa danych z ważenia pojazdu na wadze MPO i program wskazuje wagę brutto i 
tarę zgodnie ze wskazaniami na własnej wadze. Podczas generowania raportu 
waga netto zostaje wskazana zgodnie z przyjętym dla danego kwitu sposobem 
rozliczenia, tj. według danych podmiotu przekazującego lub wg danych jednostki 
przyjmującej.”. 

Badanie wykazało brak ciągłości w numeracji kwitów wagowych, tj. występowanie 
luk w ich numeracji. W rejestrach wagowych dla wag najazdowych przy ul. 
Kampinoskiej stwierdzono 430 luk118 i brak danych o 9 244 kwitach wagowych119. 
Z kolei w rejestrach dla ul. Zabranieckiej stwierdzono 71 luk i brak danych o 18 866 
kwitach wagowych120. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że: „(…) W systemie zagospodarowania 
odpadów RipokSerwis funkcjonują trzy tryby ważeń: 1. Ważenie ewidencyjne 
(normalne), 2. Pozaewidencyjne ważenie kontrolne, 3. Pozaewidencyjne ważenie 
usługowe. Wszystkie ważenia skutkują zapisem dokumentu Kwit wagowy (KW) do 
bazy danych systemu, jednak tylko zapisy ważenia normalnego stanowią ewidencję 
odpadów. (…) kwity wagowe w systemie zapisywane są w ramach trzech ewidencji. 
Każdy tryb transakcji jest odpowiednio oznaczony w bazie danych. (…) posiada 
odrębny licznik numeracji oraz oznaczenia dokumentów (…) O wyborze procedury 
ważenia w przypadku ręcznej obsługi, co do zasady, decyduje operator wagi 
komputerowej. (…) Jednym z powodów przeskoków numeracji są błędy w użyciu 
poszczególnych procedur ważenia, a następnie ich korygowanie. Mechanizm błędu 
jest następujący: (…). Ważenia, które zostały błędnie zakwalifikowane jako 
kontrolne, a powinny być ważeniami ewidencyjnymi (normalnymi). (…) Operator 
samodzielnie nie może przekwalifikować ważenia, (…). Ewentualne przeniesie jest 
możliwe tylko narzędziowo i wiąże się nie tylko ze zmianą znacznika kwalifikacji, ale 
także ze zmianą numeru dokumentu (…) oraz przestawieniem licznika. (…) KW 
został pierwotnie wystawiony w trybie ważenia ewidencyjnego (normalnego) (…), 
a następnie operator na wadze zmienił samodzielnie kwalifikację dokumentu na 
ważenie kontrolne. Takie działanie jest nieprawidłowe i niedopuszczalne, (…) 
Skutek merytoryczny jest taki, że dokument jest widoczny w ewidencji ważeń 
kontrolnych, więc ewidencja podstawowa wykazuje jego brak (…).”. 

Jako przyczynę występowania luk Prezes Zarządu Spółki wskazał także, że: „(…) 
KW zostały fizycznie usunięte z bazy danych systemu ze względu na błędy. 
Sytuacje występujące częściej w początkowych miesiącach użytkowania systemu, 
kiedy podczas ważeń występowały pomyłki. Kwity wagowe były usuwane w m.in. 
przypadkach, gdy po pierwszym ważeniu (utworzeniu) kwitu wagowego kurs nie 
mógł się odbyć (np. ze względu na brak lub zbyt małą ilość odpadu, który miał być 
przekazany do instalacji zewnętrznej).”. 

                                                      
118  Z tego: 345 przypadków luk w numeracji kwitów wagowych w zakresie od 1 do 66 408 dla ważeń 

wykonywanych od 16 maja do 30 grudnia 2017 r.; 55 przypadków luk w numeracji kwitów wagowych 
w zakresie od 1 do 40 613 dla ważeń wykonywanych od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r.; 30 przypadków 
luk w numeracji kwitów wagowych w zakresie od 189 do 33 339 dla ważeń wykonywanych od 1 lipca do 31 
grudnia 2019 r. 

119  Z tego dane o: 6 770 kwitach w okresie od 16 maja do 30 grudnia 2017 r. (tj. 10,19% badanej próby z tego 
okresu); 2 442 kwitach w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r. (tj. 6,01% badanej próby z tego 
okresu) oraz 32 kwitach w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. (tj. 0,10% badanej próby z tego okresu). 

120  Z tego dane o: 16 302 kwitach w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. (tj. 67,03% badanej próby 
z tego okresu); 2 0892 kwitach w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2019 r. (tj. 24,66% badanej próby 
z tego okresu) oraz 475 kwitach w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (tj. 5,09% badanej próby 
z tego okresu). 
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Stwierdzono w rejestrach wagowych zapisy świadczące o dokonywaniu kilku ważeń 
o tej samej porze, w tym dla ważeń przy ul. Kampinoskiej oraz ul. Zabranieckiej 
stwierdzono odpowiednio: 2 673 przypadki121, podczas których wystawiono łącznie 
13 320 kwitów wagowych122 oraz 203 przypadki123, podczas których wystawiono 
łącznie 680 kwitów wagowych124. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił m.in, że: „(…) Dla spełnienia wymagań Urzędu M.St. 
Warszawy w zakresie sprawozdawczości z rozliczania poszczególnych zadań 
w ramach realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu W-wy 
zaimplementowano w systemie algorytm rozliczania odpadów transportowanych 
z punktu przeładunkowego (PP), np. baza ONR-3 na Tatarskiej – wg 
Właścicieli/Zadań. (…) Ponieważ dok. powstają seryjnie czas zapisu mieści się 
w jednej sekundzie. Precyzja prezentacji informacji o dacie/czasie kończy się na 
minutach. Stąd patrząc na tę informację wydaje, że dokumenty powstały w tym 
samym czasie. Jednak analizując zapisy rekordów w bazie danych, (…), widać, że 
dok. powstają wprawdzie w czasie jednej sekundy, ale w kolejnych jednostkach 
setnych sec. (…).”. 

W sprawie ważeń o tej samej porze Dyrektor ZUO „Kampinoska” wyjaśnił125 m.in., 
że: „(…) Zestawienie kwitów wagowych (….) dotyczy tzw. KW rozważeniowych 
i wynika bezpośrednio z algorytmów działania oprogramowania PROFECO. 
Niniejszy sposób ewidencjonowania operacji przyjęcia lub wydania odpadów w 
oprogramowaniu PROFECO stosuje się dla m.in. sytuacji, gdy w przyjmowanym 
transporcie znajduje się odpad jednorodny (jeden kod opadu), ale pochodzący z 
więcej niż jednej gminy (od różnych właścicieli). W związku z powyższym, algorytm 
na podstawie danych z jednego KW wygenerował kilka innych kwitów podrzędnych 
(rozważeniowych), których suma jest zgodna z wartością netto KW głównego, 
a operacje mają ten sam czas utworzenia. (…) W KW podrzędnych 
(rozważeniowych) pojawia się kilka różnych właścicieli odpadów.  Taka sytuacja 
wynika z charakterystyki danego punku przeładunkowego odpadów, z którego 
odpady były przejmowane. Algorytm, dokonując rozważenia kw. głównego, dzielił 
masę odpadów ze względu na zdefiniowane z góry ilości procentowe oraz 
określonych właścicieli (w tym przypadku gminy/zadania) (…).”. 

Ponadto ustalono występowanie w badanych rejestrach wagowych przypadków 
braku zgodności numeru kwitu wagowego z chronologią ważeń na ww. wagach 
najazdowych. I tak w rejestrach wagowych dla wag najazdowych przy ul. 
Kampinoskiej stwierdzono 90 przypadków nadawania kwitom wagowym numeracji 
niezgodnie z chronologią ważeń126, tj. 14 462 kwitom127. Z kolei przy ul. 

                                                      
121  Z tego: 1 215 w okresie od 16 maja do 30 grudnia 2017 r.; 1 454 od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r.; 8 

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. (tj. 0,05% badanej próby w tym okresie). 
122  Z tego: 6 100 w okresie od 16 maja do 30 grudnia 2017 r. (tj. 9,45% badanej próby z tego okresu); 7 212 

w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r. (tj. 16,42% badanej próby); 4 w okresie od 1 lipca do 31 
grudnia 2019 r. (tj. 0,05% badanej próby z tego okresu). 

123  Z tego: 201 przypadków w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r.; 2 przypadki w okresie od 2 stycznia 
do 30 czerwca 2019 r. 

124  Z tego: 673 ważeń w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. (tj. 7,93% badanej próby z tego okresu); 7 
ważeń w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2019 r. (tj. 0,11% badanej próby z tego okresu). 

125  Pismo znak: ZZG.091.212.2020.RM. 
126  Z tego: 35 w okresie od 16 maja do 30 grudnia 2017 r.; 47 w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r.; 8 

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. 
127  Z tego: 8 300 w okresie od 16 maja do 30 grudnia 2017 r. (tj. 12,86% badanej próby z tego okresu); 6 151 

w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 r. (tj. 14,00% badanej próby z tego okresu); 11 w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 2019 r. (tj. 0,06% badanej próby z tego okresu). 
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Zabranieckiej stwierdzono 55 takich przypadków128, w ramach których wystawiono 
łącznie 684 kwitów wagowych129.  

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że: „Brak zgodności numeru wagowego 
z chronologią ważeń na wagach najazdowych wynika z faktu usuwania kwitów 
wagowych (np. usunięty błędny kwit jest zastępowany dokumentem prawidłowym 
wystawianym po upływie jakiegoś czasu po zaewidencjonowaniu ważenia na 
wadze), tworzenia kwitów wagowych na potrzeby wewnętrznej ewidencji za okres 
wsteczny (np. po rozliczeniu okresu/procesu) oraz wprowadzania kwitów wagowych, 
które były tworzone w formie papierowej (odręcznie), w tym dla ważeń poza 
godzinami pracy obsługi wagi wprowadzanych następnego dnia za dzień poprzedni. 
System nie pozwala na zmianę wartości numeru dokumentu, co skutkuje tym, że 
kwity dodane później mają zawsze numery większe (nie można wykorzystać 
powtórnie numeru usuniętego KW). Zaburzenia numeracji kwitów z chronologią 
ważeń, których przyczyny opisano powyżej nie miały wpływu na dokonywane 
rozliczenia z m.st. Warszawą. Przedmiotowe sytuacje występują także 
w następstwie działania funkcji systemu, która na podstawie KW ewidencjonujących 
wydanie na zewnątrz, (przekazanie innemu posiadaczowi), odpadów wytwarzanych 
w ramach realizowanych procesów odzysku na instalacjach Zakładu, generuje KW 
ewidencjonujące ich przyjęcie (tych odpadów) do ewidencji (…).”. 

 (akta kontroli str. 10182-10185, 10911-10921) 

Zgodnie z posiadanymi przez MPO decyzjami administracyjnymi moce przerobowe 
prowadzonych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynosiły: 27 000 
Mg/rok dla kompostowni odpadów zielonych, 20 000 Mg/rok dla instalacji do 
przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, 150 000 Mg/rok odpadów do 
składowania dla składowiska odpadów „Radiowo”, 60 000 Mg/rok dla spalarni 
odpadów, 30 000 Mg/rok dla sortowni odpadów selektywnie zebranych. 

W przypadku instalacji MBP, ze względu na brak ostatecznego pozwolenia 
zintegrowanego, moc przerobowa dla tej instalacji nie została formalnie ustalona. 
Projektowana moc przerobowa dla instalacji MBP wynosiła 345 000 Mg/rok dla 
części mechanicznej oraz 174 000 Mg/rok dla części biologicznej. 

(akta kontroli str. 359-360, 3182-3193,10974-10976)  

Na skutek braku ostatecznych decyzji administracyjnych dla instalacji MBP nie 
obowiązywały limity mas poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów, czy 
mas poszczególnych rodzajów odpadów możliwych do wytworzenia. Wytwarzano 
w tej instalacji odpady w ilościach większych, aniżeli limity określone w ostatniej 
ważnej decyzji administracyjnej Prezydenta m.st. Warszawy nr 663/OŚ/2014 z dnia 
1 sierpnia 2014 r., tj. obowiązującej do 15 lipca 2015 r. MPO wytworzyło bowiem 
w instalacji MBP odpady o kodzie 19 05 99 (stabilizat) w ilości 68 759,190 Mg 
w 2017 r. oraz 64 507,010 Mg w 2018 r., odpady o kodzie 19 12 10 (paliwo 
alternatywne) w ilości 151 702,880 Mg w 2017 r., odpady o kodzie 19 12 12 (inne 
odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki 
odpadów) w ilości 120 538,720 Mg w 2016 r., 113 100,980 Mg w 2017 r. oraz 
78 520,160 Mg w 2018 r., przy czym limity w ostatniej ważnej decyzji 
administracyjnej wynosiły dla wskazanych kodów odpadów odpowiednio: 55 
000,000 Mg/rok; 150 000,000 Mg oraz 60 000,000 Mg/rok. 

                                                      
128  Z tego: 35 w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r.; 15 w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2019 r.; 

5 w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2020 r.  
129  Z tego: 582 w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. (tj. 6,85% badanej próby z tego okresu); 97 

w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2019 r. (tj. 1,52% badanej próby z tego okresu); 5 w okresie od 
2 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (tj. 0,06% badanej próby z tego okresu). 
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 (akta kontroli str. 10145,10196-10197, 10867-10899)  

Dla pozostałych instalacji MPO w obowiązujących decyzjach administracyjnych 
określono następujące limity mas odpadów dopuszczonych do przetworzenia lub 
wytworzenia. I tak dla: 

a) odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ramach prowadzonych procesów 
wynosiły one odpowiednio: 

– w przypadku sortowni odpadów selektywnie zebranych: 15 01 07 – 3 000 
Mg/rok; 19 12 05 – 2 500 Mg/rok130; 15 01 01 – 10 000 Mg/rok; 19 12 01 – 10 
000 Mg/rok131; 15 01 02 – 20 000 Mg/rok; 15 01 03 – 200 Mg/rok; 15 01 04 – 1 
700 Mg/rok; 15 01 05 – 1 500 Mg/rok; 15 01 09 – 90 Mg/rok; 16 06 05 – 90 
Mg/rok; 19 12 02 – 250 Mg/rok; 19 12 03 – 150 Mg/rok; 19 12 04 – 1 700 
Mg/rok; 19 12 07 – 90 Mg/rok; 19 12 08 – 1 700 Mg/rok; 19 12 10 – 15 000 
Mg/rok; 19 12 12 – 15 000 Mg/rok132; 

– w przypadku spalarni odpadów: 19 01 02 – 2 835 Mg/rok; 19 01 07* – 3 300 
Mg/rok; 19 01 10* – 114 Mg/rok; 19 01 12 – 23 600 Mg/rok; 19 01 13* – 472 
Mg/rok133; 

– w przypadku instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych: 19 12 02 – 
1 000 Mg/rok; 19 12 03 – 500 Mg/rok; 19 12 04 – 500 Mg/rok; 19 12 05 – 500 
Mg/rok; 19 12 06* – 2 000 Mg/rok; 19 12 07 – 10 000 Mg/rok; 19 12 08 – 2 000 
Mg/rok; 19 12 10 – 10 000 Mg/rok; 19 12 11* – 2 000 Mg/rok; 19 12 12 – 10 000 
Mg/rok134; 

– w przypadku kompostowni odpadów zielonych 19 12 12 – 3 240 Mg/rok135; 

b) odpadów przyjmowanych do przetwarzania w instalacji wynosiły one 
odpowiednio: 

– w przypadku sortowni odpadów selektywnie zebranych: 15 01 06 – 30 000 
Mg/rok136; 20 01 01 – 25 000 Mg/rok; 20 01 39 – 5 000 Mg/rok137; 

– w przypadku spalarni odpadów: 04 02 09 – 100 Mg/rok; 04 02 15 – 100 Mg/rok; 
15 01 01 – 5 000 Mg/rok; 15 01 02 – 5 000 Mg/rok; 15 01 05 – 5 000 Mg/rok; 15 
01 06 – 15 000 Mg/rok; 16 03 04 – 100 Mg/rok; 19 08 05 – 7 500 Mg/rok; 19 12 
04 – 340 Mg/rok; 19 12 10 – 60 000 Mg/rok; 19 12 12 – 10 000 Mg/rok; 19 80 01 
– 5 000 Mg/rok; 20 01 01 – 150 Mg/rok; 20 01 08 – 3 800 Mg/rok; 20 01 10 – 
150 Mg/rok; 20 01 11 – 300 Mg/rok; 20 01 32 – 150 Mg/rok; 20 01 38 – 100 
Mg/rok; 20 01 39 – 300 Mg/rok; 20 01 99 – 150 Mg/rok; 20 02 01 – 5 000 
Mg/rok; 20 02 03 – 100 Mg/rok; 20 03 01 – 60 000 Mg/rok; 20 03 02 – 5 000 
Mg/rok; 20 03 99 – 150 Mg/rok138; 

– w przypadku instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych – 20 03 07 – 
20 000 Mg/rok139; 

– w przypadku kompostowni odpadów zielonych 20 02 01 – 27 000 Mg/rok140. 

(akta kontroli str. 3182-3193, 10151, 10155-10161)  
                                                      
130  Decyzja nr 149/15/PŚ.O. 
131  Decyzja nr 17/15/PŚ.O. 
132  Decyzja nr 88/14/PŚ.O. 
133  Decyzja nr 29/15/PŚ.Z. 
134  1230/OŚ/2014. 
135  Decyzja nr 56/15/PŚ.O. 
136  Decyzja nr 149/15/PŚ.O. 
137  Decyzja nr 88/14/PŚ.O. 
138  Decyzja nr 207/15/PŚ.Z, ze zm. 
139  Decyzja nr 1230/OŚ/2014. 
140  Decyzja nr 56/15/PŚ.O. 
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W okresie objętym kontrolą w instancjach MPO przetwarzane były odpady, których 
posiadaczem była sama Spółka, jak również odpady dostarczane przez podmioty 
zewnętrzne141. W procesach odzysku lub unieszkodliwienia zagospodarowano 
odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 19 05 99, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 
01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 
20 03 07, 20 03 99, ex 20 01 08142. Masa odpadów zagospodarowanych 
w poszczególnych pięciu instalacjach w latach 2016-2020 (do 30 czerwca) wyniosła 
w przypadku: spalarni odpadów – 210 822,284 Mg143; instalacji MBP – 
1 094 474,450 Mg144; instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych –  
81 371,612 Mg145; kompostowni odpadów zielonych – 110 043,330 Mg146; sortowni 
odpadów selektywnie zebranych – 55 890,320 Mg147. 

W poszczególnych instalacjach wytworzono w ramach prowadzonych procesów 
przetwarzania odpady o kodach: w spalarni odpadów – 19 01 02, 19 01 07*, 19 01 
10*, 19 01 12, 19 01 13*; w instalacji MBP – 13 02 08, 15 01 10, 15 01 11, 16 01 03, 
16 02 13, 16 02 15, 16 06 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 12 02, 19 12 07, 19 12 10, 19 
12 12; w instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych – 16 02 15, 19 12 
02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 10, 19 12 11, 19 12 12; 
w kompostowni odpadów zielonych – 19 12 12; w sortowni odpadów selektywnie 
zebranych – 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 03, 
19 12 10, 19 12 12. 

Masa wytworzonych odpadów w poszczególnych instalacjach w latach 2016-2020 
(do 30 czerwca) wyniosła w przypadku: 

a) spalarni odpadów – 14 762,785 Mg w 2016 r., 9 568,700 Mg w 2017 r., 
13 348,400 Mg w 2018 r., 13 299,740 Mg w 2019 r., 5 658,730 Mg w 2020 r.; 

                                                      
141  W tym do: 1) spalarni odpadów – od 23 podmiotów zewnętrznych odpady o łącznej masie 22 556,489 Mg; 

2) kompostowni odpadów zielonych – od 36 podmiotów zewnętrznych odpady o łącznej masie 26 558,140 
Mg; 3) sortowni odpadów selektywnie zebranych – od trzech podmiotów zewnętrznych odpady o łącznej 
masie 2314,480 Mg; 4) instalacji MBP – od jednego podmiotu zewnętrznego odpady o łącznej masie 13,780 
Mg. 

142  Odpady były zagospodarowywane: 1) w spalarni odpadów w ramach procesów D10, R1; 2) w instalacji MBP 
w ramach procesów R8, R12, R13, 3) w instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ramach 
procesu R12, R13; 5) kompostowni odpadów zielonych w ramach procesu R3 oraz R13; 6) sortowni 
odpadów selektywnie zebranych w ramach procesu R12.  

143  Z tego odpadów o kodzie: 15 01 01 - 0,340 Mg w 2016 r., 38,955 Mg w 2019 r., 15 01 02 - 2,200 Mg 
w 2016 r., 14,480 Mg w 2018 r., 10,861 Mg w 2019 r.; 19 12 10 – 12 142,400 Mg w 2016 r., 6 462,441 Mg 
w 2017 r., 8 553,199 Mg w 2018 r., 6 169,050 Mg w 2019 r., 3 089,405 Mg w 2020 r.; 19 12 12 – 1 923,080 
Mg w 2016 r., 147,060 Mg w 2017 r., 483,680 Mg w 2018 r., 1 464,920 Mg w 2019 r., 290,280 Mg w 2020 r.; 
20 01 01 - 4,160 Mg w 2016 r., 0,520 Mg w 2017 r., 7,440 Mg w 2019 r.; 20 01 08 - 0,500 Mg w 2016 r., 
312,740 Mg w 2018 r., 261,850 Mg w 2019 r.; 20 01 10 - 0,280 Mg w 2016 r., 0,720 Mg w 2017 r., 6,240 Mg 
w 2018 r., 3,220 Mg w 2019 r., 7,160 Mg w 2020 r.; 20 01 11 - 1,620 Mg w 2019 r., 12,780 Mg w 2020 r.; 20 
01 38 - 9,740 Mg w 2020 r.; 20 01 99 - 2,920 Mg w 2016 r., 0,840 Mg w 2018 r., 7,940 Mg w 2019 r., 82,800 
Mg w 2020 r.; 20 03 01 – 38 251,475 Mg w 2016 r., 31 525,755 Mg w 2017 r., 36 646,771 Mg w 2018 r., 
42 053,820 Mg w 2019 r., 20 678,174 Mg w 2020 r.; 20 03 99 - 14,648 Mg w 2016 r., 12,080 Mg w 2017 r., 
3,050 Mg w 2018 r., 3,160 Mg w 2019 r., 0,610 Mg w 2020 r., ex 20 01 08 - 116,920 Mg w 2019 r. 

144  Łącznie w części mechanicznej i biologicznej instalacji MBP, z tego odpadów o kodzie: 19 05 99 – 
85 830,160 Mg w 2016 r.; 19 12 12 – 130 594,120 Mg w 2016 r., 109 391,420 Mg w 2017 r., 72 515,590 Mg 
w 2018 r.; 20 01 08 - 884,260 Mg w 2016 r., 821,340 Mg w 2017 r., 527,520 Mg w 2018 r., 20 03 01 – 
251 003,060 Mg w 2016 r., 271 089,470 Mg w 2017 r., 171 817,510 Mg w 2018 r. 

145  W procesie R12, z tego: 15 113,36 Mg w 2016 r.; 16 336,890 Mg w 2017 r.; 18 871,618 Mg w 2018 r.; 
15 337,370 Mg w 2019 r.; 8 863,62 Mg w 2020 r. Ponadto w instalacji tej zagospodarowywano odpady 
w procesie R13, masa odpadów magazynowanych wyznaczona jako łączna masa odpadów 
magazynowanych w poszczególnych miesiącach wynosiła przykładowo 3 880,200 Mg w 2017 r.; 3 141,764 
Mg w 2018 r. (wielkości te obejmowały masę odpadów przetworzonych następnie w ramach procesu R12). 

146  Z tego odpadów o kodzie 20 02 01 – 30 126,450 Mg w 2016 r., 20 801,520 Mg w 2017 r., 23 947,020 Mg 
w 2018 r., 25 444,640 Mg w 2019 r., 9 723,700 Mg w 2020 r. 

147  Z tego odpadów o kodzie: 15 01 06 – 27 699,670 Mg w 2016 r., 19 759,660 Mg w 2017 r., 5 481,740 Mg 
w 2018 r., 2 371,350 Mg w 2019 r., 511,640 Mg w 2020 r.; 20 01 01 - 7,860 Mg w 2017 r., 0,340 Mg 
w 2019 r.; 20 01 39 - 7,080 Mg w 2019 r., 50,980 Mg w 2020 r. 
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b) instalacji MBP – 341 578,331 Mg w 2016 r., 334 106,791 Mg w 2017 r., 
240 119,912 Mg w 2018 r.; 

c) instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych – 15 113,260 Mg 
w 2016 r., 16 335,240 Mg w 2017 r., 18 871,940 Mg w 2018 r., 15 335,700 Mg 
w 2019 r., 8 728,570 Mg w 2020 r.;  

d) kompostowni odpadów zielonych – 3 173,820 Mg w 2016 r., 2 895,260 Mg 
w 2017 r., 3 154,180 Mg w 2018 r., 3 591,740 Mg w 2019 r., 4 112,420 Mg 
w 2020 r.; 

e) sortowni odpadów selektywnie zebranych – 27 527,650 Mg w 2016 r., 
19 767,520 Mg w 2017 r., 5 333,950 Mg w 2018 r., 2 526,560 Mg w 2019 r., 
566,520 Mg w 2020 r. 

(akta kontroli str. 3448-3500; 10867-10899, 11726-11784)  

Przypadki wytwarzania w kompostowni odpadów zielonych o kodzie 19 12 12 
w ilościach powyżej dopuszczalnego limitu, określonego w obowiązującej decyzji 
administracyjnej, zostały opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

W 2016 r. przyjęto do składowania na składowisku odpadów „Radiowo” 100 626,400 
Mg odpadów o kodach: 19 01 12, 19 05 99 oraz 19 12 12, w tym od zakładów 
zagospodarowania odpadów działających w ramach MPO odpowiednio 13 221,100 
Mg, 59 510,370 Mg oraz 23 948,770 Mg. W omawianym okresie MPO posiadało 
podpisane trzy umowy z podmiotami zewnętrznymi na przyjmowanie od nich 
odpadów do składowania148, ale tylko w ramach jednej z nich149 przyjęto do 
składowania 2 680,240 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 oraz 1 265,920 Mg odpadów 
o kodzie 19 12 12. 

(akta kontroli str. 3470-3471) 

W przypadku instalacji MBP, przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz 
kompostowni odpadów zielonych, MPO płaciło za odbiór odpadów o kodach: 19 05 
99; 19 12 10; 19 12 12150. Zapłatę MPO otrzymywało w sytuacji przekazania innemu 
podmiotowi odpadów o kodach: 19 12 02 oraz 19 12 07151. W przypadku 
składowiska odpadów „Radiowo”, instalacji MBP, przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych oraz kompostowni odpadów zielonych MPO pobierało opłatę 
w sytuacji przyjęcia od innego podmiotu odpadów o kodach: 19 05 99; 19 12 12; 
20 02 01; 20 03 01; 20 03 07152. 

Średnie ceny netto zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych w spalarni 
odpadów oraz sortowni odpadów selektywnie zebranych wynosiły: 

                                                      
148  Numer: 046/DZW/OUZ1/2016; 01/DZW/OUZ1/022/2016; 333/DZW/OUZ1/022/2016. 
149  Numer 333/DZW/OUZ1/022/2016. 
150  Średnie ceny netto za 1 Mg odpadów wynosiły w przypadku: 1) instalacji przetwarzania odpadów 

wielkogabarytowych: odpady o kodzie 19 12 10 - 135,5 zł w 2016 r.; 196,75 zł w 2017 r.; 258 zł w 2018 r.; 
377 zł w 2019 r.; 481 zł w 2020 r.; odpady o kodzie 19 12 12 - 135,5 zł w 2016 r.; 196,75 zł w 2017 r.; 258 zł 
w 2018 r.; 377 zł w 2019 r.; 481 zł w 2020 r.; 2) kompostowni odpadów zielonych: odpady o kodzie 19 12 12 
- 470 zł w 2019 r.; 645 zł w 2020 r.; 3) instalacji MBP: odpady o kodzie 19 12 12 - 162 zł w 2017 r.; 245 zł 
w 2018 r.; odpady o kodzie 19 05 99 - 161,33 zł w 2017 r.; 228,25 zł w 2018 r.; odpady o kodzie 19 12 10 - 
143,2 zł w 2016 r.; 163,1 zł w 2017 r.; 215 zł w 2018 r.; 

151  Średnie ceny netto za 1 Mg odpadów wynosiły w przypadku: 1) instalacji przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych: odpady o kodzie 19 12 02 - 112 zł w 2016 r.; 278 zł w 2017 r.; 310,12 zł w 2018 r.; 275 
zł w 2019 r.; 230,2 zł w 2020 r.; odpady o kodzie 19 12 07 - 60 zł w 2016 r.; 40 zł w 2017 r.; 40 zł w 2018 r.; 
34,39 zł w 2019 r.; 1 zł w 2020 r.; 2) instalacji MBP: odpady o kodzie 19 12 02 - 126,4 zł w 2016 r.; 216,68 zł 
w 2017 r.; 373,33 zł w 2018 r.; odpady o kodzie 19 12 07 - 60 zł w 2016 r.; 40 zł w 2017 r.; 40 zł w 2018 r.; 

152  Średnie ceny za 1 Mg odpadów wynosiły w przypadku: 1) instalacji przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych: odpady o kodzie 20 03 07 - 350 zł w latach 2016–2018; 2) kompostowni odpadów 
zielonych: odpady o kodzie 20 02 01 -162 zł w 2016 r.; 280 zł w 2017 r.; 280 zł w 2018 r.; 480 zł w 2019 r.; 
799,99 zł w 2020 r.; 3) instalacja MBP: odpady o kodzie 20 03 01 - 338 zł w latach 2016–2018; 4) 
składowisko odpadów „Radiowo”: odpady o kodzie 19 05 99 - 84 zł w 2016 r.; odpady o kodzie 19 12 12 - 
140 zł w 2016 r. 
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– w przypadku spalarni odpadów dla odpadów o kodach: 15 01 02 – 250 zł w 
2019 r.; 20 01 01 – 1 500 zł w 2019 r.; 20 01 10 – 1 000 zł w 2016 r.; 1 000 zł w 
2017 r.; 1 500 zł w 2018 r.; 1 500 zł w 2019 r.; 20 01 99 – 1 000 zł w 2016 r.; 1 
000 zł w 2017 r.; 1 500 zł w 2018 r.; 1 500 zł w 2019 r.; 20 03 99 – 365 zł w 
2016 r.; 1 000 zł w 2017 r.; 1 500 zł w 2018 r.; 1 500 zł w 2019 r.; 1 500 zł w 
2020 r.; 

– w przypadku sortowni odpadów selektywnie zebranych dla odpadów o kodzie  
15 01 06 – 250 zł w 2019 r. 

(akta kontroli str. 10145-10165)  

Zgodnie z decyzjami administracyjnymi MPO miało prawo magazynować 
wytworzone odpady o kodach: 

 19 01 02, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 12, 19 01 13* – w przypadku spalarni 
odpadów, 

 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 10, 19 12 12 – 
w przypadku sortowni odpadów selektywnie zebranych, 

 19 12 02, 19 12 07, 19 12 10, 19 12 12, 19, 12 11*, 16 02 15*, 19 12 03, 19 12 
05 – w przypadku instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, 

 19 12 12 – w przypadku instalacji przetwarzania odpadów zielonych. 

MPO prowadziło magazynowanie odpadów w ramach zbierania odpadów w trzech 
lokalizacjach, tj. przy ul. Tatarskiej 2/4, Kampinoskiej 1 i Zabranieckiej 2. 

W latach 2016-2020 przy ul. Zabranieckiej 2 zbierane były odpady opakowaniowe 
o kodach 15 01 06, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 01. 

Dla miejsc zbierania i przeładunku odpadów przy ul. Tatarskiej oraz ul. Kampinoskiej 
zostały określone w decyzjach administracyjnych maksymalne czasy 
magazynowania odpadów, w tym w przypadku zbierania odpadów przy ul. 
Kampinoskiej Prezydent m.st. Warszawy, jako organ wydający zezwolenie dla stacji 
przeładunkowej, nałożył obowiązek prowadzenia rejestru czasu magazynowania 
odpadów o kodzie 20 03 01153. 

W bazie magazynowo-transportowej przy ul. Tatarskiej kontrola przeładunku, w tym 
masy odpadów magazynowanych, była prowadzona w formie zestawień 
sporządzanych dwa razy dziennie przez pracowników stacji i przesyłanych do 
przełożonego drogą mailową. Dyrektor Działu Odbioru Odpadów wyjaśnił m.in., że: 
„(…) zestawienia nie są rejestrem z zachowaniem ciągłości całego miesiąca, 
a jedynie bieżącymi raportami odnośnie magazynowanych odpadów w podziale na 
poszczególne frakcje (kody odpadów) na daną godz. Kontrola przeładunku 
odbywała się kilkukrotnie w ciągu dnia, a zestawienia są wykonywane dwa razy 
w ciągu dnia (pierwsze na godz. 8.00 i drugie na godz. 15.00). Zestawienie na godz. 
8.00 dodatkowo zawiera liczbę załadowanych kontenerów, liczbę pracujących 
pojazdów oraz ilość m3. Raporty (…) prowadzone były w metrach sześciennych do 
12 listopada 2019 roku a od dnia 13 listopada 2019 roku są prowadzone w tonach. 
(…) zestawienia przedstawiają ilość odpadów na przeładunku zlokalizowanym na 
terenie bazy magazynowo – transportowej przy ul. Tatarskiej 2/4 na moment 
sporządzania zestawienia.”. 

(akta kontroli str. 3438-3445, 9878-9952,10979-10980) 

W stacji przeładunkowo-magazynowej przy ul. Tatarskiej w Warszawie do dnia 
12 listopada 2019 r. rejestr magazynowanych odpadów prowadzony był w m3. Ich 

                                                      
153  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
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masa mogła być ustalona przy pomocy systemu RIPOK Service, w którym 
gromadzone są dane o odpadach przyjętych i wydanych w danym dniu.  

(akta kontroli str. 9958-9961)  

W pkt 5.3 decyzji na zbieranie odpadów154 przy u. Kampinoskiej 1 określono, że 
odpady o kodzie 20 03 01 mogą być magazynowane do uzyskania partii 
przeładunkowej, ale nie dłużej niż 24 godziny155. MPO zostało również zobowiązane 
w pkt 6.3 do prowadzenia dokumentacji rejestrującej czas magazynowania 
odpadów. Naruszenia w tym zakresie zostały opisane w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 3189-3193)  

Z powodu zamykania instalacji MBP w 2018 r., na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” uruchomiono przeładunek odpadów 
w ramach struktury zakładu. Jak wyjaśnił Dyrektor ZUO „Kampinoska” rejestr 
przeładunku prowadzony był w formie elektronicznej do końca 2018 r. przez 
pracowników w Wydziale Głównego Technologa. Nadzór na rejestrem przeładunku 
sprawowany był przez Kierownika Wydziału Unieszkodliwiania Odpadów, 
Kierownika Wydziału Głównego Technologa oraz Dyrektora Zakładu. 

Ponadto wyjaśnił, że: „(…) w przypadku instalacji MBP, kompostowni odpadów 
zielonych, instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w decyzjach 
administracyjnych i w wewnętrznych uregulowaniach nie były określone limity czasu 
magazynowania odpadów oprócz wymagań prawnych tj. do 1 roku dla odpadów 
przeznaczonych do składowania i do 3 lat w przypadku odpadów przeznaczonych 
do odzysku.”. 

MWIOŚ w dniach 11 września 2018 r. – 14 lutego 2019 r. przeprowadził kontrolę 
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” w celu sprawdzenia 
wykonania decyzji MWIOŚ z 7 czerwca 2018 r. wstrzymującej działalność MPO 
w zakresie użytkowania instalacji MBP. Kontrolą zostały objęte również zagadnienia 
związane m. in. z eksploatacją punktu przeładunkowego odpadów komunalnych. 
Podczas kontroli, na żądanie MWIOŚ, został przedstawiony „Rejestr 
magazynowania odpadów przeładunek Kampinoska” za okres od 1 września do 31 
grudnia 2018 r. Na podstawie okazanego rejestru MWIOŚ stwierdził, że został 
przekroczony 24-godzinny okres magazynowania odpadów156.  

Dyrektor ZUO „Kampinoska” wyjaśnił, że: „(…) Do dnia sporządzenia niniejszego 
wyjaśnienia157 postępowanie w MWIOŚ dot. przekroczenia czasu magazynowania 
odpadów w punkcie przeładunkowym przy ul. Kampinoskiej 1 nie zostało 
zakończone i nie została w tym przedmiocie wydana decyzja MWIOŚ.”. 

 (akta kontroli str. 10050-10074, 10145-10147)  

Magazynowane były odpady o kodach: 

 19 12 10, 19 12 12, 20 01 08, 20 03 01 w spalarni odpadów158; 

 20 03 07 w instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych; 

                                                      
154  Nr 1432/OŚ/2016 z 7 grudnia 2016 r., znak: OŚ-II.6233.332.2016.MAK. 
155  Z zastrzeżeniem pkt 6.3 o treści: „W przypadku, gdy odpady dostarczone zostaną do stacji przeładunkowej 

w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, dopuszcza się dłuższy czas magazynowania, tj. do 
końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu wolnym.”. 

156  Magazynowanie odpadów z przekroczeniem 24 godzinnego czasu przeznaczonego na uzyskanie partii 
przeładunkowej zostało wskazane jako naruszenie nr 4 w protokole z kontroli nr WA 160/2018 z 14 lutego 
2019 r. 

157  Tj. do 28 sierpnia 2020 r. 
158  Do 2018 r. proces D15 - magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 

w pozycjach D1-D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). 
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 20 02 01 w kompostowni odpadów zielonych. 

 (akta kontroli str. 3438-3445, 9554-9559, 9785-9790, 9812-9813, 9958-9961, 9782-
9790,10945-10947)  

Instalacje MPO wykorzystywane do przetwarzania odpadów komunalnych 
(instalacja MBP, sortownia odpadów selektywnie zebranych) wytwarzały przede 
wszystkim odpady o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) oraz 19 12 12 (inne 
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów) na poziomie nie niższym niż 74% łącznej masy odpadów wytwarzanych. 
Średni poziom odzysku odpadów surowcowych w instalacji MBP był poniżej 1% i był 
niższy aniżeli średni wskaźnik recyklingu w instalacjach MBP funkcjonujących 
w kraju, a wynoszący od 6,1% w przypadku 20 instalacji MBP159 do 9,68% 
w przypadku 5 instalacji MBP160. 

Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła m.in., że: „(…) 
W latach ubiegłych objętych kontrolą nie osiągnęliśmy poziomów odzysku – 
niemniej jednak w latach 2015-2018 m. st. Warszawa osiągnęło ustawowo 
wymagane poziomy recyklingu. Od 2019 r. MPO w m. st. Warszawie sp. z o.o. 
przełożyło obowiązek na podmioty zewnętrzne, realizujące umowy zawarte na 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta st. Warszawa. (…) MBP składał 
się z części mechanicznej i biologicznej. W przypadku części mechanicznej 
instalacja miała zapewnić wytwarzanie odpadów nadających się do odzysku. MPO 
(…) kierowało wytworzone odpady 19 12 10 do dalszego odzysku (głównie 
energetycznego), zaś 19 12 12 do części biologicznej MBP w procesie D8. Część 
masy wytworzonych odpadów 19 12 12 kierowana była również do odzysku przez 
podmioty zewnętrze. Odzysk odpadów surowcowych nie był realizowany ze względu 
na zastosowaną technologię przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
w eksploatowanej instalacji MBP (…)”. W odniesieniu do sortowni odpadów 
selektywnie zebranych wyjaśniła ponadto m.in., że: „(…) Na poziom odzysku ma 
bardzo duże znaczenie jakość odpadów o kodzie 15 01 06, które są mocno 
zanieczyszczone.”. 

(akta kontroli str. 9962-9982) 

[ … 161]*) [ …]*) 

Mając na uwadze powyższe w MPO opracowano koncepcję realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych pozwalających zagospodarować odpady z Warszawy zgodnie 
z wymogami gospodarki w obiegu zamkniętym, w tym m. in.: 

 rozbudowę spalarni odpadów w celu zwiększenia mocy przerobowej do 305 tys. 
Mg/rok162 wraz z instalacją do doczyszczania odpadów pochodzących 
z selektywnej zbiórki (sortownia mechaniczna) o mocy przerobowej 30 tys. 
Mg/rok163; 

 budowę biogazowni – instalacji recyklingu organicznego odpadów 
biodegradowalnych z produkcją biometanu o mocy przerobowej 80 tys. Mg/rok; 

                                                      
159  Raport końcowy III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (prof. A. Jędrzejczak, Zielona Góra, 2015), - 
https://sdr.gdos.gov.pl/Documents/GO/Ekspertyzy/Ekspertyza%20MBP_III%20etap_%2022-06-
2015%20+%20za%C5%82aczniki.pdf. 

160  Prezentacja pn. „Ocena realnej efektywności instalacji MBP”, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Białystok 2018 r. - 
https://sdr.gdos.gov.pl/Documents/GO/Spotkanie%2024-
26.09.2018/efektywno%C5%9Bc%20instalacji%20MBP.pdf 

161  Załącznik do uchwały nr 117/2020 Zarządu Spółki z 17 czerwca 2020 r. 
162  W tym dwie linie o łącznej mocy przerobowej wynoszącej 265,2 tys. Mg/rok oraz dotychczasowa linia 

technologiczna o mocy przerobowej 40 tys. Mg/rok. 
163  Alternatywnie do 60 tys. Mg/rok. 
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 budowę Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej, wyposażonego m.in. 
w instalację do sortowania odpadów papieru, plastiku, metalu oraz szkła o mocy 
przerobowej 120 tys. Mg/rok, instalację do przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych wraz z punktem przygotowania odpadów do ponownego 
użycia w ilości 65 Mg/rok, instalację do przetwarzania odpadów zielonych 
w ilości 35 tys. Mg/rok oraz PSZOK. 

Realizacja ww. przedsięwzięć, o wartości szacunkowej ponad 2 mld zł, w opinii 
MPO, umożliwiłaby wykorzystać efektywne i nowoczesne technologie 
(z wyłączeniem instalacji MBP) do zagospodarowania w cyklu zamkniętym około 80-
90% odpadów wytworzonych w Mieście, tj. większości odpadów wszystkich frakcji. 
Tym samym istniałaby możliwość zrealizowania wymaganych poziomów recyklingu, 
a także zapewnienia stabilnych cen za zagospodarowanie odpadów z terenu 
Warszawy. Jako zagrożenia ww. dokumencie wskazano m.in. mały strumień 
odpadów selektywnie zebranych, słabą jakość selektywnej zbiórki, niestabilną 
sytuację legislacyjną jak również uwarunkowania polityczne. 

W koncepcji przyjętej uchwałą 117/2020 Zarządu Spółki wstępnie wskazano 
horyzont czasowy realizacji ww. przedsięwzięć do 2023 r., uwzględniając w niej 
dotychczasowe przedsięwzięcie MPO, tj. rozbudowę spalarni odpadów. 

(akta kontroli str. 7122-7135)  

MPO realizowało działania na potrzeby inwestycji celu publicznego polegającej na 
rozbudowie spalarni odpadów. Powyższe przedsięwzięcie stanowiło zadanie własne 
Miasta, które zostało powierzone MPO na mocy Umowy Wykonawczej z 21 
listopada 2014 r.164 o świadczenie usług publicznych w zakresie rozbudowy, 
utrzymania i eksploatacji instalacji zagospodarowania odpadów (dalej: „Umowa 
Wykonawcza z 2014 r.”). 

Zgodnie z § 8 ust. 2 w związku z § 3 ust. 2 pkt 7 oraz § 4 ust. 1 ww. umowy MPO 
zobowiązane było do zapewnienia od dnia 1 stycznia 2019 r. rozpoczęcia 
świadczenia usług zagospodarowania odpadów w ilości 330 200 Mg/rok 
w rozbudowanej spalarni odpadów. 

(akta kontroli str. 302-340) 

Do dnia 21 września 2020 r. rozbudowa spalarni nie została sfinalizowana. Tym 
samym MPO nie rozpoczęło zagospodarowania odpadów od dnia 1 stycznia 2019 r. 
w zmodernizowanej części spalarni odpadów. Zgodnie z wyjaśnieniami Członka 
Zarządu z 11 sierpnia 2020 r. nowy planowany termin zakończenia przedsięwzięcia 
to grudzień 2023 r. 

(akta kontroli str. 8992, 10132-10135) 

W sprawie realizacji Umowy Wykonawczej z 2014 r., w tym zmiany umownego 
terminu zakończenia inwestycji, Członek Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że: „(…) 
W okresie II/III kwartału 2017 r. Miasto podjęło decyzję o powierzeniu 
zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych z m.st. Warszawy do 
MPO. Spółka została poinformowana o tym (…) 24 maja 2017 r. w Ratuszu w tym 
okresie zaprzestano prac nad umową wykonawczą z 21 listopada 2014 r. a kwestie 
rozliczania odpadów zostały przniesione do umowy wykonawczej z 12 grudnia 
2017 r. (…) W związku z podpisaniem dużej umowy wykonawczej z 12 grudnia 
2017 r. do MPO zostało przekazane zagospodarowanie całości odpadów 
komunalnych z m. st. Warszawy oraz wskazano, iż zagospodarowanie odpadów 

                                                      
164  Numer 407/ZBO/2014 w Centralnym Rejestrze Umów MPO. Umowa zmieniona aneksami: nr 1 z 30 grudnia 

2015 r., nr 2 z 31 marca 2016 r., nr 3 z 18 kwietnia 2016 r., nr 4 z 31 marca 2017 r., nr 5 z 30 czerwca 
2017 r., nr 6 z 29 września 2017 r., nr 7 z 28 grudnia 2017 r. 
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komunalnych w Spalarni rozpocznie się w terminie 36 m-cy od podpisania umowy 
z generalnym wykonawcą rozbudowy Spalarni.”. 

(akta kontroli str. 7-32, 8991, 8995) 

W okresie objętym kontrolą (do 11 sierpnia 2020 r.) MPO wszczęło dziewięć 
postępowań o zamówienie publiczne na potrzeby realizacji przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie spalarni odpadów, z tego:  

 sześć postępowań zakończyło się wyłonieniem wykonawcy, tj. na: wykonanie 
działań promocyjnych i informacyjnych165, świadczenie pomocy technicznej166, 
wybór inżyniera kontraktu (dwa postępowania)167, wybór projektanta168 oraz 
wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych169; 

– trzy postępowania zostały unieważnione przez MPO, w tym jedno dotyczące 
wyłonienia generalnego wykonawcy robót budowlanych170 oraz dwa dotyczące 
usługi polegającej na wykonaniu studium wykonalności oraz uzyskaniu decyzji 
środowiskowej171. 

(akta kontroli str. 9000-9002, 9010, 10238-10241, 10244-10246)  

W ramach ww. postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych było łącznie 10 
postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą172, z tego pięć 
dotyczyło postępowania znak: JRP.27.2.2017.MP, dwa dotyczyły postępowania 
znak: JRP.27.5.2019.KS, po jednym w sprawie postępowań znak: ZDZ-ZZP-390-
10/15, ZDZ-ZZP-390-8/15, ZBO.27.32.2015.LK. 

(akta kontroli str. 8990-8991)  

Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że: „Główne przyczyny opóźnień w realizacji przez 
MPO (...) przedsięwzięcia to przedłużające się postępowania przetargowe głównie 
na wybór generalnego wykonawcy rozbudowy spalarni. I postępowanie (ogłoszone 
w maju 2017 r.) zostało unieważnione w dniu 8 maja 2019 r. z uwagi na fakt, iż 
w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu.”. 

(akta kontroli str. 8998)  

[ … ]*) 
(akta kontroli str. 8944, 8993, 10238-10241) 

                                                      
165  W ramach postępowania nr ZBO-ZOZ-390-24/15 wszczętego 13 września 2015 r. wyłoniono Wykonawcę, 

z którym podpisano 12 kwietnia 2016 r. umowę nr 092/ZOZ/JRP/2016 z terminem realizacji do 11 kwietnia 
2020 r. 

166  W ramach postępowania nr ZDZ-ZZP-390-8/15 wszczętego 14 marca 2015 r. wyłoniono Wykonawcę, 
z którym podpisano 25 lipca 2016 r. umowę nr 216/ZBO/JRP/022/2016 z terminem realizacji do 25 lipca 
2020 r. 

167  W ramach postępowania nr ZBO.27.32.2015.LK wszczętego 2 grudnia 2015 r. wyłoniono Wykonawcę, 
z którym podpisano 25 sierpnia 2016 r. umowę nr 246/ZBO/JRP/022/2016 z terminem realizacji do 
25 sierpnia 2020 r. W ramach drugiego postępowania - nr JRP.07.09.2020.KS, wszczętego 29 maja 2020 r., 
wyłoniono Wykonawcę, z którym umowę planowano zawrzeć w dniu 17 listopada 2020 r. 

168  W ramach postępowania nr ZDZ-ZZP-390-10/15 wszczętego 27 kwietnia 2015 r. wyłoniono Wykonawcę, 
z którym podpisano 6 czerwca 2016 r. umowę nr 148/ZBO/JRP/022/2016 z terminem realizacji do 6 grudnia 
2020 r. 

169  W ramach postępowania JRP.27.5.2019.KS, wszczętego 14 sierpnia 2019 r., wyłoniono Wykonawcę, 
z którym w dniu 30 listopada 2020 r. zawarto umowę z terminem realizacji w okresie 36 miesięcy od 
momentu rozpoczęcia robót budowlanych. 

170  23 maja 2017 r. wszczęto postępowanie nr JRP.27.2.2017.M, które zostało unieważnione 8 maja 2019 r. 
z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt Pzp. 

171  Pierwsze postępowanie nr JRP.27.3.2018.MP wszczęte 13 lipca 2018 r. unieważnione 27 sierpnia 2018 r. 
z uwagi na brak złożonych ofert - na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, drugie postępowanie 
nr JRP.27.4.2018.KS wszczęte 20 grudnia 2018 r. unieważnione 12 marca 2019 r., ponieważ cena jedynej 
niepodlegającej odrzuceniu oferty przewyższała kwotę jaką MPO zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

172  Dane na dzień 11 sierpnia 2020 r. 
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29 grudnia 2016 r. MPO złożyło do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie w formie 
dotacji rozbudowy spalarni odpadów w ramach konkursu z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka 
Odpadami Komunalnymi. Jednym z warunków, który powinno spełniać 
przedsięwzięcie, o którego dofinansowanie ubiegała się Spółka, było wpisanie 
przedsięwzięcia do uzgodnionego z ministrem właściwym do spraw środowiska 
planu inwestycyjnego, stanowiącego załącznik do uchwalonego przez sejmik 
województwa wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Tego warunku 
przedsięwzięcie MPO nie spełniło, ponieważ po złożeniu przez Spółkę wniosku o 
dofinansowanie Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022, do którego 
załącznikiem był uzgodniony z Ministrem Środowiska Plan inwestycyjny. Wobec 
braku planu inwestycyjnego, wniosek MPO o dofinansowanie otrzymał ocenę 
negatywną – z powodu niespełnienia kryterium formalnego. 

 (akta kontroli str. 8942; 9392-9395, 9389, 9399-9402, 9413-9419) 

W związku z zawarciem z MPO Umowy Wykonawczej z 2014 r. Prezydent m.st. 
Warszawy zobowiązała Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do objęcia procesu 
inwestycyjnego rozbudowy ww. instalacji szczególnym nadzorem173.  

(akta kontroli str. 9043 

MPO cyklicznie przekazywało do Urzędu Miasta pisemne informacje o realizacji 
procesu inwestycyjnego, w tym prowadziło systematyczną sprawozdawczość do 
Rady Nadzorczej w formie pisemnych raportów dotyczących aktualnej realizacji 
zadań związanych z przedsięwzięciem. Do dnia 1 października 2020 r. MPO 
przekazało 68 raportów do Rady Nadzorczej.  

(akta kontroli str. 9250-9542, 10132-10135) 

Prezes i Członek Zarządu Spółki oświadczyli m.in., że: (…) Spółka na każdym 
etapie realizacji Przedsięwzięcia na bieżąco informowała o przebiegu procesu 
inwestycyjnego Radę Nadzorczą oraz Prezydenta wypełniając obowiązek 
informacyjny, który został nałożony na Spółkę, jak również niezwłocznie 
przekazywała informacje o zaistniałych incydentach dotyczących zmaterializowania 
się określonych ryzyk.”. 

(akta kontroli str.10932-10939)   

Sprawozdawczość w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi. 

W latach 2016-2020 (31 sierpnia) w MPO sporządzane były sprawozdania 
w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, tj.: 

 sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości (art. 9n ucpg) – sprawozdania te sporządzane były za I i II 
półrocze w latach 2016-2018 r. oraz za cały 2019 r., oddzielnie w zakresie 
odpadów odebranych w ramach umowy z Urzędem Miasta i odpadów 
odebranych w ramach umów z właścicielami nieruchomości. Ten rodzaj 
sprawozdań był również sporządzany i przekazywany wójtom i burmistrzom m.in. 
gmin na terenie, których MPO posiada wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu danej gminy, a odpady nie są z terenu tej gminy odbierane; 

 roczne sprawozdania podmiotu prowadzącego instalację komunalną (art. 9oa 
ucpg); 

                                                      
173  Pismo Prezydent m.st. Warszawy z 20 listopada 2014 r. znak: NW-III.0232.8.46.2014.AWA. 



 

46 

 roczne sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące 
frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 
9nb ucpg) – sprawozdanie za rok 2018 i 2019 r. (obowiązek sporządzania tych 
sprawozdań wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 4 ustawy 
z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw174); 

 zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów (art. 75 w związku z art. 237a ust. 1 pkt 1 oraz 
art. 237aa ust. 1 pkt 1 uod) – sprawozdania za 2016 r., 2017 r. oraz 2018 r.175. 

Sprawozdania wymienione w art. 9n, art. 9oa oraz art. 9nb ucpg za poszczególne 
okresy sprawozdawcze w latach 2016-2018 przekazane zostały Prezydentowi m.st. 
Warszawy w terminach określonych w ww. ustawie. Sprawozdanie podmiotu 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2019 r. zostało 
złożone Prezydentowi m.st. Warszawy w terminie wynikającym z art. 7 ustawy 
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2176. Sprawozdania, 
o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach przekazane zostały za poszczególne 
lata 2016-2018 Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w terminach określonych 
w przywołanej ustawie. 

Szczegółową analizą w zakresie zgodności danych i informacji objęto półroczne 
sprawozdania – za 2017 i 2018 r. – podmiotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów odebranych w ramach umowy 
z Urzędem Miasta oraz odpadów odebranych w ramach umów z właścicielami 
nieruchomości; zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, 
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2017 r. i 2018 r., a także roczne 
sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2018 r.  

W sporządzonym 21 stycznia 2019 r. sprawozdaniu podmiotu zbierającego 
odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła za 2018 r. wykazane były stany zerowe. Natomiast w 
Zbiorczych zestawieniach danych za 2018 r. o rodzajach i ilości odpadów, o 
sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących 
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w dziale 4 Zbiorcze zestawienie 
danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów wykazana została masa 
zebranych odpadów w ilości 198 487,385 Mg.  

Zgodnie z art. 9nb ucpg podmioty zbierające odpady komunalne są zobowiązane do 
sporządzania sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące 
frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń, 
MPO w miejscach zbierania, tj. lokalizacjach przy ul. Tatarskiej 2/4, Kampinoskiej 1 
i Zabranieckiej 2 zbiera odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach 
przeładunku odpadów przed transportem do instalacji zagospodarowującej odpady. 
MPO posiada zezwolenia na zbieranie odpadów we wskazanych wyżej 
lokalizacjach.  

                                                      
174  Dz. U. poz. 2056, ze zm. (akt ten został uchylony 31 grudnia 2020 r.) 
175  Termin sporządzenia sprawozdania za 2019 r. został przesunięty na 31 października 2020 r. (art. 237ea 

ust. 2 ustawy o odpadach). 
176  Dz. U. poz. 875, ze zm. 
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W kwestii wyjaśnienia przyczyn wykazania stanów zerowych w sprawozdaniu za 
2018 r. podmiotu zbierającego odpady komunalne Dyrektor Działu Ochrony 
Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła, że: „MPO w roku 2018 prowadziło na 
podstawie m. in. umów z Urzędem m. st. Warszawy działalność w zakresie odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m. 
st. Warszawy. (…) MPO (…) było i jest zarówno podmiotem odbierającym jak i 
zbierającym odpady komunalne. (…). Działalność punktów przeładunkowych polega 
jedynie na przeładowaniu części odpadów odebranych przez Spółkę i dalszym ich 
transporcie do Zakładów celem przetworzenia lub przekazaniu do odbiorców 
zewnętrznych. W związku z powyższym odpady zebrane w punktach 
przeładunkowych są wykazane również w sprawozdaniu podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości sporządzanego na podstawie art. 
9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako odpady odebrane. 
Spółka nie prowadzi działalności polegającej na zbieraniu odpadów bezpośrednio 
od mieszkańców m. st. Warszawy (zbieranie działające na zasadach analogicznych 
jak punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych). W związku z tym, 
wszystkie odpady pochodzące z m.st. Warszawy są ujęte w sprawozdaniu podmiotu 
odbierającego, o którym mowa powyżej. W związku z wątpliwościami w zakresie 
obowiązku sprawozdawczego o którym mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, MPO pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. (…) 
wystąpiło do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu miasta stołecznego 
Warszawy o jednoznaczną odpowiedź w powyższej kwestii. Pismem z dnia 18 
września 2018 r. (…) BGOK wskazało, iż obowiązek sprawozdawczy o którym 
mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został 
nałożony na podmioty zbierające frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła z terenu danej gminy. Dotyczy on jedynie 
przyjmowanych i zbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców m. st. 
Warszawy a nie odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu m. st. Warszawy. W związku z powyższym sprawozdanie sporządzone przez 
MPO na podstawie art. 9nb ww. ustawy miało status sprawozdania zerowego. (…) 
Jako odpady zebrane MPO definiuje te odpady, dla których stosowana jest karta 
ewidencji dla odpadów zbieranych.”. 

(akta kontroli str. 3501-3507; 3511-3512; 3519-3520; 3543; 3546; 3552-3562; 6482-
6490;11198-11550, 11700-11725) 

Spośród 12 sprawozdań półrocznych podmiotu odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości, sporządzonych za poszczególne lata 2016-2018 
i złożonych Prezydentowi m.st. Warszawy, siedem było korygowanych na wezwanie 
BGOK. 

Korygowane było, także w związku z wezwaniem BGOK, jedno sprawozdanie 
podmiotu prowadzącego instalację komunalną za 2018 r. (spośród 4 sporządzonych 
za poszczególne lata 2016-2019). 

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za poszczególne lata 
2016-2018 korygowane były trzykrotnie, z tego dwukrotnie zbiorcze zestawienie za 
2017 r. i jeden raz zbiorcze zestawienie za 2018 r. Dwie korekty zbiorczych 
zestawień za 2017 r. i 2018 r. sporządzone zostały w wyniku kontroli 
przeprowadzonych przez MWIOŚ oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. 

W latach 2016-2020 (do 31 sierpnia) w MPO zostało przeprowadzonych 11 kontroli 
związanych z gospodarką odpadami, z tego: dziewięć kontroli MWIOŚ i po jednej 
kontroli z Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń w MPO wyjaśniła, że: 
„W okresie 2016-2020 jedynie w wyniku dwóch niżej wskazanych kontrolach 
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stwierdzone zostały naruszenia, które spowodowały konieczność wystąpienia 
z korektą zbiorczego zestawienia danych:  

– kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
związku z pożarem w dniu 7 czerwca 2018 r. miejsc magazynowania i 
przetwarzania odpadów wielkogabarytowych przy ul. Kampinoskiej 1 
w Warszawie. MWIOŚ przedstawił Spółce Zarządzenia pokontrolne z dnia 31 
października 2018 r. (…). Zalecił przedłożyć Marszałkowi Województwa 
Mazowieckiego korektę Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości 
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 
służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za 2017 r. w zakresie 
masy odpadów poddanych przetworzeniu metoda R13. MPO informuje, iż ww. 
korekta została złożona przy piśmie z dnia 27 listopada 2018 r. (…); 

– kontrola Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniach 25 lipca – 6 
września 2019 r. na terenie instalacji do przetwarzania selektywnie odebranych 
odpadów zielonych zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów „Kampinoska” OUZ-1 przy ul. Kampinoskiej 1. Przedmiotową kontrolą 
objęty został okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Kontrolujący przedstawił 
MPO zalecenia pokontrolne z dnia 27 września 2019 r. (…). Zalecił złożyć 
korektę zbiorczego Zestawienia danych o odpadach, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów za rok 2018 w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania niniejszego pisma, gdyż w dziale 7 formularza błędnie wpisano 
masę odpadów wytworzonych w instalacji (frakcja nadsitowa o kodzie 19 12 12 
). MPO informuje, iż ww. korekta została złożona przy piśmie (…) z dnia 4 
października 2019 r. (…)”. 

(akta kontroli str. 3502; 3507-3510; 3543-3551; 3563-3567) 

W Zbiorczych zestawieniach danych o rodzajach odpadów (…) za 2017 r. i 2018 r. 
wykazane zostały decyzje w zakresie gospodarki odpadami, które nie miały 
odzwierciedlenia w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (dalej: „rejestr BDO”).  

Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła, że: „(…) 
wykaz decyzji wskazanych w BDO jest wykazem niekompletnym oraz zawierającym 
również pojedyncze, nieobowiązujące już decyzje. Zgodnie z art. 51. Ust. 1 ustawy 
o odpadach Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru (BDO) z urzędu 
m.in. dla: posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, posiadacza 
odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, posiadacza odpadów, 
który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów, jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2, który 
wskazuje że przed rozpoczęciem działalności podmiot musi uzyskać stosowny wpis 
do BDO. MPO zatem nie miało wpływu ani na zakres ani na formę wpisywanych 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (…) decyzji. (…) Od stycznia 2020 r. 
funkcjonuje BDO w wersji elektronicznej, wraz z ewidencją odpadów oraz 
wystawianiem i potwierdzaniem KPO i KPOK. Również od stycznia 2020 wnioski 
w zakresie aktualizacji informacji w BDO składane są jedynie elektronicznie. MPO 
dokonało kilku prób skorzystania z zakładki do aktualizacji wpisu do BDO m.in. 
w zakresie wpisania MPO jako podmiot odbierający odpady od właścicieli 
nieruchomości winniśmy mieć (oprócz decyzji/zawiadomień z gmin wymaganych art. 
9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w BDO wpis w dziale 
Dział XV, jednak błędy w bazie uniemożliwiły poprawne wysłanie wniosku 
aktualizacyjnego. Przy próbie wysłania wniosku pojawił się komunikat: Należy 
wypełnić przynajmniej jedną tabelę dla każdego z miejsc prowadzenia działalności 
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we wniosku. MPO nie było w stanie wypełnić powyższych tabel, gdyż miejsca 
prowadzenia działalności wskazuje Organ na podstawie wydawanych zezwoleń. 
MPO w formularzu kontaktowym do BDO Formularz kontaktowy - wnioski, 
obowiązek rejestracji zgłaszało prośby o pomoc i wyjaśnienie. Analizując informacje 
i objaśnienia w BDO – mapa produktu zauważam, iż moduł funkcjonalności 
elektronicznych wniosków był dwukrotnie zmieniany (17 lutego i 16 marca). Żadna 
z tych funkcjonalności nie umożliwia złożenia w BDO wniosku aktualizacyjnego. 
Problem został rozwiązany dopiero na początku czerwca br., a Spółka złożyła 
stosowne wnioski w powyższym zakresie 1 i 15 czerwca 2020 r. Zarząd MPO nie 
zgłaszał Marszałkowi Województwa Mazowieckiego faktu wprowadzenia do rejestru 
BDO niewłaściwych danych. Spółka niezależnie od składanych wyjaśnień wystąpi 
do Marszałka o wprowadzenie stosownych zmian w prowadzonym rejestrze.”. 

(akta kontroli str. 3502; 3504-3507) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W zawieranych do 4 września 2019 r. umowach w sprawie zagospodarowania 
odpadów komunalnych z terenu Warszawy MPO nie zagwarantowało sobie 
możliwości naliczania kar umownych w przypadku niedostarczenia przez 
wykonawcę wymaganych dokumentów potwierdzających zagospodarowanie 
odpadów. 

(akta kontroli str. 8012, 8013, 8056) 

MPO w wyniku weryfikacji sprawozdań kwartalnych zgłaszało uwagi dotyczące 
masy odpadów wskazanych w sprawozdaniach dla ww. zadań, które były 
większe niż masy odpadów wykazanych przez wykonawcę w kartach 
przekazania odpadów. W przekazanych dokumentach dla zadań 7, 8 i 9, 
brakowało podpisów transportującego odpady.  

(akta kontroli str. 7172-7179, 7917) 

Rada Nadzorcza MPO w ramach kontroli zbadała i dokonała oceny w grudniu 
2019 r. prawidłowości i efektywności zastosowanych przez Spółkę mechanizmów 
w obszarze działalności i funkcjonowania Spółki, w tym mechanizmu rozliczenia 
wynagrodzenia za usługę zagospodarowania opadów komunalnych z terenu 
m.st. Warszawy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zgodnie 
z protokołem z kontroli177 „(…) w umowach z Wykonawcami brakuje 
precyzyjnych zapisów dotyczących naliczania kar umownych w przypadku 
niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających 
zagospodarowanie. Obecne zapisy są nieskuteczne i powodują ciągłe 
przedłużanie przez Wykonawców procesu składania wyjaśnień i uzupełniania 
dokumentacji.(…).”.  

Ponadto w ww. protokole w pkt 6 lit. b części VIII Zalecenia pokontrolne 
wskazano, że należy doprecyzować zasady naliczania kar umownych 
w przypadku przekraczania przez wykonawców maksymalnych terminów 
przekazania dokumentów potwierdzających realizację usługi zagospodarowania. 

(akta kontroli str. 7912-7935)  

W umowach w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 
Warszawy zawieranych po 4 września 2019 r. MPO wprowadziło postanowienia 
o karze umownej za niedotrzymanie przez wykonawcę terminów składania 
sprawozdań zawierających wymagane dokumenty i informacje. 

                                                      
177  Załącznik do uchwały nr 72/2019 Rady Nadzorczej Spółki MPO z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str. 8013) 

Zdaniem NIK, niezapewnienie przez MPO w ww. umowach zapisów dotyczących 
naliczenia kar za niedostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów 
potwierdzających było działaniem nierzetelnym.  

2. Dla sześciu zadań178 realizowanych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 
czerwca 2019 r. MPO przekazało BGOK plany odbioru dla wszystkich MGO 27 
dni po terminie, czym naruszyło § 2 ust. 3 pkt 3 lit. b w sześciu umowach.  

(akta kontroli str. 3852-3855) 

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 lit. b umów179 zawartych przez Spółkę z Urzędem 
Miasta, wykonawca zobowiązany był przekazać plany odbiorów dla wszystkich 
miejsc gromadzenia odpadów i dla wszystkich odbieranych w nich frakcji 
odpadów komunalnych nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji 
przedmiotu ww. umów, tj. po uwzględnieniu dni wolnych od pracy, nie później niż 
w dniu 27 grudnia 2018 r. BGOK otrzymał od Spółki plany odbiorów w dniu 23 
stycznia 2019 r., czyli 27 dni po terminie określonym w umowie. 

(akta kontroli str. 7970) 

BGOK naliczyło kary umowne w wysokości ogółem 21 600,00 zł netto za 
niedostarczenie na czas planów odbiorów dla ww. sześciu zadań. 

(akta kontroli str. 3852-3853) 

Członkowie Zarządu Spółki wskazali, że z uwagi na nowe zasady raportowania 
i przekazywania danych, które obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. oraz 
konieczność modyfikowania i testowania systemów informatycznych, w tym 
generowania raportów w nowym układzie, dane zostały złożone w innym 
terminie.  

(akta kontroli str. 7172-7179, 7917) 

3. Na dzień 1 stycznia 2019 roku Spółka nie wyposażyła wszystkich MGO 
w pojemniki na segregację odpadów, co było niezgodne z postanowieniami § 2 
ust. 3 pkt 1 a, b, c umów180 zawartych przez MPO z Urzędem Miasta. Spółka nie 
przesyłała również oficjalnych pism do BGO odnośnie do niewyposażenia MGO 
w pojemniki. W konsekwencji zamawiający naliczył MPO kary z tytułu braku 
wstawienia pojemników zgodnie z terminem, w wysokości ogółem 4 323 081,18 
zł. Kwota ta została uregulowana przez Spółkę w dniu 5 lipca 2019 r. 

(akta kontroli str. 3855,7970) 

Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że: „na dzień 1 stycznia 2019 roku Spółka nie 
wyposażyła wszystkich MGO w dodatkowe pojemniki na segregację odpadów 
zgodnie z podpisanymi umowami na obsługę 6 zadań tj. zadanie 1 – Bielany, 
Żoliborz; zadanie 2 – Białołęka, Targówek; zadanie 3 – Mokotów; zadanie 4 – 
Ochota, Ursus, Włochy; zadanie 7 – Śródmieście; zadanie 9 – Wola, Bemowo. 
Także wszystkie MGO z zabudowy jednorodzinnej w 6 zadaniach były 
wyposażone w niezbędne worki do odbioru odpadów zgodnie z zasadami nowej 
segregacji, pozostałe nieruchomości zabudowy wielorodzinnej oraz 

                                                      
178  Zadanie 1 - Bielany, Żoliborz; zadanie 2 - Białołęka, Targówek; zadanie 3 - Mokotów; zadanie 4 - Ochota, 

Ursus, Włochy; zadanie 7 - Śródmieście; zadanie 9 - Wola, Bemowo. 
179  Nr GO/B/III/1/8/U-21/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-22/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 

GO/B/III/1/8/U-23/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-24/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 
GO/B/III/1/8/U-25/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-26/18 z dnia 30 listopada 2018 r. 

180  Nr GO/B/III/1/8/U-21/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-22/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 
GO/B/III/1/8/U-23/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-24/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 
GO/B/III/1/8/U-25/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-26/18 z dnia 30 listopada 2018 r. 
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niezamieszkałej w pojemniki do odbioru odpadów w zależności od potrzeb na 
zasadach starej segregacji, czyli w podziale na 3 frakcje odpadów. Należy 
podkreślić, że Opis Przedmiotu Zamówienia do ww. umów określał tylko 
szacunkową liczbę pojemników przypisanych do starej frakcji (odpady 
zmieszane, segregacja sucha i szkło) a dane szacunkowe Zamawiającego 
odnośnie konieczności dostarczenia pojemników do nowej segregacji były 
przedstawione jako łączna pojemność pojemników wyrażona w dm3. Spółka 
w momencie podpisywania umów na obsługę sześciu zadań od 1 stycznia 2019 
roku, na zasadach nowej segregacji, nie miała na stanie wystarczającej ilości 
pojemników koniecznych do dostawienia, w szczególności w nowej kolorystyce. 
Spółka w trybie pilnym przystąpiła do przygotowań w celu spełnienia wymagań 
umów i w dniu 5 grudnia został ogłoszony przetarg publiczny na zakup i dostawę 
pojemników. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wykonawcy w dniu 28 
stycznia 2019 roku została zawarta umowa a pierwsze dostawy pojemników były 
realizowane w pierwszej połowie lutego. Wyposażanie MGO w pojemniki do 
nowej segregacji w szczególności w zabudowie niezamieszkałej było 
uzależnione od właściciela/zarządcy nieruchomości oraz jego preferencji. 
Wykonawca, czyli MPO musiało uzyskać informacje od właściciela/zarządcy 
nieruchomości jakie pojemniki ma dostarczyć (cześć nieruchomości nie 
wymagała dostawienia pojemników na wszystkie frakcje odpadów). 
W zabudowie wielorodzinnej w przypadkach przypisania 2 lub więcej pojemników 
do segregacji suchej pojemniki były rozdzielane na frakcje metal i plastik oraz 
papier a dostarczany był tylko pojemnik na odpady BIO. Spółka nie przesyłała 
oficjalnych pism do Biura Gospodarki Odpadami odnośnie niewyposażenia MGO 
w pojemniki do nowej segregacji a jedynie były wysyłane raz na tydzień 
wymagane w umowie raporty, w których były wyszczególnione między innymi 
pojemniki przypisane do danego MGO. Zamawiający o trudnościach w spełnieniu 
tego warunku został poinformowany podczas negocjacji. Przedstawiciele Spółki 
podczas negocjacji oświadczyli, iż biorąc pod uwagę posiadane zasoby, nie są 
w stanie od 01.01.2019 r. świadczyć w pełni usługi odbioru odpadów 
komunalnych od mieszkańców wg nowych zasad segregacji śmieci, zgodnie 
z postanowieniami zaproponowanej przez Zamawiającego umowy. Zgodnie 
bowiem z nowymi przepisami dot. segregacji odpadów w m.st. Warszawa po 
01.01.2019 r. należało podzielić odpady na 5 frakcji, a nie jak do końca 2018 
roku na trzy. Zmiana zasad segregacji wymagała od Wykonawcy (MPO) 
zwiększenia liczby pojemników jakie należało dostarczyć do MGO, zmiany ich 
oznaczenia, a także podjęcia wielu innych działań. Zgodnie z uzyskaną od 
producentów w tym okresie informacją odnośnie pojemników na odpady MPO 
mogło pozyskać w pełnym zakresie potrzebnym na całkowite i należyte 
zrealizowanie zamówienia dopiero po upływie trzech miesięcy. Jednocześnie 
przedstawiciele Wykonawcy zaproponowali, aby w treści umowy podkreślić, iż 
dostawa nowych pojemników do MGO będzie się odbywać 
sukcesywnie/etapowo a MPO dopełni wszystkich starań, aby pojemniki zostały 
dostarczone w najszybszym możliwym terminie. Przewodniczący komisji 
Zamawiającego oświadczył, iż nie jest możliwym odstąpienie od zasad nowej 
segregacji śmieci określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie m.st Warszawy uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy. 
Przedstawiciele Zamawiającego zdawali sobie sprawę, że okres jaki pozostał do 
rozpoczęcia wykonania zamówienia jest krótki, ale jak wyjaśnił Przewodniczący 
komisji wprowadzenie okresu przejściowego do umowy jest niemożliwe. (…) 
Spółka wyposażała MGO w pojemniki zgodnie z zasadami nowej segregacji 
w zależności od potrzeb na bazie informacji uzyskanych od właściciela/ 
zarządcy/administratora nieruchomości w zadaniu 4 – Ochota, Ursus, Włochy; 
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zadaniu 7 – Śródmieście; zadaniu 9 – Wola, Bemowo. Proces ten był długotrwały 
i pomimo uzupełnienia większości pojemników pod koniec maja 2019 roku 
również trwał w późniejszym terminie z uwagi na zgłaszane potrzeby 
właścicieli/zarządców/administratorów nieruchomości. W związku z kończącymi 
się umowami w dniu 30 czerwca 2019 roku na obsługę zadania 1 – Bielany, 
Żoliborz; zadania 2 – Białołęka, Targówek oraz w dniu 31 sierpnia 2019 roku 
w zadaniu 3 – Mokotów nie wymieniono/dostawiono pojemników na nową 
segregację. Spółka nie może przedstawić jednoznacznych dokumentów 
potwierdzających wyposażenie wszystkich nieruchomości, ponieważ nie były 
zbierane potwierdzenia lub odmowy wstawienia pojemników od 
właścicieli/zarządców/administratorów nieruchomości, a raporty z sytemu 
informatycznego obejmują wszystkie MGO, te które segregowały odpady na 
wszystkie frakcje, na część frakcji oraz te, które nie segregowały odpadów. 
Dodatkowo informujemy, że cześć nieruchomości miało i ma wspólne MGO dla 
odpadów segregowanych (np. blok posiadający kilka klatek, czyli kilka MGO 
mógł mieć tylko w jednej pojemnik na odpady BIO). Spółka może tylko 
przedstawiać zestawienie wykonane na podstawie danych z sytemu 
informatycznego pokazujący wzrost liczby pojemników przypisanych do danego 
zadania.”. 

(akta kontroli str. 3852-3855, 4041-4043) 

W związku z usunięciem nieprawidłowości NIK nie formułuje wniosku w tym 
zakresie. 

4. W MPO w dniu 30 listopada 2018 r. podpisano sześć umów181 oraz w dniu 27 
marca 2019 r. trzy umowy182 dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu 
Warszawy pomimo, że Spółka nie była przygotowana do realizacji ww. umów, tj. 
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.183 nie realizowała 
zadań określonych w powyższych umowach polegających m.in. na: zapewnieniu 
pojemników do odbioru odpadów komunalnych w miejscach gromadzenia 
odpadów od dnia 1 stycznia 2019 r.; odbiorze odpadów zgodnie 
z harmonogramem; odpowiedniej liczbie kierowców samochodów do odbioru 
odpadów komunalnych. 

(akta kontroli str. 7970, 10701) 

W „Informacji o wstępnych wynikach zadania audytowego – czynności 
doradczych pn. Ocena funkcjonowania systemu zarządzania w wybranych 
obszarach działalności Spółki” przeprowadzonego w MPO wskazano m.in., że od 
czasu przejęcia w trybie nagłym zadania nr 3 (Mokotów), Spółka borykała się ze 
stałym brakiem niezbędnej liczby kierowców-ładowaczy i ładowaczy. Odbiór 
odpadów z Mokotowa w pierwszych miesiącach świadczenia usługi był możliwy 
tylko dzięki przesunięciu pracowników z innych zadań, co z kolei powodowało 
niedobory kadrowe w pozostałych zadaniach oraz zadania wykonywane były 
pomimo braku dostatecznej liczby pojazdów. W omawianym dokumencie 
zawarto, że wykorzystywany tabor przez Spółkę był stary i wyeksploatowany, co 
wpływało do awaryjność i przestoje naprawcze pojazdów. 

                                                      
181  Nr GO/B/III/1/8/U-21/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-22/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 

GO/B/III/1/8/U-23/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-24/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 
GO/B/III/1/8/U-25/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-26/18 z dnia 30 listopada 2018 r.  

182  GO/B/III/1/8/U-7/19-22 z dnia 27 marca 2019 r.; GO/B/III/1/8/U-10/19-22 z dnia 27 marca 2019 r.; 
GO/B/III/1/8/U-12/19-22 z dnia 27 marca 2019 r. 

183  Nr GO/B/III/1/8/U-9/18 z dnia 13 lipca 2018 r.; Nr GO/B/III/1/8/U-21/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 
GO/B/III/1/8/U-22/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-23/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 
GO/B/III/1/8/U-24/18 z dnia 30 listopada 2018 r., GO/B/III/1/8/U-25/18 z dnia 30 listopada 2018 r., 
GO/B/III/1/8/U-26/18 z dnia 30 listopada 2018 r.; Nr GO/B/III/8/U-7/19-22 z dnia 27 marca 2019 r.; 
Nr GO/B/III/8/U-10/19-22 z dnia 27 marca 2019 r.; Nr GO/B/III/8/U-12/19-2 z dnia 27 marca 2019 r. 
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(akta kontroli str. 8748-8802) 

W trakcie prowadzonych negocjacji z Urzędem Miasta przed zawarciem umów 
w dniu 30 listopada 2018 r. dla zadań 1, 2, 3, 4, 7 i 9, przedstawiciele Spółki 
oświadczyli, że biorąc pod uwagę posiadane zasoby, nie byli w stanie od 1 
stycznia 2019 r. świadczyć w pełni usługi odbioru odpadów komunalnych od 
mieszkańców wg nowych zasad segregacji śmieci, zgodnie z postanowieniami 
zaproponowanej przez zamawiającego umowy. Zgodnie bowiem z nowymi 
przepisami dot. segregacji odpadów w Warszawa po 1 stycznia 2019 r. należało 
podzielić odpady na 5 frakcji, a nie jak do końca 2018 r. na trzy. Zmiana zasad 
segregacji wymagała od wykonawcy (MPO) zwiększenia liczby pojemników jakie 
należało dostarczyć do MGO, zmiany ich oznaczenia, a także podjęcia wielu 
innych działań. 

(akta kontroli str. 4041-4043) 

Brak przygotowania przez MPO do realizacji ww. umów dotyczących odbioru 
odpadów komunalnych z terenu Warszawy od 1 stycznia 2019 r. było przyczyną 
naliczenia kar umownych Spółce przez Urząd Miasta za: niezapewnienie 
pojemników do odbioru odpadów komunalnych w miejscach gromadzenia 
odpadów od dnia 1 stycznia 2019 r.; odbiór odpadów niezgodny 
z harmonogramem; przekazanie planów odbioru 27 dni po terminie dla 
wszystkich MGO dla sześciu zadań184 realizowanych w okresie od 1 stycznia do 
30 czerwca 2019 r. W związku z zakończeniem realizacji ww. umów NIK nie 
formułuje wniosków w tym zakresie. 

5. Nieoznakowanie pojemników naklejką określającą frakcje odpadów przez MPO 
na dzień 1 stycznia 2019 r. dla zadań 1, 2, 3, 4, 7 i 9 było niezgodne z § 2 ust. 3 
pkt 1a umów z dnia 30 listopada 2018 r. na realizację usługi odbioru odpadów 
komunalnych z terenu Warszawy. 

(akta kontroli str. 3852-3855, 7970) 

Postanowienia OPZ stanowiące załączniki do umów na obsługę sześciu zadań, 
tj.: zadania 1 – Bielany, Żoliborz; zadania 2 – Białołęka, Targówek; zadania 3 – 
Mokotów; zadania 4 – Ochota, Ursus, Włochy; zadania 7 – Śródmieście; zadania 
9 – Wola, Bemowo, zawartych w dniu 30 listopada 2018 r., zobowiązywały MPO 
do usunięcia starego oznakowania i umieszczenia nowego zgodnie z wzorem 
(załącznik nr 4 do OPZ) do dnia 31 grudnia 2018 r. 
Dyrektor Działu Sprzedaży oraz Dyrektor Działu Odbioru Odpadów wskazali 
m.in., że Spółka wyposażała MGO w pojemniki zgodnie z zasadami nowej 
segregacji w zależności od potrzeb bazując na informacji uzyskanych od 
właściciela/zarządcy/administratora nieruchomości. Wszystkie pojemniki 
dostarczane do MGO były wyposażane w elektroniczne etykiety RFID oraz 
oznakowane etykietą – naklejką z frakcją odpadu, lecz proces ten był 
długotrwały. 

(akta kontroli str. 6577-6578) 

Ponadto Członek Zarządu Spółki w wyjaśnieniach wskazał m.in., że „(…) 
Przedstawiciele Spółki podczas negocjacji oświadczyli, iż biorąc pod uwagę 
posiadane zasoby, nie są w stanie od 01.01.2019 r. świadczyć w pełni usługi 
odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców wg nowych zasad segregacji 
śmieci, zgodnie z postanowieniami zaproponowanej przez zamawiającego 
umowy. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami dot. segregacji odpadów w m.st. 
Warszawa po 01.01.2019 r. należało podzielić odpady na 5 frakcji, a nie jak do 

                                                      
184  Zadanie 1 - Bielany, Żoliborz; zadanie 2 - Białołęka, Targówek; zadanie 3 - Mokotów; zadanie 4 - Ochota, 

Ursus, Włochy; zadanie 7 - Śródmieście; zadanie 9 - Wola, Bemowo. 
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końca 2018 roku na trzy. Zmiana zasad segregacji wymagała od wykonawcy 
(MPO) zwiększenia liczby pojemników jakie należało dostarczyć do MGO, 
zmiany ich oznaczenia, a także podjęcia wielu innych działań. Zgodnie 
z uzyskaną od producentów w tym okresie informacją odnośnie pojemników na 
odpady MPO mogło pozyskać w pełnym zakresie potrzebnym na całkowite 
i należyte zrealizowanie zamówienia dopiero po upływie trzech miesięcy. 
Jednocześnie przedstawiciele wykonawcy zaproponowali, aby w treści umowy 
podkreślić, iż dostawa nowych pojemników do MGO będzie się odbywać 
sukcesywnie/etapowo, a MPO dopełni wszystkich starań, aby pojemniki zostały 
dostarczone w najszybszym możliwym terminie. Przewodniczący komisji 
zamawiającego oświadczył, iż nie jest możliwym odstąpienie od zasad nowej 
segregacji śmieci określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie m.st Warszawy uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy (…).”.  

(akta kontroli str. 4041-4043) 

Zdaniem NIK problemy organizacyjne po stronie MPO nie zmieniają faktu, że 
nieoznakowanie w wymaganym terminie pojemników naklejką określającą frakcje 
odpadów stanowiło naruszenie umów zawartych z Miastem na realizację usługi 
odbioru odpadów komunalnych. Stanowi to kolejne potwierdzenie, że MPO nie 
było przygotowane do realizacji zadania, którego się podjęło. W związku 
z zakończeniem wykonywania ww. umów NIK nie formułuje wniosku w tym 
zakresie. 

6. [ … 185]*) [ … ]*) 

(akta kontroli str. 6515-6516) 

W latach 2016-2018 Spółka została zobowiązana, w umowach na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, do osiągnięcia w danym roku 
kalendarzowym określonego w § 2 umów poziomu recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych odebranych 
w ramach poszczególnych zadań: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
MPO nie osiągnęło wymaganego w 2016 r. poziomu 18% dla zadań 1, 2, 4, 7 i 9 
w roku 2017 – 20% dla zadań 1, 2, 4, 9 i w roku 2018 – 30% dla zadań 1, 2, 4 i 9. 
W związku z powyższym zostały Spółce naliczone kary umowne w wysokości 
stanowiącej iloczyn ilości brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonych 
w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu i ceny jednostkowej 
brutto za zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w ofercie.  

(akta kontroli str. 267-268) 

[ … ]*)  

(akta kontroli: 6511-6514) 

Z-ca Dyrektora Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśnił, że: 
„Sposób wyliczenia osiągniętych poziomów recyklingu zgodnie z przywołanym 
rozporządzeniem jest wyjątkowo niekorzystny w szczególności dla firm 
zobowiązanych do odbioru wszystkich odpadów wytworzonych przez 
mieszkańców i na nieruchomościach niezamieszkałych, na podstawie umowy 

                                                      
185  Umowy  nr:  GO/B/III/I/8/U-07/14-17 z dnia 15 kwietnia 2014 r.; GO/B/III/I/8/U-08/14-17 z dnia 15 kwietnia 

2014 r.; GO/B/III/1/8/U-10/14-17 z dnia 15 kwietnia 2014 r. GO/B/III/I/8/U-06/13-17 z dnia 19 listopada 
2013 r.; Zadanie 9 – nr GO/B/III/I/8/U-11/14-17 z dnia 15 kwietnia 2014 r.; umowa zmieniająca umowę 
nr GO/B/III/1/8/U-07/14-17 zawarta w dniu 27 grudnia 2016 r.; umowa zmieniająca umowę nr GO/B/III/1/8/U-
08/14-17 zawarta w dniu 27 grudnia 2016 r.; umowa zmieniająca umowę nr GO/B/III/1/8/U-10/14-17 zawarta 
w dniu 27 grudnia 2016 r.; umowa zmieniająca umowę nr GO/B/III/1/8/U-06/13-17 zawarta w dniu 18 
listopada 2016 r.; umowa zmieniająca umowę nr GO/B/III/1/8/U-11/14-17 zawarta w dniu 27 grudnia 2016 r.; 
GO/B/III/1/8/U-9/18 z dnia 13 lipca 2018 r.  
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z gminą. W odbieranych odpadach zielonych o kodzie 20 02 01, odpadach 
wielkogabarytowych 20 03 07 oraz odpadach kuchennych 20 01 08 nie ma 
frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, metali czy szkła nadających się do 
recyklingu. Również z odpadów niesegregowanych zmieszanych o kodzie 20 03 
01 trudne lub niemożliwe jest wydzielenie odpadów surowcowych nadających się 
do recyklingu. Oznacza to, że spośród odpadów komunalnych odebranych przez 
Spółkę z terenu m. st. Warszawy jedynie odpady o kodach 15 01 06 oraz 15 01 
07 mogły być brane pod uwagę przy wyliczaniu poziomów recyklingu. Podkreślić 
należy, że nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 
przez Spółkę nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych. Brak realizacji tego 
obowiązku nastąpił po pierwsze z powodu wskazanego powyżej, tj. niewłaściwe 
podejście do sposobu wyliczania osiągniętego poziomu jak i z powodu złej 
jakości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz nieszczelności 
systemu gospodarki odpadami na terenie m.st. Warszawy. Oczywistym jest, iż 
osiągnięcie zakładanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku jest praktycznie możliwe tylko w przypadku selektywnego 
zbierania i odbioru odpadów komunalnych, przy jednoczesnym zapewnieniu 
dobrej jakości tej zbiórki. Recyklerzy są zainteresowani wyłącznie surowcem 
najlepszej jakości i np. zabrudzony i wilgotny papier, który w zdecydowanej ilości 
występuje w odpadach z selektywnej zbiórki nie jest w przedmiocie ich 
zainteresowania. Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów 
w zadaniach obsługiwanych przez MPO według SIWZ wyglądało następująco: 

 odpady segregowane suche, ok. 8,52% ogólnej masy odpadów 
komunalnych, 

 szkło, ok. 2,49% ogólnej masy odpadów komunalnych, 

co w sumie daje ok. 11% odpadów, z których możliwe jest pozyskanie odpadów 
nadających się do recyklingu. Duże znaczenie ma jakość selektywnej zbiórki. 
Wskazać należy, że odpady segregowane suche odbierane od właścicieli 
nieruchomości na terenie m.st. Warszawy miały dopuszczalny poziom 
zanieczyszczenia od 20 do 40%, a odpady opakowaniowe ze szkła od 5 do 20%. 
Frakcje te wymagały dalszego rozsortowania na linii segregacji i tylko część 
zebranych odpadów segregowanych suchych i szkła mogła być zaliczona do 
poziomów recyklingu. W rzeczywistości stopień zanieczyszczenia odpadów 
odbieranych od MPO był znacznie wyższy i np. w przypadku szkła sięgał do 
80%. Spółka wielokrotnie informowała zamawiającego o złej jakości selektywnej 
zbiórki przesyłając wykaz adresów punktów odbioru odpadów (POO), w których 
ma miejsce niewłaściwa segregacja. Istotną kwestią, mającą wpływ na 
możliwość osiągnięcia przez Spółkę poziomów recyklingu jest nieszczelność 
systemu, o czym również wielokrotnie informowaliśmy zamawiającego. Spółka 
wskazywała, że nieszczelność systemu gospodarki odpadami, w tym 
„podkradanie” najwartościowszych frakcji odpadów nadających się do recyklingu, 
tj. szkła i segregowanych suchych może spowodować kary za nieosiągnięcie 
poziomów recyklingu. Oprócz firm, które wygrały przetarg na Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. st. Warszawy, odpady 
komunalne odbierali przedsiębiorcy, którzy przetarg przegrali. Wytwórcy 
odpadów komunalnych byli namawiani na zmianę kodu odpadów, umożliwiającą 
odbiór odpadów komunalnych poza systemem; dotyczyło to głównie tzw. 
zabudowy niezamieszkałej, tj. centrów handlowych, większych sklepów, hoteli, 
kompleksów biur, zakładów usługowych, hurtowni, kampusów uniwersyteckich, 
z której odpady szkła i segregowane suche są czyste asortymentowo i mogą być 
bezpośrednio przekazane do recyklingu. W rezultacie znaczna część odpadów 
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komunalnych, w tym głównie frakcji segregowane suche, wychodziła poza 
obowiązujący system gospodarki odpadami.”. 

(akta kontroli str. 3848-3851) 

7. MPO nie zrealizowało obowiązku przekazania do Urzędu Miasta harmonogramu 
odbioru pojemników, co stanowiło naruszenie § 3 Umowy 
nr UMIA/GO/B/III/8/18/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 3852-3854,7970) 

W § 3 Umowy nr UMIA/GO/B/III/8/18/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. określono 
m.in., że MPO jako wykonawca nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
następującego po dniu zakończenia okresu realizacji przedmiotu Umowy, 
w ramach rozliczania Umowy odbierze z MGO, w terminach określonych 
w harmonogramie odbioru pojemników, pojemniki dostarczone w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy oraz zakończy rozliczenia związane z realizacją 
przedmiotu Umowy, w tym przedłoży zamawiającemu wszelkie wymagane 
dokumenty pozwalające zamawiającemu na weryfikację Sprawozdań z Realizacji 
Umowy, zgodnie z § 4 Umowy.   

(akta kontroli str. 10817-10818) 

MPO nie przekazało do Urzędu Miasta harmonogramu odbioru pojemników. 
Członkowie Zarządu Spółki wyjaśnili, że: „zgodnie z postanowieniem § 23 pkt. 1 
ww. umowy wykonawca nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
następującego po dniu zakończenia okresu realizacji przedmiotu Umowy 
powinien odebrać z MGO pojemniki dostarczone w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy wskazane w harmonogramie odbioru pojemników, o którym mowa 
w § 23 pkt. 3. Spółka nie przekazywała zamawiającemu harmonogramu zbiórki 
pojemników z poszczególnych MGO zlokalizowanych na terenie dzielnicy 
Mokotowa (zadanie 3) z uwagi na ustne porozumienie pomiędzy MPO a [ … ]*), 
które zgodnie z wygranym postępowaniem przetargowym rozpoczęło odbiór 
odpadów komunalnych z terenu zadania 3 obejmującego dzielnicą Mokotów od 
dnia 1 października 2019 roku. (…). W dniu 30 września 2019 roku MPO 
przekazało przedstawicielowi konsorcjum wszystkie oryginalne klucze, piloty i 
tzw. pestki umożliwiające swobodny dostęp do MGO. Od tego dnia MPO nie 
miało możliwości swobodnego dostępu do ustawionych pojemników w MGO w 
celu ich odbioru i w pełni było uzależnione od pracowników Konsorcjum lub 
mieszkańców Mokotowa. (…).”.  

(akta kontroli str. 10817-10818) 

8. [ … ]*)  
(akta kontroli str. 4805-5106) 

[ … ]*)  
 (akta kontroli str. 4712 -5106, 8326-8437) 

[ … ]*)  

(akta kontroli str. 8192-8200) 

[ … ]*)  

9. W 2019 r. MPO odbierało odpady niezgodnie z przekazanym harmonogramem 
oraz przed godziną 6.00 rano, co było niezgodne z warunkami Umowy nr 
GO/B/III/1/8/U-06/13-17 z dnia 19 listopada 2013 r. w związku z realizacją 
zadania nr 7 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnicy 
Śródmieście. 

(akta kontroli str. 3852-3855) 
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BGOK poinformowało MPO o naruszeniu wykonania umowy z dnia 18 listopada 
2016 r. zmieniającej umowę nr GO/B/III/1/8/U-06/13-17 z dnia 19 listopada 
2013 r. Naruszenie polegało świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych w godzinach innych niż między 6.00 a 22.00. Urząd Miasta naliczył 
karę umowną w wysokości 16 970 zł. Ponadto Urząd Miasta naliczył MPO karę 
umowną w łącznej wysokości 8 580 zł za odbiór odpadów komunalnych 
niezgodny z przedstawionym harmonogramem. 

(akta kontroli str. 3852-3853) 

Członkowie Zarządu Spółki wskazali, że w dzielnicy Śródmieście z uwagi na 
charakter zabudowy i parkujące pojazdy występował problem z dojazdem do 
nieruchomości pojazdów odbierających odpady komunalne w godzinach 6.00-
22.00, w związku z czym załogi zmuszone były podejmować próby dojazdy 
i odbioru odpadów w godzinach innych niż 6.00-22.00. 

(akta kontroli str. 4362) 

Naruszenie przez MPO postanowień umowy z dnia 18 listopada 2016 r., 
zmieniającej umowę nr GO/B/III/1/8/U-06/13-17 z dnia 19  listopada 2013 r., było 
przyczyną naliczenia przez Miasto kar umownych w łącznej wysokości 25 550 zł, 
które zostały przez Spółkę zapłacone. 

10. Przekroczenia dopuszczalnego czasu magazynowania zmieszanych odpadów 
komunalnych na terenie stacji przeładunkowej przy ul. Kampinoskiej, co było 
niezgodne z pkt 5.3 zezwolenia nr 1432/OŚ/2016. 

Badanie czasu magazynowania odpadów o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady 
komunalne) w latach 2019-2020 wykonano dla poniższych okresów: 

 2018 r. – od 6 czerwca do 31 grudnia; 

 2019 r. – od 2 stycznia do 3 lutego, od 1 maja do 2 czerwca, od 1 września 
do 6 października, od 1 do 31 grudnia; 

 2020 r. (do 30 sierpnia 2020 r.) – od 1 do 29 lutego, od 1 lipca do 30 sierpnia 
2020 r. 

Zgodnie z pkt 5.3 zezwolenia nr 1432/OŚ/2016 odpady o kodzie 20 03 01 mogły 
być magazynowane przez MPO do uzyskana partii przeładunkowej, ale nie 
dłużej niż 24 godziny186. 

Kontrola wykazała w ww. okresach przekroczenie dopuszczalnego czasu 
magazynowania odpadów o kodzie 20 03 01: w trakcie 31 dni w 2018 r.; 79 dni 
w 2019 r.; 21 dni w 2020 r. 

(akta kontroli str. 9782-9784,10981-10983) 

Dyrektor ZUO „Kampinoska” w sprawie przekroczeń w 2018 r. wyjaśnił m.in., że: 
„Stacja przeładunkowa (…) rozpoczęła funkcjonowanie od czerwca 2018 roku 
w związku z koniecznością zamknięcia instalacji MBP. Stacja przeładunkowa 
przejęła cały strumień odpadów 20 03 01 dotychczas kierowanych do instalacji 
MBP w ilości nawet 1 300 Mg/dzień. Odpady były przekierowane do stacji 
przeładunkowej w celu przekazania ich do zagospodarowania podmiotom 
zewnętrznym, tj. [ … ]*) Zakład posiadał możliwości techniczne przeładowania 
przekierowanych odpadów. W związku z zamknięciem instalacji MBP w regionie 
gospodarowania odpadami nie było instalacji posiadających możliwości przejęcia 
tak dużego strumienia odpadów i czasami dochodziło do przekroczenia 

                                                      
186  Z zastrzeżeniem pkt 6.3 o treści: „W przypadku, gdy odpady dostarczone zostaną do stacji przeładunkowej 

w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, dopuszcza się dłuższy czas magazynowania, tj. do 
końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu wolnym.”. 



 

58 

restrykcyjnego ograniczenia czasu magazynowania do 24 godzin, na co zakład 
nie miał wpływu (…).”. 

Dyrektor Działu Odpadów w odniesieniu do okresu 2019-2020 wyjaśnił m.in., że: 
„Stwierdzone przypadki wynikały z wielu aspektów (…) m.in. (…) braku 
możliwości szybkiego dostarczenia odpadów do instalacji, np. wskutek 
długotrwałych kolejek (…) faktu odstąpienia przez firmę [ … ]*) od realizacji 
umowy na zagospodarowanie odpadów we wrześniu 2019 r., (…) 
nieprzewidzianymi awariami pojazdów transportujących odpady. Staramy się jak 
najszybciej usuwać awarię pojazdu, aby usprawnić proces przekazywania 
odpadów oraz wprowadzamy wówczas ograniczenie dostarczania odpadów na 
punkt przeładunkowy. Działania, które były wprowadzone umożliwiły 
ograniczenie przypadków przekroczenia czasu magazynowania, co można 
zauważyć na przykładzie 2020 r.”. 

(akta kontroli str. 9961, 10922-10925) 

– 11. Niezgodne z przepisami oraz niezgodne ze stanem faktycznym prowadzenie 
ewidencji odpadów. 

Badaniem objęto 53 KEO prowadzone w MPO dla odpadów przyjmowanych lub 
wytwarzanych w czterech instalacjach, tj. w instalacji MBP, instalacji 
przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, spalarni odpadów oraz sortowni 
odpadów selektywnie zebranych (dalej: „badana próba”). W 44 KEO, tj. 83,0% 
badanej próby, stwierdzono nieprawidłowości, w tym w kilku KEO więcej niż 
jedną nieprawidłowość. I tak: 

1) niezgodność z przepisami obowiązującymi w czasie objętym kontrolą, 
tj. rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów187 oraz załącznikiem nr 5c do 
uod188 stwierdzono w związku z: 

a) brakiem numeru rejestrowego w 14 KEO189 (tj. 26,4% badanej próby190) 

(akta kontroli str. 9550-9559, 9785-9800) 

Członek Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że: „Do końca 2019 roku nie było 
obowiązku wpisywania nr rejestrowego w kartach ewidencji odpadów. 
Obowiązek (…) wprowadzono równocześnie z bazą danych o odpadach 
(BDO). (…) Bazę danych o odpadach uruchomiono od 01.01.2020 r. 
w której początkowo istniała możliwość wprowadzania jedynie KPO. 
Możliwość prowadzenia kart ewidencji odpadów KEO uruchomiona została 
w późniejszym okresie. W związku z brakiem możliwości prowadzenia KEO 
w systemie BDO zostały założone i prowadzone w formie papierowej. 
Poprzez przeoczenie w założonych kartach w wersji papierowej nie wpisano 
nr rejestrowego. Obecnie KEO prowadzone są w systemie BDO, w których 

                                                      
187  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973), uchylone z dniem 1 maja 2019 r.; 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 819), uchylone z dniem 1 stycznia 2020 r. 

188  Vide: pkt 14 (w przypadku przyjęcia odpadów przez MPO) oraz pkt 17 (w przypadku przekazania odpadów 
przez MPO) objaśnień do załącznika nr 2 do: a) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 
2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; b) rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów oraz do załącznika 5c do uod. 

189  Prowadzonych dla odpadów przyjmowanych do przetworzenia lub wytworzonych w instalacjach MPO. 
190  KEO o numerach: 10-KE/OUZ1-W/2019, 11-KE/OUZ 1-W/2018; 11-KE/OUZ1-W/2019; 12-KE/OUZ 1-

W/2018; 2-KE/OUZ 1-0/2019; 2-KE/OUZ 1-0/2020; 3-KE/OUZ 1-O/2018; 5-KE/OUZ 1-W/2019; 5-KE/OUZ 1-
W/2020; 6-KE/OUZ 1-W/2018; 6-KE/OUZ 1-W/2019; 6-KE/OUZ 1-W/2020; 8-KE/OUZ 1-0/2018; 4-KE/OUZ 
1-0/2018. 
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znajduje się numer rejestrowy oraz w dalszym ciągu prowadzone są 
w systemie papierowym. Brakujące numery rejestrowe w KPO w wersji 
papierowej zostaną niezwłocznie uzupełnione.”. 

(akta kontroli str. 9807)  

Zadaniem NIK, jeżeli posiadacz odpadów prowadzi KEO w wersji 
papierowej to dokumenty te muszą spełniać wszystkie wymagania prawne 
i być zgodne z danymi wprowadzanymi w BDO. Jednocześnie NIK nie 
podziela powyższego stanowiska w sprawie braku obowiązku wpisywania 
numeru rejestrowego do końca 2019 r., bowiem posiadacz odpadów, 
któremu marszałek województwa nadał numer, o którym mowa w art. 54 
ust. 1 uod, był zobowiązany do jego podawania w KEO, zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w czasie objętym kontrolą, tj. 
rozporządzeniami Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz załącznikiem nr 5c do 
uod191. 

W MPO rozpoczęto posługiwanie się numerem rejestrowym nadanym przez 
Marszałka województwa mazowieckiego od 26 marca 2018 r. Tym samym 
od tego dnia we wszystkich kartach prowadzonych w latach 2018-2020 
powinien być umieszczany numer rejestrowy. 

(akta kontroli str. 3182-3193, 3442, 9014) 

b) brakiem w 33 KEO192 (tj. 62,3% badanej próby) danych o numerze KPO lub 
danych adresowych innego miejsca prowadzenia działalności przez 
MPO193, w przypadku przyjęcia lub przekazania odpadów do dalszego 
zagospodarowania. 

(akta kontroli str. 9550-9559, 9785-9800) 

W sprawie KEO prowadzonych dla spalarni odpadów Dyrektor Pionu 
Zagospodarowania Odpadów wyjaśnił, że: „Zapisy w kolumnie Odpady 
przekazane/Nr kart przekazania odpadów zostały utworzone na potrzeby 
wewnętrznej ewidencji, co zostało ustalone z Działem Ochrony Środowiska, 
Zezwoleń i Rozliczeń. Od 01.01.2020 r. ewidencja jest prowadzona w BDO, 
a przesłane karty obejmujące 2020 r. są zestawieniem tworzonym na 
potrzeby wewnętrzne Zakładu.”. 

W odniesieniu do KEO prowadzonych dla instalacji MBP oraz instalacji 
przetwarzania odpadów wielkogabarytowych Członek Zarządu Spółki 
wyjaśnił m.in., że: „W KEO symbole i skrócone nazwy ONR3, ONR4, ONR5, 
ONR6, OUZ2, Radiowo, Zielone oznaczają komórki organizacyjne Spółki 
związane z odbiorem odpadów lub inne miejsca prowadzenia działalności 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (…). Przekazywanie 
odpadów w ramach tego samego posiadacza odpadów do końca 2019 r. nie 

                                                      
191  Vide: pkt 6 objaśnień do załącznik nr 2 do: a) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. 

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów b) Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów oraz do załącznika 5c do uod.  

192  KEO o numerach: 11 -KEO/OUZ2/Od/2017; 11-KE/OUZ 1-W/2016; 11-KE/OUZ 1-W/2018; 12-KE/OUZ 1-
W/2016; 12-KE/OUZ 1-W/2018; 13-KE/OUZ 1-0/2016; 15-KE/OUZ 1-0/2016; 15-KEO/OUZ2/Od/2020; 16-
KEO/OUZ2/Un/2020; 17-KEO/OUZ2/Un/2020; 18-KE/OUZ 1-W/2016; 18-KEO/OUZ2/Od/2020; 18-
KEO/UOZ2/Od/2019; 19-KE/OUZ 1-W/2016; 19-KEO/OUZ2/Od/2017; 19-KEO/OUZ2/Un/2020; 19-
KEO/UOZ2/Od/2019; 20-KEO/OUZ2/Od/2020; 20-KEO/OUZ2/Un/2017; 25-KEO/UOZ2/Od/2017; 25-
KEO/UOZ2/Od/2019; 2-KE/OUZ 1-0/2019; 2-KE/OUZ 1-0/2020; 4-KE/OUZ 1-0/2018; 5-KE/OUZ 1-W/2020; 
6-KE/OUZ 1-0/2017; 6-KE/OUZ 1-W/2020; 8-KE/OUZ 1-0/2017; 8-KE/OUZ 1-0/2018; 8-KE/OUZ1-W/2017; 
9-KE/OUZ 1 - W/2017; 9-KE/OUZ 1-0/2017; ll-KE/OUZ 1-0/2017. 

193  Nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. 
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wymagało wystawiania KPO. (…) W przypadku podania nazwy „OBCE" lub 
„INDYWIDUALNE" wykazywano odpady przyjęte od dostawców 
indywidualnych jednorazowo dostarczających znikome ilości odpadów.”. 

(akta kontroli str. 9808, 9815) 

NIK nie neguje braku obowiązku wystawiania KPO w przypadku czynności 
przekazania odpadów w ramach tego samego posiadacza, ale zwraca 
uwagę na obowiązek zamieszczania w KEO danych takich jak nazwa 
województwa, nazwa miejscowości, ulica, nr domu i lokalu, wynikający 
wprost z przepisów rozporządzeń w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów194, a w okresie od 1 stycznia 
2020 r. załącznika nr 5c do uod. Z kolei numer KPO powinien być podany 
w przypadku czynności przekazania odpadów pomiędzy różnymi 
posiadaczami odpadów. 

Jednocześnie NIK zauważa, że dokumentacja prowadzona w wersji 
papierowej powinna być tożsama z danymi elektronicznymi. Występowanie 
rozbieżności pomiędzy dokumentacją papierową prowadzoną w MPO na 
potrzeby wewnętrznej ewidencji odpadów, a danymi zamieszczanymi 
w BDO należy ocenić jako nierzetelność. 

– 2) naruszenie art. 66 ust. 1 uod stwierdzono w związku z: 

a) brakiem w czterech KEO195 (tj. 7,5% badanej próby) danych o masie 
odpadów wytworzonych lub przyjętych; 

(akta kontroli str. 9550-9559, 9798) 

Członek Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że: „Dotychczas odpady wytwarzane 
w ramach przetwarzania odpadów po wytworzeniu były kierowane do miejsc 
magazynowania. Ważenie odpadów wytworzonych następowało 
w momencie przekazywania odpadów podmiotom zewnętrznym i wówczas 
następowało wpisywanie odpadów do KEO. W wyżej wymienionych KEO 
wykazane są odpady wytworzone w 2019 r., które zostały przekazane 
w 2020 r., ponieważ zamówienie obejmowało odbiór tylko tych odpadów. 
Odpady wytworzone w 2020 r. zostaną przekazane i wpisane do KEO po 
wyłonieniu odbiorcy odpadów. Aktualnie w związku z koniecznością 
dostosowani do nowych wymagań prawnych wynikających ze zmiany 
decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami, tj. z konieczności 
monitorowania stanów magazynowych odpadów w zakładzie, wprowadzane 
są działania mające na celu bieżące ważenie i ewidencjonowanie 
wytworzonych odpadów.”. 

(akta kontroli str. 9810)  

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 66 ust. 1 uod posiadacz odpadów był 
i jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej 
ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. 

b) wykazywaniem ujemnych stanów magazynowych w dwóch KEO (tj. 
3,8% próby);  

                                                      
194  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973), uchylone z dniem 1 maja 2019 r.; 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 819), uchylone z dniem 1 stycznia 2020 r. 

195  Cztery KEO prowadzone w 2020 r. o numerach: 1) 00005/2020/KEO/0006/000013153 dla odpadów 
o kodzie 16 02 15; 2) 00008/2020/KEO/0006/000013153 dla odpadów o kodzie 19 12 03; 3) 
00007/2020/KEO/0006/000013153 dla odpadów o kodzie 19 12 05; 4) 00006/2020/KEO/0006/000013153 
dla odpadów o kodzie 19 12 11*. 
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W przypadku KEO o numerach: 

 2-KE/OUZ 1-0/2020 wykazano w ramach procesu R13 magazynowanie 
w poszczególnych miesiącach okresu od 1 lutego do 31 sierpnia 
2020 r. ujemne masy odpadów o kodzie 20 03 07 w zakresie od  
(-)209,262 Mg do (-)55,460 Mg196; 

 2-KE/OUZ 1-0/2019 wykazano w ramach procesu R13 magazynowanie 
w poszczególnych miesiącach okresu od 1 października do 31 grudnia 
2019 r. ujemne masy odpadów o kodzie 20 03 07 w zakresie od  
(-)114,393 Mg do (-)31,893 Mg197. 

Członek Zarządu Spółki wyjaśnił m.in., że: „W przypadku przetwarzania 
odpadów wielkogabarytowych, tj. suchych występuje znaczny przyrost masy 
wytworzonych odpadów w stosunku do opadów przyjętych. Dlatego w KEO 
występują ujemne stany magazynowe, które są korygowane do zera na 
koniec roku kalendarzowego. Przyrost masy odpadów wytworzonych 
spowodowany jest wchłanianiem przez suche i chłonne odpady wody 
z opadów atmosferycznych oraz ze zraszania przetwarzanych odpadów 
w okresach nadmiernych upałów. Odpady zraszane są wodą z sieci 
zakładowej w celu maksymalnego ograniczenia wystąpienia zagrożenie 
pożarowego. W przypadku przetwarzania i magazynowania odpadów 
zawierających znaczne ilości wody takich jak odpady zielone czy zmieszane 
odpady komunalne następuje znaczny ubytek masy odpadów 
spowodowany parowaniem wody z odpadów.”. 

(akta kontroli str. 9808-9809)  

Nie negując możliwości występowania różnić pomiędzy masą odpadów 
magazynowanych do przetworzenia a masą odpadów z nich wytworzonych, 
NIK zauważa, że przedmiotowa nieprawidłowość dotyczy stwierdzonych 
ujemnych stanów magazynowanych, a nie ich korelacji z masami odpadów 
wytworzonych. Ponadto ujemne stany magazynowe zostały zidentyfikowane 
wyłącznie w przypadku 10 miesięcy spośród 56 ujętych w rocznych KEO 
prowadzonych dla odpadów o kodzie 20 03 07, a objętych badaniem. Tym 
samym proces nadmiernego zawilgocenia lub wysuszenia odpadów 
magazynowanych, jeżeli miałby mieć charakter powtarzalny powinien być 
obserwowany również we wcześniejszych okresach. 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 uod posiadacz odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 
z katalogiem odpadów. Prowadzenie powyższej ewidencji odpadów 
terminowo oraz zgodnie ze stanem rzeczywistym uznał ustawodawca za 
szczególnie istotne, bowiem w art. 180 ust. 1 uod przewidział możliwość 
nałożenia kary grzywny na posiadacza odpadów naruszającego swoje 
obowiązki w tym zakresie. 

Jak wynika z udzielonych wyjaśnień ewidencja odpadów nie zawierała 
rzeczywistych danych o masie odpadów, a jedynie dane będące wynikiem 
wyliczeń dokonywanych przez pracowników Spółki. Nie jest możliwe 
bowiem, w przypadku prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej 
zgodnie ze stanem rzeczywistym, występowanie ujemnych stanów 
magazynowych dla danego kodu odpadów. 

                                                      
196  W lutym (-)116,84 Mg; w marcu (-)55,460 Mg; w kwietniu (-)73,540 Mg; w maju (-)124,680 Mg; w czerwcu  

(-)54,540 Mg; w lipcu (-)183,246 Mg; w sierpniu (-)209,262 Mg. 
197  W październiku (-)31,893 Mg; w listopadzie (-)62,453 Mg; w grudniu (-)114,393 Mg. 



 

62 

3) nierzetelne prowadzenie KEO stwierdzono w związku z: 

a) niezgodnymi ze stanem rzeczywistym zapisami o masach odpadów 
w czterech KEO198 (tj. 7,5% badanej próby) 

(akta kontroli str. 9550-9559, 9798)  

Członek Zarządu Spółki oraz Dyrektor Pionu Zagospodarowania Odpadów 
wyjaśnili m.in., że błędne dane wynikały z omyłek pisarskich. 

(akta kontroli str. 9809-9810, 9812, 9816)  

b) nieprawidłowym oznaczeniem działalności jako „Od”, tj. odzysk zamiast 
„Un”, tj. unieszkodliwienie w trzech KEO199 (tj. 5,7% badanej próby) 

(akta kontroli str. 9550-9559, 9798)  

Dyrektor Pionu Zagospodarowania Odpadów wyjaśnił, że: „Rozbieżność 
między zaznaczeniem Od w rubryce Działalność w karcie z 2019 r. wynika 
z błędu pisarskiego. Błąd w numerze KEO nie wpływa na merytoryczność 
dalszych wpisów. Od 01.01.2020 r. ewidencja jest prowadzona w BDO, 
a przesłane karty obejmujące 2020 r. są zestawieniem na potrzeby 
wewnętrzne Zakładu.”. 

(akta kontroli str. 9851)  

NIK zauważa, że dokumentacja prowadzona w wersji papierowej powinna 
być tożsama z danymi elektronicznymi w BDO, zaś sama nieprawidłowość 
została stwierdzona na podstawie dokumentacji, przekazanej przez 
upoważnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej, jako kopie 
prowadzonych w MPO kart ewidencji odpadów.  

– 12. Wytworzenie w instalacji MPO odpadów w ilościach powyżej 
dopuszczalnego limitu, co było niezgodne z zezwoleniem Marszałka 
województwa mazowieckiego nr 56/15/PŚ.O200  

– W kompostowni odpadów zielonych dopuszczalne było wytworzenie odpadów 
o kodzie 19 12 12 w ilości 3 240 Mg/rok. 

– W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. w kompostowni odpadów 
zielonych wytworzono odpady o kodzie 19 12 12 (inne odpady, w tym 
zmieszane substancje lub przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów) w 
ilościach odpowiednio: 3 591,740 Mg w 2019 r. oraz 4 112,420 Mg w 2020 r. 

 (akta kontroli str. 3182 – 3193, 1051, 10867-10899) 

– Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Ewidencji i Rozliczeń wyjaśniła m.in., że: 
„(…) Spółka wnioskiem z dnia 23 grudnia 2019 r. wystąpiła do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o zmianę posiadanego zezwolenia m.in. 
w zakresie zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów o kodzie 19 12 12. 
Ustawa (…) o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (…) 
wprowadziła zmiany z zakresu informacji zawartych w zezwoleniach na 
przetwarzanie odpadów i wprowadziła obowiązek dostosowania posiadanych 
decyzji z zakresu gospodarki odpadami do wdrożonych przepisów poprzez 

                                                      
198  KEO prowadzonych w: 1) instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o numerach: 6-KE/OUZ 1-

W/2020 dla odpadów o kodzie 19 12 12 oraz 11-KE/OUZ 1-0/2017 i 8-KE/OUZ 1-0/2018 prowadzonych dla 
odpadów o kodzie 20 03 07; 2) spalarni odpadów o numerze 18-KEO/OUZ2/Od/2019 dla odpadów o kodzie 
19 12 10. 

199  KEO o numerach: 23-KEO/UOZ2/Un/2019; 16-KEO/OUZ2/Un/2020; 17-KEO/OUZ2/Un/2020. 
200  Z 28 kwietnia 2015 r. znak: PŚ-IV.7244.32.2015.AW na przetwarzanie odpadów zielonych, zmienione 

decyzją Marszałka województwa mazowieckiego nr 3/18/PZ.O z 30 stycznia 2018 r., znak: PZ-ZD-
I.7244.1.2018.AW. z 28 kwietnia 2015 r. znak: PŚ-IV.7244.32.2015.AW na przetwarzanie odpadów 
zielonych. 
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złożenie stosownych wniosków o zmianę w terminie do dnia 5 marca 2020 r. 
Dostosowanie polegało m.in. na sporządzeniu i uzgodnieniu z Państwową 
Strażą Pożarną operatów przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania 
odpadów objętych zezwoleniem. (…) Pomimo złożenia wniosku w grudniu 2019 
r. do dnia dzisiejszego postępowanie administracyjne nie zostało zakończone. 
Ww. ustawa weszła w życie z dniem 5 września 2018 roku, zatem od tej daty 
każdy wniosek o zmianę decyzji dot. gospodarowania odpadami wymagał 
dostosowania do nowych wymagań m.in. uzgodnień zastosowania warunków 
ochrony przeciwpożarowej.”. 

(akta kontroli str. 10867-10899) 

– NIK zauważa, że złożenie wniosku o zmianę decyzji nie wywołało 
automatycznie skutków prawnych zgodnych z wolą wnioskodawcy. 

– 13. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (…) za 2017 r. 
oraz za 2018 r., a także sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady 
komunalne za II półrocze 2018 r. (w ramach umów z Urzędem Miasta) zostały 
sporządzone nierzetelnie. I tak: 

 w Zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (…) za 2017 r. 
łączna ilość odpadów odebranych w Warszawie (bez odpadów 
budowlanych) była o 7,86 Mg mniejsza od ilości odpadów wykazanych 
w sprawozdaniach podmiotu odbierającego odpady za I i II półrocze 2017 r.; 

– Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń w MPO wyjaśniła, 
że różnica pomiędzy ilością odpadów komunalnych odebranych z Warszawy w 
2017 r., ujętych w sprawozdaniach podmiotu odbierającego odpady i ujętych w 
zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, wynosząca 7,86 Mg wynika z omyłkowego 
nieujęcia w zbiorczym zestawieniu odpadów papieru 20 01 01 odebranych w 
ramach umów z właścicielami nieruchomości (poza systemem) w I półroczu 
2017 r. Stosowna korekta niezwłocznie zostanie przez Spółkę złożona do 
urzędu. 

– (akta kontroli str. 3530; 3544; 3548-3549;11551-11690, 11700-11784, 11788-
11825) 

 w Zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (…) za 2017 r. 
w dziale 5 zaniżona została ilość odpadów w porównaniu z danymi 
wynikającymi z KEO, z tego w kodzie odpadu 19 12 10 o 0,081 Mg oraz 
w kodzie odpadu 17 05 04 o 1 Mg; 

– Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń w MPO wyjaśniła 
m.in., że w 2017 r. MPO nie posiadało jeszcze elektronicznego systemu 
ewidencji odpadów umożliwiającego raportowanie danych. Poszczególne 
wartości w KEO liczone były ręcznie, często w tabelach word, a nie w arkuszach 
kalkulacyjnych stąd możliwe pomyłki. Od początku 2020 r. funkcjonuje BDO, w 
której zapisy do KEO wprowadzane są automatycznie po zatwierdzeniu karty 
przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych 
(KPOK). Korekta zbiorczego zestawienia danych za 2017 r. o rodzajach i ilości 
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 
służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zostanie przedłożona do 
Marszałka województwa mazowieckiego niezwłocznie. 

 w Zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (…) za 2018 r. 
w dziale 3 „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych 
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odpadów komunalnych”, wykazana została masa odebranych odpadów 
komunalnych w ilości 444 376,49 Mg. Natomiast według danych ze 
sprawozdań podmiotu odbierającego odpady za I i II półrocze 2018 r. łączna 
masa odebranych odpadów wyniosła 444 386,074 Mg (suma sprawozdań 
w ramach umów z Urzędem Miasta oraz w ramach umów z właścicielami 
nieruchomości), tj. o 9,584 Mg więcej niż w zbiorczym zestawieniu; 

– Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń w MPO wyjaśniła, 
że różnica wynika z omyłki, która powinna być skorygowana w Zbiorczym 
zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów (…) za 2018 r. 

– (akta kontroli str. 3529-3541; 8114-8115; 11551-11552, 11788, 11726-11784, 
11792-11793) 

 w Zbiorczym zestawieniu za 2018 r. w dziale 5 wykazano poddane 
procesowi R13 odpady o kodzie 20 03 01 w ilości 6 519,932 Mg, natomiast w 
dziale 10 poddane temu procesowi odpady zostały wykazane w ilości 
6 505,732 Mg. Z kolei dziale 6 poddane procesowi D15 odpady o kodzie 
20 03 01 wyniosły 6 801,515 Mg, natomiast w dziale 10 poddane temu 
procesowi odpady zostały wykazane w ilości 6 801,495 Mg’ 

– Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła, że: „(…) 
różnice wynikają z omyłki, która winna być skorygowana w dziale 5 i 6 (…).”. 

(akta kontroli str. 3531;3533-3542; 11761-11784) 

 w korekcie z 14 listopada 2019 r. sprawozdania podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za II półrocze 
2018 r.(w ramach umów z Urzędem Miasta) w pkt VIc podana została łączna 
masa odebranych w 2018 r. odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w ilości 445 100,724 Mg, z tego w I półroczu 2018 r. – 
194 095,695 Mg, a w II półroczu 2018 r. – 251 005,029 Mg. Natomiast 
według danych ze sprawozdań za I i II półrocze 2018 r. w ramach umów 
z Urzędem Miasta odebrano łącznie 444 334,734 Mg odpadów (tj. o 765,990 
Mg mniej). 

– Analiza danych wykazała, że nie uwzględniona została korekta sprawozdania za 
I półrocze 2018.r. (w ramach umów z Urzędem Miasta). Według skorygowanego 
w listopadzie 2018 r. sprawozdania podmiotu odbierającego odpady za 
I półrocze 2018 r. łączna masa odebranych odpadów wyniosła 193 329,705 Mg 
(o 765,990 Mg mniej niż dane o ilości odebranych odpadów w I półroczu 2018 r. 
– ujęte w sprawozdaniu za II półrocze 2018 r.). 

– Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła, że 
faktycznie różnica wynika z nieuwzględnienia skorygowanej w listopadzie 2018 
r. w sprawozdaniu za I półrocze 2018 r. ilości odebranych odpadów 
komunalnych. W tym też zakresie należy skorygować sprawozdanie podmiotu 
odbierającego odpady komunalne za II półrocze 2018 r. 

– Sprawozdania mają formę tabelaryczną, do których do 2018 r. ręcznie włącznie 
wpisywało się wartości pozyskiwane przez pracowników Działu Ochrony 
Środowiska od pracowników Rejonów i Zakładów MPO. Błędy w tych 
sprawozdaniach zawierały albo oczywiste omyłki albo błędy rachunkowe 
wynikające przede wszystkim z ręcznego wprowadzania danych czy ręcznego 
sumowania wartości. Nadzór nad prawidłowością opracowania sprawozdań 
pełni kierownik zespołu opracowującego dane do sprawozdania. Kierownik 
weryfikuje dane i sposób ich prezentacji zgodny z formularzem sprawozdania. 
Za prawidłowość pozyskanych danych odpowiada pracownik merytoryczny. 



 

65 

Dyrektor Działu akceptuje sprawozdanie pod względem merytorycznym, 
a następnie przekazuje do akceptacji Zarządu.  

(akta kontroli str. 3529-3530;3533-3542;8153;11236-11294) 

– 14. Spośród 143 sprawozdań podmiotu odbierającego odpady za lata 2016-
2018 przekazanych wójtom lub prezydentom/burmistrzom miast, dwa 
sprawozdania za II półrocze 2016 r. zostały złożone z 9-dniowym opóźnieniem. 
Z 10-dniowym opóźnieniem przedłożono Burmistrzowi Miasta Zielonka 
sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości za 2019 r. Niedotrzymane zostały tym samym terminy określone 
w art. 9n ust. 2 ucpg. Natomiast sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady 
komunalne za 2019 r. przedłożono Prezydentowi m. st. Warszawy z 3-dniowym 
opóźnieniem, w stosunku do terminu określonego w art. 9nb ust. 2 ucpg.  

– Dyrektor Działu Ochrony Środowiska, Zezwoleń i Rozliczeń wyjaśniła, że 
opóźnienie w przekazaniu sprawozdań spowodowane było natłokiem 
codziennych spraw i przeoczeniem osoby odpowiedzialnej za terminową 
sprawozdawczość. 

(akta kontroli str. 6481-6490; 8109-8113) 

 

III. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 

1. Sporządzanie w sposób rzetelny sprawozdań kwartalnych dotyczących 
zagospodarowania odpadów komunalnych. 

2. Zapewnienie osiągania wymaganych poziomów przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu wybranych frakcji odpadów komunalnych. 

3. Wyeliminowanie przypadków prowadzenia kart ewidencji odpadów niezgodnie 
z przepisami. 

4. Wyeliminowanie przypadków przekraczania czasu magazynowania odpadów, 
określonego w zezwoleniu nr 1432/OŚ/2016. 

5. Wyeliminowanie przypadków wytwarzania odpadów w ilości niezgodnej 
z obowiązującym limitem ustalonym w zezwoleniu numer nr 56/15/PŚ.O. 

6. Podjęcie działań zapewniających terminowe przedkładanie sprawozdań 
właściwym odbiorcom. 

7.  Wykazywanie w sporządzanych w jednostce sprawozdaniach danych zgodnych 
ze stanem rzeczywistym. 

8. Terminowe przekazywanie planów odbioru odpadów z MGO. 

9. Przekazanie do Urzędu Miasta harmonogramów odbioru pojemników, zgodnie 
z postanowieniami zawartych umów. 
  

Uwagi 

Wnioski 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia  26  stycznia 2021 r. 
 
 

 
 

 

Kontrolerzy: 

Izabella Krawczyk 

główny specjalista kp. 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Środowiska 

z up. 

 

Dariusz Bojanowski 

p.o. Wicedyrektor 
 

 

 

Krzysztof Dąbrowski 
specjalista k.p. 

 

   Agnieszka Kołakowska 
  doradca ekonomiczny 

 

____________________________________ 

*) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 
2176.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) 
Najwyższa Izba Kontroli wyłączyła 
jawność informacji posiadających wartość 
gospodarczą. Wyłączeń tych dokonano w 
interesie przedsiębiorców.   

 

 

Prawo  
zgłoszenia zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


