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P/15/033 Zarzadzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administracje drogowa,

NajwyZzsza |zba Kontroli Delegatura w Biatymstoku

Andrzej Juchnicki — doradca ekonomiczny

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Biatymstoku, ul. Zwyciestwa 2,
15-703 Biatystok (zwana dalej ,Oddziatem”)

Jerzy Doroszkiewicz — Dyrektor Oddziatu

ll. Ocena kontrolowanej dziatalnosci

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie! podejmowanie przez Oddzial dziatan na rzecz
utrzymania obiekiow mostowych i przepustéw w stanie zapewniajgcym bezpieczenstwo
i sprawnos¢ ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Srodkdw finansowych adekwatnych
do potrzeb remontowych, modernizacyjnych i utrzymaniowych w latach 2014-2015
(do 31 maja).

Ocena taka wynika z prawidiowego prowadzenia ewidencii i rejestrow obiektow mostowych
i przepustow, corocznego wykonywania okresowych kontroli  (przegladéw) stanu
technicznego tych obiektéw oraz planowania i prowadzenia — w miare posiadanych srodkow
— zadan inwestycyjnych i remontowych tych obiektow, takze w zakresie biezacego ich
utrzymania.

lll. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Dzialania planistyczne w zakresie rozwoju oraz finansowania budowy,
przebudowy, remontéw oraz utrzymania i ochrony drogowych obiektow
mostowych i przepustow.

1.1. Plan rozwoju sieci drog

W latach 2014-2015 (do 31 maja) Oddziat uczestniczyl w tworzeniu planu rozwoju sieci
drogowej, o ktérym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych?. Opracowywano i sukcesywnie przesylano Centrali Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w Warszawie (zwanej dalej ,Centralg”) dane dotyczace potrzeb
w zakresie realizacji inwestycji na zarzadzanej sieci drogowej (tzw. Karty Projektu),
na hiezgco monitorowano postep prac przygotowawczych i szacowano wysoko$¢ wydatkow
na te zadania. Z-ca dyrektora Oddzialu ds. Zarzadzania Drogami i Mostami wyja$nita,
ze plany rozwoju sieci drogowej dotyczace drog krajowych, w tym sieci autostrad i drog
ekspresowych, opracowywane sg na szczeblu rzadowym, a wszystkie informacje z tym
zwigzane zamieszczane sg na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
(,MIR"). (dowdd: akta kontroli str.3-5)

W zwiazku z powyZzszym Oddziat nie przekazywat planow rozwoju sieci drogowej organom
wlasciwym w sprawie sporzadzania plandw zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowanym instytucjom przekazywano natomiast dane o Zrealizowanych,
realizowanych i planowanych inwestycjach, w tym m.in. dla Podlaskiego Biura Planowania
Przestrzennego w Biatymstoku. Z-ca dyrektora Oddzialu ds. Zarzadzania Drogami
i Mostami  wyjasnita, Ze kazdorazowo wszystkie przygotowane dokumentacje
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sq konsultowane z wiladzami gmin i spoleczeristwem lokalnym w trakcie prac nad
wytonieniem preferowanego wariantu inwestycji. (dowdd: akta kontroli str.6-12)

1.2. Opracowanie planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony drogowych obiektow inzynierskich

1.2.1. W odpowiedzi na wniosek Centrali, 29 marca 2013 r. Oddziat przestat Projekt planu
zadai mostowych na lata 2014-2016 obejmujacy 13 zadan o tacznej wartosci
30.161 tys. zt, w ktérym:

a) w 2014 roku zaktadano realizacje pieciu zadan o wartosci 18.445 tys. zt w nastepujacej
kolejnosci (wedtug Oddziatu):

— przebudowe za 2.179 tys. zt mostu o dtugosci 27,55 m w miejscowosci Zambrow
Pruszki (droga nr 63 w lokalizacji km 167+168), ktérego stan techniczny zostat
podczas przegladu okresowego przeprowadzonego przez Oddziat w 2012 roku
oceniony na 2,91,

~ budowe za 12.547 tys. zt mostu o dt. 28,5 m w miejscowosci Mielniki (droga nr 8
km 681+344; ocena z 2012 roku - 3,00),

— budowe za 312 tys. zt przepustu o dt. 8,10 m w migjscowosci Augustow (droga nr 16
km 339+614; ocena z 2012 roku - 3,00),

— remont za 2.800 tys. zt mostu o di. 123 m w miejscowosci Ryboty (droga nr 19
km 90+718; ocena z 2012 roku - 3,00),

— remont za 607 tys. zt kiadki dla pieszych o di. 21,20 m w migjscowosci Augustow
(droga nr 8 km 733+361; ocena z 2012 roku - 3,92),

b) w 2015 roku zaplanowano cztery zadania o wartoéci 6.919 tys. zt w nastgpujace]
kolejnosci (zadania od nr 6 do 9):

— przebudowe za 1.740 tys. zt mostu o di. 30,30 m w miejscowo$ci Zambrow (droga
nr 63 km 168+942; ocena z 2012 roku - 3,00),

— przebudowe za 2.849 tys. zt mostu o dt. 17,5 m w miejscowosci Bozejewo (droga
nr 64 km 13+544; ocena z 2012 roku - 3,00),

— budowe za 1.844 tys. zt mostu o dt. 8,15 m w miejscowosci Zamowo (droga nr 16
km 334+605; ocena z 2012 roku - 3,00),

— budowe za 486 tys. zt mostu o dt. 4,2 m w miejscowosci Olszanka (droga nr 16
km 380+481; ocena z 2012 roku - 2,92),

¢) w 2016 roku zatozono wykonanie czterech zadan o wartosci 4.797 tys. zt w nastepujacej
kolejnosci (zadania od nr 10 do 13):

— budowe za 1.379 tys. zt mostu o dt. 4,74 m w miejscowosci Wysokie (droga nr 64
km 685+395; ocena z 2012 roku - 3,00),

— przebudowe za kwote 1.884 tys. i mostu o dt. 30,60 m w miejscowosci Mien (droga
nr 66 km 41+313; ocena z 2012 roku - 3,00),

— budowe za 1.052 tys. zt przepustu o di. 14,05 m w miejscowosci Bielsk Podlaski
(droga nr 19 km 107+121; ocena z 2012 roku - 2,91),

— budowa za 482 tys. zt przepustu o di. 8,0 m w miejscowosci Giteboki Brod (droga
nr 16 km 360+309; ocena z 2012 roku - 3,00).
(dowod: akta kontroli str. 13-26, 37-38)

W ww. Projekcie planu zadah mostowych na lata 2014-2016 Oddziat ujat wszystkie zadania
(siedem) przewidziane do realizacji w ,Projekcie planu remontéw centralnych obiektow
mostowych i wzmocniei na 2013 rok®, sporzadzonym w Oddziale 7 wrzesnia 2012 r.
(projekt ten zostat opracowany w odpowiedzi na wniosek Centrali w sprawie podania zadan
mostowych do planu pracy na 2013 rok). Zawarte w tym Projekcie zadania posiadaly inng
kolejnos¢ ustalong ,na podstawie algorytmu Eksperckiego (Lista E)™ i w Projekcie planu

3 Kolejnosé realizacji zadan ustalona przez Centrale w skali calego kraju, na podstawie danych o obiektach inzynierskich
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zadan mostowych na lata 2014-2016 zostaly przez Oddziat sklasyfikowane na miejscach
odpowiednio: 10,2, 7,8,6,5i 11. (dowdd: akta kontroli str. 13-17)

Z-ca dyrektora Oddzialu ds. Zarzadzania Drogami i Mostami wyjasnita, Ze nowa kolejnost
zostata ustalona przez Oddziat przy uwzglednieniu aktualnego stanu technicznego
obiektow, klasy technicznej drogi i natezenia ruchu oraz posiadanej dokumentacii
technicznej na realizacje zadania. (dowdd: akta kontroli str. 34-36)

W projekcie zamieszczono takze 11 innych zadan przewidzianych do realizacji
po 2016 roku dotyczacych przebudowy kosztem 13.000 tys. zt 11 mostéw o dt. od 3,8 m
do 43,3 m, w tym w miejscowosciach: Zambréw (droga nr 8 km 578+049), Serski Las i Giby
(droga nr 16 km odpowiednio 355+662 i 371+827), Kamionka, Bartoszycha, Biata i KoZliki
(droga nr 19 km odpowiednio 26+175, 41+018, 65+782 i 80+687), Kozerowka i Klekotowo
(droga nr 62 km 342+657 i km 347+657), Bobrowniki (droga nr 65 km 215+126) i Kozly
(droga nr 66 km 83+803). (dowdd: akta kontroli str. 21-22)

Ponadto ujeto w ww. Projekcie pie¢ (z 11) obiektéw mostowych, ktdre podczas przegladow
okresowych, przeprowadzonych w 2012 roku, otrzymaly ocene nizszg od 3,00 (cztery mosty
w miejscowosciach Olszanka, Zambrow Pruszki, Serski Las i Giby oraz przepust
w miejscowosci Bielsk Podlaski). Nie ujeto w nim natomiast szeSciu innych obiektow
mostowych, ktore podczas tych przegladéw otrzymaty oceny nizsze od 3,00, ..

— dwoch mostow w miejscowosci Szczerba i Nowinka na drodze nr 8 (km 741+715
i 743+093), ktdre zostaly ocenione na 2,83 12,92,

— czterech przepustdw w miejscowosciach: Ogrodniki (km 388+352), Kramkowo
(km 15+957), Wizna (km 20+472) i Grajewo (km 90+392), ktore zostaty ocenione
od 2,00 do 2,90. (dowdd: akta kontroli str. 37-38)

Z-ca dyrektora Oddzialu ds. Zarzadzania Drogami i Mostami wyjasnita, ze obiektow
mostowych w miejscowosciach Szczebra i Nowinka na drodze nr 8 nie ujeto w planie
z powodow ekonomicznych, w zwigzku z planowang zmiang kategorii tego odcinka drogi
na droge gminng po zakorczeniu rozpoczetej budowy obwodnicy Augustowa. W zwigzku
z tym na tych obiektach wykonano naprawy w ramach robot biezacego utrzymania mostow
oraz wymieniono nawierzchnie, co zapewnia odpowiedni stan techniczny obiektow dla drogi
kategorii gminnej. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i bezpieczenstwa
uzytkowania na przepustach z oceng ponizej 3, w miejscowosciach Ogrodniki na drodze
nr 16 oraz Wizna i Kramkowo na drodze nr 64, juz w 2012 roku wykonano wymiane
nawierzchni oraz roboty naprawcze i konserwacyjne w ramach biezacego utrzymania
mostow, co wplynelo na poprawe stanu technicznego. W 2013 roku wykonano naprawy
glowic na przepustach w migjscowosciach Wizna i Kramkowo. Na przepuscie
w migjscowosci Grajewo na drodze nr 65 prowadzone sg roboty naprawcze w ramach
biezacego utrzymania mostow. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna
na przebudowe przepustu. Przebudowe przewiduje sie po 2016 roku. Aktualnie
po wykonanych pracach wymiany nawierzchni oraz robot w ramach biezacego utrzymania
mostow stan techniczny ww. obiektow zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania.

(dowdd: akta kontroli str. 34-36, 329-330)

W grudniu 2013 roku Oddziat otrzymat z Centrali ,Program dziatan na sieci drogowej
w zakresie drogowych obiektow inzynierskich® (z 19 lipca 2013 r.), w ktorym zostaly ujete
wszystkie zadania (13) zgloszone przez Oddziat w Projekcie planu zadai mostowych
nalata 2014-2016 oraz cztery inne zadania planowane do realizacji w ramach zadan
drogowych (zadania otrzymaty w skali kraju miejsca od 49 do 294).

W Programie tym planowano w 2014 roku realizacje dziewieciu zadan o tacznej wartosci
24.708 tys. zt, w tym:

— budowe czterech obiektéw: mostu o dt. 4,7 m w miejscowosci Wysokie (droga nr 8
km 685+395) kosztem 1.379 tys. zt (49. miejsce w Programie), mostu o dt. 28,5 m
w miejscowosci Mielniki (droga nr 8 km 681+344) za 12.547 tys. zt (51. miejsce),
przepustu o dt. 8,10 m w miejscowosci Augustow (droga nr 16 km 339+614) kosztem
312 tys. zt (129. miejsce) i mostu o dt. 4,2 m w migjscowosci Olszanka (droga nr 16
km 380+481) za 486 tys. zt (264. miejsce),
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— przebudowe trzech obiektow: mostu o dt. 17,5 m w miejscowosci Bozejewo (droga nr 64
km 13+544) kosztem 2.849 tys. zt (53. miejsce), ktadki dla pieszych o df. 21,20 m
w miejscowosci Augustow (droga nr 8 km 733+361) za 607 tys. zi (58. miejsce) i mostu
o dt. 8,15 m w miejscowosci Zamowo (droga nr 16 km 334+605) kosztem 1.884 tys. zt
(56. miejsce),

— remont za 2.800 tys. zt mostu o dt. 123 m w miejscowosci Ryboly (droga nr 19
km 90+718; 294. miejsce).

W 2015 roku zaktadano realizacje trzech zadan o tgcznej wartosci 4.401 tys. zi, w tym:

— budowe przepustu o dt. 8 m w migjscowosci Gleboki Brod (droga nr 16 km 360+309)
za 482 tys. zt (198. miejsce),

— przebudowe dwoch obiektow: mostu o dt. 27,55 m w miejscowosci Zambrow Pruszki
(droga nr 63 km 167+168) kosztem 2.179 tys. zt (202. miejsce) i mostu o dt. 30,30 m
w miejscowosci Zambrow (droga nr 63 km 168+942) za 1.740 tys. zt (230. miejsce).

W 2016 roku w Programie zaplanowano budowe przepustu o dt. 14,05 m w miejscowosci
Bielsk Podlaski (droga nr 19 km 107+121) kosztem 1.052 tys. zt (130. miejsce). Ujgto w nim
takze cztery zadania przewidziane do realizacji w ramach zadan drogowych (z miejscami
w Programie odpowiednio 245, 248, 276 i 277), bez wskazania kwot i terminow ich
realizacji. Zadania te dotyczyly remontu nawierzchni na czterech obiektach inzynierskich
(odt. od 5 m do 8,6 m) w miejscowosciach: Popictowka (droga nr 8 km 674+270), Giby
(droga nr 16 km 371+827) oraz Myéliwiec i Chraboly (droga nr 65 w lokalizacji odpowiednio
km 149+138 i km 147+214). (dowod: akta kontroli str. 28-33)

Zgodnie z zaleceniem Centrali, Oddziat przekazywat jej zaktualizowane informacje
dotyczace zadan ujetych w Programie z 19 lipca 2013 r. Miedzy innymi: 29 stycznia 2014 .
zaktualizowano wartosci zadan z uwzglednieniem kosztu nadzoru inwestorskiego oraz
poinformowano o uwzglednieniu dodatkowych potrzeb inwestycyjnych wynikajacych
z przeprowadzonego w 2014 roku przegladu mostu w miejscowosci Wizna na drodze nr 64
(9.000 tys. zI na 2016 rok) i zabezpieczenia ktadki dla pieszych na drodze nr 8 przy
ul. 29 Listopada w Augustowie (570 tys. zt na 2014 rok). W przestanym 19 maja 2014 r.
Centrali uzasadnieniu celowosci wprowadzenia tego zadania do projektu planu na 2015 rok
Oddziat podat m. in., 2e inwestycja obejmuje wykonanie zabezpieczenia jednostek zeglugi
$rodladowej przed uderzeniem w pochylni¢ ktadki wybudowanej w latach 2008-2009,
poprzez budowe — wzdtuz nabrzeza, przy ktorym usytuowana jest kladka - odbojnicy
odlugosci 33,74 m, celem wyeliminowania zagrozenia dla jednostek Zzeglugi
manewrujacych w basenie portowym. Ponadto 29 stycznia 2014 r. poinformowano Centrale
o obnizeniu — w wyniku przeprowadzonych przegladow rozszerzonych — parametru
bezpieczenstwa ruchu publicznego dla niektorych obiektow ze wzgledu na brak barier
ochronnych (stosownie do ustalen z narady w dniu 12 grudnia 2013 r.), a takze podano,
ze w ocenie Oddziatu najpilniejszej przebudowy wymagajg obiekty mostowe wykazane
w Programie pod pozycjami nr 202, tj. most o dt. 27,55 m w miejscowosci Zambrow Pruszki
(droga nr 63 km 167+168) i nr 230, czyli most o dt. 30,30 m w miejscowosci Zambrow
(droga nr 63 km 168+942). Z kolei 4 lutego 2014 r. Centrali przekazano poprawki
i uzupelnienia do przestanej wczedniej wersji Programu (dotyczyly m.in. informagii
o potrzebie dokonania aktualizacji dokumentacji niektorych zadan).

(dowdd: akta kontroli str. 48-57)

Ponadto po otrzymaniu z Centrali (25 lutego 2014 r.) informacji o obowigzku opracowania
Programu Inwestycji dla wszystkich zadan o charakterze majatkowym, przewidzianych
do realizacji w 2015 roku i koniecznoéci jego uzgadniania z MIR, Oddziat sukcesywnie
przekazywat Centrali stosowne dokumenty. Do 31 maja 2015 r. wymagane uzgodnienia
uzyskano dla 10 z 17 zadan przewidzianych w Programie z 19 lipca 2013 r. W ww. piSmie
z 25 lutego 2014 r. Oddziat zostat poinformowany, ze posiadanie uzgodnionego Programu
Inwestycji jest warunkiem koniecznym dla umieszczenia w projekcie planu zadan
o charakterze majatkowym, nie gwarantuje jednak przyznania Srodkow na realizacje
zadania. (dowdd: akta kontroli str. 58-60)



1.2.2. Na realizacje w 2014 i 2015 roku zadan w zakresie biezacego utrzymania mostow,
Oddziat zgtosit Centrali zapotrzebowanie w kwotach odpowiednio 2.700 tys. zt
1 6.980 tys. zt, a otrzymal Srodki w wysokosci 2.500 tys. zt i 6.980 tys. zt:

— w2014 roku na: utrzymanie czystosci - 918,2 tys. 21, roboty naprawcze i konserwacyjne
- 503,7 tys. zi, roboty remontowe - 9915 tys. zt (m.in. na mostach w miejscowosciach:
Turna Mata na drodze nr 19 km 161+225, Wizna na drodze nr 64 km 21+649 i Przewigz
na drodze nr 16 km 345+549), przeglady i ekspertyzy - 30 tys. zt oraz inne wydatki
(m.in. optata za grunty zajete wodami, nadzory zwigzane z obstugg zadan mostowych) -
56,7 tys. zt,

~ w 2015 roku na: utrzymanie czystosci - 1.034,1 tys. z, roboty naprawcze

| konserwacyjne - 441,5 tys. zt, roboty remontowe - 5.477,7 tys. zt (m.in. na mostach

w miejscowosciach: Ryboly na drodze nr 19 km 90+718, Turna Mata na drodze nr 19
km 161+225 i Przewiez na drodze nr 16 km 345+549) i inne wydatki - 26,7 tys. zt.

(dowod: akta kontroli str. 61-66)

W trakcie realizacji zadan Oddziat wystapit do Centrali o zmnigjszenie planu wydatkow
na biezace utrzymanie mostow. W 2014 roku wnioskowano o obnizenie planu
do 1.828 tys. zt (0 672 tys. zI), w tym na: utrzymanie czystosci do 710 tys. zt (zmniejszenie
0 208,2 tys. zt), roboty naprawcze i konserwacyjne do 121,8 tys. zi (0 381,9 tys. zt), roboty
remontowe do 879,8 tys. zt (0 111,7 tys. zl), inne wydatki do 48,5 tys. zt (0 8,2 tys. zf).
Zkolei plan wydatkow na przeglady i ekspertyzy zostat zwiekszony do 67,9 tys. z
(0 37,9 tys. zt), z uwagi na potrzebe wykonania ekspertyzy mostu w miejscowosci Wizna
nadrodze nr 64 (km 21+649). Uzasadnieniem zmniejszenia planowanych wydatkow:
na utrzymanie czystosci bylo niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie czesci robdt przez
wykonawcdw, na roboty konserwacyjno-naprawcze - nieodebranie czesci robot ze wzgledu
na zastosowanie przez wykonawcow materiatbw o nieodpowiedniej jakosci (bez
certyfikatow), a na roboty remontowe uniewaznienie zaméwien na wykonanie remontow
mostéw w miejscowosciach Turna Mata i Przewiez (0 czym szerzej w pkt 3.2 ninigjszego
wystapienia). Z kolei w 2015 roku wnioskowano o zmniejszenie planu wydatkow
do 5.370tys. zt (0 1.610 tys. zl), ze wzgledu na zmnigjszenie planowanych wydatkéw
na roboty remontowe do 3.867,7 tys. zt (0 1.610 tys. zl) oraz przeniesienie na 2016 rok
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji stalowej mostu.

(dowod: akta kontroli str. 67-82, 393)

1.2.3. Na lata 2014-2015 Oddziat planowat takze wydatki na realizacje inwestycii
drogowych, w ramach ktorych byly budowane obiekty mostowe. Dotyczylo to: budowy
obwodnicy Augustowa tacznie z przebudowg ul. Kardynata Wyszynskiego na drodze nr 8
(na odcinku od wezta Augustéw do wezta Szkocja) oraz budowy drogi ekspresowej S-61
(na odcinku od wezta Szkocja do wezta Lotnisko) i budowy obwodnicy Bargtowa na drodze
nr 61 (na odcinku od projektowanego km 236+649 do km 248+412), a takze budowy
obwodnicy Stawisk na drodze nr 61. (dowod: akta kontroli str. 84-90)

1.3. Realizacja planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony drogowych obiektéw inzynierskich

1.3.1. Na realizacje zgloszonych Centrali zadah mostowych (oméwionych w pkt 1.2.1
niniejszego wystapienia) Oddziat otrzymat w planie na 2015 rok 570 tys. zt na wykonanie
zabezpieczenia ktadki dla pieszych na drodze nr 8 przy ul. 29 Listopada w Augustowie
przed jednostkami zeglugi $rodladowej (w 2014 roku na zadania inwestycyjne nie
otrzymano $rodkow). Ponadto w ramach realizacji robét na sieci drogowej zostata
wymieniona nawierzchnia na trzech (z czterech) obiektach wymienionych w Programie
dzialan na sieci drogowej w zakresie drogowych obiektow inzynierskich z 19 lipca 2013 r.,
w tym w 2013 roku na mostach w miejscowosciach Mysliwiec i Chraboly na drodze nr 65
(odpowiednio km 149+138 i km 147+214), a w 2014 roku na moscie w miejscowosci Giby
na drodze nr 16 (km 371+827). (dowdd: akta kontroli str. 61-62, 328)

1.3.2. Na biezace utrzymanie mostow Oddziat wydatkowat:

— w 2014 roku 1.828 tys. zt (100% planu po zmianach), w tym 710 tys. zt (77,3% planu
naten cel) na trzymanie czystosci, 121,8 tys. zt (24,2%) na roboty naprawcze
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i konserwacyjne, 879,8 tys. zt (88,7%) na roboty remontowe, 67,9 tys. zt (226,3%)
na przeglady i ekspertyzy oraz 48,5 tys. zt (85,6%) na inne wydatki,

— w 2015 roku (do 31 maja) 326,8 tys. zt (6,1% planu po zmianach), w tym 270,6 tys. zt
(28,0%) na utrzymanie czystosci, 18,2 tys. zt (4,1%) na roboty naprawcze
i konserwacyjne, a 38,1 tys. zt (40,9%) na inne wydatki. (dowod: akta kontroli str. 61-82)

Zakres robot remontowych zrealizowanych w latach 2014-2015 (do 31 maja) oraz
poniesione na ten cel wydatki zostaly omowione w pkt 3.2 niniejszego wystapienia.

1.3.3. W ramach realizacji zadan zwigzanych z budowq drég krajowych, do konca
2014 roku na terenie dziatania Oddziatu zostaty wybudowane obiekty mostowe i przepusty,
ktore uzyskaly pozwolenia na uzytkowanie:

1. Na budowe obwodnicy Augustowa tacznie z przebudowa ul. Kardynata Wyszynskiego
na drodze nr 8 do konica 2014 roku wydatkowano 720.908,3 tys. zt (koszty brutto prac
przygotowawczych oraz robdt i nadzoru), z czego 343.495,1 tys. zt w 2014 roku.
Do 31 maja 2015 r. uzyskano 257 pozwolen na uzytkowanie obiektow inZynierskich,
w tym 86 podlegajacych ujeciu w ewidencji (44 mosty i wiadukty oraz 42 przepusty;
pozostate przepusty o $rednicy mniejszej niz 150 cm nie podlegaly ewidencjonowaniu).

2. Na budowe obwodnicy Bargiowa na drodze nr 61 do kofica 2014 roku wydatkowano
169.721.8 tys. zt z czego 90.487,2 tys. zt w 2014 roku. Do 31 maja 2015 r. uzyskano
124 pozwolenia na uzytkowanie obiektow inzynierskich, w tym 36 podlegajacych ujeciu
w ewidencji (pieé mostéw i wiaduktow oraz 31 przepustdw; pozostale przepusty nie
podiegaly ewidencjonowaniu).

3. Na budowe obwodnicy Stawisk na drodze nr 61 do konca 2014 roku wydatkowano
149.702 tys. z4, z czego 5.250,3 tys. zt w 2014 roku. Do 31 maja 2015 r. uzyskano
36 pozwolen na uZytkowanie przepustow, w tym sze$¢ podlegajacych ujeciu
w ewidencii. (dowod: akta kontroli str. 84-90)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono
nieprawidtowosci.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie planowanie i realizacjg przez Oddziat zadan
dotyczacych obiektow mostowych i przepustow.

2. Prowadzenie wymaganej przepisami ewidencji obiektow mostowych
i przepustoéw oraz sporzadzanie informacji dotyczacych tych obiektow.

2.1. Ewidencja obiektow mostowych i przepustow

Oddziat prowadzit ewidencje obiektow mostowych i przepustow w formie elektronicznej,
w,Systemie Gospodarki Mostowe” (,SGM"). Zawierata ona dane okreslone
w § 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeragji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom?, w tym m.in.:
mapy techniczno-eksploatacyjne drég z naniesionymi mostami, ksigzki obiektow
mostowych, wykazy obiektow mostowych i przepustow. Analiza danych ujgtych w ewidencii
20 obiektow mostowych (12 mostow i 0Smiu przepustow) wykazata, ze:

© — mapy techniczno-eksploatacyjne byly prowadzone w skali 1:100.000 (tj. okreslone]

w § 12 pkt 2 rozporzadzenia z 16 lutego 2005 r.) i zostaly na nie naniesione mosty
poddane analizie (przepusty nie byly uwidocznione),

— ksigzki obiektow mostowych byly dla mostéw prowadzone na biezaco, wediug wzoru
okreslonego w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia z 16 lutego 2005 r. i zawieraty
wymagane dane, w tym m.in.: jednolite numery inwentarzowe (,JNI), rodzaj obiektu,
funkcja uzytkowa, numer drogi (ulicy), w ciagu ktorej most sig znajdowal, lokalizacja,
nazwa wiasna obiektu, miejscowos$¢, rodzaj i nazwa przeszkody oraz data zatoZenia
ksigzki,

4 Dz. U. Nr67, poz. 582. Rozporzadzenie zwane dalej ,rozporzadzeniem z 16 lutego 2005 r.”
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— wykazy obiektéw mostowych i przepustow byly prowadzone wedtug wzoru okreslonego
w zafaczniku nr 6 do rozporzadzenia z 16 Iutego 2005 r. i zawieraly aktualne dane,
w tym m.in.:

o W przypadku mostow: JNI, dlugos¢ i szerokos¢ catkowita obiektu, liczba dzwigarow
w przekroju poprzecznym, rok budowy, szeroko$¢ jezdni i chodnikéw, normatyw
wedtug ktérego zaprojektowano obiekt, klasa obcigZenia, schemat statyczny obiektu,
liczba i rozpigtoS¢ teoretyczna przeset, aktualna nosnos¢ uzytkowa oraz aktuaina
ocena stanu technicznego,

o wprzypadku przepustow: numer ewidencyjny, lokalizacja (nr drogi i kilometraz).
(dowod: akta kontroli str. 92-124)

Dla analizowanej grupy obiektow mostowych, nie byly prowadzone karty obiektow
mostowych, gdyz nie zachodzity przestanki okreslone w § 14 ust. 1 rozporzadzenia
z 16 lutego 2005 r., ktéry stanowi, ze karty obiektéw mostowych prowadzi sie dla mostéw,
wiaduktow i estakad, gdy rozpietos¢ teoretyczna przynajmniej jednego z przeset jest
wigksza niz 20 m lub catkowita dtugo$¢ obiektu jest rowna 50 m lub wigksza.

2.2. Ochrona obiektéw mostowych przed ruchem tzw. pojazdéw nienormatywnych

W latach 2014-2015 (do 15 kwietnia) Oddziat wydat odpowiednio 49 i 16 zezwolen
na przejazd pojazddw nienormatywnych po drogach publicznych, pobierajac z tego tytutu
59,8 tys. zt i 22,8 tys. zt opfat (nie wydawano decyzji o zgloszeniu sprzeciwu na taki
przejazd), w tym:

— w 2014 roku wydano jedno zezwolenie kategorii IV (miesieczne), 15 kategorii V (trzy
miesigczne, 10 szeSciomiesigcznych i dwa 24-miesieczne), dwa kategorii VI
(24-miesiecze) i 31 kategorii VII (14-dniowe),

— w 2015 roku (do 15 kwietnia) wydano pie¢ zezwolen kategorii V (trzy zezwolenia
miesieczne, jedno 6-miesigczne i jedno 12-miesieczne) i dwa kategorii VI
(24-miesieczne) oraz dziewigc kategorii VIi (14-dniowe).

(dowdd: akta kontroli str. 144-151, 158).

Analiza 10 spraw dotyczacych zezwoler kategorii V i VI (po pieciu z kazdej kategorii)
wykazafa, ze:

~ wydano je w terminie trzech dni roboczych od dnia zlozenia wnioskéw (zgodnie
z art. 64c ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowymd), a przed
ich wydaniem pobrano stosowane optaty (stosownie do art. 64¢ ust. 2 ww. ustawy),

— wskazano w nich m.in. dane wnioskodawcéw, okresy waznosci zezwolen, kategorig
zezwolen, a takze pouczano wnioskodawcow o obowigzku (okreslonym w art. 64c ust. 9
Prawa o ruchu drogowym) pisemnego zawiadomienia wiasciwego zarzadcy drogi innej
niz drogi krajowe (na siedem dni roboczych przed datg planowanego przejazdu)
o planowanym terminie i frasie wykonania tego przejazdu przez most lub wiadukt
pojazdem, ktorego rzeczywista masa catkowita jest wigksza od dopuszczalne;.

(dowod: akta kontroli str. 143)

W latach 2014-2015 (do 31 maja) na etapie uzgadniania trasy przejazdu pojazdéow
nienormatywnych po zarzadzanych drogach, Oddziat zobowigzat pieciu wnioskodawcow
do przedstawienia ekspertyz i opinii technicznych, w zwiazku z planowanym przewozem
po mostach fadunkéw o masie od 104 do 160 ton. Zakres ekspertyz obejmowat aktuaing
oceng stanu technicznego obiektow, kompletne obliczenia statyczne zwiazane
Z przejazdem pojazdow nienormatywnych i ocene obiektow po wykonaniu przejazdow.
Po otrzymaniu ekspertyz we wszystkich pieciu przypadkach wydano opinie pozytywna.
(dowod: akta kontroli str. 152-153)

W okresie objetym kontrolg pracownicy Oddzialu nie naktadali kar pienieznych za przejazd
pojazddw nienormatywnych po drogach krajowych (art. 140 aa Prawa o ruchu drogowym).
(dowdd: akta kontroli str. 159)

5 Dz. U.z2012r., poz. 1137.



Z danych uzyskanych przez NIK z Komendy Wojewodzkiej Policji w Biatymstoku
i Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Biatymstoku (,WITD") wynika,
7e Policja nie gromadzita danych statystycznych o kontroli przejazdéw pojazdow
nienormatywnych, natomiast WITD w latach 2014-2015 (do 31 marca) na drogach
krajowych nr 8, 19 i 61 skontrolowata 1.969 pojazdow i w 14 przypadkach stwierdzita ich
nienormatywno$¢. Kontroli poddano takze 85 pojazdow przejezdzajacych przez most
wtomzy w ciagu drogi nr 61 na ul. Zjazd i ul. Generala Wiadystawa Sikorskiego
(nie stwierdzono naruszen). (dowod: akta kontroli str. 155-157)

2.3. Nadawanie numeréw inwentarzowych obiektom mostowym i przepustom

Zgodnie z wymogami § 6 i § 7 rozporzadzenia z 16 lutego 2005 r., wszystkie obiekty
mostowe zarzadzane przez Oddziat posiadaty nadane JNI i zostaty wprowadzone
do rejestru prowadzonego w formie elektronicznej, a przepusty podlegajace ewidencii
(0 $wietle otworu réwnym lub wigkszym niz 150 cm) posiadaty numery ewidencyjne. Rejestr
obiektow mostowych zawierat elementy okreslone w § 19 ww. rozporzadzenia, w tym m.in.
numer drogi, kilometraz, kod jednostki administracji drogowej i administracji publicznej,
nazwe miejscowosci polozonej najblizej obiektu i date nadania JNI.

(dowdd: akta kontroli str. 125-142)

2.4. Informacje o sieci drog wojewodzkich (w tym o stanie obiektow mostowych)

Oddziat nie ofrzymywat od zarzadcow drog publicznych informacii o sieci drog publicznych

zawierajacych dane o stanie obiektow mostowych. Z-ca dyrektora Oddziatu ds. Zarzadzania

Drogami i Mostami wyjasnita, Ze informacje takie zarzadcy przekazywali do Centrali
(dowod: akta kontroli str. 158)

2.5. Nadzér nad zarzadzaniem obiektami mostowymi i przepustami

Oddziat byt wlasciwe przygotowany organizacyjnie do realizacji zadan zwigzanych
z zarzadzaniem obiektami mostowymi i przepustami. Sprawami z tego zakresu zajmowalo
sig 15 osob (cztery w Oddziale i 11 w rejonach w Augustowie, Bialymstoku, Bielsku
Podlaskim, tomzy, Suwalkach i Zambrowie), z ktorych 10 posiadalo wyksztaicenie wyzsze
~ i uprawnienia m. in. do dokonywania przegladéw okresowych stanu technicznego mostow
i przepustow. W zakresach obowiazkow tych pracownikow uwzgledniono sprawy Zwigzane
z zarzadzaniem mostami i przepustami, w tym m. in..

— prowadzenie ewidencji drogowych obiektow inzynierskich,

— przeprowadzanie przegladow obiektow inzynierskich oraz okreslanie potrzeb w zakresie
biezacego utrzymania, remontow i przebudowy tych obiektow,

— nadzor nad opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy i remontow obiektow
inzynierskich,

— przygotowywanie materialow przetargowych i przeprowadzanie procedur wyboru
wykonawcy robot na obiektach inzynierskich,

— wspdlpraca przy opracowywaniu projektow rocznych i wieloletnich planow finansowych
przebudowy i remontow obiektéw inzynierskich,

— nadzor merytoryczny nad utrzymaniem drogowych obiektow inzynierskich.
(dowod: akta kontroli str. 160-178)

2.6. lloéé obiektow mostowych i przepustow na zarzadzanych drogach i ich stan
techniczny

Wedtug danych z ewidencji obiektow mostowych (,EGM"), na 31 grudnia 2014 r. Oddziat
zarzadzat 412 obiektami inzynierskimi, w tym:

— 190 przepustami (w trakcie przegladow okresowych przeprowadzonych przez Oddzial
w 2014 roku 114 zostalo ocenionych powyzej 4,00, 71 migdzy 3,00-3,99, a pig¢ miedzy
2,00-2,90); najnizsze oceny otrzymaly dwa zelbetowe przepusty wybudowane w 1964
roku na drodze nr 64 w miejscowo$ciach Kramkowo i Wizna (ocena obu 2,00),



~ 145 mostami (61 zostalo ocenionych powyzej 4,00, 75 migdzy 3,00-3,99, a dziewieé
migdzy 2,80-2,92); najnizszg ocene otrzymal stalowy most wybudowany w 1948 roku
na drodze nr 16 w miejscowosci Przewiez (ocena 2,80),

— 61 wiaduktami (wszystkie zostaty ocenione na co najmniej 4,00),

— dziewigcioma ktadkami (jedna oceniona na 3,00, a osiem na co najmniej 4,00),

— pigcioma przej$ciami podziemnymi (wszystkie ocenione na 4,00),

— dwoma tunelami (oba ocenione na 4,00). (dowdd: akta kontroli str. 37-44)

W ewidencji srodkow trwatych Oddziatu na koniec 2014 roku zostalo ujetych 414 obiektow
inzynierskich o tgcznej wartosci bilansowej netto 542.778,2 tys. zt i dotychczasowym
umorzeniu 75.423,3 tys. zt, w tym:

— 190 przepustow o wartosci netto 47.482,4 tys. zt i umorzeniu 5.904,6 tys. zt,

— 139 mostow o wartosci netto 201.510,1 tys. zt i umorzeniu 28.443,9 tys. zi,

— 69 wiaduktow o wartosci netto 267.588,6 tys. zt i umorzeniu 36.073,6 tys. zi,

— dziewie¢ kfadek o wartosci netto 18.874,5 tys. zt i umorzeniu 3.443,2 tys. zt,

— pigC przejs¢ podziemnych o wartosci netto 6.777,2 tys. zti umorzeniu 1.475,6 tys. zt,

— dwa tunele o wartosci 545,4 tys. zt i umorzeniu 82 4 tys. zt.
(dowdd: akta kontroli str. 179-199)

W zwigzku z rozbieznymi danymi ujetymi w EGM i w ewidencji ksiegowej Oddziatu,
w kwietniu 2015 roku dokonano zmian w EGM, polegajacych na przekwalifikowaniu o$miu
mostow na wiadukty, co skutkowato zmniejszeniem do 137 liczby mostow i zwiekszeniem
do 69 liczby wiaduktow (ogblna liczba obiektéw mostowych nie ulegta zmianie).

(dowdd: akta kontroli str. 45-47)

Z-ca dyrektora Oddziatu ds. Zarzadzania Drogami i Mostami wyjasnita, Zze osiem
ww. obiektow zostalo zaewidencjonowanych jako mosty, zgodnie z procedurami nadawania
JNI, ustalonymi przez Centrale w Instrukcji w sprawie wystepowania o dodawanie,
usuwanie i przeniesienie obiektow mostowych, tuneli i przepustow w rejestrze JNI, ktora
wpkt 1.1.1.4 stanowi, ze ,w przypadku obiektu mostowego usytuowanego nad kilkoma
roznymi przeszkodami, o rodzaju obiektu decydujq kolejno: przeszkoda wodna, linia
kolejowa, droga, inne przeszkody". Tymczasem w dokumentach OT dla tych obiektow
przyjeto nazwe ,wiadukt’, w oparciu o nazwy zawarte w dokumentacjach projektowych
| wydanych decyzjach administracyjnych. W celu ujednolicenia danych w EGM poprawiono
nazwy zgodnie z dokumentami OT. (dowdd: akta kontroli str. 34-36)

Rozbieznos¢ miedzy liczbg obiektow inzynierskich wykazanych w EGM (412) i w ewidencji
ksiegowej Oddzialu (414) — jak wyjasnita Z-ca dyrektora Oddziatu ds. Zarzadzania Drogami
i Mostami — byla zwigzana z wybudowaniem i oddaniem do uzytkowania w dniu
2 pazdziernika 2012 r. obwodnicy Zambrowa i Wisniewa w ciggu drogi krajowej nr 8 (klasy
S). Zgodnie z art.10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, w takim przypadku odcinek drogi
zastgpiony nowo wybudowanym odcinkiem z chwilg oddania go do uzytkowania zostaje
pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drog gminnych. Jednocze$nie
trwal spor kompetencyjny miedzy Oddziatem a Burmistrzem Zambrowa, czy ul. Ostrowska
na ktorej znajduja sie dwa obiekty mostowe pozostaje drogq krajowg czy gminng z uwagi
na przebieg drogi nr 63. Poniewaz ul. Ostrowska w 2013 roku byla utrzymywana przez
Urzad Miasta w Zambrowie, Oddzial przestal 16 pazdziemika 2013 r. do Centrali
elektroniczne wnioski o usunigcie tych obiektow z systemu gospodarki mostowej. W wyniku
rozstrzygniecia sprawy przez sad (zgodnie z wyrokiem ul. Ostrowska byta droga gminna),
5 maja 2015 r. przestano do Urzedu Miasta w Zambrowie protokét zdawczo-odbiorczy.
Pojego podpisaniu, ww. obiekty zostang usuniete z ewidencji ksiegowej Oddziatu,
co ujednolici ilos¢ obiektow w EGM i w ewidencji ksiegowej.

(dowdd: akta kontroli str. 34-36, 200-204)

W latach 2014~2015 mienie zarzadzane przez Oddziat bylo ubezpieczone na mocy umowy
generalnej ubezpieczenia mienia, odpowiedzialnosci cywilnej i pojazdow GDDKIA, zawarte]
18 grudnia 2014 r. przez Centrale, przy czym ubezpieczenie obejmowalo, stosowanie do:
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— pkt 1.1.2 Sekcji Il umowy generalnej (str. 12), ,budowle (z wytaczeniem drog krajowych
i drogowych obiektow inzynierskich), w tym budowle powigzane funkcjonalnie z pasem
drogowym znajdujace sie rowniez poza liniami rozgraniczajacymi pas drogowy”,

— pkt 1.14 Sekcji Il umowy generaingj (str. 12), obiekty i urzadzenia zwigzane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takZe urzadzenia zwigzane
z zarzadzaniem droga, w tym zamontowane na drogowych obiektach inzynierskich
(m.in. znaki pionowe, urzadzenia zarzadzania ruchem, urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego, takie jak bariery ochronne, balustrady i ogrodzenie).

(dowdd: akta kontroli str. 205-286)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono
nieprawidtowosci.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzenie przez Oddziat ewidencji obiektow
mostowych i przepustow oraz wykazanie wartoci tych obiektow w ksiegach rachunkowych.

3. Prowadzenie okresowych kontroli obiektow mostowych i przepustow.
3.1. Dokonywanie kontroli (przegladéw) obiektow mostowych i przepustow

Analiza losowo wybranej proby 20 obiektow mostowych wykazata, Ze Oddziet wywiazat sie
z obowigzku przeprowadzania okresowych kontroli  (przegladow) stanu  obiektow
inzynierskich, ustalonego w art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych. W szczegoinosci:

— 12 z tych obiektow poddano corocznym kontrolom podstawowym, a pozostale osiem
rozszerzonym, stosownie do art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane®,

— kontrole tych obiektow zostaly przeprowadzone przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do dokonywania przegladow obiektow mostowych, stosownie do art. 12
ust. 1 pkt 5, ust. 2 i ust. 7 Prawa budowlanego oraz § 17 ust. 1§ 19 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

funkcii technicznych w budownictwie’,

~ wyniki kontroli podstawowych zostaly udokumentowane protokotami, a kontroli
rozszerzonych takze dokumentacija fotograficzna,

— w protokofach odnotowano zalecenia dotyczace stwierdzonych uszkodzen oraz
potwierdzono wykonanie lub niewykonanie zalecen z poprzedniej kontroli, czym
zrealizowano obowigzek okreslony w art. 62 ust. 1a Prawa budowlanego.

(dowod: akta kontroli str. 287-327)

3.2. Zaspokojenie potrzeb w zakresie remontow obiektéw mostowych i przepustow

W zakresie biezacego utrzymania mostow i przepustow Oddziat w 2014 roku:

— oglosit zamowienie (wytaczone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych8, na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy) na wykonanie
wymiany urzadzen dylatacyjnych (nr 1§ 7) na moécie przez rzekg Bug w miejscowosci
Tuma Mata (droga nr 19 km 161+225), ktére nie zostafo rozstrzygnigte, ze wzgledu
na zaproponowane ceny (350,7 tys. zt i 365,4 tys. zt), ktore przewyzszaly wartos¢ roboét
okreslong w kosztorysie inwestorskim (250 tys. zi),

— ogfosit przetarg na wykonanie remontu mostu w miejscowo$ciach Przewiez (droga nr 16
km 345+545), ktory zostal uniewazniony (art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamowien
publicznych), poniewaz oferta z najnizsza cena (635 tys. z!) przewyzszata kwote, ktorg
Oddziat zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamowienia (492,9 tys. zi),

— odebrat od podmiotéw zewnetrznych:

e roboty o wartosci 710 tys. zi dotyczace utrzymania czystosci na obiektach
mostowych (m.in. wycinka krzewow i samosiejek, koszenie traw, usuwanie kamieni

6 Dz U.z20M3r. poz. 1409 ze zm.
7 Dz U. Nr 83, poz. 578 ze zm. Od 25 wrze$nia 2014 r. obowiazuje rozporzadzenie w te] sprawie z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
{Dz. U.z2014r., poz. 1278).

8 Dz U.z2013r, poz. 907.
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| nieczystosci z dna koryta ciekow celem zachowania ich droznosci, sprzatanie
obiektow),

e prace o wartosci 121,8 tys. zt dotyczace naprawy i konserwacji uszkodzonych
elementow mostow i przepustéw, w tym stwierdzonych podczas kontroli
(przegladow) okresowych przeprowadzonych w 2013 roku (w przypadku dziewieciu
Z 10 obiektdw o najgorszym stanie technicznym poddanych ogledzinom NIK -
o czym w pkt 4.1 wystapienia - wszystkie ustalone zalecenia zostaty w 2014 roku
wykonane; w przypadku mostu w miejscowosci Przewiez napraw nie wykonywano
ze wzgledu na planowany w 2014 roku remont obiektu),

o roboty remontowe o wartosci 879,8 tys. zt zrealizowane na 21 mostach i dwoéch
przepustach, ktore dotyczyly gidwnie wymiany nawierzchni bitumicznych mostow,
naprawy bitumicznych przykry¢ dylatacyjnych i balustrad, wymiany uszkodzonych
kratek Sciekowych i pokryw wpustow,

¢ wykonane za 67,9 tys. zt ekspertyzy mostéw w migjscowosciach Turna Mata (droga
nr 19 km 161+225) i Wizna (droga nr 64 km 21+649).

Z kolei w 2015 roku {do 31 maja) Oddziat:

— w marcu ogfosit przetarg na wykonanie zabezpieczenia ruchu manewrowego zeglugi
srodladowej o obszarze basenu portowego przy pochylini kiadki dla pieszych na drodze
nr 8, nad ul. 29 Listopada w Augustowie, ktdry zostat uniewazniony, poniewaz oferta
z najnizszg ceng (647,1 tys. zt) przewyiszala kwote, ktorg Oddziat zamierzat
przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia (495,3 tys. zt),

— w maju ponownie oglosit przetarg na wykonanie remontu mostu w miejscowosci
Przewiez (droga nr 16 km 345+545), ktory takze zostat uniewazniony, gdyz oferta
z najnizszg ceng (625,1 tys. zt) przewyzszala kwote, ktorgq Oddziat zamierzat
przeznaczy¢ na realizacje zaméwienia (604,3 tys. zt),

— w czerwcu wylonit wykonawcow: wymiany urzadzen dylatacyjnych (nr 1, 6 i 7) na moscie
w miejscowosci Turna Mata (droga nr 19 km 161+225), za wynagrodzeniem
w wysokosci 691,5 tys. zt i z terminem realizacji do 30 wrzesnia 2015 r. oraz remontu
mostu w miejscowosci Ryboty (droga nr 19 km 90+718), za wynagrodzeniem
w wysoko$ci 1.335 tys. zt i z terminem realizacji do 30 wrzesnia 2015,

— odebrat od podmiotow zewnetrznych:
o roboty o wartosci 270,6 tys. zt dotyczace utrzymania czystosci obiektow mostowych,
e prace o wartosci 18,2 tys. zt dotyczace naprawy i konserwacji uszkodzonych
elementow mostéw | przepustobw, w tym stwierdzonych podczas kontroli
(przegladdw) okresowych przeprowadzonych w 2014 roku,

e wykonane za 38,1 tys. zt ekspertyzy mostow.
(dowdd: akta kontroli str. 61-62, 79, 82, 330-372)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono
nieprawidtowosci. |

Najwyzsza Izba Konfroli ocenia pozytywnie prowadzenie przez Oddziat kontroli stanu
technicznego obiektow mostowych i przepustow.

4. Stan techniczny obiektow mostowych, przepustow i urzadzen
zabezpieczajacych ruch oraz innych urzadzen towarzyszacych tym
obiektom.

4.1, Stan techniczny obiektéw mostowych i przepustow

W trakcie kontroli NIK (7-8 maja 2015 r.), przy udziale specjalisty posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie obiektow mostowych, przeprowadzono
ogledziny dziewigeciu mostow i jednego przepustu (2,4% zarzadzanych obiektow
mostowych), wybudowanych w latach 1948-1964, ktérych stan techniczny w 2014 roku
zostat przez Oddziat oceniony w przedziale od ,2" (niedostateczny) do ,3" (niepokojacy).
Ogledziny potwierdzity stan techniczny obiektéw wykazany w protokofach z kontroli
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okresowych przeprowadzonych przez Oddziat w 2014 roku, a réznice w ocenie
poszczegolinych elementow mostow (dzwigarow giownych, plyty pomostu, przyczotkow)
dotyczyly czterech obiektow mostowych (mostow w miejscowosciach: Serski Las na drodze
nr 16 km 355+663, Mielniki na drodze nr 16 km 681+344 i Owieczki na drodze nr 65
km 122+933 oraz przepustu w miejscowosci Kramkowo na drodze nr 64 km 15+957).
Na zadnym z obiektow nie stwierdzono uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
publicznego lub katastrofg budowlana, (dowod: akta kontroli str. 288-327, 373-392)

Niskie oceny stanu technicznego poddanych ogledzinom obiektow wynikaty z uszkodzen

nastepujacych elementow:

— izolacja (o0 jej nieskutecznodci Swiadczyly przecieki, wykwity, korozja betonu
i odstonietych czesci zbrojenia) — wszystkie obiekty,

— d2wigary glowne (przecieki, stalaktyty, spekania, ubytki betonu) - dziewig¢ obiektow,
— belki podporeczowe (przecieki, wykwity, osady, ubytki betonu) - siedem obiektow,
— chodniki, krawezniki (nawierzchnia zdeformowana, nierowna, sfaidowana, z tatami oraz

spekaniami poprzecznymi lub podiuznymi) - pig¢ obiektow,
(dowod: akta kontroli str. 373-392, 394)

4.2, Dostosowanie organizacji ruchu na obiekcie mostowym do jego stanu
technicznego i kontrolowanie jej przestrzegania

W latach 2014-2015 (do 31 maja) na mostach zarzadzanych przez Oddziat nie byly
wprowadzane ograniczenia w zakresie dopuszczalnej masy lub nacisku na osie pojazdow.
(dowod: akta kontroli str. 83-85)

4.3. Wplyw stanu technicznego obiektow mostowych na warunki eksploatacji drog

W latach 2014-2015 (do zakohczenia kontroli) na terenie dziatania Oddziatu nie bylto
obiektéw mostowych i przepustdw nienormatywnych. Na moscie w miejscowosci Turna
Mata (droga nr 19) z powodu uszkodzen urzadzen dylatacji i na moscie w miejscowosci
Sztabin (droga nr 8) wprowadzono ograniczenie predkosci, ze wzglgdu na bezpieczenstwo
ruchu drogowego. (dowod: akta kontroli str. 83-85)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono
nieprawidtowosci.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalno$¢ Oddziatu w zakresie zapewnienia
wiasciwego stanu technicznego zarzadzanym obiektom mostowym i przepustom.

IV. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostalo sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden kierownikowi
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo
zgloszenia na piémie umotywowanych zastrzezen do wystapienia pokontrolnego, w terminie
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza si¢ do dyrektora Delegatury NIK
w Biatymstoku.

Biatystok, dnia 29 czerwca 2015 .

Kontroler DYREKTOR DELEGATURY
Andrzej Juchnicki Najwyzszej Izby Kontroli w Biatymstoku
doradca ekonogiiczny




