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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Lipno1, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno  

 

Andrzej Szychulski, Wójt Gminy Lipno, od 23 listopada 2008 r.2  

 

 

1. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie 
gminy. 

2. Wydatki na oświetlenie przestrzeni publicznej. Prawidłowość wyłaniania 
wykonawców inwestycji w infrastrukturze oświetleniowej, dostawców energii 
elektrycznej oraz dostawców usług modernizacji i konserwacji majątku 
oświetleniowego. 

3. Działania na rzecz racjonalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej do celów 
oświetlenia miejsc publicznych i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie 
energii. 

4. Wpływ stanu infrastruktury oświetleniowej na bezpieczeństwo mieszkańców. 

  

 

Od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli3, z uwzględnieniem okresu 
wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce spowodowały lub miały 
wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli  

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

 

Robert Elwertowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/140/2021 z 26 października 2021 roku 

(akta kontroli str. 1-4) 

                                                      
1 Dalej: „Urząd” lub „Gmina”. 
2 Dalej: „Wójt”. 
3 Zakończenie czynności kontrolnych: 17 grudnia 2021 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności5 
Wójt wywiązywał się z obowiązku zapewnienia oświetlenia: miejsc publicznych, dróg 
i ulic na terenie gminy. W Gminie przyjęto dokumenty planistyczne na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w tym „Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”6, jednak dokument ten opracowano 
z ośmioletnim opóźnieniem. Prawidłowo podejmowano działania mające na celu 
poprawę efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej m.in. poprzez 
budowę: energooszczędnych punktów świetlnych LED oraz lamp solarno-
wiatrowych na przejściach dla pieszych. Właściwie nadzorowany był też stan 
techniczny i sprawność działania oświetlenia ulicznego.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg 
znajdujących się na terenie gminy 

W gminie obowiązywały „Założenia do planu zaopatrzenia energetycznego”. Projekt 
dokumentu został wyłożony do wglądu publicznego na okres 21 dni oraz uzyskał 
pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego7. Nie wpłynęły 
wnioski lub zastrzeżenia od jednostek organizacyjnych oraz osób zainteresowanych 
zaopatrzeniem w energię elektryczną na terenie gminy. Treść dokumentu nie była 
konsultowana z policją bądź innymi służbami w zakresie bezpieczeństwa osób 
korzystających z dróg publicznych. „Założenia do planu zaopatrzenia 
energetycznego” zawierały m.in.: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian 
zapotrzebowania energetycznego; przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie 
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; możliwości wykorzystania istniejących 
nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii oraz stosowania środków poprawy 
efektywności energetycznej; zakres współpracy z innymi gminami. Zostały one 
jednak przyjęte przez Radę Gminy Lipno 12 marca 2020 r. tj. po wymaganym 
terminie, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 5-116, 267) 

W okresie objętym kontrolą nie zaszła potrzeba opracowania projektu planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, o którym mowa  
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne8. 

 (akta kontroli str. 128-129) 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”9 nie 
zawierało zapisów dotyczących oświetlenia przestrzeni publicznej. Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Promocji i Rozwoju Gminy10 
podał m.in., że w okresie sporządzania dokumentu, ponad 20 lat temu, tematyka 
oświetlenia ulicznego nie była istotna. Konieczne jest opracowanie nowego 
„Studium uwarunkowań (…)” zawierającego zagadnienia dotyczące oświetlenia 
ulicznego, jednak zależy to od możliwości finansowych gminy. 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: „Założenia do planu zaopatrzenia energetycznego”. 
7 Uchwała nr 47/2143/19 z 6 grudnia 2019 r. 
8 Dz. U. z 2021 r., poz. 716, ze zm., dalej: „ustawa Pe”. 
9 Dalej: „Studium uwarunkowań (…)”. 
10 Dalej: „Kierownik RGK”. 

OCENA OGÓLNA 
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 (akta kontroli str. 129) 

W Urzędzie nie opracowano i nie wdrożono sformalizowanego systemu 
monitorowania realizacji „Założeń do planu zaopatrzenia energetycznego”. 
Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska podał, 
że realizację założeń do planu, monitorowano m.in. poprzez analizowanie warunków 
przyłączy do sieci energetycznej na etapie wydawania warunków zabudowy dla 
określonej inwestycji. Ponadto podczas narad analizowane były wszelkie możliwe 
rozwiązania przy modernizacjach budynków, będących własnością gminy  
a w 2020 r. zainstalowano, pierwszy na terenie gminy, czujnik do pomiarów jakości 
powietrza. 

(akta kontroli str. 129-131) 

2. Wydatki na oświetlenie przestrzeni publicznej. 
Prawidłowość wyłaniania wykonawców inwestycji 
w infrastrukturze oświetleniowej, dostawców energii 
elektrycznej oraz dostawców usług modernizacji 
i konserwacji majątku oświetleniowego 

Wykonanie i procentowy stopień realizacji planu wydatków na zadania bieżące 
i inwestycyjne związane z oświetleniem przestrzeni publicznej w poszczególnych 
latach wynosiły: 2018 r. –  256,7 tys. zł11 (96,2%); 2019 r. – 268,7 tys. zł12 (79,4%); 
2020 r. – 360,0 tys. zł13 (84,1%); 2021 r. (I półrocze) – 162,4 tys. zł14 (38,6%). 
Skarbnik Gminy podała, że niewykonanie planu spowodowane było m.in. niższym 
zużyciem energii oraz zrealizowaniem inwestycji po niższych kosztach niż 
planowano.  

(akta kontroli str. 119-121) 

Realizując zadania inwestycyjne związane z oświetleniem przestrzeni publicznej 
Gmina nie korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków 
z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki poniesione na oświetlenie przestrzeni 
publicznej zostały sklasyfikowane w rozdziale 90015 klasyfikacji budżetowej.  

 

(akta kontroli str. 119-125) 

Liczba punktów świetlnych w poszczególnych latach wynosiła: 2018 r. – 413 szt.; 
2019 r. – 415 szt.; 2020 r. – 425 szt.; 2021 r. (I półrocze) - 502 szt. Całość kosztów 
oświetlenia dróg finansowana była ze środków własnych gminy. Ewidencja struktury 
oświetleniowej  aktualizowana była na bieżąco. W okresie objętym kontrolą nie 
wystąpiły przypadki okresowego wyłączenia oświetlania ze względów 
oszczędnościowych. Struktura własnościowa punktów oświetleniowych, na terenie 
gminy, na 30 czerwca 2021 r. kształtowała się następująco: własność Energa 

                                                      
11 Z czego: zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg – 153,1 tys. zł; konserwacja 

i modernizacja punktów świetlnych – 87,5 tys. zł; roboty budowlane i usługi związane z budową nowych 
punktów – 16,2 tys. zł. 

12 Z czego: zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg – 138,1 tys. zł; konserwacja 
i modernizacja punktów świetlnych – 87,9 tys. zł; usługi związane z budową nowych punktów – 42,6 tys. zł. 

13 Z czego: zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg – 131,6 tys. zł; konserwacja 
i modernizacja punktów świetlnych – 97,0 tys. zł; roboty budowlane i usługi związane z budową nowych 
punktów – 131,4 tys. zł. 

14 Z czego: zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg – 81,6 tys. zł; konserwacja 
i modernizacja punktów świetlnych – 46,7 tys. zł; roboty budowlane i usługi związane z budową nowych 
punktów – 34,1 tys. zł. 
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Oświetlenie Sp. z o.o.15 - 369 szt.; Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - 
89 szt.;  Gminy - 44 szt. 

(akta kontroli str. 117, 130, 135, 267-268) 

Gmina nie była członkiem grupy zakupowej oraz nie uczestniczyła we wspólnym 
postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie dostawcy energii 
elektrycznej. W okresie objętym kontrolą dostawa energii elektrycznej zużywanej do 
oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie gminy realizowana była na podstawie 
umów zawartych z Energa Oświetlenie oraz Energa-Obrót SA. Analiza wykazała 
m.in., że: 

 umowy uwzględniały interes gminy w kwestii zapewnienia standardów 
jakości obsługi; 

 w przypadku zamówienia z wolnej ręki negocjowano z dostawcą energii 
stawki opłat oraz koszt miesięcznej konserwacji w stosunku do jednego 
punktu oświetleniowego. 

(akta kontroli str. 167, 203-204, 208-243)  

W 2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na utrzymanie i dostawę energii 
elektrycznej dla punktów oświetleniowych stanowiących własność Energa 
Oświetlenie. W odpowiedzi na prowadzone postępowanie Spółka pismami z 5 oraz 
6 października 2017 r. nie wyraziła zgody na prowadzenie prac konserwacyjnych 
oraz dostawę energii elektrycznej do urządzeń należących do niej. W postępowaniu 
nie wpłynęły żadne oferty, a przetarg został unieważniony. W kolejnych latach 
objętych kontrolą utrzymanie i dostawa energii elektrycznej dla infrastruktury 
należącej do Energa Oświetlenie zlecane było Spółce z wolnej ręki.  

 

(akta kontroli str. 244-251, 267) 

Badaniem szczegółowym prawidłowości udzielania zamówień publicznych objęto 
dwa postępowania zlecone z wolnej ręki16 oraz jedno w trybie przetargu 
nieograniczonego17. Analiza wykazała m.in., że:  

 we wszystkich badanych zamówieniach ich przedmiot oraz wartość 
zostały prawidłowo określone, a postępowanie zostało właściwie 
udokumentowane; 

 podczas udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie 
dokonywano modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
etapie postępowania. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonano na 
podstawie kryteriów oceny składanych ofert;  

 we wszystkich zamówieniach udzielanych w trybie z wolnej ręki 
kierowano do wykonawcy zaproszenie do negocjacji. Ponadto Wykonawca 
składał oświadczenia dotyczące braku podstaw do wykluczenia i 
spełniające warunki udziału w postępowaniu; 

 w przypadku przetargu nieograniczonego Zamawiający żądał wniesienia 
wadium, które zostało wniesione. 

 (akta kontroli str. 167-207, 252-265) 

W latach 2018-2021 (I półrocze), w ramach funduszu sołeckiego, wybudowano 44 
punkty oświetleniowe typu LED18. Większość prac budowlanych realizowana była 

                                                      
15 Dalej: „Energa Oświetlenie” lub „Spółka”. 
16 Dotyczy dostawy energii elektrycznej i utrzymania punktów oświetleniowych należących do Energa 

Oświetlenie. 
17 Dotyczy dostawy energii elektrycznej m.in. zużywanej dla oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy.  
18 Na łączną kwotę 184,8 tys. zł. 



 

6 

bezpośrednio przez mieszkańców poszczególnych wsi, co pozwoliło obniżyć koszty 
inwestycji. Analiza NIK wykazała, że elementy nowej infrastruktury zostały ujęte  
w ewidencji środków trwałych.  

(akta kontroli str. 117, 153-166) 

Energa Oświetlenie wywiązywała się z zawartych umów w zakresie utrzymania 
i konserwacji własnej infrastruktury. Analiza rejestru zdarzeń prowadzonego przez 
ww. podmiot wykazała, że w latach 2018-2021 (I półrocze), przeprowadzono 94 
przeglądy: linii i szafek energetycznych oraz punków świetlnych. Ponadto usunięto 
104 awarie dotyczące infrastruktury oświetleniowej. Konserwacja i utrzymanie 
punktów oświetleniowych należący do gminy oraz GDDKiA realizowane było przez 
pracowników Urzędu.   

 (akta kontroli str. 132-133) 

3. Działania na rzecz racjonalizacji kosztów zużycia energii 

elektrycznej do celów oświetlenia miejsc publicznych 
i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii  

„Założenia zaopatrzenia energetycznego” oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej”19 
zawierały zapisy dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Działania na rzecz 
racjonalizacji kosztów zużycia energii polegały m.in. na: budowie 44 punktów 
oświetleniowych w technologii LED, zamontowaniu oświetlenia solarno-wiatrowego, 
na siedmiu przejściach dla pieszych, zlokalizowanych na drogach gminnych. 
Ponadto na obiektach użyteczności publicznej systematycznie prowadzone były 
prace termomodernizacyjne. W dwóch szkołach zainstalowano panele 
fotowoltaiczne oraz wymieniono oświetlenie na energooszczędne, a na terenie 
trzech oczyszczalniach ścieków zamontowano kondensatory do odzysku mocy 
biernej.  

 (akta kontroli str. 16-98, 117-118, 129-130, 270-335) 

Kierownik RGK podał, że w ramach działań promocyjnych mających na celu 
ograniczenie zużycia energii wśród mieszkańców Urząd współpracuje 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
oraz podmiotami realizującymi inwestycje w odnawialne źródła energii. W tym celu 
udostępniane są nieodpłatnie pomieszczenia należące do gminy, gdzie odbywają 
się spotkania z mieszkańcami. Przedmiotowe działania zwiększyły zainteresowanie 
mieszkańców ww. problematyką.  

(akta kontroli str. 129)  

4. Wpływ stanu infrastruktury oświetleniowej na 
bezpieczeństwo mieszkańców  

Na podstawie oględzin20 wytypowanych przez NIK przejść dla pieszych oraz nowo 
wybudowanych punktów oświetleniowych21 stwierdzono, m.in. że:  

 przejścia dla pieszych na drogach gminnych w trzech przypadkach 
oświetlone były za pomocą lamp hybrydowych LED (solarno-wiatrowych), 
a jednym za pomocą lampy zasilanej z sieci elektrycznej. Oświetlenie było 

                                                      
19 Przyjęty przez Radę Gminy Lipno uchwałą nr XVIII/133/16 z 31 sierpnia 2016 r. 
20 Przeprowadzonych 8 grudnia 2021 r. w miejscowościach Zbytkowo, Łochocin, Krzyżówki oraz Chlebowo 
21 Oględzinom poddano: cztery przejścia dla pieszych na drogach gminnych, infrastrukturę oświetleniową na 

części DK67 wraz ośmioma przejściami dla pieszych, cztery inwestycje budowy 22 punktów oświetleniowych. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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w pełni sprawne, słupy oświetleniowe usytuowano poza skrajnią drogi, nie 
ograniczały widoczności; 

 przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy drodze krajowej 
DK67 zastosowano dodatkowe lampy doświetlające; 

 nowo wybudowane punkty oświetleniowe zrealizowane w ramach 
inwestycji były w pełni sprawne.    

(akta kontroli str. 147-152) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące braku 
lub awarii oświetlenia ulicznego. Kierownik RGK podał, że wszystkie awarie, 
zgłaszane przez mieszkańców telefonicznie, były usuwane na bieżąco.  

 

(akta kontroli str. 132-134) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Burmistrz nie dopełnił obowiązku opracowania projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, o którym stanowi art. 19 
ust. 1 ustawy Pe, skutkiem czego Rada Gminy nie uchwaliła założeń do tego planu. 
Projekt założeń sporządza się dla obszaru Gminy, co najmniej na okres 15 lat 
i aktualizuje, co najmniej raz na trzy lata. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 stycznia 
2010 r. o zmianie ustawy22 Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, uchwalenie przez Gminę pierwszych założeń lub ich aktualizacja powinny 
nastąpić w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do 11 marca 
2012 r. Założenia do planu zaopatrzenia energetycznego” zostały przyjęte 12 marca 
2020 r. tj. 8 lat po wymaganym terminie. 

(akta kontroli str. 11-16) 

 

Z up. Wójta Kierownik RGK wyjaśnił m.in., że ww. nieprawidłowość wynikała 
z błędnej interpretacji przepisów. Niewłaściwie zostało przyjęte, że skoro na terenie 
gminy nie było ciepłociągu oraz paliw gazowych a energia elektryczna była 
własnością spółek Skarbu Państwa to obowiązek sporządzenia planu nie dotyczył 
gminy. Ostatecznie „Założenia do planu zaopatrzenia energetycznego” zostały 
przyjęte, lecz po wymaganym terminie. 

                       (akta kontroli str. 126-128)  

IV. Uwagi i wnioski 
Z uwagi na wykonanie obowiązku określonego w art. 19 ustawy Pe Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków w zakresie stwierdzonej nieprawidłowości. 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 

                                                      
22 Dz. U. Nr 21, poz. 104 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

 

Bydgoszcz, 28 grudnia 2020 r. 

  
 

Kontroler 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

Dyrektor 

z up. (-) Adam Kończak 

p.o. Wicedyrektor 

 

(-) Robert Elwertowski 
specjalista kontroli państwowej 
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