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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Wilkowice1 

ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice. 

 

Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowice2, pełniący funkcję od 20 listopada 2018 r. 

 

1) Opracowanie planu finansowego dla rachunku środków pochodzących 
z Funduszu i jego wykonanie. 

2) Wnioskowanie o środki z Funduszu i ich wykorzystanie. 

3) Wykonanie obowiązków sprawozdawczych (informacyjnych). 

 

1 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2022 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed lub po tym okresie. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

1. Mieczysław Handzel, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKA/185/2022 z 9 września 2022 r. 

2. Jacek Kordanowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/184/2022 z 9 września 2022 r. 

3. Anna Loppe, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/194/2022 z 21 września 2022 r. 

 
 (akta kontroli str. 1-4) 

 

 
1 Dalej: Urząd lub Gmina. 
2 Dalej: Wójt. 
3 Dz. U. z 2022 r. poz.623, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Wójt ubiegając się o dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z FPC 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych5 oraz Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych6, we wnioskach o dofinansowanie 
podawał rzetelne dane, jednak w części przyjętych mierników nie określono wartości 
bazowej, od której należało liczyć wzrost czy spadek miernika/wskaźnika. Wartość 
inwestycji ustalono rzetelnie, w znacznej większości w oparciu o kosztorysy 
inwestorskie. Na podstawie dofinansowania poddanych analizie trzech wniosków, 
stwierdzono, że otrzymane środki z RFIL wydatkowano efektywnie, wyłącznie na 
zadania ujęte we wnioskach, na podstawie umów zawartych z zachowaniem zasad 
konkurencyjności, zapewniając w czasie ich realizacji właściwy nadzór. 

Wójt nie opracował planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-197 na 2020 r. dla 
otrzymanych środków, pomimo istnienia takiego obowiązku. Natomiast plan 
finansowy środków pochodzących z FPC za 2021 r. został opracowany tylko dla 
części otrzymanych środków, a niektóre obliczenia planowanych pozycji zostały 
dokonane bez rzetelnych danych i informacji niezbędnych do ustalenia ich wielkości.  

W okresie objętym kontrolą środki finansowe FPC w wysokości 1 388,9 tys. zł zostały 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 65 ust. 11 ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw8 

oraz w § 3 ust. 1 w zw. z § 1 pkt 1 uchwały o RFIL. Środki te zostały zwrócone na 
rachunek Funduszu we wrześniu i grudniu 2021 r. w pełnej wysokości.  

Pomimo braku bieżącego wykorzystywania środków otrzymanych w ramach RFIL, 
Wójt postępował niegospodarnie nie zamieszczając tych środków na lokatach 
bankowych, co skutkowało utratą potencjalnie możliwych do uzyskania odsetek.     

NIK ocenia, iż siedem9 spośród dziewięciu sprawozdań/informacji z realizacji 
przedsięwzięć finansowanych z FPC sporządzono rzetelnie i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Jedno ze sprawozdań, 
tj. sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 2021 r. zostało sporządzone 
nierzetelnie pod względem merytorycznym, natomiast sprawozdanie „Wykonanie 

 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dalej RFIL. Program ustanowiony na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie 
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. 2022 r., poz. 22); 
dalej: uchwałą nr 102. 
6 Dalej: PIS. Program ustanowiony na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zmieniony uchwałą 
nr 176/2021 z 28 grudnia 2021 r.  oraz uchwałą nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. 
7 Dalej: FPC lub Fundusz. 
8 Dz. U. poz. 568, ze zm.; dalej: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. 
9 Informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla 
jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku, Informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2021 roku, 
Sprawozdania z realizacji zadań w zakresie działań promocyjnych w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie działań promocyjnych 
mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu 
przeciw COVID-19, Sprawozdania z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. do 9 maja 2022 r., Informacji 
o udzielonym wsparciu - „Laboratoria Przyszłości” (za wyjątkiem Informacji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Synów Pułku w Bystrej), Informacji o wykorzystaniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa w okresie od 
1.01.2021 – 31.12.2021 roku – program „Wspieraj Seniora” oraz Sprawozdania „Wykonanie dochodów i wydatków 
realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” za 2021 r. 
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dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” za 
2022 r. zostało sporządzone nierzetelnie pod względem rachunkowym.  

Osiem spośród dziewięciu badanych sprawozdań/informacji z wykorzystania środków 
Funduszu przekazano terminowo odpowiednim organom. Sprawozdanie z realizacji 
zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. do 9 maja 2022 r. zostało przekazane 
Wojewodzie Śląskiemu z 20-dniowym opóźnieniem. 

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku aktualizacji Zasad 
Polityki Rachunkowości dla Gminy Wilkowice i Urzędu Gminy w Wilkowicach10, 
co było niezgodne z art. 10 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości11 oraz § 34 ust. 1 Zasad Polityki 
Rachunkowości.  W Planie kont dla budżetu Gminy Wilkowice12 oraz Planie kont dla 
budżetu jednostki Urzędu Gminy Wilkowice13 nie uwzględniono kont analitycznych 
wyodrębnionych w systemie komputerowym14, przeznaczonych do księgowania 
dochodów i wydatków w zakresie środków finansowych pochodzących z Funduszu. 
Obowiązek wyodrębnienia w zakładowym planie kont Gminy odrębnych kont 
analitycznych został wskazany również w stanowisku Ministerstwa Finansów w tej 
sprawie15. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe16 kontrolowanej działalności 

1. Opracowanie planu finansowego dla rachunku 
środków pochodzących z Funduszu i jego wykonanie 

1.1. Dla środków finansowych, które wpłynęły w 2020 r. do Gminy Wilkowice17 
w ramach Funduszu, nie opracowano planu finansowego; natomiast do 
opracowanego za 2021 r. planu finansowego środków pochodzących z FPC nie 
wprowadzono wszystkich otrzymanych środków, co przedstawiono w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

W 2020 r. jedynymi środkami18 z Funduszu jakie wpłynęły do Gminy były środki 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych19.  
Część środków została wprowadzona do planu wydatków roku 2021 r.20 
zarządzeniem Wójta nr 157/2020 z dnia 9 listopada 2019 r.21 Plan wydatków środków 
Funduszu na 2021 r. w wysokości 3 132,2 tys. zł został przyjęty uchwałą Rady Gminy 
nr XXV/235/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.  

 
10 Stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120 Wójta z dnia 11 października 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia Zasad Polityki Rachunkowości dla Gminy Wilkowice i Urzędu Gminy w Wilkowicach, dalej: Zasady 
Polityki Rachunkowości. 
11 Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm., dalej: ustawa o rachunkowości. 
12 Stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad Polityki Rachunkowości. 
13 Stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad Polityki Rachunkowości. 
14 Używanym w Gminie do prowadzenia ewidencji księgowej. 
15 Pismo z 24 lutego 2021 r., znak: ST1.4761.8.2021. 
16 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
17 Dalej: Gmina. 
18 3 132 218,00 zł wpłynęło na rachunek bankowy Urzędu w dniu 4 września 2020 r. a 7 130 072,50 zł wpłynęło 
w dniu 16 grudnia 2020 r.  
19 Dalej: RFIL. Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na 
realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2022 r., poz. 22), dalej: Uchwała 
nr 102. 
20 Stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej za 2021 r. 
21 https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/23448742?start=4 
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Pozostałe środki otrzymane w ramach RFIL wprowadzono do planu dochodów 
i wydatków realizowanych z Funduszu na 2022 r.22 zarządzeniem Wójta nr 239/2021 
z dnia 8 listopada 2021 r.23 Plan ten, w wysokości 14 933,6 tys. zł, został przyjęty 
uchwałą Rady Gminy XXXVII/357/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.  

(akta kontroli: Tom I str. 29, 34, 271, 348-358, 416-417) 

W miarę napływu kolejnych środków finansowych na rządowe programy związane 
z Funduszem, tj. Laboratoria Przyszłości, Wspieraj Seniora, oraz realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport na szczepienia, infolinia, 
koordynator ds. szczepień) plany finansowe FPC były aktualizowane.  

(akta kontroli: Tom I str. 360-388) 

Jak zeznała Skarbnik Gminy, (…) środki finansowe z 2020 r. pozyskane z Funduszu 
COVID-19 zostały wprowadzone do budżetu Gminy w 2021 r. jako przychody jst 
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W 2021 r. 
był sporządzony plan wydatków w odniesieniu do części środków z Funduszu COVID-
19, które były planowane do wykorzystania w tym roku. W 2022 r. nadwyżka środków 
z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu została ujęta w planie wydatków Funduszu COVID-19 w pełnej 
wysokości.   

(akta kontroli: Tom I str. 269-275) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że (…) plany wydatków majątkowych współfinansowanych ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) wprowadzane były oraz 
dostosowywane do kwot zawartych na zadaniach ujętych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy – zadania wieloletnie. 

(akta kontroli: Tom I str. 20) 

1.2 Sporządzane plany finansowe środków pochodzących z FPC zawierały 
wskazanie działu, rozdziału oraz paragrafu klasyfikacji budżetowej wraz z opisem 
zadania (np. budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej, Rozbudowa i Przebudowa 
budynku Dom Strażaka w Bystrej). Do poszczególnych pozycji planów nie 
sporządzano szczegółowych omówień. 

Jak wyjaśnił Wójt, z przepisów art. 65 ust. 12 ustawy covidowej24 nie wynika, 
że poszczególne pozycje planów finansowych mają zawierać szczegółowe 
omówienie. Ponadto wskazał, że założenia takich planów finansowych były omawiane 
ze Skarbnikiem Gminy oraz pracownikami merytorycznymi referatów Gminy oraz 
podległych jednostek organizacyjnych.   

(akta kontroli: Tom I, str. 25-73, 227) 

1.3. Skarbnik wyjaśniła, że dokumentami stanowiącymi podstawę opracowania 
planów finansowych środków z Funduszu były listy przedsięwzięć zakwalifikowanych 
do dofinansowania opublikowane na stronie Wojewody25 oraz wyciągi bankowe 
potwierdzające wpływ środków na konto. 

W zakresie kalkulowania wysokości środków w poszczególnych pozycjach planu 
finansowego środków pochodzących z FPC Skarbnik Gminy wyjaśniła, że (…) 
pierwotne plany środków finansowych Funduszu COVID-19 kalkulowane były 
w oparciu o programy funkcjonalno-użytkowe sporządzane przez zewnętrzne firmy 

 
22 Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej za 2022 r. 
23 https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/25831034?start=4 
24 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.); dalej: ustawa o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu COVID-19. 
25 www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych, www.katowice.uw.gov.pl2. 
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oraz kosztorysy inwestorskie sporządzane przez projektantów. Natomiast zmiany 
planów odbywały się w oparciu o harmonogramy rzeczowo-finansowe wynikające 
z podpisanych z wykonawcami umów.  

Środki w ramach RFIL wpływały na wyodrębnione konto wskazane we wniosku, bez 
potrzeby składania dodatkowego zapotrzebowania.  

W planie finansowym rachunku FPC na 2021 r. określono wydatki na realizację trzech 
zadań bez rzetelnych danych i informacji niezbędnych do ustalenia ich odpowiedniej 
wielkości, co przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: Tom I, str. 9, 269-275, 389-393) 

Zasady aplikowania o środki finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości 
zostały ustalone w uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. 
w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu 
terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria 
przyszłości”26. Spośród szkół zlokalizowanych na terenie Gminy27, w przypadku 
szkoły gdzie liczba uczniów wynosiła między 100 a 200, dofinansowanie wyniosło 
60,0 tys. zł na jedną szkołę, natomiast w przypadku szkoły, w której liczba uczniów 
wynosiła co najmniej 235, kwota wsparcia stanowiła iloczyn uczniów w danej szkole 
i kwoty 0,3 tys. zł.   

(akta kontroli: Tom I, str. 83-156) 

Środki finansowe28 w ramach programu Wspieraj Seniora Gmina otrzymała zgodnie 
z podziałem dokonanym przez Śląski Urząd Wojewódzki, na poszczególne gminy 
województwa śląskiego według liczby mieszkańców w wieku 70 lat i więcej29.  

(akta kontroli: Tom I, str. 200-219) 

Gmina otrzymała również nagrodę finansową30 za zajęcie trzeciego miejsca 
w ramach konkursie Rosnąca odporność31. Kryterium konkursu był najwyższy 
przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy przeciwko COVID-19 w okresie 
od 1 sierpnia do 31 października 2021 r.  

(akta kontroli: Tom I, str. 81-82) 

Do Gminy wpłynęły również środki finansowe w związku z decyzjami Wojewody 
Śląskiego, który polecił m.in. wójtom realizację zadań w zakresie: 

− transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, 

− organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji 
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia lub stanowisko 
gminnego koordynatora ds. szczepień),  

− podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub 
organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców 
poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.  

 
26 Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych 
zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria 
przyszłości". M.P. poz. 939., dalej: Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. 
27 W ramach programu dofinansowano pięć szkół, gdzie liczba uczniów wynosiła: Szkoła Podstawowa im. bł. Jana 
Pawła II w Mesznej (156 uczniów) – 60 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku (169 uczniów) – 
60 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi (168 
uczniów) – 60 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły (278 uczniów) – 83 400,00 zł, Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi (252 uczniów) – 75 600,00 zł.  
28 W kwocie 18 217,00 zł. 
29 Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 31 grudnia 2019 r. 
30 W kwocie 250 000,00 zł. 
31 https://www.gov.pl/static/vaccination/Rosn%C4%85caOdporno%C5%9B%C4%87_Wyniki.pdf 
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Wysokość środków finansowych na wyżej wspomniany transport była kalkulowana 
według jednostkowych stawek32 w podziale na gminy powyżej 100 tys. mieszkańców 
oraz gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.  

Zadanie związane z organizacją punktu szczepień lub gminnego koordynatora 
ds. szczepień było finansowane środkami, których wysokość ustalono w decyzji 
Wojewody Śląskiego33.     

Z kolei działania promocyjne Gminy w zakresie zwiększenia liczby szczepień były 
finansowane środkami34 wskazanymi w decyzji Wojewody Śląskiego.    

(akta kontroli: Tom I, str. 157-199) 

1.4. Jak wyjaśnił Wójt, (…) planując środki z FPC przestrzegano zasady, że powinny 
być one skierowane na zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych 
choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przeciwdziałanie skutkom 
społeczno-gospodarczym związanym z COVID-19 realizowane było zgodnie z art. 65 
ust. 28 ustawy (…) oraz uchwał, które określały zasady rozdziału i przekazywania 
wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich 
zakres.  

(akta kontroli: Tom I, str. 227) 

Gmina, planując zadania inwestycyjne przy wsparciu ze środków RFIL, postępowała 
zgodnie z regulacjami uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. 
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego35. W dwóch przypadkach wydatkowanie środków z Funduszu nastąpiło 
niezgodnie z przepisami uchwały, co przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.   

(akta kontroli: Tom I, str. 276-335) 

Środki z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności 
podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży Laboratoria przyszłości 
przeznaczano na zakupy wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, 
narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących 
rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zgodnie ze 
szczegółowym katalogiem podanym do publicznej wiadomości36. 

(akta kontroli: Tom I, str. 83-156) 

Zadania związane z transportem na szczepienia przeciwko COVID-19, organizacją 
stanowiska koordynatora ds. szczepień, a także działaniami promocyjnymi mających 
na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 (w tym 
w wieku 60+) były realizowane w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego z dnia 
12 stycznia 2021 r.37 ze zmianami oraz z dnia 11 czerwca 2021 r.38 

(akta kontroli: Tom I, str. 157-199) 

Fundusze otrzymane w związku z zajęciem trzeciego miejsca w powiecie w konkursie 
Rosnąca odporność wydatkowano w 2022 r. przede wszystkim na dofinansowanie 

 
32 Decyzja Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. przewidywała dla Gminy 
dofinansowanie 80% stawki za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej w wysokości 65 zł (24 zł za przewóz jednej 
osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktu szczepień), zmieniona decyzją z dnia 11 lutego 2021 r. 
na stawkę 52 zł (24 zł za przewóz jednej osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień), 
następnie zmieniona decyzją z dnia 24 września 2021 r. na stawkę 80 zł (50 zł za przewóz jednej osoby 
z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktu szczepień).      
33 W Gminie stawka wynosiła 3 000,00 zł miesięcznie.  
34 W jednorazowej wysokości 10 000,00 zł. 
35 M.P. z 2022 r. poz. 22; dalej: uchwała nr 102 Rady Ministrów. 
36 https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia 
37 Nr ZKI.6330.2.1.2021. 
38 Nr ZKI.6330.2.72.2021. 
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programu szczepień w Centrum Pulmonologii w Bystrej oraz sprzęt do ratownictwa 
medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej.  

(akta kontroli: 81-82, 440-441) 

Otrzymane od Wojewody Śląskiego środki39 w ramach Programu Wspieraj Seniora 
Gmina zwróciła z końcem 2021 r. Gmina wystąpiła o środki finansowe z tego 
Programu do Wojewody z związku z informacją o ich podziale na poszczególne gminy 
województwa śląskiego według liczby mieszkańców w wieku 70 lat i więcej40.   

(akta kontroli: Tom I, str. 200-219) 

1.5  Analiza sprawozdań z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy 
w 2021 r.  oraz wykonania planów finansowych środków pochodzących z FPC za ten 
okres wykazała, że w planie finansowym budżetu Gminy na 2021 r. pierwotnie: 

− na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej planowano 720,0 tys. zł 
natomiast po otrzymaniu środków z RFIL plan ten uległ zwiększeniu o wysokość 
środków jakie wykazano w planie finansowym środków pochodzących z FPC, 
tj. o 389,7 tys. zł; 

− na rozbudowę ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego planowano 1 100,0 tys. zł, natomiast po otrzymaniu środków 
z RFIL plan ten uległ zmniejszeniu do wysokości środków jakie wykazano w planie 
finansowym środków pochodzących z FPC   tj. do 880,2 tys. zł.  

(akta kontroli: Tom I, str. 445-452) 

Jak wyjaśnił Wójt Gminy, z chwilą kiedy pojawiła się możliwość pozyskania środków 
z Funduszu (RFIL) zadania te w części zostały z tych pozyskanych środków 
dofinansowane. 
Wójt Gminy jako zadania, które realizowane są w Gminie Wilkowice przy 
współfinansowaniu środkami z RFIL wskazał budowę sieci i przyłączy kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice oraz Przedszkola Publicznego w Mesznej, 
a także rozbudowę ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia Zespołu Szkolno-    
Przedszkolnego w Mesznej oraz rozbudowę Szkoły w Mesznej. 

(akta kontroli: Tom I, str. 21) 

Jak zeznała Skarbnik Gminy, miało miejsce finansowanie ze środków RFIL inwestycji, 
które pierwotnie były planowane lub realizowane z innych środków niż z FPC (…) była 
nią budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice oraz wykup sięgaczy 
od mieszkańców, którzy dokonali tego we własnym zakresie. Inwestycja trwa od wielu 
lat i jest kontynowania do teraz. Kolejną inwestycją była rozbudowa ul. Agrestowej, 
dla której projekt był sporządzony w 2019 r. (…). Kolejna inwestycja to rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Mesznej gdzie już 2017 r. zleciliśmy do opracowania program 
funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji i oczekiwaliśmy na możliwość pozyskania na 
tę inwestycję środków. Analogiczna sytuacja była w przypadku budowy Przedszkola 
Publicznego w Mesznej gdzie ziemię pod tę inwestycję Gmina nabyła z tego co 
pamiętam w 2019 r.  
Ponadto zeznała, że: środki z Funduszu Covid-19 były ostatecznie wydatkowane na 
cele wskazane w tej uchwale, tj. wydatki majątkowe o wartości przekraczającej 400 
tys. zł. Zgodnie z uchwałą wnioski oceniać miała specjalnie powołana do tego 
Komisja, która miała brać pod uwagę spełnienie przez wnioski określonych uchwałą 
kryteriów. Kolejne zmiany uchwał precyzowały kryteria na jakie może być 
przeznaczone wsparcie. Przepisy uchwały Rady Ministrów nie wyłączały możliwości 
ubiegania się o finansowanie wcześniej planowanych inwestycji lub inwestycji już 
rozpoczętych, a jedynie wyłączały możliwość refundacji poniesionych wydatków.      

 
39 W wysokości 18 217,00 zł.  
40 Dane Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  
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(akta kontroli: Tom I, str. 269-275) 

1.6 W 2021 r. plan finansowy środków pochodzących z FPC w Gminie zmieniał się 
sześć razy, a do końca I półrocza 2022 r. plan zmienił się trzy razy.   
 
Na 2021 r. zaplanowano dochody w ramach środków z Funduszu w kwocie 0,00 zł, 
które zwiększono w trakcie roku o łączną kwotę 1 092,0 ty. zł oraz zmniejszono 
o 3,0 tys. zł, a tym samym plan dochodów po zmianach wyniósł 1 089,0 tys. zł. 
Wydatki w ramach FPC na 2021 r. zaplanowano w wysokości 3 132,2 tys. zł i w trakcie 
roku dokonano zwiększeń na łączną kwotę 2 358,9 tys. zł oraz zmniejszeń na łączną 
kwotę 1 102,1 tys. zł, a tym samym plan wydatków po zmianach wyniósł 4 389,0 tys. 
zł. 
 
Zmiany planów finansowych środków pochodzących z FPC w 2021 r. były 
dokonywane uchwałami Rady Gminy: 

− nr XXVII/260/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., którą zaktualizowano wydatki 
inwestycyjne do kwoty 3 130,1 tys. zł; 

− nr XXVIII/267/2021 z dnia 31 marca 2021 r., którą wprowadzono po stronie 
dochodów środki finansowe które pozyskano w ramach programu Wspieraj 
Seniora w wysokości 18,2 tys. zł, po stronie wydatków wprowadzona tę samą 
wartość z przeznaczeniem na pomoc społeczną; 

− nr XXIX/276/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., którą zaktualizowano dochody m.in. 
na dofinansowanie inwestycji w wysokości 700,0 tys. zł oraz wydatki majątkowe 
oraz wprowadzono po stronie wydatków dwa zadania: Budowa, rozbudowa, 
przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych 
oraz Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej w wysokości 
700,0 tys. zł; 

− nr XXXIII/316/2021 z dnia 29 września 2021 r., którą wprowadzono jako dochody 
w  zakresie ochrony zdrowia wartość: 31,8 tys. zł oraz tę samą wartość po stronie 
wydatków z przeznaczeniem na ochronę zdrowia; 

− nr XXXV/340/2021 z dnia 27 października 2021 r., którą wprowadzono 
zaktualizowano po stronie dochodów środki na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do wysokości 
34,8 tys. zł, po stronie wydatków zaktualizowano wysokości planowanych środków 
finansowych o tę samą wartość z przeznaczeniem na ochronę zdrowia;  

− nr XXXVI/348/2021 z dnia 02 grudnia 2021 r., którą po stronie dochodów 
wprowadzono środki w wysokości 339,0 tys. zł otrzymane w związku z programem 
Laboratoria Przyszłości, w zakresie wydatków zaplanowano środki finansowe 
w identycznej kwocie z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych 
i książek dla pięciu gminnych szkół. 

 
Na 2022 r. zaplanowano dochody w ramach środków z Funduszu w kwocie 0,00 zł, 
które w I połowie 2022 r. zwiększono o 0,2 tys. zł, a tym samym plan dochodów 
po zmianach wyniósł 0,2 tys. zł. Wydatki w ramach FPC na 2022 r. zaplanowano 
w wysokości 14 933,6 tys. zł i w I połowie 2022 r. dokonano zwiększeń na łączną 
kwotę 2 489,0 tys. zł, a tym samym plan wydatków po zmianach wyniósł 17 422,6 tys. 
zł. 
 
Zmiany w I półroczu 2022 r. były dokonywane uchwałami Rady Gminy: 

− nr XXXVIII/369/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., którą zaktualizowano wydatki 
inwestycyjne na cztery zadania w kwocie 17 172,4 tys. zł i wydatki związane 
z ochroną zdrowia w wysokości 250,0 tys. zł; 
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− nr XLI/396/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., którą wprowadzono po stronie 
dochodów środki na ochronę zdrowia w wysokości 0,2 tys. zł; 

− - nr XLII/404/2022 z dnia 31 maja 2022 r., którą wprowadzono środki 
z przeznaczeniem na dotacje w wysokości 49,9 tys. zł. 

(akta kontroli: Tom I, str. 25-73) 

Jak zeznała Skarbnik Gminy, (…) zmiany planów po stronie dochodów i wydatków 
były inicjowane przez Wójta oraz przeze mnie w wyniku otrzymywania kolejnych 
środków w związku z akceptacją składanych przez Urząd wniosków. Daty zmian 
planów dochodów i wydatków z tego Funduszu są uwidocznione w uchwałach Rady 
Gminy je przyjmujących. Plany były zmieniane również z uwagi na podpisywanie 
umów z wykonawcami robót inwestycyjnych dostosowując te plany do wynikających 
z tych umów harmonogramów rzeczowo-finansowych. To wykonawcy w tych 
harmonogramach wskazywali czasookresy wykonania poszczególnych etapów robót 
oraz ich wartość.     

(akta kontroli: Tom I, str. 269-275) 

Zmiany planów finansowych Funduszu Wójt uzasadnił pozyskiwaniem kolejnych 
środków na różne zadania związane ze stanem pandemii COVID-19. Wskazał, że (…) 
zmiany planów finansowych nie miały wpływu na zakładane efekty rzeczowe. 

(akta kontroli: Tom I, str. 21, 227-228) 

1.7 Plany finansowe w zakresie środków pochodzących z FPC Funduszu, które 
stanowiły integralną część uchwał Rady Gminy Wilkowice, oraz sprawozdania z ich 
wykonania, które były integralną częścią Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania 
budżetu, publikowane były na stronie internetowej Gminy Wilkowice41.   

1.8  W sprawozdaniu z wykonania planów finansowych środków pochodzących z FPC 
wykazano: 

− w 2021 r. plan finansowy dochodów z Funduszu został wykonany w 853,24%, 
a wydatków w 48,58%; 

− w I półroczu 2022 r. plan finansowy dochodów z Funduszu został wykonany 
w 100%, a wydatków w 19,76%.  

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków pochodzących z FPC za 
I półrocze 2022 r. zwierało nierzetelne dane, co przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli: Tom I, str. 74-80) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie deponowała niewydatkowanych środków 
finansowych otrzymanych w ramach RFIL  na lokatach bankowych, o czym szerzej 
w obszarze III w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli: Tom I, str. 348-359) 

1.9 W okresie objętym kontrolą ze środków Funduszu Gmina sfinansowała 
następujące zadania inwestycyjne:  

− budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice na 
kwotę 389,7 tys. zł; 

− rozbudowa ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia ZSP w Mesznej na kwotę 
880,2 tys. zł; 

− budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu 
szlaków rowerowych o wartości 52,9 tys. zł; 

− rozbudowa i przebudowa budynku Dom Strażaka w Bystrej na kwotę 0,9 tys. zł; 

− budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej na kwotę 268,0 tys. zł; 

 
41https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/19877275,https://bip.gwwilkowice.finn.pl/res/serwisy/pliki/30025776?versi
on=1.0,https://bip.gwwilkowice.finn.pl/res/serwisy/pliki/30889136?version=1.0 
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− rozbudowa Szkoły w Mesznej na kwotę 169,5 tys. zł. 
 
W okresie objętym kontrolą w ramach programu Laboratoria Przyszłości za 339,0 tys. 
zł wyposażono pięć gminnych szkół w sprzęt przewidziany uchwałą nr 129 Rady 
Ministrów.  
Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego realizowano m.in. transport do 
punktów szczepień oraz promocję szczepień na terenie Gminy w kwocie 31,8 tys. zł. 
W ramach programu Wspieraj Seniora Gmina pozyskała środki w kwocie 18,2 tys. zł, 
jednak środki te nie zostały wydatkowane i zwrócono je do Wojewody.   

(akta kontroli: Tom I, str. 413-415) 

Jak podał Wójt, (…) Gmina Wilkowice mając na uwadze, realizację programu 
„Wspieraj Seniora” na rok 2021, zabezpieczyła środki wskazane przez Wojewodę. 
(…) W związku z faktem, że nie było zgłoszeń ze strony seniorów wymagających 
wsparcia, Gmina nie wykorzystała przyznanych środków. Zgodnie z założeniami 
programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021, niewykorzystane środki podlegają 
zwrotowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach zwrócił 
niewykorzystane środki w dniu 28.12.2021 r. na konto Gminy Wilkowice, która z kolei 
zwróciła w/w środki w dniu 29.12.2021 r. do Wojewody Śląskiego w Katowicach. 

(akta kontroli: Tom I, str. 223) 

1.10 Większość zadań związanych z wydatkowaniem środków pozyskanych 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizował Urząd samodzielnie.  

Dwa zadania realizowały jednostki organizacyjne Urzędu: 

− program Laboratoria Przyszłości realizowany były przez oświatową jednostkę 
Gminy tj. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli;  

− program Wspieraj Seniora był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wilkowicach. 

(akta kontroli: Tom I, str. 23-24) 

1.11 Gmina w okresie objętym kontrolą prowadziła sześć inwestycji ze środków RFIL, 

doposażyła pięć gminnych szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości, a także 

sfinansowała, ze środków przekazywanych w ślad za decyzjami Wojewody Śląskiego, 

działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.  

(akta kontroli: Tom I, str. 419-424) 

Wykonanie planu dochodów Funduszu za 2021 r. oraz I połowę 2022 r. przedstawiało 
się następująco: 

− w 2021 r. zrealizowano dochody na poziomie 853,24% planu po zmianach, z tego  
plan dochodów ze środków RFIL  wykonano na poziomie 1 238,76%42, w zakresie 
środków z programu Laboratoria Przyszłości plan dochodów został wykonany 
w 100%, plan dochodów związanych z transportem do punktów szczepień, 
promocją szczepień oraz środkami nagrody otrzymanej w ramach konkursu 
Rosnąca odporność wykonano na poziomie 885,57%43, natomiast nie 
zrealizowano planu dochodów dotyczącego programu Wspieraj Seniora 
(realizacja planu na poziomie 0%); 

− w 2022 r. plan dochodów został wykonany w 100%.  
(akta kontroli: Tom I, str. 74-80, 346-347) 

W zakresie przekroczenia planów dochodów w 2021 r. Wójt wyjaśnił, że (…) ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 do planu 
dochodów wprowadzono kwotę 700.000,00 zł. Kwota ta miała odzwierciedlenie 

 
42 Zrealizowano dochody o 7 971 317,38 zł wyższe od planowanych.   
43 Zrealizowano dochody o 250 000,00 zł wyższe od planowanych. 
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w wydatkach jakie zostały zaplanowane w roku 2021 na zadanie pn. „Budowa, 
rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków 
rowerowych” w wysokości 500.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Rozbudowa 
i przebudowa budynku ››Dom Strażaka‹‹ w Bystrej” w wysokości 200.000,00 zł. Środki 
które wpłynęły do budżetu w roku 2021 wynosiły 8.671.317,38 zł. Gmina nie widziała 
potrzeby wykazania w planie finansowym w roku 2021 całości pozyskanych środków. 
Kwota w wysokości 7.971.317,38 zł stanowiła przychody jst z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i została 
wprowadzona do planu finansowego wydatków w roku 2022. Kwoty te zostały tak 
wprowadzone do budżetu aby go zrównoważyć. Do planu finansowego 
wprowadzono w całości środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na działania 
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. kwota 31.824,00 zł. Do planu 
finansowego nie wprowadzono natomiast środków otrzymanych w ramach konkursu 
Rosnąca odporność w wysokości 250.000,00 zł, gdyż do budżetu gminy wpłynęły 
one w dniu 29 grudnia 2021 roku i nie było możliwości ich wprowadzenia do planu.   

(akta kontroli: Tom I, str. 227-232) 

Wykonanie planu wydatków Funduszu za 2021 oraz I połowę 2022 r. przedstawiało 
się następująco: 

− w 2021 r. wydatkowano środki na poziomie 48,6% planu po zmianach, z tego: 
w przypadku środków RFIL dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz 
rozbudowy ul. Agrestowej w Mesznej wraz z budową odwodnienia plan wydatków 
został wykonany w 100%; natomiast plan finansowanych z ww. środków inwestycji 
rozbudowy dróg wraz ze szlakami rowerowymi został wykonany w 10,6%44 
a w przypadku rozbudowy i przebudowy Domu Strażaka w Bystrej w 0,5%45;  
rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz budowa Przedszkola 
w Mesznej finansowane ze środków RFIL zostały wykonane odpowiednio 
w 32,0%46 i 17,9%47 planu po zmianach. Z kolei środki związane 
z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz środki w ramach programu Laboratoria 
Przyszłości wydatkowano na poziomie 100% planu. Planowane wydatki w ramach 
programu Wspieraj Seniora nie zostały wykonane (realizacja planu na poziomie 
0%);  

− w I półroczu 2022 r. wydatki zrealizowano na poziomie 19,82% planu po zmianach 
na 2022 r. W I połowie 2022 r. żaden z planowanych wydatków w ramach środków 
z RFIL nie został wykonany na poziomie 100% planu. Wydatki na zadania: 
planowana rozbudowa dróg wraz ze szlakami rowerowymi, rozbudowa Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, budowa Przedszkola w Mesznej, rozbudowa 
i przebudowa „Domu Strażaka” w Bystrej zostały wykonane odpowiednio 
w: 0,5%48, 37,0%49, 40,1%50 oraz 0%51. W zakresie planowanych środków 
otrzymanych jako nagroda w programie Rosnąca Odporność oraz od Wojewody 
Śląskiego na przeciwdziałanie COVID-19 plan został wykonany w 30,3%.  

(akta kontroli: Tom I, str. 78-80, 413-415) 

 
44 Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 447 110,00 zł. 
45 Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 199 100,00 zł.  
46 Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 360 600,93 zł. 
47 Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1 232 007,80 zł. 
48 Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 6 886 447,38 zł. 
49 Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1 778 408,63 zł. 
50 Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 3 431 140,73 zł. 
51 Nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1 699 100,00 zł. 
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W zakresie zadania Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową 
zintegrowanego układu szlaków rowerowych realizowanego w roku 2021 Wójt 
wskazał, że (…) w pierwszej kolejności planowano uruchamiać procedurę w trybie 
zaprojektuj – wybuduj i w związku z tym konieczne było przygotowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego. Jednakże sytuacja społeczno-gospodarcza oraz wzrost 
cen na rynku spowodowały konieczność podjęcia decyzji o uruchamianiu najpierw 
procedury projektowania, a potem procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych. 
Sam proces projektowania trwa 24 miesiące. Okres realizacji robót budowlanych 
szacuje się na około 12 miesięcy.  

(akta kontroli: Tom I, str. 224-226) 

Wójt wyjaśnił, że zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku „Dom Strażaka” 
w Bystrej wiązało się z (…) koniecznością przygotowania i uzupełnienia dokumentacji 
projektowej, która jest niezbędna do uruchomienia realizacji robót budowalnych. 
W 2021 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 
zostało ono unieważnione ponieważ kwota oferty z najniższą ceną wynosiła 
3.380.040,00 zł, a kwota jaką zamawiający przeznaczył na zamówienie wynosiła 
1.700.000,00 zł (środki z RFIL). 
Kolejnym zadaniem, na które Gmina pozyskała środki z RFIL była rozbudowa Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, dla którego Wójt wskazał, że (…) pod koniec 
2020 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy w procedurze 
zaprojektuj - wybuduj. (…) Początkiem 2021 roku wybrano Wykonawcę za cenę oferty 
7.199.315,12 zł. W pierwszym etapie realizacji umowy Wykonawca był zobowiązany 
wykonać projekt i uzyskać pozwolenie na budowę, w związku z powyższym 
fakturowanie w ramach umowy mogło nastąpić dopiero po wykonaniu projektu.   

(akta kontroli: Tom I, str. 227-232) 

W zakresie niewielkiego wykonania planu wydatków dla zadania rozbudowa Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej Skarbnik Gminy wyjaśniła: (…) dostałam taką 
informację od kierownika Działu Inwestycji (…). Pierwotnie miałam zaplanowane na 
tę inwestycje 1,5 mln zł, natomiast później otrzymałam ustną informację od ww. 
kierownika o tym że mam zaktualizować plan finansowy tej inwestycji do kwoty 550 
tys. zł co też zrobiłam. 
Przedłożona przez kierownika Działu Inwestycji dokumentacja wskazywała, że w dniu 
2 marca 2021 r. Wykonawca nadesłał do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy ww. inwestycji, z którego wynikało, że do końca 2021 r. łączna wartość 
świadczonych usług wyniesie 542,4 tys. zł. Ze względu na urlop i późniejszą chorobę 
kierownika Działu Inwestycji doszło do przeoczenia i dopiero w dniu 25 listopada 
2021 r. zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy, który zakładał 
wydatkowanie w 2021 r. kwoty 338,9 tys. zł.      

(akta kontroli: Tom I, str. 389-393, 397-404) 

W odniesieniu do realizacji w 2021 r. zadania Budowa Przedszkola w Mesznej Wójt 
wyjaśnił, że prowadzenie inwestycji (…) wiązało się z koniecznością przygotowania 
dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do uruchomienia realizacji robót 
budowalnych. Przeprowadzono dwie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą 
prawo zamówień publicznych. Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ 
wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 17.751.062,35 zł. Przeprowadzono ponowną 
procedurę wyboru wykonawcy, w ramach której zostało złożonych 6 ofert i wybrano 
wykonawcę, którego oferta opiewała na kwotę 12.287.700,00 zł.  

(akta kontroli: Tom I, str. 227-232) 

W zakresie wykonania w I półroczu 2022 r. na niskim poziomie planu wydatków dla 
zadania Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego 
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układu szlaków rowerowych Wójt złożył wyjaśnienia analogiczne jak w przypadku 
niewykonania planu wydatków w poprzednim roku. 
Wójt, w zakresie realizacji w pierwszym półroczu 2022 roku zadania Rozbudowa 
i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej wskazał, że (…) Gmina w roku 
bieżącym pozyskała na szerszy zakres zadania uwzględniający również zmiany cen 
na rynku środki z PIS w wysokości 4.300.000,00 zł [otrzymano promesę wstępną - 
przypis NIK]. Obecnie trwa kolejna procedura wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych. Kwota oferty Wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą wynosi 
6.254.003,57 zł. Gmina jest obecnie przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.  
W związku z realizacją w pierwszym półroczu 2022 roku zadania Rozbudowa Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej Wójt podał, że (…) od początku 2022 roku 
rozpoczęła się realizacja prac budowlanych, fakturowanie i zapłata nastąpi do końca 
roku. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2023 roku, natomiast środki z RFIL rozliczone 
i wypłacone zostaną zgodnie z harmonogramem wykonawcy do końca 2022 roku.  
Ponadto wskazał, że w związku z realizacją w pierwszym półroczu 2022 roku zadania 
Budowa Przedszkola w Mesznej (…) zakończenie inwestycji nastąpi w 2023 roku, 
natomiast środki z RFIL rozliczone i wypłacone zostaną zgodnie z harmonogramem 
wykonawcy do końca 2022 roku. Największe zaangażowanie robót budowlanych 
zostało osiągnięte w okresie sierpień, wrzesień 2022 roku.  
Wójt wskazał również, że pozostałą część niewydatkowanych w I półroczu 2022 r. 
środków52 otrzymanych w ramach konkursu Rosnąca odporność zostanie 
wydatkowana z końcem 2022 r.53  

(akta kontroli: Tom I, str. 228-232) 

Gmina w ramach RFIL zrealizowała na 30 września 2022 r. zadanie dotyczące 
rozbudowy ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej. W ramach ww. 
inwestycji zakładano: 

− wzrost długości kanalizacji deszczowej o ok. 370 metrów,  

− zmniejszenie liczby nieruchomości gminnych (trzy obiekty użyteczności 
publicznej) oraz nieruchomości prywatnych (10 nieruchomości), na których 
występują podtopienia, 

− zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych spowodowanych wystąpieniem 
lokalnych oblodzeń o ok. 20%, 

− wzrost liczby miejsc parkingowych w miejscowości Meszna o 12 sztuk, w tym 
jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

(akta kontroli: Tom I, str. 422-424) 

Analiza dokumentacji powykonawczej kanalizacji deszczowej ul. Szczyrkowskiej, 
Agrestowej i Szkolnej wykazała, że łączna jej długość w ramach ww. inwestycji 
wyniosła 376,97 metrów co stanowiło 101,9% planowanej długości.  

Dokumentacja fotograficzna wykazała, że parking wraz z jednym miejscem dla osoby 
niepełnosprawnej został wybudowany w ramach inwestycji, co skutkowało 
wykonaniem założonego efektu w 100%. 

W odniesieniu do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych spowodowanych 
wystąpieniem lokalnych oblodzeń o ok. 20%, Wójt wskazał, że (…) powyższy 
wskaźnik został określony orientacyjnie, na podstawie naszej wiedzy, obserwacji 
i informacji docierających z otoczenia. Na dzień składania wniosku o dofinansowanie 
gmina nie posiadała żadnych danych wyjściowych (statystycznych) dotyczących 
zdarzeń na przedmiotowych drogach. Problem występowania podtopień, a co za tym 
idzie w sezonie zimowym oblodzeń w rejonie od ul. Szkolnej poprzez 

 
52 174 279,99 zł. 
53 Gmina jest w trakcie finalizacji zakupów defibrylatorów. 
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ul. Szczyrkowską i ul. Agrestową znany był gminie od dłuższego czasu. Potwierdzają 
to pisma kierowane do gminy od mieszkańców mieszkających w tym rejonie. 
Wyłapanie wód opadowych, roztopowych poprzez budowę kanału deszczowego 
wyeliminowało powyższe zjawisko. Od dnia zakończenia inwestycji do gminy nie 
docierały już żadne sygnały o występujących oblodzeniach i podtopieniach. W naszej 
ocenie wskaźnik został osiągnięty. 

(akta kontroli: Tom I, str. 230-267) 

Pozyskane z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej informacje w zakresie  liczby 
wypadków i kolizji drogowych jakie wystąpiły w rejonie skrzyżowania ul. Agrestowej 
w  Mesznej z  ul. Szczyrkowską w Mesznej w latach 2018-2022 (do 30 września 
2022 r.) na odcinku od ulicy Szkolnej, poprzez Szczyrkowską do ulicy Kowalskiej 
wykazały, że w okresie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji, 
tj. poszczególnych półroczach 2018 r. i 2019 r. odnotowano odpowiednio: jedno, trzy, 
jedno i cztery zdarzenia drogowe. Po wykonaniu inwestycji, tj. po 14 września 2021 r. 
ustalono, że w II półroczu 2021 r. oraz I półroczu 2022 r. i II półroczu 2022 r. (do 30 
września 2022 r.) odnotowano w ww. obszarze odpowiednio: jedno, dwa i brak 
zdarzeń drogowych.    

(akta kontroli: Tom I, str. 5-8) 

W zakresie zmniejszenia liczby nieruchomości gminnych oraz nieruchomości 
prywatnych, na których występują podtopienia, Wójt wyjaśnił: (…) obiekty Gminne, 
tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Szkolnej 1 w Mesznej, Meszniański Ośrodek 
Kultury przy ul. Handlowej 16 w Mesznej oraz Przedszkole Publicznej przy 
ul. Agrestowej w Mesznej od momentu zakończenia powyższej inwestycji nie ulegają 
podtopieniom. W wyniku prowadzonej inwestycji wyeliminowano problem podtopień 
dla nieruchomości prywatnych znajdujących się w tej okolicy. Na potwierdzenie 
osiągniecia wskaźnika dla nieruchomości prywatnych Wójt przedłożył oświadczenia 
mieszkańców 10 nieruchomości. 

(akta kontroli: Tom I, str. 230-267) 

W 2021 r. Gmina zrealizowała w 100% wydatki zaplanowane dla pięciu gminnych 
szkół w ramach Programu Laboratoria przyszłości (w Programie tym nie określono 
mierników). W ramach tego programu sfinansowano m.in. zakup drukarek 3D wraz 
z laptopami, walizek długopisów 3D, aparatów fotograficznych, robotów 
edukacyjnych, mikrokontrolerów z czujnikami i akcesoriami, które figurowały na liście 
wyposażenia w związku z ww. programem, opublikowanej na rządowej stronie 
internetowej.  

W zakresie zadań realizowanych z wykorzystaniem środków otrzymanych od 
Wojewody Śląskiego na finansowanie działań promocyjnych mających na celu 
zwiększenie liczby zaszczepionych w Gminie również nie określono mierników w celu 
weryfikacji efektywności. W ramach tych działań przeprowadzono dwie akcje 
promocyjne polegające m.in. na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie, redystrybuowaniu 
poradnika Szczepimy się, organizacji punktu szczepień, a także zaszczepiono 
65 osób i zorganizowano transport 29 osób do punktów szczepień. Gmina otrzymała 
również nagrodę pieniężną za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Rosnąca 
odporność w związku z jednym z najwyższych przyrostów poziomu zaszczepienia 
w powiacie bielskim.                        

(akta kontroli: Tom I, str. 83-156, 422-424, str. Tom III str. 51-55) 

1.12. Wójt w odpowiedzi  na pytanie jakie działania podejmowano w celu zwiększenia 
efektywności wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
wyjaśnił,  że Gmina podejmowała działania mające na celu wyłonienia Wykonawcy, 
który zaoferuje jak najkorzystniejszą cenę.  
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(…) w ramach Programu Laboratoria Przyszłości dyrektor każdej szkoły podstawowej 
samodzielnie analizował potrzeby swojej palcówki, biorąc pod uwagę zakup 
wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności: 
manualnych i technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności 
myślenia matematycznego oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 
i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy 
zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia 
sobie w życiu codziennym, zarówno podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych jak 
i zajęć dodatkowych. (…) Przy wyborze nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
dyrektor wykorzystał katalog wyposażenia opublikowany na stronie internetowej (…) 
Dyrektorzy szkół podstawowych działających na terenie Gminy Wilkowice otrzymali 
od Wójta Gminy upoważnienie na podstawie § 9 ust. 4 Uchwały nr 129 Rady Ministrów 
z dnia 29 września 2021 r. (…). 

(akta kontroli: Tom I, str. 231-232) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:   

1. Brak opracowania planu finansowego dla rachunku Funduszu na 2020 r. oraz 
nieujęcie w planie finansowym rachunku FPC na 2021 r. całości środków rachunku, 
co było niezgodnie z art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w odniesieniu do 2021 r., stanowiło 
działanie nierzetelne. 

Zgodnie z ww. przepisem Wójt dysponuje środkami oraz opracowuje plan finansowy 
dla rachunku środków tego Funduszu. W 2020 r. taki plan finansowy nie został 
w Gminie opracowany, pomimo że Gmina otrzymała z FPC w dniach 4 września 
i 16 grudnia 2020 r. środki w wysokości odpowiednio: 3 132,3 tys. zł oraz 7 130,1 tys. 
zł.  

Natomiast w 2021 r. plan taki nie uwzględniał wszystkich środków na rachunku tego 
Funduszu, bowiem nie ujęto w nim całości środków otrzymanych w dniu 30 marca 
2021 r. w kwocie: 6 971,3 tys. zł oraz środków otrzymanych z końcem 2020 r. oraz 
900,0 tys. zł i 800,0 tys. zł otrzymanych odpowiednio 8 kwietnia i 22 czerwca 2021 r.  

Jak zeznała Skarbnik Gminy, która miała opracować projekt takiego planu, (…) 
Wrzesień 2020 r. był okresem nasilenia pandemii, w urzędzie w tym czasie były liczne 
nieobecności w związku z zachorowaniami na Covid-19, to był też czas wprowadzenia 
pracy zdalnej i zmianowej w Urzędzie. Z uwagi na natłok niespotykanych do tej pory 
utrudnień technicznych sporządzenie projektu planu finansowego dla tego rachunku 
w tym okresie, który można by przedłożyć do uchwalenia Radzie Gminy stanowiło 
moje niedopatrzenie. 

W powyższym zakresie analogiczne wyjaśnienia złożył Wójt. 

Skarbnik Gminy wskazała, że jest odpowiedzialna za opracowanie planu finansowego 
dla środków gromadzonych na rachunku Funduszu. Zapytana potwierdziła, 
że zgodnie z art. 65 ustawy covidowej w Gminie powinien zostać opracowany plan 
finansowy FPC, obejmujący całość otrzymanych środków w tym zakresie. W sprawie 
przyczyn braku opracowania planu finansowego dla całości tych środków wskazała, 
że (…) zadania z RFIL były wieloletnie dlatego starałam się rozłożyć planowane środki 
na lata żeby zbilansować budżet. W oparciu o takie założenia konstruowałam plan 
finansowy dla FPC.   

Wójt Gminy wyjaśnił, że (…) pieniądze pojawiły się na rachunku gminy z końcem roku, 
przepisy dotyczące ich wydatkowania były wielokrotnie interpretowane, ciągle trwały 
dyskusje i pojawiały się różnego rodzaju rozbieżności w informacjach zarówno 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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o możliwości wydatkowania środków jak i ich rozliczania. Ponadto był to już koniec 
roku i nie widziałem możliwości wydatkowania tych środków w terminie do 31 grudnia. 
W odpowiedzi na pytanie czego miały dotyczyć te rozbieżności Wójt wyjaśnił, że (…)  
w tej chwili nie pamiętam szczegółowo ale wyraźnie pamiętam, że było bardzo wiele 
dyskusji i opinii w tym temacie.  

W ocenie NIK powyższe okoliczności nie zwalniały Wójta Gminy z obowiązku 
opracowania takiego planu, który powinien obejmować całość środków 
zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ww. ustawy.  

(akta kontroli: Tom I, str. 29, 222-223, 269-275, 346, 389-393, 454) 

2. Określenie w planie finansowym rachunku FPC na 2021 r. wydatków na realizację 
trzech zadań bez danych i informacji niezbędnych do ustalenia ich odpowiedniej 
wielkości, co NIK uznaje za działania nierzetelne.  

W planie finansowym opracowanym dla środków FPC na 2021 r. ujęto m.in. 
następujące wydatki:  

− zadanie Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego 
układu szlaków rowerowych – zaplanowano wydatki w kwocie 500,0 tys. zł; 

− zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej – 
zaplanowano wydatki w kwocie 200,0 tys. zł; 

− zadanie Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej – zaplanowano pierwotnie 
wydatki w kwocie 2 000,0 tys. zł, którą zmieniono na 1 500,0 tys. zł. 

Wykonanie wydatków dla tych zadań w 2021 r. wyniosło odpowiednio: 10,6%, 0,5% 
oraz 17,9%. 
W zakresie powyższych planowanych kwot Gmina nie dysponowała żadną 
dokumentacją, z której wynikałyby planowane kwoty.  

(akta kontroli: Tom I, str. 74-77) 

W zakresie zadania Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową 
zintegrowanego układu szlaków rowerowych Wójt wyjaśnił, że (…) po uzyskaniu 
informacji o możliwości otrzymania dofinansowania Gmina przystąpiła do 
sporządzenia opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania (…) 
Kwota 500 000 zł miała stanowić zabezpieczenia dla możliwości podpisania umowy 
na realizację zadania jeszcze w 2021 r. Kwota taka została ustalona w oparciu 
o doświadczenia pracowników urzędu oraz czas pozostały do końca roku. 
Szacowaliśmy, że do 31 grudnia przedsiębiorca może przedstawić zaledwie wstępny 
projekt, uzyskać mapę do celów projektowych oraz w najlepszym przypadku 
przygotować wstępne podziały nieruchomości do wniosku ZRID. 

W przypadku zadania Rozbudowa i przebudowa budynku "Dom Strażaka" w Bystrej, 
zgodnie z wyjaśnieniem Wójta (…) Kwota ta została wstępnie ustalona w oparciu 
o doświadczenie pracowników urzędu gminy. Chciałbym zauważyć, że w zaistniałej 
sytuacji podanie jakiejkolwiek realnej kwoty było w zasadzie niemożliwe.  
Z kolei w zakresie Budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej Wójt wskazał, że (…) 
Planowanie tych wydatków na rok 2021 r. opierało się w dużej mierze 
o doświadczenie urzędu gminy z realizacji poprzednich inwestycji a brak ich 
późniejszej aktualizacji o zbyt duży optymizm w tym zakresie.  

(akta kontroli: Tom I, str. 453-455) 

Zdaniem NIK planowane kwoty wydatków winny się opierać na rzetelnych 
wyliczeniach, których w trakcie kontroli Gmina nie była w stanie przedłożyć. Opieranie 
planu finansowego wyłącznie na doświadczeniach pracowników Gminy bądź 
subiektywnych odczuciach – w ocenie NIK – było niewystarczające dla rzetelności 
założeń.  
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3. Wydatkowanie w 2020 r. środków z Funduszu w łącznej kwocie 1 388,9 tys. zł na 
zapłatę podatku VAT od faktur oraz składek ZUS, pomimo braku sporządzenia planu 
finansowego dla tych środków,  tj. niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 65 
ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID stanowiącym, że jst 
gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na 
wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego 
rachunku oraz w niezgodnie z § 3 ust. 1, w zw. z § 1 pkt 1 uchwały nr 102 Rady 
Ministrów, stanowiącym że wsparcie, otrzymane na inwestycyjne zadania jst, może 
być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. 

W dniu 4 września 2020 r. na rachunek środków z RFIL (w ramach środków z FPC) 
wpłynęło 3 132 218 zł. Następnie środki w wysokości 723 558,14 zł, w dniu 
5 listopada 2020 r. zostały przekazane na rachunek dochodów Gminy, skąd nastąpiło 
ich rozdysponowanie na zapłatę podatku VAT od faktury wystawionej przez 
kontrahenta (156 368,72 zł), a w pozostałej kwocie na wydatki szkół i przedszkoli. 
Analiza przelewów do poszczególnych szkół i przedszkoli wykazała, że środki te 
zostały wykorzystane przede wszystkim na opłatę składek do ZUS. 
Środki w pełnej wysokości zostały zwrócone na rachunek Funduszu w dniu 
13 września 2021 r. 
Środki z rachunku FPC w kwocie 723 558,14 zł przez 312 dni nie znajdowały się na 
tym rachunku. 

W dniu 16 grudnia 2020 r. na rachunek RFIL wpłynęły kolejne środki w wysokości 
7 130 072,50 zł, natomiast 27 kwietnia 2021 r. z rachunku RFIL zostały wydatkowane 
środki w wysokości 665 384,38 zł, które zostały zwrócone na ten rachunek 29 grudnia 
2021 r.  

Jak ustalono, środki te były wykorzystano na zapłatę podatku VAT od faktur dla jednej 
z firm budowlanych. Środki z rachunku FPC w kwocie 665 384,38 zł przez 246 dni nie 
znajdowały się na tym rachunku. 

Jak zeznała Skarbnik Gminy, (…) wstępnie środki te były planowane do 
wykorzystania na wydatki w 2021 r. a rachunek na którym się znajdowały był 
oprocentowany w skali rocznej stawką 0,1%. Wobec czego po uzgodnieniach 
z Wójtem podjęliśmy decyzję aby czasowo poprawić nimi płynność finansową gminy 
co umożliwiło uniknięcie prowizji i innych ewentualnych opłat bankowych w przypadku 
zaciągnięcia kredytu bankowego na te wydatki. Środki zostały zwrócone w pełnej 
wysokości. W przypadku kwoty 665 384,38 zł wystąpiła analogiczna sytuacja z tym, 
że środki te zostały przeznaczone w całości na zapłatę podatku VAT od faktur 
wystawionych przez wykonawcę gminnej inwestycji. Refinansowany podatek VAT od 
wyżej wskazanych faktur był zwracany w późniejszym okresie przez urząd skarbowy. 

Jak wskazał Wójt Gminy (…) Z uwagi na to, że środki znajdowały się w zasadzie na 
nieoprocentowanym koncie a zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, niezależnie od 
całej ścieżki prawnej wymaga wydatkowania środków finansowych zarówno na 
zaciągnięcie pożyczki jak i jej bieżącą obsługę (oprocentowanie). Zasadnym zatem 
wydawało się „pożyczenie” pieniędzy z konta na którym nie pracowały i ich czasowe 
zagospodarowanie na inny cel. Nigdy w moim zamyśle nie było przeznaczenie 
środków na realizację jakiegokolwiek celu a jedynie chwilowe ich „pożyczenie”.  

(akta kontroli: Tom I, str. 222, 269-335, 348-357, 455) 

NIK zauważa, że wskazane wyżej okoliczności nie usprawiedliwiają innego 
wykorzystania środków niż na cele, według zasad i w sposób, który wskazany był 
w obowiązujących przepisach prawa. Gmina otrzymała środki w ramach RFIL na 
realizację zadań inwestycyjnych i tylko na te zadania mogła je wydatkować. Fakt, 
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że Gmina chciała poprawić swoją płynność finansową i jedynie „pożyczyła” te środki, 
nie mógł stanowić uzasadnienia dla takiego działania.  

4. Brak deponowania niewykorzystywanych środków FPC na lokatach bankowych, 
co skutkowało utratą możliwych potencjalnych do uzyskania odsetek w wysokości, 
które wg szacunku NIK wyniosły co najmniej 77,2 tys. zł.  

W okresie objętym kontrolą Gmina deponowała niewydatkowane środki finansowe 
z FPC na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Bystrej, którego 
oprocentowanie nie przekraczało 0,1%.  

Według informacji z Banku Spółdzielczego w Bystrej54 oprocentowanie na lokatach 
bankowych prezentowało się w następujący sposób: 

− od 1 września do 30 listopada 2020 r. – 0,05%, 

− od 1 grudnia 2020 r. do 19 stycznia 2022 r. - 0,1%, 

− od 20 stycznia do 14 marca 2022 r. – 0,4%, 

− od 15 marca do 14 kwietnia 2022 r. – 0,7%, 

− od 15 kwietnia do 19 maja 2022 r. – 1,1%, 

− od 25 maja do 30 czerwca 2022 r. – 2,1%. 

Powyższe skutkowało zaniżeniem potencjalnie możliwych do uzyskania odsetek od 
niewydatkowanych środków FPC w wysokości co najmniej 77 240,40 zł55.   

W zakresie braku lokowania niewydatkowanych środków Funduszu Skarbnik 
wyjaśniła, że (…) z perspektywy czasu widzę to jako zaniedbanie. Na podstawie 
informacji z banku obsługującego rachunek bieżący Gminy ustaliłam oprocentowanie 
lokat w tamtym okresie i dokonałam wyliczenia odsetek. Łączna wartość odsetek jakie 
Gmina mogła pozyskać gdyby lokowała te środki na lokacie bankowej w tym banku 
wyniosłyby 78 693,39 zł, natomiast na rachunku bieżącym uzyskaliśmy jako Gmina 
faktycznie 1 452,99 zł. 

W powyższej sprawie Wójt wyjaśnił, że (…) Nigdy nie wchodziłem w takie szczegóły 
jak przelewanie części środków na rachunki oprocentowane. Wydaje mi się, że takie 
zadania powinny być po stronie Skarbnika. Z perspektywy czasu uważam to za 
niedopilnowanie z mojej strony. 

(akta kontroli, Tom I, str. 348-358, 389-396, 454) 

W wyniku braku umieszczenia niewykorzystanych środków z FPC na 
oprocentowanych lokatach Gmina utraciła potencjalne korzyści w postaci odsetek 
w kwocie co najmniej 77,2 tys. zł, co – zdaniem NIK – było działaniem 
niegospodarnym. Należy podkreślić, że uzyskane w ten sposób środki, zgodnie 
z uregulowaniami uchwały nr 102 Rady Ministrów, Gmina mogła przeznaczyć na 
wydatki majątkowe. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. 

Wójt, pomimo istniejącego obowiązku opracowania planu finansowego środków 
pochodzących z FPC nie opracował takiego planu na 2020 r.  Natomiast w planie 
finansowym środków pochodzących z FPC za 2021 r. nie ujęto całości środków 
na rachunku Funduszu. Powyższe było niezgodne z art. 65 ust. 11 w zw. z ust. 12 
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, a także nierzetelne. Ponadto 
w przypadku planu finansowego środków pochodzących z FPC na 2021 r. w zakresie 

 
54 Bank prowadzących rachunek bieżący Gminy. 
55 Do obliczeń odsetek przyjęto ww. oprocentowanie. Wartość odsetek wyliczono od daty wpływu pierwszych 
środków z RFIL do 30 czerwca 2022 r. Wysokość odsetek pomniejszono o wartość odsetek uzyskanych z tytułu 
oprocentowania rachunku bieżącego na którym te środki się znajdowały.    

OCENA CZĄSTKOWA 
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trzech zadań taki plan opracowano nierzetelnie, bowiem nie dysponowano danymi 
i  nformacjami niezbędnymi do ustalenia planowanych wydatków.  

Środki finansowe FPC w łącznej kwocie 1 388,9 tys. zł zostały wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale nr 102 Rady Ministrów, 
jednakże zostały one zwrócone na rachunek Funduszu w pełnej wysokości.  

Pomimo braku bieżącego wykorzystywania środków otrzymanych w ramach RFIL, 
Wójt nie lokował tych środków na lokatach bankowych, co skutkowało utratą 
możliwych potencjalnie do uzyskania odsetek.     

2. Wnioskowanie o środki z Funduszu i ich wykorzystanie 

Gmina w latach 2020-2022 (I półrocze) złożyła 19 wniosków o dofinansowanie ze 
środków FPC zadań inwestycyjnych56 na łączną kwotę 103 198,6 tys. zł, z tego 
w ramach: 

− RFIL – 11 wniosków na kwotę dofinansowania 43 558,8 tys. zł, w tym dwa 
w trybie pozakonkursowym (o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 5 uchwały 
o RFIL57) oraz dziewięć w trybie konkursowym (o których mowa w § 2 ust. 1 
pkt 1a i 3 uchwały o RFIL58). Otrzymane dofinansowanie wyniosło łącznie 
18 933,6 tys. zł59,  

 
56 Na następujące zadania: Budowa przedszkola w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej; Rozbudowa  
Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej; Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej 
przy ul. Szkolnej 1; Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej; Rozbudowa 
i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25; Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8; Przebudowa i utwardzenie 
istniejącego placu biesiadnego z przeznaczeniem na imprezy plenerowe; Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej 
w Wikowicach; Rozbudowa ulicy Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na rzece Białce stanowiącego łącznik 
z drogą powiatową ul. Juliana Fałata w Bystrej; Budowa łącznika drogi powiatowej ul. Szczyrkowskiej 
z ul. Kościelną w miejscowości Bystra; Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą 
gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka; Rozbudowa i przebudowa budynku “Domu 
Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku 
zaplecza sceny; Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Sosnowej i ulicy Do Boru w sołectwach Meszna 
i Wilkowice; Przebudowa ciągu drogowego ulic Wiśniowej i Ornej w Bystrej; Budowa sieci kanalizacyjnej do 
budynków na terenie gminy Wilkowice. Ponadto dwa wnioski nie zawierały wskazań konkretnych zadań, bowiem 
były złożone w trybie pozakonkursowym. Otrzymane dofinansowanie przewidziano na realizację następujących 
zadań: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w systemie zaprojektuj 
i wybuduj; Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w roku 2021 – część 1; 
Przebudowa dróg gminnych, budowa parkingów oraz ciągów pieszo-rowerowych w celu udostępnienia i poprawy 
bezpieczeństwa dojazdu /dojścia do Centrum Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. 
57 Odpowiednio na podstawie: §2 ust. 1 pkt 1 Uchwały o RFIL – wniosek na kwotę 3 132,2 tys. zł oraz na podstawie 
§2 ust. 1 pkt 5 Uchwały o RFIL – 6 971,3 tys. zł. 
58 Na łączną kwotę 33 455,3 tys. zł. Jeden wniosek na realizację zadania: Budowa przedszkola w Mesznej przy 
ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej; drugi – zadania: Rozbudowa Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej, 
w ramach którego nie wykorzystano części dofinansowania, które przeznaczono na realizację zadania: Budowa  
sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w roku 2021 – część 1; trzeci – zadania: 
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1; czwarty – zadania: Rozbudowa 
i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej; piąty – zadania: Rozbudowa i termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25; szósty – zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8; siódmy – zadania: Rozbudowa 
i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej; ósmy – zadania: Rozbudowa i termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25; dziewiąty – zadania: Przebudowa i utwardzenie istniejącego 
placu biesiadnego z przeznaczeniem na imprezy plenerowe. 
59 W tym 10 103,5 tys. zł na podstawie dwóch wniosków złożonych w trybie pozakonkursowym (na podstawie § 2 
ust. 1 pkt 1 - uchwały o RFIL – 3 132,2 tys. zł i na podstawie §2 ust. 1 pkt 5 – 6 971,3 tys. zł).oraz 8 830,1 tys. zł - 
na podstawie czterech rozpatrzonych pozytywnie z dziewięciu złożonych wniosków w trybie konkursowym na 
podstawie §2 ust. 1 pkt 1a i 3. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− PIS – osiem wniosków na kwotę 59 639,8 tys. zł60, z których w pięciu 
przypadkach61 przyznano kwotę łącznie 23 589,8 tys. zł (do dnia 30 września 
2022 r. otrzymano pięć wstępnych promes BGK, w tym na jedno zadanie 
oprócz promesy wstępnej otrzymano również promesę inwestycyjną). 

(akta kontroli: Tom II, str. 3-6, 104-106) 

Gmina na ww. 19 wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie pozakonkursowym 
(dwa wnioski w ramach RFIL) oraz konkursowym (17 wniosków w ramach RFIL i PIS: 

− w ośmiu przypadkach62 (w postępowaniach konkursowych w ramach RFIL – pięć 
wniosków i w ramach PIS – trzy wnioski) - nie otrzymała dofinansowania w łącznej 
kwocie 57 461,7 tys. zł; 

− w dziewięciu przypadkach (w tym siedmiu postępowaniach konkursowych63) 
przyznano dofinansowanie w wysokości ujętej we wniosku w łącznej kwocie 
35 723,4 tys. zł; 

− w dwóch przypadkach (w postępowaniach konkursowych) – przyznane 
dofinansowanie było mniejsze od wnioskowanego64 i wyniosło łącznie 6 800,0 tys. 
zł. 

Gmina nie otrzymywała pisemnej informacji o przyczynach przyznania, jak i odmowy 
dofinansowania czy zmniejszenia kwot przyznanych względem ujętych w złożonych 
wnioskach. Informacje o przyznaniu lub nieprzyznaniu środków z FPC w ramach RFIL 
lub PIS i kwocie dofinansowania pracownicy Urzędu pozyskiwali ze stron 
internetowych ww. programów. 

(akta kontroli: Tom II, str. 145-157) 

 W jednym spośród czterech otrzymanych dofinansowań w ramach RFIL w trybie 
konkursowym, nastąpiło przeniesienie kwoty 249,8 tys. zł z zadania „Rozbudowa ulicy 
Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej” na zadanie „Budowa sieci 

 
60 Jeden wniosek na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wikowicach; drugi – zadania: 
Rozbudowa ulicy Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na rzece Białce stanowiącego łącznik z drogą 
powiatową ul. Juliana Fałata w Bystrej; trzeci – zadania: Budowa łącznika drogi powiatowej ul. Szczyrkowskiej 
z ul. Kościelną w miejscowości Bystra; czwarty – zadania: Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana 
Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka; piąty – zadania: Rozbudowa 
i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu 
biesiadnego oraz remont budynku zaplecza sceny; szósty – zadania: Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego 
ulicy Sosnowej i ulicy Do Boru w sołectwach Meszna i Wilkowice; siódmy – zadania: Przebudowa ciągu drogowego 
ulic Wiśniowej i Ornej w Bystrej; ósmy – zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy 
Wilkowice. 
61 Dot. realizacji zadań: Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wikowicach (wniosek nr 12 z zestawienia), 
Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz 
z budową mostu na potoku Białka (wniosek nr 15 z zestawienia), Rozbudowa i przebudowa budynku “Domu 
Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku 
zaplecza sceny (wniosek nr 16 z zestawienia), Przebudowa ciągu drogowego ulic Wiśniowej i Ornej w Bystrej 
(wniosek nr 18 z zestawienia), Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice (wniosek nr 
19 z zestawienia). 
62 Dotyczyło zadań: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 (wniosek nr 4 
z zestawienia); Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej (wniosek nr 5 z zestawienia); 
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 (dwukrotnie – 
wniosek nr 6 i 9 z zestawienia); Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8 (wniosek nr 7 z zestawienia); Rozbudowa ulicy Klimczoka w Bystrej wraz 
z budową mostu na rzece Białce stanowiącego łącznik z drogą powiatową ul. Juliana Fałata w Bystrej (wniosek 
nr 13 z zestawienia); Budowa łącznika drogi powiatowej ul. Szczyrkowskiej z ul. Kościelną w miejscowości Bystra 
(wniosek nr 14 z zestawienia); Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Sosnowej i ulicy Do Boru 
w sołectwach Meszna i Wilkowice (wniosek nr 17 z zestawienia). 
63 Dotyczyło zadań: Rozbudowa  Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej; Rozbudowa i przebudowa 
budynku „Domu Strażaka” w Bystrej; Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wikowicach; Budowa łącznika 
pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na 
potoku Białka; Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem 
istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku zaplecza sceny; Przebudowa ciągu drogowego ulic 
Wiśniowej i Ornej w Bystrej; Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice. 
64 Dotyczyło zadań: Budowa przedszkola w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej; Przebudowa 
i utwardzenie istniejącego placu biesiadnego z przeznaczeniem na imprezy plenerowe. 
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i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice”65, o czym 
poinformowano Prezesa Rady Ministrów zgodnie ze zobowiązaniem zamieszczonym 
w pkt 1 wniosku o dofinansowanie ww. zadania.66  

(akta kontroli: Tom II, str. 3-6, 28-45, 158-160) 

Badaniem objęto 12 złożonych w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie 
z FPC na łączną kwotę 86 355,3 tys. zł67, co stanowiło 83,66% kwoty wnioskowanej 
w trybach konkursowych w ramach RFIL (na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały 
o RFIL) i PIS, w tym: 

1) sześć wniosków na kwotę 32 543,5 tys. zł rozpatrzonych pozytywnie, z tego: 

− trzy w ramach RFIL na kwotę 11 143,5 tys. zł (otrzymane dofinansowanie 
7 930,1 tys. zł), 

− trzy w ramach PIS na kwotę 21 400,0 tys. zł (przyznane dofinansowanie 
21 400,0 tys. zł),  

2) sześć wniosków na kwotę 53 811,8 tys. zł rozpatrzonych negatywnie, z tego: 

− trzy w ramach RFIL na kwotę 17 761,8 tys. zł, 

− trzy w ramach PIS na kwotę 36 050,0 tys. zł. 

W wyniku analizy ww. 12 wniosków o dofinansowanie ustalono, że: 
1) wszystkie wnioski w ramach ubiegania się o środki z RFIL były złożone wg wzoru 

określonego w załączniku nr 4 do Uchwały o RFIL, zaś w ramach ubiegania się 
o środki z PIS były złożone zgodnie ze wzorami określonymi w regulaminach 
naborów (edycja nr 1 i 2); 

2) we wszystkich wnioskach wymagane pola były wypełnione; 
3) w dwóch z sześciu złożonych w ramach RFIL wnioskach pola 7c – ograniczenie 

emisyjności i ingerencji w środowisko i 7e – spodziewany efekt planowanej 
inwestycji wypełniono w formie wskaźnikowej, zaś w czterech wnioskach nie 
określono wskaźnika bądź określono go nierzetelnie, m.in. nie dysponując 
wartością wyjściową, od której należało liczyć wzrost czy spadek 
miernika/wskaźnika, o czym szerzej w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości;  

4) w siedmiu wnioskach inwestycje w nich ujęte były (na dzień składania wniosków) 
objęte planami finansowymi Gminy, w tym Wieloletnimi Prognozami Finansowymi 
(dla inwestycji trwających ponad rok). Wójt Gminy przyczyny ubiegania się 
o dofinansowanie zadań nie ujętych w ww. planie wyjaśnił następująco Realizacja 
dużego projektu budowy kanalizacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”, wymusiła na gminie 
ograniczenie planów inwestycyjnych na kolejne lata ze względów finansowych. 
Nie oznacza to, że gmina nie ma żadnych zamierzeń inwestycyjnych, które chce 
realizować. W latach budżetowych poprzedzających złożenie wniosków, gmina 
zleciła wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na zadania dotyczące 
rozbudowy i przebudowy budynku „Dom Strażaka” w Bystrej (dokumentacja 
obejmuje także przebudowę i utwardzenie istniejącego placu biesiadnego) oraz 
budowy łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. 
Klimczoka w Bystrej. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych został utworzony 
między innymi po to, żeby dać możliwość samorządom realizowania inwestycji, 
bez konieczności zadłużania się. Gmina nie zdecydowałaby się na ich realizację 
bez uzyskania dofinansowania, w związku z czym nie byłoby zasadnym 
wprowadzanie ich do WPF lub innego planu gminy, przed decyzją o pozyskaniu 
środków w ramach RFIL. W takiej sytuacji gmina poszukiwałaby innych źródeł 

 
65 Zadanie było finansowane ze środków FPC w ramach RFIL pozyskanych w trybie pozakonkursowym. 
66 Pismem z dnia 12 maja 2021 r. przekazanym do Wojewody w dniu 14 maja 2021 r., a następnie pismem 
Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 2021 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
67 Wybranych w sposób celowy. 
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sfinansowania zadań. (…) Uchwała Rady Ministrów nie określiła, że inwestycje 
mają być ujęte w tych dokumentach. (…).; 

5) wartość inwestycji w 10 spośród 12 objętych badaniami wniosków była ustalona 
na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych na etapie 
przygotowywania dokumentacji budowlanej zadań inwestycyjnych (w tym 
w dwóch na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego), a w dwóch 
przypadkach – w oparciu o analizy, rozeznanie rynku i kalkulacje przeprowadzone 
przez pracowników Urzędu z uwzględnieniem posiadanej wcześniejszej 
dokumentacji i doświadczenia przy podobnego typu inwestycjach; 

6) we wszystkich przypadkach przedmiot inwestycji był związany ze zwalczaniem 
skutków społeczno-gospodarczych COVID-19, bowiem inwestycje objęte 
wnioskami o dofinansowanie miały oddziaływać na zwiększenie aktywności 
w obszarze społeczno-gospodarczym, w tym pobudzenia inwestycji 
zahamowanych przez pandemię, zaktywizowanie lokalnej społeczności 
i poprawienie jakości życia mieszkańców Gminy. 

(akta kontroli: Tom II, str. 3-6, 18-103, 107-160, 163-171) 

Analizą objęto wydatkowanie środków FPC w ramach RFIL w łącznej kwocie 3 838,8 
tys. zł (co stanowiło 74,7% ogółu środków wydatkowanych do 30 czerwca 2022 r. ze 
środków RFIL), poniesionych na realizację trzech zadań inwestycyjnych, 
dofinansowanych środkami otrzymanymi w ramach RFIL na podstawie trzech 
wniosków złożonych na podstawie: 

− § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały o RFIL (jeden wniosek - postępowanie pozakonkursowe) 
- otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 3 132,2 tys. zł68, z czego badaniem 
objęto zrealizowane wydatki w kwocie 139,8 tys. zł dotyczące jedynego w pełni 
zrealizowanego do dnia 30 czerwca 2022 r. zadania dofinansowanego w ramach 
tego wniosku69, tj. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Wilkowice w roku 2021 – część 1”70, 

− § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały o RFIL (dwa wnioski – postępowania konkursowe), 
otrzymano dofinansowanie w kwotach: 6 000,0 tys. zł i 1 130,1 tys. zł), z czego 
badaniem objęto zrealizowane wydatki w kwocie 3 698,9 tys. zł, z tego:   

a) 249,8 tys. zł71 dla zadania „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Wilkowice w roku 2021 – część 1”72, 

b) 880,2 tys. zł dla zadania „Rozbudowa Agrestowej wraz z budową 
odwodnienia w Mesznej", 

c) 2 568,9 tys. zł dla zadania „Budowa przedszkola w Mesznej przy 
ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej”, które w toku kontroli NIK było w trakcie 
realizacji, a zakończenie zadania, zgodnie z zawartą umową, planowane było 
na lipiec 2023 r. 

Do dnia 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków w ramach PIS na 
podstawie Uchwały nr 84/2021.  

(akta kontroli: Tom II, str. 3-6, 104-106) 

Na zadanie „Rozbudowa Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej”, objęte 
wnioskiem o dofinansowanie ze środków FPC w ramach RFIL złożonym w trybie 

 
68 Maksymalna kwota wsparcia wynikająca z załącznika nr 1 do Uchwały o RFIL dla Gminy Wilkowice. 
69 Wniosek został sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały o RFIL, który nie 
przewidywał wykazu zadań, planowanych efektów ani mierników ich osiągnięcia. 
70 Na przedmiotowe zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 249,8 tys. zł niewykorzystaną na inne zadanie 
w ramach RFIL. 
71 Niewykorzystana kwota na realizację zadania: Rozbudowa Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej. 
72 Na przedmiotowe zadanie przeznaczono również kwotę w wys. 139,9 tys. zł w ramach dofinansowania 
pozyskanego z RFIL w ramach trybu pozakonkursowego. 
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konkursowym (§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały o RFIL)73, w dniu 16 grudnia 2020 r. otrzymano 
kwotę 1 130,1 tys. zł74. 

Kwota wydatkowana w 2021 r. na to zadanie wyniosła 916,7 tys. zł, z czego 880,2 tys. 
zł ze środków FPC i 36,5 tys. zł ze środków własnych. Wydatki ze środków FPC na 
przedmiotowe zadanie nastąpiły w dniach: 12 maja 2021 r. na kwotę 526,1 tys. zł, 30 
czerwca 2021 r. na kwotę 222,3 tys. zł, 28 września 2021 r. na kwotę 112,1 tys. zł 
i 19,7 tys. zł. 

Wydatki poniesiono na podstawie zawartych umów z: 

− wykonawcą robót budowlanych - wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych75 
w postępowaniu wszczętym 25 listopada 2020 r.– kwota wydatku 860,5 tys. zł,  

− wykonawcą pełniącym nadzór inwestorski – wyłonionym bez stosowania ustawy 
Pzp (wartość zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro), w oparciu 
o regulacje wewnętrzne - kwota wydatku 19,6 tys. zł (środki konkursowe RFIL). 

Wystawienie i zapłata faktur było poprzedzone sporządzeniem protokołów odbioru 
przedmiotu zawartych ww. umów (robót budowlanych - częściowymi i końcowym, zaś 
nadzoru - końcowym). Zaplata faktur nastąpiła po dokonaniu kontroli zgodności kwot 
wydatkowanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Wydatek ujęto w księgach 
rachunkowych zgodne z klasyfikacją budżetową.  

Efektem realizacji przedmiotowego zadania było m.in.: wybudowanie kanalizacji 
deszczowej o długości 376,97 mb (osiągnięto zaplanowany wskaźnik); zmniejszenie 
liczby nieruchomości gminnych (trzy) oraz nieruchomości prywatnych (dziesięć) na 
których występują podtopienia (osiągnięto zaplanowany wskaźnik); wzrost liczby 
miejsc parkingowych w miejscowości Meszna o 12 sztuk, w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych (osiągnięto zaplanowany wskaźnik).  

Jeśli chodzi o planowane w wyniku inwestycji zmniejszenie liczby wypadków i kolizji 
drogowych spowodowanych wystąpieniem lokalnych oblodzeń o ok. 20%, Gmina 
określając taki wskaźnik we wniosku o dofinansowanie nie dysponowała punktem 
odniesienia i nie określiła sposobu jego pomiaru, co w ocenie NIK było działaniem 
nierzetelnym, o czym szerzej w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości.  

Zadanie to było komplementarne m.in. z dwoma innymi będącymi w trakcie realizacji 
zadaniami, tj. rozbudową szkoły podstawowej w Mesznej oraz budową nowego 
przedszkola zlokalizowanego w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej.  

(akta kontroli: Tom I, str. 348-359; Tom II, str. 3-6, 28-45, 285-507) 

W dniu 4 września 2020 r. na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały o RFIL (tryb 
pozakonkursowy) otrzymano środki FPC w łącznej kwocie 3 132,2 tys. zł. Na zadanie 
„Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w roku 
2021 – część 1”” wydatkowano 718,6 tys. zł w dniu 29 grudnia 2021 r., z czego 328,9 
tys. zł zapłacono ze środków własnych; 249,8 tys. zł ze środków RFIL na podstawie 
§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Ministrów nr 102 (pochodzące z oszczędności przy 
realizacji zadania: Rozbudowa Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej); 
139,9 tys. zł na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 ww. uchwały. Wydatek nastąpił na 
podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2021 r. umowy z wykonawcą robót budowlanych 
- wyłonionym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie 

 
73 Data wniosku: 25 września 2020 r. 
74 Łącznie w tym dniu Gmina z RFIL otrzymała kwotę: 7 130,1 tys. zł. 
75 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. zwana dalej: ustawą Pzp z 2004 r., uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r., 
na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, 
(Dz. U. poz. 2020, ze zm.) zwana dalej: ustawą Pzp z 2019 r.  
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art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych76 
w postępowaniu wszczętym w dniu 2 czerwca 2021 r.  

Wystawienie i zapłata faktury było poprzedzone sporządzeniem protokołu odbioru 
wykonanych robót. Zapłata faktury nastąpiła po dokonaniu kontroli zgodności kwot 
wydatkowanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Wydatek ujęto w księgach 
rachunkowych zgodne z klasyfikacją budżetową. Efektem realizacji przedmiotowego 
zadania było: wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 117,23 mb; 

wykonanie kanałów z rur PCV 160 o długości 359,85 mb, PVC 200 o długości 

693,63 mb, metodą bezzwykopową o długości 11,90 mb, tłocznych 63 o długości 
51,85 mb, zabudowa 2 przydomowych pompowni ścieków i przyłączenie do sieci 23 
nowych budynków. 

(akta kontroli: Tom I, str. 348-359; Tom II, str. 3-6, 172-215) 

Na zadanie „Budowa przedszkola w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej”, 
objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków FPC w ramach RFIL złożonym 
w trybie konkursowym (§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały o RFIL)77, w dniu 16 grudnia 2020 r. 
otrzymano kwotę 6 000,0 zł78. 

Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 2 695,6 tys. zł, z czego 2 568,9 tys. zł ze 
środków FPC i 126,7 tys. zł ze środków własnych. Wydatki ze środków FPC na 
przedmiotowe zadanie nastąpiły w dniach: 5 maja 2021 r. na kwotę 72,5 tys. zł, 
30 grudnia 2021 r. na kwotę 195,5 tys. zł, 4 marca 2022 r. na kwotę 378,8 tys. zł, 
6 maja 2022 r. na kwotę 857,5 tys. zł, 7 czerwca 2022 r. na kwotę 635,0 tys. zł, 
29 czerwca 2022 r. na kwotę 429,5 tys. zł. 

Wydatki w ramach RFIL poniesiono na podstawie zawartych umów: 
− z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie podstawowym 

z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z 2019 r., 
w postępowaniu wszczętym 12 lipca 2021 r. – kwota wydatku 2 496,4 tys. zł; 

− z wykonawcą projektu technicznego wyłonionym bez stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro), 
w oparciu o regulacje wewnętrzne – kwota wydatku 72,5 tys. zł. 

Wystawienie i zapłata faktur była poprzedzona w przypadku robót budowlanych 
sporządzeniem protokołu odbioru części wykonanych robót, zaś odnoście 
opracowania dokumentacji projektu technicznego sporządzeniem protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. Zaplata faktury nastąpiła po dokonaniu kontroli zgodności kwot 
wydatkowanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Wydatek ujęto w księgach 
rachunkowych zgodne z klasyfikacją budżetową. Zakres zrealizowanego do 
30 czerwca 2022 r. zadania był zgodny z umową. Zadanie na dzień zakończenia 
czynności kontrolnych było w trakcie realizacji, w związku z czym nie oceniano 
uzyskanych efektów.  

(akta kontroli: Tom II, str. 3-6, 216-284) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

W czterech z sześciu objętych badaniem wniosków w ramach RFIL nie określono 
wskaźnika bądź określono go nierzetelnie, bowiem przy jego określaniu nie 
dysponowano wartością bazową i nie określono sposobu jego pomiaru. I tak we 
wniosku obejmującym inwestycję: 

− Rozbudowa  Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej, w polu 7c jako 
wskaźnik ograniczenia emisyjności i ingerencji w środowisko podano: 

 
76 Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm. (ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.), dalej: ustawa Pzp 
z 2019 r. 
77 Data wniosku: 25 września 2020 r. 
78 Łącznie w tym dniu Gmina z RFIL otrzymała kwotę: 7 130,1 tys. zł. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1) Realizacja inwestycji zlikwiduje wystąpienie lokalnych podtopień budynku 
istniejącej szkoły oraz planowanego przedszkola publicznego w związku z czym 
wyeliminujemy konieczność wypompowywania wody z piwnic i osuszania 
zalanych wodą pomieszczeń, dzięki czemu zmniejszymy zużycie energii 
elektrycznej; 2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ilości 370 mb zabezpieczy 
zalewanie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, de facto nie określając 
wskaźnika/miernika, zaś w punkcie 7e) – spodziewany efekt planowanej inwestycji 
jako jeden z nich podano zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych o ok. 
20% w związku z ograniczeniem możliwości wystąpienia lokalnych oblodzeń, nie 
dysponując wartością bazową i nie określając sposobu pomiaru tego miernika. 

− Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Strażaka w Bystrej, w punkcie 7c jako 
wskaźnik ograniczenia emisyjności i ingerencji w środowisko podano: 1) Poprawa 
stosunków wodnych poprzez wybudowanie nowego kolektora deszczowego o ok. 
270 mb, który zapobiegnie zalaniom OSP, sąsiednich posesji oraz ul. Klimczoka 
w Bystrej. 2) Zwiększenie o 20% wyjazdów/interwencji w zakresie usuwania 
skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Natomiast w punkcie 7e jako wskaźnik 
spodziewanego efektu planowanej inwestycji podano: 1) wzrost wpływów do 
budżetu od mikro przedsiębiorców korzystających z udostępnionej infrastruktury 
publicznej; 2) poprawa stosunków wodnych poprzez wybudowanie nowego 
kolektora deszczowego o ok. 270 mb, który zapobiegnie zalaniom OSP, 
sąsiednich posesji oraz ul. Klimczoka w Bystrej; 3) zwiększenie o 20% 
wyjazdów/interwencji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof; 
4) zwiększenie o 20% upowszechniania, w szczególności wśród członków OSP, 
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 
wraz z współdziałaniem w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami 
samorządowymi i innymi podmiotami; 5) powiększenie o 30% kadry kierowniczej 
oraz przyszłego kadrowego zaplecza (młodzieżowe drużyny pożarnicze); 
6) zwiększenie ilości obiektów dostępnych w świetle ustawy o dostępności osób 
ze szczególnymi potrzebami – 1 budynek (dostępność do funkcji budynku 
w zakresie: Ochotniczej Straży Pożarnej, Sali widowiskowej, biblioteki publicznej, 
placu rekreacyjno-biesiadnego, amfiteatru).  

Tym samym określając drugi wskaźnik/miernik z punktu 7c) oraz trzeci, czwarty 
i piąty z punktu 7e) nie dysponowano wartościami bazowymi i nie określono 
sposobu ich pomiaru, zaś pierwszy z punktu 7c) oraz pierwszy i drugi z punktu 7e) 
nie był de facto wskaźnikiem/miernikiem (nie wyrażono go w formie wskaźnikowej, 
czyli jako wynik obliczeń relacji dwóch danych); 

− Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy 
ul. Wyzwolenia 25, w punkcie 7 c) jako wskaźnik ograniczenia emisyjności 
i ingerencji w środowisko podano m.in.: roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych CO2 – ok. 50% (punkt 4); produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE – na pokrycie 50% zapotrzebowania 
na energię elektryczną (punkt 5); redukcja energii elektrycznej dla potrzeb 
oświetlenia w związku z jego modernizacją – spadek o około 60% (punkt 6), zaś 
w punkcie 7e) jako wskaźnik spodziewanego efektu planowanej inwestycji podano 
m.in.: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych użytkowania urzędu – około 40% 
rocznie (punkt 2); zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną na 
oświetlenie w związku z zastosowaniem oświetlenia LED w urzędzie – około 60% 
(punkt 5), nie dysponując wartościami bazowymi i nie określając sposobu ich 
pomiaru; 

− Przebudowa i utwardzenie istniejącego placu biesiadnego z przeznaczeniem na 
imprezy plenerowe w ramach inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu 
Strażaka w Bystrej, w punkcie 8c) jako wskaźnik ograniczenia emisyjności 
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i ingerencji w środowisko podano: regulacja stosunków wodnych w obrębie kilku 
ulic, terenu jednostki i istniejącej skarpy nad placem – odwodnienie na poziomie 
70% wszystkich wód zalewających budynek OSP oraz sąsiednich posesji, zaś 
w punkcie 8e) jako wskaźnik spodziewanego efektu planowanej inwestycji 
podano: wzrost wpływów do budżetu od mikro przedsiębiorców korzystających 
z udostępnionej infrastruktury o 5% (punkt 1); rozwój jednostki OSP w zakresie 
grupy poszukiwawczo-ratowniczej poprzez powiększenie liczby jej członków o co 
najmniej 10% (punkt 2);; regulacja stosunków wodnych w obrębie kilku ulic, terenu 
jednostki i istniejącej skarpy nad placem – odwodnienie na poziomie 70% 
wszystkich wód zalewających budynek OSP oraz sąsiednich posesji (punkt 5). 
Tym samym określając wskaźnik z punktu 8c oraz pierwszy, drugi i piąty z punktu 
8e) nie dysponowano wartościami bazowymi i nie określono sposobu ich pomiaru. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że W zapisach Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 
23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego oraz jej późniejszych zmian – zwanej dalej 
Uchwałą, nie określono instrukcji, zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
Wzór wniosku o dofinansowanie określał przykładowe wskaźniki w zakresie 
spodziewanego efektu inwestycji, w zakresie ograniczenia emisyjności i ingerencji 
w środowisko, kompleksowości. Gmina określiła we wniosku wszystkie wskaźniki, 
które w naszej ocenie definiowały miarę celu, który ma zostać osiągnięty, wartość 
wskaźnika wskazano tam gdzie uznano to za zasadne i możliwe. (…). Uchwała 
nie określa, a tym bardziej nie warunkuje, nie uzależnia rozliczenia inwestycji 
i uzyskanego dofinansowania od: 

− osiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników,  

− osiągnięcia w określonym czasie założonych we wniosku o dofinansowanie 
wartości wskaźników,  

− przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych we 
wniosku wskaźników,  

− przedstawienia metodologii obliczenia wartości poszczególnych wskaźników 
wskazanych we wniosku, czy określania wartości bazowej wskaźnika. 

Należy zaznaczyć, że wskaźniki były uzasadnieniem inwestycji i „spodziewanym 
efektem planowanej inwestycji” czyli takim, o którym myślimy, że nastąpi, 
prawdopodobnym, prognozowanym, szacowanym, hipotetycznym efektem 
inwestycji. W związku z powyższym na etapie uzasadniania poszczególnych 
inwestycji, gmina nie posiadała dokumentów porównawczych dla wskaźników 
i opracowanej metodologii ich mierzalności, tylko kierowała się określeniem 
oczekiwanych i przybliżonych w naszej ocenie efektów zakończonej inwestycji. 

Uchwała po zakończeniu inwestycji, zobowiązuję gminę tylko i wyłącznie do 
przedłożenia do właściwego wojewody informacji o wykorzystaniu środków 
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Wójt Gminy wyjaśnił również, że: 

− W przypadku wniosku, na który Gmina otrzymała dofinansowanie - Wniosek został 
przyjęty przez Wojewodę i przekazany do oceny przez Komisję do spraw Wsparcia 
Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przez Prezesa Rady Ministrów. 
Wniosek nie podlegał odrzuceniu, został zatwierdzony a dofinansowanie zostało 
przyznane.  Pozwala to na uznanie, że wniosek nie zawierał błędów formalnych; 

− W przypadku wniosku, który nie uzyskał dofinansowania - Wniosek został przyjęty 
przez Wojewodę i przekazany do oceny przez Komisję do spraw Wsparcia 
Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przez Prezesa Rady Ministrów, 
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gdyż Gmina nie otrzymała żadnego wezwania do poprawy ewentualnych błędów 
formalnych. 

(akta kontroli: Tom II, str. 3-6, 18-103, 107-160, 163-171) 

NIK odnosząc się do złożonych wyjaśnień wskazuje, że Gmina nie ustalając wartości 
bazowych, ani sposobu pomiaru ww. wskaźników nie mogła w konsekwencji dokonać 
oceny czy zamierzony efekt realizacji danego zadania został osiągnięty i w jakim 
stopniu. Brak wytycznych lub zasad dotyczących opracowania wniosku nie zwalniał 
Gminy z konieczności rzetelnego określania wskaźników. 

W ocenie NIK składane w ramach RFIL i PIS wnioski o dofinansowanie zawierały 
wymagane dane i informacje, w tym uzasadnienia dla ujętych w nich zadań, jednak 
w części z nich nierzetelnie określono wskaźniki. Wartość inwestycji ustalono 
rzetelnie, w znacznej większości - w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Otrzymane 
środki w ramach RFIL wydatkowano efektywnie, wyłącznie na zadania ujęte we 
wnioskach, na podstawie zawartych - z zachowaniem zasad konkurencyjności - 
umów, zapewniając w czasie ich realizacji właściwy nadzór nad ich realizacją. 
Stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły w istotny sposób na realizację zadań 
finansowanych z FPC z zastrzeżeniem, że brak rzetelnego określenia we wnioskach 
o dofinansowanie wskaźników dotyczących planowanych efektów utrudniał bądź 
uniemożliwiał właściwą ich ocenę i tym samym monitorowanie osiągnięcia 
zakładanych rezultatów.  

3. Wykonanie obowiązków sprawozdawczych 
(informacyjnych) 

3.1. Urząd sporządził i przekazał następujące sprawozdania (informacje) z wykonania 
planów finansowych w latach 2020 - I połowa 2022 i/lub uzyskania efektów 
rzeczowych z Funduszu:  

1) Informację o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku79 
z 11 stycznia 2021 r. Informacja została przekazana 11 stycznia 2021 r. do Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach80 przez elektroniczną skrzynkę podawczą; 

2) Informację o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2021 roku81 
z 13 stycznia 2022 r. Informacja została przekazana Wojewodzie Śląskiemu82 
pismem z 13 stycznia 2022 r.83 oraz 17 stycznia 2022 r. do ŚUW przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą. 
Podstawą prawną sporządzenia obu ww. Informacji był § 13 uchwały nr 102 Rady 
Ministrów. 

(akta kontroli Tom III, str. 4-13) 

3) Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie działań promocyjnych w ramach 
środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego na finansowanie działań promocyjnych mających na celu 
zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się 
szczepieniu przeciw COVID-1984. Podstawą sporządzenia sprawozdania było pismo 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego85 ŚUW 

 
79 Dalej: Informacja RFIL za 2020 r. 
80 Dalej: ŚUW. 
81 Dalej: Informacja RFIL za 2021 r. 
82 Dalej: Wojewoda. 
83 Znak: ZP.0422.1.2022, ZP.KW.006.2022. 
84 Dalej: Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie działań promocyjnych. 
85 Dalej: WBiZK. 
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Nr ZKI.6330.36.57.2021 z 29 lipca 2021 r., którym wyznaczono termin przekazania 
sprawozdania do 30 września 2021 r. Sprawozdanie zostało przekazane do ŚUW 
pismem z 29 września 2021 r.86, które przesłano 30 września 2021 r. drogą mailową; 

4) Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób 
niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb 
transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
(infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-287 za 2021 r. Podstawą sporządzenia sprawozdania było 
ww. pismo Dyrektora WBiZK ŚUW, gdzie określono termin sporządzenia 
sprawozdania – po zakończeniu realizacji zadania. Sprawozdanie przekazano 
30 września 2021 r. 

(akta kontroli Tom III str. 24-25, 34-42) 

5) Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. do 
9 maja 2022 r. Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z pismem Dyrektora 
WBiZK ŚUW nr ZKI.6330.5.3.2022 z 11 marca 2022 r., w którym wyznaczony został 
termin złożenia sprawozdania do 9 maja 2022 r. Sprawozdanie, o którym mowa 
wyżej, zostało przekazane do ŚUW drogą mailową 30 maja 2022 r., co zostało 
szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli Tom III str. 43-50) 

6) Informacje o udzielonym wsparciu - Laboratoria Przyszłości sporządzono 
oddzielnie dla każdej uczestniczącej w ww. programie szkoły88 i wypełniono przez 
organ prowadzący w formie elektronicznej poprzez stronę www.gov.pl/laboratoria. 
Gmina zobowiązana była do sporządzenia ww. informacji na podstawie § 7 uchwały 
nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację 
inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na 
rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości. Termin sporządzenia 
ww. informacji (do 28 lutego 2022 r.) został podany Gminie drogą mailową przez 
Centrum GovTech. W dniu 28 lutego 2022 r. Gmina przekazała wszystkie informacje 
do Wojewody. 

(akta kontroli Tom I str. 99-113, 122, Tom III str. 1, 122-142) 

7) Informację o wykorzystaniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa w okresie od 
1.01.2021 – 31.12.2021 roku – program Wspieraj Seniora89, której podstawą 
sporządzenia i przekazania były zapisy Programu Wspieraj Seniora ze stycznia 
2021 r. – część IX – Monitoring programu. Zgodnie z zapisem ww. programu 
sprawozdanie gminy o sposobie realizacji programu w roku 2021 wójt, burmistrz, 
prezydent miasta przekazuje do wojewody w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. 
Informacja – program Wspieraj Seniora została sporządzona i przesłana za 
pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej90 do ŚUW 24 stycznia 2022 r. 

(akta kontroli str. Tom I str. 203-211, Tom III str. 169) 

 
86 Nr OC.5535.10.2020, OC.KW.179/2021. 
87 Dalej: Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19 na transport osób za 2021 r. 
88 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. Fałata z Oddziałami 
Sportowymi w Bystrej, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach, Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi w Wilkowicach oraz Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II 
w Mesznej. 
89 Dalej: Informacja – program Wspieraj Seniora. 
90 Dalej: CAS. 
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8) Sprawozdanie Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r. stanowiące załącznik nr 12 do zarządzenia 
Nr 65/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2021 r. Wymienione wyżej 
sprawozdanie (wraz z załącznikiem nr 12) zostało rozpatrzone przez Radę Gminy 
Wilkowice91 na sesji, która odbyła się 29 czerwca 2022 r.92 Uchwałą Nr XLIII/407/2022 
z 29 czerwca 2022 r. RG zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2021 r. Uchwałą 
Nr XLIII/408/2022 RG udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2021 r.  

9) Sprawozdanie Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiące załącznik nr 12 
do zarządzenia Nr 162/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 sierpnia 2022 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 
pierwsze półrocze 2022 r. Wymienione wyżej sprawozdanie (wraz z załącznikiem 
nr 12) zostało rozpatrzone przez RG na sesji w dniu 28 września 2022 r. 
Podstawą prawną sporządzenia sprawozdań wymienionych w pkt 8 i 9 był art. 65 ust. 
13 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.  

(akta kontroli str. Tom I str. 448-449, 452, Tom III str. 237-303) 

3.2. Sprawozdania/informacje z wykonania planów finansowych lub uzyskania 
efektów rzeczowych z Funduszu sporządzono w oparciu o: 

− dane pozyskiwane z Referatu Finansów i Budżetu, tj. wydruki analityczne 
z programu finansowo-księgowego93, zestawienia wykonania budżetu dla 
wydatków wg stanu na grudzień 2020 r. i 2021 r.94, dowody księgowe95, dane 
zawarte w sprawozdaniach Rb-27S i Rb28-S96, 

− list osób, dla których istniała konieczność zapewnienia transportu do punktów 
szczepień, zgłoszonych przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Wilkowicach i Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej oraz raportów 
obejmujących koszty transportu, składanych przez Gminę Wojewodzie według 
wzoru określonego przez WBiZK ŚUW97, 

− informacje od personelu medycznego obsługującego punkt szczepień odnośnie 
do liczby zaszczepionych w danym dniu osób oraz dokumenty księgowe 
dotyczące realizacji umowy98 zawartej przez Gminę z podmiotem zewnętrznym, 
której przedmiotem była akcja „Szczepimy gminy”99, 

− przesłane ze szkół wykazy zakupionego sprzętu oraz faktury za ten sprzęt100, 

− dane z Centralnej Aplikacji Statystycznej101. 

Cztery spośród badanych sprawozdań/informacji zawierały wartości planowanych 
i wykonanych wydatków oraz efekty rzeczowe102, w dwóch sprawozdaniach 

 
91 Dalej: RG. 
92 Protokół nr XLIII/2022. 
93 Dotyczy wszystkich sprawozdań/informacji. 
94 Informacja RFIL za 2020 r. i Informacja RFIL za 2021 r. 
95 Dotyczy wszystkich sprawozdań/informacji. 
96 Dotyczy sprawozdania „Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19” za 2021 r. oraz sprawozdania „Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19” za pierwsze półrocze 2022 r. 
97 Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
transport. 
98 Nr RU-0262/21 z 30 lipca 2021 r. 
99 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie działań promocyjnych. 
100 Informacje o udzielonym wsparciu - „Laboratoria Przyszłości”. 
101 Program prowadzony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, dotyczy Informacji – program Wspieraj 
Seniora. 
102 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie działań promocyjnych, Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach 
środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 2021 r., Sprawozdanie 
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wykazano wartości planowanych i wykonanych wydatków z Funduszu103, dwa 
sprawozdania prezentowały dane odnoszące się do wykonanych wydatków oraz ich 
udziału procentowego w wydatku majątkowym104, w jednym wykazano wartość 
planowanych i niewykorzystanych środków, efekty rzeczowe oraz środki 
wydatkowane nie zostały wykazane (wzór sprawozdania przewidywał takie dane) 
bowiem cała otrzymana kwota została zwrócona105. 

(akta kontroli Tom I str. 114-117, 123-128, 132-135, 140-145, 150-156, 348-388, 
427-441, Tom III str. 1- 3, 14-22, 51, 56-90, 102-119, 122-123, 141-142, 147, 171-

177, 180-181, 184-200, 229-230, 304-391) 

3.3. Ewidencja księgowa prowadzona w Urzędzie przy użyciu techniki 
komputerowej106 umożliwiała sporządzenie sprawozdań (informacji) z wykonania 
planów finansowych dotyczących środków z Funduszu w wymaganej 
szczegółowości. Gmina jednak nie posiadała aktualnej polityki rachunkowości 
w zakresie zakładowego planu kont stosowanego w budżecie Urzędu oraz 
w budżecie Gminy, co zostało szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli Tom I str. 348, 351-353, 357-363, 376-380, 383-385, 388, Tom III str. 
178, 180-181, 183-194, 392-547) 

3.4. Informacja RFIL za 2020 r., Informacja RFIL za 2021 r., Sprawozdanie z realizacji 
zadań w zakresie działań promocyjnych, Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach 
środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 
okres od 1 stycznia 2022 r. do 9 maja 2022 r., cztery Informacje o udzielonym 
wsparciu - Laboratoria Przyszłości107, Informacja – program Wspieraj Seniora oraz 
Sprawozdanie Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Dane zawarte w tych 
sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.  

(akta kontroli Tom I str. 99-110, 120-156, 348, 351-353, 357-363, 376-380, 383-385, 
388, 427-441, 448-449, Tom III str. 4-5, 10-11, 24, 49, 56-87, 169-170, 181, 184-200) 

W Sprawozdaniu z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 2021 r. wykazano 
18 przewiezionych osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów 
szczepień, tymczasem faktycznie transportem objęto 17 takich osób, co szerzej 
zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli Tom III str. 25, 52-53) 

W sprawozdaniu Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 r. nie ujęto wydatku w wysokości 
10 990,00 zł dokonanego w okresie sprawozdawczym, co szczegółowo zostało 
opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: Tom I, str. 220-223, 440-441, 452) 

 
z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób 
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 9 maja 2022 r. oraz Informacja – program Wspieraj Seniora. 
103 Sprawozdanie Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 
2021 r. i Sprawozdanie Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
za pierwsze półrocze 2022 r. 
104 Informacja RFIL za 2020 r. i Informacja RFIL za 2021 r. 
105 Informacja – program Wspieraj Seniora. 
106 Zintegrowany system komputerowy Ratusz-ERP, System Finansowo – Księgowy wersja 3.4.120.1826. 
107 Dotyczące wykorzystania środków z Funduszu na zakup wyposażenia do: Szkoły Podstawowej im. bł. Jana 
Pawła II w Mesznej, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi, 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata 
w Bystrej z Oddziałami Sportowymi. 
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W Informacji o udzielonym wsparciu - Laboratoria Przyszłości dotyczącej zakupu 
wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Wilkowicach 
wymieniono na Liście zakupionych elementów wyposażenia (…) o jedno urządzenie 
więcej, niż faktycznie zakupiono, co szczegółowo zostało opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.    

(akta kontroli: Tom I, str. 114-117, Tom III str. 139-142) 

Informacja RFIL za 2020 r., Informacja RFIL za 2021 r., Sprawozdanie z realizacji 
zadań w zakresie działań promocyjnych, Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach 
środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 
2021 r., Informacje o udzielonym wsparciu - Laboratoria Przyszłości, Informacja – 
program Wspieraj Seniora, Sprawozdanie Wykonanie dochodów i wydatków 
realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r. oraz Sprawozdanie 
Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 za pierwsze półrocze 2022 r. zostały sporządzone terminowo.  

(akta kontroli Tom I str. 99-113, Tom III str. 4-13, 23-25, 35-40, 138, 169-170, 238, 
264) 

Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. do 
9 maja 2022 r. zostało sporządzone z 20-dniowym opóźnieniem w stosunku do 
terminu określonego przez ŚUW, co zostało opisane w pkt 3.1. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego oraz w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli Tom III str. 42, 48-50) 

3.5 Spośród wymienionych w pkt 3.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
sprawozdań/informacji skorygowane zostały: 

1) Informacja o udzielonym wsparciu - Laboratoria Przyszłości dotycząca Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej. Korekta została przesłana Wojewodzie 
25 marca 2022 r. i dotyczyła zmiany błędnie wpisanego nr szkoły w Rejestrze Szkół 
i Placówek Oświatowych. 

(akta kontroli Tom I str. 91, Tom III str. 1-2, 20-22, 122-123, 139) 

2) Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 2021 r. zostało skorygowane 
w zakresie wykazanej w nim liczby przewiezionych osób z obiektywnymi trudnościami 
w dotarciu do punktów szczepień. Korektę przesłano pismem z 24 października 
2022 r.108 (w trakcie niniejszej kontroli NIK) do WBiZK ŚUW.  

(akta kontroli Tom III str. 25, 100) 

3.6. Sprawozdania/informacje sporządzone zostały zgodnie z ustalonymi wzorami 
oraz wytycznymi. Prezentowano w nich następujące dane: 

− w Informacji RFIL za 2020 r. oraz Informacji RFIL za 2021 r. wykazywano, zgodnie 
ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do uchwały nr 102 Rady Ministrów, dane 
finansowe dotyczące wartości wydatku majątkowego i udziału wydatków ze 
środków Funduszu w tym wydatku. Wzór sprawozdania nie obejmował informacji 
o uzyskanych efektach rzeczowych; 

− w Sprawozdaniu z realizacji zadań w zakresie działań promocyjnych podano109 
opis działań promocyjnych, zaklasyfikowanie wydatku według klasyfikacji 
budżetowej, wysokość środków wydatkowanych na dane działanie promocyjne 
i opis osiągniętych rezultatów;  

− w Sprawozdaniu z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 2021 r. oraz Sprawozdaniu 

 
108 Znak: OC.5535.10.2020, OC.KW.170.2022. 
109 Zgodnie ze wzorem załączonym do pisma Dyrektora WBiZK ŚUW Nr ZKI.6330.36.57.2021 z 29 lipca 2021 r. 
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z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. do 9 maja 2022 r. 
podano110 wysokość środków finansowych otrzymanych, wykorzystanych 
i niewykorzystanych oraz uzyskane efekty, tj. liczbę przewiezionych osób, w tym 
niepełnosprawnych i mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów 
szczepień;  

− w Informacjach o udzielonym wsparciu - Laboratoria Przyszłości podano zgodnie 
ze wzorem, który był zamieszczony na stronie www.gov.pl/laboratoria, dane 
beneficjentów (szkół), kwoty otrzymane i wydatkowane na zakup wyposażenia 
przez szkoły oraz uzyskane efekty rzeczowe, tj. listy zakupionych elementów 
wyposażenia; 

− w Informacji – program Wspieraj Seniora podano, zgodnie ze wzorem określonym 
w CAS, wnioskowaną kwotę ze środków Funduszu, wysokość otrzymanych 
środków, kwotę środków niewykorzystanych oraz przyczyny niewykorzystania 
środków. Ponieważ Gmina zwróciła otrzymane środki w całości, w Informacji nie 
zamieszczono efektów rzeczowych, tj. danych odnośnie liczby osób objętych 
pomocą; 

− w sprawozdaniach Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r. oraz za I półrocze 2022 r. podano 
następujące dane zarówno w odniesieniu do dochodów, jak i wydatków Gminy: 
dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, nazwę zadania, plan pierwotny, 
plan po zmianach, wykonanie oraz stosunek procentowy wykonania do planu po 
zmianach. 

(akta kontroli Tom I str. 101-113, 118-122, 129-131, 136-139, 146-149, 448,448-
449,452, Tom III str. 4-5, 10-11, 24-25, 134-137, 141, 169-170) 

3.7. Zakresem sprawozdań/informacji objęto wszystkie środki otrzymane z Funduszu, 
za wyjątkiem sprawozdania „Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” za I półrocze 2022 r., w którym nie ujęto 
kwoty 10 990,00 zł. Zostało to szczegółowo opisane w pkt 3.4 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego oraz w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
 (akta kontroli Tom I str. 99-156, 348-388, 427-444, 448-449, 452, Tom III str. 10-11, 

24-25, 49, 54-55, 139, 174-177, 180-181, 185-188, 190-198) 

3.8. Zastępca Wójta podał, że sprawozdania „Wykonanie dochodów i wydatków 
realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” za 2021 r. oraz za I półrocze 
2022 r. były wykorzystywane do planowania środków w kolejnych latach. 
Niewykorzystane dochody wprowadzane były do budżetu w roku następnym jako 
przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu (…) Niezrealizowane wydatki zwiększały plan roku następnego. Wskazał, 
że w przypadku Informacji RFIL za 2021 r. na podstawie wykorzystania środków 
planowane są środki do wykorzystania w kolejnych latach.  

(akta kontroli Tom III str. 1-3, 229-230) 

Pozostałe sprawozdania/informacje nie były wykorzystywane do planowania środków 
w kolejnych latach. Odnośnie Sprawozdania z realizacji zadań w zakresie działań 
promocyjnych, Sprawozdania z realizacji zadania w ramach środków przyznanych 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 2021 r. oraz 
Sprawozdania z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. 
do 9 maja 2022 r. Zastępca Wójta wyjaśnił, że środki pochodzące z Funduszu były na 

 
110 Zgodnie ze wzorem załączonym do pisma Dyrektora WBiZK ŚUW Nr ZKI.6330.36.57.2021 z 29 lipca 2021 r. 
oraz w przypadku sprawozdania z 2022 r. zgodnie ze wzorem załączonym do pisma Dyrektora WBiZK ŚUW 
Nr ZKI.6330.5.3.2022 z 11 marca 2022 r. 
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bieżąco, po wpływie na rachunek bankowy wprowadzane do planu dochodów 
i wydatków i nie stanowiły podstawy do planów na lata następne. 

(akta kontroli Tom III str. 1, 22, 123, 148) 

3.9. Zastępca Wójta w sprawie barier, które utrudniały planowanie i wykorzystanie 
środków Funduszu podał, że: Drastyczny wzrost cen, który nie był możliwy do 
przewidzenia na moment składania wniosków o dofinansowanie, spowodował 
że pozyskane środki nie wystarczały na zrealizowanie zadań. Potwierdzeniem tego 
faktu jest przeprowadzenie procedur przetargowych, w których konieczne było 
unieważnienie postępowania ze względu na zbyt wysoką cenę. W związku 
z powyższym Gmina podjęła działania zmierzające do pozyskania brakujących 
środków z innych źródeł. Odnośnie do środków na promocję szczepień oraz transport 
osób do punktów szczepień Zastępca Wójta wskazał, że: Jedyną napotkaną barierą 
do wykorzystania środków Funduszu były osobiste przekonania mieszkańców, którzy 
pomimo bardzo rozszerzonej akcji promującej szczepienia i tak nie chcieli z nich 
korzystać. W przypadku środków na realizację Programu Laboratoria przyszłości nie 
wskazano żadnych barier ani trudności w ich wykorzystaniu. Otrzymane środki na ten 
cel zostały wykorzystanie w 100%. Środki finansowe pozyskane w ramach programu 
Wspieraj Seniora nie zostały wydatkowane, ponieważ jak wskazał Wójt Gminy (…) 
nie było zgłoszeń ze strony seniorów wymagających wsparcia (…). 

(akta kontroli Tom I str. 221-223, Tom III str. 1, 22, 123, 229-231) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. do 
9 maja 2022 r. zostało przesłane do ŚUW z 20-dniowym przekroczeniem terminu 
wyznaczonego przez Dyrektora WBiZK ŚUW w piśmie nr ZKI.6330.5.3.2022 
z 11 marca 2022 r. Dyrektor WBiZK wyznaczył termin złożenia ww. sprawozdania na 
9 maja 2022 r. Sprawozdanie to zostało przesłane drogą mailową z Urzędu do ŚUW 
30 maja 2022 r. 

(akta kontroli Tom III str. 41-42, 48-50) 

Wójt oraz Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wyjaśnili, 
że powyższe Sprawozdanie (…) zostało wysłane po terminie który wyznaczył Śląski 
Urząd Wojewódzki w Katowicach z powodu przeoczenia wyznaczonego terminu. 
Termin został przeoczony z uwagi na dużą ilość nowych zadań, które Referat Obrony 
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego wykonywał z uwagi na nasilający się konflikt 
wojenny na Ukrainie. Na teren Gminy Wilkowice, w tym czasie napływała znaczna 
ilość osób uciekających, szukających schronienia wśród mieszkańców naszej gminy. 
W tym czasie zadaniem nadrzędnym referatu była koordynacja tych działań, bieżąca 
wymiana informacji z mieszkańcami gminy, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego 
w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej. (…) Wysłane po terminie sprawozdanie, 
zostało przyjęte przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nie wymagało uzupełnienia, korekty 
oraz wyjaśnień w zakresie niezłożenia sprawozdania w obowiązującym terminie. 

(akta kontroli Tom III str. 171-172) 

2. Zasady Polityki Rachunkowości nie zostały zaktualizowane w zakresie 
zakładowego planu kont, tak aby występowała zgodność pomiędzy kontami 
wykazanymi w Planie kont dla budżetu Gminy Wilkowice oraz Planie kont dla budżetu 
jednostki Urzędu Gminy Wilkowice z ewidencją księgową prowadzoną przy użyciu 
techniki komputerowej. Żaden z ww. planów kont nie uwzględniał kont analitycznych 
wyodrębnionych w systemie komputerowym, przeznaczonych do księgowania 
dochodów i wydatków w zakresie środków finansowych pochodzących z Funduszu 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Przeciwdziałania COVID-19. Były to następujące konta: dochodowe: 133-01-02 
Subkonto na środki – GOPS projekt Wspieraj Seniora przeciwdziałanie COVID-19, 
133-01-06 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 133-01-14 Fundusz 
p/COVID-19, Laboratoria Przyszłości, Rosnąca Odporność oraz Transport na 
szczepienia i infolinia COVID-19; wydatkowe: 130-01-12 Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych, 130-01-16 COVID-19. 
(akta kontroli Tom I str. 348, 351-353, 357-358, 360-363, 376-380, 383-385, Tom III 

str. 178, 181, 183, 185-188, 190-194, 392-393, 437-536) 

Brak wyszczególnienia ww. kont analitycznych w Planie kont dla Gminy oraz Planie 
kont dla Urzędu naruszał przepis art. 10 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 
o rachunkowości, zgodnie z którym jednostka powinna posiadać dokumentację 
opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, 
a w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym 
co najmniej wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 
informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych 
powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach 
przetwarzania danych. 

Niewyszczególnienie kont analitycznych dla środków z Funduszu w Planie kont dla 
budżetu Gminy Wilkowice oraz Planie kont dla budżetu jednostki Urzędu Gminy 
Wilkowice było niezgodne również z wewnętrznymi przepisami Gminy. Zgodnie 
bowiem z § 34 ust. 1 Zasad Rachunkowości Gminy Wilkowice111 plan kont Urzędu 
zawiera wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz opisuje przyjęte przez 
Urząd zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz 
powiązania tych kont z kontami księgi głównej.  

(akta kontroli Tom III str. 416) 

Wśród obowiązków służbowych Skarbnika Gminy112 wymieniono m.in. 
opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, 
dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu 
kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania 
i rozliczania inwentaryzacji.  

(akta kontroli Tom III str. 213-216) 

W sprawie nieopracowania projektu aktualizacji Zasad Polityki Rachunkowości 
w zakresie zakładowego planu kont Skarbnik Gminy wyjaśniła: Nie opracowałam 
projektu aktualizacji „Zasad Polityki Rachunkowości dla Gminy Wilkowice i Urzędu 
Gminy w Wilkowicach” w zakresie zakładowego planu, tak aby występowała 
zgodność pomiędzy kontami wykazanymi w „Planie kont dla budżetu Gminy 
Wilkowice” oraz „Planie kont dla budżetu jednostki Urzędu Gminy Wilkowice” 
z ewidencją księgową prowadzoną przy użyciu techniki komputerowej, gdyż uważam, 
że nie wymagają tego przepisy prawa. W zarządzeniu Nr 120/2010 Wójta Gminy 
z dnia 11 października 2010 roku „Zasady Polityki Rachunkowości dla Gminy 
Wilkowice i Urzędu Gminy w Wilkowicach” w rozdziale 10 – Technika prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, w § 49 ust. 4 widnieje zapis „Księgi pomocnicze (konta 
analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. 
Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu 
powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu 

 
111 Stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120 Wójta z dnia 11 października 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia Zasad Polityki Rachunkowości dla Gminy Wilkowice i Urzędu Gminy w Wilkowicach, dalej: Zasady 
Rachunkowości. 
112 Wyszczególnionych w „Zakresie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności” przyjętym 29 września 2017 r. 
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ewidencji konta głównego. W treści Zasad Polityki Rachunkowości113 występują tylko 
konta syntetyczne. Powyższy zapis daje możliwość tworzenia kont analitycznych 
w systemie komputerowym służących do ewidencji księgowej, dlatego też tworzy się 
konta analityczne odpowiednio do nowo otwartych rachunków bankowych. 
Obowiązek wprowadzenia kont analitycznych dedykowanych środkom z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 został spełniony. Środki z Funduszu były ujmowane 
w budżecie gminy na wyodrębnionych w systemie komputerowym kontach 
analitycznych utworzonych odpowiednio do nowo otwartych rachunków bankowych. 
Wójt w analogiczny sposób wyjaśnił brak aktualizacji Zasad Polityki Rachunkowości 
w zakresie zakładowego planu kont. 

(akta kontroli Tom III str. 232-236) 

NIK nie podziela stanowiska przytoczonego powyżej. Obowiązek zamieszczenia 
w zakładowym planie kont Gminy oraz Urzędu kont analitycznych dedykowanych 
środkom z Funduszu potwierdzało również stanowisko Ministerstwa Finansów 
w sprawie ujmowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków z Funduszu, 
przekazanym114 przez ŚUW wójtom, burmistrzom i prezydentom gmin/miast 
województwa śląskiego. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie 
skierowanym do Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych115 wskazał m.in., że: (…) Mając na uwadze względy systemowe, 
środki z Funduszu COVID-19, powinny być ujmowane w budżecie JST, 
z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania 
budżetu JST. Przez wyodrębnioną ewidencję rozumie się ewidencję wyodrębnioną 
w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych. Polega ona 
na wyodrębnieniu operacji poprzez wprowadzenie do zakładowego planu kont 
odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych w takim układzie, 
aby możliwym było spełnienie wymagań w zakresie sporządzenia sprawozdań 
finansowych i innych rozliczeń (…).  

(akta kontroli Tom III str. 416, 548-553) 

3. W Sprawozdaniu z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 2021 r. ujęto nierzetelne dane, 
bowiem wykazano o jedną przewiezioną osobę z obiektywnymi trudnościami 
w dotarciu do punktów szczepień więcej (18), niż faktycznie przetransportowano 
(17 osób). Wysokość środków wykorzystanych na realizację tego zadania została 
podana w ww. sprawozdaniu prawidłowo w wysokości 824,00 zł (opłata za 17 osób 
z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień oraz osiem osób 
niepełnosprawnych). 

(akta kontroli Tom I str. 182-184, Tom III str. 25, 52) 

Wójt wyjaśnił, że w ww. sprawozdaniu wpisano błędną liczbę wykonanych 
transportów. Prawidłowa liczba przewiezionych osób z obiektywnymi trudnościami 
w dotarciu do punktów szczepień wynosiła 17. Poinformował, że 24 października 
2022 r. dokonano – na skutek ustaleń niniejszej kontroli NIK – w tym zakresie korekty 
do przedmiotowego sprawozdania. Korekta została przesłana do WBiZK ŚUW. 

(akta kontroli Tom III str. 98-101) 

4. W sprawozdaniu „Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19” za I półrocze 2022 r. nie ujęto kwoty 10 990,00 zł 
wydatkowanej 17 lutego 2022 r.116 Na koncie 130-01-16 (COVID-19) suma obrotów 

 
113 Dla Gminy i Urzędu – dopisek kontrolera NIK. 
114 Pismo z 25 lutego 2021 r. znak: ZKI.6330.9.5.2021. 
115 Pismo z 24 lutego 2021 r., znak: ST1.4761.8.2021. 
116 Faktura VAT nr F/000066/22 z 14 lutego 2022 r. 
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konta117 po stronie Ma wynosiła 75 920,01 zł. Z kolei wydatki wykonane z Funduszu 
wykazane w Dziale 851 Ochrona zdrowia wykazywały wartość 64 930,01 zł. Różnica 
w wartości 10 990,00 zł odpowiadała wartości wydatku dokonanego w dniu 17 lutego 
2022 r. tytułem zapłaty za fakturę VAT dla jednego z kontrahentów. Wójt wyjaśnił, 
że w ww. sprawozdaniu nie wyszczególniono kwoty 10 990,00 zł przez przeoczenie. 

(akta kontroli: Tom I, str. 220-223, 440-441, 452) 

5. W Informacji o udzielonym wsparciu - „Laboratoria Przyszłości” dotyczącej zakupu 
wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Wilkowicach ujęto 
nierzetelne dane, gdyż wymieniono w poz. 17 Listy zakupionych elementów 
wyposażenia (…) dwie szt. urządzenia multifunkcyjnego HendiChef, natomiast 
zgodnie z fakturą zakupu118 Gmina nabyła jedno takie urządzenie dla ww. szkoły.  

Inspektor ds. Finansowych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach119 
wyjaśniła, że przyczyną wykazania w ww. Informacji dwóch urządzeń 
multifunkcyjnych HendiChef była omyłka pisarska. 

(akta kontroli: Tom I, str. 114-117, Tom III str. 139-145) 

Gmina sporządziła rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym: Informację RFIL za 2020 r., Informację RFIL za 2021 r., Sprawozdanie 
z realizacji zadań w zakresie działań promocyjnych, Sprawozdanie z realizacji 
zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. do 9 maja 2022 r. Informacje 
o udzielonym wsparciu - Laboratoria Przyszłości (oprócz Informacji dotyczącej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej), Informację – program Wspieraj Seniora 
oraz sprawozdanie Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach 
środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za 
2021 r. oraz Informacja o udzielonym wsparciu - Laboratoria Przyszłości dotycząca 
zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Synów Pułku w Wilkowicach 
zostały sporządzone nierzetelnie pod względem merytorycznym. Sprawozdanie 
z Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 za 2022 r. zostało sporządzone nierzetelnie pod względem rachunkowym. 
Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach środków przyznanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób za okres od 1 stycznia 2022 r. do 
9 maja 2022 r. zostało przekazane do ŚUW nieterminowo. 

NIK stwierdziła nieprawidłowość polegającą na braku aktualizacji Zasad Polityki 
Rachunkowości w zakresie zakładowego planu kont, tj. niezamieszczeniu w nim 
wykazu kont analitycznych przeznaczonych dla środków finansowych pochodzących 
z Funduszu. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o dokonanie aktualizacji Zasad 
Polityki Rachunkowości, tj. wyszczególnienie w Planie kont dla Gminy i Planie kont 
dla Urzędu kont analitycznych dedykowanych środkom z Funduszu. 

 
117 Za okres: styczeń 2022 – czerwiec 2022. 
118 Nr 97705376 z 29 grudnia 2021 r. 
119 Upoważniona przez Wójta do składania sprawozdań w zakresie wykorzystania przez Gminę wsparcia 
udzielonego w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (upoważnienia: z 8 października 2021 r. 
i nr KBA.0052.22.2022 z 28 lutego 2022 r.) 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Katowice, 14 grudnia 2022 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Anna Loppe 

główny specjalista kontroli 
państwowej 
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