
 
 

 
 

LKR. 410.012.02.2021  

P/21/024 

 
 

Pan 
prof. dr hab. Andrzej Klimek 
Rektor Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Bronisława Czecha w Krakowie 
al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE  
POKONTROLNE 

 
 
 

P/21/024 – Wspieranie rozwoju sportu akademickiego  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, al. Jana 
Pawła II 78, 31-571 Kraków (Uczelnia, AWF) 

prof. dr hab. Andrzej Klimek, Rektor, od 1 września 2020 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

prof. dr hab. Aleksander Tyka, od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

(akta kontroli str. 2-3) 
1. Realizacja programów i zadań wspierających rozwój sportu akademickiego. 
2. Efekty realizacji programów i zadań dotyczących rozwoju sportu akademickiego. 

 
Lata 2017-2021 (do dnia zakończenia kontroli1) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem.  

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

Monika Różańska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/65/2021 z 12 maja 2021 r. 

 (akta kontroli str.1) 
 

                                                      
1 4 sierpnia 2021 r.  
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

Uczelnia prawidłowo realizowała zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu 
akademickiego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie spraw 
sprawozdawczo-rozliczeniowych i nie wpłynęły negatywnie na zakres przedmiotowy 
oraz efekty zrealizowanych projektów.  

W zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania i projekty 
dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Sportu 
i Turystyki, działania Uczelni były co do zasady prawidłowe i celowe. Wydatkowanie 
środków odbywało się zgodnie warunkami określonymi w programach oraz 
umowach dofinansowania. Poddane analizie zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa 
boiska piłkarskiego realizowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych4 oraz ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane5. Pomimo ograniczonych środków finansowych, przy realizacji 
programów i zadań wspierających rozwój sportu akademickiego uzyskano 
zakładane cele i efekty. Przestrzegano przepisów Prawa budowlanego w zakresie 
utrzymania obiektów, tj.: dokonywano kontroli stanu technicznego obiektu, 
prowadzono książkę obiektu budowlanego. Obiekty sportowe wykorzystywano na 
potrzeby sportu akademickiego oraz organizację zawodów sportowych 
o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Stwarzano studentom warunki do łączenia 
kariery sportowej z nauką.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 nierzetelnego sporządzenia dwóch raportów końcowych w ramach programu 
Rozwój Sportu Akademickiego; 

 nieprzestrzegania regulacji wewnętrznych przy przyznaniu stypendium 
i indywidualnego toku studiów dla dwóch studentek; 

 nierozliczenia odliczonego podatku VAT zawartego w nakładach na realizację 
zadania inwestycyjnego.  

NIK zwraca również uwagę na opóźnienia w zwrocie środków dofinansowania przez 
Uczelnię, w dwóch zadaniach, które skutkowały zapłatą przez Uczelnię należnych 
odsetek. Powyższe problemy pojawiające się na etapie sprawozdawczym 
i rozliczeniowym, w ocenie NIK, wskazują na konieczność wzmocnienia nadzoru 
nad rozliczaniem dofinansowania.  

W nowoprzyjętej Strategii rozwoju Uczelni na lata 2021-2028 nie określono 
nakładów finansowych niezbędnych na jej realizację, przez co nie wykonano części 
zaleceń pokontrolnych NIK zawartych w wystąpieniu pokontrolnym 
LKR.410.022.02.2020 z 23 grudnia 2020 r. NIK zwraca uwagę, że identyfikowanie 
potrzeb bez określenia rozmiaru niezbędnych nakładów finansowych nie daje 
możliwości dokonania oceny, czy poszczególne cele będą możliwe do osiągnięcia, 
w jakim stopniu, i w jakim czasie, jak również nie sprzyja efektywnemu 
i skutecznemu zarządzaniu rozwojem Uczelni.  
  

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych. 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm., dalej: Prawo budowlane. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 

cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja programów i zadań wspierających rozwój sportu 
akademickiego 

1.1. Strukturę organizacyjną Uczelni w zakresie działalności badawczo-dydaktycznej 
tworzyły trzy wydziały: Wychowania Fizycznego i Sportu (I) – w tym instytuty (3), 
zakłady (14), Rehabilitacji Ruchowej (II) – w tym instytuty (3), zakłady (18); Turystyki 
i Rekreacji (III) – w tym instytuty (3), zakłady (11), oraz pozawydziałowa jednostka – 
Studium Języków Obcych. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu (WFiS) 
funkcjonowały instytuty nauk: biomedycznych, społecznych, nauk o sporcie7.  

(akta kontroli str. 55) 
1.2. Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w latach akademickich 2017/2018-

2020/2021 pozostawała na zbliżonym poziomie i wynosiła: 286, 281, 276 i 287 
osób8. Zatrudnienie na wydziale WFiS wyniosło odpowiednio: 104, 105, 104,107 
nauczycieli, co stanowiło 36%-37% kadry akademickiej Uczelni. 

W wyniku przeszeregowań pracowników pomiędzy grupą badawczo-dydaktyczną 
i dydaktyczną, w latach akademickich 2018/2019 a 2019/2020, istotnie zmieniła się 
struktura stanowisk nauczycieli akademickich, zarówno w skali Uczelni, jak i na 
wydziale WFiS. W grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w 2018/2019 było 
zatrudnionych 147 pracowników (52,3% wszystkich nauczycieli akademickich), 
a w kolejnym roku 2019/2020 zatrudnienie w tej grupie spadło do 61 pracowników 
(22,1%), a w 2020/2021 do 48 pracowników (16,7%). Pracownicy dydaktyczni 
Uczelni w roku akademickim 2020/21 (237 osób) stanowili 82,6%. W 2020/2021 
zatrudnionych było dwóch pracowników badawczych (profesor uczelni), w tym jeden 
na Wydziale WFiS.  

Na Wydziale WFiS w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w 2018/2019 było 
zatrudnionych 49 pracowników (46,6% pracowników Wydziału), w kolejnym roku 
akademickim 2019/2020 zatrudnienie w tej grupie spadło do 24 pracowników (23%), 
a w 2020/2021 do 20 pracowników (18,7%). Pracownicy dydaktyczni Wydziału 
w roku akademickim 2020/21 (86 osób) stanowili 80,3%. Najliczniejszą grupę wśród 
stanowisk dydaktycznych stanowili adiunkci ze stopniem doktora (49 osób), 
następnie asystenci ze stopniem magistra (20 osób), profesorowie uczelni (12 
osób), profesorowie (5 osób z 7 osób na Uczelni).  

 (akta kontroli str. 52-53) 
1.3. Liczba studentów na Wydziale WFiS w stosunku do liczby studentów Uczelni 

ogółem, w latach akademickich 2017/2018-2020/20219, kształtowała się 
następująco: 1 156 osób z 3 312 ogółem (35%); 1 254 z 3 172 (39,5%); 1 267 
z 3 301 (38,3%); 1 346 z 3 569 osób (37,7%), i wzrosła w czteroletnim okresie 
o 16,4%. W roku 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia na Wydziale WFiS 
kształciło się odpowiednio: 901 osób, co stanowiło 44% studentów I stopnia ogółem; 
na studiach drugiego stopnia: 445 osób (44% studentów II stopnia ogółem). 

(akta kontroli str. 54) 

                                                      
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 https://bip.awf.krakow.pl/obrazy/dokumenty/zarzadzenia/2020/42-regulamin-organizacyjny.pdf 
8 Stan na 31 grudnia. 
9 Dane na dzień 30 listopada.  
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1.4. Liczba kierunków w latach akademickich 2017/2018-2020/2021 na jednolitych 
studiach magisterskich nie uległa zmianie, tj. prowadzono jeden kierunek studiów – 
fizjoterapia (profil ogólnoakademicki). Na studiach II stopnia, prowadzonych tylko 
na profilu ogólnoakademickim, w roku 2020/2021 realizowano zajęcia na siedmiu 
kierunkach, tj. o dwa więcej niż w 2017/2018. Na studiach I stopnia w 2020/2021, 
na profilu praktycznym, prowadzono osiem kierunków10, tj. więcej o pięć kierunków 
w stosunku do 2017/2018, a na profilu ogólnoakademickim prowadzono cztery 
kierunki11, tj. jeden mniej niż w 2017/2018. Zmiany w liczbie kierunków między 
profilem ogólnoakademickim a praktycznym polegały na tym, iż na Wydziale WFiS 
od 2019/2020 uruchomiono na profilu praktycznym cztery kierunki dla studentów 
I roku, a studenci roku II i III kontynuowali naukę sukcesywnie na profilu 
ogólnoakademckim. Na Wydziale Turystyki i Rekreacji od 2018/2019 uruchomiono 
studia I stopnia na profilu praktycznym, wygaszając sukcesywnie profil 
ogólnoakademicki (w 2019/2020 zakończono kierunek Turystyka i Rekreacja). 
Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w roku 2018/2019 wygaszono na studiach 
I stopnia, na profilu praktycznym, kierunek Fizjoterapii.  

Na Wydziale WFiS w roku akademickim 2020/2021 prowadzono studia I stopnia na 
czterech kierunkach (profil praktyczny dla I i II roku, ogólnoakademicki dla III roku 
studiów): Sport, Wychowanie fizyczne, Kultura fizyczna osób starszych, 
Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Studia II stopnia prowadzono na 
trzech kierunkach (profil ogólnoakademicki): Wychowanie fizyczne, Kultura fizyczna 
osób starszych, Kultura fizyczna w służbach mundurowych. 

(akta kontroli str. 55-56, 418-419) 
1.5. W latach akademickich, w zakresie sportu i wychowania fizycznego, utworzono trzy 

nowe kierunki studiów, tj.: Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych – studia 
I stopnia (2017/2018), Kultura fizyczna osób starszych – na studiach II stopnia 
(2018/2019); Kultura fizyczna w służbach mundurowych na studiach II stopnia 
(2020/2021). Utworzenie kierunków było analizowane i wynikało z przyjętej polityki 
rozwoju Uczelni.  

(akta kontroli str. 56-64) 
1.6.  W kontrolowanym okresie Uczelnia dysponowała 18 obiektami sportowymi, w tym:  

– zamkniętymi: zespołem krytych pływalni (z basenem sportowym 25 m x 21 m), 
krytymi kortami tenisowymi, halą do gier zespołowych z widownią na 540 miejsc, 
ścianką wspinaczkową (10 dróg wspinaczkowych) z widownią na 147 miejsc, 
tunelem lekkoatletycznym, siłownią i innymi salami funkcyjnymi; 

– otwartymi: stadionem lekkoatletycznym (bieżnia okólna 8 torowa) z widownią na 
3 500 miejsc, stadionem lekkoatletycznym treningowym, boiskiem piłkarskim ze 
sztuczną trawą z widownią na 108 miejsc, boiska do sportów plażowych, boisko 
trawiaste. 

W latach 2017-2021 nie powstały nowe obiekty. Głównymi zadaniami 
inwestycyjnymi były: w 2018 r. przebudowa boiska piłkarskiego w zakresie wymiany 
naturalnej nawierzchni trawiastej na sztuczną murawę oraz budowy ogrodzenia 
i oświetlenia (wartość zadania 3 591,6 tys. zł) oraz w 2020 r. budowa zewnętrznej 
rampy dla osób z niepełnosprawnościami w zespole krytych pływalni (wartość 
zadania 131,2 tys. zł). Pozostałe przeprowadzone remonty dotyczyły bieżącego 
utrzymania i konserwacji (wymiana okien i drzwi, wymiana okładzin schodów, 
remont pomieszczenia wymiennikowni ciepła, remont linii energetycznej do pawilonu 
obsługi stadionu i bieżące naprawy nawierzchni stadionu lekkoatletycznego).  

                                                      
10 Kultura fizyczna osób starszych, Sport, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne w służbach 

mundurowych, Terapia zajęciowa, Kosmetologia, Turystyka i Rekreacja, Turystyka przygodowa.  
11 Kultura fizyczna osób starszych, Sport, Wychowanie fizyczne, Wychowanie fizyczne w służbach 

mundurowych. 
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Do organizacji wyczynowych zawodów sportowych o charakterze ogólnopolskim 
przystosowane były: hala do zespołowych gier sportowych (pow. 1320,9 m2), 
stadion lekkoatletyczny. Dla klasy okręgowej seniorów, drużyn młodzieżowych i ligi 
kobiet przystosowane było boisko piłkarskie. Do zawodów krajowych lub wyższej 
rangi w porozumieniu z Polskim Związkiem Pływackim przystosowany był basen 
sportowy (osiem torów, trybuny dla 336 osób). 

(akta kontroli str. 7-11) 
1.7. W okresie objętym kontrolą Uczelnia otrzymała od Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Ministra Edukacji i Nauki następujące dotacje i subwencje:  

 43 990,5 tys. zł dotacji w 2017 r., w tym: 36 560,2 tys. zł dotacji podmiotowej na 
zadania związane z kształceniem studentów (dotacja podstawowa), 416,4 tys. zł. 
dotacji celowej oraz 7 013,9 tys. zł pozostałych dotacji podmiotowych; 

 46 597,5 tys. zł dotacji w 2018 r., w tym 36 493,1 tys. zł dotacji podmiotowej 
(dotacja podstawowa), 223,7 tys. zł dotacji celowej oraz 9 880,7 tys. zł 
pozostałych dotacji podmiotowych; 

 47 918,7 tys. zł subwencji w 2019 r. na utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego oraz 2 968,3 tys. zł dotacji podmiotowej (razem 50 887 tys. zł); 

 46 148,8 tys. zł subwencji w 2020 r. oraz 6 180,7 tys. zł dotacji podmiotowej 
(razem 52 329,5 tys. zł); 

 47 314,5 tys. zł subwencji w 2021 r. oraz 4 240,23 tys. zł dotacji podmiotowej 
(razem 51 554,7 tys. zł). Według stanu na 31 marca 2021 r. wykorzystano 
13 103,4 tys. zł tych środków. 

 (akta kontroli str. 68-73) 
Kwestor Uczelni w zakresie stosowanych przez Uczelnię zasad podziału subwencji 
wyjaśnił, że: ze względu na trudną sytuację finansową (spowodowaną m.in. 
wprowadzeniem zmian w zakresie sposobu wyliczania wysokości przyznanej 
dotacji/subwencji) powstałą w latach ubiegłych, Uczelnia prowadziła gospodarkę 
finansową w sposób scentralizowany i nie dokonuje podziału subwencji na 
poszczególne jednostki lecz wydziela środki finansowe na poszczególne zadania 
i wydatki według rodzaju w kwotach wynikających z planów rzeczowo-finansowych 
oraz planów robót inwestycyjnych. Uczelnia na bieżąco monitoruje płynność 
finansową i w razie konieczności przesuwa realizację niektórych zadań na termin 
późniejszy co pozwala zachować równowagę finansową. W szczególności 
zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz na bieżące 
utrzymanie Uczelni a także na proces dydaktyczny i badania naukowe a także na 
remonty i roboty inwestycyjne. 
Uczelnia przygotowuje się do zdecentralizowanego modelu zarządzania i wdrożenia 
systemu finansowego w zakresie budżetowania i controllingu, przygotowuje 
postępowanie przetargowe dotyczące rozbudowy systemu finansowo-księgowego. 
Po jego rozbudowie i wdrożeniu planuje stopniowo wprowadzać decentralizację 
kosztów w Uczelni.  

(akta kontroli str. 362) 
Środki subwencji przyznawanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce12 gromadzone były na 
wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

(akta kontroli str. 66-67) 
1.8. Uczelnia w regulaminie studiów13 wprowadziła ułatwienia dla studentów-sportowców 

w zakresie łączenia kariery sportowej z nauką. Studenci mogli ubiegać się 

                                                      
12 Dz. U z 2021 r., poz. 478, ze zm., dalej: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
13 Zarządzenie 14/2017 Rektora AWF w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. Zarządzenie 23/2019 Rektora AWF 

w Krakowie z dnia 11 lipca 2019 r. 
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o indywidualny tok studiów (ITS), indywidualny program studiów (IPS), określone 
w §30 - §36 regulaminu studiów.  

(akta kontroli str. 408) 

W latach akademickich 2017/2018-2020/2021 studentom-sportowcom Uczelnia 
przyznała łącznie 758 indywidualnych toków studiów14, w tym najwięcej 625 (82,5%) 
na Wydziale WFiS; 16 podań zostało rozpatrzonych negatywnie, w tym 15 
na Wydziale WFiS. Studenci nie wnioskowali o indywidualny program studiów. 
W roku akademickim 2020/2021 na Wydziale WFiS przyznano ITS dla 154 
studentów, co stanowiło 11,4% ogólnej liczby studentów na Wydziale, natomiast 
w skali Uczelni wskaźnik ogółem przyznanych ITS stanowił 5,1%. 

(akta kontroli str. 15-26) 

Prorektor ds. studenckich Uczelni wyjaśnił, że studenci nie ubiegali się o IPS, 
ponieważ przewidziane w regulaminie studiów ułatwienia dla sportowców 
(ITS, rozłożenie realizacji roku na dwa lata), a także wprowadzony program 
Narodowa Reprezentacja Akademicka (NRA) pozwalały pogodzić wyczynowe 
uprawiane sportu ze studiami. Ponadto wskazał, że istnieje trudność w opracowaniu 
takiego programu szczególnie na kierunkach posiadających standardy kształcenia 
w zawodach nauczyciela oraz fizjoterapeuty. 

Prorektor wyjaśnił, że studentom-sportowcom, umożliwiono przygotowania i udział 
w zawodach sportowych: IO, MŚ, ME, Uniwersjadach Letnich i Zimowych, 
Akademickich Mistrzostwach Świata, innych zawodach. Udzielano zwolnień z zajęć 
dydaktycznych na okres startów. Ubiegali się o to głównie studenci-zawodnicy, 
którzy nie posiadali ITS (niższy poziom sportowy). Kilku studentom-sportowcom, 
reprezentującym najwyższy poziom sportowy w celu ułatwienia przygotowań do 
zawodów najwyższej rangi rozłożono rok studiów na dwa lata – zgodnie 
z regulaminem studiów § 35, pkt. 2. Umożliwiło to dostosowanie realizacji programu 
studiów do planów treningowych i kalendarza startów. Prorektor podkreślił rolę 
Koordynatora ds. Sportu Akademickiego15 w ułatwieniu kontaktów między 
studentami-zawodnikami a władzami i pracownikami Uczelni. Do jego zadań 
należała pomoc zawodnikom i trenerom w ustaleniu terminów treningów, 
współpraca z Samorządem Studenckim, KS AZS16 AWF Kraków i Akademickim 
Związkiem Sportowym (AZS). Studenci-sportowcy w przygotowaniach mogli 
korzystać z obiektów i sprzętu AWF w celu realizacji treningów. Tym samym np. 
zawodnicy z poza Krakowa mogli realizować swój program treningowy w okresie 
gdy przyjeżdżali na zajęcia.  
Prorektor poinformował, iż Uczelnia dysponuje dobrze wyposażonymi laboratoriami 
i pracowniami badawczymi. Wielu studentów-zawodników korzystało z tych 
możliwości, a otrzymane wyniki i ich analiza przeprowadzona przez pracowników 
naukowych Uczelni pomagały trenerom i zawodnikom w planowaniu i modyfikacji 
planów szkoleniowych.  
Prorektor wskazał, na ważną rolę jaką odgrywa również przychylność władz uczelni 
i pracowników dla studentów-sportowców. Ponieważ dostosowanie terminów 
realizacji zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów do kalendarza treningów 
i startów zawodników reprezentujących bardzo różne dyscypliny sportowe nie jest 
rzeczą łatwą. Szczególną funkcję w tym zakresie pełnili tutorzy – pracownicy 
opiekujący się zawodnikami reprezentującymi najwyższy poziom sportowy. Dzięki 

                                                      
14 2017/2018 – 140, 2018/2019 – 198, 2019/2020 – 237, 2020/2021 - 183 przyznanych ITS. 
15 Zadania Koordynatora zostały określone w § 33 regulaminu organizacyjnego Uczelni 

(https://bip.awf.krakow.pl/obrazy/dokumenty/zarzadzenia/2020/42-regulamin-organizacyjny.pdf). Stanowisko 
Koordynatora utworzono z dniem 1 stycznia 2009 r. (zarządzenie Rektora nr 22/2009, 
https://bip.awf.krakow.pl/obrazy/dokumenty/zarzadzenia/2009/22-regulamin-organizacyjny.pdf).  

16 Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego. 

https://bip.awf.krakow.pl/obrazy/dokumenty/zarzadzenia/2009/22-regulamin-organizacyjny.pdf
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programowi NRA wprowadzono oficjalnie taką funkcję. Wcześniej – na prośbę 
dziekana – kilku pracowników pełniło taką funkcję „społecznie” w celu ułatwienia 
kontaktów z prowadzącymi i pomocy w planowaniu realizacji programu studiów. 

(akta kontroli str. 4, 12-13, 417) 

Analiza 40 decyzji w sprawie przyznania studentom-sportowcom ITS-ów, w latach 
2017/2018-2020/2021, wykazała, że studenci spełniali określone w regulaminie 
studiów warunki do uzyskania ITS – posiadali udokumentowane klasy sportowe, lub 
zaświadczenia Koordynatora ds. Sportu Akademickiego o udziale, reprezentowaniu 
AWF na Akademickich Mistrzostwach Polski/Małopolski. Analiza sześciu decyzji 
odmownych wykazała, że były one zasadne – studenci nie udokumentowali 
posiadanych kwalifikacji sportowych lub nie osiągnęli odpowiednich wyników 
w nauce.  

(akta kontroli str. 14- 29) 
1.9. Uczelnia w okresie objętym kontrolą realizowała pięć projektów w ramach Programu 

Rozwój Sportu Akademickiego (RSA), tj.: trzy projekty w latach 2016-2019 
z postępowania konkursowego z 2015 r., oraz dwa projekt w latach 2015-2018 
z postępowania konkursowego z 2014 r. Wykorzystane dofinansowanie z Programu 
na powyższe projekty stanowiło w latach 2015-2019 łącznie 1 204,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 50-51) 
Badaniem objęto rozliczenie dwóch projektów o najwyższych wartościach, tj.:  
a) projekt pn. „Trening siły i mocy mięśniowej w piłce siatkowej mężczyzn - 

eksperyment weryfikujący efekty oraz koszt zwiększania i utrzymania 
parametrów siły mięśniowej w kolejnych cyklach treningowych” , nr projektu RSA 
4 0095417. Głównym celem prowadzonych badań była analiza wskaźników 
adaptacji i reakcji organizmu siatkarzy akademickich na ukierunkowany trening 
siły i mocy mięśniowej. Uczelnia wykorzystała na projekt 350 tys. zł, tj. 100% 
otrzymanego dofinansowania. Okres realizacji projektu wynosił 36 miesięcy, od 
13 kwietnia 2016 r. do 12 kwietnia 2019 r. W trakcie realizacji projektu wystąpiły 
znaczne przesunięcia czasowe w harmonogramie wydatkowania środków, 
tj. w 2016 r. zrealizowano koszty w kwocie 127,7 tys. zł z zaplanowanych 
265,5 tys. zł, co stanowiło 48%, w 2017 r. – odpowiednio 181%, w 2018 r. – 
308%, w 2019 r. – 34,6 tys. zł z zaplanowanych 0 zł. W Sprawozdaniu 
merytorycznym z realizacji projektu wskazano na trudności jakie wystąpiły przy 
jego realizacji. Projekt zakładał wprowadzenie nowych metod pomiarowych dla 
doskonalenia procesu kontroli pracy treningowej. Finalizacja projektu była 
utrudniona z dwóch powodów:  
– ograniczonego budżetu na zakup odczynników i usługi laboratoryjne, 

opracowanie wyników badań, środki transportu (na realizację projektu 
przyznano 60% z zaplanowanych środków); 

– czynników losowych (np. kontuzje), które spowodowały, że część 
uczestników badań nie ukończyła pełnego cyklu eksperymentu, 
co spowodowało potrzebę przeprowadzenia pomiarów kolejnej grupy 
zawodników w celu uzyskania liczebności grupy eksperymentalnej 
(dodatkowe terminy badań). 

(akta kontroli str. 50-51, 176, 408) 
Analizowana próba kosztów z okresu 2018-2019, na łączną kwotę 119,4 tys. zł 
(34% projektu), obejmowała zakupy artykułów sportowych, medycznych, koszty 
udziału w konferencji zagranicznej, koszty badań laboratoryjnych, odczynników, 
koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zostały one poniesione w okresie realizacji 
projektu i były związane z jego realizacją. Wydatki na wynagrodzenia wraz 

                                                      
17 Umowa nr 0009/RS4/2016/54 z 13 kwietnia 2016 r.  
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z pochodnymi wyniosły 89,5 tys. zł, co stanowiło 25,5% kosztów projektu ogółem 
(350 tys. zł). 

(akta kontroli str. 195-213) 
b) projekt pn. „Optymalizacja indywidualnej techniki biegaczy długodystansowych 

i zawodników chodu sportowego w oparciu o analizę schematów obciążania 
stopy, kinematykę pracy kończyn dolnych oraz ocenę wydatku energetycznego” 
RSA 4 0085418. Celem naukowym projektu była optymalizacja indywidualnego 
profilu obciążania stóp, kinematyki pracy kończyn dolnych oraz prawidłowego 
doboru obuwia sportowego u biegaczy i zawodników chodu sportowego AZS 
AWF, w celu minimalizacji wydatku energetycznego podczas wysiłku. Uczelnia 
wykorzystała na projekt 350 tys. zł, tj. 100% otrzymanego dofinansowania. Okres 
realizacji projektu wynosił 36 miesięcy, od 13 kwietnia 2016 r. do 12 kwietnia 
2019 r. W trakcie realizacji projektu wystąpiły znaczne przesunięcia czasowe 
w harmonogramie wydatkowania środków, tj. w 2016 r. zrealizowano koszty 
w kwocie 144,7 tys. zł z zaplanowanych 238,7 tys. zł, co stanowiło 61%, 
w 2017 r. – odpowiednio 76%, w 2018 r. – 56%, w 2019 r. – 520%.  

(akta kontroli str. 50-51, 177, 408) 
Dziekan Wydziału WFiS (kierownik projektu) wyjaśnił m.in., że: na przesunięcia 
harmonogramu wydatkowania środków miało wpływ kilka istotnych czynników. 
Pierwszym z nich to złożony proces pomiarowy składający się z kilku urządzeń 
pomiarowych różnych producentów. Zdarzało się, że poszczególne ogniwa linii 
pomiarowych powodowały problemy techniczne, co znacznie wydłużało proces 
pomiarowy. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na opóźnienia była bardzo 
pracochłonna analiza danych, przy wykorzystaniu dostępnej minimalnej konfiguracji 
sprzętu pomiarowego. Kolejnym czynnikiem technicznym, była konieczność 
opracowania i zastosowania dodatkowych rozwiązań pomiarowych gdyż te 
przewidziane przez producenta sprzętu pomiarowego spełniały swoją rolę tylko 
podczas rejestracji chodu, natomiast podczas biegu, często odpadały, co wiązało 
się z koniecznością powtórzenia pomiarów i istotnie wpływało na wydłużenie czasu 
rejestracji ruchu. Wymienionych utrudnień nie sposób było wcześniej przewidzieć, 
planując harmonogram badań. Pomimo zastosowania minimalnej konfiguracji 
wymaganego zestawu sprzętu pomiarowego udało się zrealizować wszystkie cele 
badawcze projektu. Uczelnia aplikowała o znacznie większą kwotę środków na 
realizację projektu na poziomie 513,7 tys. zł. Ze względu na limitowane środki 
konkursu, nie udało się zaprojektować do zakupu „komfortowego” zestawu sprzętu 
pomiarowego, który mógł zapewnić szybkie i bezawaryjne wykonanie projektu. 
Zdecydowano się na dodatkowe wykorzystanie w projekcie własnego sprzętu 
pomiarowego Uczelni, aby zapewnić realizację zaplanowanych zadań badawczych. 

 (akta kontroli str.189-194) 
Analizowana próba poniesionych kosztów z 2019 r., na 110,7 tys. zł (32% projektu), 
obejmowała zakupy książek naukowych, usługi tłumaczenia, zakup artykułów 
sportowych, koszty udziału w sympozjum naukowym, wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi, zakup aparatury. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
wyniosły 92 tys. zł, co stanowiło 26% kosztów projektu ogółem (350 tys. zł). 
W końcowym etapie realizacji projektu marzec/kwiecień 2019 r. dokupiono 
aparaturę pomiarową (81,7 tys. zł), z czego system „footscan 1m” – 
oprogramowanie wraz z rozbiegiem i walizką, wartość brutto 43,9 tys. zł; zestaw 
fotokomórek (3 bramki) z oprogramowaniem, wartość brutto 32,5 tys. zł. Zakupiona 
aparatura pomiarowa została wprowadzona do ewidencji środków trwałych uczelni. 

(akta kontroli str. 178-188) 
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Dziekan Wydziału WFiS (kierownik projektu) wyjaśnił m.in., że: o zakupie sprzętu 
zadecydowała niedogodność związana z wykorzystywaniem w rejestracji tylko 
jednej platformy podobarograficznej, i wyeksploatowanego zestawu fotokomórek, 
która bardzo podnosiła poziom pracochłonności i czasochłonności na każdym etapie 
badań. Komfortowe warunki do rejestracji obciążenia stóp, to zespół kilku platform 
połączonych w ścieżkę pomiarową. Wykonawcy dysponowali tylko jedną taką 
platformą. Po szczegółowej analizie posiadanych środków, po pierwszym etapie 
badań postanowiono zrezygnować z kosztochłonnych wyjazdów zagranicznych 
(20 tys. zł), usługi obce wykonać we własnym zakresie (opracowanie statystyczne – 
koszt 4 tys. zł), środki przewidziane na upowszechnianie wyników badań w znacznej 
części sfinansować je z innych źródeł po zakończeniu projektu (30 tys. zł). W wyniku 
uzyskanych oszczędności, po konsultacjach telefonicznych z ministerstwem 
i uzyskaniu wymaganej zgody, zakupiono wymieniony sprzęt pomiarowy. Posłużył 
on w czasie okresu rozliczania merytorycznego i finansowego projektu (60 dni od 
zakończenia terminu realizacji projektu) do przeprowadzenia kolejnego etapu badań 
dla części uczestników związanego z oceną trwałości efektów optymalizacji 
indywidualnej techniki ruchu. Uczelnia zamierzała pozyskać kolejne środki na 
kontynuację projektu w zakresie oceny trwałości efektów zastosowanego treningu 
optymalizacyjnego, lecz niestety była to ostatnia edycja konkursu RSA. Ze względu 
na trudności w pozyskiwaniu środków na sprzęt badawczy przez uczelnie o średniej 
wielkości, takie jak AWF w konkurencji ze znacznie silniejszymi kadrowo i finansowo 
jednostkami, każdy nowy sprzęt badawczy był bardzo cenny w kontekście 
prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Uczestnicy sportu akademickiego 
byli na bieżąco beneficjentami pozyskanego w projekcie sprzętu, gdyż permanentnie 
brali udział w wielu badaniach na różnych etapach przygotowania sportowego. 

(akta kontroli str. 189-194) 

Uczelnia prowadziła wyodrębnioną analityczną dokumentację finansowo-księgową 
dla każdego z obu objętych badaniem projektów (RSA).  

(akta kontroli str. 181-188, 198-212) 

Uczelnia zgodnie z zapisami umowy dotacji złożyła do Ministerstwa raporty 
końcowe, w terminie 60 dni od zakończenia projektów, które zostały zatwierdzone 
przez Ministerstwo.  

W zbadanych raportach końcowych stwierdzono, że Uczelnia częściowo wykazała 
błędne kwoty lub nie wykazała całości sprzętu zakupionego w ramach projektu, co 
szczegółowo przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 214-216, 408) 
1.10. W okresie objętym kontrolą Uczelnia nie realizowała projektów w ramach 

ministerialnego programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. 
Realizowany projekt w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” 
pn. „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Uczelni w obszarze nauk 
o kulturze fizycznej”19 (kwota dotacji 11 919,9 tys. zł) znajdujący się w trakcie 
realizacji (od 2019 r. do 2022 r.) - nie dotyczył przedsięwzięć związanych 
z rozwojem sportu akademickiego. Celem głównym projektu było stworzenie 
wiodącego ośrodka naukowo-badawczego w regionie w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.  

(akta kontroli str. 5, 34-49) 
1.11. Uczelnia w 2020 r. realizowała projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka, 

finansowany przez Ministra na podstawie umowy z 24 czerwca 2020 r. Przyznane 

                                                      
19 Projekt był objęty badaniem NIK w ramach kontroli P/20/026 pt. „Finansowanie uczelni wyższych”, w ramach 

kontroli projektu nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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dofinansowanie wynosiło 257,4 tys. zł. Do projektu zgłoszono 13 studentów-
sportowców, dla których zaplanowano łącznie 1300 godzin zajęć (tj. po 100 godzin 
dydaktycznych). Uczestnicy projektu20 spełniali warunki dofinansowania, tj. posiadali 
kategorię mistrzowską/mistrzowską międzynarodową w dyscyplinach sportowych 
objętych programem igrzysk olimpijskich. W trakcie realizacji projektu jedna 
studentka została skreślona z listy studentów (19 października 2020 r.), 
przewidziane dla niej środki zwrócono na rachunek Ministerstwa (za 100 godzin 
dydaktycznych). Uczelnia zapewniła 12 studentom do 100 godzin dydaktycznych 
i zrealizowała łącznie 1160 godzin indywidualnych. Niezrealizowanie 40 godzin 
dydaktycznych, wynikało z faktu, iż dwóch studentów nie zrealizowało pełnego 
wymiaru 100 godzin dydaktycznych - nie wymagali wsparcia w przewidywanej 
liczbie godzin i w opinii prowadzących zrealizowana liczba godzin była 
wystarczająca dla zakładanych efektów uczenia się z danego przedmiotu. 
Niewykorzystane środki za 40 godzin zostały zwrócone odpowiednio 26 listopada 
2020 r. (20 godzin dydaktycznych) i 29 stycznia 2021 r. (20 godzin dydaktycznych).  
Studenci uczestniczący w projekcie (12) korzystali w latach 2019/2020-2020/2021 
z indywidualnego toku studiów, dodatkowo troje korzystało z możliwości rozłożenia 
roku studiów na dwa lata, na podstawie decyzji dziekana Wydziału. W przypadku 
jednego z uczestników udzielenie indywidualnego toku studiów w formie decyzji nie 
zostało rzetelnie udokumentowane, co szczegółowo przedstawiono w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości .  

(akta kontroli str. 5, 107-133, 408) 

Uczelnia wykorzystała dofinansowanie z projektu NRA w kwocie 205,5 tys. zł (80%), 
w tym zgodnie z umową 10% stanowiły koszty pośrednie projektu związane 
z obsługą administracyjną. Poniesione koszty bezpośrednie 186,8 tys. zł dotyczyły 
wydatków określonych w projekcie, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi za godziny 
dydaktyczne z uczestnikami projektu. Niewykorzystanie pełnej kwoty 180 zł brutto 
za godzinę dydaktyczną lecz 161,04 zł było wynikiem przyjęcia dodatku 
zadaniowego jako formy wynagrodzenia, który był obciążony składką na 13-tą 
pensję. Wobec niemożności wykorzystania pozostałych środków po 31 grudnia 
2020 r., Uczelnia po uzyskaniu ostatecznych informacji z ministerstwa (dotującego), 
zwróciła pozostające środków zaplanowane na wypłatę 13-tki. 

Uczelnia prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych 
i wydatkowanych z dotacji. Kwota wykorzystanej dotacji wykazana w sprawozdaniu 
z realizacji zadania była zgodna z ewidencją księgową.  

(akta kontroli str. 140-147,364-365, 408) 
Uczelnia terminowo, tj. do 29 stycznia 2021 r. złożyła do Ministerstwa raport 
końcowy z listami obecności z podpisami studentów potwierdzającymi odbycie 
zajęć. Z uwagi na konieczny zwrot środków dotacji korektę raportu złożyła 24 lutego 
2021 r. Na dzień 31 grudnia niewykorzystane środki wyniosły: 3,9 tys. zł z tytułu 
niezrealizowanych 20 godzin dydaktycznych, które zwrócono terminowo do 29 
stycznia 2021 r., oraz 24,2 tys. zł, które zwrócono w terminie późniejszym, tj. 15 
lutego 2021 r. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 80 zł.  

(akta kontroli str. 126-133, 134, 149-150, 408) 
Kwestor Uczelni w sprawie nieterminowego zwrotu 24,2 tys. zł, wyjaśnił, że: 
Uczelnia w trakcie realizacji projektu konsultowała w ministerstwie możliwość 
i sposób rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia tzw. 13-stki od wypłaconych kwot. 
Pierwotnie uzyskano informację, że istnieje możliwość rozliczenia 13-stki zgodnie 
z zasadą memoriałową, czyli uwzględnienie poniesionych kosztów (na dodatkowe 

                                                      
20 Badaniem objęto próbę 10 studentów uczestniczących w projekcie. 
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wynagrodzenie roczne związane z projektem) w sprawozdaniu i zakwalifikowanie 
tych wydatków do roku 2020, pomimo że wypłata ich miała nastąpić w 2021 r. 
Jednakże pod koniec grudnia 2020 r., czyli na koniec okresu rozliczeniowego, 
nastąpiła zmiana stanowiska ws. rozliczenia (prawdopodobnie na skutek kolejnej 
zmiany opiekuna Projektu ze strony NRA) w tej sprawie i powzięto informację, 
że jeżeli 13-stka (dotycząca wynagrodzenia za rok 2020) wypłacona zostanie na 
początku 2021 r., tj. przed terminem złożenia sprawozdania, nie może być ujęta 
w sprawozdaniu dotyczącym ww. projektu, gdyż poniesione wydatki wykazywane 
powinny być według zasady kasowej. W związku z tym, że wstępnie sprawozdanie 
zakładające możliwość rozliczenia 13-stki zostało już wcześniej przygotowane a na 
przełomie roku skumulowały się obowiązki sprawozdawcze oraz z uwagi na 
konieczność ponownej weryfikacji i potwierdzenia zasadności nowych ustaleń, 
termin dokonania korekty rozliczenia nieznacznie się opóźnił.  

(akta kontroli str. 358-361) 
Na realizację projektu NRA w 2021 r. Uczelni przyznano dotację w kwocie 
613,8 tys. zł. Projektem objęto 31 studentów, zaplanowano 3 100 godzin 
dydaktycznych. Środki (100%) wpłynęły na konto Uczelni 1 marca 2021 r. Według 
stanu do 31 marca 2021 r. nie ponoszono wydatków. 

(akta kontroli str.134-139, 408) 
1.12. Uczelnia zrealizowała jeden projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) przez Ministra Sportu i Turystyki, 
w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018. 
Umowę na zadanie pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego – wymiana nawierzchni na 
trawę syntetyczną i budowa oświetlenia dla AWF” podpisano 6 września 2018 r. 
Wartość całkowita zadania wyniosła 3 591,6 tys. zł (zaplanowana 3 662,2 tys. zł). 
Dofinansowanie z FRKF wykorzystano w kwocie 1 962,9 tys. zł z przyznanych 
2 000 tys. zł (tj. 98%); środki własne w kwocie 1 628,7 tys. zł, w tym środki z kredytu 
1 426 tys. zł. Zadanie obejmowało przebudowę boiska piłkarskiego o wymiarach 
pola gry 102x64 m, budowę oświetlenia, instalacji wod-kan i nawodnieniowo-
odwodnieniowej, budowę piłkochwytów, ogrodzenia, trybun i ciągów pieszo-
jezdnych. 
Uczelnia prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych 
z dofinansowania oraz wydatków na realizację zadania, w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych. Według ewidencji 
analitycznej konto 080-03-0 (Boisko do piłki nożnej – finansowanie własne) 
finansowanie środkami własnymi faktur zakupu, podlegających rozliczeniu w ramach 
Programu, wyniosło 1 580,8 tys. zł. Według ewidencji analitycznej konto 080-03-1 
(Boisko do piłki nożnej – finansowanie ministerialne) finansowanie środkami FRKF 
wyniosło 1 962,9 tys. zł. Część podatku VAT nie została ujęta w ciężar zadania 
i została odliczona zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności VAT załączonym 
do wniosku o dofinansowanie, gdzie Uczelnia zadeklarowała, że zamierza 
częściowo uzyskać zwrot lub odliczenie podatku VAT zawartego w nakładach 
poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego. Łączna wartość podatku VAT 
odliczonego (wskaźnikiem strukturalnym 7%) wyniosła 47,9 tys. zł i była księgowana 
odrębnie na koncie 222-01. Uczelnia nie dokonała zwrotu z tytułu odliczonego VAT, 
rozliczonego jako wydatek kwalifikowany, w wysokości proporcjonalnej do udziału 
dofinansowania, co szczegółowo przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 5, 30, 234-270, 408) 
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Wydatki objęte badaniem, tj. kwota 3 111,6 tys. zł brutto21 (86,6% zadania), były 
kwalifikowane, tj. stanowiły wydatki rodzajowo określone w Programie. Ze środków 
FRKF pokryto wartość 1 700,8 tys. zł, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania 
(54,6%) określonym w umowie. Wydatki obejmowały roboty budowlane na boisku, 
roboty elektryczne i sanitarne, przyłącza zewnętrzne, ukształtowanie terenu, dojścia 
do boiska, elementy wyposażenia boiska. Wydatki na elementy dodatkowe, 
tj.: ukształtowanie terenu, dojście do boiska, łącznie (60,4 tys. zł) nie przekroczyły 
10% wydatków kwalifikowanych. Koszty wyposażenia służącego do utrzymania 
obiektu (116 tys. zł) nie przekroczyły 20% wydatków kwalifikowanych zadania 
inwestycyjnego. Zrealizowane roboty budowlane zostały odebrane 3 grudnia 
2018 r., na podstawie protokołu odbioru robót budowalnych (końcowy), 
zatwierdzonego przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Dowód księgowy (faktura VAT nr 3/12/2018 r.) dokumentował rzeczywisty zakres 
operacji gospodarczej i zawierał dane określone w art. 21 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości22. Należność zapłacono wykonawcy w dwóch transzach, 
tj. w terminie określonym na fakturze VAT (do 18 stycznia 2019 r.). Końcowe 
rozliczenie zadania przekazano Ministrowi Sportu (16 stycznia 2019 r.) w terminie 
50 dni od zakończenia zadania23. 

(akta kontroli str. 248-253, 269,307-311, 332-336, 341) 
Niewykorzystane środki dofinansowania w kwocie 37,1 tys. zł zwrócono na 
rachunek FRKF 25 stycznia 2019 r., tj. z opóźnieniem 3 dni. Zgodnie z § 10 ust. 3 
umowy o dofinansowanie zwrotu należało dokonać w terminie 50 dni od dnia 
odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, tj. do 22 stycznia 2019 r. Uczelnia 
dodatkowo 18 lutego 2019 r. zwróciła odsetki w kwocie 49 zł.  

(akta kontroli str. 239, 247, 266-267) 
Kwestor Uczelni wyjaśnił, że przyczyną nieterminowego zwrotu było 
prawdopodobnie błędne wyliczenie terminu zwrotu środków przez pracownika 
Działu Technicznej Obsługi Obiektów i zbyt późne przekazanie tej informacji do 
Działu Finansowo-Księgowego. W związku z tym nieznacznym opóźnieniem z tego 
tytułu, naliczono i przekazano odsetki w kwocie 49 zł. 

Biorąc pod uwagę liczbę dni zwłoki (3 dni) oraz dokonany zwrot odsetek, którymi 
obciążono pracownika Uczelni, NIK odstąpiła od formułowania nieprawidłowości 
w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 358-361) 
1.13. Uczelnia przy realizacji zadania inwestycyjnego - Przebudowa boiska piłkarskiego - 

przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowalne (ogłoszenie o zamówieniu – 29 czerwca 
2018 r.) pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na działce 7/18 obr. Nowa Huta 
w zakresie wymiany naturalnej nawierzchni trawiastej na sztuczną murawę, budowy 
ogrodzenia i oświetlenia”. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego na kwotę 2 977,4 tys. zł, co stanowiło wartość 690,5 tys. 
euro. Zostały złożone dwie oferty. Oferty zostały ocenione zgodnie z przyjętymi 
kryteriami. W wyniku przeprowadzonego postępowania umowę z wykonawcą 
zawarto 7 sierpnia 2018 r., wartość umowy 3 577,6 tys. zł. Procedury postępowania 
były realizowane terminowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

                                                      
21 Na podstawie faktury VAT nr 3/12/2018 z 3 grudnia 2018 r. 
22 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.). 
23 Zgodnie z umową dofinansowania przez termin zakończenia zadania inwestycyjnego określano datę 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydano 18 
grudnia 2018 r.  
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badanego postępowania, które Uczelnia przeprowadziła na podstawie ówcześnie 
obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 (akta kontroli str. 6, 350-357, 408) 
1.14. Uczelnia (inwestor) prawidłowo realizowała zadanie inwestycyjne - Przebudowa 

boiska piłkarskiego, tj.: 
– była właścicielem działki objętej inwestycją, wpisanym do księgi wieczystej 

nr KR1P/00166814/5; 
– posiadała zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę z 9 lutego 

2018 r.;  
– ustanowiła trzech inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy odpowiadali 

odpowiednio za nadzór nad: nad robotami budowlanymi, robotami sanitarnymi; 
nad robotami elektrycznymi; posiadali oni kwalifikacje wymagane dla pełnienia 
funkcji i wykonywali swoje zadania, co dokumentowały m.in. wpisy w dzienniku 
budowy, pod protokołami przejęcia placu budowy, odbioru robót, pod 
harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

– wykonawca ustanowił kierownika budowy; protokolarnie przejęto plac budowy 
7 sierpnia 2018 r., kierownik budowy prowadził dokumentację budowy, zgłosił 
obiekt budowlany do odbioru wpisem do dziennika budowy z 16 listopada 2018 r, 
złożył wymagane oświadczenie (z 3 grudnia 2018 r.) o zgodności obiektu 
z projektem budowlanym i o doprowadzeniu placu budowy do odpowiedniego 
stanu; 

– odbioru końcowego inwestycji protokolarnie dokonano 3 grudnia 2018 r. oraz 
inwestor zawiadomił odpowiednie organy o zakończeniu budowy zgodnie 
z art. 56 ust.1 Prawa budowlanego; 

– otrzymała decyzję z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowalnego po obowiązkowej kontroli budowy 
przeprowadzonej przez inspekcję nadzoru budowalnego. Obiekt sportowy 
oddano do użytkowania po uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu. 

(akta kontroli str. 320-341) 
1.15. Uczelnia nie otrzymała od Ministra24 w latach 2017-2021 dotacji celowej na 

realizację zadań inwestycyjnych dotyczących akademickiej infrastruktury sportowej.  
(akta kontroli str. 6, 33) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. Objęte badaniem raporty końcowe z realizacji dwóch projektów Rozwoju Sportu 

Akademickiego były sporządzone nierzetelnie, gdyż: 
a) w raporcie końcowym projektu RSA 4 00954 w rozliczeniu kosztów za 2019 r. 

wykazano25 zakup aparatury w kwocie 10 tys. zł. Z faktur zakupu VAT 
i ewidencji księgowej projektu wynikała kwota 7,2 tys. zł, z czego zakupy na 
łączną kwotę 6,7 tys. zł zostały ujęte jako środki trwałe; 

b) w raporcie końcowym projektu RSA 4 00854 w rozliczeniu kosztów za 
2019 r., w pozycji wynagrodzenia wraz z pochodnymi wpisano kwotę 
63 856,41 zł, w sytuacji gdy z dokumentacji źródłowej i ewidencji księgowej 
wynika kwota 63 678,66 zł (różnica 177,75 zł); 

c) w raporcie końcowym projektu RSA 4 00854 w Wykazie aparatury naukowo 
badawczej nie wykazano aparatury o łącznej wartości brutto 81,7 tys. zł, którą 
zakupiono pod koniec realizacji projektu w marcu/kwietniu 2019 r. i została 
ona ujęta w ewidencji środków trwałych Uczelni (tj.: czujnik siły + 

                                                      
24 Odpowiednio: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego /Ministra Edukacji i Nauki. 
25 Tabela K. „Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych” oraz w poz. I. „Wykaz aparatury naukowo 

badawczej”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wzmacniacz, polary - zegarki sportowe, doposażenie footscan, fotokomórki). 
W Wykazie wykazano tylko aparaturę zakupioną w 2016 r. na łącznie 
142 tys. zł (system foodscan, ergometr).  

(akta kontroli str. 178-188, 195-203, 408) 
Kierownik Działu Nauki Uczelni, sporządzająca raporty końcowe wyjaśniła 
odpowiednio:  
ad. a) kwota do raportu została omyłkowo błędnie zsumowana. Rzeczywisty 
koszt zakupu aparatury to kwota 7,2 tys. zł. Różnica w kwocie 2,7 tys. zł to 
kwota, która została wydatkowana na zakup materiałów laboratoryjnych oraz 
artykułów medycznych. Poinformowała, iż zostanie dokonana korekta raportu 
końcowego projektu RSA 4 00954 i kwota 2,7 zł zostanie zakwalifikowana do 
”innych kosztów realizacji projektu”;  
ad. b) kwotę wykazano w wyniku błędnego sumowania wynagrodzeń oraz 
pochodnych od wynagrodzeń (tzw. kosztów ZUS). Poprawna kwota kosztów 
wraz z pochodnymi to 63 678,66 zł; 
ad. c) nie wykazano rodzajowo (z nazwy) ww. aparatury naukowo-badawczej 
w wyniku uchybienia osoby przygotowującej raport – pominięto punk I Raportu. 
Zakup aparatury został natomiast uwzględniony w rozliczeniu finansowym, 
tj. w tabeli K „Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych”. Dodatkowo 
wyjaśniła, że zakup na kwotę 1 448,94 zł – czujnik siły + wzmacniacz nie 
stanowił aparatury naukowo badawczej, były to jedynie akcesoria służące do 
podłączenia aparatury do linii pomiarowej. Poinformowała, że skoryguje raport 
końcowy i zakupy aparatury na łącznie 80,2 tys. zł zostaną wyszczególnione 
w raporcie. 

(akta kontroli str. 217-219) 
W toku kontroli NIK, w dniu 29 lipca 2021 r., Uczelnia przedłożyła potwierdzenie 
wysłania korekt sprawozdań do Ministerstwa. 

(akta kontroli str. 220-233) 
2. Nierzetelnie udokumentowano udzielenie indywidualnej organizacji studiów 

(ITS -u) studentce w roku akademickim 2019/2020-2020/2021. Nie wydano 
stosownej decyzji dziekana Wydziału w tym zakresie. Studentka realizowała 
m.in. indywidualne zajęcia dydaktyczne w ramach projektu NRA oraz korzystała 
z prawa przysługującego studentom korzystającym z ITS, tj. do rozłożenia I roku 
studiów (§ 35 ust. 2 regulaminu studiów), na podstawie pisemnej decyzji 
Dziekana Wydziału z 28 października 2019 r. Zgodnie z § 36 ust. 1 regulaminu 
studiów, prawo do ITS przyznaje dziekan wydziału na pisemny wniosek studenta, 
złożony do 14 dni od rozpoczęcia roku (semestru). Dziekan podejmuje decyzje 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia składania podań.  

(akta kontroli str. 110-115, 408) 
Prorektor ds. studenckich Uczelni wyjaśnił, że: studentka wystąpiła o rozłożenie 
I roku studiów na dwa lata już w październiku 2019 r., czyli w okresie składania 
podań o ITS. Ponieważ była to zawodniczka reprezentująca najwyższy poziom 
sportowy, reprezentantka kraju i zawodniczka KS AZS AWF Kraków decyzja 
o przychyleniu się do tej prośby była jednoznaczna szczególnie, że studentka 
zakwalifikowała się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. 
Równocześnie utrudniony kontakt z zawodniczką, która przebywała w tym czasie 
na zgrupowaniach i zawodach za granicą spowodował, że nie dopełniono 
formalności złożenia dodatkowego podania o przyznanie ITS. Jednak studentka 
realizowała zajęcia w formie zajęć indywidualnych, a udział w projekcie NRA 
sprzyjał tej formie uzyskiwania efektów uczenia się. 

       (akta kontroli str. 104-105) 
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3. Nie dokonano proporcjonalnego zwrotu dofinansowania z tytułu odliczonego 
VAT, o którym stanowił § 10 ust. 5 umowy z 6 września 2018 r., w zadaniu 
inwestycyjnym „Przebudowa boiska piłkarskiego” dofinansowanego środkami 
FRKR. W trakcie realizacji zadania Uczelnia skorzystała z prawa do dokonania 
częściowego odliczenia podatku VAT zawartego w nakładach poniesionych na 
realizację zadania inwestycyjnego. Według przedstawionej dokumentacji 
finansowo-księgowej odliczono podatek VAT, współczynnikiem strukturalnym 
7%, z dziewięciu faktur VAT brutto wchodzących w rozliczenie zadania, na 
łączną kwotę 47 884,54 zł. Natomiast w przedłożonym do Ministerstwa 
sprawozdaniu, dokonując rozliczenia środków FRKF, wydatki poniesione na 
podatek VAT zostały w całości uznane za wydatki kwalifikowane. Wskaźnik 
dofinansowania (54,6%) stosowano do całej wartości brutto faktury objętych 
rozliczeniem. Zgodnie z § 10 ust. 5 umowy w przypadku, gdy podatek VAT 
uznany został za wydatek kwalifikowalny i wnioskodawca uzyskał z tego tytułu 
dofinansowanie, a następnie odzyskał ten podatek ze środków budżetu państwa 
w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług, to zobowiązany był zwrócić tę 
kwotę, w wysokości proporcjonalnej do udziału dofinansowania. Mając powyższe 
na uwadze Uczelnia od odliczonej kwoty podatku VAT 47 884,54 zł, winna 
dokonać proporcjonalnego zwrotu (54,6%), stanowiącego szacunkowo kwotę 
26 144,96 zł. 

(akta kontroli str. 239, 248-253, 260-264, 270- 319) 
Kwestor Uczelni wyjaśnił, że: Uczelnia pismem z 15 stycznia 2019 r. przekazała do 
Ministerstwa dokumentację wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania środków. 
Wymagane formularze do sprawozdania (zał. nr 4 i 5) zostały prawidłowo 
wypełnione w zakresie wydatkowanych kwot w kontekście zapłaconych faktur 
i rachunków, ale niestety żadna ze znajdujących się tam pozycji nie odnosiła się do 
kwestii odliczanego podatku VAT, stąd w sprawie zwrotu odliczonego częściowo 
podatku VAT nie poczyniono żadnych działań, sądząc że Uczelnia zostanie 
poproszona o dodatkowe informacje w tym zakresie. Sugerowano się tym, że 
w złożonym do Ministerstwa oświadczeniu o kwalifikowalności VAT, Uczelnia 
wykazała zamiar ubiegania się o zwrot VAT lub odliczenie podatku VAT, więc 
kwestia ta, jeżeli zaistnieje konieczność zostanie poruszona. Natomiast do dnia 13 
lutego 2019 r. tj. do dnia informacji o przyjęciu przez Ministerstwo rozliczenia 
dofinansowania zadania inwestycyjnego takiego tematu nie podjęto. Uczelnia 
zinterpretowała, że odliczony w części podatek VAT może przyporządkować 
w całości do kosztów finansowanych ze środków własnych,. Informuję ponadto, że 
w związku z przeprowadzoną przez NIK kontrolą i dokładnej analizie zapisów treści 
§ 10 ust. 5 umowy, pojawiły się wątpliwości co do sporządzonego sprawozdania. 
Wskutek przyjętej przez Uczelnię interpretacji tego zapisu w zakresie dotyczącym 
zwrotu do Ministerstwa odliczonego podatku VAT i wobec przyporządkowania tej 
kwoty wyłącznie do wydatków finansowanych ze środków własnych i kredytu a nie 
proporcjonalnie do całości wydatkowanych kwot, Uczelnia nie dokonała zwrotu 
części odliczonego podatku VAT w wymaganej proporcji. Brak dokonania zwrotu nie 
był celowy lecz wynikał z niewłaściwego odczytania zapisów umowy 
i zasugerowaniem się zawartością załączników do sprawozdania odnoszącą się do 
poniesionych wydatków (w znaczeniu kasowym) a nie kosztów oraz tym, że 
Uczelnia w swoich wyliczeniach kierowała się tym, by wypłacone z faktur kwoty 
wydatków nie przekroczyły przyznanej kwoty dofinansowania. Wobec powyższego, 
jeżeli będzie takie zalecenie to Uczelnia dokona zwrotu odliczonej kwoty podatku 
VAT w części przypadającej proporcjonalnie na finansowanie z FRKR (54,6%) 
tj. kwoty w wysokości 26 144,96 zł. Uczelnia zamierza wystosować do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki (obecnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) 
pismo o wyliczenie kwoty podlegającej zwrotowi (zgodnie z proporcją), celem 
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dokonania zwrotu środków do Ministerstwa. W kwestii ewentualnych odsetek 
rozważane jest również wystąpienie do Ministerstwa – z prośbą o umorzenie 
odsetek ze względu na brak w tamtym okresie precyzyjnych zapisów i odniesień do 
kwestii wykazania odliczonego podatku VAT w sprawozdaniu i jego załącznikach, 
dotyczących składanych informacji z wykorzystania środków na finansowanie 
zadania, co miało istotny wpływ na niedokonanie zwrotu środków w części 
dotyczącej podatku VAT. 

(akta kontroli str. 358-360) 
W toku kontroli NIK, Uczelnia przedłożyła pismo z 30 lipca 2021 r. wystosowane do 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS), z informacją 
o dokonanym częściowym odliczeniu podatku VAT na łącznie 47 884,54 zł. Uczelnia 
zwróciła się do Ministerstwa z prośbą o wyliczenie i podanie kwoty podlegającej 
zwrotowi zgodnie z proporcją wynikającą z zawartej umowy. Według szacunku 
Uczelni będzie to kwota 26 144,96 zł. Jednocześnie Uczelnia zwróciła się w ww. 
piśmie z prośbą o umorzenie odsetek od kwoty podlegającej zwrotowi, podając 
uzasadnienie.  

(akta kontroli str. 363) 

Uczelnia realizowała zadania z zakresu programów i zadań wspierających rozwój 
sportu akademickiego zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami programowymi. 
Wydatkowanie środków dofinansowania było zgodnie z zawartymi umowami. Przy 
przebudowie boiska piłkarskiego wykonawca został wyłoniony z zachowaniem 
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz przestrzegano przepisów Prawa 
budowlanego w zakresie realizacji procesu budowlanego. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego sporządzenia dwóch raportów końcowych 
z projektów RSA, nierzetelnego udokumentowania przyznania indywidualnego toku 
studiów, oraz niedokonaniu zwrotu odliczonego podatku VAT zawartego 
w nakładach poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego.  

 

2. Efekty realizacji programów i zadań dotyczących rozwoju 
sportu akademickiego 

2.1.  Strategia Rozwoju AWF na lata 2021-2028 została uchwalona przez Senat Uczelni 
17 czerwca 2021 r. Poprzednio obowiązująca Strategia Rozwoju na lata 2013-2020 
z 24 października 2013 r. była przedmiotem oceny NIK w kontroli P/20/02626. 
Kierunkując działania Uczelni na lata 2021-2028 w Strategii przyjęto cztery cele 
strategiczne: wysoka ocena w ramach dyscypliny nauki o kulturze fizycznej (I), 
wysoka jakość oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynkowych (II), 
usprawnienie procesu zarządzania Akademią i rozwój kadr (III), zintensyfikowanie 
działalności promocyjnej oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym (IV). Wśród 
działań związanych z rozwojem sportu akademickiego zaplanowano m.in.:  
– stworzenie programu indywidualnych ścieżek uczenia się dla sportowców 

i innych uzdolnionych studentów, w ramach II. celu strategicznego – wysoka 
jakość oferty edukacyjnej; 

– poprawę i rozbudowę uczelnianej infrastruktury technicznej, m.in.: hali gier 
sportowych, budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska piłkarskiego, 
budowa i adaptacja istniejących miejsc na nowe obiekty sportowo-rekreacyjne 
z możliwością rozgrywania zawodów sportowych i komercyjnego wynajmowania, 
w ramach III. celu strategicznego – usprawnienie zarządzania Akademią i rozwój 
kadr; 

                                                      
26 Wystąpienie pokontrolne LKR 410.022.02.2020 z 23 grudnia 2020 r.  
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– budowę partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: wzmocnienie współpracy 
ze stowarzyszeniami i związkami sportowymi oraz rozszerzenie jej o nowe 
podmioty, zwiększenie dynamiki i zakresu współpracy badawczej, szkoleniowej 
i organizacyjnej z KS AZS AWF Kraków; oparcie przekazów medialnych 
o Uczelni jako uczelni promującej i wspierającej sport, w ramach IV. celu 
strategicznego – zintensyfikowanie działalności promocyjnej oraz współpracy 
z otoczeniem zewnętrznym. 

W Strategii określono sposób monitorowania i raportowania w zakresie realizacji 
zadań, m.in. w oparciu o roczny harmonogram realizacji zadań wraz z miarami 
(miernikami) oraz podmiotami raportującymi.  

Strategia nie określała nakładów finansowych na jej realizację, a jedynie wymieniała 
źródła finansowania, z których należy pozyskać środki: środki własne uczelni, środki 
zewnętrze (ministerialne, fundusze UE, samorządowe, prywatne). Wśród 
zaplanowanych działań znalazło się szereg działań o charakterze inwestycyjnym: 
przebudowa i remont obiektów Uczelni, a także inne zadania wymagające 
zaplanowania nakładów finansowych (rozbudowa USOS, powiększanie zbiorów 
bibliotecznych, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, 
zatrudnienia nowych, młodych, pracowników nauki). 

(akta kontroli str. 367-397) 

We wnioskach pokontrolnych27 NIK wniosła o podjęcie działań w celu zdefiniowania 
w nowo opracowywanej strategii rozwoju Uczelni wskaźników oraz mierników 
realizacji celów, a także nakładów finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów 
oraz efektów. Rektor, poinformował 29 marca 2021 r., o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego, że: podjęte zostały działania polegające na przekazaniu 
osobom uczestniczącym w tworzeniu nowej strategii, dodatkowych wytycznych 
w celu zdefiniowania w nowo opracowywanej strategii w sposób bardziej 
szczegółowy wskaźników oraz mierników, a także nakładów finansowych 
niezbędnych do osiągnięcia celów oraz efektów. 

(akta kontroli str. 413) 

Rektor w sprawie dlaczego w nowej Strategii z 17 czerwca 2021 r. nie zrealizowano 
zaleceń NIK w zakresie zdefiniowania nakładów finansowych niezbędnych do 
osiągnięcia celów i efektów Strategii wyjaśnił m.in., że: zdefiniowanie kwotowe 
nakładów finansowych było bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. 

(akta kontroli str. 409-411) 

Rektor w sprawie komu zlecił i kto był odpowiedzialny personalnie za przygotowanie 
i zdefiniowanie nakładów finansowych na etapie tworzenia Strategii, i czy były 
przygotowane w tym zakresie analizy finansowe wyjaśnił, że: wytyczne pokontrolne 
NIK zostały przekazane ustnie ww. Komisji podczas spotkania otwierającego jej 
prace. Nie wyznaczono konkretnej osoby do przygotowania i zdefiniowania 
nakładów finansowych na realizację poszczególnych celów, gdyż podczas swoich 
roboczych, wewnętrznych posiedzeń Komisja stwierdziła, że szacowanie tych 
nakładów jest w chwili obecnej niemożliwe. Jest to związane ze sposobem 
finansowania działalności Uczelni, jak również obecną, niestabilną sytuacją 
epidemiczną, a także z brakiem miarodajnych narzędzi i danych umożliwiających 
rzetelne prognozowanie rzeczywistej wysokości odpowiednich kwot w perspektywie 
najbliższych ośmiu lat. W związku z powyższym podjęta została decyzja, żeby 

                                                      
27 Wystąpienie pokontrolne LKR 410.022.02.2020 z 23 grudnia 2020 r., po przeprowadzonej kontroli P/20/026 

„Finansowanie szkolnictwa wyższego”. Komisja Rozstrzygająca NIK w Uchwale Zespołu Orzekającego z 12 
marca 2021 r. (KPK-KPO.443.026.2020) oddaliła zastrzeżenia zgłoszone przez Rektora, w tym do oceny 
i wniosku pokontrolnego dotyczącego strategii Uczelni. 
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w Strategii nie definiować tych nakładów w formie liczbowej. Opierając się na 
doświadczeniu osób powołanych w skład Komisji (…) Rektor nie znalazł podstaw 
pozwalających podważyć mu koncepcję przyjęcia stworzonej przez Komisję 
Strategii, opracowanej według innego schematu, w którym cele i ich mierniki podano 
w formie tabelarycznej i bez opisanych kwotą nakładów finansowych. 

(akta kontroli str. 412, 414) 

W uzupełnieniu, wyjaśniając dlaczego określenie niezbędnych nakładów 
finansowych było bardzo trudne lub wręcz niemożliwe Rektor wyjaśnił, że: przede 
wszystkim ze względu na obecnie panującą sytuację rynkową, związaną 
z galopującym wzrostem cen towarów i usług. Wyliczenie kwot byłoby obarczone 
ryzykiem dużego błędu, a przedstawianie w niej nierzeczywistych wartości, 
prowadziłoby do błędnej oceny kosztów planowanych zadań i możliwości ich 
realizacji. Rektor podał, że obecnie Uczelnia ma całkowity brak rezerw finansowych 
z przychodów własnych Uczelni, które można by przeznaczyć na finansowanie 
strategicznych inwestycji, dlatego ich realizacja będzie uwarunkowana wyłącznie 
otrzymaniem środków od instytucji zewnętrznych, w granicach co najmniej 70%-
100%. Szereg planowanych celów, na brak decyzji o przyznaniu środków, 
przesuwanych było z roku na rok (do czasu utraty ważności projektów), a podane 
wcześniej wartości stały się nieaktualne. 
Rektor dodał, że Akademia rokrocznie sporządza „Plany Robót Inwestycyjnych”. 
Jest to dokument stanowiący uszczegółowienie zadań ujętych w Strategii, który 
mimo rocznej perspektywy i tak jest okresowo aktualizowany o bieżącą sytuację 
finansową i wprowadza zmiany zamierzeń inwestycyjnych. Rektor wskazał, że w tej 
sytuacji, ze względu na uwagi NIK i opisane powyżej przyczyny, rozwiązaniem 
wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom organu kontrolnego i mającym na celu 
spełnienie w możliwym do zrealizowania zakresie „kryterium rzetelności” dla 
Strategii wydaje się być może dołączanie do tego dokumentu kolejnych rocznych 
„Planów Robót Inwestycyjnych”, jako uzupełnienie i uszczegółowienie nakładów 
finansowych na poszczególne cele przyjęte ostatecznie do realizacji. 

(akta kontroli str. 412, 414) 

W świetle do powyższych wyjaśnień NIK nie kwestionuje, że sytuacja epidemiczna 
w ostatnim roku destabilizowała prognozowanie rzeczywistych kosztów, i o ile plany 
robót inwestycyjnych winny być spójne z zadaniami inwestycyjnym Strategii, to nie 
obejmują one wszystkich zadań zaplanowanych w Strategii (poza robotami 
budowalnymi).  

2.2. Uczelnia współpracowała w zakresie realizacji działań i zadań w sporcie 
akademickim, w tym udostępniała swoje obiekty sportowe na potrzeby sportowe dla 
AZS Kraków, AZS AWF Kraków i AZS-ów innych krakowskich uczelni. Obligował do 
tego § 4 ust. 2 Statutu Uczelni, zgodnie z którym Uczelnia współpracowała klubami 
sportowymi AZS oraz z innymi organizacjami, instytucjami i podmiotami na rzecz 
rozwoju i upowszechniania sportu.  
Uczelnia w latach 2017-2021 nie zawierała umów/porozumień z Zarządem Głównym 
AZS, z AZS Kraków - w zakresie współpracy przy rozwoju sportu akademickiego lub 
wykorzystania uczelnianej infrastruktury sportowej.  
Uczelnia z AZS AWF Kraków zawierała umowy i porozumienia. I tak: 
a) 15 grudnia 2008 r. umowę o współpracy, która na mocy aneksów – ostatni aneks 

nr 6 z 16 grudnia 2020 r. – obowiązuje do roku 2024. W zapisach ww. umowy 
obie strony zobowiązały się min. do: 
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– wzajemnej współpracy oraz wspierania w bieżącym wykonaniu zadań 
ACSS28; 

– umożliwienia klubowi korzystania z obiektów uczelnianych, w zakresie 
w jakim nie koliduje to z potrzebami i zajęciami dydaktycznymi; 

– umożliwienia pracownikom naukowo-dydaktycznym AWF przeprowadzania 
badan naukowo-badawczych i prowadzenia działań dydaktycznych przy 
współudziale członków zrzeszonych w Klubie; 

b)  27 marca 2012 r. umowę najmu pomieszczeń Uczelni przy ul. Śniadeckich 12 b, 
która została zawarta na czas nieokreślony. Zmiany wiążące się z wydzieleniem 
mediów oraz zmiany powierzchni najmu określają aneksy – ostatni aneks nr 4 
z 30 czerwca 2020 r. Najemca zobowiązał się wykorzystywać przedmiot najmu 
w celu prowadzenia działalności statutowej;  

c) 28 stycznia 2013 r., porozumienie zawarte na czas nieokreślony. Celem 
porozumienia było określenie zasad współpracy pomiędzy w ramach realizacji 
wspólnych przedsięwzięć mających na celu popularyzację sportu powszechnego 
wśród studentów AWF poprzez Klub Sportowy. 

(akta kontroli str. 151-156, 408) 
Uczelnia często udostępniała swoje obiekty na potrzeby realizacji treningów, 
zawodów lub innych wydarzeń związanych ze sportem akademickim 
organizowanych przez organizację środowiskową AZS Kraków oraz kluby 
uczelniane AZS krakowskich uczelni. Odbywało się to na podstawie pisemnych 
wniosków o udostępnienie danego obiektu, w oparciu o Zarządzenie Rektora z 22 
września 2017 r.29 Zgody na udostępnianie obiektów oraz zasady odpłatności 
odbiegające od cen określonych w cennikach stanowiących załączniki do ww. 
zarządzeń lub decyzje o nieodpłatnym albo częściowo zwolnionym z opłaty 
udostępnieniu określały decyzje Rektora lub Kanclerza Uczelni.  

Przychody Uczelni w latach 2017- I. poł. 2021 z tego tytułu wyniosły odpowiednio: 
66 tys. zł, 55,4 tys. zł; 75, 5 tys. zł; 55,5 tys. zł; 19,5 tys. zł.  

Efektem współpracy ze środowiskiem AZS była organizacji lub współorganizacja 
akademickich wydarzeń sportowych. Z racji posiadanej bazy sportowej, w obiektach 
Uczelni odbywało się wiele zawodów w ramach Akademickich Mistrzostw Małopolski 
lub Akademickich Mistrzostw Polski. Z klubem sportowym AZS AWF Kraków 
Uczelnia współpracowała przy organizacji ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń 
sportowych. 

(akta kontroli str. 65, 157-165, 408) 

2.3.  Uczelnia w obu zbadanych projektach RSA (opisanych w pkt.1.9 Wystąpienia) 
pomimo wskazanych wyżej ograniczeń sprzętowych i opóźnień czasowych 
zrealizowała wszystkie zakładane cele naukowe projektu. Przeprowadzono 
założone badania opisane we wnioskach aplikacyjnych oraz analizy wyników. 
Efektem naukowym projektów było przygotowanie/publikacja ich wyników 
w branżowych czasopismach naukowych oraz prezentacji m.in. na 
międzynarodowych konferencjach branżowych (m.in.: Wisła – maj 2019 r. 
prezentacja wyników optymalizacji techniki biegacza w sporcie, Porec (Chorwacja) – 
czerwiec 2018 r. – prezentacja rezultatów badań projektu w zakresie treningu siły 
i mocy mięśniowej w piłce siatkowej mężczyzn). Dziekan Wydziału WFiS, kierownik 
projektu RSA, wskazał również, że zespół wykonawców projektu zamierzał 
pozyskać kolejne środki na kontynuację projektu w zakresie oceny trwałości efektów 

                                                      
28 Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego. 
29 Zarządzenie Rektora nr 25/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wynajmu i dzierżawy obiektów, 

pomieszczeń i terenu AWF oraz opłat za wjazd na teren uczelni, wraz z późniejszymi zmianami (Zarządzenia 
nr 2/2019 i nr 24/2019). 
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zastosowanego treningu optymalizacyjnego, lecz niestety była to ostatnia edycja 
konkursu RSA. Wskazał również na problemy związane z edycją w branżowych 
międzynarodowych czasopismach naukowych skutkujące, że na ostateczne efekty 
w postaci kilku publikacji trzeba poczekać niekiedy kilkanaście miesięcy.  

(akta kontroli str. 191-193, 213, 408) 

2.4.  Uczelnia w projekcie Narodowa Reprezentacja Akademicka zrealizowała założony 
w umowie dotacji cel, jakim było umożliwienie studentom-sportowcom realizowanie 
równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Każdy ze studentów-
sportowców zrealizował założone zajęcia dydaktyczne, co opisano wyżej w pkt.1.11. 
Wzór sprawozdania z realizacji projektu zakładał rozliczenie liczby zrealizowanych 
godzin oraz wykorzystanie środków. Wzór sprawozdania nie obligował 
do wskazania osiągniętych efektów programu, czyli jakie studenci odnieśli wyniki 
w nauce i sporcie dzięki udziałowi w Programie. Zestawienie osiągnięć 
edukacyjnych i sportowych w roku 2020 r., przygotowane przez kierownika Projektu, 
wskazało, m.in., że; 6 z 12 studentów uzyskało kwalifikacje olimpijskie 2021 r., 
6 pozostałych brało udział w zawodach rangi światowej lub europejskiej uzyskując 
punktowane pozycje. Starty w zawodach u części studentów (6) przełożyły się na 
wydłużenie okresu zaliczeń przedmiotów, dwóch studentów obroniło pracę 
dyplomową, dwóch termin obrony przełożyło na wrzesień 2021 r., jeden student 
zrezygnował i został skreślony z listy studentów (25 maja 2021 r.), pomimo 
zaliczenia wszystkich przedmiotów realizowanych w NRA; jedna studentka 
(kwalifikacje olimpijskie 2021) we wrześniu 2020 r. została skreślona z listy 
studentów a następnie przywrócona ze zgodą powtarzania II roku, natomiast 
w ramach RNA zrealizowała przedmioty wymagane do zamknięcia I roku studiów.  

(akta kontroli str.118, 110-111,128-132) 

2.5. Regulacje wewnętrzne Uczelni w zakresie przyznawania pomocy materialnej nie 
przewidywały odrębnego stypendium za osiągnięcia sportowe. Wysokie wyniki 
sportowe były jedną z kategorii punktowanych do przyznania stypendium rektora dla 
najlepszych studentów, określonego w § 6 obowiązujących Regulaminów. Student 
mógł uzyskać maksymalnie za średnią ocen 100 pkt, za wysokie wyniki sportowe 
100 pkt, za osiągnięcia naukowe 100 pkt, za osiągnięcia artystyczne 30 pkt. 
O miejscu studenta na liście rankingowej na danym kierunku decydowała suma 
osiągniętych punktów. Punkty (od 20 pkt do 100 pkt) za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach olimpijskich lub 
dyscyplinach, w których odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski 
organizowane przez Zarząd Główny AZS, była określona w § 9 ust. 1 
obowiązujących Regulaminów. Maksymalne 100 punktów przysługiwało za udział 
w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata. 

W latach akademickich 2017/2018-2020/2021 Rektor przyznał 1 395 stypendiów dla 
najlepszych studentów, w tym było 361 (25,8%) studentów z wynikami za 
osiągnięcia sportowe. W wyniku przeprowadzonego badania prawidłowości 
przyznania stypendium dla 10 studentów z wynikami za osiągnięcia sportowe 
stwierdzono, że:  

– przyznane punkty za wyniki sportowe były zgodne ze skalą punktową 
określoną w § 9 ust. 1 Regulaminu, potwierdzały to zaświadczenia 
o osiągniętym wyniku sportowym, załączone do wniosków studentów, 
wymagane zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu; 

– przyznane kwoty stypendiów (od 400 zł do 950 zł) były zgodne ze stawkami 
określonymi dla poszczególnych grup zaszeregowania (były III grupy 
zaszeregowania) oraz wynikały z pozycji studentów w wygenerowanych 
listach rankingowych;  
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– dziewięciu studentów osiągnęło wyniki sportowe w wymaganych 
dyscyplinach, tj. określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu. Zgodnie ww. § 6 ust. 
1 stypendium rektora dla najlepszych studentów może uzyskać student 
m.in. za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym w dyscyplinach olimpijskich lub dyscyplinach, w których 
odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski organizowane przez Zarząd 
Główny AZS; 

– w przypadku jednej studentki przyznano 100 punktów za udział 
w Mistrzostwach Świata w dyscyplinie, która nie była zaliczana do dyscyplin 
olimpijskich, ani do Akademickich Mistrzostw Polski organizowanych przez 
Zarząd Główny AZS, co zostało opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 76-103) 
W latach 2017-2021 pięciu studentów-sportowców AWF, reprezentujących 
dyscypliny: kolarstwo, judo, lekkoatletyka, kajakarstwo, hokej, otrzymało stypendia 
Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe – na łączną kwotę 113 tys. zł.  

(akta kontroli str. 106) 
Rektor nie przyznawał pracownikom Uczelni żadnych nagród finansowych za 
osiągnięcia sportowe i działalność w zakresie sportu akademickiego. Ich wypłata 
została zawieszona ze względu na realizowany plan naprawczy finansów Uczelni. 

(akta kontroli str. 74-75) 

2.6. Uczelnia zawarła Porozumienie o współpracy z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej 
w Krakowie (MZPN) z 11 grudnia 2018 r., na okres dziesięciu lat, który 
rekomendował zadanie inwestycyjne do „Programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu – 2018 r.” Porozumienie określało zasady współpracy 
pomiędzy stronami dotyczącymi udostępnienia Związkowi boiska piłkarskiego ze 
sztuczną nawierzchnią, którego przebudowa została dofinansowana z FRKF 
w 2018 r. W Porozumieniu (§ 2 ust.1, pkt. d) Uczelnia zobowiązała się stosować 
preferencyjne warunki odpłatności za korzystanie z boiska, tj. na poziomie kosztów 
własnych (eksploatacyjnych).  

Porozumienie zabezpieczało interesy Uczelni, tj.: określało zasady rezerwacji 
terminów planowanych treningów, szkoleń i rozgrywek, zobowiązywało Związek do 
pokrycia wszelkich szkód powstałych na obiekcie z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność. 
MZPN wykorzystywał ww. obiekt na szkolenie. Jako jednostka regionalna nie 
realizowała szkolenia centralnego. MZPN wykorzystywał boisko w 2019 r. i w I. poł. 
2020 r. W 2019 r. odbyły się cztery szkolenia/cztery dni szkolenia, w których wzięło 
udział 240 zawodników; w I poł. 2020 r. odbyło się jedno szkolenie/10 dni szkolenia, 
w którym udział wzięło 340 zawodników; kadra narodowa nie trenowała na boisku. 
Wykorzystanie boiska przez kluby sportowe: w 2019 r. – pięć podmiotów 
zrealizowało 119 szkoleń/123 dni – 4098 zawodników, w tym AZS Kraków osiem 
szkoleń/osiem dni – 200 zawodników; w I poł. 2020 r. – sześć podmiotów 
zrealizowało 64 szkolenia/64 dni – 1 914 zawodników, w II poł. 2020 r. – pięć 
podmiotów zrealizowało 185 szkolenia/148 dni – 6 004 zawodników, w I poł. 2021 r. 
siedem podmiotów zrealizowało 238 szkolenia/184 dni – 7 345 zawodników. 

Boisko było wykorzystywane do organizacji wyczynowych zawodów sportowych 
o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W 2019 r. rozegrano 35 spotkań 
ogólnopolskich, 38 regionalnych30; w 2020 r. - 25 spotkań ogólnopolskich, 30 
regionalnych, w I poł. 2021 – 5 spotkań ogólnopolskich, 27 regionalnych. Obiekt nie 

                                                      
30 Wojewódzkie, powiatowe, gminne, akademickie, szkolne itd. 
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był wykorzystywany do zawodów o charakterze światowym i europejskim. 
Dodatkowo z boiska korzystały kluby amatorskie: w 2020 r. - cztery spotkania, 
w I poł. 2021 r. – 15 spotkań.  

(akta kontroli str. 151-152, 155, 166-175, 408) 

2.7.  Przebudowane w 2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego boisko do piłki nożnej, 
było corocznie (2019 r., 2020 r.) poddawane przeglądom stanu technicznego przez 
osobę uprawnioną. Przeprowadzone przeglądy techniczne wykazywały dobry stan 
techniczny elementów obiektu oraz nawierzchni boiska. Prowadzona książka 
obiektu budowlanego zawierała wymagane wpisy. Oględziny w toku kontroli NIK 
boiska piłkarskiego potwierdziły, że obiekt znajduje się w dobrym stanie 
technicznym (nawierzchnia, ławki zawodników, bramki, piłkochwyty, trybuny 
widowni, drogi dojścia, oświetlenie i ogrodzenie); nie stwierdzono zniszczonych lub 
uszkodzonych elementów; w magazynie technicznym znajdowała się zakupiona ze 
środków FRKF wielofunkcyjna maszyna do konserwacji boiska oraz zdemontowana 
altana na narzędzia. Na obiekcie sportowym zamieszczono tablicę informacyjną 
(z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki, informującą o dofinansowaniu 
inwestycji przez Ministra ze środków FRKF). Boisko nie posiada własnego zaplecza 
sanitarno-szatniowego. Na potrzeby szkoleń i rozgrywek udostępniane były 
zaplecza sanitarno-szatniowe w istniejących obiektach obok boiska, tj. kryte korty 
tenisowe, zespół sal sportowo-gimnastycznych – dostosowane dla osób 
z niepełnosprawnościami. W widocznym miejscu przy wejściu umieszczono tablicę 
z regulaminem, w którym określono warunki bezpiecznego korzystania z tego 
obiektu.  

(akta kontroli str. 337-339, 342-349) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Niezgodnie z regulacjami wewnętrznymi jednej studentce przyznano stypendium 
rektora dla najlepszych studentów. Przyznanie studentce na rok 2019/2020 
miesięcznego stypendium Rektora w kwocie 650 zł, na podstawie wysokich wyników 
za osiągnięcia sportowe, zadeklarowanych we wniosku o stypendium, tj. 100 
punktów za skoki na ścieżce, było niezgodne z § 6 ust. 1 Regulaminu ws. pomocy 
materialnej. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, na podstawie § 6 ust. 1 
Regulaminu, mógł uzyskać student m.in. za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach olimpijskich lub 
dyscyplinach, w których odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski 
organizowane przez Zarząd Główny AZS. Skoki na ścieżce nie były zaliczane do 
ww. katalogu dyscyplin uprawniających do otrzymania stypendium. Kwota 
wypłaconego stypendium w roku akademickim wyniosła 5 850 zł. 

(akta kontroli str. 77-100) 
Prorektor ds. studenckich Uczelni wyjaśnił, że: pracownicy AWF odpowiedzialni za 
naliczenie punktów za osiągnięcia sportowe błędnie zinterpretowali zaświadczenie 
o klasie sportowej wydane przez Polski Związek Gimnastyczny, jako klasę sportową 
z konkurencji olimpijskich w gimnastyce. Oczywiście skoki na ścieżce nie są 
dyscypliną olimpijską i należą do grupy konkurencji z akrobatyki sportowej, 
w których organizowane są Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Pomyłka ta 
wynika między innymi z faktu, że przez wiele lat Polski Związek Gimnastyczny 
zajmował się tylko dyscyplinami olimpijskimi – gimnastyką artystyczną i gimnastyką 
sportową, a pozostałe konkurencje zrzeszone były w Polskim Związku Akrobatyki 
Sportowej. Dopiero w 2015 r. oba związki zostały połączone. 

(akta kontroli str. 104-105) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z art. 412 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce środki 
funduszu stypendialnego wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi do funduszu ze środków finansowych uczelni innych niż pochodzące 
z subwencji lub dotacji z budżetu państwa. 

Uczelnia osiągnęła efekty, jakie założyła w realizowanych projektach i zadaniach 
wspierających rozwój sportu akademickiego. Także w projektach RSA, pomimo 
ograniczonych środków finansowych i przesunięć czasowych w ich wydatkowaniu, 
uzyskano zakładane cele i efekty. Przestrzegano przepisów Prawa budowlanego 
w zakresie utrzymania obiektów (kontroli stanu technicznego obiektów; prowadzenia 
książki obiektu budowlanego). Obiekty sportowe wykorzystywano na potrzeby 
sportu akademickiego oraz organizację zawodów sportowych o charakterze 
lokalnym i ogólnopolskim. W nowej Strategii Uczelni na lata 2021-2028 Uczelnia 
zaplanowała zadania wspierające rozwój sportu akademickiego, niemniej jednak nie 
oszacowała niezbędnych nakładów finansowych zarówno na te zadania jak 
i pozostałe określone w Strategii. Zdaniem NIK identyfikowanie potrzeb bez 
określenia rozmiaru niezbędnych nakładów finansowych nie daje możliwości 
dokonania oceny, czy w ogóle poszczególne cele będą możliwe do osiągnięcia, w 
jakim stopniu, i w jakim czasie.  
Stwierdzona nieprawidłowość polegała na przyznaniu przez Uczelnię studentce 
stypendium rektora dla najlepszych studentów niezgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi. 

 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zwroty dofinansowania zadań 
i projektów, powinny być dokonywane zgodnie z określonymi zasadami i terminami. 
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie sprawozdań końcowych z realizacji 
dofinansowanych projektów oraz przekroczenia terminów zwrotów środków 
wskazują na konieczność wzmocnienia nadzoru nad rozliczaniem środków 
dofinansowania. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
1) poinformowanie o realizacji zwrotu środków z tytułu odliczonego podatku VAT 

w zadaniu inwestycyjnym – Przebudowa boiska piłkarskiego na podstawie 
decyzji podjętej przez MKDNiS; 

2) zwrot środków na fundusz stypendialny z tytułu nienależnie wypłaconego 
studentce stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Kraków,   sierpnia 2021 r. 
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