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I.Dane identyfikacyjne 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
(dalej: NFOŚiGW lub Fundusz), ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa. 

Przemysław Ligenza - Prezes Zarządu NFOŚiGW od 31 marca 2022 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Paweł Mirowski - p.o. Prezes Zarządu od 24 lutego do 30 marca 2022 r., 
Maciej Chorowski - Prezes Zarządu od 20 sierpnia 2020 r. do 23 lutego 2022 r., 
Dominik Bąk - p.o. Prezes Zarządu od 1 czerwca do 19 sierpnia 2020 r., 
Piotr Woźny - Prezes Zarządu od 30 sierpnia 2019 r. do 31 maja 2020 r., 
Marek Ryszka - p.o. Prezes Zarządu od 26 lutego do 29 sierpnia 2019 r., 
Kazimierz Kujda - p.o. Prezes Zarządu od 18 grudnia 2015 r. do 12 lutego 2019 r. 
  

Udzielanie wsparcia finansowego na likwidację nielegalnych składowisk 
i magazynów odpadów niebezpiecznych. 

2019-2022 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. 8 lipca 2022 r.),  
z wykorzystaniem dokumentów sporządzonych przed tym okresem, istotnych dla 
kontrolowanej działalności. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/66/2022 
z 25 kwietnia 2022 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

II.Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NFOŚiGW w ramach realizacji celu działania, o którym mowa w art. 400b 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska3, wdrożył dwa 
priorytetowe programy: „Ochrona powierzchni ziemi” i „Usuwanie porzuconych 
odpadów”. W zakresie tych programów beneficjenci, w tym gminy oraz regionalne 
dyrekcje ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogły ubiegać się o bezzwrotne 
wsparcie finansowe (dotacje i przekazanie środków) oraz o zwrotne (pożyczki) na 
usunięcie odpadów niebezpiecznych.  

W ramach ww. programów NFOŚiGW zwarł w okresie objętym kontrolą 16 umów 
z jednostkami samorządu terytorialnego4 o udzielenie dofinansowania w kwocie 
217 913,6 tys. zł na usunięcie 83 189,64 Mg odpadów niebezpiecznych. 
Po dokonanych w umowach zmianach, wg stanu na koniec II kwartału 2022 r., ich 
łączna wartość wzrosła do 226 700 tys. zł. Na podstawie umów zawartych w ramach 
programu „Usuwanie porzuconych odpadów” na pomoc bezzwrotną 
rozdysponowano 145 134 tys. zł, tj. 73% środków przewidzianych w budżecie na 

                                                      
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 632. Dalej: ustawa o NIK.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały 

spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2001 r. poz. 1973, ze zm. Dalej: Poś. 
4 Dalej: j.s.t. 
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tę formę dofinansowania (200 000 tys. zł) oraz 4881,9 tys. zł, tj. 2,4% środków 
zaplanowanych na pożyczki (200 000 tys. zł). 

Pomimo, że zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów, w przypadku 
programu „Usuwanie porzuconych odpadów”, miały być podejmowane do 2023 r., 
to Fundusz od 18 grudnia 2020 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie 
ogłaszał naboru wniosków w zakresie przewidzianych w tym programie form 
dofinansowania. Dopiero po interwencji Ministra Klimatu i Środowiska podjęte 
zostały działania zmierzające do przygotowania i ogłoszenia naboru wniosków. 
Również  
w ramach drugiego programu, pomimo że podpisywanie umów może następować 
do 2027 r., to Fundusz od 30 czerwca 2021 r. wstrzymał nabór wniosków na pomoc  
w formie pożyczki.  

NFOŚiGW dofinansowując usuwanie porzuconych odpadów działał zgodnie 
z obowiązującymi procedurami udzielenia dofinansowania i realizacji przedsięwzięć 
ze środków NFOŚiGW w zakresie zasad rozpatrywania wniosków oraz rozliczania 
przyznanego dofinansowania. Stwierdzono jednak, że w większości przypadków 
(13 na 16 wniosków) czas, w jakim rozpatrywano wnioski był znacząco dłuższy 
od założonego w regulaminach tych programów, w tym w ¼ przypadków ponad 
dwukrotnie, co mogło wpływać na wydłużenie procesu usuwania odpadów 
niebezpiecznych z miejsc ich nielegalnego składowania.  

 

III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Udzielanie wsparcia finansowego na likwidację 
nielegalnych składowisk i magazynów odpadów 
niebezpiecznych 

1. W latach 2019-2022 (do 30 czerwca) NFOŚiGW realizował dwa priorytetowe 
programy, w ramach których beneficjenci mogli ubiegać się o środki finansowe 
na likwidację nielegalnych składowisk i magazynów odpadów niebezpiecznych: 
„Ochrona powierzchni ziemi”6 oraz „Usuwanie porzuconych odpadów” 7. 

1.1. Pogram OPZ8 składał się z trzech części9, a udzielenie wsparcia finansowego 
na usunięcie odpadów niebezpiecznych możliwe było w zakresie Części 1. 
„Rekultywacja terenów zdegradowanych”10. Wsparcie to przewidziano dla trzech 
rodzajów przedsięwzięć, w tym na usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie 
składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz 

                                                      

5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

6 Zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW uchwałą Nr B/49/2/2014 z dnia 15 września 2014 r. z późniejszymi 
zmianami, obowiązywał od 2015 r. Dalej: Program OPZ.  

7 Zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW uchwałą Nr B/17/13/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. z późniejszymi 
zmianami. Dalej: Program UPO.  

8 Obowiązujący w latach 2019-2022. 
9 Część 1. „Rekultywacja terenów zdegradowanych”; Część 2. „Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą 

w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym”; Część 3. „Usuwanie dzikich wysypisk – program 
pilotażowy”. 

10 Dalej: Cz. 1. Programu OPZ. 
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z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi 
w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów11. 

Celem Programu OPZ, określonego dla wszystkich części, było ograniczenie 
negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego 
użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, 
wraz z usuwaniem odpadów. Cel ten był mierzony za pomocą dwóch wskaźników: 
powierzchni gruntów poddanych rekultywacji/remediacji i masy odpadów poddanych 
odzyskowi lub unieszkodliwieniu12. 

Realizację Cz. 1 Programu OPZ13 założono na lata 2015-2030, w tym zobowiązania 
rozumiane, jako podpisywanie umów mogły być podejmowane do 2027 r., natomiast 
wydatkowanie środków następować do 2030 r.  

Beneficjentami Programu OPZ mogły być: j.s.t. i ich związki, podmioty publiczne 
działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego.  

NFOŚiGW oferował wsparcie dla beneficjentów w formie dotacji14 oraz pożyczki15. 
Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosiła do 80% kosztów 
kwalifikowanych, natomiast wysokość wsparcia w formie pożyczki ustalono na 
poziomie: do 100% kosztów kwalifikowanych, gdy odpady będą usuwane w trybie 
wykonania zastępczego i do 90% kosztów kwalifikowanych w pozostałych 
przypadkach. Po zmianach wprowadzonych w 2020 r. intensywność dofinansowania 
w formie pożyczki ujednolicono do 100% kosztów kwalifikowanych. 

Dotacja mogła być udzielana wyłącznie dla j.s.t. na realizację przedsięwzięć 
dotyczących usunięcia i unieszkodliwienia niewłaściwie składowanych lub 
magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 
zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku16 na terenach będących 
własnością Skarbu Państwa lub j.s.t., z wyłączeniem nieruchomości oddanych 
w użytkowanie wieczyste.  

Budżet dla wszystkich części Programu ustalony w 2019 r.17 do wysokości 
117 683 tys. zł (dla bezzwrotnych do 85 581,1 tys. zł oraz dla zwrotnych form 
dofinansowania do 32 102 tys. zł), został w 2022 r.18 podwyższony do 119 390 tys. 
zł (dla bezzwrotnych do 44 330 tys. zł oraz dla zwrotnych do 75 060 tys. zł).   

(akta kontroli tom III str. 1-126) 

W okresie objętym kontrolą NFOŚIGW wypłacił beneficjentom, na podstawie 
zawartych umów w ramach Cz. 1 Programu OPZ, środki finansowe w łącznej kwocie 
62 798,4 tys. zł, w tym: w 2020 r. – 1 708,8 tys. zł w formie dotacji oraz w 2021 r. – 
61 089,6 tys. zł (3139,6 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje i 57 950 tys. zł na 
pożyczki). 

                                                      
11 Zapis usunięty z Cz. 1 Programu OPZ na mocy uchwały Zarządu NFOŚiGW Nr B/26/6/2020 z 24 czerwca 

2020 r. z powodu ujęcia tego rodzaju przedsięwzięcia w Programie UPO. 
12 Powierzchnia gruntów poddanych rekultywacji/mediacji (ha) – planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia 

celu wynosiła po zmianach co najmniej 42 ha oraz masa odpadów poddanych odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu (Mg) – planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika wynosiła co najmniej 204 750 Mg. 

13 Po zmianach wprowadzonych Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr B/26/6/2020 z 24 czerwca 2020 r. 
14 Nabór wniosków prowadzony od 1 marca 2019 r. do 20 grudnia 2020 r. 
15 Nabór wniosków prowadzony od 1 marca 2019 r. do 20 grudnia 2020 r. oraz od 17 sierpnia 2020 r. do 

30 czerwca 2021 r. 
16 Wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków 

spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów. 
17 Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr B/3/17/2019 z 15 stycznia 2019 r. 
18 Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr B/13/1/2022 z 29 marca 2022 r. 
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Wypłacone środki finansowe stanowiły w latach 2020-2021 odpowiednio: 0,04% 
oraz 0,9% wydatków Funduszu poniesionych ogółem na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400b ust. 1 Poś.  

(akta kontroli tom I str. 6, 126) 

1.2. Drugi z programów - UPO zakładał realizację przedsięwzięć dotyczących 
usunięcia i zagospodarowania niewłaściwie składowanych lub magazynowanych 
odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie 
skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów. Jego celem było 
ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych 
szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.  

Realizację Programu założono na lata 2019-2026, w tym zobowiązania (rozumiane, 
jako podpisywanie umów) miały być podejmowane do 2023 r., a wydatkowanie 
środków następować do 2026 r. z zastrzeżeniem, że dla przedsięwzięć 
realizowanych na podstawie art. 26a ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach19 
środki będą wydatkowane do 31 grudnia 2022 r. 

Stopień realizacji celu Programu UPO mierzony był za pomocą wskaźnika 
osiągnięcia celu - masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg). 
Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika ustalona na co najmniej 2000 Mg, po 
zmianach Programu20 została zwiększona do 6500 Mg.  

Początkowo beneficjentami Programu UPO mogły być j.s.t. i ich związki, a po 
wprowadzeniu zmian21, dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 26a 
ustawy o odpadach - regionalny dyrektor ochrony środowiska, podmiot właściwy do 
wydania decyzji22 oraz w pozostałych przypadkach: wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta.  

Program zakładał wsparcie finansowe beneficjentów w formie dotacji23, pożyczki24 
oraz przekazania środków25. Intensywność dofinansowania w formie dotacji 
uzależniona była od wysokości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego 
mieszkańca w gminie tzw. „wskaźnika G” w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego26. Intensywność 
dofinansowania w formie pożyczki i przekazania środków wynosiła do 100% 
kosztów kwalifikowanych. 

Dofinansowanie w formie dotacji przewidziane zostało w sytuacji, gdy podmiot 
prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji nie mógł zostać 
zidentyfikowany lub nie można było wszcząć wobec niego postępowania 
egzekucyjnego lub egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie 
egzekucyjne zostało umorzone. Po wprowadzeniu zmian w Programie UPO27, 
dofinansowanie  
w formie dotacji zostało rozszerzone o warunki, gdy ze względu na zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska organ podejmuje działania na podstawie 
art. 26a ustawy o odpadach. Kolejna zmiana28 przewidywała dofinansowanie w 

                                                      
19 Dz. U. z 2022 r. poz. 699. 
20 Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr B/21/7/2021 z 24 maja 2021 r.  
21 Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr B/38/11/2019 z 9 września 2019 r. 
22 W przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji 

związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji 
związanej z gospodarką odpadami.  

23 Nabór wniosków prowadzony od 8 lipca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków 
(na realizowanie przedsięwzięć na podstawie art. 26a ustawy o odpadach nabór prowadzony od 25 września 
2019 r. do 18 grudnia 2020 r.). 

24 Nabór wniosków prowadzony od 8 lipca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 
25 Nabór wniosków prowadzony od 8 lipca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 
26 Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm. Dalej: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
27 Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr B/38/11/2019 z 9 września 2019 r. 
28 Wprowadzona uchwałą Zarządu NFOŚIGW Nr B/21/7/2021 z 24 maja 2021 r. 
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formie dotacji tylko na przedsięwzięcia dotyczące usunięcia i zagospodarowania 
niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów niebezpiecznych wraz  
z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków 
spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.  

Ustalony dla Programu UPO budżet w wysokości do 300 000 tys. zł 
(dla bezzwrotnych form dofinansowania do 100 000 tys. zł oraz dla zwrotnych do 
200 000 tys. zł), po zmianach został zwiększony do 400 000 tys. zł (dla 
bezzwrotnych do 200 000 tys. zł i dla zwrotnych do 200 000 tys. zł).  

(akta kontroli tom III str. 127-250) 

Fundusz wypłacił beneficjentom, na podstawie zawartych w ramach Programu UPO 
umów, środki finansowe w łącznej kwocie 124 175 tys. zł, z tego w: 2019 r. - 
729,9 tys. zł w formie dotacji, 2020 r. - 12 352,3 tys. zł (9 026,3 tys. zł w formie 
dotacji i 3326 tys. zł w formie pożyczek), 2021 r. - 105 418,2 tys. zł (105 243,2 tys. zł 
z tytułu udzielonych dotacji oraz 175,1 tys. zł w formie pożyczek) oraz w 2022 r. (do 
30 czerwca) 5674,6 tys. zł w formie dotacji.  
Wypłacone środki finansowe stanowiły w ww. latach odpowiednio: 0,02%, 0,3%, 
1,6% oraz 0,2% poniesionych przez Fundusz wydatków na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 
5-22 i 24-42 oraz art. 410a ust. 4-6 Poś. 

 (akta kontroli tom I str. 6, 126) 

2. NFOŚiGW, opracowując Program UPO, odstąpił od konsultacji zewnętrznych 
programu w formie zamieszczenia projektu na stronie internetowej Funduszu29. 
Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi30 wyjaśnił, że odstąpiono od konsultacji, 
uznając iż może to spowodować zachętę do podejmowania działań przestępczych 
wobec zapowiedzi wprowadzenia wsparcia w formie bezzwrotnej. Zarząd NFOŚiGW 
we wniosku o przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu priorytetowego 
był poinformowany o odstąpieniu od tych konsultacji. Podał również, że w ramach 
konsultacji przekazanie projektu programu do Ministerstwa Środowiska miało 
charakter wyłącznie informacyjny, zaś przekazanie innym organom administracji 
centralnej, czy też organizacja spotkań konsultacyjnych były fakultatywne. 

Opracowanie Programu UPO nie zostało przez Fundusz poprzedzone analizą 
potrzeb finansowych podmiotów, które obowiązane były usunąć odpady 
niebezpieczne. Dyrektor Departamentu Ziemi wyjaśnił m.in., że wysokość budżetu 
na realizację Programu UPO została określona na podstawie dostępnych środków 
w planie finansowym NFOŚiGW. Zmiany w zakresie budżetu w latach 2019-2022 
wynikały ze złożonych wniosków o dofinansowanie w 2020 r. oraz bieżącej realizacji 
i rozliczania przedsięwzięć. Określenie skali zjawiska porzucania odpadów nie 
należy do kompetencji NFOŚiGW. Fundusz nie dysponuje również właściwym 
instrumentarium dla przeprowadzenia wiarygodnej ekspertyzy w tym zakresie. 
Inwentaryzacja występowania porzuconych odpadów oraz przybliżone określenie 
środków wymaganych do ich usunięcia zostały przeprowadzone przez służby 
inspekcji ochrony środowiska pod nadzorem Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Zestawienia takie były sporządzane przez GIOŚ już w 2017 r. 
i uzupełniane oraz uszczegółowiane w latach następnych. 

(akta kontroli str. tom II str. 543-562) 

                                                      
29 Zgodnie z Instrukcją „Opracowania i wdrażania programu priorytetowego”, przyjętej po zmianach Uchwałą 

Zarządu NFOŚiGW Nr B/29/1/2017 z 29 sierpnia 2017 r., uzgodniony z właściwymi komórkami Funduszu 
program poddaje się konsultacjom zewnętrznym poprzez: 1) zamieszczenie projektu programu na stronie 
internetowej NFOŚiGW, 2) przekazanie informacyjne, w formie elektronicznej Ministerstwu Środowiska oraz 
w razie potrzeby innym organom administracji centralnej, wojewódzkim funduszom ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, 3) organizację spotkań konsultacyjnych z potencjalnymi interesariuszami, w przypadku, 
gdy celowe jest otrzymanie opinii od konkretnej grupy interesariuszy.  

30 Dalej: Departament Ziemi. 
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We wniosku skierowanym przez Dyrektora Departamentu Ziemi do Zarządu 
NFOŚiGW w sprawie w sprawie zatwierdzenia Programu UPO nie uzasadniano 
przyjęcia budżetu w wysokości 300 000 tys. zł31 na jego realizację. W kolejnych 
wnioskach o dokonanie zmiany Programu w zakresie wysokości budżetu, w tym 
intensywności dofinansowania poszczególnych form, zmiany te były uzasadniane 
w przypadku:  

zwiększenia budżetu do 400 000 tys. zł32 - wprowadzeniem w ustawie o odpadach 
art. 26a oraz rozszerzeniu w Poś katalogu przedsięwzięć, które mogą być 
finansowane ze środków NFOŚiGW o koszty usunięcia odpadów 
i gospodarowania nimi w przypadku, o którym mowa w art. 26a ustawy 
o odpadach. Konsekwencją wprowadzonych zmian było zwiększenie budżetu dla 
bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 tys. zł, z zastrzeżeniem 
przeznaczenia kwoty 100 000 tys. zł dla przedsięwzięć realizowanych na 
podstawie art. 26a ustawy o odpadach, 

wprowadzenia zastrzeżenia33, że dla wniosków złożonych do 31 grudnia 2019 r. na 
realizację przedsięwzięć na podstawie art. 26a ustawy o odpadach, które 
otrzymały pozytywną ocenę formalną intensywność dofinansowania stanowi 
dwukrotność intensywności34, nie więcej niż 100% - zapewnieniem większych 
środków na przedsięwzięcia realizowane na podstawie art. 26a ustawy 
o odpadach, których konieczność realizacji wynikała z zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzi lub środowiska, które muszą być realizowane w trybie pilnym, 

wykreślenia ograniczenia (do 100 000 tys. zł)35 na przedsięwzięcia realizowane na 
podstawie art. 26a ustawy o odpadach – wnioskowana łączna kwota na 
realizację przedsięwzięć w trybie art. 26a ustawy o odpadach (160 855,9 tys. zł.) 
znacznie przewyższała pierwotnie zaplanowaną pulę. 

(akta kontroli tom III str. 127-267)  

W maju 2022 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął projekt zmiany programu UPO36, w którym 
zaproponowano zwiększenie budżetu dla bezzwrotnej formy dofinansowania 
o dodatkowe 100 000 tys. zł i w konsekwencji zwiększenie całego budżetu - do 
500 000 tys. zł. 

(akta kontroli tom III str. 251-267) 

W okresie objętym kontrolą Rada Nadzorcza NFOŚiGW nie powołała ze swojego 
grona Komisji, której celem byłoby sporządzenie opinii lub opracowania stanowiska  
w sprawach Programu UPO, w tym w zakresie potrzeb finansowych na jego 
realizację. 

(akta kontroli tom II str. 537)  

Wpływająca do Funduszu korespondencja od j.s.t., organów administracji rządowej 
oraz innych podmiotów i instytucji w sprawie finansowania usuwania odpadów 
niebezpiecznych, dotyczyła w większości zapytań w sprawie możliwości złożenia 
wniosku o dofinansowanie usunięcia porzuconych odpadów oraz planowanych 
terminów uruchomienia naborów do programów. Odpowiadając Fundusz informował 
o zakończonym naborze wniosków do Programu UPO, zaznaczając jednocześnie, 
że aktualnie dokonuje przeglądu programu i prowadzi rozeznanie zapotrzebowania 
na wsparcie finansowe następnych przedsięwzięć a ogłoszenie kolejnego naboru 
wniosków o dofinansowanie planowane jest po zakończeniu prac nad programem. 

(akta kontroli tom I str. 131-201) 

                                                      
31 W tym dla bezzwrotnych form dofinansowania do 100 000 tys. zł, natomiast dla zwrotnych 200 000 tys. zł.  
32 Wniosek Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi do Zarządu NFOŚiGW z 9 września 2019 r. 
33 Wniosek Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi do Zarządu NFOŚiGW z 23 września 2019 r. 
34 Wskazanej w Programie UPO w Tabeli nr 1.  
35 Wniosek Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi do Zarządu NFOŚiGW z 19 października 2020 r. 
36 Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr B/18/1/2022. 
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W kwietniu 2022 r. z prośbą do Prezesa NFOŚiGW o pilne rozważenie wznowienia 
naboru wniosków w ramach Programu UPO i zapewnienie możliwości finansowania 
wniosków w trybie art. 26a ustawy o odpadach wystąpił Minister Klimatu 
i Środowiska. Spowodowane to było kierowanymi do Ministerstwa zapytaniami 
organów samorządowych, dotyczącymi możliwości finansowania usuwania 
nielegalnie składowanych odpadów. 

(akta kontroli tom I str. 202-203) 

Prezes NFOŚiGW wyjaśnił, że Fundusz po otrzymaniu pisma Ministra niezwłocznie 
przystąpił do zmiany programu polegającej m.in. na wydłużeniu okresu jego 
wdrażania i okresu kwalifikowalności, a także na korekcie kryteriów wyboru 
przedsięwzięć, w celu umożliwienia uruchomienia kolejnego naboru wniosków 
o dofinansowanie. Aktualizacja programu została przyjęta przez Zarząd NFOŚiGW 
10 maja 2022 r. i przekazana do zaopiniowania przez Ministra Klimatu i Środowiska, 
który pismem z 8 czerwca 2022 r. poinformował o braku uwag. Zarząd NFOŚiGW 
uchwałą z 21 czerwca 2022 r. przyjął zmiany Programu UPO oraz skierował 
wniosek do Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Ustalenie zmiany szczegółowych kryteriów 
wyboru przedsięwzięć programu będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej na 
posiedzeniu w dniu 29 lipca 2022 r. Po uprawomocnieniu się uchwały Rady 
Nadzorczej przygotowany zostanie i ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie. 

 (akta kontroli tom II str. 575- 578)  

Do NFOŚiGW wpłynęły również dwa pisma z prośbą o rozważenie zmiany 
Programu UPO od: 

członka Zarządu Województwa Śląskiego37, w którym proponował dla 
przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 26a ustawy o odpadach 
wprowadzenie m.in. możliwości wydatkowania środków oraz kwalifikowalności 
kosztów do 2026 r., zastosowania do potrzeb obliczenia intensywności 
dofinansowania w formie dotacji - w przypadku przedsięwzięć realizowanych 
przez województwo - wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca 
w województwie, tj. wskaźnika „W” w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz zastosowanie intensywności dofinansowania, 
stanowiącej dwukrotność intensywności38, także w przypadku jeżeli wniosek 
złożono po 31 grudnia 2021 r.; 

Spółki Akcyjnej P.R.39 w zakresie m.in.: podziału budżetu na dwie pule (pierwsza 
na zabezpieczenie porzuconych odpadów, druga na usuwanie, unieszkodliwianie 
i przetwarzanie porzuconych odpadów), podział płatności na etapie usuwania, 
unieszkodliwiania i przetwarzania porzuconych odpadów (co najmniej 50% 
finansowania powinno być wypłacane na rzecz podmiotów wykonujących usługi 
usuwania porzuconych odpadów dopiero po uzyskaniu efektu ekologicznego 
polegającego na przetworzeniu lub unieszkodliwieniu odpadów, a nie w 100% po 
przewiezieniu odpadów do instalacji, gdzie mogą one oczekiwać nawet dwa lata 
na proces przetworzenia lub unieszkodliwienia) oraz premiowanie czasu 
uzyskania efektu ekologicznego. 

W udzielonych odpowiedziach NFOŚiGW poinformował m.in., że proponowane 
zmiany w Programie UPO zostaną wzięte pod uwagę przy zmianie oferty finansowej 
Funduszu. Zdaniem Funduszu tylko skuteczna egzekucja prawa i ukaranie winnych 
może zagwarantować, że skala zjawiska porzucania odpadów się zmniejszy. 
Ograniczanie się wyłącznie do wspierania finansowego usuwania skutków 
nielegalnych działań nie tylko nie rozwiąże problemu, ale może stanowić dodatkową 

                                                      
37 Wpłynęło 13 grudnia 2019 r. 
38 Wskazanej w punkcie 7.2.1. Programu UPO. 
39 Wpłynęło 29 września 2020 r. 
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zachętę do ich powielania przez kolejne podmioty. Na przeszkodzie publicznego 
finansowania usuwania odpadów stoją przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy 
publicznej oraz respektowanie zasady „zanieczyszczający płaci”. 

(akta kontroli tom I str. 137-145) 

 3. NFOŚiGW w celu zapewnienia warunków dofinansowania kosztów usunięcia 
odpadów niebezpiecznych i gospodarowania nimi, o których mowa w art. 26a 
ustawy o odpadach, poza zwiększeniem wysokości budżetu na realizację Programu 
UPO, podjął m.in. następujące działania: 

wydłużył termin na składanie wniosków z 20 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. 
oraz okres wydatkowania środków finansowych z 31 grudnia 2021 r. do 31 
grudnia 2022 r., 

zmienił okres kwalifikowalności kosztów z „od 6 listopada 2019 r. do 15 listopada 
2021 r.” na „od 6 września 2019 r. do 15 listopada 2022 r.”, 

rozszerzył warunek dofinansowania w formie dotacji o sytuację, gdy ze względu na 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska organ podejmuje działania 
na podstawie art. 26a ustawy o odpadach, 

umożliwił dla wniosków złożonych do 31 grudnia 2019 r., które otrzymały 
pozytywną ocenę formalną, zapewnienie intensywności dofinansowania w formie 
dotacji stanowiącej dwukrotność intensywności wykazanej w Tabeli nr 140 
Programu UPO, nie więcej niż 100%, 

rozszerzył szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć – kryteria dostępu, że 
w przypadku przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 26a ustawy 
o odpadach wnioskodawca posiada potwierdzenie organów, o których mowa 
w art. 26a ust. 5 tej ustawy, że odpady które będą usuwane stanowią zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi. 

Ponadto Zarząd Funduszu w przyjętym w 2022 r. projekcie zmiany Programu 
UPO41, zaproponował wprowadzenie modyfikacji dla przedsięwzięć realizowanych 
na podstawie art. 26a ustawy o odpadach w zakresie okresu kwalifikowania kosztów 
przedsięwzięcia dla nowych wniosków42 oraz zmiany szczegółowych kryteriów 
wyboru przedsięwzięć43. 

 (akta kontroli tom III str. 251-267) 

NFOŚiGW zamieszczał na swojej stronie Internetowej informacje o realizowanych 
programach (OPZ i UPZ), załączając aktualne programy, regulaminy naboru oraz 
wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych. Przekazywał także mediom 
komunikaty prasowe i udzielał im odpowiedzi na pytania związane z programami. 

(akta kontroli tom II str. 539-542) 

4. W latach 2019-2022 (do 30 czerwca) do NFOŚiGW wpłynęły cztery wnioski 
o dofinansowanie usunięcia odpadów niebezpiecznych w ramach Cz. 1 Programu 
OPZ na łączną kwotę dofinansowania 451 295,9 tys. zł. Trzy z nich, na kwotę 
390 295,9 tys. zł dotyczyły udzielenia dofinansowania w formie dotacji i zostały 

                                                      
40 W tabeli ujęto intensywność dofinansowania w formie dotacji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. 

Intensywność uzależniona była od wysokości wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie 
tzw. "wskaźnika G", ustalona dla pięciu grup mogła wynosić do: 10%, 25%, 40%, 60% i 80% kosztów 
kwalifikowanych.  

41 Uchwałą Zarządu NFOŚiGW Nr B/18/1/2022 z 10 maja 2022 r. 
42 Dla wniosków złożonych po 1 stycznia 2022 r. koszty będą kwalifikowane od 1 stycznia 2022 r. 
43 M.in. zmiana kryterium dostępu nr 13 z „W przypadku przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 26a 

ustawy o odpadach Wnioskodawca posiada potwierdzenie organów, o których mowa w art. 26a ust. 5 ustawy  
o odpadach, że odpady które będą usuwane stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi” na 
„W przypadku …. Wnioskodawca posiada: opinie, o których mowa w art. 26a ust. 5 ustawy o odpadach, 
potwierdzające, że odpady, które będą usuwane stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska; decyzję wydaną na podstawie art. 26a ustawy o odpadach”. 
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złożone w 2019 r. przez dwie gminy i jeden powiat. Natomiast jeden o pożyczkę 
w wysokości 61 000 tys. zł złożyła w 2021 r. gmina.  

 (akta kontroli tom I str. 13-17) 

Nabór wniosków do Cz. 1 Programu OPZ odbywał się w trybie ciągłym44, 
a o terminach, sposobie składania i rozpatrywania wniosków informowano 
w ogłoszeniu o naborze lub regulaminie naboru zamieszczonym na stronie 
internetowej NFOŚiGW. Nabór wniosków prowadzony był dla dotacji od 1 marca do 
20 grudnia 2019 r., a dla pożyczek od 1 marca do 20 grudnia 2019 r. i od 17 sierpnia 
2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 

(akta kontroli tom I str. 18) 

Fundusz, od 20 grudnia 2019 r. nie prowadził naboru wniosków o dotacje, a od 30 
czerwca 2021 r. – również na pożyczki. 

Dyrektor Departamentu Ziemi wyjaśnił m.in., że przyczyną nieogłaszania naboru 
wniosków na dotacje było wprowadzenie zmian w Programie OPZ polegających 
m.in. na usunięciu jednego z rodzajów przedsięwzięć realizowanych w formie 
dotacji: „usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub 
magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 
zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań 
naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych 
oddziaływaniem usuwanych odpadów". Ten rodzaj przedsięwzięcia został ujęty 
w Programie UPO. Zmiana była uzasadniona i miała na celu wyeliminowanie 
dublowania się oferty NFOŚiGW dla tego samego rodzaju przedsięwzięcia 
w ramach różnych programów priorytetowych. W trakcie wprowadzania zmiany trwał 
nabór w ramach Programu UPO. Wobec rezygnacji z dotacji w ramach Cz. 1 
Programu OPZ nabór w ramach tej formy nie został ogłoszony. 
Natomiast w przypadku pożyczek, po zakończeniu naboru wniosków trwającego do 
30.06.2021 r., NFOŚiGW dokonał ewaluacji programu i przygotował jego 
aktualizację celem ogłoszenia kolejnego naboru. W dniu 29 listopada 2021 r. Zarząd 
NFOŚiGW uchwałą B/48/17/2021 przyjął projekt zmiany Programu OPZ, który został 
zaopiniowany przez Ministra Kultury i Środowiska oraz zatwierdzony uchwałą 
Zarządu NFOŚiGW B/13/1/2022 z 29 marca 2022 r. Uchwałą nr 175/22 z dnia 24 
czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW ustaliła zmiany szczegółowych 
kryteriów wyboru przedsięwzięć. Aktualnie przygotowywane są formularze wniosków 
o dofinansowanie i regulamin naboru wniosków. Ogłoszenie naboru planowane jest 
pod koniec III kwartału 2022 r. 

(akta kontroli tom II str. 543-662) 

W ramach Programu UPO, w latach objętych kontrolą, wpłynęło 27 wniosków 
o dofinansowanie usunięcia odpadów niebezpiecznych na łączną kwotę 
196 937,1 tys. zł, z tego: 

w 2019 r. - 13 wniosków w kwocie ogółem 160 115,4 tys. zł złożyły j.s.t. 
(11 wniosków45 o dotację na łączną kwotę 155 233,5 tys. zł oraz dwa wnioski46 
o pożyczkę w łącznej wysokości 4881,9 tys. zł), 

w 2020 r. - 14 wniosków w łącznej wysokości 36 821,7 tys. zł złożonych przez: 
osiem j.s.t47 o dotację w kwocie 8473,8 tys. zł, osobę fizyczną o dotację 
w wysokości 8000 tys. zł oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

                                                      
44 Prowadzony jest do wyczerpania puli zaplanowanych środków lub upływu określonego w regulaminie naboru 

lub w ogłoszeniu o naborze terminu składania wniosków. 
45 10 wniosków złożyły gminy (142 430,9 tys. zł), natomiast jeden wniosek powiat (12 802,7 tys. zł). 
46 Jeden wniosek gminy (1490,4 tys. zł) i jeden powiatu (3391,5 tys. zł). 
47 Wszystkie wnioski złożyły gminy. 
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w Katowicach48, która złożyła pięć wniosków o dofinansowanie w formie 
przekazania środków w łącznej wysokości 20 347,9 tys. zł.  

Zgodnie z Programem UPO nabór wniosków miał odbywać się w trybie ciągłym, 
a o terminach, sposobie składania i rozpatrywania wniosków informowano 
w ogłoszeniu o naborze lub regulaminie naboru zamieszczonym na stronie 
internetowej NFOŚiGW. Nabór wniosków prowadzony był od 8 lipca 2019 r. do 
18 grudnia 2020 r.49 dla form bezzwrotnych (dotacji i przekazania środków) oraz od 
25 września do 18 grudnia 2020 r.50 dla dotacji na realizację przedsięwzięć na 
podstawie art. 26a ustawy o odpadach. 

(akta kontroli tom I str. 7-13) 

Fundusz, od 18 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r., nie ogłaszał naboru 
wniosków do Programu UPO. 

Prezes NFOŚiGW wyjaśnił m.in., że Fundusz nie jest prawnie zobligowany do 
finansowania usuwania porzuconych odpadów. Oferowane dofinansowanie powinno 
mieścić się w możliwościach finansowych Funduszu jak też przynosić zagregowany 
korzystny rezultat, w szczególności nie wspierać tzw. szarej strefy i nie powodować 
pośrednio zjawisk patologicznych. 
Po zakończeniu 18 grudnia 2020 r. naboru wniosków w ramach Programu UPO 
została podjęta w NFOŚiGW analiza adekwatności wsparcia celem optymalizacji 
dofinasowania z uwzględnieniem skali potrzeb, możliwości finansowych Funduszu 
oraz oddziaływania interwencji. W efekcie sporządzono informację w sprawie 
uwarunkowań dofinansowania usuwania porzuconych odpadów, przyjętą przez 
Zarząd w styczniu 2021 r., którą przekazano do Ministra Klimatu i Środowiska celem 
uzyskania rekomendacji resortowych dla dalszego finansowania przedsięwzięć 
w tym zakresie. NFOŚiGW wskazał, iż rozważenie zmiany oferty możliwe byłoby 
w przypadkach: zawężenia rekomendacji Ministra Klimatu i Środowiska w oparciu 
o zobiektywizowaną opinię GIOŚ wyłącznie do przypadków wymagających 
natychmiastowej interwencji oraz wypracowania efektywnych rozwiązań prawnych 
i organizacyjnych umożliwiających likwidację „bomb ekologicznych". 
Ponadto Fundusz przekazał do Ministra Klimatu i Środowiska przyjętą 16 sierpnia 
2021 r. przez Zarząd NFOŚiGW informację w sprawie możliwości dofinansowania 
usuwania porzuconych odpadów, w której zwrócił uwagę na pilną potrzebę 
wprowadzenia efektywnych rozwiązań, w tym określenia adekwatnego zakresu 
uczestnictwa NFOŚiGW: 
-podstawowe znaczenie ma stworzenie możliwości legalnego gospodarowania 

odpadami poprzez wybudowanie nowych spalarni odpadów niebezpiecznych 
i spalarni frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych,  

  niezbędne jest stworzenie wystarczających możliwości finansowych dla usunięcia 
odpadów stwarzających realne i bezpośrednie zagrożenie w zakresie 
odpowiadającym możliwościom finansowym tak właściwych samorządów jak 
i wspierającego NFOŚiGW. Tryb art. 26a w niewystarczający sposób wyodrębnia 
takie przypadki [...], 

  wobec realnych potrzeb w zakresie zoptymalizowania systemu gospodarki 
odpadami oraz skali potrzeb w zakresie usuwania porzuconych odpadów, do 
których nieadekwatne są środki dostępne w ramach zobowiązania wieloletniego - 
gospodarowanie odpadami, zasadnym jest zwiększenie stanu zobowiązania 
„odpadowego" przy jednoczesnym ekwiwalentnym zmniejszeniu stanu innych 
zobowiązań wieloletnich. 

Wobec braku rekomendacji w zakresie uwarunkowań dla dalszego finansowania 

                                                      
48 Dalej: RDOŚ w Katowicach. 
49 Lub do wyczerpania alokacji środków. 
50 Lub do wyczerpania alokacji środków. 
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przedsięwzięć dotyczących usuwania porzuconych odpadów nie uruchomiono 
naboru wniosków w 2021 r. 

(akta kontroli tom II str. 575-578) 

5. NFOŚIGW, z 31 wniosków o dofinansowanie złożonych w latach 2019-2021, 
negatywnie rozpatrzył 14 na łączną kwotę 419 773 tys. zł na usunięcie 451 826,7 
Mg odpadów. Wnioski te złożyło: osiem j.s.t.51, jedna osoba fizyczna52 i RDOŚ 
w Katowicach53. Całkowity koszt usunięcia odpadów - wg wniosków - wynosił  
518 138 tys. zł.   
Zgodnie z założeniami programów priorytetowych OPZ i UPO wnioski 
o dofinansowanie oceniane były pod względem kryteriów dostępu, kryteriów 
jakościowych punktowych oraz kryteriów jakościowych dopuszczających, które 
zatwierdziła Rada Nadzorcza NFOŚiGW.  
Przyczyną odrzucenia trzech wniosków złożonych o dofinansowanie z Programu 
OPZ było niespełnienie: kryterium dostępu „Forma i intensywność wnioskowanego 
dofinansowania jest zgodna z programem priorytetowym”54 oraz niespełnienie 
kryterium jakościowego punktowego55. 
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z Programu UPO, które rozpatrzono 
negatywnie, nie spełniały kryteriów dostępu, np.: 

pięć wniosków RDOŚ w Katowicach o dofinansowanie przedsięwzięć (w formie 
przekazania środków) w kwocie ogółem 20 347,9 tys. zł na usunięcie 33 875 Mg 
odpadów niebezpiecznych, nie spełniało kryterium dostępu „Wnioskodawca 
posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których realizowane będzie 
przedsięwzięcie”, ponieważ w przypadku przedsięwzięć realizowanych na 
podstawie art. 26a ustawy o odpadach, dokumentem potwierdzającym tytuł 
prawny do nieruchomości była decyzja wydana na podstawie art. 26a tej ustawy. 
Do wniosków decyzje takie nie zostały załączone, 

wniosek osoby fizycznej o dofinansowanie w kwocie 8000 tys. zł na usunięcie 
2000 Mg odpadów niebezpiecznych, nie spełniał kryterium dostępu 
„Wnioskodawca mieści się w katalogi beneficjentów określonym w programie 
priorytetowym”,  

wniosek Gminy Dąbie o dofinansowanie w kwocie 477,7 tys. zł na usunięcie 
536,65 Mg odpadów, nie spełniał kryterium dostępu „Cel i rodzaj przedsięwzięcia 
jest zgodny z programem priorytetowym”, ponieważ z załączonych dokumentów 
nie wynikało, że zgromadzone odpady są odpadami niebezpiecznymi.  

(akta kontroli tom I str. 19-20, 76) 

NFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył 17 wniosków56 o dofinansowanie przedsięwzięć 
w kwocie 225 614,7 tys. zł na usunięcie łącznie 86 610,64 Mg odpadów 
niebezpiecznych. Całkowity koszt usunięcia tych odpadów wynosił 332 803,1 tys. zł. 

                                                      
51 Jeden powiat o dofinansowanie w kwocie 4128 tys. zł na usunięcie 1200 Mg oraz siedem gmin 

o dofinansowanie w wysokości 387 297,1 tys. zł na usunięcie 414 751,73 Mg odpadów niebezpiecznych.  
52 O dofinansowanie w wysokości 8000 tys. zł na usunięcie 2000 Mg odpadów niebezpiecznych. 
53 Złożył pięć wniosków o dofinansowanie w kwocie 20 347,9 tys. zł na usunięcie 33 875 Mg odpadów 

niebezpiecznych. 
54 Wniosek Gminy Bytom o dofinansowanie w kwocie 386 094,5 tys. zł na usunięcie 412 811 MG odpadów 

niebezpiecznych nie spełniał tego kryterium z powodu realizowania przedsięwzięcia na terenie, który nie był 
własnością Skarbu Państwa lub j.s.t. Wniosek Powiatu Mogilno o dofinansowanie w wysokości 4128 tys. zł 
(w formie dotacji) na usunięcie 1200 Mg odpadów niebezpiecznych nie spełniał kryterium z powodu 
możliwości dofinansowania przedsięwzięć w trybie wykonania zastępczego jedynie w formie pożyczki 

55 Wniosek Gminy Kłodzko o dofinansowanie w wysokości 75,8 tys. zł na usunięcie 145 Mg odpadów. 
Negatywnie oceniono zasadność realizacji przedsięwzięcia pod względem oceny planowanego efektu 
ekologicznego, ponieważ odpady były w większości odpadami komunalnymi nieposiadającymi właściwości 
niebezpiecznych. 

56 W tym dwa wnioski z 2018 r. złożone w ramach Programu OPZ. 
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Do dnia zakończenia czynności kontrolnych (tj. 8 lipca 2022 r.) dwie gminy (Rybno57 
i Gliwice58) nie podpisały umów z Funduszem.    

(akta kontroli tom I str. 19-20,123-125) 

W udzielonej NIK informacji Wójt Gminy Rybno podał, że powodem niepodpisania 
umowy był brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację całości zadania, 
a zobowiązanie takie zostało zawarte w umowie. Poinformował również, że Gmina 
nie została wyposażona przez ustawodawcę w instrumenty prawne i finansowe do 
realizacji nałożonego na nią obowiązku wynikającego z ustawy o odpadach. Z kolei 
Prezydent Gliwic stwierdził, że powodem niepodpisania umowy dofinansowanie były 
wątpliwości prawne, co do sposobu finansowania zadania59.  

(akta kontroli tom I str. 19-75, tom II str. 519-530) 

Analiza procesu rozpatrywania wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę 
wykazała, że, poza jednym przypadkiem (dotyczącym Miasta Siemianowice Śląskie) 
okres czasu, jaki upłynął od zarejestrowania wniosku beneficjenta o dofinansowanie 
do dnia podjęcia przez Zarząd NFOŚiGW decyzji o udzieleniu dofinansowania 
wynosił od 71 do 279 dni roboczych (szczegółowy opis w sekcji stwierdzone 
nieprawidłowości).  

(akta kontroli tom I str. 118) 

W okresie objętym kontrolą NFOŚiGW zawarł z beneficjentami umowy na usunięcie 
83 189,64 Mg odpadów niebezpiecznych (w łącznej kwocie dofinansowania do 
217 913,6 tys. zł), z tego trzy umowy w ramach Programu OPZ na dofinansowanie 
usunięcie 58 410 Mg odpadów niebezpiecznych (do kwoty 67 897,7 tys. zł) oraz 
13 umów w ramach Programu UPO na usunięcia 24 779,64 Mg odpadów 
niebezpiecznych (w kwocie do 150 015,9 tys. zł). 
Po zmianach warunków umów na podstawie zawartych aneksów (wg stanu na 
30 czerwca 2022 r.) kwota dofinansowania przedsięwzięć została zwiększona do 
226 700,4 tys. zł, a ilość odpadów do usunięcia zmniejszyła się do 81 702,07 Mg.  
W latach 2019-2020 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) nie stwierdzono 
przypadków wypowiedzenia umów na dofinansowanie usunięcia odpadów 
niebezpiecznych.  

(akta kontroli tom I str. 123-125)  

6. W zawartych z beneficjentami umowach o udzielenie dofinansowania (w formie 
dotacji lub pożyczki) na usunięcie odpadów niebezpiecznych określono m.in. zasady 
udostępniania środków finansowych, w tym zasady ich przekazywania; 
przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, w tym kwotę 
dofinansowania; terminy zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz osiągnięcia 
efektu rzeczowego  

                                                      
57 Wniosek o dofinansowanie w kwocie 6051,2 tys. zł na usunięcie 1921 Mg odpadów niebezpiecznych. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 10 085,3 tys. zł. Rada Nadzorcza Funduszu, Uchwałą 189/21 
z 30 lipca 2021 r. zatwierdziła wniosek Zarządu o dofinansowanie przedsięwzięcia dotacją do kwoty 
6051,2 tys. zł. 

58 Wniosek o dofinansowanie w kwocie 1650 tys. zł na usunięcie 1500 Mg odpadów. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia został ustalony na 16 500 tys. zł. W dniu 13 lipca 2021 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił 
udzielić dofinansowania w formie dotacji do kwoty 1650 tys. zł. 

59 Prezydent Miasta Gliwice wnioskiem z 19 listopada 2021 r. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego oraz wniósł o wskazanie Wojewody Śląskiego, jako organu 
właściwego do sfinansowania kosztów realizacji tego zadania. We wniosku skierowanym do NSA Prezydent 
Miasta Gliwice podniósł, że wydana przez Niego decyzja (z 19 kwietnia 2021 r. w celu niezwłocznego 
usunięcia odpadów na podstawie art. 26a ustawy o odpadach) dotyczy usunięcia odpadów niebędących 
odpadami komunalnymi, w związku z czym finansowanie jej wykonania nie stanowi zadania własnego Miasta 
Gliwice. Koszty związane ze sfinansowaniem wykonania decyzji, będącej zadaniem z zakresu administracji 
rządowej powinien ponieść Skarb Państwa. Do 30 czerwca 2022 r. Prezydent Miasta Gliwice nie otrzymał 
pisemnego rozstrzygnięcia NSA w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego procedura dotycząca 
podpisania umowy  
z NFOŚiGW została wstrzymana. 
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i ekologicznego. Zgodnie z postanowieniami umów NFOŚiGW uprawniony był  
w każdym czasie do żądania od beneficjentów przedstawienia informacji  
i dokumentów dotyczących realizacji zadania oraz żądania udostępniania miejsca 
jego realizacji w celu dokonania oględzin i przeprowadzenia kontroli. Umowy 
zawierały także postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń na wypadek ich 
naruszenia. 

W zawartych umowach beneficjenci zobowiązani zostali m.in. do dochodzenia 
należności od zobowiązanego, a uzyskane z tego tytułu środki przekazać na konto 
NFOŚiGW (do wysokości zobowiązań wobec Funduszu) w terminie 14 dni od 
wpływu środków na konto jednostki samorządu terytorialnego. Środki odzyskane od 
zobowiązanego należało w pierwszej kolejności przeznaczyć na zaspokojenie 
zobowiązań wobec NFOŚiGW. W latach 2019-2022 (do 7 lipca) beneficjenci 
zawartych umów nie przekazali środków finansowych z tytułu dochodzenia 
należności od zobowiązanego.  
(akta kontroli tom I str. 241-265, 358-389, 512-542, tom II str. 56-89, 195-223, 445-

472, 531-532)  

Skontrolowano realizację sześciu umów o dofinansowanie usunięcia odpadów 
niebezpiecznych w zakresie rozliczenia otrzymanych środków finansowych: 

Umowa z Gminą Siemianowice Śląskie z 3 października 2019 r. o dofinansowanie 
w kwocie do 23 016 tys. zł (w formie dotacji) usunięcia 3000 Mg odpadów 
niebezpiecznych, z terminem zakończenia zadania oraz osiągnięcia efektu 
rzeczowego i ekologicznego do 31 maja 2020 r. Według rozliczenia końcowego 
(które wpłynęło do Funduszu 16 kwietnia 2020 r.) unieszkodliwiono 1317,581 Mg60 
odpadów niebezpiecznych w kwocie 8875,7 tys. zł. Decyzję61 w sprawie akceptacji 
nieuzyskania pełnego efektu ekologicznego i rzeczowego powyżej 5% oraz 
akceptację zmniejszenia kosztu całkowitego, kwalifikowanego oraz dofinansowania 
dla umowy dotacji podjęli, działając łącznie w granicach swojego upoważnienia, 
Dyrektor Departamentu Ziemi oraz Dyrektor Departamentu Planowania 
i Sprawozdawczości. Przedsięwzięcie było objęte kontrolą Funduszu w zakresie 
m.in. zgodności rzeczowego stanu zaawansowania zadania z warunkami umowy 
oraz kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów 
załączonych do rozliczenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli I str. 205-319) 

Umowa z Gminą Borkowice z 7 października 2020 r. o dofinansowanie w kwocie do 
8100 tys. zł (w formie dotacji) usunięcia 1500 Mg odpadów niebezpiecznych, 
z terminem zakończenia zadania, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego do 
15 listopada 2021 r. Termin ten zmieniono aneksem z 11 maja 2021 r. na 
30 czerwca 2022 r. NFOŚiGW wypłacił Gminie do końca 2021 r., na podstawie 
złożonych trzech wniosków o płatność, dotację w wysokości 5707,7 tys. zł za 
zutylizowanie 574,45 Mg odpadów niebezpiecznych. W 2022 r. Fundusz 
przeprowadził kontrolę ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy. Nie stwierdzono naruszenia 
przepisów, w tym takich, które należałoby traktować, jako rodzące skutki finansowe 
oraz powodujące uznanie poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.  

(akta kontroli tom II str. 320-457) 

                                                      
60 Rzeczywista masa odpadów, z uwagi na występujące partie pojemników odpadów częściowo wypełnionych, 

ustalona ostatecznie na podstawie dowodów ważenia.  
61 Nr R/1106/2020 z 19 czerwca 2020 r. na podstawie wniosku Gminy o zmianę warunków umowy z 6 kwietnia 

2020 r. 
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Umowa z Miastem Poznań62 z 22 października 2021 r. o dofinansowanie 
w wysokości 61 000 tys. zł (w formie pożyczki) przedsięwzięcia polegającego na 
usunięciu 44 350 Mg odpadów niebezpiecznych, z terminem zakończenia realizacji 
zadania  
i osiągnięcia efektu rzeczowego na 31 grudnia 2021 r. oraz osiągnięcia efektu 
ekologicznego na 31 grudnia 2022 r. Pożyczka udzielona została na okres od  
1 października 2021 r. do 30 września 2033 r., z karencją w spłacie kapitału do 
30 marca 2022 r. Miasto Poznań63 wystąpiło do Funduszu o zmianę terminu na 
złożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego na 31 maja 
2022 r. oraz złożenie wniosku o płatność końcową do 30 czerwca 2022 r. Zmiany te 
zostały wprowadzone do umowy aneksem z 9 czerwca 2022 r.64 Dokumenty 
potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego zostały złożone do Funduszu 
25 maja 2022 r. Wg stanu na 30 czerwca 2022 r. Miastu wypłacono dwie raty 
pożyczki  
w łącznej kwocie 57 950 tys. zł. Spłaty rat oraz odsetek od udzielonej pożyczki 
beneficjent regulował terminowo.  

(akta kontroli tom II str. 458-585) 

Umowa z Powiatem Zgierskim z 25 września 2020 r. o dofinansowanie (w formie 
pożyczki) do 3391,5 tys. zł przedsięwzięcia polegającego na usunięciu 2013 Mg 
odpadów niebezpiecznych, z terminem zakończenia zadania oraz osiągnięcia efektu 
rzeczowego i ekologicznego do 31 stycznia 2021 r. Pożyczka udzielona na okres od 
1 października 2020 r. do 20 grudnia 2029 r., z karencją w spłacie kapitału do 
19 grudnia 2021 r. Po wprowadzeniu aneksami zmian do umowy zmieniono m.in. 
termin zakończenia zadania, osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego na 
31 marca 2021 r., zmniejszono ilość odpadów do usunięcia na 1193,45 Mg65 oraz 
zmniejszono dofinansowanie pożyczką do 2 10,7 tys. zł. Powiat Zgierski w terminie 
spłacał raty pożyczki oraz odsetki.  

(akta kontroli tom II str. 1-157) 

Umowa z Gminą Niemodlin z 17 sierpnia 2020 r. o dofinansowanie w kwocie do 
9120 tys. zł (w formie dotacji) usunięcia 1900 Mg odpadów niebezpiecznych, 
z terminem zakończeniem zadania i osiągnięcia efektu rzeczowego do 
31 października 2021 r. oraz osiągnięcia efektu ekologicznego do 30 listopada 
2021 r. Warunki umowy zmienione aneksami m.in. w zakresie: harmonogramu 
wypłat dotacji, terminu zakończenia zadania (30 września 2022 r.), terminu 
osiągnięcia efektu rzeczowego  
i ekologicznego (odpowiednio: 19 i 31 sierpnia 2022 r.), zmniejszenia ilości odpadów 
do usunięcia na 1750 Mg. Do 7 lipca 2022 r. Gminie wypłacono dotację w pełnej 
wysokości (9120 tys. zł). Z ostatniego wniosku o płatność (złożonego 6 czerwca 
2022 r.) wynika, że unieszkodliwiono odpady ogółem o masie 1683 Mg, które 
zostały wywiezione na 1792 paletach w 77 transportach. Fundusz w 2021 r. 
przeprowadził kontrolę w zakresie m.in. zgodności rzeczowego stanu 
zaawansowania zadania  
z warunkami umowy oraz kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności 
sporządzania dokumentów załączonych do rozliczenia. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli tom II str. 158-383) 

                                                      
62 Z dnia 22 października 2021 r. 
63 Pismem z 18 lutego 2022 r. 
64 Decyzja Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi z 24 maja 2022 r. akceptująca zmianę harmonogramu wypłat 

oraz terminu potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego na do 31 maja 2022 r.  
65 Ilość odpadów okazała się mniejsza niż zakładana na etapie podpisywania umowy z wykonawcą na ich 

unieszkodliwienie. 
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Umowa z Miastem Toruń z 4 czerwca 2020 r. o dofinansowanie zadania 
w wysokości 1490,4 tys. zł (w formie pożyczki) polegającego na usunięciu 300 Mg 
odpadów niebezpiecznych, z terminem zakończenia realizacji zadania, osiągnięcia 
efektu rzeczowego oraz ekologicznego na 30 kwietnia 2020 r. Termin na złożenie 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego 
ustalono na 31 maja 2020 r. Pożyczka udzielona na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 
20 grudnia 2031 r., z karencją w spłacie kapitału do 19 grudnia 2020 r. Realizacja 
zadania została zakończona. Usunięte odpady o masie 300 Mg dofinansowano 
pożyczką w wysokości 1490,4 tys. zł. Wg stanu na 6 lipca 2022 r. pożyczka została 
wypłacona Miastu Toruń w dwóch ratach (1490,4 tys. zł.). Spłaty rat oraz odsetek od 
udzielonej pożyczki beneficjent regulował terminowo.  

(akta kontroli tom II str. 384-518) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Nie zachowano ustalonych w procedurach wewnętrznych terminów rozpatrywania 
wniosków, tj. czasu liczonego od dnia zarejestrowania wniosku do podjęcia przez 
Zarząd Funduszu uchwały (decyzji) o przyznaniu dofinansowania.  

Według poszczególnych etapów rozpatrywania wniosku, zawartych w regulaminach 
naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z NFOŚiGW w ramach Programu 
OPZ oraz Programu UPO66, czas na rozpatrzenie wniosku w ww. zakresie nie 
powinien trwać dłużej niż 90 dni67.  

Kontrola procedowania wniosków, które zakończyły się pozytywną decyzją Zarządu 
o dofinansowaniu przedsięwzięć (16 wniosków) wykazała, że w 13 przypadkach 
czas ten znacząco został przekroczony i wynosił od 128 do 279 dni roboczych. 

 (akta kontroli tom I str. 118, tom III str. 269-282)  

Dyrektor Departamentu Ziemi odnosząc się do kwestii długiego czasu procedowania 
wniosków wyjaśnił m.in., że terminy poszczególnych etapów oceny wniosku 
o dofinansowanie wskazane w Podręczniku procedur dofinansowania 
przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lub w regulaminach poszczególnych 
naborów mają charakter instrukcyjny stanowiąc punkt odniesienia przy 
monitorowaniu procesu oceny nie są zaś zobowiązaniem pracownika, komórki 
organizacyjnej, czy też całego NFOŚiGW. Terminy te odnoszą się do uśrednionych 
sytuacji standardowych pod względem obciążeń pracownika, poziomu 
skomplikowania wniosków, czy też warunków wykonywania przez pracownika 
czynności związanych z oceną. 
Jednoczesna realizacja przez pracowników Departamentu Ziemi różnych zadań 
(w tym ocena wniosków, zawieranie umów i realizacja wypłat z różnych programów 

                                                      
66 Na poszczególne etapy rozpatrywaniu wniosku przypadała następująca liczba dni roboczych: rejestrowanie 

(3 dni od daty wpływu wniosku), ocena wg kryteriów dostępu (do 3 dni od daty rejestracji wniosku), 
uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji lub dokumentów (do 5 dni od dnia otrzymania 
wezwania przez wnioskodawcę), ponowna ocena wniosku przez wg kryteriów dostępu (do 3 dni od daty 
rejestracji skorygowanego wniosku), ocena wg kryteriów jakościowych (do 17 dni od dnia zakończenia oceny 
wg kryteriów dostępu), uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji lub dokumentów 
wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych (do 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez 
wnioskodawcę), negocjacje warunków umowy (do 20 dni od daty zakończenia oceny wg kryteriów 
jakościowych), uchwała o dofinansowaniu przedsięwzięcia (do 13 dni, gdy kwota dofinansowania nie 
przekracza równowartości 500 tys. zł/1000 tys. euro) lub (do 43 dni, gdy kwota dofinansowania przekracza 
równowartość 500 tys. zł/1000 tys. euro – termin wydłużony z uwagi na konieczność zatwierdzenia wniosku 
przez Radę Nadzorczą); przygotowanie i podpisanie umowy (do 16 lub 46 dni - dla przedsięwzięć 
wymagających zatwierdzenia wniosku Zarządu przez radę Nadzorcza – od daty wejścia w życie uchwały 
Zarządu o dofinansowanie). 

67 Wyliczenie własne NIK, w którym uwzględniono dni na wysłanie wezwania do wnioskodawcy o uzupełnienie 
wniosku na etapie oceny wg kryteriów dostępu i wg kryteriów jakościowych.   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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obsługiwanych przez Departament), skutkuje koniecznością dokonywania wśród 
nich priorytetyzacji, co może powodować w przypadku kumulacji innych obowiązków 
przekroczenia terminów instrukcyjnych. 
W okresie objętym kontrolą, w szczególności w czasie oceny wniosków złożonych 
w ramach Programu UPO obciążenie pracowników Departamentu Ziemi było 
ponadstandardowe, a warunki pracy zdeterminowane czynnikami zewnętrznymi nie 
pozwalały na w pełni efektywne wykonywanie przez pracowników czynności 
związanych z oceną wniosków. Jako podstawowe wymienić można następujące 
okoliczności, które nie były uwzględniane w kontekście zalecanych w Podręczniku 
terminów m.in.: napływ dużej liczby wniosków w grudniu 2019 r. w ramach 
programów priorytetowych obsługiwanych przez Departament Ziemi (1260); brak 
zautomatyzowania procesu przydziału koordynatorom wniosków do oceny 
w systemach informatycznych; powierzenie oceny formalnej wniosków 
departamentom odpowiedzialnym za dany program priorytetowy ze względu na 
znaczne obciążenie Wydziału Oceny Formalnej Wniosków; szeroki zakres 
merytoryczny wniosków powodujący zróżnicowany poziom trudności 
i pracochłonności ich oceny, który w niektórych przypadkach jest nieadekwatny do 
uśrednionych terminów instrukcyjnych w „Podręczniku"; dłuższy od wskazanego 
w „Podręczniku" czas prowadzenia negocjacji, w szczególności ze względu na 
konieczność przedstawiania przez wnioskodawców dodatkowych informacji 
i dokumentów związanych z zapewnieniem środków na pokrycie wkładu własnego; 
przygotowywanie kopii i skanów dokumentów oraz wyjaśnień na potrzeby różnych 
kontroli i audytów; zaangażowanie koordynatorów w prace horyzontalne, w tym: 
koordynowanie programów priorytetowych, opiniowanie ustaw, udział w zespołach 
roboczych, odpowiedzi na zapytania mailowe i pisemne. 
Nie bez znaczenia na długość oceny wniosków miał czas opiniowania złożonych 
wniosków przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (np. 7 miesięcy w przypadku 
wniosku Borkowic). Zgodnie z zapisami ww. programu w przypadku przedsięwzięć 
realizowanych na podstawie art. 26a ustawy o odpadach, pozytywna ocena 
wniosku, zależna była od pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw 
środowiska. 
Na proces oceny wniosków i zawierania umów wpłynął trwający od marca 2020 r. 
stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii spowodowany COVID-19. 
Wymuszony powyższą sytuacją system pracy zdalnej jest mniej efektywny niż 
tradycyjny, do którego dostosowane są wszystkie procedury i systemy funkcjonujące 
w NFOŚiGW. Wydłużenie czasu oceny wniosków spowodowane było m.in. przez 
niedopuszczalność wynoszenia dokumentów z siedziby NFOŚiGW przy 
jednoczesnym braku dostępnej w systemach informatycznych zdygitalizowanej 
wersji kompletnych wniosków o dofinansowanie jak i brak wdrożenia adekwatnych 
rozwiązań technicznych i proceduralnych. Ze względu na zaistniałą trudną sytuację 
epidemiologiczną w kraju wnioskodawcy zgłaszali problemy z dochowaniem terminu 
i formy złożenia uzupełnień wniosków. W związku z powyższym Zarząd NFOŚiGW 
podjął decyzję o umożliwieniu zaakceptowania uzupełnień do wniosków  
o dofinansowanie do 40 dni po upływie terminu wskazanego w piśmie do 
wnioskodawcy w sprawie uzupełnienia wniosku oraz w formie odmiennej od 
wskazanej w regulaminie naboru - pisemnie lub za pośrednictwem nośników 
elektronicznych. 

 (akta kontroli tom II str. 543-544)  

NIK zauważa, że wydłużająca się procedura rozpatrywania wniosków istotnie 
wpływa na dalsze działania wnioskodawców, zmierzające do usunięcia odpadów 
niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich deponowania. Dopiero po 
zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia możliwe jest przeprowadzenie przez 
beneficjentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 
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którego wybrany zostanie wykonawca usunięcia odpadów zagrażających życiu lub 
zdrowiu ludzi.  

 

NFOŚiGW, w ramach prowadzonych naborów, zapewnił j.s.t. możliwość ubiegania 
się o finansowe wsparcie usunięcia odpadów niebezpiecznych z dwóch 
priorytetowych programów. Finansując zadania w tym zakresie działał zgodnie 
z obowiązującymi procedurami. Nie przestrzegano jednak przyjętych 
w regulaminach programów terminów rozpatrywania wniosków o udzielenie 
dofinansowania na usunięcie odpadów niebezpiecznych. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o rozpatrywanie  wniosków o 
udzielenie dofinansowania w terminach zgodnych z obowiązującymi regulaminami 
naborów. 

 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

V.Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia   29  lipca 2022 r. 

 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Szempruch 

Barbara Koszałka 
Doradca ekonomiczny 

 
 
 
 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosku 
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Na podstawie z art. 35c ust. 1 i 2 ustawy o NIK w tekście wystąpienia pokontrolnego 
z dnia 29 lipca 2022 r. nr 410.008.01.2022, dokonano sprostowania oczywistych 
omyłek pisarskich w następujący sposób: 

1)w części I. Dane identyfikacyjne na str. 2 wystąpienia pokontrolnego w akapicie 
drugim od góry w wierszu ósmym tekst „Kazimierz Kujda – p.o. Prezes Zarządu 
od 18 grudnia 2015 r. do 12 lutego 2019 r.” zastąpiono tekstem „Kazimierz 
Kujda – Prezes Zarządu od 18 grudnia 2015 r. do 12 lutego 2019 r.” 

2)w części II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności: 

na str. 2 wystąpienia pokontrolnego w akapicie pierwszym w wierszu czwartym 
i piątym tekst „regionalne dyrekcje ochrony środowiska i gospodarki wodnej” 
zastąpiono tekstem „regionalne dyrekcje ochrony środowiska”, 

na str. 3 wystąpienia pokontrolnego w wierszu dziesiątym od góry tekst 
„Fundusz od 30 czerwca 2021 r. wstrzymał nabór wniosków na pomoc w 
formie pożyczki” zastąpiono tekstem „Fundusz po 30 czerwca 2021 r. nie 
ogłaszał naboru wniosków na pomoc w formie pożyczki”. 

3)w części III. Opis ustalonego stanu faktycznego: 

na str. 5 wystąpienia pokontrolnego w przypisie 25 tekst „Nabór wniosków 
prowadzony od 8 lipca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania 
alokacji środków” zastąpiono tekstem „Nabór wniosków prowadzony od 25 
września 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji 
środków”,   

na str. 5 wystąpienia pokontrolnego w ostatnim akapicie w wierszu ósmym 
tekst „Kolejna zmiana28 przewidywała dofinansowanie” zastąpiono tekstem 
„Kolejna zmiana również przewidywała dofinansowanie”, 

na str. 10 wystąpienia pokontrolnego w treści przytoczonych wyjaśnień 
Dyrektora Departamentu Ziemi w wierszu 18 tekst „zaopiniowany przez 
Ministra Kultury i Środowiska” zastąpiono tekstem „zaopiniowany przez 
Ministra Klimatu i Środowiska”, 

na str. 11 wystąpienia pokontrolnego w wierszach od szóstego do dziewiątego 
tekst „Nabór wniosków prowadzony był od 8 lipca 2019 r. do 18 grudnia 
2020 r.49 dla form bezzwrotnych (dotacji i przekazania środków) oraz od 25 
września do 18 grudnia 2020 r.50 dla dotacji na realizację przedsięwzięć na 
postawie art. 26a ustawy o odpadach” zastąpiono tekstem "Nabór wniosków 
prowadzony był od 8 lipca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r.49 dla dotacji i 
pożyczek oraz od 25 września 2019 r. do 18 grudnia 2020 r.50 również na 
realizację przedsięwzięć na postawie art. 26a ustawy o odpadach (dotacje, 
pożyczki, przekazanie środków)". 

Informuję jednocześnie, że do sprostowanego wystąpienia pokontrolnego nie 
przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

Lublin, dnia     6    września 2022 r.  

 
Kontroler p.o. Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

Edward Szempruch 
Barbara Koszałka 

Doradca ekonomiczny 

........................................................ ........................................................ 
Podpis Podpis 

 


