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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer  
i tytuł kontroli 

P/14/058 - Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań 
prawnych. 

        

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Maciej Mikulski - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91922 z 2 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Grzmiącej, ul. 1 Maja 7, 78–450 Grzmiąca1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Hajkowicz Wójt Gminy Grzmiąca2. 
(dowód: akta kontroli str. 3-10) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia3 działania Urzędu w zakresie zamykania 
i rekultywacji składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych. 

Uzasadnieniem negatywnej oceny jest: 

 wystąpienie po 371 dniach od objęcia zarządu nad składowiskiem 
niespełniającym wymagań prawnych w miejscowości Grzmiąca4 z prawidłowym 
wnioskiem o jego zamknięcie,  

 brak lub nieprowadzenie pełnego monitoringu Składowiska w fazie 
eksploatacyjnej, 

 nieoszacowanie w trakcie eksploatacji Składowiska potrzeb finansowych, 
uwzględniających koszty związane z jego zamknięciem i rekultywacją,  

 nierealizowanie wszystkich prac i wymogów technicznych, dotyczących sposobu 
zamknięcia Składowiska, określonych w decyzji Marszałka w ww. sprawie,  

 niepełny zakres prowadzonego monitoringu tego obiektu w fazie 
poeksploatacyjnej. 

NIK pozytywnie ocenia terminowe przeprowadzenie przeglądu ekologicznego w celu 
oceny stanu Składowiska oraz podjęcie działań mających na celu zapewnienie 
środków finansowych niezbędnych do jego zamknięcia. 

 

 

 

                                                      
1 Regon 000537645 – zwany dalej „Urzędem” 
2 Pełniący funkcję od 8 grudnia 2014 r. W okresie od 19.11.2002 r. do 20.11.2014 r. obowiązki Wójta pełnił Krzysztof 
Sysko  
3 NIK stosuje 3–stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
4 zlokalizowanego na działce gruntu nr 1/1obręb ewidencyjny Grzmiąca – zwanego dalej „Składowiskiem”  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja przez zarządzającego składowiskiem, 
niespełniającym wymagań prawa, działań w celu jego 
zamknięcia. 

1.1.  Uchwałą z dnia 18.08.1999 r. Rada Gminy w Grzmiącej zatwierdziła dzierżawę 
nieruchomości gruntowych5 zabudowanych składowiskiem odpadów stałych 
w miejscowości Grzmiąca. 

(dowód: akta kontroli str. 11) 

W dniach 1.08.1999 r. i 1.09.1999 r. Wójt Tadeusz Hajkowicz zawarł w imieniu 
Gminy Grzmiąca6 z firmą Rethmannn – Sanitech Poznań sp. z o.o.7 umowy na czas 
nieoznaczony, dotyczące odpowiednio: 
- powierzenia R-S obowiązków utrzymania i eksploatacji Składowiska, w tym 
przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy, stosowania właściwej 
gospodarki składowanymi odpadami i utrzymania infrastruktury technicznej 
Składowiska za opłatą 500 zł miesięcznie, 
- współpracy pomiędzy Gminą a R-S w zakresie m.in. gromadzenia, transportu, 
składowania, przetwarzania i utylizacji odpadów oraz budowy, eksploatacji 
i rekultywacji składowisk odpadów – przeciętny poziom cen za usługi wywozu 
odpadów nie mógł wzrosnąć ponad kwartalny wskaźnik inflacji. 
Aneksem z dnia 2.06.2004 r. zmieniono umowę z dnia 1.08.1999 r. zezwalając R-S 
na przyjmowanie odpadów komunalnych spoza terenu Gminy, ustalając łączną ilość 
odpadów gromadzonych na Składowisku w przedziale od 7,5 tys. ton do 10 tys. ton 
rocznie, ustalając kwotę opłaty składowiskowej na 10 zł brutto od tony przyjętych 
odpadów.   

(dowód: akta kontroli str. 12-19) 

1.2 Decyzją Starosty Szczecineckiego8 z dnia 28.01.2002 r.9 Urząd został 
zobowiązany do przedłożenia w terminie do 30.06.2002 r. przeglądu ekologicznego 
Składowiska. Pismem z dnia 20.03.2002 r. Urząd zobowiązał R-S do sporządzenia 
i przedstawienia Staroście ww. przeglądu. 

(Dowód: akta kontroli, str. 20-22) 

Sporządzony w czerwcu 2002 r. przegląd ekologiczny Składowiska, został 
przedłożony przez R-S Staroście, w dniu 26.06.2002 r. W dokumencie tym 
przedstawiono charakterystykę Składowiska (dane dotyczące m.in.: lokalizacji, 
wielkości i rodzaju wysypiska, technologii składowania odpadów), charakterystykę 
fizyczno-geograficzną terenu, wpływ oddziaływania Składowiska na środowisko 
(gruntowo-wodne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny), zasady 
gospodarowania odpadami i eksploatacji Składowiska, gospodarki wodno-ściekowej 
oraz działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania wysypiska 
odpadów na środowisko.  

(Dowód: akta kontroli, str. 23-55) 

Na wniosek R-S Starosta, decyzją z dnia 23.04.2003 r.10, zatwierdził instrukcję 
eksploatacji Składowiska, zobowiązując wnioskodawcę m.in. do zamontowania wagi 
samochodowej oraz uzyskania przez kierownika Składowiska świadectwa 

                                                      
5 Działka nr 1/1 w obrębie ewidencyjnym Grzmiąca o powierzchni 4,18 ha. 
6 Dalej „Gminy” 
7 Przekształconego z dniem 7.02.2005 r. w Remondis-Sanitech sp. z o.o.- zwanego dalej „R-S” 
8 Dalej „Starosta” 
9 RS.7164-2/2002 
10 RS.7164-2/2003 

Opis stanu 
faktycznego 
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stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w terminie do 
30.06.2004 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 61-71) 

Decyzją z dnia 29.12.2003 r., określającą sposób dostosowania składowiska do 
wymogów przepisów o odpadach, Starosta zobowiązał R-S do: 
- udrożnienia drenażu wód odciekowych, zainstalowania podczyszczalni ścieków, 
podzielenia Składowiska na kwatery, w sposób zapewniający odpowiedni reżim 
eksploatacyjny (tj. bieżącą minimalizację powierzchni działek roboczych 
i stosowanie minimum raz na 2 tygodnie warstw przykrywających), wymiany 
roztworu dezynfekującego w brodziku raz na tydzień w okresie zewnętrznych 
temperatur dodatnich, stałej konserwacji instalacji do odgazowania (niezwłocznie po 
otrzymaniu decyzji),  
- zamontowania wagi samochodowej i wyposażenie Składowiska w repery 
geodezyjne (do 30.06.2004 r.), 
- dostosowania monitoringu Składowiska poprzez wykonanie badań geologicznych 
i hydrologicznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (do 3.01.2005 r.). 

(Dowód: akta kontroli, str. 56-57) 

W 2004 r. na terenie Składowiska przeprowadzone zostały przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Delegaturę w Koszalinie11 2 kontrole 
działalności tego obiektu, które wykazały m.in.:  
- wystąpienie odcieków na wysypisku, zalanie studni odgazowujących, brak 
zatrudnionego pracownika nadzorującego eksploatację Składowiska oraz 
niedokonanie przykrycia warstwą izolacyjną składowanych odpadów - kontrola 
przeprowadzona w dniu 16.01.2004 r - decyzją z 26.03.2004 r. WiOŚ ustalił termin 
do usunięcia ww. nieprawidłowości na 31.07.2004 r., 
- odprowadzenie odcieków, odbudowę studni odgazowujących, zatrudnienie 
pracownika nadzorującego eksploatację Składowiska oraz brak zamontowanej wagi 
samochodowej i reperów wymaganych ww. decyzją Starosty z dnia 29.12.2003 r., 
brak wymaganego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów - kontrola przeprowadzona w dniu 26.08.2004 r. - WiOŚ 
zobowiązał R-S do uzyskanie ww. zezwolenia oraz decyzją z 1.09.2004 r. uchylił 
swoją ww. decyzję z 26.03.2004 r. z uwagi na wcześniejsze wykonanie 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

(Dowód: akta kontroli, str. 72-91) 

Pismem z dnia 22.09.2004 r. R-S poinformował Starostę o: 
- udrożnieniu drenażu oraz wykonywaniu zraszania płyty Składowiska w zamian za 
instalację podczyszczalni ścieków, podzielenia Składowiska na kwatery, 
- zlecenia prowadzenia monitoringu profesjonalnej firmie Anchem, 
- dokonywaniu wymiany roztworu dezynfekującego w brodziku raz na tydzień 
w okresie zewnętrznych temperatur dodatnich i stałej konserwacji instalacji do 
odgazowania,  
- stanie realizacji wytycznych w zakresie montażu na Składowisku wagi 
samochodowej (zamontowano w dniu 15.09.2004 r. tj. 77 dni po wyznaczonym 
terminie) i reperów geodezyjnych (w trakcie montażu, pomimo upływu 82 dni od 
wyznaczonego terminu), 
oraz przedstawił świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami 
kierującego Składowiskiem z dnia 5.07.2004 r. (uzyskane 5 dni po wyznaczonym 
terminie).  

(Dowód: akta kontroli, str. 58-60) 

                                                      
11 dalej „WIOŚ" 
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Kontrola WiOŚ przeprowadzona na Składowisku w okresie od 6 do 8.08.2008 r. 
stwierdziła m.in., brak dokonania przez R-S przykrycia warstwą izolacyjną 
zdeponowanych odpadów. 

(Dowód: akta kontroli, str. 186-192, 204-209) 

Przedstawiciel R-S Oddział w Barwicach w sprawie realizowania postanowień 
wymienionych wyżej decyzji Starosty poinformował, że ostatecznie R-S wykonał 
wszystkie obowiązki nałożone przez Starostę w decyzji w sprawie zatwierdzenia 
instrukcji eksploatacji Składowiska, tj. zamontował repery geodezyjne, wydzielił 
sektory robocze (po kontroli WIOŚ), a przesypki sanitarne były wykonywane 
systematycznie. Waga była zamówiona w odpowiednim terminie jednakże dostawca 
opóźnił się z jej dostawą, co było bezpośrednią przyczyną opóźnionego montażu 
wagi.  

(Dowód: akta kontroli, str. 92-95) 

Z informacji uzyskanej od Starosty w sprawie egzekwowania terminowego 
realizowania postanowień wymienionych wyżej decyzji wynika, że postanowieniem 
z 4.01.2005 r. przekazano komplet dokumentów w sprawie Składowiska 
Wojewodzie Zachodniopomorskiemu12 i wyjaśnienie tej kwestii z uwagi na brak akt 
przedmiotowych spraw w Starostwie Powiatowym w Szczecinku nie jest możliwe. 

(Dowód: akta kontroli, str. 96-104) 

Wojewoda decyzjami z 8.07.2005 r.13 udzielił R-S zezwolenia na prowadzenie na 
terenie Składowiska działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż 
niebezpieczne, do dnia 8 lipca 2015 r. oraz z 31.12 2007 r.14 zatwierdził instrukcję 
eksploatacji Składowiska, stwierdzając wygaśniecie ww. decyzji Starosty z dnia 
23.04.2003 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 107-112, 166-174) 

Na wniosek R-S Marszałek decyzją z dnia 8.07.2010 r. zatwierdził aktualną 
instrukcję eksploatacji Składowiska, stwierdzając wygaśniecie decyzji Wojewody 
z dnia 31.12.2007 r. w tej sprawie. 

(Dowód: akta kontroli, str. 175-185) 

Decyzją z dnia 4.09.2007 r.15 Wojewoda udzielił R-S pozwolenia zintegrowanego dla 
Składowiska ważnego na okres 4 lat. W ww. pozwoleniu ustalono m.in., że 
odgazowanie złoża odpadów będzie prowadzone w sposób wskazany we wniosku 
R-S, tj. poprzez 2 studnie odgazowujące z rur karbowanych o średnicy 500 mm 
(w sposób bierny). 

(Dowód: akta kontroli, str. 113-165) 

WiOŚ w protokole kontroli przeprowadzonej w dniach 4-20.02.2009 r. potwierdził 
sposób biernego odgazowania Składowiska, nie wskazując jednak tego faktu jako 
nieprawidłowości w skierowanym do R-S zarządzeniu pokontrolnym z dnia 
23.09.2009 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 196-203, 212-220) 

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji  

                                                      
12 Dalej „Wojewodzie” 
13 Zgodnie z § 2. ust.1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 
2573) składowiska odpadów, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę wymagały sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i organem właściwym do wydania decyzji stał się dla nich 
Wojewoda. 
14 K-SR-Ś-6/6621/122/07 
15 K-SR-Ś-6/6619/50/07 
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i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów16, 
gaz składowiskowy na Składowisku należało oczyszczać i wykorzystywać do celów 
energetycznych, a jeżeli było to niemożliwe - spalać w pochodni. 

Wicewojewoda Ryszard Mićko nie wskazał przyczyn wydania pozwolenia 
zintegrowanego, pomimo niespełniania wymagań ww. rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24.03.2003 r. Wicewojewoda dodał, że w związku ze zmianami 
kompetencji w zakresie wydawania pozwoleń zintegrowanych, które od 1.01.2008 r. 
przejął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego17, również pracownicy 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zajmujący się ww. sprawami 
Składowiska, stali się pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 

(Dowód: akta kontroli, str. 225-226) 

Beata Atałap kierownik Delegatury WiOŚ w Koszalinie oświadczyła, że zgodnie 
z Traktatem Akcesyjnym termin przejściowy na dostosowanie składowisk odpadów 
niespełniających wymagań technicznych do wymogów dyrektywy Rady 1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów upłynął 31.12.2009 r. Oznacza to, że do ww. dnia 
zarządzający składowiskami odpadów powinni je dostosować do wymogów 
obowiązujących przepisów. Po ww. terminie WIOŚ, podczas kontroli 
przeprowadzanych na składowiskach odpadów nadal niespełniających wymagań, 
wykazywał naruszenia i nieprawidłowości w zakresie m.in. niedostosowania 
składowisk do wymogów ochrony środowiska. W związku z powyższym nie było 
zasadne wydawanie zarządzenia po kontroli w lutym 2009 r. o konieczności 
dostosowania Składowiska. 

(Dowód: akta kontroli, str. 196-202) 

Z informacji uzyskanych w R-S wynika, iż R-S nie otrzymał od WiOŚ zaleceń 
w zakresie zmiany sposobu odprowadzania gazu. Przedstawiciel R-S wyjaśnił, że 
nie było możliwości wykorzystania gazu do celów energetycznych a także spalania 
gazu w pochodni ponieważ było to bardzo małe i młode Składowisko. 

(Dowód: akta kontroli, str. 92-93) 

Marszałek decyzjami z 17.04.2009 r. i 8.07.2010 r. zmieniał decyzję Wojewody 
z 4.09.2007 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska w zakresie 
odpowiednio: rzędnych wysokości, do jakiej mogą być składowane odpady oraz 
rodzajów i ilości przyjmowanych i wytwarzanych w trakcie eksploatacji odpadów, zaś 
decyzją z dnia 15.11.2011 r. stwierdził wygaśnięcie w trybie art. 193 ust.1 ustawy 
z dnia 27.04.2011 r. Prawo ochrony środowiska18 tj. z Urzędu ww. pozwolenia 
zintegrowanego. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 227-243) 

W decyzjach: 
- Starosty z 29.12.2003 r., określającej sposób dostosowania składowiska do 
wymogów przepisów o odpadach, 
- Wojewody z 8 .07.2005 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie na terenie 
Składowiska działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów oraz z 4.09.2007 r. 
udzielającej R-S pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska,  
- Marszałka z 17.04.2009 r. i 8.07.2010 r. zmieniających ww. decyzję Wojewody 
z 4.09.2007 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska, 
nie ustanawiano zabezpieczeń roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków 
w środowisku, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o odpadach19 oraz art. 35 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach20.  

                                                      
16 Dz. U. 2003 r., Nr 61, poz. 549, ze zm. 
17 Dalej „Marszałek” 
18 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. 
19 Dz.U. Nr 96, poz. 592 ze zm. 
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Takiego zabezpieczenia nie ustanowiono również w decyzji Naczelnika Urzędu 
Rejonowego w Szczecinku z 11.10.1995 r. udzielającej pozwolenia na budowę 
Składowiska.  

(Dowód: akta kontroli, str. 105-112, 140-165, 227-243) 

R-S nie wystąpił do Starosty wnioskiem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy 
z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw21 o zmianę decyzji w zakresie pozwolenia na budowę Składowiska w celu 
określenia w tej decyzji wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń.  
Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o zmianie uodp z wnioskiem takim należało wystąpić 
do dnia 12.06.2010 r. 

Przedstawiciel R-S wyjaśnił, że R-S nie wystąpił z takim wnioskiem, ponieważ stał 
na stanowisku, iż to właściciel instalacji powinien wystąpić o zmianę decyzji 
w zakresie pozwolenia na budowę Składowiska. 

(Dowód: akta kontroli, str. 92-93, 99) 

W wyniku kontroli przeprowadzonej na terenie Składowiska w okresie od 17.07 do 
30.08.2011 r. WiOŚ stwierdził przekroczenie rzędnych składowania odpadów oraz 
wnioskował w zarządzeniu pokontrolnym z 31.08.2011 r., skierowanym do R-S, 
o wystąpienie do Marszałka z wnioskiem o zamknięcie Składowiska, zgodnie z art. 
54 ust. 2 uodp z 2001 r.  

(Dowód: akta kontroli, str. 210-211, 221-224) 

Z dniem 5.09.2011 r. zaprzestano przyjmowania odpadów na Składowisko. Pismami 
z 29.12.2011 r. Marszałek oraz z 2.11.2011 r. i 3.01.2012 r. Wójt wezwali R-S do 
złożenie wniosku do Marszałka o zamknięcie Składowiska. Marszałek decyzją 
z 15.09.2011 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu zintegrowanym dla 
Składowiska. 

(Dowód: akta kontroli, str. 222, 244-249) 

Pismem z dnia 5.01.2012 r. R-S poinformował Marszałka o faktycznym przekazaniu 
w październiku 2011 r. terenu Składowiska i dokumentacji do Urzędu. W dniu 
22.02.2012 r. przedstawiciele R-S oraz Gminy utrwalili w formie pisemnej 
rozwiązanie z dniem 4.09.2011 r. umowy z dnia 1.08.1999 r., dotyczącej 
eksploatacji Składowiska. Zarząd na Składowiskiem objął Urząd. 

(Dowód: akta kontroli, str. 250-251) 

1.3 Pismem z dnia 15.02.2012 r. zastępca Wójta powiadomił Marszałka o zleceniu 
wykonania projektu rekultywacji Składowiska oraz zadeklarował wystąpienie 
z wnioskiem o jego zamknięcie w terminie 3 miesięcy, tj. do 15.05.2012 r.  

(Dowód: akta kontroli, str. 261) 

Decyzjami z dnia 20.11.2012 r. Marszałek udzielił Gminie zezwolenia na 
prowadzenie działalności na odzysk odpadów w związku z planowaną rekultywacją, 
oraz wyraził zgodę na zamknięcie Składowiska. W decyzji o wyrażeniu zgody na 
zamknięcie Składowiska Marszałek określił m.in. termin zakończenia rekultywacji – 
koniec 2017 r. W harmonogramie prac, związanych z rekultywacją Składowiska, 
wyspecyfikowano działania w zakresie: plantowania terenu - do 31.12.2014 r., 
wykonania warstw uszczelniającej, utleniającej i wyrównawczej – do końca 2015 r., 
obsiewu trawą – do końca 2016 r., odgazowania korpusu odpadów (gaz spalany 
w pochodni) oraz zabiegów agrotechnicznych – do końca 2017 r. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 268-281) 

                                                                                                                                       
20 Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm., zwana dlaj „uodp z 2001 r.”. 
21 Dz. U. Nr 28, poz. 145 – zwana dalej „ustawa o zmianie uodp”. 
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Złożony wniosek Gminy z 10.09.2012 r. o wyrażenie zgody na zamknięcie 
Składowiska określał m.in.: datę zaprzestania przyjmowania odpadów do 
składowania na składowisku, tj. dzień 5.09.2011 r.; techniczny sposób jego 
zamknięcia wraz z harmonogramem prac oraz sposób rekultywacji składowiska 
wraz z terminem zakończenia rekultywacji. Przedłożony Marszałkowi wniosek 
spełniał wymogi określone w art. 54 ust. 6 uodp z 2001 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 265-267) 

Na wniosek Gminy22 Marszałek decyzją z 12.08.2013 r. zmienił swoją decyzję 
w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Składowiska w zakresie zmiany 
harmonogramu działań związanych z jego rekultywacją. Ww. harmonogram po 
zmianach zakładał działania w zakresie: plantowania terenu - do 30.09.2014 r., 
wykonania warstw uszczelniającej, utleniającej i wyrównawczej oraz odgazowania 
korpusu odpadów – do 30.06.2014 r., obsiewu trawą – 30.09.2014 r. oraz zabiegów 
agrotechnicznych – do 30.09.2015 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 282-290) 

1.4 Na Składowisku po dniu 31.12.2009 r. zdeponowano następującą ilość 
odpadów: 
- w 2010 roku – 4.556,2 ton (z tego 520 ton – z terenu Gminy i 4.036,2 ton z terenu 
innych gmin), 
- w 2011 roku – 3.031,6 ton (z tego 515 ton – z terenu Gminy i 2.516,3 ton z terenu 
innych gmin). 

 (Dowód: akta kontroli, str. 257-260) 

1.5 W okresie przyjmowania odpadów na Składowisko nie dokonano szacowania 
kosztów związanych z zamknięciem Składowiska, w tym m.in. kosztów wykonania 
koniecznej dokumentacji oraz nie zdeponowano środków potrzebnych na pokrycie 
kosztów przeprowadzenia rekultywacji i monitoringu poeksploatacyjnego 
Składowiska. Szacunku ww. kosztów dokonał w 2012 r. Urząd, zlecając 
opracowanie projektu rekultywacji Składowiska oraz wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego, który szczegółowo określił koszty rekultywacji. 

(Dowód: akta kontroli, str. 252-256, 425) 

Przedstawiciel R-S poinformował, że R-S nie dokonał oszacowania kosztów 
związanych z zamknięciem Składowiska, ponieważ według R-S powyższe 
czynności winien zrealizować właściciel instalacji, czyli Gmina. 

(Dowód: akta kontroli, str. 94-95) 

1.6 Umową z dnia 2.04.2012 r. Gmina zleciła firmie Inżynierska Ochrona 
Środowiska PRO-EKO z Koszalina23 opracowanie projektu rekultywacji 
Składowiska. Opracowany projekt przez Pro-Eko zakładał, że rekultywacja zostanie 
przeprowadzona w latach 2012-2017. W harmonogramie prac, związanych 
z rekultywacją Składowiska, wyspecyfikowano działania w zakresie: plantowania 
terenu - do 31.12.2014 r., wykonania warstw: uszczelniającej, utleniającej 
i wyrównawczej – do końca 2015 r., obsiewu trawą – do końca 2016 r. 
i odgazowania korpusu odpadów (gaz spalany w pochodni) oraz zabiegów 
agrotechnicznych – do końca 2017 r. Kosztorys inwestorski zakładał, że wartość 
wykonania ww. robót wyniesie 1.640.491,44 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 291-313) 

1.7 W dniu 22.05.2013 r. Gmina zawarła ze Związkiem Miast i Gmin Dorzeczy 
Parsęty24 porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu p.n. „Rekultywacja 

                                                      
22 z 30.07.2013 r. 
23 Dalej „Pro-Eko” 
24 Dalej „Związek” 
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odpadów komunalnych na terenie Związku i gmin sąsiednich”. Celem projektu była 
rekultywacja 17 składowisk odpadów, dla których wydano stosowne decyzje 
w sprawie ich zamknięcia. W ramach projektu założono przeprowadzenie 
rekultywacji Składowiska zgodnie z ww. projektem oraz utworzenie ścieżki 
edukacyjnej na terenie zrekultywowanym. Koordynatorem projektu był Związek, 
który został zobowiązany m.in. do wystąpienia w roli Beneficjenta w staraniu 
o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej oraz podpisania umowy 
o dofinasowanie projektu. 

Wstępnie projekt, w części dotyczącej Składowiska, zakładał inwestycję o wartości 
1.908.406,17 zł, w tym: opracowanie studium wykonalności (koszt w kwocie 
1.769,64 zł), kampanie edukacyjną i promocje projektu (58.997, 89 zł), wykonanie 
rekultywacji Składowiska (koszt w kwocie 1.647.653,64 zł) i ścieżki edukacyjnej na 
zrekultywowanym terenie (150.000 zł) oraz koszty nadzoru inwestycji i obsługi 
prawnej projektu (50.148,20 zł).  

(Dowód: akta kontroli str. 314-349) 

Ostateczna wartość Projektu wyniosła 866.370,12 zł, w tym wartość projektu 
rekultywacji 6.998,70 zł, koszty zarządzania, nadzoru inwestorskiego i kampanii 
społecznej – 18.139,82 zł oraz wartość robót budowlanych - 841.231,60 zł. 
Finansowanie projektu zapewniono ze środków Programu Infrastruktura 
i Środowisko – 730.465,71 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej - 85 937,14 zł oraz środków Gminy – 49.967,27 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 350) 

Umową z dnia 19.08.2014 r. Gmina zawarła z wykonawcą wyłonionym w trybie 
przetargu - firmą AK NOVA Spółka z o.o. z Poznania25 umowę na wykonanie 
w terminie do 31.08.2015 r. rekultywacji Składowiska zgodnie z ww. projektem 
rekultywacji oraz programem funkcjonalno-użytkowym wykonania ścieżki 
edukacyjnej na terenie zrekultywowanym za wynagrodzeniem w kwocie 841.231,60 
zł brutto. 

(Dowód: akta kontroli str. 351-368) 

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W dniu 23.07.2012 r. do Marszałka wpłynął wniosek Gminy z 19.07.2012 r. (tj. po 
320 dniach od objęcia zarządu nad Składowiskiem,) o wydanie zgody na zamknięcie 
Składowiska. Złożony wniosek nie spełniał wymagań określonych w art. 54 ust. 6 pkt 
1 uodp z 2001 r., tj. nie zawierał określenia technicznego sposobu zamknięcia 
składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.  

(Dowód: akta kontroli, str. 262-263) 

Marszałek pismem z 26.07.2012 r.26 zgodnie z art. 54 ust. 5 uodp z 2001 r., 
zobowiązał Gminę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na odzysk 
odpadów (w przypadku gdyby techniczne zamknięcie Składowiska lub jego 
rekultywacja odbywać się miała z wykorzystaniem odpadów). Wniosek o zamknięcie 
Składowiska wydany zostanie po przedłożeniu ww. wniosków.   

(Dowód: akta kontroli, str. 264) 

Gmina w dniu 10.09.2012 r., tj. 371 dni od dnia objęcia zarządu nad Składowiskiem, 
wystąpiła z kolejnym wnioskiem o zamknięcie Składowiska, które nie spełniało 
wymagań prawnych, było przepełnione, a ponadto upłynął termin pozwolenia 
zintegrowanego do składowania odpadów na Składowisku.  

(Dowód: akta kontroli, str. 265-267) 

                                                      
25 Dalej „AK Nova” 
26 Wpływ pisma do Urzędu 2.08.2012 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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Gmina w dniu 11.09.2012 r. złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk 
odpadów. Wniosek nie zawierał danych wymaganych w art. 27 ust. 1 pkt 1 i pkt 6-8 
uodp z 2001 r. tj. rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku, szczegółowego 
opisu stosowanych metod odzysku, możliwości technicznych i organizacyjnych 
odzysku oraz przewidywany okres jego wykonywania. 
Po wezwaniu z dnia 19.09.2012 r. Gmina w dniu 8.10.2012 r. uzupełniła ww. 
wniosek o brakujące informacje i decyzją Marszałka z 20.11.2012 r. otrzymała 
zezwolenie na prowadzenie działalności na odzysk odpadów w związku 
z planowaną rekultywacją.  
Marszałek decyzją z 20.11.2012 r. udzielił zgodę na zamknięcie Składowiska. 

(Dowód: akta kontroli, str. 265-267, 268-270, 271-281) 

Zastępca Wójta  wyjaśnił: Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji na 
zamknięcie Składowiska, Gmina w dniu 2.04.2014 r. zleciła opracowanie projektu 
rekultywacji składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie Gminy Grzmiąca. 
Powyższa decyzja została podjęta, gdyż pozyskaliśmy informację z Urzędu 
Marszałkowskiego, że będzie możliwość finansowania ze środków POiŚ 
przedsięwzięć, dotyczących rekultywacji składowisk komunalnych. Projekt 
rekultywacji wraz z kosztorysem inwestorskim i nakładczym otrzymaliśmy zgodnie 
z umową w dniu 15.06.2012 roku. Po spotkaniu, które odbyło się w lipcu 2012 roku 
Gmina wyraziła wolę przystąpienia do realizacji zadania rekultywacji składowiska. 
Dlatego w dniu 19.07.2012 roku Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego 
z wnioskiem o wydanie decyzji na zamknięcie Składowiska. We wniosku 
obowiązkowo należało sporządzić harmonogram działań związanych z rekultywacją 
składowiska odpadów, który został sporządzony z możliwością rekultywacji przez 
okres 6 lat. W dniu 20.11.2012 roku Urząd otrzymał decyzję na zamknięcie 
Składowiska. 

(Dowód: akta kontroli, str. 252-256) 

2. Gmina nie dysponowała środkami niezbędnymi dla prawidłowego zamknięcia 
Składowiska. 
Nie zobowiązano R-S do zabezpieczenia środków niezbędnych do pokrycia kosztów 
zamknięcia Składowiska, a jednocześnie nie uwzględniono ww. kosztów w opłacie 
składowiskowej obciążającej R-S, pomimo że zgodnie z art. 61 uodp z 2001 r. cena 
za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko odpadów powinna 
uwzględniać m.in. koszty zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania 
składowiska odpadów. 

(Dowód: akta kontroli, str. 12-19, 254-256, 425) 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że Gmina nie uwzględniła kosztów rekultywacji 
Składowiska w opłacie za składowanie odpadów uiszczanej przez R-S z uwagi na 
ważny interes społeczny. Naliczenie opłaty wiązałoby się ze wzrostem ceny za 
wywóz odpadów dla mieszkańców. Środki pochodzące z ww. opłaty przeznaczano 
w znacznej części na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz inne 
realizowane na terenie Gminy. 

(Dowód: akta kontroli, str. 252-256) 

3. Gmina nie podjęła działań w celu utworzenia po dniu 23.01.2013 r. podmiotu 
niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w celu prowadzenia 
Składowiska lub powierzenia wykonywania praw i obowiązków zarządzającego 
Składowiskiem podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych, 
co było niezgodne z art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach27.  

(Dowód: akta kontroli, str. 255, 425) 

                                                      
27 Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm. – obowiązuje od 23.01.2013 r.- zwana dalej „uodp z 2012 r.” 
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Zgodnie z art. 136 uodp z 2012 r. zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów 
nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może utworzyć 
podmiot, niebędący taką jednostką, w celu prowadzenia gminnego składowiska 
odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym 
składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów 
publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej28. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że przyczyną niepodjęcia ww. działań był fakt, iż po dniu 
23.01.2013 r. Składowisko było nieczynne, a Gmina przymierzała się do jego 
rekultywacji. Powierzenie praw i obowiązków zarządcy niebędącym jednostką 
sektora finansów publicznych wiązało by się z wyasygnowaniem dodatkowych 
środków z budżetu, których Gmina nie posiadała. 

(Dowód: akta kontroli, str. 252-256) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Urzędu w badanym obszarze.  

2. Realizacja przez zarządzającego zamkniętym składowiskiem, 
działań w zakresie rekultywacji i monitoringu tego obiektu. 

Marszałek (na wniosek Gminy) decyzją z 12.08.2013 r. zmieniającej decyzję 
w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Składowiska zatwierdził harmonogram 
działań związanych z jego rekultywacją. Ww. harmonogram zakładał działania 
w zakresie: plantowania terenu – w terminie do dnia 30.09.2014 r., wykonania 
warstw uszczelniającej, utleniającej i wyrównawczej oraz odgazowania korpusu 
odpadów – do dnia 30.06.2014 r., obsiewu trawą – do dnia 30.09.2014 r. oraz 
zabiegów agrotechnicznych – do dnia 30.09.2015 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 282-290, 369-373) 

Oględziny terenu Składowiska przeprowadzone w toku kontroli29 wykazały, m.in., 
że ww. teren został uporządkowany, wyrównany i zagęszczony. Jego 
powierzchnia pokryta została warstwą wyrównawczą z gruntu mineralnego. Nie 
zamontowano systemu czynnego odgazowania korpusu odpadów oraz nie 
wykonano obsiewu trawą ani żadnych zabiegów agrotechnicznych. 

(Dowód: akta kontroli, str. 374-381) 

W okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r., w ramach monitoringu Składowiska, 
zlecono wykonywanie badań następujących parametrów wskaźnikowych: objętości  
i składu wód odciekowych, poziomu i składu wód podziemnych, emisji i składu gazu 
składowiskowego oraz osiadania powierzchni i stateczność zboczy. Pomiarów 
danych dokonywano m.in. za pomocą ustalonych reperów, trzech piezometrów 
obserwacyjnych, dwóch studzienek odgazowujących oraz zbiornika odcieków.  
Ww. badania monitoringowe, prowadzone były na zlecenie Gminy, przez firmę SGS 
Polska sp. z o.o., posiadającą wydany w dniu 9.11.2010 r. przez Polskie Centrum 
Akredytacji Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, potwierdzający 
spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, ważny do 8.11.2014 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 382-384, 387-402) 

W odniesieniu do realizowanych w powyższym okresie badań monitoringowych 
Składowiska, nie stwierdzono zmian obserwowanych parametrów, wskazujących na 
możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska, w tym na możliwość 
wpływu tego obiektu na środowisko. Zbiorcze sprawozdania wyników monitoringu 

                                                      
28 Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. 
29 Przeprowadzone w dniu 19.01.2015 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu faktycznego 
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składowiska za rok 2013 Urząd przekazywał do WIOŚ, z zachowaniem terminów 
określonych art. 124 ust. 5 uodp z 2012 r. Zarządzający składowiskiem nie 
powiadamiał WIOŚ o wystąpieniu ww. zagrożeń na podstawie art. 138 ustawy 
o odpadach z 2012 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 199-200, 413-416, 425) 

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Gmina nie zrealizowała terminowo wszystkich prac i wymogów technicznych, 
dotyczących sposobu zamknięcia Składowiska, określonych w decyzji Marszałka 
w sprawie zamknięcia Składowiska z dnia 12.08.2013 r. 
Analiza dziennika budowy oraz oględziny terenu Składowiska wykazały, m.in., że na 
jego terenie: 
- nie wykonano obsiewu trawą, pomimo że ww. harmonogram przewidywał 
wykonanie odgazowania korpusu odpadów do 30.09.2014 r. 
- nie zamontowano systemu czynnego odgazowania odpadów, pomimo że 
harmonogram przewidziany w ww. decyzji Marszałka przewidywał wykonanie 
odgazowania korpusu odpadów do 30.06.2014 r. Bierne odprowadzanie gazu 
składowiskowego jest niezgodne z wymogami dyrektywy Rady nr 1999/31/WE 
z dnia 26.04.1999 r. w sprawie składowania odpadów30 oraz z § 8 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów31. 
Oględziny Składowiska wykazały, że pomimo zamontowania 4 studni do czynnego 
odprowadzania gazu – instalacja odgazowująca jest niekompletna (brak głowic 
pochodni do spalania gazu, studnie są zaślepione), a gaz składowiskowy 
odprowadzany jest w sposób bierny (za pomocą istniejących wcześniej studni). 

(Dowód: akta kontroli, str. 374-381, 418-424) 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że wniosek o zmianę harmonogramu został złożony 
w lipcu 2013 roku, a toczące się jednocześnie postępowanie o udzielenie 
dofinansowania oraz procedura przetargowa nie pozwoliły na wykonanie 
odgazowania korpusu odpadów zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego. 
Studnie do odgazowanie (czynnego) odpadów zostały wykonane i zakończone 
kołnierzem do zamocowania głowicy. Gaz na składowisku odprowadzany jest nadal 
w sposób bierny, gdyż od sierpnia 2014 roku prowadzone są roboty związane 
z rekultywacją składowiska, których zakończenie planowane jest do 31 sierpnia 
2015 roku. Na składowisku wybudowano 4 studnie do czynnego odprowadzenia 
gazu. W dniu oględzin (19.01.2015 r.) brak było głowic do spalania gazu z uwagi na 
to, iż Wykonawca po wykonaniu zdjęć przez inspektora nadzoru zdemontował 
głowice w obawie ich dewastacji lub kradzieży w okresie przerwy technologicznej 
wykonywania robót budowlanych.  Wójt zadeklarował, że pozostały zakres robót 
zostanie wznowiony i wykonany zgodnie z umową do 30.08.2015 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 252-256) 

2. W okresie od wydania decyzji o zamknięciu Składowiska (20.11.2012 r.) do 
31.12.2014 r., nie wykonywano na Składowisku monitoringu w fazie 
poeksploatacyjnej w zakresie: 
- badań parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, co było 
niezgodne z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002 r. 
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 
składowisk odpadów32 oraz § 23 ust. 3 rozporządzenia ws. składowania odpadów, 

                                                      
30 Dz.U. L. z 16.07.1999 r., Nr 182 s. 1 ze zm. 
31 Dz.U. z 2013 r. poz.523 – obowiązuje od 17.05.2013 r. – dalej „rozporządzenie ws. składowania odpadów” 
32 Dz.U Nr 220, poz. 1858, ze zm. (obowiązywało do 16 maja 2013 r.) – dalej „rozporządzenie ws. monitoringu”  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego, co było niezgodne  
z § 5 ust. 5 rozporządzenia ws. monitoringu oraz § 23 ust. 7 rozporządzenia ws. 
składowania odpadów, 
- wielkości opadu atmosferycznego, co było niezgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia 
ws. monitoringu oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia ws. składowania odpadów. 

(Dowód: akta kontroli, str. 382) 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie wykonano wszystkich wymaganych badań ze 
względu na niezabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy oraz 
zadeklarował, że od 2015 roku zobowiązuje się do przeprowadzania monitoringu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(Dowód: akta kontroli, str. 252-256) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w badanym obszarze.  

3. Realizacja przez zarządzającego składowiskiem działań 
podejmowanych w celu monitorowania wpływu niezamkniętego 
składowiska, niespełniającego wymagań prawa, na ludzi 
i środowisko. 

W okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2011 r., w ramach monitoringu Składowiska, 
wykonane zostały badania następujących parametrów wskaźnikowych: wielkości 
opadów atmosferycznych, objętości i składu wód odciekowych, poziomu i składu 
wód podziemnych, emisji i składu gazu składowiskowego oraz osiadania 
powierzchni i stateczność zboczy. Pomiarów danych dokonywano m.in. za pomocą 
ustalonych reperów, trzech piezometrów obserwacyjnych, dwóch studzienek 
odgazowujących oraz zbiornika odcieków. Ww. badania, prowadzone były na 
zlecenie R-S, przez firmę SGS Polska sp. z o.o. 

(Dowód: akta kontroli, str. 403-411) 

Zbiorcze sprawozdania wyników monitoringu składowiska za okres od 1.01.2010 r. 
do 30.09.2011 r., R-S przekazywał do WIOŚ, z zachowaniem terminów 
określonych w art. 59 ust. 1 pkt t ustawy o odpadach z 2001 r.  

 (Dowód: akta kontroli, str. 412) 

W okresie od 1.07. do 19.11.2012 r. w ramach monitoringu (fazy eksploatacyjnej), 
wykonane zostały badania następujących parametrów wskaźnikowych Składowiska: 
objętości i składu wód odciekowych, poziomu i składu wód podziemnych, emisji 
i składu gazu składowiskowego oraz osiadania powierzchni i stateczność zboczy. 
Pomiarów danych dokonywano m.in. za pomocą ustalonych reperów, trzech 
piezometrów obserwacyjnych, dwóch studzienek odgazowujących oraz zbiornika 
odcieków. Ww. badania, prowadzone były na zlecenie Gminy, przez firmę SGS 
Polska sp. z o.o. 

(Dowód: akta kontroli, str. 382, 385-386, 425) 

Zbiorcze sprawozdania wyników monitoringu składowiska za II półrocze 2012 r., 
Urząd przekazywał do WIOŚ, z zachowaniem terminów określonych w art. 59 ust. 
1 pkt ustawy o odpadach z 2001 r.  

 (Dowód: akta kontroli, str. 417) 

Ocena cząstkowa 
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W odniesieniu do realizowanych w powyższym okresie badań monitoringowych 
Składowiska, nie stwierdzono zmian obserwowanych parametrów, wskazujących 
na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska, w tym na 
możliwość wpływu tego obiektu na środowisko. Zarządzający składowiskiem nie 
powiadamiał WIOŚ o wystąpieniu ww. zagrożeń na podstawie art. 138 ustawy 
o odpadach z 2012 r. 

(Dowód: akta kontroli, str. 199-200, 425) 

W badanym obszarze stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

1. Gmina nie zrealizowała wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem 
monitoringu Składowiska w fazie eksploatacyjnej (w okresie od 4.09.2011 r. do 
19.11.2012 r.). 
- w IV kwartale 2011 r. i I półroczu 2012 r. nie zostały wykonane żadne badania 
monitoringowe, co było niezgodne § 4 ust. 1-5 rozporządzenia ws. monitoringu, 
- w okresie od 1.07.2012 r. do 19.11.2012 r. nie wykonano badań wielkości opadu 
atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie Składowiska lub poza nim 
oraz badań substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, 
co było niezgodne z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia ws. monitoringu 

(Dowód: akta kontroli, str. 382, 425) 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że Gmina nie wykonała monitoringu za IV kwartał 2011 
roku i I półrocze 2012 roku z uwagi na niedopatrzenie. Ponadto nie wykonano badań 
wielkości opadu atmosferycznego oraz badań wód powierzchniowych ze względu na 
niezabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy. Gmina od 2015 roku 
zobowiązuje się do przeprowadzania monitoringu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

(Dowód: akta kontroli, str. 252-256) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w badanym obszarze.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli wnosi o: 

1. Prowadzenie pełnego monitoringu zamkniętego Składowiska zgodnie 
z wymogami rozporządzenia ws. składowania odpadów. 

2. Realizację wszystkich działań w zakresie rekultywacji Składowiska zgodnie 
z harmonogramem przewidzianym w decyzji Marszałka z dnia 12.08.2013 r., 
w tym podjęcie niezwłocznych działań w celu odprowadzania gazu ze 
składowiskowego w sposób czynny zgodnie z wymogami dyrektywy Rady nr 
1999/31/WE z dnia 26.04.1999 r. w sprawie składowania odpadów oraz z § 8 
rozporządzenia w sprawie składowania odpadów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie.  

Ustalone 
nieprawidłowości  
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu oraz 
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Szczecin, dnia 13 lutego 2015 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Maciej Mikulski 

specjalista k.p. 
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