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I. Dane identyfikacyjne 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki, ul. Złotowska 86, 71-193 Szczecin1. 

 

Przemysław Krześlak, Dyrektor Szkoły2, od 1 stycznia 2022 r. W okresie objętym 
kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Teresa Kalina, Dyrektor, od 
1 września 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

Realizacja programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności 
podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - „Laboratoria przyszłości”. 

 

Lata 2021-2023, do czasu zakończenia kontroli. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

 

Robert Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/88/2023 z 6 czerwca 2023 r. oraz LSZ/137/2023 z 4 września 2023 r. 

(akta kontroli str. 1, 6, 7, 184) 

 

 
1 Dalej: Szkoła lub SP. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Dyrektor Szkoły pomimo prawidłowego i terminowego przygotowania Programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych 
dzieci i młodzieży „Laboratoria przyszłości”5, faktycznie go nie realizował, tj. nie 
wykorzystywał lub wykorzystywał sporadycznie zakupione wyposażenie 
podstawowe i dodatkowe. 

Wniosek Szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu został 
prawidłowo sporządzony i złożony w terminie. Nie wymagał uzupełnień lub korekt 
błędów merytorycznych, kwota wsparcia w ramach Programu została prawidłowa 
wyliczona i wynikała z przyjętej metodologii jej wyliczania. Szkoła dokonała zakupów 
wyposażenia zgodnie z wewnętrznymi procedurami i z zachowaniem należytej 
dbałości o interes ekonomiczny. Szkoła wykorzystała środki finansowe na zakup 
wyposażenia w 100%. 

Pomimo powyższych działań, w roku szkolnym 2022/2023 na łącznie 36 tygodni 
zajęć w Szkole w ogóle nie wykorzystano wyposażenia zakupionego w ramach 
Programu w postaci hafciarki z akcesoriami, 12 sztuk gogli wirtualnej rzeczywistości 
VR oraz jednej drukarki 3D. Natomiast sporadycznie korzystano z jednej drukarki 
3D, 16 sztuk gogli wirtualnej rzeczywistości VR, robotów Photon, zestawu do 
filmowania i fotografowania. Poza powyższym w Szkole nie został wyznaczony 
szkolny koordynator do popularyzacji wykorzystania wyposażenia oraz wsparcia 
osób prowadzących zajęcia w Szkole w jego stosowaniu. Ponadto Szkoła nie 
dzieliła się dobrymi praktykami oraz nie wymieniała się wiedzą z innymi szkołami 
w zakresie wykorzystania wyposażenia zakupionego w ramach Programu. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

Realizacja Programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci 
i młodzieży - „Laboratoria przyszłości”. 

1) Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego Szkole w ramach Programu 
(elektroniczny formularz aplikacyjny) został prawidłowo wypełniony i złożony we 
właściwym terminie, tj. 20 października 2021 r. Nie wymagał uzupełnień i korekty 
błędów merytorycznych. Wnioskowana kwota wsparcia 368,7 tys. zł była zgodna 
z kwotą wynikającą z przyjętej metodologii wyliczania według danych z Systemu 
Informacji Oświatowej6. Otrzymana przez SP kwota wsparcia była równa kwocie 
wnioskowanej i następnie przekazanej Szkole w trzech transzach: 30 listopada 
2021 r., 1 stycznia i 22 marca 2022 r. 

(akta kontroli str. 9-16, 17-17a) 

2) Szkoła wydatkowała 100% otrzymanej kwoty wsparcia, z tego na zakup 
wyposażenia podstawowego kwotę 73 645,88 zł w 2021 r.7 i 3 898,40 zł w 2022 r.8 

 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Dalej: Program. 
6 Kwota stanowiła iloczyn liczby uczniów w Szkole (na dzień złożenia wniosku 1 229 osób) i kwoty 300 zł. 
7 Zakupiono drukarki 3D z akcesoriami, kamerę, aparat, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony, mikroporty, 
gimbal, statywy. 
8 Zakupiono lutownicę i mikrokontrolery. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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(tj. 21% wydatkowanych środków finansowych) oraz wyposażenia dodatkowego 
kwotę 105 124,95 zł w 2021 r.9 i 186 030,77 zł w 2022 r.10 (tj. 79%). 

(akta kontroli str. 18-18a) 

3) Dyrektor SP został upoważniony przez Prezydenta Miasta Szczecin11 do: 
- dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych 
z udzieleniem zamówienia publicznego12, 
- dokonywania w imieniu Gminy Miasto Szczecin13 zakupów w ramach wsparcia14, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 
2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek 
samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – 
„Laboratoria przyszłości”15. 

(akta kontroli str. 19, 20, 21, 22) 

Analiza potrzeb w zakresie wyposażenia Szkoły (opisana w tabeli) została 
przeprowadzona przez kierownika gospodarczego SP na podstawie zapotrzebowań 
zgłoszonych przez nauczycieli. 

(akta kontroli str. 8) 

Wyniki analiz potrzeb nauczycieli Szkoły w zakresie wyposażenia oraz rodzaj 
zakupionego wyposażenia miały służyć realizacji zajęć, których celem był rozwój 
umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. 

(akta kontroli str. 8, 18-18a) 

Zarządzeniem nr 657/20 Prezydenta z 28 grudnia 2020 r.16 wprowadzono zasady 
wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin17 i jednostkach organizacyjnych Gminy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 
Urzędu. 

(akta kontroli str. 23-35, 36-37) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto postępowania na dostawę sprzętu: 
gogli VR oraz drukarek 3D wraz z laptopami, skanerów 3D, materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek 3D do Szkoły w ramach Programu. Zamówień 
udzielono na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 ww. zarządzenia nr 657/20 Prezydenta 
z 28 grudnia 2020 r., zgodnie z wprowadzonymi zasadami. Przed zawarciem umów 
dokonano analizy rynku polegającej w szczególności na skierowaniu zapytania do 
minimum dwóch potencjalnych wykonawców. Sporządzono notatki służbowe 
z udzielenia zamówienia do kwoty 130 000 zł netto. W rezultacie dokonania wyboru 
ofert Gmina (Szkoła) zawarła z wykonawcami dwie umowy dostawy: 

 
9 Zakupiono gogle VR (24 szt.), skanery 3D, mikroskopy. 
10 Zakupiono gogle VR (4 szt.), roboty, stoły warsztatowe, krzesła, maszyny do szycia z akcesoriami, hafciarkę 
z akcesoriami, szydełka, druty dziewiarskie, miksery, blender, lodówkę, zestawy desek do krojenia, zastawę 
stołową, garnki, skrzynki narzędziowe, obcęgi, taśmy miernicze, zestawy wkrętaków, pistolety do klejenia na 
gorąco, wiertarko-wkrętarki, noże do cięcia, takery, młotki, gwoździe, lakiery, farby, pędzle, wiertła, wkręty, 
odsysacz cyny, pastę lutowniczą, wkłady do pistoletu, green screen, apteczki, instrukcje BHP, czujniki dymu, 
gaśnice, włóczki, kordonki, filc, muliny, igły, ramy tkackie. 
11 Dalej: Prezydent. 
12 Nr WO-I.0052.1.847.2020.MJ z 31 grudnia 2020 r. z dniem 1 stycznia 2021 r. dla Teresy Kaliny oraz nr WO-
I.0052.1.3.2022.DH z 3 stycznia 2022 r. z dniem 1 stycznia 2022 r. dla Przemysława Krześlaka. 
13 Dalej: Gmina lub Miasto. 
14 Nr WO-I.0052.1.758.2021.KO z 6 grudnia 2021 r. dla Teresy Kaliny oraz nr WO-I.0052.1.41.2022.KO 
z 25 stycznia 2022 r. dla Przemysława Krześlaka. 
15 M. P. poz. 939, dalej: uchwała w sprawie wsparcia z 2021 r. 
16 Ze zmianą w zarządzeniu nr 39/21 Prezydenta z 26 stycznia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
zasad wykonywania w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu. 
17 Dalej: Urząd. 
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- nr 1/2021 z 10 grudnia 2021 r. na dostarczenie, instalację i uruchomienie 
przedmiotu umowy (dwóch drukarek 3D wraz z dwoma laptopami, dwóch skanerów 
3D, materiałów eksploatacyjnych – filamentów biodegradowalnych); wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone na podstawie oferty wykonawcy wyniosło 85 299,27 zł brutto 
(69 349 zł netto); 
- nr 2/2021 z 17 grudnia 2021 r. na dostarczenie, instalację i uruchomienie 
przedmiotu umowy (28 sztuk gogli wirtualnej rzeczywistości VR wraz z akcesoriami 
i oprogramowaniem); wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty 
wykonawcy wyniosło 85 685,50 zł brutto (69 662,97 zł netto). 

Poza powyższymi postanowieniami, w umowach m.in. zabezpieczono 
w wystarczającym stopniu interes ekonomiczny Szkoły, w tym określono kary 
umowne w przypadku nienależytego wykonania umowy, a także warunki rękojmi za 
wady i gwarancji. 

Przedmioty ww. umów zostały odebrane przez Szkołę za protokołami zdawczo-
odbiorczymi bez uwag. 

(akta kontroli str. 38-70, 71-94) 

Realizacja ww. zamówień pod względem przedmiotu zamówienia, terminu 
wykonania18 i wysokości wynagrodzenia wykonawców była zgodna z warunkami 
zawartych umów. Realizacja dostaw została udokumentowana protokołami 
zdawczo-odbiorczymi, sporządzonymi wg wzoru stanowiącego załącznik do umów. 
Postanowienia umów nie zostały zmienione przez strony. 

(akta kontroli str. 59-67, 69, 70, 84-92, 94) 

Wykonawcom wypłacono wynagrodzenie w wysokości i terminie określonym 
w badanych umowach. 

(akta kontroli str. 60, 85, 134-135, 136-137, 138-139, 140-141, 145-146) 

Faktury wystawione przez dostawców wyposażenia zakupionego w ramach 
Programu zostały opłacone przez Szkołę w określonych w nich terminach. 

(akta kontroli str. 130-141, 145-169) 

Do 31 grudnia 2021 r. w ramach otrzymanego wsparcia (225 tys. zł) Szkoła 
zrealizowała wydatki na łączną kwotę 178,8 tys. zł, tj. 79,5 % środków z otrzymanej 
kwoty wsparcia. Pozostała kwota przyznanego wsparcia w wysokości 189,9 tys. zł 
została wykorzystana do 31 sierpnia 2022 r. 

(akta kontroli str. 17-17a) 

Dostawy zakupionego w ramach Programu wyposażenia wraz z wpisami do księgi 
inwentarzowej zrealizowano w Szkole do 26 sierpnia 2022 r. 

(akta kontroli str. 130-141, 145-169) 

Nie wystąpiła sytuacja uzasadniająca naliczenie kar umownych. 

(akta kontroli str. 59-67, 70, 84-92, 94) 

Zrealizowane zamówienia zostały rozliczone, a łączne wydatki na wyposażenie 
w kwocie 368,7 tys. zł zostały poniesione ze środków finansowych otrzymanych 
przez Szkołę w ramach Programu. 

(akta kontroli str. 17-17a, 129, 143-144) 

4) Zakupione w ramach Programu wyposażenie zostało zainstalowane, 
uruchomione i zintegrowane z infrastrukturą szkolną.        (akta kontroli str. 105-127) 

 
18 W związku z brakiem dostępności na rynku gogli wirtualnej rzeczywistości VR, na prośbę wykonawcy Szkoła 
zaakceptowała nowy termin dostawy produktów. Odroczenie terminu dostawy przedmiotu umowy zostało 
przewidziane w jej postanowieniach (§ 2 ust. 3 umowy). 
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W wyniku oględzin przeprowadzonych w Szkole 19 czerwca 2023 r. stwierdzono 
następujące, wybrane elementy19 wyposażenia zakupionego w Szkole w ramach 
Programu: 
- w sali nr 38 znajdowało się pięć kartonów oznaczonych naklejką „Laboratoria 
Przyszłości”. W dwóch z nich były po dwa roboty „Photon”, w dwóch po cztery 
roboty i w jednym maty. W kartonach z czterema robotami były karty do 
wykorzystania przy pracy. 
- W sali nr 24 znajdowała się hafciarka oznakowana naklejką „Laboratoria 
Przyszłości” wraz ze stolikiem, akcesoriami w kartonie, nićmi i tkaniną na ramie 
z przykładowymi haftami. 
- W sali nr 116 (serwerownia) w kartonach oznakowanych naklejkami „Laboratoria 
Przyszłości” znajdował się zestaw do realizacji nagrań w postaci dwóch statywów, 
dwóch mikroportów, dwóch mikrofonów, dwóch zestawów oświetleniowych oraz 
gimbala. Ponadto w dwóch nieoznakowanych plastikowych skrzyniach (case’ach) 
znajdowały się nowe, nieużywane gogle wirtualnej rzeczywistości VR wraz 
z akcesoriami – w czarnej cztery sztuki i w pomarańczowej osiem sztuk. 
- W sali nr 120 w dwóch plastikowych pomarańczowych skrzyniach (case’ach) 
znajdowało się po osiem sztuk gogli wirtualnej rzeczywistości VR wraz 
z akcesoriami. W czasie oględzin gogle były ładowane. 
- Na zapleczu sali nr 121, za drzwiami oznakowanymi logo „Laboratoria Przyszłości” 
znajdowała się drukarka 3D Zortrax M300 Dual wraz ze skanerem Shining 3D 
i notebookiem Asus VivoBook – oznaczonymi naklejkami „Laboratoria Przyszłości”. 
Według oświadczenia kierownika gospodarczego, drugi taki sam zestaw (drukarka 
3D, skaner i notebook) znajdował się w drugim budynku Szkoły zlokalizowanym 
w Szczecinie przy ul. Wojciechowskiego 50. 
- W sali nr 103 (pokój Kierownika gospodarczego) znajdowały się w kartonach 
oznakowanych naklejkami „Laboratoria Przyszłości” cyfrowy aparat fotograficzny 
i kamera video marki Canon. W toku oględzin urządzeń nie można było uruchomić. 
Według oświadczenia kierownika gospodarczego, baterie urządzeń nie były 
naładowane. 

(akta kontroli str. 105-127) 

Kierownik gospodarczy Szkoły oświadczyła: „Urządzenia zakupione przez Szkołę 
instalowane były przez szkolnego informatyka. Nie było konieczności 
przeprowadzania szkoleń przez producentów bądź wykonawców, ponieważ sprzęt 
jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Jedynie dostawca hafciarki Texi 1501 
przeprowadził instalację oprogramowania, szkolenie z budowy, obsługi, sposobów 
wykorzystania tego urządzenia. W trzygodzinnym szkoleniu brały udział kierownik 
gospodarczy oraz nauczycielka techniki”.        (akta kontroli str. 128) 

Zakupione urządzenia i sprzęty, stanowiące wyposażenie podstawowe lub 
dodatkowe zakupione w ramach Programu, zostały wpisane do książki 
inwentarzowej i ujęte w ewidencji księgowej Szkoły, a w przypadku wartości powyżej 
10 tys. zł netto – w ewidencji środków trwałych (na kontach zespołu 0 – Majątek 
trwały). Sporządzone zostały dokumenty OT20, w których m.in. określono 
klasyfikację środków trwałych. 

(akta kontroli str. 129, 130-141, 142, 143-144, 145-169, 170, 171, 172-174) 

Szkoła nie ponosiła dodatkowych kosztów związanych z instalacją, uruchomieniem 
i integracją zakupionych w ramach Programu urządzeń i sprzętów. 

(akta kontroli str. 5, 128) 

 
19 O najwyższych kwotach zakupu. 
20 Nr 12/2021 z 31 grudnia 2021 r., 1/2022 z 30 czerwca 2022 r. i 2/2022 z 31 sierpnia 2022 r. 
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W sprawie szkoleń osób prowadzących zajęcia w zakresie obsługi zakupionego 
wyposażenia w ramach Programu, oświadczenie (cytowane powyżej) złożyła 
kierownik gospodarczy Szkoły. 

(akta kontroli str. 128) 

Szkoła nie zapewniła wykorzystania zakupionego wyposażenia podczas średnio 
trzech godzin zajęć w tygodniu przez uczniów przypisanych do Szkoły w roku 
szkolnym 2022/2023, co szczegółowo opisano w części wystąpienia pokontrolnego 
dotyczącej nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 95-99, 100-104) 

W sprawie treści programowych z zakresu podstawy programowej i doradztwa 
zawodowego dla szkoły podstawowej, które były uwzględniane na zajęciach 
prowadzonych z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia, Dyrektor wyjaśnił: 
„Podczas wyboru urządzeń sugerowano się przede wszystkim katalogiem 
wyposażenia, które zawierało minimalne wymagania sprzętowe (…). 

Drukarka 3D miała być wykorzystana zgodnie z podstawą programową  
w nauczaniu w klasach 1-3: 
• zajęcia przyrodnicze: wydruk liści roślin występujących na wybranym obszarze; 
stworzenie modelu warstw lasu lub Układu Słonecznego, 
• zajęcia plastyczne: nauka działania perspektywy; możliwość wydruku różnych 
faktur; nauka o mozaikach, 
• zajęcia społeczne: style architektoniczne w starożytnej Grecji – układanie 
wydrukowanych elementów kolumn; technika układania murów w Machu Picchu 
z wydrukowanych kamieni o niezwykłych kształtach, 
• zajęcia techniczne: tworzenie karmników dla ptaków; drukowanie ozdób 
świątecznych, 
w nauczaniu w klasach 4–6: 
• matematyka – materiały przedstawiające pole trójkąta, kwadratu, prostokąta, 
rombu; figury geometryczne złożone z części mogących obrazować ułamki, 
procenty i mogące służyć do nauki obliczania obwodów; wydruk modeli jednostek 
pola (cm2, dm2, m2) i nauka zamiany jednostek, 
• geografia: stworzenie modelu do prezentacji ruchu obiegowego Ziemi oraz zmian 
w oświetleniu Ziemi w różnych porach roku; makieta obrazująca różnice w położeniu 
terenu, przebieg granic lub linii brzegowej wybranego regionu; stworzenie mapy 
z legendą, na przykład mapy okolic szkoły, 
• przyroda/biologia: wydruk wybranego narządu, na przykład wnętrza ucha; 
modele układów budujących organizm człowieka: kostnego, oddechowego, 
pokarmowego, krwionośnego, rozrodczego, nerwowego; prezentacja 3D różnic 
w piętrach górskich. 
• informatyka: programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych, tworzenie ilustracji w edytorze graficznym, 
w nauczaniu w klasach 7–8: 
• historia: wydruk budowli lub ich elementów w stylu romańskim i stylu gotyckim; 
stworzenie makiety obrazującej zasadę trójpodziału władzy Karola Monteskiusza; 
umieszczenie w przestrzeni wypraw Krzysztofa Kolumba czy Vasco da Gamy, 
• geografia: stworzenie narzędzi potrzebnych do przetrwania w warunkach 
okołobiegunowych; wydruk popiersi polskich badaczy i badaczek wraz z prezentacją 
ich najznamienitszych odkryć, 
• biologia/chemia: stworzenie modeli zębów i przyjrzenie się ich budowie pod 
kątem spełnianych funkcji; budowa helisy DNA i wykorzystanie wiedzy o prawidłowej 
sekwencji nukleotydów; wydruk modeli wybranych pierwiastków z opisem ich 
zastosowań; model atomu i jego jądra, 
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• wychowanie fizyczne: stworzenie własnego przyrządu do ćwiczeń lub akcesoriów 
umilających treningi, 
• informatyka: tworzenie ilustracji w edytorze graficznym, 
• edukacja dla bezpieczeństwa: stworzenie modeli przedmiotów imitujących rany 
do opatrywania. 

Hafciarka powinna być wykorzystywana na zajęciach klas wszystkich poziomów: 
• Informatyka: programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych, tworzenie ilustracji w edytorze graficznym. 

Gogle VR wraz z dostępem do wirtualnych lekcji miały być wykorzystywane do 
realizacji podstawy programowej z przedmiotów:  
• biologia, chemia, fizyka, geografia, historia. 

Kamera, aparat, gimbal, mikrofony, statywy oraz oświetlenie nagrań miały być 
wykorzystywane do realizacji podstawy programowej z: 
• informatyki – posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 
komputerowymi; a także podczas, 
• debaty Oxfordzkiej oraz na zajęciach koła teatralnego. 

Przy zakupie konkretnych modeli drukarek 3D wzięto pod uwagę: 
• Wyposażenie w filtr Hepa, który zatrzymuje ok. 99% emisji druku 3D oraz 
eliminuje zapach, 
• Wielkość pola roboczego – pozwala na drukowanie dużych modeli w całości, 
• Wyposażenie drukarki w system kontroli zasilania, 
• Wyposażenie w dwie głowice i kamerę, 
• Kraj pochodzenia: Polska. 

Przy zakupie hafciarki wzięto pod uwagę: 
• Ilość igieł, 
• Dodatkowe wyposażenie – stolik, tamborki, darmowe oprogramowanie. 

Korzystanie ze sprzętu – hafciarka oraz drukarka 3D w ramach realizacji celów 
doradztwa zawodowego realizowanego w następujących obszarach: 
• Poznawanie własnych zasobów oraz Świat zawodów i rynek pracy – uczniowie 
klas 7 i 8 mogli rozwijać własne zdolności i zainteresowania, a szczególnie 
plastyczne oraz informatyczne, poprzez kreatywne komponowanie wzorów według 
indywidualnych projektów z wykorzystaniem oprogramowania do wykonania haftu, 
oraz również samodzielne zaprojektowanie ciekawego elementu i wydrukowanie go, 
a następnie np. pomalowanie, wykonanie oprawy ciekawą techniką plastyczną. 
Korzystanie ze sprzętu drukarka 3D w ramach realizacji zadań podczas zajęć 
rewalidacyjnych w obszarze usprawniania małej motoryki, koordynacji wzrokowo-
ruchowej oraz rozwijania zainteresowań ucznia; drukowanie przedmiotu i ozdabianie 
go z wykorzystaniem różnorodnych faktur oraz materiałów plastycznych.  

Drukarki 3D oraz hafciarka są zamknięte w dedykowanym pomieszczeniu 
i obsługiwane przez pracownika, a uczniowie zajmują się nie tyle ich obsługą, ile 
projektowaniem i przygotowywaniem swoich modeli do druku 3D”. 

(akta kontroli str. 175-176, 178-180) 

Szkoła nie dokonywała zakupu dodatkowych materiałów eksploatacyjnych. 
Niezbędne akcesoria do użytkowania urządzeń z wyposażenia pozyskanego 
w ramach Programu zostały zakupione wraz ze sprzętem. 

(akta kontroli str. 5, 38-70, 71-94, 105-127) 

Zakup artykułów z kategorii wyposażenia stanowisk21, sprzętu gospodarstwa 
domowego22, środków ochrony indywidualnej23 był uzasadniony potrzebą 

 
21 M.in. stołów warsztatowych, krzeseł. 
22 M.in. mikserów, blendera, lodówki, zestawów desek do krojenia, zastawy stołowej, garnków. 
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wyposażenia sal i pracowni wykorzystywanych do rozwijania umiejętności 
podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. 

(akta kontroli str. 18-18a) 

5) Dyrektor nie wyznaczył pracownika Szkoły do pełnienia funkcji szkolnego 
koordynatora Programu, co opisano w części wystąpienia dotyczącej 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5) 

6) Szkoła nie dzieliła się dobrymi praktykami oraz nie wymieniała się wiedzą 
z innymi szkołami w zakresie wykorzystania wyposażenia zakupionego w ramach 
Programu, co opisano w części wystąpienia dotyczącej nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W roku szkolnym 2022/2023 (do 2 czerwca 2023 r.) na łącznie 36 tygodni zajęć 
w Szkole: 
- w ogóle nie wykorzystano wyposażenia zakupionego w ramach Programu 
w postaci hafciarki z akcesoriami, 12 sztuk gogli wirtualnej rzeczywistości VR oraz 
jednej drukarki 3D; 
- korzystano sporadycznie z jednej drukarki 3D (dwie godziny lekcyjne24 w roku 
szkolnym), 16 sztuk gogli wirtualnej rzeczywistości VR (cztery godziny lekcyjne25), 
robotów Photon (14 godzin lekcyjnych26), zestawu do filmowania i fotografowania 
(18 godzin lekcyjnych27). 

(akta kontroli str. 95-99, 100-104, 105-127, 181) 

Stosownie do dyspozycji § 9 ust. 3 pkt 1, 3, 5 uchwały w sprawie wsparcia z 2021 r., 
szkoły powinny podjąć następujące działania dotyczące wykorzystania wyposażenia 
zakupionego w ramach Programu polegające m.in. na: 
1) umożliwieniu realizacji zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (tj.: zajęć, 
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-3 i 5-7, ust. 2 i 4 Prawa oświatowego)28 
z wykorzystaniem tego wyposażenia; 
2) uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia 
treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej, 
3) wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach 
szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co 
najmniej trzech godzin zajęć w każdym tygodniu nauki. 

Dyrektor wyjaśnił: „Sprzęt z wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego 
kupowany był zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnych nauczycieli posiadających 
umiejętności i/lub chęci do doszkolenia się w wykorzystaniu sprzętu w trakcie 
realizacji podstawy programowej oraz podczas zajęć dodatkowych. Sytuacja 
kadrowa w roku szkolnym 2022-2023 sprawiła, że duża część tych nauczycieli nie 
pracuje już w Szkole (…). W związku z brakami kadrowymi pozostali nauczyciele 

 
23 M.in. apteczek, instrukcji BHP, czujników dymu, gaśnic. 
24 30 maja 2023 r. 
25 26 i 28 kwietnia oraz 16 maja 2023 r. 
26 30 września, 1 i 6 grudnia 2022 r., 3, 10 i 17 marca, 14, 20 i 28 kwietnia, 5, 12 i 19 maja 2023 r. 
27 11 i 18 października, 8 i 25 listopada, 5 i 13 grudnia 2022 r., 10 i 17 stycznia, 7 i 28 lutego, 21 marca, 
4 kwietnia 2023 r. 
28 Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia 
pozalekcyjne etc.; powinno być także (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniane uczniom do realizacji ich 
własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zostali obciążeni dodatkowymi godzinami oraz obowiązkami i nie byli w stanie 
doszkolić się z obsługi zakupionego sprzętu”. 

(akta kontroli str. 175-176, 177-178, 182-183) 

2. W Szkole nie został wyznaczony szkolny koordynator, o którym mowa w § 9 
ust. 3 pkt 2 uchwały w sprawie wsparcia z 2021 r. 

(akta kontroli str. 5) 

Zgodnie z ww. przepisem, szkoły powinny podjąć działania dotyczące wykorzystania 
wyposażenia zakupionego w ramach Programu polegające m.in. na wyznaczeniu 
przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie 
popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących 
zajęcia w szkole w jego stosowaniu. 

Dyrektor wyjaśnił: „Koordynator został wyznaczony ustnym poleceniem służbowym 
wraz ze wskazaniem zakresu obowiązków”. 

(akta kontroli str. 175-176, 177) 

3. Szkoła nie dzieliła się dobrymi praktykami oraz nie wymieniała się wiedzą 
z innymi szkołami w zakresie wykorzystania wyposażenia zakupionego w ramach 
Programu, wbrew dyspozycji § 9 ust. 3 pkt 4 uchwały w sprawie wsparcia z 2021 r. 

(akta kontroli str. 5) 

Dyrektor wyjaśnił: „(…) to organ prowadzący jest obowiązany zapewnić, aby szkoły 
podjęły działania dotyczące wykorzystania wyposażenia zakupionego w ramach 
otrzymanego wsparcia polegające na dzieleniu się dobrymi praktykami oraz 
wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego 
wyposażenia. Według naszej wiedzy organ prowadzący nie organizował żadnych 
spotkań, ani konferencji w tym temacie”. 

(akta kontroli str. 175-176, 177) 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

 

1. Umożliwienie realizacji zajęć z wykorzystaniem całego wyposażenia zakupionego 
w ramach Programu. 

2. Wykorzystywanie wyposażenia podczas średnio co najmniej trzech godzin zajęć 
w każdym tygodniu nauki. 

3. Wyznaczenie pracownika Szkoły do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora 
Programu. 

4. Podjęcie działań polegających na dzieleniu się dobrymi praktykami oraz 
wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania wyposażenia 
zakupionego w ramach Programu. 

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 

Wnioski 

Uwagi 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i ust. 2 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin, 18 września 2023 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Robert Lewandowski 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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Dyrektor 
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